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1. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB

1.1. Opredelitev investitorja in odgovornih oseb

	PODATKI O INVESTITORJU 

	Naziv:
	Občina Kamnik

	Naslov:
	Glavni trg 24, Kamnik

	Odgovorna oseba za izvedbo investicije:
	Anton Tone Smolnikar, župan  

	Telefon:
	01 831 81 00

	Telefax:
	01 831 81 45

	E-mail:
	obcina@kamnik.si

	Davčna številka:
	SI 28232801

	Matična številka: 
	5874483

	TRR:
	01243-0100002257

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Liljana.juhart@kamnik.si

	Telefon oddelka za družbene dejavnosti:
	01 306 46 51

	Skrbnik pogodbe za izdelavo DIIP na strani naročnika:
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

liljana.juhart@kamnik.si


1.2.    Opredelitev izdelovalcev investicijske dokumentacije in projektanta
	PODATKI O IZDELOVALCIH DIIP

	Naziv:
	LG Inženiring d.d., 

	Naslov:
	Letališka 27, Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Andrej Krupenko, univ.dipl.inž.grad.

	Skrbnik pogodbe za pripravo investicijske dokumentacije na strani izdelovalca:
	Andrej Krupenko, univ.dipl.inž.grad.

	Telefon:
	08 200 28 00

	Telefax:
	08 200 28 01

	E-mail:
	andrej.krupenko@lgi.si

	Sodelavci na projektu s strani izdelovalca:
	Andrej Krupenko, univ.dipl.inž.grad.

Igor Starič, univ.dipl.inž.grad.

Marica Štamcar, univ.dipl.ekon.

	
	

	PODATKI O PRIPRAVLJALJCU PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

	Naziv:
	Atelje Hočevar d.o.o. 

	Naslov:
	Gerbičeva 54, 1000 Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.

	Telefon:
	01 283 26 40

	Telefax:
	01 283 26 40

	E-mail:
	atelje.hocevar@telemach.net


1.3.   Opredelitev osnovnih podatkov končnega uporabnika – Osnovna šola Frana Albrehta
	PODATKI O UPORABNIKU

	Naziv:
	Osnovna šola Frana Albrehta

	Naslov:
	Šolska ulica 1, 1241 Kamnik

	Odgovorna oseba:
	Rafko Lah

	Telefon:
	01 839 63 00 

	Telefax:
	01 839 63 05

	E-mail:
	os.frana-albrehta@guest.arnes.si

	Davčna številka:
	64526208

	Matična številka: 
	5083036

	Podračun pri UJP:
	01243 - 6030654425


2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU
2.1. Investitor in poslanstvo
Občina Kamnik - Oddelek za družbene dejavnosti izvaja naloge s področja predšolske vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, zdravstvenega in socialnega varstva občanov, kulture, športa, javnih del in dela z mladimi.

Oddelek zagotavlja nemoteno delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki ji ga nalaga Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovnošolsko izobraževanje v občini Kamnik izvajajo osnovne šole, glasbena šola ter Zavodi za usposabljanje invalidne mladine.
Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

· zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 

· vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, 

· razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, 

· vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

· razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, 

· vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

· vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, 

· doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja, 

· pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanjem kritične moči razsojanja, 

· razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

· seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov, 

· omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, 

· razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in, 

· oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. 

Javnim osnovnošolskim zavodom je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati zlasti: 

· osnovnim šolam plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena, 

· glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 

· sredstva za prevoze učencev v osnovne šole v skladu z 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 

· sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, 

· sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 

· sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodnih skupnosti, 

· ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo. 

3.   ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
3.1.   Splošno o projektu
Obvezna uvedba devetletnega osnovnošolskega programa je občinam,  kot ustanoviteljem javnih zavodov, naložila zahtevno nalogo – zagotovitev potrebnih in ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v eni izmeni. V ta namen je MŠŠ v začetku leta 1998 opredelilo normativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati devetletne osnovne šole. Občina Kamnik je v zadnjih letih zagotovila potrebne pogoje v OŠ Šmartno, OŠ Marije Vere in v OŠ Stranje. OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca še ne izpolnjujeta prostorskih pogojev za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Oba objekta sta potrebna adaptacije in dograditve.

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujejo: dve osnovni šoli, glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim. Predhodno je utemeljeno, da sta za nadaljnjo rabo OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca zaradi neprimerne potresne varnosti, razvojnih dejstev, izvajanja programa z upoštevanjem veljavne zakonodaje neprimerni. Zaradi tega bo potrebno objekt OŠ Frana Albrehta umestiti v prostor z izgradnjo nove šole, OŠ Toma Brejca pa ustrezno prenoviti in dograditi z upoštevanjem pogojev OE ZVKD Kranj. Stari objekti bodo porušeni šele po izgradnji novih. 

Občina Kamnik je kot ustanovitelj osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa, zato že več let izvaja aktivnosti za ureditev te problematike. V tem smislu je občina pristopila tudi k ureditvi neprimernega stanja osnovnih šol Toma Brejca in Frana Albrehta, ki sta v neposredni bližini. Obe osnovni šoli v urbanističnem območju UN K-9 ŠOLE namreč ne ustrezata prostorskim standardom za izvajanje devetletke. 
Območje načrtovanih posegov se nahaja pred samim vstopom v staro mestno jedro Kamnika, ki se je razvilo v srednjem veku med pobočji Starega gradu, malograjskim pobočjem in pobočjem Žal ob Kamniški Bistrici. Kamničani si želijo, da bi vsi večji posegi v prostor spoštovali zatečene prostorske vrednote kraja in da bi jih dodatno oplemenitili s sodobnimi rešitvami. 

Nameravano območje urejanja je namenjeno delovanju družbenih dejavnosti in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine. V območju načrtovanih posegov danes osnovni šoli že delujeta v utesnjenih in tudi sicer manj sprejemljivih pogojih, kot jih zahteva razvoj kakovostnega šolskega programa in spremljajočih dejavnosti. Današnja šola Toma Brejca se delno adaptira in dozida, obstoječa stavba osnovne šole Frana Albrehta pa bo iz utemeljenih razlogov nadomeščena z novogradnjo. Občina načrtuje ureditev pogojev za delo dveh samostojnih zavodov, katerih funkcije se bodo, za dosego čim večje gospodarnosti, povezovale povsod, kjer je to možno, zagotovo pa pri izvajanju pouka športne vzgoje na prostem, organizaciji prometa in podobno.

Namen občine je graditi trajnostno, ter zagotoviti energetsko učinkovitost, ekološko, družbeno in ekonomsko sprejemljivost novih objektov ter s projektom kot vzorčnim primerom kandidirati za evropska in državna sredstva.

Zunanja ureditev območja mora funkcionalno dopolnjevati program v objektih in omogočati izvajanje pouka na prostem. Med obema šolama velja dogovor, da si bosta športni program v območju delili. Občina Kamnik pričakuje, da bo kakovostna zunanja ureditev prispevala k splošni podobi urejenosti Kamnika in da bo v mejah možnega na razpolago širši javnosti pod pogojem, da sočasna javna raba ne bo posegala v kakovost izvajanja šolskega programa (učnega in športnega) na prostem.

Cilj občine je, da s predvidenim posegom najustrezneje urbanistično uredi celotno območje, v katerega bodo smiselno umeščeni novi objekti in ureditve ter za katerega bodo opredeljene potrebne prometne rešitve in ukrepi za varno rabo prostora in varen dostop v šolo. 

Ideja občine je, da bodo zgrajeni objekti in zunanja ureditev v času izven pouka omogočali tudi izvajanje drugih izobraževalnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti, ki so potrebne za občane. Na območju namerava občina omogočiti tudi izvedbo večjih prireditev kot so v Kamniku že tradicionalni dnevi narodnih noš, srednjeveški dnevi ali Kamfest. Naročnik pričakuje, da bo načrtovani šolski kompleks postal šolarjem, občanom in obiskovalcem prepoznaven in prijazen prostor, ki bo maksimalno izrabil prostorske danosti ter funkcionalno omogočil in programsko poudaril vstop v staro mestno jedro.

3.2.   Razlogi za investicijski projekt

3.2.1
Opis obstoječega stanja
Objekt OŠ Frana Albrehta v Kamniku je bil zgrajen leta 1963. Stavba je delno podkletena, poleg tega obsega še pritličje ter 1.,2. in 3. nadstropje. K osnovnemu objektu šole je bila v kasnejšem času prizidana telovadnica s povezovalnim delom. 
Obstoječa zgradba OŠ Frana Albrehta je za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa devetletne osnovne šole neprimerna saj je obstoječi objekt nefunkcionalen, prostori nimajo normativne velikosti, šola nima ustreznega števila prostorov za 1. triado devetletke, nima ustreznega števila kabinetov, nima urejenih nikakršnih zunanjih športnih površin, nima ustreznega števila parkirnih mest, nima specialnih učilnic in ostalih vitalnih prostorov, kot so, multimedijski prostor, knjižnica ipd. Predvsem pa je potrebo poudariti, da je obstoječi objekt OŠ Frana Albrehta potresno nevaren, kar je pokazala tudi posebna študija, zaradi česar bi bilo potrebno obstoječi objekt statično temeljito sanirati. Poleg tega je obstoječi objekt tudi požarno nevaren in energetsko izjemno potraten. 

Sicer je predvideno, da se ohrani večnamenska športna dvorana  s tremi vadbenimi enotami, ki se funkcionalno poveže z novo šolsko zgradbo. Ohrani se dovoz in poveča število parkirišč ob športni dvorani.
Lokacija območja investicije:

[image: image3.jpg]



3.2.2
Opis posameznih razlogov za investicijsko namero
Prostorska stiska, nefunkcionalnost:

V preteklih letih je šola reševala prostorsko stisko z zmanjševanjem prostora za komunikacije (velike avle), ki jih je preurejala v učilnice, strokovno knjižnico in zbornico. OŠ Frana Albrehta je premajhna za predvideno število učencev in učiteljev, tudi kuhinja in jedilnica sta neustrezni. Trenutno imajo v OŠ Frana Albrehta razdelilno kuhinjo, kjer malice pripravijo sami, za kosila pa skrbi zunanji izvajalec. Kot je že bilo omenjeno jedilnice ni, zato otroci kosijo v večnamenskem prostoru. Za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa devetletne osnovne šole je objekt nefunkcionalen, primanjkuje kabinetov, neprimerne so specialne učilnice in ostali vitalni prostori (multimedijski prostor, knjižnica...).

Šola nima urejenih nikakršnih zunanjih športnih površin, razen otroškega igrišča za 1. triado. Pouk športne vzgoje poteka izključno v športni dvorani, ki je bila sicer temeljito prenovljena. Zaradi tega nekaterih obveznih delov programa telesne vzgoje šola ne more izvajati (tek na kratke proge, skok v daljino). Celoten šolski kompleks nima predpisane in potrebne univerzalne športne ploščadi (tudi za kolektivne igre zunaj ne). Šola tudi nima ustreznega števila parkirnih mest.

Matično osnovno šolo Frana Albrehta obiskuje trenutno okoli 550 učencev. Površina šole znaša skupaj 4.576 m2. OŠ Frana Albrehta je matična šola v katero se prešolajo učenci iz okoliških podružničnih šol, in sicer iz :

· PŠ Nevlje,
· PŠ Mekinje,
· PŠ Tunjice,
· PŠ Vranja Peč.
Potresna in požarna varnost:
Pri analizi potresne odpornosti, ki je bila izvedena avgusta 2003, je bilo ugotovljeno, da je konstrukcija neprimerna in preobremenjena. Raziskava je bila izvedena pri manjših potresnih obremenitvah, z uveljavitvijo evropskih standardov je pri analizi potrebno upoštevati precej večje potresne obremenitve. Iz tega lahko sklepamo, da je objekt v vsakem primeru nevaren za uporabnike. Tako gradbeno stanje obstoječe šole, kot statična zasnova sta neprimerna. Slabo je tudi stanje požarne varnosti obstoječe šole. Tako zagotovitev potresne kot požarne varnosti zahteva vlaganja, ki niso upravičljiva.

Energetska potratnost:

Objekt leta 1963 ni bil zgrajen energetsko varčno s čemer je za sedanje razmere energetsko izjemno potraten.

Šola potrebuje  vse potrebne notranje prostore in zunanje površine po normativih za:

· 10 oddelkov razredne stopnje  (po dva oddelka od 1. do vključno 5. razreda

· 14 oddelkov predmetne stopnje (za tri oddelke predmetne stopnje, občasno štirje oddelki)

Dodatno je potrebno zagotoviti 1 kabinet za področje matematike, 1 kabinet za 1. razrede, 1 kabinet za 4. in 5. razrede, 1 dodatni prostor za računovodstvo,1 dodatni prostor za drugega pomočnika, 1 dodatni prostor za logopeda in 3 kabinete za specialne pedagoge, centralno kuhinjo za matično šolo, podružnične šole in za OŠ Toma Brejca (po priporočenem normativu cca 700 kosil), načrtuje se tudi povečan kabinet za gospodinjstvo za cca 10m2, 2 dodatni mali učilnici s 40 m2 (tudi kot rezerva za morebitno občasno povečanje vpisa učencev), ob knjižnici  ločeno strokovno knjižnico s 7 delovnimi mesti za načrtovanje priprav na pouk. Pri načrtovanju prostorov za hišnika, je potrebno upoštevati, da je OŠ Frana Albrehta matična šola s še štirimi podružnicami. 

Po izgradnji OŠ Toma Brejca ter porušitvi obstoječe OŠ Frana Albrehta je predvidena izgradnja prizidka od novozgrajene OŠ Frana Albrehte do obstoječe telovadnice. 

3.2.3
Program prostorov upoštevajoč projektno nalogo
	Program prostorov in neto notranje površine za izgradnjo nove 24 – oddelčne OŠ Frana Albrehta (upoštevajoč potrjeno projektno nalogo) je naslednji:

	

	Program oddelkov:
	1.- 5. razred
	10 oddelkov
	
	
	
	

	
	6.- 9. razred
	14 oddelkov
	
	
	
	

	
	Skupaj:
	24 oddelkov
	
	
	
	

	Normativ učencev:
	24 oddelkov × 28 učencev = 672 učencev
	
	

	Tabela potreb prostorov upoštevajoč normative:


	
	
	
	

	PROSTORI PO NAMEMBNOSTI
	Normativne zahteve
	 m2

	
	razred
	število
	m2
	

	
	
	vel.
	male
	kab.
	
	

	A. PROSTORI ZA POUK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. matična učilnica
	1. - 5.
	10
	 
	 
	60
	600

	2. skupni prostor za 1.r.
	1.
	 
	 
	2
	20
	40

	3. kabinet
	1. -5.
	 
	 
	4
	24
	96

	4. predmetne učilnice
	6. -9.
	10
	 
	 
	60
	600

	5. predmetne uč.-male
	 
	 
	4
	 
	40
	160

	6. kabinet-jeziki
	 
	 
	 
	2
	20
	40

	7. kabinet -ZG,ZE
	 
	 
	 
	1
	20
	20

	8. učilnica - LIK
	 
	1
	 
	 
	80
	80

	9. učilnica - TEH
	 
	1
	 
	 
	100
	100

	10. kabinet - LIK, TEH
	 
	 
	 
	1
	24
	24

	11. kabinet-GOSP
	 
	 
	 
	1
	36
	36

	12. učilnica-GL
	 
	1
	 
	 
	60
	60

	13. naravoslovne učilnice
	 
	3
	 
	 
	80
	240

	14. kabinet-FI,KE,BI, MAT
	 
	 
	 
	5
	24
	120

	15. knjižnica z mult. uč. 
	0,43
	m2/uč.
	 
	1
	 
	399

	in kot del ali ločeno strokovna knjižnica za načrtovanje pouka 
	
	
	
	
	
	

	(za 5 stavb)
	
	
	
	
	
	

	16. kabinet – specialni pedagog
	 
	 
	 
	3
	9
	27

	17. kabinet – logoped
	 
	 
	 
	1
	9
	9

	Skupaj A
	 
	26
	4
	19
	 
	2651

	
	
	
	
	
	
	

	B. OSTALI PROSTORI
	 
	 
	 
	 
	 

	18. večnam. pr., jedilnica
	 
	 
	672*0,4
	 
	269

	19. garderobe
	 
	 
	672*0,32
	 
	215

	20. sanitarije
	 
	 
	672*0,20
	 
	134

	21. uprava: ravnatelj
	 
	 
	1 x 
	20
	

	                 pom. ravnatelja
	 
	 
	2 x 
	32
	

	                 tajništvo
	 
	 
	1 x 
	16
	

	                 svetoval.del.
	 
	 
	2 x
	32
	

	                 razgovori
	 
	 
	1 x 
	16
	

	                 zbornica
	 
	 
	1 x 
	100
	100

	                 sanitarije
	 
	 
	 
	 
	16

	                 računovodstvo
	 
	 
	2 x
	16
	32

	22. kuhinja (centralna)
	 
	 
	 
	 
	180

	23. kurilnica
	 
	 
	 
	 
	40

	24. arhiv (ZA 5 STAVB)
	 
	 
	 
	 
	50

	25. delavnica za hišnike 
	 
	 
	2 x
	24
	48

	(5 stavb)
	
	
	
	
	

	26. garderobe za čistilke 
	 
	 
	 
	 
	14

	(7 čistilk)
	
	
	
	
	

	27. prostor za čistila
	 
	 
	 
	 
	12

	28. Shramba za igrače - zunaj
	 
	 
	 
	 
	10

	Skupaj B
	 
	 
	 
	 
	1236

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. KOMUNIKACIJE
	 
	 
	 
	 
	1.000

	Povezovalni hodnik med šolo in športno dvorano
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ A+B+C
	 
	 
	 
	 
	 
	4867

	PRIZIDEK II. FAZA
	 
	 
	 
	 
	 
	  840

	SKUPAJ                                                                                                            5.707

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2.4
Povzetek razlogov za odločitev o novogradnji
Glavni razlogi za odločitev za novogradnjo OŠ Frana Albrehta so torej naslednji:

· Potresna ogroženost obstoječega objekta;
· Požarna ogroženost obstoječega objekta;
· Neustrezna funkcionalnost obstoječega objekta;
· Zagotovitev normativne velikosti prostorov;
· Zagotovitev ustreznega števila prostorov za 1. triado devetletke;
· Zagotovitev ustreznega števila kabinetov;
· Ureditev zunanjih športnih površin;
· Zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest;
· Zagotovitev specialnih učilnic in ostalih vitalnih prostorov (multimedijski prostor, knjižnica…);
· Izgradnja energetsko varčnega objekta.
Sprva je bila načrtovana sanacija objekta v skladu z veljavnimi predpisi, ker pa je bila ocena investicije v sanacijo zelo visoka je smotrneje, da se šolski objekt nadomesti z novim. Predvsem bi bili sanacijski stroški neupravičeni pri zagotovitvi potresne in požarne varnosti. Z novogradnjo bo imel objekt ustrezno število prostorov normativne velikosti, zagotovljena bo funkcionalnost objekta, energetska varčnost in potresna varnost.

3.3.        Demografska situacija v občini Kamnik

3.3.1
Demografska analiza občine Kamnik in šolskega okoliša OŠ Frana Albrehta

Demografska analiza občine Kamnik in šolskega okoliša OŠ Frana Albrehta je prikazana v spodnjih tabelah in grafih. V popisu leta 2002 je v občini Kamnik prebivalo 26.477 ljudi, po podatkih SURS za leto 2007 pa je v občini Kamnik že 28.266 prebivalcev.

Selitveni prirast je razlika med priselitvami in odselitvami iz določenega območja. Skupni prirast prebivalstva je seštevek naravnega prirasta in selitvenega prirasta na določenem območju. V spodnji tabeli so je prikazan skupni selitveni in skupni prirast za občino Kamnik.

Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik od 2001 do 2006

	Leto
	Skupni selitveni prirast
	Skupni prirast

	2001
	28
	72

	2002
	-3
	74

	2003
	143
	196

	2004
	140
	201

	2005
	162
	223

	2006
	241
	357


Vir. www.stat.si
Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik po letih:
[image: image4.emf]
Vir. www.stat.si
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je od leta 2002 do leta 2006 prebivalstvo v občini povečalo za skoraj 1000 (977) prebivalcev, od tega se jih je v občino priselilo več kot polovica in sicer 686 ljudi. Iz grafa je razvidno tudi, da je bilo prvo večje povečanje prebivalstva v občini Kamnik v letu 2003, zadnje veliko povečanje pa leta 2006.

V popisu leta 2002 je v občini Kamnik prebivalo 26.477 prebivalcev, po podatkih SURS za leto 2007 pa je v občini Kamnik že 28.266 prebivalcev. Ob primerjavi podatka za leto 2007 in podatka SURS za leto 1999 (26.007 prebivalcev v občini Kamnik) ugotovimo, da se je prebivalstvo povečalo za 8,6%, medtem ko se prostorske zmogljivosti v proučevanem obdobju niso spreminjale.

Število otrok po starostnih skupinah ob popisu 2002:
	
	0-4 let
	5-9 let
	10-14 let
	SKUPAJ

	Dečki
	673
	728
	888
	2.289

	Deklice
	653
	646
	854
	2.153

	Spol - SKUPAJ
	1.326
	1.374
	1.742
	4.442


Vir. www.stat.si
Ob popisu leta 2002 je bilo v Kamniku skupaj 4.442 otrok starih od 0-14 let, kar predstavlja 17% vseh prebivalcev.

Število rojstev v občini Kamnik:
	Rojeni
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	1993

	Skupaj
	324
	350
	306
	301
	280
	290
	262
	295
	246
	293
	267
	274
	283
	260
	297

	Moški
	174
	192
	161
	160
	153
	141
	133
	141
	122
	158
	140
	144
	145
	147
	158

	Ženske
	150
	158
	145
	141
	127
	149
	129
	154
	124
	135
	127
	130
	138
	113
	139


Vir: SOKOL
Število rojstev v občini Kamnik od 1993 do 2007:
[image: image5.emf]
Vir: SOKOL
Večjega nihanja v številu rojstev v občini Kamnik ni opaziti, vendar pa se bo ob enakem povprečnem številu rojstev prostorska stiska v šolah nadaljevala. Po popisu SURS-a iz leta 2002 se je v občini Kamnik za narodno pripadnost, ki ni slovenska, opredelilo 1.861 ljudi. V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza s prikazom šolskega okoliša OŠ Frana Albrehta, ki pokriva več krajevnih skupnosti.

Šolski okoliš OŠ Frana Albrehta:
Podatki o šolskem okolišu OŠ Frana Albrehta nam povedo, koliko otrok je bilo rojenih v okolici, in iz tega lahko sklepamo, koliko otrok bo v prihodnosti obiskovalo omenjeno šolo.

Šolski okoliš OŠ Frana Albrehta:

	Rojeni
	Skupaj
	Moški
	Ženske

	2007
	41
	27
	14

	2006
	37
	23
	14

	2005
	41
	20
	21

	2004
	39
	22
	17

	2003
	37
	15
	22

	2002
	31
	10
	21

	2001
	22
	9
	13

	2000
	28
	13
	15

	1999
	27
	14
	13

	1998
	40
	22
	18

	1997
	34
	17
	17

	1996
	33
	19
	14

	1995
	32
	18
	14

	1994
	33
	20
	13

	1993
	28
	18
	10


Vir: SOKOL

Sumarni podatki za Šolski okoliš OŠ Frana Albrehta, ki vsebujejo podatke tudi o okolišu podružničnih šol, katerim je OŠ Frana Albrehta nadrejena:

	Rojeni
	Skupaj
	Moški
	Ženske

	2007
	79
	51
	28

	2006
	83
	48
	35

	2005
	84
	47
	37

	2004
	84
	51
	33

	2003
	69
	38
	31

	2002
	79
	30
	49

	2001
	63
	29
	34

	2000
	79
	38
	41

	1999
	69
	38
	31

	1998
	78
	46
	32

	1997
	61
	30
	31

	1996
	88
	54
	34

	1995
	81
	46
	35

	1994
	83
	49
	34

	1993
	71
	43
	28


Vir: SOKOL
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem okolišu OŠ Frana Albrehta znaša 0,9996. Dejanski vpis v šolo se glede na podatke v bazi SOKOL razlikuje. 

Kamnik je eno izmed mest, kamor se ljudje priseljujejo zaradi lepšega in bolj naravnega okolja, hkrati pa je dovolj blizu Ljubljane za ljudi, ki hodijo tja na delo. Iz omenjenih razlogov predvidevamo, da se bo število prebivalstva v občini Kamnik še povečevalo in s tem tudi število otrok, oziroma bo število rojstev ostalo vsaj v enakem trendu kot do leta 2007. Kapacitete šole ne zadostujejo za sedanje razmere, oziroma za sedanje število otrok, ob povečanju pa bi prišlo do še večje prostorske stiske.

3.3.2
Oddelki in število učencev v OŠ Frana Albrehta in njenih podružnicah

V spodnjih tabelah je prikazana razdelitev in število učencev po oddelkih v OŠ Frana Albrehta in njenih podružnicah v šolskem letu 2006/07, 2007/08 in 2008/09.

ŠOLSKO LETO 2006/2007

ŠTEVILO UČENCEV GLEDE NA STOPNJO IN ŠOLO:
	ŠOLA
	RAZREDNA STOPNJA
	PREDMETNA STOPNJA

	Matična šola
	219
	346

	Podružnična šola Mekinje
	59
	

	Podružnična šola Vranja Peč
	16
	

	Podružnična šola Nevlje
	93
	

	Podružnična šola Tunjice
	28
	

	SKUPAJ
	415
	346

	SKUPAJ
	761


Število oddelkov in učencev matična šola:
	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	1.
	2
	41

	2.
	2
	37

	3.
	2
	49

	4./9
	2
	48

	4./8
	2
	44

	5./8
	4
	93

	7./9
	3
	71

	8./9
	3
	84

	9./9
	4
	98

	SKUPAJ
	24
	565


Število oddelkov in učencev podružnične šole:
Nevlje, Mekinje

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	NEVLJE
	MEKINJE
	NEVLJE
	MEKINJE

	1.
	1
	1
	25
	12

	2.
	1
	1
	15
	11

	3.
	1
	1
	18
	13

	4./9
	1
	
	11
	7

	4./8
	1
	1
	24
	16

	SKUPAJ
	5
	4
	93
	59


Tunjice, Vranja Peč

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	TUNJICE
	VRANJA PEČ
	TUNJICE
	VRANJA PEČ

	1.
	1
	1
	6
	4

	2.
	1
	
	5
	4

	3.
	
	1
	6
	4

	4./9
	1
	
	5
	1

	4./8
	
	
	6
	3

	SKUPAJ
	3
	2
	28
	16


ŠOLSKO LETO 2007/2008:
ŠTEVILO UČENCEV GLEDE NA STOPNJO IN ŠOLO:
	ŠOLA
	RAZREDNA STOPNJA
	PREDMETNA STOPNJA

	Matična šola
	219
	337


	Podružnična šola Mekinje
	46
	

	Podružnična šola Vranja Peč
	14
	

	Podružnična šola Nevlje
	95
	

	Podružnična šola Tunjice
	26
	

	SKUPAJ
	400
	337

	SKUPAJ
	737


ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV:
MATIČNA ŠOLA:
	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	1.
	2
	34

	2.
	2
	44

	3.
	2
	39

	4.
	2
	50

	5.
	2
	52

	5./8
	4
	88

	7./9
	4
	94

	8./9
	3
	72

	9./9
	3
	83

	SKUPAJ
	24
	556


PODRUŽNIČNE ŠOLE:

Nevlje, Mekinje:

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	NEVLJE
	MEKINJE
	NEVLJE
	MEKINJE

	1.
	1
	1
	21
	9

	2.
	1
	1
	25
	13

	3.
	1
	1
	16
	11

	4.
	1
	1
	21
	13

	5.
	1
	
	12
	

	SKUPAJ
	5
	4
	95
	46


Tunjice, Vranja Peč:

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	TUNJICE
	VRANJA PEČ
	TUNJICE
	VRANJA PEČ

	1.
	1
	1
	6
	2

	2.
	
	
	6
	4

	3.
	1
	1
	5
	4

	4.
	
	
	5
	4

	5.
	
	
	4
	

	SKUPAJ
	2
	2
	26
	14


ŠOLSKO LETO 2008/2009:

ŠTEVILO UČENCEV GLEDE NA STOPNJO IN ŠOLO:

	ŠOLA
	RAZREDNA STOPNJA
	PREDMETNA STOPNJA

	Matična šola
	204
	320

	Podružnična šola Mekinje
	47
	

	Podružnična šola Nevlje
	107
	

	Podružnična šola Tunjice
	32
	

	Podružnična šola Vranja Peč
	15
	

	SKUPAJ
	405
	

	SKUPAJ
	725


ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV MATIČNA ŠOLA:

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	1.
	2
	40

	2.
	2
	32

	3.
	2
	44

	4.
	2
	38

	5.
	2
	50

	6.
	3
	67

	7.
	4
	87

	8.
	4
	94

	9.
	3
	72

	SKUPAJ
	24
	524


PODRUŽNIČNE ŠOLE:

Nevlje, Mekinje:

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	NEVLJE
	MEKINJE
	NEVLJE
	MEKINJE

	1.
	1
	1
	24
	14

	2.
	1
	1
	21
	9

	3.
	1
	1
	25
	13

	4.
	1
	1
	16
	11

	5.
	1
	
	21
	0

	SKUPAJ
	5
	4
	107
	47


Tunjice, Vranja Peč:

	RAZRED
	ŠTEVILO ODDELKOV
	ŠTEVILO UČENCEV

	
	TUNJICE
	VRANJA PEČ
	TUNJICE
	VRANJA PEČ

	1.
	1
	1
	11
	1

	2.
	1
	
	6
	2

	3.
	
	
	6
	4

	4.
	1
	1
	5
	4

	5.
	
	
	4
	4

	SKUPAJ
	3
	2
	32
	15


3.4. Opis obstoječega stanja

Objekt OŠ Frana Albrehta v Kamniku je bil zgrajen leta 1963. Stavba je delno podkletena, poleg tega obsega še pritličje ter 1.,2. in 3. nadstropje. K osnovnemu objektu šole je bila v kasnejšem času prizidana telovadnica s povezovalnim delom. 
Obstoječa zgradba OŠ Frana Albrehta je za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa devetletne osnovne šole neprimerna saj je obstoječi objekt nefunkcionalen, prostori nimajo normativne velikosti, šola nima ustreznega števila prostorov za 1. triado devetletke, nima ustreznega števila kabinetov, nima urejenih nikakršnih zunanjih športnih površin, nima ustreznega števila parkirnih mest, nima specialnih učilnic in ostalih vitalnih prostorov, kot so, multimedijski prostor, knjižnica ipd. Predvsem pa je potrebo poudariti, da je obstoječi objekt OŠ Frana Albrehta potresno nevaren, kar je pokazala tudi posebna študija, zaradi česar bi bilo potrebno obstoječi objekt statično temeljito sanirati. Poleg tega je obstoječi objekt tudi požarno nevaren in energetsko izjemno potraten.
Prikaz obstoječe OŠ Frana Albrehta:

[image: image6.jpg]



4. OPREDELITEV PREDMETA IN CILJEV INVESTICIJE, SKLADNOST S STRATEGIJAMI

4.1.      Predmet investicije
V okviru predvidene celovite ureditve obeh osnovnih šol bo pri terminskem izvajanju del potrebno spoštovati izhodiščno zahtevo, da se cel čas realizacije projekta nemoteno odvija pouk, saj ni možnosti za začasno premestitev učencev na drugo lokacijo. 

Za dosego tega cilja bo celovito izvajanje projekta potekalo v naslednjih korakih:

1. korak: Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta brez povezovalnega trakta do telovadnice.

2. korak: Preselitev učencev OŠ Frana Albrehta v novo OŠ Frana Albrehta.

3. korak: Preselitev učencev OŠ Toma Brejca v staro OŠ Frana Albrehta.

4. korak: Prenova ohranjenega dela OŠ Toma Brejca ter izgradnja prizidka s telovadnico.

5. korak: preselitev učencev OŠ Toma Brejca iz stare OŠ Frana Albrehta v novo OŠ Toma  Brejca.

6. korak: Porušitev stare OŠ Frana Albrehta s povezovalnim hodnikom do telovadnice. 
7. korak: Izgradnja prizidka OŠ Frana Albrehta in povezave s telovadnico.
8. korak: Izgradnja zunanjih športnih igrišč, parkirišč in zunanje ureditve kompleksa UN K-9 ŠOLE.
Po sprejetju veljavnega OPPN bo potrebno, glede na predvidene faze izgradnje, z Upravno enoto Kamnik dogovoriti postopke za pridobitev bodisi enotnega gradbenega dovoljenja, bodisi ločenih gradbenih dovoljenj za posamezno fazo. 

Predvidena investicija predstavlja izgradnjo novega objekta OŠ Frana Albrehta, rušenje starega objekta OŠ Frana Albrehta, izgradnja zunanjih športnih igrišč, parkirišč in zunanje ureditve kompleksa UN K – 9 ŠOLE.

Naslednja tabela primerjalno prikazuje površine obstoječega stanja, predvideno površino z ozirom na potrjeno projektno nalogo in površino po idejnem projektu.

	
	Površina (m2)

	
	Obstoječe stanje
	Projektna naloga
	Idejni projekt

	OŠ Frana Albrehta
	3.845
	5.707
	6.439


Razlika glede na izhodišča projektne naloge je nastala kot posledica drugačne natečajne zasnove ter kasnejših smernic natečajne komisije. K tem površinam je potrebno dodati še površino kotlovnice, ki znaša 388 m2 ter 1.132 m2 zunanjih površin, ki so v sklopu objekta, to so, lože, terase,m vetrolovi in nadstreški.
4.2.      Cilji investicije

Osnovni cilj investicije je z novogradnjo zagotoviti šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje prometnih razmer.
V spodnji tabeli so prikazane nove pridobitve prostorov OŠ Frana Albrehta Kamnik. 
	CILJI
	Št. enot
	Velikost prostora

	Učilnice za klasični razredni pouk
	26
	velik

	Učilnice za klasični razredni pouk
	4
	manjši

	Učilnice za izvajanje individualnega pouka in pouka v manjših skupinah (nivojski pouk)
	3
	manjši

	Skupni prostor za prvi razred devetletke
	1
	velik

	Večnamenski prostor
	1
	velik

	Knjižnica
	1
	srednji

	Multimediisko učilnica
	1
	manjši

	Strokovna knjižnica za učitelje
	1
	manjši

	Centralna kuhinja
	1
	veqi

	Prostori za šolsko svetovalno službo
	2
	manjši

	Kabineti za učitelje na razredni in predmetni stopnji
	več
	srednji

	Poslovni prostori (tajništvo, računovodstvo, pisarna za ravnatelja in pomočnika, prostor za razgovore)
	več
	srednji

	Arhiv
	1
	manjši


Temeljni cilj investicije je vsem otrokom in pedagogom  v šoli zagotoviti čim boljše razmere. To pomeni, da je potrebno zagotoviti zadostno število ustrezno velikih in ustrezno opremljenih šolskih potresno varnih prostorov, in sicer:

· 10 oddelkov za nižje razrede oz. za razredno stopnjo

· 14 oddelkov za višje razrede oz. predmetno stopnjo

Poleg tistih, ki so namenjeni učnemu procesu, je potrebno zagotoviti tudi »spremljajoče« šolske prostore, kamor sodijo kabineti za učitelje, prostor za upravo šole in prostor za računovodstvo in druge zaposlene, kot so čistilke in hišnik.

Cilj je zagotoviti tudi zunanja igrišča, večnamenske športne ploščadi, parkirišča in druge zunanje površine za šolske dejavnosti in jih izven pouka ponuditi občanom za izobraževalne,  kulturne, športne in rekreativne aktivnosti ter omogočiti izvedbo večjih prireditev.

Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

· Faza I: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,
· Faza II: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,
· Faza III: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta in ureditev parkirišč in zunanjih igrišč.

Predmetni DIIP obravnava Fazo I in Fazo III.
4.3.      Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami
Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov:
· 
Strategija razvoja Slovenije (SRS)
V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Temeljni cilji SRS so:

· v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije;
· izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh posameznic in posameznikov, merjeno s kazalniki človekovega razvoja, zdravja, socialnih tveganj in družbene povezanosti;
· uveljavljati načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva;
· s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in zavzetim delovanjem v mednarodni skupnosti postati v svetu prepoznavna in ugledna država;
Investicija se ujema s SRS v peti razvojni prioriteti SRS »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Izvedba investicije pomeni zagotavljanje enega izmed osnovnih infrastrukturnih pogojev za izkoriščanje potencialov in zagotavljanja razvoja območja ter skladnejšega razvoja regij. 

·  Skladnost s Programom reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Investicija je skladna s peto prednostno razvojno nalogo Programa reform »Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«.
·  Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 (OPRR).
· Investicija je usklajena z zahtevami Ministrstva za šolstvo in šport in upošteva splošno zakonodajo na področju graditve objektov, urejanja prostora, ohranjanja narave in kulturne dediščine:

·  Zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur.I. RS št. 110/02, 102/04-UPB1 in 111/05),

·  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.I. RS št. 110/2002 in 8/2003),

·  Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006-ZDru-1),

·  Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur.l. RS, št. 7/1999).

· Pri pripravi projekta je upoštevana tudi naslednja zakonodaja:

·  Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji ((Ur.l. RS št. 66/2004),
·  Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006).
· Projekt je skladen tudi z akti, ki obravnavajo specifično področje gradnje šol in vrtcev (v nadaljevanju »smernice ministrstva«) ter so del razpisne dokumentacije, in sicer:

·  Osnovne šole - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MSS, 2007),
·  Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami - specifična obravnava posameznega projekta z upoštevanjem Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007),
·  Telovadnice - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007) s priporočili Direktorata za šport Ministrstva za šolstvo in šport.
5. OPIS VARIANT

5.1.     Varianta brez investicije

Pri tej varianti so stroški investicije enaki nič, saj varianta »brez« investicije ne predvideva novogradnje OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo (parkirišča in igrišča). Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja, objekt ostane potresno nevaren in neusklajen z minimalnimi tehničnimi normativi. Občina v tem primeru ne more zagotoviti uresničitve ciljev, to je, zagotovitve ustreznih razmer za izvajanje kvalitetnega pouka 9 - letke in izven šolskih dejavnosti. Večnamenski prostor pri tej varianti ostane premajhen in nefunkcionalen, celoten objekt pa tudi izjemno energetsko potraten.

Ta varianta za investitorja, Občino Kamnik, torej predstavlja veliko težavo, saj ne zagotavlja uresničitve predvidenih ciljev.

5.2.     Varianta z investicijo

Osnovni cilj investicije je z novogradnjo pridobiti šolo, ki bo zagotavljala šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka in s tem vsem učencem  in pedagogom  v šoli zagotoviti čim boljše razmere. Poleg tega je pomemben cilj pridobitev prostorov za izven šolske dejavnosti ureditev površin za zunanje športne aktivnosti in ureditev prometa. 
Varianta »z investicijo« predstavlja novogradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo  (parkirišča in igrišča).

Investicija bo zajemala:

· novogradnjo OŠ Frana Albrehta,

· rušenje stare (obstoječe) OŠ Frana Albrehta,

· zunanjo ureditev (parkirišča in igrišča).

Projekt je sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi se zgradi nova šola poleg obstoječe stare šole in športne dvorane. Po porušitvi stare šole nastopi faza, ki predstavlja izgradnjo športnega igrišča, parkirišča in celovito ureditev celotnega kompleksa.

5.3.     Predlog izbora variante

Varianta »brez investicije«  jasno pokaže dolgoročno nesmotrnost stanja brez investiranja. Do investicij na osnovni šoli Frana Albrehta preprosto mora priti, saj brez investicije šola dolgoročno ne bo mogla delovati. Osnovne šole namreč morajo biti potresno varne in morajo zagotavljati pogoje za nemoteno odvijanje pouka. Še več, šole, ki so zgrajene po novih standardih, svojim učencem zagotavljajo določene prednosti, to je, več prostora za obšolske dejavnosti, lažji dostop do računalnika, učiteljem pa lažje opravljanje svojega dela.

Varianta brez investicije predstavlja za investitorja, Občino Kamnik, veliko težavo, saj pomeni nadaljevanje prostorske stiske in s tem nezadovoljstva učencev, zaposlenih in staršev. Pri tej varianti objekt ostane tudi potresno nevaren za vse uporabnike.

Varianta z investicijo pomeni realizacijo predvidenih ciljev, to je, močno izboljšanje pogojev za kakovostno izvajanja pouka, zagotovitev ustreznih površin za osnovnošolce ter hkrati zagotovitev protipotresne varnosti objekta.

Ocenjujemo, da je sprejemljiva le varianta z investicijo. Občina bo s tem dolgoročno odpravila tako rekoč vse tehnične probleme, ki sedaj pestijo OŠ Frana Albrehta.
6. OCENA MOŽNOSTI IZVEDBE INVESTICIJE V ENI IZMED OBLIK JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Na podlagi 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter v skladu določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) se predvideva možnosti izvedbe projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva. 
Udeležbo zasebnih partnerjev je možno predvideti pri izgradnji telovadnice in fotovoltaike na strehi objekta. V tem primeru bi zasebni subjekti v zameno za vložek v gradnjo pridobili izključno pravico upravljanja in trženja tistih segmentov za katere bi pridobili koncesijo in sicer za določeno daljše časovno obdobje, npr. 15 let. 

Možna bi bila tudi ustanovitev skupnega podjetja v t.im. mešani lasti (delež zasebnega partnerja in delež javnega partnerja) za namene trženja investicije, oziroma katero od podoblik (npr.: dokapitalizacija družbe v lasti investitorja z zasebnim kapitalom v obliki finančnega ali stvarnega vložka ali podobno). 

Variante javno – zasebnega partnerstva je smiselno detajlneje obdelati v nadaljnji investicijski dokumentaciji (PIZ, IP) kar tudi predvideva zgoraj omenjena uredba.  
7. TEHNIČNI OPIS INVESTICIJE

7.1.  Tehnični opis
7.1.1
Pridobivanje urbanistične zasnove

Občina Kamnik je v mesecu oktobru 2007 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturno-projektni natečaj za območje UN K9-ŠOLE (v nadaljevanju natečaj). Natečaj je služil kot strokovna podlaga tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev obravnavanega ureditvenega načrta UN K9-ŠOLE.

Namen natečaja je bilo pridobiti najustreznejšo urbanistično zasnovo območja UN K9-ŠOLE v Kamniku in hkrati idejno zasnovo za:

· nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,
· prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca,

· zunanjo ureditev,
· ter s tem tudi izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo.

Za izvedbo natečaja je občina Kamnik namenila 90.518,45 €, rok oddaje načrtov je bil 8. januar 2008. Na natečaj se je prijavilo 14 natečajnikov, od katerih je izpolnjevalo pogoje za ocenjevanje elaboratov skladno z razpisano natečajno nalogo in natečajnimi pogoji 12 elaboratov.
Za ureditev območja UN K9-ŠOLE sta bili izbrani dve rešitvi in njihovim izdelovalcem je bila za kvalitetne in celovite podane rešitve dodeljena enakovredna 2. nagrada.
Rešitve elaborata arhitekturnega biroja Atelje Ravnikar Potokar d.o.o. s šifro 78539 so bile sprejete za pripravo dokumentacije za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca, rešitve elaborata biroja Atelje Hočevar d.o.o. s šifro 34983 pa za novogradnjo OŠ Frana Albrehta in za zunanjo ureditev območja - parkirišča in igrišča.

Za dokončno ureditev celotnega kompleksa dveh šol in njune okolice bodo potrebni dodelavni načrti in s tem uskladitev obeh projektantskih ekip in njunih urbanističnih in arhitekturnih rešitev.
Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

· faza I: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,
· faza II: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,
· faza III: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta ter ureditev parkirišč in zunanjih igrišč.

Ta DIIP obravnava Fazo I in Fazo III, to je, nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo in rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta ter ureditev parkirišč in zunanjih igrišč.

7.1.2
Projektna dokumentacija

Za projekt nadomestne izgradnje OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v Kamniku je izdelan Idejni projekt, ki ga je izdelal arhitekturni biro Atelje Hočevar d.o.o., številka projekta 032-01-09, julij 2009, ki vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt krajinske arhitekture, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme. Oktobra meseca 2009 je bila opravljena tudi korekcija projekta.
7.1.3
Prostorski in urbanistični pogoji

Predmetno območje se danes ureja z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta UN K 9 – Šole (Ur. l. SRS, št. 21/89). Celotno območje UN zajema šolski kompleks, poslovno trgovski del in območje stanovanjske gradnje ob Ljubljanski cesti. V širšem območju UN je po veljavnem aktu predvidena gradnja poslovnih, stanovanjskih in družbenih objektov. 

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu). V grafiki sedaj veljavnega UN je prikazana pretežna raba površin, ki ne bo ovira za drugačne razporeditve objektov, zato je mogoče nove objekte umestiti na zelene površine (stari objekti, ki se jih  nadomešča, se odstranijo).  Iz legende je razvidno, da je zeleno območje v urbanistični zasnovi predvideno za parkovne in rekreacijske površine - Območja športno rekreacijskih in zelenih površin, kar pomeni, da so tu že v osnovi dovoljeni športni objekti. UN določa pretežno namembnost, zato za zagotavljanja potreb šolskega programa, funkcionalnosti, najboljših tehničnih rešitev tlorisni zasnovi objektov ni potrebno slediti razmejitvam obstoječega UN.

Spremembe projektiranih zasnov novih objektov bodo umeščene v predlog novega OPPN, ki je pripravi. Izdelovalcu nove urbanistične zasnove za OPPN se predlaga, da v kompleksu UN K 9 - Šole loči zunanje površine namenjene športnim dejavnostim (možnost gradnje) od ostalih zelenih površin, kjer gradbeni posegi ne bodo omogočeni.

Pri zasnovi programa prenove in dogradnje je potrebno upoštevati pogoje OE ZVKD Kranj.
Izsek iz grafike veljavnega plana, v katerem se nahaja obravnavano območje UN K9 ŠOLE:
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Zaradi predvidenih posegov, ki pričakovano ne bodo v skladu z veljavnim UN K9-ŠOLE, je potrebno na podlagi izbrane idejne rešitve natečajnega elaborata št.: 14 – Atelje Hočevar d.o.o. (OŠ Frana Albrehta in zunanja ureditev kompleksa UN K-9 Šole) dopolnjene in usklajene z drugo izbranim natečajnim elaboratom št.: 5 – Ravnikar-Potokar arhitekturni biro d.o.o. (OŠ Toma Brejca), ter z zahtevami naročnika po ureditvi mirujočega prometa za potrebe starega mestnega jedra Kamnik (Šutna) pripraviti urbanistične dopolnitve in spremembe za kompleks UN K9-ŠOLE. Usklajene rešitve urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in tudi drugih pogojev morajo upoštevati specifičnost izvajanja šolskega programa v UN K9-ŠOLE. Predlog urbanistične zasnove kompleksa UN K-9 ŠOLE za OPPN pripravi Atelje Hočevar d.o.o.

7.1.4
Zasnova projekta – novogradnja OŠ Frana Albrehta
Stavba:

Urbanistična zasnova sledi natečajni rešitvi in napotkom natečajne komisije. Zasnova območja predvideva organiziranje osrednje športno parkovne površine med OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. OŠ Frana Albrehta je pozicionirana južno od obstoječe športne dvorane ter odmaknjena od nje tako, da ustreza požarnim zahtevam in zagotavlja ustrezne delovne pogoje. Objekt je zasnovan v obliki črke U z osrednjim šolskim atrijem orientiranim proti Kamniški Bistrici. Na zahodni strani obstoječe športne dvorane je kot zadnja faza v izgradnji šolskega območja predvidena lamela dodatnega javnega in spremljajočega programa OŠ Frana Albrehta in športne dvorane. Glavni dostopi do objekta (za učence) so organizirani s severne in zahodne strani, iz smeri avtobusnega postajališča, novega odstavno parkirnega območja za dostavo otrok in šolske avtobuse na severni strani športne dvorane in kratkotrajnega parkirišča vzhodno od objekta »Metalka«. Dostava učencev najnižjih razredov 1. triade je organizirana preko ločenega vhoda na vzhodnem delu lamele C. Zaposleni lahko dostopajo v objekt tudi preko vhoda v območju gospodarskega dvorišča, neposredno do prostorov uprave. Servisni dostopi do nadkritega gospodarskega dvorišča pod severovzhodnim delom objekta so preko obstoječega dovoza med Kamniško Bistrico in športno dvorano. Dostop do obstoječih stanovanjskih objektov jugovzhodno od nove OŠ Frana Albrehta se ohrani, dostop se uredi v sklopu celostne ureditve območja, omejitev dostopa se izvede z pogrezljivimi stebrički. Programsko so lamele objekta organizirane skladno s pedagoškim procesom. Etažnost južne lamele je P+1 z možnostjo nadgraditve v P+2 ter z možnostjo podkletitve celotne lamele zaradi racionalnega koriščenja obstoječe višinske razlike raščenega terena skladno z navodili geomehanika, ki bo določil način temeljenja objekta. Južno lamelo v pritličju z izhodi na vrt zaseda 1. triada, v nadstropju pa 4. in 5. razred druge triade. V zahodni lameli so v pritličju organizirani programi javnega značaja, v 1. nadstropju knjižnica ter v 2. nadstropju splošne učilnice. Etažnost lamele je P+2. Etažnost severne lamele je K+P+2. V kleti je organizirana kotlovnica z zalogovnikom za sekance. V pritličju so organizirani servisni programi, v 1. nadstropju uprava in splošne učilnice, v 2. nadstropju tehnični in naravoslovni programi.

Zaradi omogočanja izgradnje projekta po fazah in navezovanja novega objekta na obstoječo športno dvorano, se nov objekt locira na nepozidano travnato območje vzhodno od obstoječega šolskega objekta in južno od športne dvorane. V zadnji fazi se med obema šolama za souporabo zgradi nov rekreacijski park, preko katerega vodijo tudi varne pešpoti do glavnega vhoda v šolo. Tipologija novega šolskega objekta je zasnovana v obliki črke "U". Vhodna lamela v celoti predstavlja šolski hall in razmejuje šolsko dvorišče kot del novega športnega parka na eni in mirnega atrija na drugi strani. Da se poudari povezava obeh strani, se 1. in 2. nadstropje nad pritličjem konstrukcijsko oblikuje kot most, ki omogoča popolnoma prazno in fleksibilno površino v pritličju. Previs zgornjih etaž ustvari pred vhodom v pritličju velik nadstrešek, kjer se lahko učenci zadržujejo pred in po pouku v vseh vremenskih razmerah. Osrednji prostor šolske stavbe predstavlja šolski hall, iz katerega izhajajo vsi ostali sklopi šole. Dvovišinski prostor avle je hkrati tudi večnamenski prostor, kjer se odvijajo različni dogodki. Prostor omogoča formalne prireditve ob posebnih priložnostih kot tudi neformalna vsakodnevna srečevanja in druženja. Namenjen je tako šolski prehrani kot tudi kulturnim proslavam, predavanjem, likovnim razstavam, glasbenim dogodkom, plesnim prireditvam ipd. Pri vseh naštetih priložnostih lahko izkoristimo amfiteatralne stopnice kot tribune za sedenje, ob vsakdanjikih pa kot udobnejši podaljšek jedilnice in kot prostor za spontane igre. Program se lahko z vrtljivimi vrati širi proti atriju in proti nadstrešnemu vhodnemu delu. Poseben element šole je glavno stopnišče, ki v pritličju razmejuje območje garderob od večnamenskega prostora. Neposredno na šolski hall se navezuje knjižnica v prvem nadstropju. Vsi njeni programi so organizirani v celotni dolžini vhodnega trakta. Ker povezuje obe lameli in zaradi svoje dolžine ima prehoden značaj. Prvi sklop na eni strani predstavlja multimedijska učilnica in multimedijski kabinet, na drugi pa kabinet za knjižničarja in prostor namenjen živahnejšemu srečevanju nižjih triad (urice pravljic, učenje računalniških osnov,…). Vmes se nahaja knjižnični prostor z izposojo, knjižnimi regali, čitalniškimi mesti ter informacijski hodnik z računalniškimi mesti za brskanje po elektronskih virih informacij. Hodnik je ločen od knjižničnega dela s stekleno steno in drsnimi vrati. 

Sklop prvega triletja, ki se nahaja v krajši lameli, je oblikovan kot zaključena celota z lastnim vhodom, a še vedno v povezavi z osrednjim šolskim prostorom. Znotraj celotnega sklopa se izoblikujejo tri enakovredne in samozadostne enote, ki vsebujejo dve učilnici, sanitarije, kabinet, garderobe in v razširitvi hodnika tudi prostor za igro. Vse učilnice so orientirane proti jugu in imajo dostop na delno tlakovane in pokrite zunanje površine. Posebnost učilnic prvega triletja so pomični stekleni paneli, ki omogočajo odpiranje in širitev učilnic. Ustvari se fleksibilnost in možnost za različne oblike šolskega pouka. Enota prvih razredov ima za prihod učencev v spremstvu staršev še dodaten vhod iz zadnje (vzhodne) strani 4. in 5. razredi so umeščeni v nadstropje južne lamele. Prav tako kot I. triada tvorijo zaključen sklop s skupnim prostorom za druženje. V to območje so umeščeni tudi prostori specialnih pedagogov logopeda in kabinet učiteljev 4. in 5. razredov. Vsi ostali razredi (6. – 9.) pa za pouk uporabljajo predmetne učilnice, kar pomeni, da se med odmori selijo iz učilnice v učilnico. Da bi bile te poti čim krajše je večina teh nameščenih v drugem nadstropju. Izjema je le sklop splošnih učilnic in gospodinjstva, umeščen v lamelo A med glavno stopnišče in prostore uprave. Poseben sklop v drugem nadstropju je trakt prostorov namenjenih za pouk likovne vzgoje in tehnike in naravoslovja. Zavzemajo celotno severno lamelo. Na severno stran sta umeščeni učilnici tehnike in likovnega pouka s kabineti in delavnicami, na južno pa naravoslovne učilnice s kabineti. Dodatno kvaliteto predstavljata terasi na začetku in na koncu trakta, ki mejita na učilnici likovnega pouka in tehnike in omogočata izvajanje pouka na prostem. V smislu energijske učinkovitosti, večanja zelenih površin na območju ter smotrnejšo izrabo izgrajenih površin se streha nad lamelo C predvidi kot pohodna zelena streha z dostopoma neposredno iz hodnika v 2. nadstropju lamele B in preko požarnega stopnišča lamele C. Streha se nameni kontroliranemu zadrževanju učencev na prostem med glavnimi šolskimi odmori ali pouku na prostem. Predvidi se možnost postavitve lahkih platnenih nadstreškov s klopmi za izvajanje pouka ali počitek. Servisni prostori šole kot so kuhinja, garderobe za čistilke, pralnica, arhiv, hišnik prostor za CNS in dopolnilna plinska kotlovnica so locirani v pritličju daljše lamele ob telovadnici. 
Zgornja nadstropja ustvarijo nadstrešek nad gospodarskim dvoriščem, do katerega se dostopa iz vzhodne strani. Med gospodarskim dvoriščem in telovadnico so parkirna mesta namenjena upravi. Le-ta ima lasten vhod direktno do svojih prostorov, ki se nahajajo tik nad gospodarskim dvoriščem v prvem nadstropju. Ob obstoječo južno fasado športne dvorane se namestijo ozelenjeni vertikalni panoji, kateri ustvarjajo ugodnejše delovne in klimatske pogoje tako telovadnici kakor tudi upravnim prostorom šole v prvem nadstropju. 

Šola dobi prijazen značaj z različnimi elementi. Eden od teh je zagotovo svetlost prostorov, zato so pri učilnicah v višjih dveh triadah predvidene svetlobne niše. S temi preko učilnice osvetljujemo hodnik, hkrati pa ustvarjamo šolo transparentno. Sodobni trendi šolske prostore čim bolj odpirajo, omogočajo poglede v vse prostore šole in tako ustvarjajo enakopravnejši položaj med učenci in učitelji.

Zunanja ureditev:

Vse površine bodo obdelane skladno z nameni uporabe. Zaključene sklope zunanje ureditve predstavljajo: športno igrišče, večnamenska modulirana parkovna površina, ploščad pred šolskim objektom v povezavi z nadstreškom in vhodi v šolo, šolski atrij, igrišča 1. triade, javno otroško igrišče, krajinska ureditev ob Kamniški Bistrici, vertikalni vrt  –  parapet zasajen s popenjavkami na južnem robu obstoječe športne dvorane, nove parkirne površine ob objektu »Metalka« in ob športni dvorani ter zelena streha.

Situacija območja ureditve UN K 9 – ŠOLE z označitvijo osnovne šole Frana Albrehta:
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                    Tloris pritličja:



          Tloris 1. nadstropja:
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Prikaz pogledov bodoče šole:
Južna fasada:





        Vzhodna fasada:
[image: image11.jpg]



Zahodna fasada:
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Prerezi:
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7.1.5
Seznam prostorov in površin
                                                 KOLIČINA     ETAŽA         SEG.
ŠT.
PROSTOR                                                                                                                     m2               SIST   TIP                      
	A. PROSTORI ZA POUK

	

	1. matična učilnica
	1                PT
	C
	30
	MATIČNA UČILNICA 1. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                PT
	C
	31
	MATIČNA UČILNICA 1. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                PT
	B
	26
	MATIČNA UČILNICA 2. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  PT
	C
	27
	MATIČNA UČILNICA 2. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  PT
	B
	22
	MATIČNA UČILNICA 3. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  PT
	B
	23
	MATIČNA UČILNICA 3. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	25
	MATIČNA UČILNICA 4. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	26
	MATIČNA UČILNICA 4. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	23
	MATIČNA UČILNICA 5. RAZRED
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	24
	MATIČNA UČILNICA 5. RAZRED
	60,02
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             600,20

	2. skupni prostor za 1. r
	1                  PT
	C
	32
	SKUPNI PROSTOR ZA 1. RAZRED
	40,54
	a
	A

	

	3. kabinet
	1                  PT
	C
	29
	KABINET 1. RAZRED
	23,08
	a
	A

	
	1                  PT
	C
	25
	KABINET 2. RAZRED
	23,08
	a
	A

	
	1                  PT
	B
	21
	KABINET 3. RAZRED
	21,87
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	22
	KABINET 4,5. RAZRED
	24,10
	a
	A

	                                                                                                                                                                                               92,13

	4. predmetne učilnice
	1                  1N
	A
	09
	PREDMETNA UČILNICA 1
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	A
	05
	PREDMETNA UČILNICA 2
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	A
	06
	PREDMETNA UČILNICA 3
	60,02
	a
	A

	
	1                  1N
	A
	07
	PREDMETNA UČILNICA 4
	60,02
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	14
	PREDMETNA UČILNICA 5
	60,42
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	15
	PREDMETNA UČILNICA 6
	69,96
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	17
	PREDMETNA UČILNICA 7
	63,20
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	18
	PREDMETNA UČILNICA 8
	63,20
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	19
	PREDMETNA UČILNICA 9
	63,20
	a
	A

	
	1                  2N
	B
	20
	PREDMETNA UČILNICA 10
	63,20
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             623,27

	5. predmetne učilnice
	1                  1N
	A
	08
	MALA UČILNICA 1
	41,42
	a
	A

	- male
	1                  2N
	B
	24
	MALA UČILNICA 2
	47,09
	a
	A

	
	1                 2N
	B
	25
	MALA UČILNICA 3
	47,09
	a
	A

	
	1                 2N
	B
	26
	MALA UČILNICA 4
	44,37
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             179,96

	6. kabinet jeziki
	1                 2N
	B
	16
	KABINET JEZIKI 1
	20,67
	a
	A

	
	1                 2N
	B
	23
	KABINET JEZIKI 2
	20,06
	a
	A

	                                                                                                                                                                                              40,73

	7. kabinet ZG-ZE
	1                  1N
	A
	03
	KABINET ZGO,ZEM
	25,20
	a
	A

	

	8. učilnica - LIK
	1                 2N
	A
	10,06
	PREDMETNA UČILNICA ZA LIKOVNO VZGOJO
	82,08
	a
	A

	

	9. učilnica - TEH
	1                 2N
	A
	10,01
	PREDMETNA UČILNICA ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO
	60,42
	a
	A

	
	1                 2N
	A
	10,02
	STROJNI DEL
	21,00
	a
	A

	
	1                 2N
	A
	10,04
	PROSTOR ZA TERMIČNO OBDELAVO
	16,69
	a
	A

	
	1                 2N
	A
	10,05
	FOTOTEMNICA
	6,77
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             104,88

	10. kabinet - LIK, TEH
	1                  2N
	A
	10,03
	KABINET LIK,TEH
	34,20
	a
	A

	

	11. kabinet - GOSP
	1                  1N
	A
	04
	KABINET GOSPODINJSTVO
	39,06
	a
	A

	

	12. učilnica - GL
	1                 2N
	B
	21
	GLASBENA UČILNICA
	69,17
	a
	A

	

	13. naravoslovne učilnice
	1                 2N
	A
	03
	NARAVOSLOVNA UČILNICA 1
	80,64
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	06
	NARAVOSLOVNA UČILNICA 2
	80,64
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	09
	NARAVOSLOVNA UČILNICA 3
	80,64
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             241,92

	14. kabinet - Fl, KE, Bl
	1                  2N
	A
	04
	NARAVOSLOVNI KABINET 1
	25,20
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	05
	NARAVOSLOVNI KABINET 2
	25,20
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	07
	NARAVOSLOVNI KABINET 3
	25,20
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	08
	NARAVOSLOVNI KABINET 4
	25,20
	a
	A

	
	1                  2N
	A
	10
	NARAVOSLOVNI KABINET 5
	25,20
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             126,00

	15. knjižnica z mult. učilnico
	1                  1N
	B
	14,01
	MULTIMEDIJSKA UČILNICA
	86,66
	a
	A

	
	1                  1N
	B
	14,02
	MULTIMEDIJSKI KABINET
	22,96
	a
	A

	
	1                  1N
	B
	14,03
	INFORMACIJSKI HODNIK
	83,16
	a
	A

	
	1                  1N
	B
	14,04
	KNJIŽNICA
	163,88
	a
	A

	
	1                  1N
	B
	14,05
	KNJIŽNIČAR
	22,68
	a
	A

	                                                                                                                                                                                             379,33

	16. kabinet - spec. pedagog
	1                  1N
	C
	20,01
	SPECIALNI PEDAGOG 1
	9,92
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	20,02
	SPECIALNI PEDAGOG 2
	9,92
	a
	A

	
	1                  1N
	C
	20,03
	SPECIALNI PEDAGOG 3
	9,92
	a
	A

	                                                                                                                                                                                               29,76

	17. kabinet - loqoped
	1                  1N
	C
	21
	LOGOPED
	9,92
	a
	A

	

	SKUPAJ A
	
	
	
	
	2.718,34
	
	


                                                 KOLIČINA     ETAŽA         SEG.
ŠT.
PROSTOR                                                                                                                     m2               SIST   TIP                      
	B. OSTALI PROSTORI

	

	18. večnam. pr., jedilnica
	1                  PT
	A
	09
	JEDILNICA
	135,28
	a
	B

	
	1                  PT
	B
	16
	AVLA,VEČNAMENSKI PROSTOR
	275,81
	a
	B

	                                                                                                                                                                                            411,09

	19. garderobe
	1                  PT
	B
	13
	GARDEROBE
	80,94
	a
	B

	
	1                  1N
	B
	13
	GARDEROBE
	80,94
	a
	B

	                                                                                                                                                                                            161,88

	20.sanitarije
	1                  PT
	C
	28
	SANITARIJE 1. RAZRED
	9,31
	a
	B

	
	1                  PT
	C
	24
	SANITARIJE 2. RAZRED
	9,31
	a
	B

	
	1                  PT
	B
	20
	SANITARIJE 3. RAZRED
	9,31
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	     11,01
	SANITARIJE INVALIDI
	3,57
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	     11,02
	SANITARIJE M
	3,80
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	     11,03
	SANITARIJE Ž
	3,80
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	11,01
	SANITARIJE M
	14,19
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	11,02
	SANITARIJE Ž
	16,92
	a
	B

	
	1                  1N
	C
	18,01
	SANITARIJE Ž
	11,40
	a
	B

	
	1                  1N
	C
	18,03
	SANITARIJE M
	11,40
	a
	B

	
	1                  1N
	C
	18,04
	SANITARIJE PREDPROSTOR
	3,42
	a
	B

	
	1                 2N
	A
	12,01
	SANITARIJE M
	8,58
	a
	B

	
	1                 2N
	A
	12,02
	SANITARIJE Ž
	13,62
	a
	B

	
	1                 2N
	B
	22,03
	SANITARIJE M
	14,42
	a
	B

	
	1                 2N
	B
	22,01
	SANITARIJE Ž
	16,50
	a
	B

	                                                                                                                                                                                            149,54

	20. sanitarije
	1                  1N
	A
	01,01
	RAVNATELJ
	20,14
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,03
	POMOČNIK RAVNATELJA 1
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,04
	POMOČNIK RAVNATELJA 2
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,02
	TAJNIŠTVO
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,06
	SVETOVALNA DEL.
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,07
	SVETOVALNA DEL.
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,08
	RAZGOVORI
	16,03
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,10
	ZBORNICA
	108,15
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,11
	SANITARIJE UPRAVA
	19,04
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	01,05
	RAČUNOVODSTVO 1+2
	36,48
	a
	B

	                                                                                                                                                                                             280,00

	22. kuhinja
	1                  PT
	A
	08,01
	DOSTAVA
	13,50
	
	B

	
	1                  PT
	A
	08,02
	GARDEROBA
	10,23
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,03
	SHRAMBA KUHINJE
	9,57
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,04
	PISARNA
	6,93
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,05
	MANIPULATIVE HODNIK
	20,26
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,06
	ORGANSKI ODPADKI
	3,66
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,07
	GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
	8,37
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,08
	FINA PRIPRAVA ZELENJAVE
	9,61
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,09
	POMIVANJE ČRNE POSODE
	7,48
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,10
	POMIVANJE BELE POSODE
	14,03
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	08,11
	KUHINJA
	107,56
	a
	B

	                                                                                                                                                                                            211,19

	23. kurilnica
	
	
	
	v kleti
	
	
	

	

	24. arhiv (za 5 stavb)
	1                  PT
	A
	01
	ARHIV
	66,36
	a
	B

	

	25. delavnica za hišnike
	1                  PT
	A
	03
	HIŠNIK
	54,33
	a
	B

	(5 stavb)
	1                  PT
	A
	03,1
	CENTRALNO NADZORNI SISTEM
	9,90
	a
	B

	
	1                  PT
	A
	03,2
	PLIN / SUŠILNICA
	14,10
	a
	B

	                                                                                                                                                                                               78,33

	26. qarderoba - čistilke
	1                  PT
	A
	04
	GARDEROBA ČISTILKE
	14,10
	a
	B

	

	27. prostor za čistila
	1                  PT
	A
	05
	ČISTILA
	9,45
	a
	B

	
	1                  1N
	C
	18,02
	PROSTOR ZA ČISTILA
	3,38
	a
	B

	
	1                  2N
	B
	22,02
	PROSTOR ZA ČISTILA
	2,97
	a
	B

	                                                                                                                                                                                              15,80

	28. prostor za iqrače - zunaj
	1                  PT
	C
	42
	PROSTOR ZA IGRAČE
	11,55
	b
	B

	

	
	1                  PT
	B
	18
	"BRLOG"
	28,80
	a
	B

	

	SKUPAJ B
	
	
	
	
	1.428,64
	
	


                                                 KOLIČINA     ETAŽA         SEG.
ŠT.
PROSTOR                                                                                                                        m2          SIST   TIP                      
	C KOMUNIKACIJE

	
	1                  1N
	C
	27
	AVLA ZA DRUŽENJE
	60,42
	a
	C

	
	1                  1N
	B
	15
	STOPNICE (TRIBUNE)
	72,45
	a
	C

	
	1                  1N
	B
	16
	AVLA
	104,89
	a
	c

	
	1                  PT
	A
	12
	DVIGALO
	2,97
	a
	B

	
	1                  1N
	A
	12
	HODNIK
	203,06
	a
	C

	
	1                  1N
	C
	19
	HODNIK
	82,71
	a
	C

	
	1                  PT
	B
	19
	HODNIK
	263,33
	a
	C

	
	1                 2N
	A+B
	28
	HODNIK
	380,41
	a
	C

	
	1                  1N
	C
	28
	POŽARNO STOPNISCE
	51,60
	a
	C

	
	1                  1N
	B
	33
	STOPNISCE
	39,78
	a
	C

	
	1                  1N
	A
	02
	STOPNISCE
	16,50
	a
	C

	
	1                 2N
	A
	02
	STOPNISCE
	16,50
	a
	C

	
	1                 2N
	B
	30
	STOPNISCE
	20,47
	a
	C

	
	1                 2N
	B
	27
	STOPNISCE
	19,89
	a
	c

	
	1                  PT
	C
	33
	POŽARNO STOPNISCE
	26,70
	a
	c

	SKUPAJ C
	
	
	
	
	1.361,68
	
	


SKUPAJ A+B+C                                                                                                                                                                                                                                                              5.508,66

                                                 KOLIČINA     ETAŽA         SEG.
ŠT.
PROSTOR                                                                                                                          m2       SIST   TIP                      
	1                  1N
	B
	17
	TERASA (pri knjižnici)
	55,98
	b
	C

	1                  1N
	A
	34
	TERASA
	31,13
	b
	C

	1                 2N
	A
	01
	TERASA (tehnika)
	72,96
	c
	C

	1                 2N
	B
	13
	TERASA (likovni pouk)
	48,94
	c
	C

	1                  1N
	C
	29
	LOGGIA
	12,46
	b
	C

	1                  1N
	C
	30
	LOGGIA
	12,46
	b
	c

	1                  1N
	C
	31
	LOGGIA
	12,46
	b
	C

	1                  1N
	C
	32
	LOGGIA
	12,46
	b
	C

	1                  PT
	C
	35
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	C

	1                  PT
	C
	36
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	C

	1                  PT
	C
	37
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	C

	1                  PT
	C
	38
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	C

	1                  PT
	B
	39
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	c

	1                  PT
	B
	40
	NADSTREŠEK
	3,00
	b
	c

	1                  PT
	B
	41
	NADSTREŠEK
	11,32
	b
	c

	                                                                                                                                                                                                    329,77


	1                  PT
	B
	17
	NADSTREŠEK (vhod)
	307,21
	b
	C

	1                  PT
	B
	14,01
	VETROLOV 2.,3. TRIADA
	59,44
	a
	B

	1                  PT
	B
	14,02
	VETROLOV 1. TRIADA
	24,15
	a
	C

	1                 2N
	A
	11
	POVEZOVALNI HODNIK
	8,41
	a
	C

	1                  PT
	A
	06
	REKVIZITI
	11,25
	a
	B

	1                  PT
	A
	02
	VETROLOV (uprava)
	7,68
	b
	C

	1                  PT
	C
	34
	VETROLOV (1. triada)
	26,70
	b
	C

	1                  PT
	A
	03
	STOPNISCE
	17,60
	a
	C

	                                                                                                                                                                                                   462,44


                                                       1                  PT      
A             
07
GOSPODARSKO DVORIŠČE                                                                                299,81
b      B
                                                                                                                                                                                                                                                                1.092,02
                                                                                                                                                                                                                                                SKUPAJ:
   6.600,68

	1                 -1N
	B
	03
	ZALOGOVNIK
	134,40
	a
	A

	1                  K
	A
	01
	STOPNISCE
	28,80
	a
	B

	1                  K
	A
	02
	KOTLOVNICA
	107,94
	a
	B

	1                  K
	C
	04
	STOPNISCE
	30,45
	a
	C

	1                  K
	C
	05
	HODNIK
	86,40
	a
	C

	                                                                                                                                                                                                    387,99


7.1.6
Konstrukcijska zasnova

Zasnovo objekta predstavljajo 3 ločene dilatacijske enote – lamela A, B in C.
· Streha AB plošča, mestoma (lamela B) sovprežna AB konstrukcija in visokoprofilirane pločevine;
· Medetažne konstrukcije AB plošča, mestoma (lamela B) sovprežna AB konstrukcija in visokoprofilirane pločevine;
· Stene pritličje in nadstropja AB stene, stebri in slopi z opečnimi polnili;
· Klet AB stene;
· Predelne stene mavčno-kartonske dvoslojne stene na kovinski podkonstrukciji;
· Temelji AB temeljna plošča.

7.1.7
Materiali in finalne obdelave
streha:
Streha je ravna po sistemu kombinirane strehe z zaključnim zaščitnim slojem prodca. Izvedena je v minimalnem naklonu, podtlačno odvodnjavana z ogrevanimi vtočniki in ustrezno dimenzioniranimi prelivi. Streha lamele C je predvidena kot zelena pohodna streha z elementi za počitek in izvajanje pouka.

fasada:
Finalna obloga je predvidena iz lesenih kompozitnih materialov v kombinaciji z lesenimi macesnovimi letvicami. Obloga je ustrezno toplotno izolirana po pravilniku za nizkoenergijske (pasivne) objekte ter prezračevana.
zunanji tlaki:
AB prefabrikati, debeline min. 8 cm odporni proti solem in zmrzali, povozne površine metličen beton in asfalt, dvorišča, atriji vrtovi igrišča urejeni skladno z načrtom krajinske ureditve.

terase:
Lesene (macesen) oziroma kompozitne, protidrsne in protiiverne izvedbe na vroče cinkani podkonstukciji.

toplotne izolacije:
Objekt je toplotno izoliran skladno s »Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah U.l. RS št. 93/08. Podrobnejši opisi sestav bodo obdelani v prihodnjih fazah projektne dokumentacije.

hidroizolacije:
Dvoslojna bitumenska hidroizolacija na voalu skladno z elaboratom gradbene fizike in gradbenih detajlov.

ograje in rešetke:
Vse ograje so višine 120cm. Predvidena je uporaba različnih materialov glede na pozicijo vgradnje. Ograje so mestoma zidane, mestoma steklene (varnostno lepljeno steklo), mestoma kovinske pocinkana ter prašno barvane.

stavbno pohištvo:
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vhodna vrata) so ALU izvedbe ali podobn, s prekinjenim toplotnim mostom okvirja, prašno lakirano s kvalitetnimi nasadili. Zagotovljena mora biti učinkovita izolativnost vgrajenega stavbnega pohištva (U < 1,4 W/m2K) in protihrupna izvedba. Steklene površine vhodnih vrat in sten so izvedene z ustreznimi varovalnimi stekli oziroma zaščitnimi profili ter protivlomno zaščito. Notranja vrata prostorov objekta so lesena, polna, masivne izvedbe, v kovinskih profilih in gumi tesnili, kateri zagotavljajo zvočno zaščito skladno z elaboratom gradbene akustike. Požarna vrata so izvedena skladno s študijo požarne varnosti. Vrata na komunikacijskih površinah so steklene izvedbe s požarno varnostnim steklom. Vrata v prostore instalacijskih naprav in depojev so kovinska, polna.

senčila:
Prostori so senčeni dvojno z notranjim senčili, katera zagotavljajo zatemnjevanje prostorov ter zunanjimi senčili oz. sistemi zasenčevanja (lamele) s katerimi se preprečuje pregrevanje in omogoča primerno osvetljevanje prostorov.

obdelave sten:
Notranje stene opečnih zidov so ometane, kitane in pleskane s poldisperzijsko barvo. Do višine vratnih okvirjev so zaščitene z zaščitno pralno barvo ali obložene skladno s projektom opreme. Betonske površine sten so brušene, kitane in obdelane identično kot opečne stene. Predelne stene so suhomontažne izvedbe po sistemu mavčno-kartonskih plošč na kovinskih profilih. V sanitarijah so stene obložene s keramičnimi ploščicami.

stenske obloge
Stenske obloge hodnikov in avel so lesene primerne za večnamensko rabo (razstave, oglasni panoji) ter mestoma izvedene kot akustični paneli, skladno z elaboratom prostorske akustike ter načrtom notranje opreme.
stropovi 
Po celotnem objektu so predvideni spuščeni stropovi mavčno-kartonske, lesene ali kompozitne izvedbe odvisno od zahtev akustike ter skladno s projektom opreme.

notranji tlaki
Predvideni materiali so kamen, guma kvalitetnega razreda NORA - SIGNA, samorazlivni epoksidni tlaki, tekstilni tlaki na bitumenski podlagi kvalitete INTERFACE - EQUILIBRIUM, keramika, odvisno od mesta vgradnje skladno z zasnovo projekta notranje opreme.

7.1.8
Dvigala

Predvideno je dvigalo robustne INOX izvedbe, primerno za uporabo gibalno oviranih oseb - skladno z načrtom dvigala. Dvigalo ima »požarni hod«. Dvigala morajo biti projektirana za nemoteno uporabo invalidnih oseb. Predvideti je treba varčnejši sistem dvigal, ki ne potrebujejo klasičnih strojnic ( sistem: monoblock, monospace, mobile, ali podobno) z elektro pogonom direktno v jašek. 

7.1.9
Notranja oprema

Notranjo opremo učilnic, kabinetov, knjižnice, multimedijske učilnice, športne vzgoje, garderob in upravnih prostorov  je potrebno projektirati skladno z navodili MŠŠ za graditev OŠ v RS ( razpisno gradivo – maj 2007). Predvidi se tipski izbor elementov dobavljivih na slovenskem tržišču. Vse finalne obdelave miz, klopi, stolov, omar so laminati visoke kvalitete. Skladno po navedenih navodilih je potrebno v popisu opreme za posamezne prostore upoštevati dobavo pomivalnih korit in umivalnikov z ustreznimi armaturami in priključki, pomivalne in pralne stroje, štedilnik, napa ( predmetna učilnica za gospodinjski pouk in naravoslovje), akvarije, terarije, insektrarij ter podobno. Za vsako predvideno mizo za računalnik in tiskalnik se v popisu predvidi ustrezna računalniška oprema po posameznih prostorih (tudi za knjižnico, multimedijsko učilnico in kabinete). Nivo kvalitete računalniške opreme je potrebno uskladiti s predstavnikom uporabnika objekta oziroma odgovorno osebo za izvajanje učnega programa. Identično velja za predvidene šolske magnetne table, table z mehko oblogo ter projekcijskimi platni.

Vse elemente v katerih so svetila ali parapetni kanali za razvod elektrike in drugih instalacij je potrebno uskladiti z zahtevami v projektih instalacij ter izvedenimi priključki na mestu samem.

Elementi opreme naj bodo tipski (ISO in atesti) oz. izvedeni na osnovi tipskih elementov. Elementi opreme morajo zagotavljati modularno koordiniranost, kompatibilnost in fleksibilnost. Elementi opreme morajo nuditi možnost vgrajevanja nevidnih električnih napeljav in lahkega pristopa do elektro priključkov na posameznih elementih in med njimi. Površine elementov morajo biti visokoodporne na rezanje, antistatične in tople na otip. Materiali in oprema morajo zagotavljati lahko in enostavno čiščenje in vzdrževanje. Uporabljeni materiali v lesenih elementih morajo biti ognjeodporni »razreda 2« in atoksični pri gorenju. Največja vsebnost formaldehida v lesenih elementih je lahko 0,9 po normah EN 717-2-92.
7.1.10
Instalacije in komunalna ureditev

Pri projektiranju instalacij in komunalnih naprav je potrebno upoštevati naslednjo zakonodajo oziroma predpise:

a)  V skladu z ZGO-1 in trenutno veljavno tehnično zakonodajo:

- pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS 42/2002),

- uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (UL RS 34/2007),

- pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 93/2008)

b)  V primeru pomanjkanja domačih predpisov se uporabijo EU predpisi.

c)  Interni pravilnik ministrstva za šolstvo in šport, zahteve za projektiranje šol.

Pri dimenzioniranju naprav je upoštevati računsko stanje zunanjega zraka:

- zima: -16ºC/90 % r.vl.

- poletje: +32 ºC/45 % r.vl. (hladilni agregat)

Ogrevanje in hlajenje

Prostori so ogrevani v skladu z izračunom toplotnih izgub po standardu SIST EN 12831, hlajeni pa v skladu z izračunom toplotnih dobitkov po smernicah VDI 2078 (za posamezne namembnosti prostorov se vršne dobitke dogovorno uskladi z investitorjem). Način ogrevanja oz. hlajenja, kar je odvisen od namembnosti prostorov naj bo izbran tako, da bo zagotovljeno optimalno udobje v prostoru. Po novem pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah se mora najmanj 25% energije objekta pridobiti iz obnovljivih virov energije. Da se zagotovi pravilniku naj se predvidi kotlovnica z energentom biomaso. Predvidena je uporaba solarnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode. Predvideno je tudi, da se kapacitete naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje dimenzionira za oba objekta (OŠ in športna dvorana).
Za potrebe hlajenja objekta je predvidena hladilna centrala, sestoječa iz enega zunanjega paketnega zračno hlajenega kompresorskega agregata in pripadajočega prostora z regulacijsko črpalnimi progami, varnostno opremo, itd. Klimati so predvideni na strehi objeta.
Prezračevanje 

Horizontalni razvodi in priključki so predvideni nad spuščenimi stropi prostorov po sistemu pretočnega prezračevanja. Hlajenje prostorov naj se predvidi s sistemom prezračevanja. Vsi sistemi prezračevanja, gretja, hlajenja naj bodo opremljeni z napravami za rekuperacijo toplote odpadnega zraka. V projektu je potrebno predvideti možnost prezračevanja (pohlajevanja) učilnic in prostorov v toplih (pomlad, poletje, pričetek jeseni)  obdobjih z elektromotornimi pogoni odpiranja oken v ustreznem nočnem času pred pričetkom obratovanja objekta. Okna morajo biti v času odprtja zavarovana pred vlomom.

Prostori sanitarij, instalacijskih prostorov in deloma centralne kuhinje so prezračevani podtlačno, prostori učilnic, kabinetov, knjižnice in prostori osebja pa enakotlačno. S prezračevanjem je potrebno zagotoviti zadostno in potrebno količino svežega zraka v vseh prostorih šole ( predvsem v učilnicah). Sistem prezračevanja naj zagotavlja stopnjo relativne vlažnosti v učilnicah tako, da le ta ne bo presegla 60 %. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti prenosu hrupa iz vpihovalnih in odsesovalnih naprav med posameznimi prostori (učilnice, kabineti, sanitarije,..). Klimati, toplotne črpalke, lokalni ventilatorji morajo biti tihe izvedbe ali v zvočno izoliranem ohišju.

Vodovod in vertikalna kanalizacija

V objektu so predvideni naslednji sistemi:

- notranja instalacija hladne sanitarne vode,

- notranja instalacija tople sanitarne vode,

- vertikalna fekalna kanalizacija po objektu.

Kanalizacijsko omrežje naj bo ločeno na fekalno in meteorno kanalizacijo in se priključuje na javno omrežje skladno s predpisi in zahtevami upravitelja. Predvidena so ločena črpališča fekalne in meteorne vode (naknadno uskladiti zahteve z lokalnim distributerjem). Tehnološka kanalizacija iz kuhinje se priključuje na javno kanalizacijo preko ustrezne maščobolovilne komore (obdelano v gradbenem projektu). Predvidena je uporaba deževnice za zalivanje in splakovanje WC-jev.
Sicer je predvideno, da meteorne vode z objekta poniknejo.
Notranja plinska instalacija

Predvidena je interna plinska inštalacija ZP-ja (zemeljski plin) za potrebe porabnikov v kuhinji. Objekt bo priključen na zunanji plinovod preko požarne pipe v zunanji fasadni zaščitni omarici, ki se nahaja na zidu v bližini kuhinje.

Elektroinštalacije 

Projekt priključka na NN elektroenergetsko omrežje se izvede na osnovi pridobljenih projektnih pogojev elektro distributerja. Predvideti je potrebno instalacijo za oddajo električne energije v omrežje preko sistema fotovoltaike. 

Stikalni bloki in notranji elektroenergetski razvodi bodo razporejeni tako, da pokrivajo posamezne sklope objekta. Predvidi se glavni vozliščni stikalni blok iz katerega se napajajo vsi ostali z možnostjo posameznih odklopov in izklopa celotnega objekta. Notranji elektroenergetski razvodi se prilagodijo gradbenim elementom objekta.

Elektroinštalacije učilnic in drugih funkcijskih sklopov prostorov bodo izvedeni z ločenimi tokokrogi. 
Elektroinštalacija jakega toka je zagotovljena z namestitvijo zadostnega števila vtičnic v vseh prostorih šole glede na zahteve posameznih prostorov (multimedija, učilnice, kabineti, pisarne, kuhinja, čistila in delovnih mest). Vtičnice v učilnicah bodo varnostne z mehansko zaporo. Druge priključke splošne moči se prilagodi napravam, ki se iz teh priključkov napajajo. 

UPS naprava se predvidi za zagotavljanje neprekinjenega napajanja komunikacijske opreme v vozliščih, telefonske centrale, kontrole pristopa, ozvočenja minimalne avtonomije 15 minut.

Notranja razsvetljava

Zagotoviti je potrebno ustrezno osvetlitev vseh prostorov šole skladno s smernicami, navodili in priporočili, ki veljajo za tovrstne objekte. 

Varnostna razsvetljava

Mora zadostiti zahtevam iz Študije požarne varnosti. Zagotoviti je potrebno ustrezno avtonomijo ter minimalno osvetlitev po predpisih na evakuacijskih poteh in nedvoumno označevati poti umika iz objekta.

Zunanja razsvetljava

Mora osvetliti vse dostopne poti do objekta in zunanje površine neposredno ob objektu vključno s športnimi in parkirnimi površinami v sklopu zunanje ureditve kompleksa

Elektroinstalacija šibkega toka

Priključek na telefonsko in CATV omrežje se izvede po projektnih pogojih Telecoma in CATV distributerja. 

Notranje univerzalno ožičenje

Notranje telefonsko in računalniško omrežje se izvede z univerzalnim ožičenjem s kabelskimi vodniki in elementi kategorije 6. 

Domofonska naprava

Za potrebe komuniciranja pred vhodom in notranjostjo šole se predvidi domofonska naprava. Notranja postaja naj se predvidi v prostoru s stalno prisotnostjo ( tajništvo, uprava šole). 

CATV priključek

Naj se predvidi v vseh učilnicah, multimedijskem prostoru, zbornici in knjižnici poleg podatkovne vtičnice.

Javljanje požara in protivlomna instalacija

Predvidena je ustrezna naprava in instalacija s prenosom alarma na pooblaščeno stalno službo. Izvesti je potrebno več sektorjev, ki bodo znani po izdelavi arhitekturnih podlog in detajlnih zahtev investitorja oziroma uporabnika. 

Kontrola pristopa

Za vse pomembne prostore kot so tajništvo, zbornica, knjižnica, multimedijska in računalniška učilnica, kabineti, arhiv je potrebno predvideti ustrezno kontrolo pristopa. Na vseh vhodih v šolo bodo izvedene instalacije in oprema za video nadzor s povezavo v prostor s stalno prisotnostjo  tajništvo, uprava šole). 

Ozvočenje

V objektu predvidena ustrezna ozvočevalna naprava za vse prostore z možnostjo ločenih objav in nujnega klica. Ozvočevalna naprava bo opremljena s priključkom za mikrofone. Ozvočevalna naprava bo imela možnost zvonjenja preko zvočnikov.

Ostalo
Ustrezno bodo nameščene in urejene ure, sistem izenačevanja potencialov (GIP) kakor tudi strelovodna napeljava centralni nadzorni sistem.

7.1.11
Požarno varstvo

Pri pripravi projektne rešitve je bil upoštevan Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št 71/1993 in 87/2001), poleg tega so predvideni vsi potrebni prostorski in gradbeno tehnični ukrepi. Strojne instalacije za zaščito pred požarom bodo zasnovane skladno s študijo požarne varnosti.

Zasnova požarne varnosti sicer sledi arhitekturni zasnovi stavbe s požarnimi sektorji in evakuacijskimi potmi sovpadajočimi z lamelami objekta. Zunanje hidrantno omrežje in intervencijske poti z utrjenimi delovnimi površinami za gasilska vozila so predvidena skladno predpisi. Predvideno je javljanje požara vezano na požarno centralo in CNS. Predvideno je hidrantno omrežje in ročni gasilniki požara. Odvod dima in toplote se izvaja preko avtomatskih dimnih loput oziroma avtomatsko odpirajočih oken v območjih evakuacij vezanih na požarno centralo.
7.1.12
Prometna ureditev in parkirišča
Prometno napajanje z uvozom in izvozom mora bo urejeno tako, da omogoča varen dostop učencev in staršev. Šola ima jasno oblikovan lasten vhodni prostor - nadstrešna vstopna ploščad. Ločen bo plato gospodarskega dvorišča s prostorom za smeti, dostopom za kuhinjski trakt in gospodarskim vhodom v šolo. 

Predviden je dovoz s kratkotrajnim parkiranjem za starše, dovoz za šolske avtobuse ter interventna vozila  (preučiti možnost krožnega prometa). 
V navezavi na okolico so v samem območju predvidene kolesarske in pešpoti. Predvideni so prostori za varno hrambo in vremensko zaščito koles.

V okviru prometne situacije je potrebno rešiti varne peš in kolesarske povezave tako s starim mestnim jedrom, kot tudi s stanovanjskimi soseskami v okolici.

Ohranijo se obstoječi uvozi na parcelo. Na SZ strani med objektom »Metalka« in Osnovno šolo Toma Brejca se predvidi nov uvoz in dodatnih 34 PM. Dostop do obstoječih stanovanjskih objektov JV od nove OŠ Frana Albrehta se ohrani, dostop se uredi v sklopu celostne ureditve območja, omejitev dostopa se izvede z pogrezljivimi stebrički. Na obravnavanem območju je skupno predvidenih 132 PM, 83 PM pa je obstoječih ob glasbeni šoli in OŠ Toma Brejca.

Glavni dostopi do objekta (za učence) so organizirani s severne in zahodne strani, iz smeri avtobusnega postajališča oziroma kratkotrajnega parkirišča vzhodno od objekta »Metalka«. Severno od športne dvorane se predvidi kratkotrajno parkirišče za 8 osebnih vozil in prostor za kratkotrajno parkiranje avtobusov v primeru šolskih izletov ali športnih dogodkov. Servisni dostopi do nadkritega gospodarskega dvorišča pod SV delom objekta so preko obstoječega dovoza med Kamniško Bistrico in športno dvorano.
7.1.13
Zunanja ureditev

Zunanja ureditev bo funkcionalno in oblikovno usklajena s predvidenimi programi v območju in navezavi območja navzven. Osnovni cilj zunanje ureditve je doseči skladnost rabe prostora, pri čemer je razen sicer običajnih funkcij izjemnega pomena zagotavljanje ureditev za izvajanje pouka na prostem ter urejanje prostora z namenom identifikacije otrok z odprtim prostorom. 

Zunanja ureditev bo vključevala rešitve dostopov, dostave, dovozov, parkiranja za potrebe šolskega osebja in obiskovalcev, internih in javnih poti. Posebna pozornost bo namenjena vedno aktualnejšim vožnjam s kolesom in varnemu zadrževanju otrok v okolici šole pred in po pouku. 

Obe OŠ bosta koristili iste zunanje površine in rabo urejali z usklajevanjem urnikov. V območju je predvideno:

· Tekalna pet-stezna proga oblikovana kot tekalni krog v dolžini 300m. Del steze bo v sklopu ali ločeno asfaltiran za potrebe rolkanja. Iz tekalnega kroga je načrtovan podaljšek za 60 m tekaško progo s petimi stezami.

· Skakališče v daljino (mivka).

· Metališče za kroglo in žogico.
· Igrišča: 


1 x rokomet (služi tudi za mali nogomet)


2 x košarka


2 x odbojka


1 x igre z žogo za najmlajše (med dvema ognjema, badminton, tenis)


1 x odbojka na mivki.

Za navedena posamezna igrišča je predvidena vsa fiksna vgrajena športna oprema (koši, drogovi za odbojko, goli in podobno). Igrišča bodo ločena po pomenu – po vsebini in prevlečena s kvalitetno in obstojno umetno maso. Posebno pozornost je posvetiti enostavnemu vzdrževanju in funkcionalnem odvodnjavanju padavinskih vod.

Zagotoviti je treba pogoje in ureditve za izvajanje pouka na prostem z učilnico na prostem in posameznimi izobraževalnimi ureditvami (zelenjavni vrt, mlaka, ....). Predvideti je treba možnost za razvoj programov na prostem oz. dodajanje in spreminjanje izobraževalnih ureditev. V skladu s prostorskimi  možnostmi velja priporočilo, da naj posamezne izobraževalne ureditve, ki vključujejo neposredno sodelovanje otrok pri urejanju in vzdrževanju, pripadajo posamezni šoli. 

V območju je treba načrtovati skupne parkovne površine za prosti čas, igro in druženje. Načrtovati je potrebno kar največ zelenih površin in pestro zasaditev, ki ima vzgojni in ekološki pomen. Še posebej je za mikroklimo in blaženje hrupa pomembno  visokodebelno drevje, ki mora spremljati vse ureditve za daljše zadrževanje, počitek in igro otrok na prostem.  

V območju bo urejeno tudi kakovostno otroško igrišče za potrebe otrok v starosti med 5 in 15 let. Igrišča bodo uporabna  izven šolskega časa tudi za občane. Športne ploščadi so načrtovane večnamensko, tako, da se bodo na njih, ob pouka prostih dnevih, lahko odvijale tudi kulturne in družabne prireditve, saj se območje nahaja pred samim starim mestnim jedrom. Športne površine in igrišča bodo zaščiteni z ustrezno ograjo in kontroliranimi dostopi zaradi varovanja v nočnem času.

Na zunanjih poteh in parkirišču je predvidena ustrezna javna razsvetljava, ki se priključi na obstoječo instalacijo, skladno s pogoji in po zahtevah upravljavca. Zunanja razsvetljava dostopov in okolice objekta šol ter športnih površin pa je priključena na glavno razdelilno omaro šolskega objekta. 

7.1.14
Krajinska ureditev

Krajinska ureditev obsega ureditev zunanjih površin ob OŠ Frana Albrehta z obstoječo športno dvorano ter ureditev osrednje zunanje površine med OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. Osrednjo zunanjo površino zamejuje na severni strani Šolska cesta s podhodom, na južni strani pa ograja zemljišča Ete. Na zahodni strani zaključuje ureditev predvidena kolesarska steza s pešpotjo, ki poteka ob novi telovadnici OŠ Toma Brejca, na vzhodni strani pa meja obravnavanega območja do priobalnega pasu reke Kamniška Bistrica. Krajinska zasnova je nastala ob upoštevanju programskih smernic za obravnavano območje.
Osrednja zunanja površina obsega reliefno razgibano travnato površino med osnovnima šolama. Kot izhodišče za načrtovanje te površine je bila upoštevana bližina starega mestnega jedra in s tem programske potrebe prebivalcev mesta ter programske zahteve obeh osnovnih šol. Osrednja zunanja površina je načrtovana tako, da bo omogočala uresničevanje potreb kar največjega števila uporabnikov. Omogočala bo rekreacijo v odprtem prostoru, zadrževanje v doživljajsko zanimivih ambientih, sprehajanje, opazovanje, druženje, izobraževanje ter realizacijo mestnih prireditev. 
Osrednji program, ki opredeljuje športni park, so športna igrišča, ki jih obdaja elipsoidna tekalna proga. Predvideni so najkrajši dostopi od vhod šol do športnih igrišč.

Severni del parka med Šolsko ulico in športnimi igrišči je zasnovan kot večnamensko parkovno rekreacijska površina. Na zahodnem robu območja je ob Šolski cesti predvideno novo parkirišče. Južni del je mirnejši, umaknjen od prometnic, zato namenjen predvsem otroški igri. Na južnem robu glavne povezave je ob kolesarski stezi predvidena razširitev v manjši kolesarski poligon.

7.1.15
Zaklonišče

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta K 9  ŠOLE določa, da mora biti OŠ Frana Albrehta načrtovana potresno varno in mora biti projektirana v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter graditve zaklonišč. 

Objekt mora biti načrtovan varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. Ureditveno območje se nahaja v 8. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.

Za potrebe OŠ Frana Albrehta je predvideno dvonamensko zaklonišče površine 990 m2 in je predvideno za 570 oseb, ki v mirnodobnem času deluje kot arhiv.

8. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTIC. STROŠKOV

8.1.    Vrsta investicije

	Vrsta investicije:



	· Novogradnja 


8.2.
Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – celoten projekt – ureditev območja UN K 9 – ŠOLE
V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije za ureditev območja UN K 9 – ŠOLE po stalnih cenah julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene ter cene podobnih projektov, ki so trenutno v teku v Republiki Sloveniji. Menimo, da je sedanja situacija na gradbenem trgu za investitorje ugodna, saj so trenutne cene teh storitev nizke. 

Stalne cene so prikazane iz idejnega projekta, julij 2009. Preračuna na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala - 0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leta 2012, 2013 in 2014 še niso podane, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011. Sledeča tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:
	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Ocenjena skupna vrednost investicije Ureditev območja UN K9-Šole (v € - stalne cene julij 2009):

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	200.000
	300.000
	0
	0
	500.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.122.000
	6.224.000
	3.472.000
	0
	0
	10.818.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	97.500
	552.500
	820.000
	0
	0
	1.470.000

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	140.400
	945.600
	300.000
	0
	0
	1.386.000

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.236.155
	515.065
	1.751.220

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.359.900
	7.922.100
	4.892.000
	1.236.155
	515.065
	15.925.220

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	67.995
	396.105
	244.600
	61.808
	25.753
	796.261

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.427.895
	8.318.205
	5.136.600
	1.297.963
	540.818
	16.721.481

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.418
	124.773
	77.049
	19.469
	8.112
	250.822

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	35.697
	207.955
	128.415
	32.449
	13.520
	418.037

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	130.575
	501.644
	203.855
	0
	0
	0
	0
	836.074

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	130.575
	501.644
	260.970
	332.728
	205.464
	51.919
	21.633
	1.504.933

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	130.575
	501.644
	1.688.865
	8.650.933
	5.342.064
	1.349.882
	562.451
	18.226.414

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	26.115
	100.329
	337.773
	1.730.187
	1.068.413
	269.976
	112.490
	3.645.283

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	156.690
	601.973
	2.026.638
	10.381.120
	6.410.477
	1.619.858
	674.941
	21.871.697


Investicija v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 21.871.697 € z DDV v letih 2008 - 2014. Prvotno ocenjena vrednost investicije se je nekoliko povečala zaradi tega, ker se je površina telovadnice OŠ Toma Brejca povečala skoraj za 1.000 m2. Do tega povečanja je prišlo zaradi velikega interesa širše javnosti po večjih površinah in zaradi možnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva v primeru gradnje večje telovadnice.
Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija Ureditev območja UN K 9 - Šole (v € - tekoče cene):

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	207.392
	317.883
	0
	0
	525.276

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.139.068
	6.402.549
	3.645.088
	0
	0
	11.186.706

	3.
	Oprema
	0
	0
	99.045
	568.810
	865.312
	0
	0
	1.533.167

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	142.536
	970.916
	314.956
	0
	0
	1.428.407

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.337.108
	566.947
	1.904.055

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.380.648
	8.149.668
	5.143.239
	1.337.108
	566.947
	16.577.611

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	69.032
	407.483
	257.162
	66.855
	28.347
	828.881

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.745
	128.357
	80.725
	20.946
	8.855
	260.628

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	36.242
	213.929
	135.010
	35.099
	14.882
	435.162

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	130.575
	501.878
	205.376
	3.347
	0
	0
	0
	841.177

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	130.575
	501.878
	1.713.044
	8.902.784
	5.616.136
	1.460.009
	619.032
	18.943.459

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150


Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik v obdobju 2008-2014 18.943.459 € oz. skupaj z DDV 22.731.150 €.
8.3.      Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – faza I in faza III
V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije za nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo po stalnih in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo smiselno upoštevali projektantske ocene in trenutne cene, ki jih investitorji dosegajo pri javnih naročilih za podobna dela.

Pri tem so bile stalne cene smiselno privzete iz idejnega projekta, julij 2009. Preračuna na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala - 0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leto 2012, 2013 in 2014 še ni, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011. 

Naslednja tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:
	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Naslednja tabela prikazuje ocenjeno skupno vrednost investicije z DDV - nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v stalnih cenah julij 2009 v €:

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	Skupaj faza I
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj faza III
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	0
	0
	300.000
	0
	0
	300.000
	300.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.122.000
	1.122.000
	4.488.000
	0
	0
	0
	4.488.000
	5.610.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	97.500
	97.500
	552.500
	0
	0
	0
	552.500
	650.000

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	936.000
	936.000
	795.600
	0
	0
	0
	795.600
	1.731.600

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.023.685
	426.535
	1.450.220
	1.450.220

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	2.155.500
	2.155.500
	5.836.100
	300.000
	1.023.685
	426.535
	7.586.320
	9.741.820

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	67.995
	67.995
	291.805
	15.000
	51.184
	21.327
	379.316
	447.311

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.427.895
	1.427.895
	6.127.905
	315.000
	1.074.869
	447.862
	7.965.636
	9.393.531

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.418
	21.418
	91.919
	4.725
	16.123
	6.718
	119.485
	140.903

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	35.697
	35.697
	153.198
	7.875
	26.872
	11.197
	199.141
	234.838

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	93.935
	281.806
	93.935
	469.677
	0
	0
	0
	0
	0
	469.677

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	93.935
	281.806
	151.051
	526.792
	245.116
	12.600
	42.995
	17.914
	318.625
	845.418

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	93.935
	281.806
	2.306.551
	1.954.687
	6.373.021
	327.600
	1.117.864
	465.777
	8.284.261
	10.238.949

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	18.787
	56.361
	461.310
	390.937
	1.274.604
	65.520
	223.573
	93.155
	1.656.852
	2.047.790

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	112.722
	338.167
	2.767.861
	2.345.625
	7.647.625
	393.120
	1.341.436
	558.932
	9.941.114
	12.286.739


Investicija v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo je po stalnih cenah ocenjena na 10.238.949 € brez DDV oz. na 12.286.739 € z DDV v letih 2008 - 2014.
Ocenjena skupna vrednost investicije v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v € v tekočih cenah:

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	Skupaj faza I
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj faza III
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	0
	0
	317.883
	0
	0
	317.883
	317.883

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.139.068
	1.139.068
	4.596.818
	0
	0
	0
	4.596.818
	5.735.886

	3.
	Oprema
	0
	0
	99.045
	99.045
	568.810
	0
	0
	0
	568.810
	667.855

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	142.536
	142.536
	814.890
	0
	0
	0
	814.890
	957.426

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.107.286
	469.500
	1.576.786
	1.576.786

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.380.648
	1.380.648
	5.980.519
	317.883
	1.107.286
	469.500
	7.875.188
	9.255.836

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	69.032
	69.032
	299.026
	15.894
	55.364
	23.475
	393.759
	462.792

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.449.681
	1.449.681
	6.279.545
	333.777
	1.162.650
	492.975
	8.268.947
	9.718.628

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.745
	21.745
	94.193
	5.007
	17.440
	7.395
	124.034
	145.779

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	36.242
	36.242
	156.989
	8.344
	29.066
	12.324
	206.724
	242.966

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	93.935
	282.040
	94.598
	470.573
	3.347
	0
	0
	0
	3.347
	473.921

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	93.935
	282.040
	1.671.299
	528.561
	6.833.099
	363.023
	0
	0
	334.105
	862.666

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	93.935
	282.040
	3.051.947
	1.978.241
	12.813.618
	680.906
	46.506
	19.719
	8.603.052
	10.581.294

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	18.787
	56.408
	610.389
	395.648
	2.562.724
	136.181
	1.209.156
	512.694
	1.720.610
	2.116.259

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	112.722
	338.448
	3.662.337
	2.373.890
	15.376.342
	817.087
	241.831
	102.539
	10.323.663
	12.697.552


Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški za nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo brez DDV v obdobju 2008-2014 10.581.294 € oz. 12.697.552 € skupaj z DDV.
8.4. Upravičeni stroški investicije

Vsi stroški projekta so upravičeni, osnove za drugačno delitev niso podane.

8.5.      Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Glede na določila Uredbe o enotni metodologiji  za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) je za predmetno investicijo potrebno izdelati:

· Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP

· Predinvesticijsko zasnovo PIZ

· Investicijski program IP

8.6.      Določitev potrebnih upravnih dovoljenj za poseg v prostor

Za predmetno investicijo so potrebna naslednja upravna dovoljenja:

· Lokacijska informacija

· Gradbeno dovoljnenje

· Uporabno dovoljenje

Pogoje za priključitev novogradnje na obstoječo komunalno infrastrukturo določijo upravljavci posameznih omrežij v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. V skladu z odlokom o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list št. 117/03) je potrebno zagotoviti površine za gasilce ob zgradbah.

9. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

9.1.       Strokovne podlage za pripravo DIIP

Strokovne podlage za pripravo DllP-a so bile:

· Idejni projekt,
· projektantska ocena stroškov,

· posnetek stanja,
· utemeljitev potreb za izgradnjo OŠ Frana Albrehta v Kamniku,

· poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta.

9.2.      Navedba in opis lokacije

9.2.1
Makrolokacija

Občina Kamnik leži na severu osrednje Slovenije na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino in obsega velik del hribovitega in goratega območja Kamniško – Savinjskih Alp. Na severu meji občina Kamnik na občino Mozirje, na vzhodu na Žalsko in deloma Zagorsko, na jugu na Domžalsko in občino Mengeš, na jugovzhodu na občino Komenda in na zahodu na občino Cerklje. V občini je 22 krajevnih skupnosti: KS Črna, KS Duplica, KS Godič, KS Kamnik – center, KS Kamniška Bistrica, KS Mekinje, KS Motnik, KS Nevlje, KS Novi trg, KS Perovo, KS Podgorje, KS Pšajnovica, KS Sela, KS Srednja vas, KS Šmarca, KS Šmartno, KS Špitalič, KS Tuhinj, KS Tunjice, KS Volčji Potok, KS Vranja peč in KS Zaprice. V občini je 102 naselij.

Površina Občine Kamnik znaša 266 km². V občini Kamnik po zadnjih podatkih živi okoli 27 000 ljudi. Največja poselitev je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Precej manj sta poseljeni Tuhinjska dolina in dolina Črne. Povprečna gostota poseljenosti je 100,3 prebivalcev/km2. 

Ob popisu prebivalstva leta 2002 je občina imela 26.477 prebivalcev, od tega 12.890 moških

in 13.587 žensk. Povprečna starost občanov je znašala 39,99 let. 

V občini je v povprečju eni osebi pripadlo 26,94 m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 8.924 gospodinjstvih in 7.379 družinah. Med prebivalci občine Kamnik je bilo ob popisu 12.815 oseb delovno aktivnih, brezposelnih je bilo 1.302 oseb.

Pretežni del občine prekrivajo gozdovi. Gospodarsko, upravno in kulturno središče je mesto Kamnik, ki je tudi največje mesto v občini. V mestu Kamnik je tudi upravna enota Kamnik h kateri spada tudi njena sosednja občina Komenda.
Preko ozemlja občine ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, kar je vsekakor pomembna potencialna prednost občine.

Obstoječe infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter optimalno možen dostop do industrijskih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti, tako da je vse manj pomembna njihova lokacija v fizičnem prostoru.

Naravne znamenitosti so zanimive in lahko dostopne. Edinstvena naravna znamenitost je dolina Kamniška Bistrica (vintgar Predoselj z Naravnim mostom, sprehajalna​ učna Koželjeva pot). Vzhodno od Kamniške Bistrice se dviga največja in najbolj obiskana planota - Velika planina, kamor pelje tudi nihalka. Kombinacija starinskega in pastirskega življenja ter večinoma nedotaknjenega alpskega živalskega in rastlinskega sveta daje Veliki planini v poletnih mesecih še poseben čar, pozimi pa je priljubljeno družinsko središče.

Vse bolj se kot zanimiva turistično-rekreativna destinacija uveljavljajo tudi Terme Snovik v Tuhinjski dolini. Prisotna je tudi bogata gostinska ponudba. V neposredni bližini Kamnika se nahaja Arboretum Volčji Potok. Razteza se ob potokih in livadah, ki že stoletja tvorijo zaključeno posest okoli gozdnega grebena ob vasi Volčji potok. Idealno izhodišče turistično-rekreacijskega razvoja tega področja je tudi golf igrišče z visokim nivojem ponudbe v restavracijskem delu.

V starem mestnem jedru so številni kulturno zgodovinski spomeniki iz vseh obdobij njegove pestre zgodovine. 

V občini Kamnik je po zadnjih podatkih registriranih čez 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov. Po dejavnostih prevladuje predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve.

V občini delujejo Šolski center Rudolfa Maistra, šest osnovnih šol s podružničnimi šolami, vzgojno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Dom starejših občanov, Glasbena šola, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej, Galerija Veronika, Galerija Pika,…

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.
Prikaz lege Kamnika: 

[image: image16.jpg]kTS

Griniovec





Situativni prikaz lokacije OŠ Frana Albrehta v mestu Kamnik:
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9.2.2
Mikrolokacija

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu). 

Obe osnovni šoli, tako OŠ Toma Brejca kot Frana Albrehta, sta umeščeni v območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku, kjer sedaj delujejo še glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine. 

Detajlnejši ortofoto prikaz lokacije:
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Detajlnejši prikaz lokacije z navedbo objektov: 
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Situativni prikaz končnega stanja mikrolokacije:
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9.3.     Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s terminskim načrtom izvedbe investicije

9.3.1
Terminski načrt izvedbe

Terminski plan je priloga DIIP.

9.3.2
Varianta brez investicije

Varinata brez investicije ni ustrezna, saj se je v predhodnih analizah izkazalo, da je potrebno načrtovati ureditve, kot so predvidene z investicijo in na podlagi teh odločitev je bil sprejet sklep, da se kot pravna podlaga za izvedbo investicije pripravi in sprejme odlok o OPPN.

Variante brez investicije posebej ne analiziramo in je ne obdelujemo.

9.3.3
Varianta z investicijo

Varianta z investicijo pomeni uresničitev predvidenih ciljev z nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v Kamniku.

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije po stalnih julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene in upoštevali trenutne cene izvajanja podobnih storitev na trgu. Stalne cene so prikazane za julij 2009. Preračuna na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala - 0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009), in sicer:

	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo (v € - stalne cene julij 2009):

	 
	Postavka
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	0
	300.000
	0
	0
	300.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.122.000
	4.488.000
	0
	0
	0
	5.610.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	97.500
	552.500
	0
	0
	0
	650.000

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	140.400
	795.600
	0
	0
	0
	936.000

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.023.685
	426.535
	1.450.220

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.359.900
	5.836.100
	300.000
	1.023.685
	426.535
	8.946.220

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	67.995
	291.805
	15.000
	51.184
	21.327
	447.311

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.427.895
	6.127.905
	315.000
	1.074.869
	447.862
	9.393.531

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.418
	91.919
	4.725
	16.123
	6.718
	140.903

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	35.697
	153.198
	7.875
	26.872
	11.197
	234.838

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	93.935
	281.806
	93.935
	0
	0
	0
	0
	469.677

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	93.935
	281.806
	151.051
	245.116
	12.600
	42.995
	17.914
	845.418

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	93.935
	281.806
	1.578.946
	6.373.021
	327.600
	1.117.864
	465.777
	10.238.949

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	18.787
	56.361
	315.789
	1.274.604
	65.520
	223.573
	93.155
	2.047.790

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	112.722
	338.167
	1.894.735
	7.647.625
	393.120
	1.341.436
	558.932
	12.286.739


Investicija v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo je po stalnih cenah ocenjena na 10.238.949 € brez DDV in stroškov nadzora (neupravičeni stroški) oz. na skupno 12.286.739 € v letih 2008 - 2014.
	 
	Postavka
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	0
	317.883
	0
	0
	317.883

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.139.068
	4.596.818
	0
	0
	0
	5.735.886

	3.
	Oprema
	0
	0
	99.045
	568.810
	0
	0
	0
	667.855

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	142.536
	814.890
	0
	0
	0
	957.426

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.107.286
	469.500
	1.576.786

	6.
	skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.380.648
	5.980.519
	317.883
	1.107.286
	469.500
	9.255.836

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	69.032
	299.026
	15.894
	55.364
	23.475
	462.792

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.449.681
	6.279.545
	333.777
	1.162.650
	492.975
	9.718.628

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.745
	94.193
	5.007
	17.440
	7.395
	145.779

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	36.242
	156.989
	8.344
	29.066
	12.324
	242.966

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	93.935
	282.040
	94.598
	3.347
	0
	0
	0
	473.921

	12.
	skupna vrednost (9. – 11.)
	93.935
	282.040
	152.586
	254.529
	13.351
	46.506
	19.719
	862.666

	13.
	skupna vrednost (8. + 12.)
	93.935
	282.040
	1.602.266
	6.534.074
	347.128
	1.209.156
	512.694
	10.581.294

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	18.787
	56.408
	320.453
	1.306.815
	69.426
	241.831
	102.539
	2.116.259

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	112.722
	338.448
	1.922.720
	7.840.888
	416.554
	1.450.988
	615.233
	12.697.552


Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo (v € - tekoče cene):
Po tekočih cenah znašajo celotni upravičeni stroški investicije v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v obdobju 2008-2014 10.581.294 € oz. skupaj s stroški nadzora in DDV 12.697.552 €.

9.4.       Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti

OŠ Frana Albrehta je po sodobnih merilih nefunkcionalna in ne ustreza Navodilom za graditev osnovnih šol v RS. Šoli primanjkuje kabinetov, neprimerne so specialne učilnice in ostali vitalni prostori (multimedijski prostor, knjižnica...). OŠ Frana Albrehta je za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa devetletne osnovne šole nefunkcionalna.
Obstoječe zmogljivosti vse skupaj znašajo 4.576 m2, nove zmogljivosti pa se bodo z novogradnjo povečale na 4.867 m . Nova šola bo tudi boljše funkcionalno zasnovana. Po izgradnji bo šola imela 26 velikih in 4 male učilnice ter 19 kabinetov, prostori za pouk bodo zajemali površino 2.631 m2, ostali prostori pa površino 1.236 m2.
10. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S TERMINSKIM NAČRTOM

Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006), ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da so za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € potrebni vsaj trije investicijski dokumenti, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

V letu 2010 bo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program (IP), ko bo izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI.

11. ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI

11.1.     Finančna analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

11.2.    Finančna analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

11.2.1
Projekcija prihodkov

Po projekcijah poslovanja z investicijo bodo celotni prihodki iz dejavnosti v letu 2011 znašali 1.044.234 €, saj bo šola začela z uporabo prostorov septembra v letu 2011. V letih 2012-2044 bodo prihodki iz dejavnosti vsako leto znašali 3.132.702 €. 

Predvideli smo še prihodke od oddajanja šolskih prostorov v najem in sicer:

· oddajanje multimedijskega prostora za npr. računalniške tečaje, predstavitve

· oddajanje večnamenskega prostora za npr. prireditve, plesno šolo

· oddajanje zunanjih športnih igrišč športnim društvom in za organizacijo športnih tekmovanj, prireditev, koncertov

· oddajanje učilnic za npr. jezikovne tečaje

Spodnja tabela prikazuje višino prihodkov od oddajanja šolskih prostorov v najem. Prihodki od oddajanja predstavljajo za OŠ Frana Albrehta dodatne prihodke, ki bodo izboljševali poslovni izid šole. V letu 2011 so ravno tako kot celotni prihodki predvideni samo za 4 mesece poslovanja.

	
	Št. prostorov
	Št. mesecev oddajanja
	Izkoriščenost
	Cena najema v €
	Prihodki na mesec v €
	Prihodki na leto v €

	Multimedijski prostor
	1
	10
	60%
	1.200
	720
	7.200

	Zunanja igrišča
	1
	8
	90%
	2.500
	2.250
	18.000

	Učilnice
	4
	10
	60%
	600
	1.440
	14.400

	Večnamenski prostor
	1
	10
	40%
	1.500
	600
	6.000

	 
	 
	 
	 
	 
	5.010
	45.600


Projekcija prihodkov za leta 2011-2044 v €:

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Celotni prihodki
	1.044.234
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	81.450.252

	Prihodki od oddajanja
	15.200
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	1.185.600

	Skupaj
	1.059.434
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	82.635.852


11.2.2
Projekcija odhodkov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo odhodkov v letih 2011 – 2044 v €.
	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Stroški materiala
	109.053
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	8.506.160

	Stroški storitev
	115.984
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	9.046.752

	Stroški dela
	807.092
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	62.953.176

	Amortizacija
	136.213
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	10.624.625

	Skupaj
	1.168.342
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	91.130.713


Poslovni odhodki bodo zaradi uporabe investicije, ki bo možna šele v septembru leta 2011, manjši kot naslednja leta in bodo predvidoma znašali 1.168.342 €. V letih 2012-2044 odhodki vsako leto izkazujejo enako vrednost, in sicer 3.505.027 €. Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela z 69 %, sledi amortizacija z 12 % deležem, ostalo so stroški materiala in stroški storitev. Leta 2011 bo amortizacija znašala 136.213 € in bo manjša, ker bo investicija v uporabi od septembra tega leta. V naslednjih letih pa do 2044 bo amortizacija letno znašala 408.639 €.
11.2.3
Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2011-2044. Zaradi povečane amortizacije bo predviden poslovni izid negativen.
Projekcija poslovnega izida v € za leta 2011-2044:

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Prihodki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prihodki iz dejavnosti
	1.044.234
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	81.450.252

	Prihodki iz oddajanja
	15.200
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	1.185.600

	Skupaj
	1.059.434
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	3.178.302
	82.635.852

	Odhodki
	 

	Stroški materiala
	109.053
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	8.506.160

	Stroški storitev
	115.984
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	9.046.752

	Stroški dela
	807.092
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	62.953.176

	Amortizacija
	136.213
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	10.624.625

	Skupaj
	1.168.342
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	91.130.713

	Poslovni izid
	-108.908
	-326.725
	-326.725
	-326.725
	-326.725
	-326.725
	-326.725
	-8.494.861


Poslovni izid je v celotnem obdobju negativen in znaša v prvem letu -108.908 €, v obdobju od 2011 do 2044 pa znaša -326.725 € na letni ravni. Negativni poslovni izid je posledica velike amortizacije novega objekta, saj predstavlja razliko med amortizacijo novega objekta in prihodki od oddajanja prostorov v najem.
11.2.4
Ocena izkaza finančnega toka

Finančni tok so prihodki znižani za operativne (tekoče stroške) oz. poslovni izid povečan za stroške amortizacije.

Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Frana Albrehta vzeli obdobje 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov iz oddajanja šolskih prostorov.
Projekcija finančnega toka v € v obdobju 2008-2044:
	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	Finančna NPVf (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9

	2008
	112.722
	0
	0
	0
	0
	112.722
	-112.722
	-105.348

	2009
	338.167
	0
	0
	0
	0
	338.167
	-338.167
	-295.368

	2010
	1.894.735
	0
	0
	0
	0
	1.894.735
	-1.894.735
	-1.546.668

	2011
	7.647.625
	0
	0
	0
	0
	7.647.625
	-7.647.625
	-5.834.337

	2012
	393.120
	0
	1.059.434
	1.048.034
	1.059.434
	1.441.154
	-381.720
	-272.161

	2013
	1.341.436
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	4.485.538
	-1.307.236
	-871.067

	2014
	558.932
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.703.034
	-524.732
	-326.777

	2015
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	19.905

	2016
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	18.603

	2017
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	17.386

	2018
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	16.248

	2019
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	15.185

	2020
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	14.192

	2021
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	13.263

	2022
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	12.396

	2023
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	11.585

	2024
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	10.827

	2025
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	10.119

	2026
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	9.457

	2027
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	8.838

	2028
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	8.260

	2029
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	7.719

	2030
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	7.214

	2031
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	6.742

	2032
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	6.301

	2033
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	5.889

	2034
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	5.504

	2035
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	5.144

	2036
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	4.807

	2037
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	4.493

	2038
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	4.199

	2039
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	3.924

	2040
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	3.667

	2041
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	3.428

	2042
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	3.203

	2043
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	2.994

	2044
	0
	3.686.022
	3.178.302
	3.144.102
	6.864.324
	3.144.102
	3.720.222
	304.347

	SKUPAJ
	12.286.739
	3.686.022
	102.765.098
	101.659.298
	106.451.120
	113.946.037
	-7.494.917
	-8.685.889


Iz zgornje tabele izhaja, da je skupni finančni tok v obdobju 2008-2012 negativen, v obdobju od 2015 pa do 2043 pa je finančni tok enak 34.200. Finančni tok je enak prihodkom od oddajanja šolskih prostorov v najem zmanjšanim za 25 %, kar so predvideni stroški, ki bodo nastali zaradi oddajanja.
V letu 2044 se finančni tok poveča zaradi neodpisane vrednosti investicije, in sicer znaša 3.720.222 €. Finančna neto sedanja vrednost NPVf je v obdobju od 2008 do 2012 negativna. V letu 2044 znaša neto sedanja vrednost 304.347 € zaradi ostanka vrednosti. V vmesnem obdobju je NPVf enaka diskontirani razliki med prihodki in stroški od oddajanja v najem. Neto sedanja vrednost finančnega toka konec referenčnega obdobja je – 8.685.889 €.

12. ANALIZA VARIANT SPLOŠNE DRUŽBENE KORISTI TER IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Investicija v izgradnjo OŠ Frana Albrehta bo imela pozitiven vpliv na šolsko in lokalno okolje. Temeljni cilj investicije je vsem otrokom in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere za kakovosten pouk oziroma delo.

Investicija bo otrokom in zaposlenim zagotovila vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa, ki bodo ustrezno opremljeni in potresno varni. Povečalo se bo število prostorov in sicer je predvideno večje število specialnih učilnic, multimedijski prostor, knjižnica, kabineti, kuhinja in jedilnica. Zaradi investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Frana Albrehta bo v prihodnje manj stroškov z investicijskim vzdrževanjem, ki bi sicer nastali zaradi starosti sedanjega objekta. Novi prostori bodo tudi bolj energetsko učinkoviti. Na kvaliteto življenja in dela otrok in zaposlenih bo vplivala tudi uvedba lastne priprave kosil, ki bo tudi zmanjšala stroške, saj za pripravo kosil ne bo potrebno več najemati zunanjih izvajalcev. Z investicijo se bo povečala zračnost šolskih in delovnih prostorov, povečalo se bo tudi število parkirnih mest ob šoli in uredila se bo dovozna pot do šole.

Velikost nekaterih družbenih koristih se lahko ovrednoti tudi s številkami, ki so v nadaljevanju prikazane.
12.1.     Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

12.2.     Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

12.2.1
Projekcija prihodkov

V projekcijah prihodkov prikazujemo ekonomske koristi, ki jih bodo imeli starši in občina zaradi izgradnje OŠ Frana Albrehta. Celotni prihodki bodo v letu 2011 znašali 1.487.767 €, leta od leta 2012 do 2044 pa 4.463.302 € na letni ravni.
K temu znesku največ prispevajo ekonomske koristi od bodočega manjšega investicijskega vzdrževanja starega objekta, ki bi znašala skoraj toliko kot sedanja investicija v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo. Velike so tudi koristi od večjega števila prostorov, predvsem bo večje število specialnih učilnic, novi bodo večnamenski prostor, multimedijski prostor, knjižnica, kabineti, kuhinja in jedilnica, in večje potresne varnosti novega objekta. Predvideli smo tudi koristi od povečanja zdravja otrok in zaposlenih, k čemer bo največ prispevala lastna priprava kosil in ureditev zunanjih športnih površin. Preostali prihodki se nanašajo na prihranke občine zaradi večje energetske učinkovitosti novega objekta, na podlagi česar se bodo zmanjšali materialni stroški, ki jih mora pokrivati občina, in koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti.
Projekcija prihodkov za leta 2011-2044 v €:

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Celotni prihodki
	1.044.234
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	81.450.252

	Prihodki od oddajanja
	15.200
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	1.185.600

	Koristi od manjšega inv. vzdrževanja
	128.333
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	10.010.000

	Koristi od večje energetske učinkovitosti
	50.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	3.900.000

	Koristi od večjega števila prostorov
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti
	16.667
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	1.300.000

	Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava kosil, zunanje športne površine)
	33.333
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	2.600.000

	Koristi od večje potresne obremenitve
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Skupaj
	1.487.767
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	116.045.852


12.2.2
Projekcija odhodkov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo odhodkov v letih 2011 – 2044 v €.
	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Stroški materiala
	109.053
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	8.506.160

	Stroški storitev
	115.984
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	9.046.752

	Stroški dela
	807.092
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	62.953.176

	Amortizacija
	136.213
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	10.624.625

	Skupaj
	1.168.342
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	91.130.713


Skupni odhodki v letu 2011 znašajo 1.168.342 €, od 2012-2044 pa so na letni ravni predvideni odhodki 3.505.027 €, ki jih v večini predstavljajo stroški dela.

12.2.3
Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2011-2044 v €.
	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2044

	Prihodki
	 

	Prihodki iz dejavnosti
	1.044.234
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	3.132.702
	81.450.252

	Prihodki od oddajanja
	15.200
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	45.600
	1.185.600

	Koristi od manjšega inv. vzdrževanja
	128.333
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	385.000
	10.010.000

	Koristi od povečanja energetske učinkovitosti
	50.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	3.900.000

	Koristi od povečanja števila prostorov
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti
	16.667
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	1.300.000

	Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava malic, večja zračnost prostorov)
	33.333
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000
	2.600.000

	povečana potresna obremenitev
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Skupaj
	1.487.767
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	4.463.302
	116.045.852

	Odhodki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stroški materiala
	109.053
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	327.160
	8.506.160

	Stroški storitev
	115.984
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	347.952
	9.046.752

	Stroški dela
	807.092
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	2.421.276
	62.953.176

	Amortizacija
	136.213
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	408.639
	10.624.625

	Skupaj
	1.168.342
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	3.505.027
	91.130.713

	Poslovni izid
	319.425
	958.275
	958.275
	958.275
	958.275
	958.275
	958.275
	24.915.139


Poslovni izid je v vseh proučevanih letih pozitiven. V prvem letu, ko bo investicija uporabna od septembra, bo poslovni izid v tem letu 319.425 €, v naslednjih letih in do 2044 pa bo letno znašal 958.275 €.

12.2.4
Ocena izkaza ekonomskega toka

V izračunu družbeno-ekonomske učinkovitosti investicije so vse vrednosti upoštevane v neto zneskih brez DDV, prispevkov, carin in drugih dajatev. Osnova za vrednotenje in ocenjevanje investicije je opredelitev vseh stroškov, ki so povezani z investicijo in analiza vseh koristi, ki jih bo prinesla investicija. Ekonomski tok so prihodki od ekonomskih koristi znižani za operativne (tekoče stroške).

Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Frana Albrehta vzeli obdobje 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov iz oddajanja šolskih prostorov.
Projekcija ekonomskega toka 2008-2044 v €:
	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9

	2008
	93.935
	0
	0
	0
	0
	93.935
	-93.935
	-87.790

	2009
	281.806
	0
	0
	0
	0
	281.806
	-281.806
	-246.140

	2010
	1.578.946
	0
	0
	0
	0
	1.578.946
	-1.578.946
	-1.288.890

	2011
	6.373.021
	0
	0
	0
	0
	6.373.021
	-6.373.021
	-4.861.947

	2012
	327.600
	0
	1.487.767
	1.048.034
	1.487.767
	1.375.634
	112.133
	79.950

	2013
	1.117.864
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	4.261.966
	201.336
	134.159

	2014
	465.777
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.609.879
	853.423
	531.469

	2015
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	767.786

	2016
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	717.557

	2017
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	670.614

	2018
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	626.742

	2019
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	585.741

	2020
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	547.421

	2021
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	511.609

	2022
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	478.139

	2023
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	446.859

	2024
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	417.625

	2025
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	390.304

	2026
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	364.770

	2027
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	340.906

	2028
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	318.604

	2029
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	297.761

	2030
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	278.281

	2031
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	260.076

	2032
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	243.062

	2033
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	227.160

	2034
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	212.299

	2035
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	198.411

	2036
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	185.430

	2037
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	173.300

	2038
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	161.962

	2039
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	151.366

	2040
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	141.464

	2041
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	132.209

	2042
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	123.560

	2043
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	115.477

	2044
	0
	3.071.685
	4.463.302
	3.144.102
	7.534.987
	3.144.102
	4.390.885
	359.213

	SKUPAJ
	10.238.949
	3.071.688
	144.313.435
	101.659.303
	147.385.116
	111.898.247
	35.486.869
	4.706.518


Iz zgornje tabele izhaja, da znaša skupni ekonomski tok v letih 2015-2043 1.319.200 €, nato v letu 2044 naraste na 4.390.885 € na račun ostanka vrednosti investicije.

Ekonomska neto sedanja vrednost NPVe investicije znaša 4.706.518 €. Ker je vrednost pozitivna pomeni, da je investicija ekonomsko upravičena.
13. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 

Investicija ne bo imela negativnih učinkov na okolje. V času izvajanja investicije bodo povečane ravni hrupa na območju gradnje, povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Ni predvidenih drugih negativnih vplivov na okolje.

13.1.    Obstoječe stanje okolice

Trenutno na območju prevladuje hrup prometa z Ljubljanske ulice in Šolske ceste.

Na onesnaženost zraka v okolici vplivajo predvsem izpušni plini vozil s ceste na območju ter emisije snovi iz kurilnih naprav objektov v zimskih mesecih.

13.2.     Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje ter, ko bo objekt v uporabi

Pri rušitvenih delih bo upoštevana Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest Ur.l. RS 60/2006, kar bo upoštevano v projektu rušitvenih del z elaboratom ločenega odstranjevanja gradbenih, mešanih in nevarnih odpadkov.

Pričakovani vplivi na okolico so določeni glede na lastnosti nameravanega posega ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.

Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje oziroma izvajanja del ter pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času, ko bo objekt v uporabi oziroma obratovanju:

· vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varovanjem okolice;

· vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z energijo in ohranjanje toplote nepremičnin v okolici.
13.3.    Posamezni pričakovani vplivi nameravane gradnje na okolico

Vplivi , ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje:

· gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaženje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije (transportna vozila za odvoz materiala ter dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop,…).

· potencialni vir onesnaženja tal in vod predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako, da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.

V času gradnje ni pričakovati vplivov na sosednje objekte.

Vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici:
· vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost ;

· omejeno bo širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje;
· v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip;

· požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem.

Vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice:
· pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici;

· odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo;
· z novogradnjo ne bodo povzročeni vzroki za povečanje vplivnosti vlage v terenu, ki bi lahko vplivala na dodatno navlaževanje vkopanih konstrukcij objektov v okolici;
· osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali zemljišče.

Vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici:
· z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici.

Vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

· hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

· med uporabo objekta ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objekta) ne bo presegala maksimalne dopustne ravni hrupa.

Z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici.

13.4.     Ukrepi za zmanjšanje vplivov oziroma za varstvo naravnega okolja

Za zmanjšanje vplivov oziroma za varovanje naravnega okolja so predvidena naslednja izhodišča oziroma ukrepi.

Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja:

	Izhodišče
	OPOMBE

	Učinkovitost izrabe naravnih virov
	Šola bo čim več energije pridobivala z uporabo TOPLOTNE ČRPALKE. Sanitarno toplo vodo bo enota pridobivala z uporabo SSE (sprejemnik sončne energije). Namestili bodo FOTOVOLTAIČNI SISTEM za proizvodnjo električne energije.

	Energijska učinkovitost
	Z rekonstrukcijo in dograditvijo bo poskrbljeno za dobro toplotno izolacijo strehe in zunanjega ovoja stavbe, ki bo presegala minimalne energetske standarde. Vgrajena bodo okna s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,80 W/m2K.

	Okoljska učinkovitost
	Minimalno oddajanje emisij, ločeno zbiranje odpadkov z EKO otoki, najmanjše možne količine odpadkov.

Za gradnjo se bodo uporabljali okolju prijazni materiali.

	Trajnostna dostopnost
	Objekt se bo nahajal neposredno ob glavnih prometnih povezavah.

	Zmanjšanje vplivov na okolje
	Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje, ko se bo pokazala potreba.


Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje iz tega razloga ne nastanejo tudi stroški za odpravo posledic negativnih vplivov na okolje.

13.4.1
Varstvo zraka

Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami iz lokalnih virov, je predvideno ogrevanje na tak način, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti emisij v zrak. V ta namen je predvideno za ogrevanje objektov v območju priključevanje na plinovodno omrežje.

V času gradnje objektov in naprav je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se uporabljajo med gradnjo.

13.4.2
Varstvo voda in tal

Tu bo spoštovan Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Ur. l. SRS, št. 24/87). 

S predvidenimi posegi ne bodo poslabšane sedanje odtočne razmere meteorne vode. V meteorni odvodni sistem in v podtalje se bo spuščala le čista voda, ki bo po kvaliteti ustrezala določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadlih voda iz virov onesnaženja. Na mestih izpusta bo omogočeno jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije v meteorni odvodni sistem ni predvideno. Pri projektiranju so upoštevani podatke ARSO o nivoju stoletnih voda na obravnavanem območju, ter podatki o nivojih podtalnih voda.

13.4.3
Varstvo pred hrupom

Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je so zagotovljene dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v III. območje varstva pred hrupom.
13.4.4
Ohranjanje narave

V ureditvenem območju prostorskega akta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali prioritetnih habitatnih tipov. Na osnovi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave, za obravnavane posege  ni potrebna izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja.
13.4.5
Varstvo kulturne dediščine

V zvezi z varovanjem kulturne dediščine je bilo pri projektiranju upoštevano naslednje:

· vrsta varovanega območja: območje varstva kulturne dediščine; 
· predpis oziroma akt o zavarovanju: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. SRS, št. 42/86); 
· projektni pogoje soglasodajalca ZVKD OE Kranj.
13.4.6
Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov
Za preprečevanje oziroma zmanjševanje pričakovanih vplivov so predvideni naslednji ukrepi:
· za čas gradnje se predvidi vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok; 

· po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije, odstrani se vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko ustrezno uredi;
· ukrepi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici niso potrebni.
Ukrepi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici:
· vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost;

· odmiki med posameznimi objekti so dovolj veliki, da prenos požara z objekta na objekt ni možen;

· v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip; 
· požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem, ki je od obravnavanega objekta oddaljeno min 20 m.

Ukrepi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice:
· pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici (vozne in parkirne površine se ustrezno utrdi in nagne proti odtokom opremljenimi z lovilci olj);

· odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo. Odvod  padavinske vode iz streh in zelenih površin bo ustrezno urejen, padavinske vode iz prometnih površin pa bodo speljane preko lovilcev olj v kanalizacijo;

· osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali na sosednjo zemljišče.

Ukrepi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici niso potrebni.

Ukrepi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

· hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

· odprto ali prekrito gradbišče je vir hrupa, za katerega je (po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje) potrebno izvajati prve meritve in obratovalni monitoring hrupa. Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se prve meritve in obratovalni monitoring izvajajo v času največje intenzivnosti gradnje;

· meritve hrupa se opravlja v času, ko je obremenitev s hrupom največja, torej ko pri posameznem izbranem merilnem mestu poteka intenzivna gradnja;
· pooblaščeni izvajalec monitoringa v času gradnje mora po vsakih opravljenih meritvah izdelati poročilo, ki bo vsebovalo, poleg metodologije meritev in natančnega opisa merilnih mest, tudi vse rezultate meritev;

· v primeru, da se na osnovi rezultatov meritev pokažejo prekoračitve mejnih vrednosti, je potrebno ugotoviti vzroke za nastalo stanje in uvesti dodatne omilitvene ukrepe, ki lahko zajemajo ustrezno organizacijo gradbišča, čas obratovanja gradbišča, začasno protihrupno zaščito ali druge ukrepe za zmanjšanje hrupa.

Ukrepi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici niso potrebni.
14. ANALIZA ZAPOSLENIH

V letu 2006 je bilo v OŠ Frana Albrehta in v njenih podružnicah skupaj 91 zaposlenih,1 v letu 2007 se je število zaposlenih povečalo na 92, leta 2008 pa predvidevajo povečanje števila zaposlenih na 97. Sem spadajo vsi zaposleni šole – ob pedagoških delavcih tudi hišnik, snažilke, kuharji, itd.

Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev po letih:

	Delovno mesto
	2005
	2006
	2007
	2008

	Strokovni delavci
	74
	73
	72
	77

	Administrativni delavci
	4
	3
	3
	3

	Tehnični delavci
	15
	15
	17
	17

	Skupaj
	93
	91
	92
	97


V dokumentu je navedeno skupno število zaposlenih, to so zaposleni v OŠ Frana Albrehta in v vseh podružnicah.

Zaradi povečanega vpisa osnovnošolskih otrok v OŠ Frana Albrehta in posledično zaradi investicije v novogradnjo šolskega objekta se bo neposredno zaposlilo vsaj 5 novih strokovnih delavcev (učiteljev) in še kak dodaten zaposleni, ki ne bo pedagog (npr. čistilka).
Podrobnejši pogled v strukturo zaposlenih v matični šoli OŠ Frana Albrehta in v podružnicah:
	Naziv delovnega mesta
	Število
	Prostor

	
	Matična šola
	Podruž. šole
	

	Učitelji razrednega pouka
	10
	14
	Učilnica, kabinet

	Učitelji predmetnega pouka
	28
	0
	Učilnica, kabinet

	Drugi strokovni delavec v 1. razredu
	1
	1
	Učilnica, kabinet

	Učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
	6
	7
	Učilnica, kabinet

	Laborant
	0,5
	0
	Kabinet, učilnica

	Organizator šolske prehrane
	0,2
	0
	Kuhinja, kabinet

	Učitelji predmetnega pouka
	
	0
	Učilnica, kabinet

	Knjižničarki
	2
	0
	Knjižnica

	Računalnikar
	1
	0
	Učilnica, kabinet

	Svetovalni delavki
	2
	0
	Pisarni

	Logoped
	1
	0
	Pisarna

	Učitelj/ica      dodatne      strokovne      pomoči (specialne pedagoginje)
	3
	0
	Učilnica, pisarne

	Kuharici
	2
	4*
	Kuhinja

	Čistilke
	6
	4*
	

	Hišniki
	2
	0,4
	Delavnice (kabinet)

	Računovodja, knjigovodja
	2
	0
	Pisarni

	Poslovna sekretarka
	1
	0
	Pisarna

	Pomočnik ravnatelja
	2
	0
	Pisarni

	Ravnatelj
	1
	0
	Pisarna


15. OKVIRNI TERMINSKI NAČRT – VODENJE PROJEKTA

Terminski plan je narejen ob predpostavki, da se sredstva zagotavljajo v predvideni višini in planiranih rokih, saj pomanjkanje sredstev lahko upočasni in posledično tudi podraži investicijo.

Terminski plan investicijskih aktivnosti :

V letu 2010 je predviden sprejem odloka o OPPN, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, izvedba razpisa za pridobitev izvajalca del. Pred izvedbo javnega naročila za pridobitev izvajalca del bo potrebno izdelati preostalo investicijsko dokumentacijo in zagotoviti finančna sredstva.

Gradnja je predvidena v letih 2010 – 2014, v tem časovnem obdobju bo potrebno imeti na razpolago finančna sredstva.
Odgovorne osebe za izvedbo projekta s strani investitorja:

	I. Odgovorna oseba za vodenje projekta
	Občinska uprava občine Kamnik

	
	

	II.  Zadolžitve posameznikov v občinski upravi
	

	a) Vodenje projekta
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	b) Izvajanje in koordinacija projekta
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	c) Koordinacija izvedbe gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	
	

	III. Izvajanje operacije na terenu
	

	a) Izvajanje gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
	Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu

	b) Izvajanje nadzora nad gradbenimi, obrtniškimi, instalacijskimi deli 
	Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu


16. NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (CELOTEN PROJEKT IN FAZA I IN II)

Občina Kamnik je za izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo in dograditev OŠ Toma Brejca ustanovila sklad, tako da ima za izgradnjo obeh šol v okviru NRP (načrta razvojnih programov občine) v proračunu pod postavko ob 43-08-0071 zagotovljena namenska sredstva za investicijo.

16.1.  Okvirna finančna konstrukcija – celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE

Spodnja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo celotne investicije v ureditev območja UN K 9 – ŠOLE, tako sredstva iz občinskega proračuna kot sredstva iz državnega proračuna:

	Načrt financiranja v € za celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE

	Viri \ Leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	Proračun Občine Kamnik
	361.500
	2.055.653
	7.944.347
	3.143.500
	752.000
	743.000
	15.000.000

	Državni proračun
	0
	0
	1.000.000
	2.000.000
	1.000.000
	0
	4.000.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	750.000
	1.050.000
	0
	0
	1.800.000

	Skupaj
	361.500
	2.055.653
	10.694.347
	6.693.500
	1.752.000
	743.000
	22.300.000


Za leto 2010 je predvidenih malo več kot 2 mio €, za leto 2011 skoraj 10,7 mio €, v 2012 6,7 mio € in v 2013 1,8 mio €. V NRP je bilo za obdobje 2008-2012 predvidenih 15 mio € sredstev za investiciji v obe šoli.

V naslednji tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje ureditve območja UN K 9 – ŠOLE v tekočih cenah. Investicijska vrednost ureditve celotnega kompleksa je ocenjena na 22.732.150 € v tekočih cenah.

	Potrebna sredstva za financiranje investicije v €

	tekoče cene

	Postavka \ Leto
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	skupaj izvedbena dela
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	ostali stroški
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	DDV
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	Skupaj
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150


Tabela kaže razliko med potrebnimi sredstvi za financiranje in viri financiranja:

	Potrebna finančna sredstva

	 
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	izvedbena dela in oprema
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	ostali stroški
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	DDV
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	SKUPAJ
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150

	 

	Proračun Občine Kamnik
	0
	361.500
	2.055.653
	7.944.347
	3.143.500
	752.000
	743.000
	15.000.000

	Državni proračun
	0
	0
	0
	1.000.000
	2.000.000
	1.000.000
	0
	4.000.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	0
	750.000
	1.050.000
	0
	0
	1.800.000

	Skupaj
	0
	361.500
	2.055.653
	10.694.347
	6.693.500
	1.752.000
	743.000
	22.300.000

	 

	presežki / primankljaji
	-156.690
	-240.754
	0
	11.006
	-45.863
	-10
	162
	-432.150


V tabeli lahko iz združenih podatkov vidimo, da investitor še ni v celoti zagotovil sredstev za pokritje investicije. Investitor bo primanjkljaj sredstev predvidoma zagotovil iz lastnega proračuna.

16.2.      Okvirna finančna konstrukcija – faza I in III OŠ Frana Albrehta 

16.2.1.   Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da ni investicijskih stroškov.
16.2.2.  Varianta z investicijo – nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo

V prvi tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje nadomestne izgradnje OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v tekočih cenah. Investicijska vrednost v tekočih cenah je ocenjena na 12.697.552 €.
	Potrebna sredstva za financiranje investicije v €

	tekoče cene

	Postavka \ Leto
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	skupaj izvedbena dela
	0
	0
	1.449.681
	6.279.545
	333.777
	1.162.650
	492.975
	9.718.628

	ostali stroški
	93.935
	282.040
	152.586
	254.529
	13.351
	46.506
	19.719
	862.666

	DDV
	18.787
	56.408
	320.453
	1.306.815
	69.426
	241.831
	102.539
	2.116.259

	Skupaj
	112.722
	338.448
	1.922.720
	7.840.888
	416.554
	1.450.988
	615.233
	12.697.552


Naslednja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo investicije v fazo I in III nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo. Največji del sredstev je predviden v letu 2011, skupna vrednost predvidenih sredstev pa znaša 12.469.620 €, od tega bodo sredstva občine znašala 9.904.620 €, sredstva ministrstva 1.750.000 mio € in sredstva iz javno zasebnega partnerstva 815.000 €.

	Načrt financiranja v €

	Viri \ Leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	Proračun Občine Kamnik
	216.900
	1.922.720
	6.300.000
	200.000
	650.000
	615.000
	9.904.620

	Državni proračun
	0
	0
	800.000
	150.000
	800.000
	0
	1.750.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	750.000
	65.000
	0
	0
	815.000

	Skupaj
	216.900
	1.922.720
	7.850.000
	415.000
	1.450.000
	615.000
	12.469.620


V zadnji tabeli smo združili podatke o potrebnih sredstvih za izvedbo investicije v nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo in zagotovljenih virih za financiranje investicije s strani občine, Ministrstva in javno zasebnega partnerstva. Iz skupnih podatkov vidimo, da stroški investicije presegajo finančne vire za 227.933 €. 

	Potrebna finančna sredstva

	 
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	izvedbena dela in oprema
	0
	0
	1.449.681
	6.279.545
	333.777
	1.162.650
	492.975
	9.718.628

	ostali stroški
	93.935
	282.040
	152.586
	254.529
	13.351
	46.506
	19.719
	862.666

	DDV
	18.787
	56.408
	320.453
	1.306.815
	69.426
	241.831
	102.539
	2.116.259

	SKUPAJ
	112.722
	338.448
	1.922.720
	7.840.888
	416.554
	1.450.988
	615.233
	12.697.552

	 

	Proračun Občine Kamnik
	0
	216.900
	1.922.720
	6.300.000
	200.000
	650.000
	615.000
	9.904.620

	Državni proračun
	0
	0
	0
	800.000
	150.000
	800.000
	0
	1.750.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	0
	750.000
	65.000
	0
	0
	815.000

	Skupaj
	0
	216.900
	1.922.720
	7.850.000
	415.000
	1.450.000
	615.000
	12.469.620

	 

	presežeki / primankljaji
	-112.722
	-121.548
	0
	9.112
	-1.554
	-988
	-233
	-227.933


V zadnji tabeli lahko iz združenih podatkov vidimo, da investitor še ni v celoti zagotovil sredstev za pokritje investicije. Investitor bo primanjkljaj sredstev predvidoma zagotovil iz lastnega proračuna.

17. FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006) je potrebno izračunati naslednje kazalnike:

· Interna stopnja donosnosti

· Neto sedanja vrednost

· Doba vračanja naložbe

· Relativna neto sedanja vrednost

· Količnik relativne koristnosti

Izračun je potreben posebej za finančne kazalnike in posebej za ekonomske kazalnike.

17.1.     Kazalniki finančne upravičenosti naložbe 

17.1.1.   Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.
17.1.2.  Varianta z investicijo – Nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost investicije s stališča investitorjev oz. upravljavcev. Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je finančni gotovinski tok. V finančno analizo so vse vrednosti vključene v bruto zneskih z vsemi davki.

V naslednji tabeli prikazujemo finančni gotovinsko tok naložbe, skupaj s sedanjo vrednostjo prilivov in odlivov naložbe.

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	Sedanja vrednost prilivov
	Sedanja vrednost odlivov
	Finančna NPVf (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9
	10
	11

	2008
	112.722
	0
	0
	0
	0
	112.722
	-112.722
	0
	105.348
	-105.348

	2009
	338.167
	0
	0
	0
	0
	338.167
	-338.167
	0
	295.368
	-295.368

	2010
	1.894.735
	0
	0
	0
	0
	1.894.735
	-1.894.735
	0
	1.546.668
	-1.546.668

	2011
	7.647.625
	0
	0
	0
	0
	7.647.625
	-7.647.625
	0
	5.834.337
	-5.834.337

	2012
	393.120
	0
	1.059.434
	1.048.034
	1.059.434
	1.441.154
	-381.720
	755.362
	1.027.523
	-272.161

	2013
	1.341.436
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	4.485.538
	-1.307.236
	2.117.837
	2.988.904
	-871.067

	2014
	558.932
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.703.034
	-524.732
	1.979.287
	2.306.063
	-326.777

	2015
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.849.801
	1.829.896
	19.905

	2016
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.728.786
	1.710.183
	18.603

	2017
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.615.688
	1.598.302
	17.386

	2018
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.509.988
	1.493.740
	16.248

	2019
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.411.204
	1.396.019
	15.185

	2020
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.318.882
	1.304.691
	14.192

	2021
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.232.600
	1.219.337
	13.263

	2022
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.151.963
	1.139.567
	12.396

	2023
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.076.601
	1.065.016
	11.585

	2024
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	1.006.169
	995.342
	10.827

	2025
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	940.345
	930.226
	10.119

	2026
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	878.827
	869.370
	9.457

	2027
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	821.334
	812.496
	8.838

	2028
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	767.602
	759.342
	8.260

	2029
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	717.385
	709.665
	7.719

	2030
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	670.453
	663.239
	7.214

	2031
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	626.591
	619.849
	6.742

	2032
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	585.600
	579.298
	6.301

	2033
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	547.289
	541.400
	5.889

	2034
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	511.485
	505.981
	5.504

	2035
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	478.024
	472.880
	5.144

	2036
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	446.751
	441.944
	4.807

	2037
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	417.524
	413.032
	4.493

	2038
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	390.210
	386.011
	4.199

	2039
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	364.682
	360.758
	3.924

	2040
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	340.824
	337.157
	3.667

	2041
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	318.527
	315.100
	3.428

	2042
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	297.689
	294.486
	3.203

	2043
	0
	0
	3.178.302
	3.144.102
	3.178.302
	3.144.102
	34.200
	278.214
	275.220
	2.994

	2044
	0
	3.686.022
	3.178.302
	3.144.102
	6.864.324
	3.144.102
	3.720.222
	561.562
	257.215
	304.347

	SKUPAJ
	12.286.739
	3.686.022
	102.765.098
	101.659.298
	106.451.120
	113.946.037
	-7.494.917
	29.715.085
	38.400.974
	-8.685.889


V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike finančne upravičenosti naložbe.

	Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja)
	disko. st.
	7,0%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	NPVf
	-8.685.889

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije
	IRRf
	-3,1%

	Finančna doba vračanja naložbe
	V
	se ne povrne

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	RNPV
	-0,23

	Finančni količnik relativne koristnosti
	K/S
	0,77


Vsi kazalniki finančne upravičenosti naložbe nam kažejo, da projekt finančno ni upravičen. Vendar projekt po svoji naravi ne spada med tržne investicije. Koristi projekta bodo predvsem posredne družbeno ekonomske koristi, zato moramo izračunati še kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe.
17.2.     Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe 

17.2.1.  Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.

17.2.2.  Varianta z investicijo – Nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo

Z ekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti investicije ugotavljamo tudi učinke, ki jih investicija prinaša ne samo upravljavcev, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov vključuje tudi posredne vplive družbe kot celoto. Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomski tok.

Pri ocenjevanju ekonomske učinkovitosti se upoštevajo vse koristi, ki jih izrazimo v denarju in nedenarne koristi, ki so lahko posredne in neposredne. Če že del koristi upravičuje naložbo, je ta gotovo upravičena.

Izračun družbeno ekonomske upravičenosti z vidika koristi uporabnikov (šolarji, starši, občina, zaposlenci v OŠ Frana Albrehta, ...) upošteva koristi, ki so bile določene kot razlika med:

· stroški uporabnikov pred nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo in 

· stroški uporabnikov po nadomestni izgradnji OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo.

V naslednji tabeli prikazujemo ekonomski tok naložbe, skupaj s sedanjo vrednostjo prilivov in odlivov naložbe:

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	PV Prilivi
	PV Odlivi
	Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9
	10
	11

	2008
	93.935
	0
	0
	0
	0
	93.935
	-93.935
	0
	87.790
	-87.790

	2009
	281.806
	0
	0
	0
	0
	281.806
	-281.806
	0
	246.140
	-246.140

	2010
	1.578.946
	0
	0
	0
	0
	1.578.946
	-1.578.946
	0
	1.288.890
	-1.288.890

	2011
	6.373.021
	0
	0
	0
	0
	6.373.021
	-6.373.021
	0
	4.861.947
	-4.861.947

	2012
	327.600
	0
	1.487.767
	1.048.034
	1.487.767
	1.375.634
	112.133
	1.060.758
	980.808
	79.950

	2013
	1.117.864
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	4.261.966
	201.336
	2.974.087
	2.839.928
	134.159

	2014
	465.777
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.609.879
	853.423
	2.779.520
	2.248.051
	531.469

	2015
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	2.597.682
	1.829.896
	767.786

	2016
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	2.427.741
	1.710.183
	717.557

	2017
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	2.268.916
	1.598.302
	670.614

	2018
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	2.120.483
	1.493.740
	626.742

	2019
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.981.759
	1.396.019
	585.741

	2020
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.852.112
	1.304.691
	547.421

	2021
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.730.945
	1.219.337
	511.609

	2022
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.617.706
	1.139.567
	478.139

	2023
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.511.875
	1.065.016
	446.859

	2024
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.412.967
	995.342
	417.625

	2025
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.320.530
	930.226
	390.304

	2026
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.234.140
	869.370
	364.770

	2027
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.153.402
	812.496
	340.906

	2028
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.077.946
	759.342
	318.604

	2029
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	1.007.426
	709.665
	297.761

	2030
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	941.520
	663.239
	278.281

	2031
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	879.925
	619.849
	260.076

	2032
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	822.360
	579.298
	243.062

	2033
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	768.560
	541.400
	227.160

	2034
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	718.281
	505.981
	212.299

	2035
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	671.290
	472.880
	198.411

	2036
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	627.374
	441.944
	185.430

	2037
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	586.331
	413.032
	173.300

	2038
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	547.973
	386.011
	161.962

	2039
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	512.124
	360.758
	151.366

	2040
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	478.621
	337.157
	141.464

	2041
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	447.309
	315.100
	132.209

	2042
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	418.046
	294.486
	123.560

	2043
	0
	0
	4.463.302
	3.144.102
	4.463.302
	3.144.102
	1.319.200
	390.697
	275.220
	115.477

	2044
	0
	3.071.685
	4.463.302
	3.144.102
	7.534.987
	3.144.102
	4.390.885
	616.429
	257.215
	359.213

	SKUPAJ
	10.238.949
	3.071.688
	144.313.435
	101.659.303
	147.385.116
	111.898.247
	35.486.869
	41.556.835
	36.850.317
	4.706.518


V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe:
	Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja)
	disko. st.
	7,0%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije
	NPVe
	4.706.518

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije
	IRRe
	11,9%

	Ekonomska doba vračanja naložbe
	V
	9,5

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	RNPV
	0,13

	Ekonomski količnik relativne koristnosti
	K/S
	1,13


Kazalnik ekonomska doba vračanja naložbe predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi. V našem primeru je doba vračanja 9 let in 6 mesecev. Vendar kazalnik dobe vračanja naložbe ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj in trajanja osnovnih sredstev. Zato izračunavamo kazalnik neto sedanje vrednosti investicije, ki je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe. Interna stopnja donosnosti investicije je tista diskontna stopnja, pri kateri je NPV enaka 0 %. Na podlagi vrednosti NPVe in IRRe lahko v našem primeru zaključimo, da je investicija za nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo družbeno-ekonomsko upravičena, ker je NPVe pri zahtevani 7 % diskontni stopnji pozitivna in ker je IRRe večja od 7 %. 

Kazalnik relativne neto sedanje vrednosti meri neto donos investicije na enoto investicijskih stroškov. Ker je RNPV večja od 0, lahko investicijo sprejmemo. Količnik relativne koristnosti je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh prilivov in sedanjo vrednostjo vseh odlivov. Ker je količnik večji od ena, lahko investicijo sprejmemo, saj so prilivi višji od odlivov investicije.

18. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da z investicijo ne bodo doseženi pričakovani cilji. Kritični dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na učinkovitost predmetne investicije so:

· Nepričakovane spremembe pri izgradnjo OŠ Frana Albrehta in zunanji ureditvi, ki bi nastale kot posledica bistvenih odstopanj od projektne rešitve in bistvenega povečanja stroškov gradnje.

· Prenizka vrednost razpoložljivih sredstev za realizacijo projekta.

V kolikor investitor ne bo mogel zagotoviti zadostnih sredstev za izvedbo investicije se lahko zgodi, da investicije ne bo mogoče realizirati.

Nepričakovane projektne spremembe in razmere na trgu GOI storitev,  bi pri izgradnji OŠ Frana Albrehta in zunanji ureditvi lahko vodile k bistvenemu povečanju investicijskih stroškov. V kolikor za tako nastale dodatne investicijske stroške investitor ne bi mogel zagotoviti dodatnih virov financiranja, bi to lahko pripeljalo do ne izvedbe obravnavane investicije. Zaradi tega je potrebno fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije posvetiti veliko pozornost, da se po eni strani sprejmejo optimalne rešitve hkrati pa investicijske stroške kar se da natančno opredeli.

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih podatkov na izračun kazalnikov upravičenosti naložbe. Najprej moramo ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celotno investicijo. Kritični parametri investicije za nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo so:

· sprememba stroškov investicije

· sprememba prihodkov – prilivov OŠ Frana Albrehta

· sprememba tekočih operativnih stroškov

18.1.    Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, prihodkov in tekočih operativnih stroškov, zato se za to varianto ne ocenjuje tveganja in občutljivosti investicije.

18.2.  Varianta z investicijo – Nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo

V spodnji tabeli prikazujemo spremembo finančnih kazalnikov ob spreminjanju izbranih kritičnih parametrov. 

	Faktor vrednosti investicije
	Faktor vseh prilivov
	Faktor vseh odlivov
	NPVf
	IRRf
	V
	RNPV
	K/S

	1
	1
	1
	-8.685.889
	-3,1%
	-54,1
	-0,23
	0,77

	1
	1
	0,9
	-4.845.791
	1,5%
	104,0
	-0,14
	0,86

	1
	0,9
	1
	-11.657.397
	-9,5%
	-22,4
	-0,30
	0,70

	0,9
	1
	1
	-7.785.649
	-3,0%
	-55,0
	-0,21
	0,79

	1,1
	1
	1
	-9.586.128
	-3,1%
	-53,4
	-0,24
	0,76

	1
	1,1
	1
	-5.714.380
	1,1%
	128,7
	-0,15
	0,85

	1
	1
	1,1
	-12.525.986
	-8,8%
	-21,5
	-0,30
	0,70

	1
	1,1
	1,1
	-9.554.478
	-3,1%
	-49,2
	-0,23
	0,77

	1,1
	1
	1,1
	-13.519.265
	-8,3%
	-22,4
	-0,31
	0,69

	1
	0,9
	0,9
	-7.817.300
	-3,1%
	-60,1
	-0,23
	0,77

	0,9
	1
	0,9
	-4.038.591
	2,0%
	78,7
	-0,12
	0,88


Iz rezultatov lahko zaključimo, da ostaja finančna neto sedanja vrednost investicije v vseh izračunih negativna. Zmanjšanje prilivov za 10 % povzroči zmanjšanje finančne neto sedanje vrednosti za 34 %, medtem ko hkratno zmanjšanje stroškov investicije in tekočih operativnih stroškov za 10 %, povzroči povečanje neto sedanje vrednosti za skoraj 54 %. Povečanje stroškov investicije za 10 % zmanjša neto sedanjo vrednost za skoraj 10 %, 10-odstotno povečanje tekočih operativnih stroškov pa zmanjša neto sedanjo vrednost za 44 %.

Iz izračunov lahko zaključimo, da se kazalci spreminjajo minimalno ob spremembi vrednosti stroškov investicije. Investicija je bolj občutljiva na spremembe prilivov in odlivov investicije. Ob hkratni spremembi dveh kritičnih parametrov je občutljivost investicije že večja. Kljub temu pa projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj je hkratna negativna sprememba ključnih parametrov zelo malo verjetna.

19. SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava novogradnjo OŠ Frana Albrehta, prometno in zunanjo ureditev celotnega kompleksa ter rušenje obstoječe OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Po realizaciji investicije bo nova Osnovna šola Frana Albrehta izpolnjevala vse pogoje za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. 

Obstoječa osnovna šola ne izpolnjuje ustreznih pogojev za ustrezno izvajanje devetletnega programa osnovne šole. Z novogradnjo bo omogočeno polno funkcioniranje osnovne šole.

Najpomembnejše pričakovane koristi, ki jih bo prinesla investicija so naslednje:

· omogočeno bo izvajanje pouka po devetletnem programu,
· zagotovljeni bodo osnovni pogoji za izboljšanje kakovosti pouka in športne vzgoje,

· zagotovljeni bodo pogoji za povečanje delovne učinkovitosti zaposlenih,

· omogočene bodo dodatne dejavnosti, 
· izboljšane bodo prometne razmere,
· investicija prispeva k izboljšanje razvojnih možnosti področja

· investicija prispeva k izboljšanju bivanja v območju,

· investicija dodaja kvaliteto prostoru.

Pri obravnavani naložbi izračun finančne donosnosti naložbe ni zadosten, ker ne upošteva stroškov in koristi javne narave, ki se ne odražajo neposredno v denarnih tokovih naložbe. Zato smo v tem primeru, pri izračunu ekonomske učinkovitosti naložbe upoštevali tudi ocenjene ekonomske koristi. Investicija bo otrokom in zaposlenim zagotovila vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa, ki bodo ustrezno opremljeni in potresno varni. Povečalo se bo število prostorov in sicer je predvideno večje število specialnih učilnic, multimedijski prostor, knjižnica, kabineti, kuhinja in jedilnica. Zaradi investicije v izgradnjo OŠ Frana Albrehta bo v prihodnje manj stroškov z investicijskim vzdrževanjem, ki bi sicer nastali zaradi starosti sedanjega objekta. Nova šola bo tudi energetsko bolj učinkovita. Na kakovost bivanja in dela otrok ter zaposlenih bo vplivala tudi uvedba lastne priprave kosil, povečano bo število parkirnih mest ob šoli, urejena bo tudi dovozna pot do šole.
Preostale koristi za okolico in prebivalce v šolskem okolišu in širše so zgolj opisni in jih ni mogoče izmeriti in ovrednotiti, pomenijo pa bistven napredek v kvaliteti šolanja in delovanja.

20. PRILOGA

Terminski plan
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