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1. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB
1.1. Opredelitev investitorja in odgovornih oseb

	PODATKI O INVESTITORJU 

	Naziv:
	Občina Kamnik

	Naslov:
	Glavni trg 24, Kamnik

	Odgovorna oseba za izvedbo investicije:
	Anton Tone Smolnikar, župan  

	Telefon:
	01 831 81 00

	Telefax:
	01 831 81 45

	E-mail:
	obcina@kamnik.si

	Davčna številka:
	SI 28232801

	Matična številka: 
	5874483

	TRR:
	01243-0100002257

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti
liljana.juhart@kamnik.si

	Telefon oddelka za družbene dejavnosti:
	01 831 81 00

	Skrbnik pogodbe o izdelavi DIIP na strani naročnika:
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

liljana.juhart@kamnik.si


1.2. Opredelitev izdelovalcev investicijske dokumentacije in projektanta
	PODATKI O IZDELOVALCIH DIIP

	Naziv:
	LG Inženiring d.d., 

	Naslov:
	Letališka 27, Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Igor Starič, univ.dipl.inž.grad.

	Skrbnik pogodbe za pripravo investicijske dokumentacije na strani izdelovalca:
	Igor Starič, univ.dipl.inž.grad.

	Telefon:
	08 200 28 00

	Telefax:
	08 200 28 01

	E-mail:
	igor.staric@lgi.si

	Sodelavci na projektu s strani izdelovalca:
	Igor Starič, univ.dipl.inž.grad.

Marica Štamcar, univ.dipl.ekon.

Tina Škoda, univ.dipl.ekon.

Andrej Krupenko, univ.dipl.inž.grad.

	
	

	PODATKI O PRIPRAVLJALJCU PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

	Naziv:
	Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. 

	Naslov:
	Rimska cesta 3, 1000 Ljubljana

	Odgovorna oseba:
	Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.

	Telefon:
	01 422 47 40

	Telefax:
	01 422 47 44

	E-mail:
	biro@ravnikar-potokar.si


1.3. Opredelitev osnovnih podatkov končnega uporabnika – Osnovna šola Toma Brejca
	PODATKI O UPORABNIKU

	Naziv:
	Osnovna šola Toma Brejca

	Naslov:
	Šutna 39, 1241 Kamnik

	Odgovorna oseba:
	Mojca Rode Škrjanc

	Telefon:
	01 830 37 80 

	Telefax:
	01 830 37 88

	E-mail:
	os-tb.kamnik@guest.arnes.si

	Davčna številka:
	31285805

	Matična številka: 
	5083044

	Podračun pri UJP:
	01243 - 6030654522

	
	


2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

2.1. Investitor in poslanstvo
Občina Kamnik - Oddelek za družbene dejavnosti izvaja naloge s področja predšolske vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, zdravstvenega in socialnega varstva občanov, kulture, športa, javnih del in dela z mladimi.

Oddelek zagotavlja nemoteno delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki ji ga nalaga Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovnošolsko izobraževanje v občini Kamnik izvajajo osnovne šole, glasbena šola ter Zavodi za usposabljanje invalidne mladine. 

Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

· zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 

· vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, 

· razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, 

· vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

· razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, 

· vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

· vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, 

· doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja, 

· pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanjem kritične moči razsojanja, 

· razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

· seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov, 

· omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, 

· razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in, 

· oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. 

 

Javnim osnovnošolskim zavodom je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati zlasti: 

· osnovnim šolam plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena, 

· glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 

· sredstva za prevoze učencev v osnovne šole v skladu z 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 

· sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, 

· sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 

· sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodnih skupnosti, 

· ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo. 

3. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
3.1. Splošno o projektu
Obvezna uvedba devetletnega osnovnošolskega programa je občinam,  kot ustanoviteljem javnih zavodov, naložila zahtevno nalogo – zagotovitev potrebnih in ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v eni izmeni. V ta namen je MŠŠ v začetku leta 1998 opredelilo normativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati devetletne osnovne šole. Občina Kamnik je v zadnjih letih zagotovila potrebne pogoje v OŠ Šmartno, OŠ Marije Vere in v OŠ Stranje. OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca še ne izpolnjujeta prostorskih pogojev za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Oba objekta sta potrebna adaptacije in dograditve.

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujejo: dve osnovni šoli, glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim. Predhodno je utemeljeno, da sta za nadaljnjo rabo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta zaradi neprimerne potresne varnosti, razvojnih dejstev, izvajanja programa z upoštevanjem veljavne zakonodaje neprimerni. Zaradi tega bo potrebno objekt OŠ Toma Brejca ustrezno prenoviti in dograditi z upoštevanjem pogojev OE ZVKD Kranj, objekt OŠ Frana Albrehta pa umestiti v prostor z izgradnjo nove šole. Stari objekti bodo porušeni šele po izgradnji novih. 

Občina Kamnik je kot ustanovitelj osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa, zato že več let izvaja aktivnosti za ureditev te problematike. V tem smislu je občina pristopila tudi k ureditvi neprimernega stanja osnovnih šol Toma Brejca in Frana Albrehta, ki sta v neposredni bližini. Obe osnovni šoli v urbanističnem območju UN K-9 ŠOLE namreč ne ustrezata prostorskim standardom za izvajanje devetletke. 
Območje načrtovanih posegov se nahaja pred samim vstopom v staro mestno jedro Kamnika,  ki se je razvilo v srednjem veku med pobočji Starega gradu, malograjskim pobočjem in pobočjem Žal ob Kamniški Bistrici. Kamničani si želijo, da bi vsi večji posegi v prostor spoštovali zatečene prostorske vrednote kraja in da bi jih dodatno oplemenitili s sodobnimi rešitvami. 

Nameravano območje urejanja je namenjeno delovanju družbenih dejavnosti in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine. V območju načrtovanih posegov danes osnovni šoli že delujeta v utesnjenih in tudi sicer manj sprejemljivih pogojih, kot jih zahteva razvoj kakovostnega šolskega programa in spremljajočih dejavnosti. Današnja šola Toma Brejca se delno adaptira in dozida, obstoječa stavba osnovne šole Frana Albrehta pa bo iz utemeljenih razlogov nadomeščena z novogradnjo. Občina načrtuje ureditev pogojev za delo dveh samostojnih zavodov, katerih funkcije se bodo, za dosego čim večje gospodarnosti, povezovale povsod, kjer je to možno, zagotovo pa pri izvajanju pouka športne vzgoje na prostem, organizaciji prometa in podobno.

Namen občine je graditi trajnostno, ter zagotoviti energetsko učinkovitost, ekološko, družbeno in ekonomsko sprejemljivost novih objektov ter s projektom kot vzorčnim primerom kandidirati za evropska in državna sredstva.

Zunanja ureditev območja mora funkcionalno dopolnjevati program v objektih in omogočati izvajanje pouka na prostem. Med obema šolama velja dogovor, da si bosta športni program v območju delili. Občina Kamnik pričakuje, da bo kakovostna zunanja ureditev prispevala k splošni podobi urejenosti Kamnika in da bo v mejah možnega na razpolago širši javnosti pod pogojem, da sočasna javna raba ne bo posegala v kakovost izvajanja šolskega programa (učnega in športnega) na prostem.

Cilj občine je, da s predvidenim posegom najustrezneje urbanistično uredi celotno območje, v katerega bodo smiselno umeščeni novi objekti in ureditve ter za katerega bodo opredeljene potrebne prometne rešitve in ukrepi za varno rabo prostora in varen dostop v šolo. 

Ideja občine je, da bodo zgrajeni objekti in zunanja ureditev v času izven pouka omogočali tudi izvajanje drugih izobraževalnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti, ki so potrebne za občane. Na območju namerava občina omogočiti tudi izvedbo večjih prireditev kot so v Kamniku že tradicionalni dnevi narodnih noš, srednjeveški dnevi ali Kamfest. Naročnik pričakuje, da bo načrtovani šolski kompleks postal šolarjem, občanom in obiskovalcem prepoznaven in prijazen prostor, ki bo maksimalno izrabil prostorske danosti ter funkcionalno omogočil in programsko poudaril vstop v staro mestno jedro.

3.2. Razlogi za investicijski projekt

Osnovna šola Toma Brejca je najstarejša osnovna šola v Kamniku zgrajena v letih 1939-1943, nahaja pa se v centru mesta. Šola ima v šolskem letu 2009/2010 21 oddelkov, 21 učilnic in 2 kabinete. Površina prostorov za pouk znaša 1.267 m2, ostalih prostorov 423 m2, komunikacij 769 m2 in telovadnice 237 m2, skupaj 2.696 m2. Obstoječa OŠ je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.
Učenci OŠ Toma Brejca prihajajo iz različnih krajevnih skupnosti, in sicer:
· KS Zaprice: od Kranjske ulice do Ulice Vilka Rožiča
· KS Podgorje: naselje Podgorje
· KS Perovo: od Kajuhove ulice do Poti 27. julija
· KS Novi trg: naselje Perovo
V spodnjih tabelah se nahajajo prikazi števila učencev na OŠ Toma Brejca v preteklih letih in napovedi števila učencev v prihodnosti.

Prikaz števila učencev v obdobju 2003-2012 za 1-4 razred:
	OŠ TB šol. leto
	1.razred

/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd
	2.razred

/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd
	3.razred

/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd
	4.razred

/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd

	2003/2004
	60

37/2
	62

46/2
	-
	51

42/2
	-
	62

46/2
	-
	61

44/2

	2004/2005
	56

39/2
	-
	37/2
	47/2
	-
	41/2
	-
	48/2

	2005/2006
	47

39/2
	-
	40/2
	-
	37/2
	47/2
	-
	40/2

	2006/2007
	64/3
	-
	39/2
	-
	40/2
	-
	37/2
	47/2

	2007/2008
	68/3
	-
	64/3
	-
	39/2
	-
	40/2
	-

	2008/2009
	69/3
	-
	68/3
	-
	64/3
	-
	39/2
	-

	2009/2010
	64/3
	-
	69/3
	-
	68/3
	-
	64/3
	-

	2010/2011
	63/3
	-
	64/3
	-
	69/3
	-
	68/3
	-

	2011/2012
	53/2
	-
	63/3
	-
	64/3
	-
	69/3
	-


Prikaz števila učencev v obdobju 2003-2012 za 5-9 razred

	OŠ TB šol. leto
	5. razred
/9      / 8 št.uč/odd
	6. razred
	7.razred
/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd
	8.razred
/ 9 št.uč/odd
	/ 8 št.uč/odd
	9.razred

	2003/2004
	-
	64
59/2
	-
	74
59/3
	53/2
	
	48/2
	

	2004/2005
	-
	43/2
	-
	59/2
	-
	50/2
	59/3
	-

	2005/2006
	-
	47/2
	-
	45/2
	-
	56/2
	-
	58/3

	2006/2007
	
	40/2
	-
	47/2
	-
	45/2
	-
	56/2

	2007/2008
	37/2
	47/2
	-
	40/2
	-
	47/2
	-
	45/2

	2008/2009
	40/2
	-
	37/2
	47/2
	-
	40/2
	-
	47/2

	2009/2010
	39/2
	-
	40/2
	37/2
	-
	47/2
	-
	40/2

	2010/2011
	64/3
	-
	39/2
	40/2
	-
	37/2
	-
	47/2

	2011/2012
	68/3
	-
	52/2
	42/2
	-
	40/2
	-
	38/2


Odebeljene številke prikazujejo število učencev po šolskem okolišu iz baze SOKOL Ministrstva za šolstvo in šport. Tukaj je potrebno opozoriti, da so v omenjeni podatkovni bazi podatki o učencih po letnici rojstva, medtem ko šola vpisuje v isti razred otroke (osem letni program), ki so rojeni med marcem in februarjem. V devetletni šoli pa je vpis od učencev rojenih med januarjem in decembrom, tako da so te podatki nekoliko bolj točni. Poleg tega je v tem šolskem okolišu vodena Zikova ulica, ki pa se že vrsto let v vključuje v šolski okoliš OŠ Frana Albrehta.

V šoli za učence skrbi 47 zaposlenih, in sicer 12 učiteljev razrednega pouka in 15 učiteljev predmetnega pouka. V podaljšanem bivanju za učence skrbi 5 zaposlenih. Eden izmed učiteljev predmetnega pouka je hkrati tudi organizator informacijskih dejavnosti na šoli ter učitelj v podaljšanem bivanju. Ostali zaposleni so knjižničarka, socialna delavka in v upravi šole ravnateljica in pomočnica ravnateljice (ki je tudi učiteljica razrednega pouka) ter računovodja in pisarniški referent. V šoli so tudi 4 čistilke, 2 hišnika in kuhinjska pomočnica.

Šola je razdeljena na dva dela, in sicer na starejši del (šola) in telovadnico, ki je bila prizidana kasneje. Obstoječa šola je zasnovana v štirih nivojih: pritličje ter tri nadstropja in sicer je po etažah razdeljena na klet, pritličje in dva nadstropja. Tlorisna površina vsake etaže brez telovadnice znaša okoli 800 m2, površina telovadnice znaša 280 m2.
Za enoizmenski pouk takšna šola po Odredbi MŠŠ potrebuje 23 učilnic in pokrite športne površine za 2 vadbeni skupini. Na osnovi navedenega se ugotavlja, da šola ne izpolnjuje prostorskih pogojev za devetletno osnovno šolo, ker ji primanjkuje 7 učilnic, večnamenski prostor, knjižnica, druga vadbena enota, ustrezna kapaciteta sanitarij, parkirišča, dovozna pot.

Obstoječa OŠ je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.

3.3. Program prostorov upoštevajoč projektno nalogo
	Program prostorov in neto notranje površine za izgradnjo nove 18 – oddelčne OŠ Frana Albrehta (upoštevajoč potrjeno projektno nalogo) je naslednji:


	Program oddelkov:
	1.- 5. razred
	10 oddelkov
	
	
	
	

	
	6.- 9. razred
	  8 oddelkov
	
	
	
	

	
	Skupaj:
	18 oddelkov
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Normativ učencev:
	18 oddelkov × 28 učencev = 504 učencev
	
	

	
	
	
	
	

	PROSTORI PO NAMEMBNOSTI
	Normativ
	 m2

	
	razred
	število
	m2
	

	
	
	vel.
	male
	kab.
	
	

	A. PROSTORI ZA POUK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. matična učilnica
	1. - 5.
	10
	 
	 
	60
	600

	2. skupni prostor za 1.r.
	1.
	 
	 
	 2
	20
	40

	3. kabinet
	1. -5.
	 
	 
	4
	24
	96

	4. predmetne učilnice
	6. -9.
	4
	 
	 
	60
	240

	5. predmetne uč.-male
	 
	 
	4
	 
	40
	160

	6. kabinet-jeziki
	 
	 
	 
	2
	20
	40

	7. kabinet -ZG,ZE
	 
	 
	 
	1
	20
	20

	8. učilnica - LIK
	 
	1
	 
	 
	80
	80

	9. učilnica - TEH
	 
	1
	 
	 
	100
	100

	10. kabinet - LIK, TEH
	 
	 
	 
	1
	24
	24

	11. kabinet-GOSP
	 
	 
	 
	1
	36
	36

	12. učilnica-GL
	 
	1
	 
	 
	60
	60

	13. naravoslovne učilnice
	 
	2
	 
	 
	80
	160

	14. kabinet-FI,KE,BI, MAT
	 
	 
	 
	3
	24
	72

	15. knjižnica z mult.uč. 
	0,43
	m2/uč.
	 
	1
	 
	282

	in kot del ali ločeno strokovna knjižnica za načrtovanje pouka 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	16. učilnice za individualni pouk  ( DSP in logoped)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	3
	9
	27

	Skupaj A
	 
	19
	4
	16
	 
	2017

	
	
	
	
	
	
	

	B. OSTALI PROSTORI
	 
	 
	 
	 
	 

	17. večnam. pr., jedilnica
	 
	 
	504*0,4
	 
	201

	18. garderobe
	 
	50%
	504*0,32
	 
	80

	19. sanitarije
	 
	 
	504*0,20
	 
	101

	20. uprava: ravnatelj
	 
	 
	 
	20
	20

	                 pom. ravnatelja
	 
	 
	 
	16
	16

	                 tajništvo
	 
	 
	 
	16
	16

	računovodstvo
	 
	 
	
	16
	16

	                 svetoval.del.+ razgovor
	 
	 
	2x
	16
	32

	                 zbornica
	 
	 
	 
	80
	80

	                 sanitarije
	 
	 
	 
	 
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. kuhinja (razdelilna)
	 
	 
	 
	 
	85

	22. kurilnica
	 
	 
	 
	 
	24

	23.delavnica za hišnike 
	 
	 
	 
	 
	24

	24. garderobe za čistilke
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	25. shramba za čistila
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	26.  arhiv
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	27. Shramba za igrače 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Skupaj B
	
	
	
	
	771

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. KOMUNIKACIJE
	  
	
	
	
	869

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	D. TELOVADNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.092

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ A+B+C+ D
	 
	 
	 
	 
	 
	4749


3.4. Demografska situacija v občini Kamnik

Demografska analiza občine Kamnik in šolskega okoliša OŠ Toma Brejca je prikazana v spodnjih tabelah in grafih. V popisu leta 2002 je v občini Kamnik prebivalo 26.477 ljudi, po podatkih SURS za leto 2007 pa je v občini Kamnik že 28.266 prebivalcev.

Selitveni prirast je razlika med priselitvami in odselitvami iz določenega območja. Skupni prirast prebivalstva je seštevek naravnega prirasta in selitvenega prirasta na določenem območju. V spodnji tabeli so je prikazan skupni selitveni in skupni prirast za občino Kamnik.

Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik od 2001 do 2006

	Leto
	Skupni selitveni prirast
	Skupni prirast

	2001
	28
	72

	2002
	-3
	74

	2003
	143
	196

	2004
	140
	201

	2005
	162
	223

	2006
	241
	357


Vir. www.stat.si
Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik po letih

[image: image3.emf]
Vir. www.stat.si
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je od leta 2002 do leta 2006 prebivalstvo v občini povečalo za skoraj 1000 (977) prebivalcev, od tega se jih je v občino priselilo več kot polovica in sicer 686 ljudi. Iz grafa je razvidno tudi, da je bilo prvo večje povečanje prebivalstva v občini Kamnik v letu 2003, zadnje veliko povečanje pa leta 2006.

Ob primerjavi podatka o številu prebivalcev za leto 2007 in podatka SURS za leto 1999 (26.007 prebivalcev v občini Kamnik) ugotovimo, da se je prebivalstvo povečalo za 8,6%.

Število otrok po starostnih skupinah ob popisu 2002

	
	0-4 let
	5-9 let
	10-14 let
	SKUPAJ

	Dečki
	673
	728
	888
	2.289

	Deklice
	653
	646
	854
	2.153

	Spol - SKUPAJ
	1.326
	1.374
	1.742
	4.442


Ob popisu leta 2002 je bilo v Kamniku skupaj 4.442 otrok starih od 0-14 let, kar predstavlja 17% vseh prebivalcev.

Število rojstev v občini Kamnik :
	Rojeni
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	1993

	Skupaj
	324
	350
	306
	301
	280
	290
	262
	295
	246
	293
	267
	274
	283
	260
	297

	Moški
	174
	192
	161
	160
	153
	141
	133
	141
	122
	158
	140
	144
	145
	147
	158

	Ženske
	150
	158
	145
	141
	127
	149
	129
	154
	124
	135
	127
	130
	138
	113
	139


Vir: SOKOL
Število rojstev v občini Kamnik od 1993 do 2007:
[image: image4.emf]
Vir: SOKOL
Večjega nihanja v številu rojstev v občini Kamnik ni opaziti, vendar pa se bo ob enakem povprečnem številu rojstev prostorska stiska v šolah nadaljevala. 

V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza s prikazom šolskega okoliša Toma Brejca, ki pokriva več krajevnih skupnosti.

Podatki o šolskem okolišu OŠ Toma Brejcanam povedo koliko otrok je bilo rojenih v okolici osnovne šole in iz tega lahko sklepamo koliko otrok jo bo v prihodnosti obiskovalo.

Rojstva v šolskem okolišu OŠ Toma Brejca:

[image: image5.emf]
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem okolišu OŠ Toma Brejca znaša 1,0673. Po popisu SURS-a iz leta 2002 se je v občini Kamnik za narodno pripadnost, ki ni slovenska, opredelilo 1.861 ljudi. Kamnik je eno izmed mnogih mest, kamor se ljudje priseljujejo zaradi lepšega in bolj naravnega okolja, še vedno pa je dovolj blizu Ljubljane za ljudi, ki hodijo tja na delo. Iz omenjenih razlogov predvidevamo, da se bo prebivalstvo v občini Kamnik v prihodnosti še povečevalo in s tem tudi število otrok oz. bo število rojstev ostalo vsaj v enakem trendu kot do leta 2007. Kapacitete šole pa ne zadostujejo za sedanje razmere oz. število otrok, ob povečanju pa bi prišlo do še večje prostorske stiske.
3.5. Opis obstoječega stanja

Obstoječa Osnovna šola Toma Brejca je zidana konstrukcija, ki je bila zgrajena med letom 1939 in 1943. Šola je klasično grajena, opečni obod z lesenimi stropi. Podstrešje je neizkoriščeno. Stene so opečne 55 cm (polna opeka) z izjemo sten v pritličju, ki so betonske (verjetno nearmirane) debeline 55 cm. Strop nad kletjo je armiranobetonska rebričasta plošča. Strop v ostalih nadstropjih je lesen (leseni nosilci). Ostrešje je leseno. Za potrebe prenove je bilo izdelano poročilo o preiskavah materialno – tehničnega stanja in analiza potresne odpornosti objekta. Iz potresne analize je razvidno, da je v večini slučajev nosilnost zidov prekoračena in da obstoječi konstrukcijski elementi niso sposobni prevzeti predvidenih potresnih obremenitev. Statični sanaciji objekta je potrebno posvetiti posebno pozornost. 
Šola ima telovadnico površine skupaj s spremljajočimi prostori 347 m2 in zunanja asfaltirana igrišča za odbojko, košarko, rokomet in mali nogomet. Kot drugo vadbeno enoto uporablja telovadnico na Kajuhovi 12. Leta 1985 je bila urejena zunanjost stavbe s kolesarnico. Sredi osemdesetih let so preuredili kletne prostore v specialno učilnico za tehnični pouk, knjižnico, razdelilno kuhinjo in jedilnico, ki je hkrati večnamenski prostor. Osnovni elementi so še delno prvotni (okna, v veliki meri tlaki, fasada). Večja investicijsko vzdrževalna dela: delno obnovljene električne instalacije, sanitarije, razbremenjeni leseni stropi (odstranitev gramoza in nadomestitev s tervolom), zamenjava parketa v večini učilnic, zamenjana strešna kritina in delna zamenjava oken s termoizolacijskimi okni. 

Za enoizmenski pouk takšna šola po Odredbi MŠŠ potrebuje 23 učilnic in pokrite športne površine za 2 vadbeni skupini. Na osnovi navedenega se ugotavlja, da šola ne izpolnjuje prostorskih pogojev za devetletno osnovno šolo, ker ji primanjkuje 7 učilnic, večnamenski prostor, knjižnica, druga vadbena enota, ustrezna kapaciteta sanitarij, parkirišča, dovozna pot.

Parkirnih površin šola nima ustrezno urejenih.

Tudi umetnega prezračevanja prostorov v tej šoli praktično ni. Prostori so prezračevani preko okenskih odprtin. 

Prikaz obstoječe OŠ Toma Brejca:

[image: image6.emf]
4. OPREDELITEV PREDMETA IN CILJEV INVESTICIJE, SKLADNOST S STRATEGIJAMI

4.1.
Predmet investicije
Predvidena investicija v objekt predstavlja dograditev in adaptacijo obstoječega objekta. Investicija bo zajemala obnovo obstoječe zgradbe z zagotovitvijo raznih potrebnih dodatnih prostorov ter odstranitev telovadnice in izgradnjo nove, z dvema vadbenima enotama, ki sta združljivi.

V okviru obstoječega objekta je z načrtovanimi gradbenimi posegi potrebno zagotoviti vse potrebne prostore za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev -18 oddelčno šolo (po dva oddelka istega razreda). Šola bo imela razdelilno kuhinjo z lastno pripravo malic.

V okviru zagotovitve dodatnih prostorov je potrebno načrtovati več dodatnih kabinetov za razredno in predmetno stopnjo, dve dodatni mali učilnici (40 m2), povečan kabinet za gospodinjstvo (za 10 m2) in prostor za računovodstvo. Ob knjižnici je potrebno načrtovati tudi strokovno knjižnico s petimi delovnimi mesti za načrtovanje priprav za pouk.

K obstoječi OŠ Toma Brejca v Kamniku je predvidena izgradnja novega prizidka in telovadnice. Del obstoječega objekta se poruši in naredi novi armiranobetonski prizidek, ki bo povečal kapacitete obstoječe šole.

Obstoječi objekt, ki se ohrani bo ustrezno saniran glede na obtežbo in potresne zahteve. 

Predmet statične preverbe konstrukcije je predvsem:
· Sanacija obstoječega stropa in sten
· Sanacija in preverba obstoječih temeljev
· Armiranobetonski prizidek
Naslednja tabela primerjalno prikazuje površine obstoječega stanja, predvideno površino z ozirom na potrjeno projektno nalogo in površino po idejnem projektu.

	
	Površina (m2)

	
	Obstoječe stanje
	Projektna naloga
	Idejni projekt

	OŠ Toma Brejca
	2.696
	4.749
	6.250


Opazna je bistveno večja površina šole dobljena po idejnem projektu v primerjavo s predvideno površino v projektni nalogi. Razlika nastane zaradi okoli 1.000 m2 večje telovadnice od normativno potrebne in zaradi večjega prostora klimatske strojnice. Za večjo površino telovadnice se je občina odločila iz razloga večnamenske uporabe telovadnice, ki je v bistvu predvidena kot večnamenska športna dvorana.
4.2.
Cilji investicije

Osnovni cilj investicije je z adaptacijo in dograditvijo pridobiti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi in posodobljeni prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje prometnih razmer.
V spodnji tabeli so prikazani cilji oziroma nove predvidene pridobitve prostorov OŠ Toma Brejca Kamnik. Da bi rešili problem protipotresne sanacije, pomanjkanja prostorov in uredili osnovno šolo so določili naslednje cilje.

Cilji investicije oziroma nove pridobitve prostorov:
	CILJI
	Št. enot
	Velikost prostora

	Učilnice za klasični razredni pouk
	19
	velik

	Učilnice za izvajanje individualnega pouka in pouka v manjših skupinah (nivojski pouk)
	3
	manjši

	Skupni prostor za prvi razred devetletke
	1
	velik

	Garderobe za razredno in predmetno stopnjo
	1
	velik

	Knjižnica
	
	srednji

	Multimedijsko učilnica
	
	manjši

	Strokovna knjižnica za učitelje
	1
	manjši

	Večnamenski prostor - jedilnica
	1
	večji

	Prostori za šolsko svetovalno službo
	2
	manjši

	Kabineti za učitelje na razredni in predmetni stopnji
	več
	srednji

	Poslovni prostori (tajništvo, računovodstvo, pisarna za ravnatelja in pomočnika, prostor za razqovore)
	več
	srednji

	Prostor za arhiv
	1
	manjši


Poleg omenjenih potrebnih prostorov šola potrebuje tudi novo telovadnico, saj je stara telovadnica dotrajana in premajhna.

Temeljni cilj investicije je vsem učencem in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere. Potrebno je zagotoviti vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev razdeljenih v 19 oddelkov. To pomeni, da je potrebno zagotoviti zadostno število ustrezno velikih in ustrezno opremljenih šolskih in potresno varnih prostorov. Poleg tistih, ki so namenjeni učnemu procesu, je potrebno zagotoviti tudi »spremljajoče« šolske prostore, kamor sodijo kabineti za učitelje, dodatne učilnice, prostor za računovodstvo, strokovno knjižnico in prostor za shranjevanje igrač.

Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

· I. faza: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,

· II. faza: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,

· III. faza: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta in ureditev zaklonišč, parkirišč in zunanjih igrišč.

Predmetni DIIP obravnava le osnovno šolo Toma Brejca.
4.3.
Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov:
· 
Strategija razvoja Slovenije (SRS)
V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Temeljni cilji SRS so:
· v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije;
· izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh posameznic in posameznikov, merjeno s kazalniki človekovega razvoja, zdravja, socialnih tveganj in družbene povezanosti;
· uveljavljati načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva;
· s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in zavzetim delovanjem v mednarodni skupnosti postati v svetu prepoznavna in ugledna država;
Investicija se ujema s SRS v peti razvojni prioriteti SRS »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Izvedba investicije pomeni zagotavljanje enega izmed osnovnih infrastrukturnih pogojev za izkoriščanje potencialov in zagotavljanja razvoja območja ter skladnejšega razvoja regij. 

·  Skladnost s Programom reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Investicija je skladna s peto prednostno razvojno nalogo Programa reform »Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«.
·    Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 (OPRR).
· Investicija je usklajena z zahtevami Ministrstva za šolstvo in šport in upošteva splošno zakonodajo na področju graditve objektov, urejanja prostora, ohranjanja narave in kulturne dediščine:

· Zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur.I. RS št. 110/02, 102/04-UPB1 in 111/05),

·  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.I. RS št. 110/2002 in 8/2003),

·  Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006-ZDru-1),

·  Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur.l. RS, št. 7/1999).

· Pri pripravi projekta je upoštevana tudi naslednja zakonodaja:
·  Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji ((Ur.l. RS št. 66/2004),

·  Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006).
Projekt je skladen tudi z akti, ki obravnavajo specifično področje gradnje šol in vrtcev (v nadaljevanju »smernice ministrstva«) ter so del razpisne dokumentacije, in sicer:

·  Osnovne šole - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MSS, 2007),
·  Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami - specifična obravnava posameznega projekta z upoštevanjem Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007),
·  Telovadnice - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007) s priporočili Direktorata za šport Ministrstva za šolstvo in šport.

Občina Kamnik je za izgradnjo OŠ Frana Albrehta in dograditev OŠ Toma Brejca ustanovila sklad, tako da ima za izgradnjo dveh šol v okviru NRP (načrta razvojnih programov občine) v proračunu zagotovljena namenska sredstva pod postavko ob 43-08-0071.

Za leto 2010 je predvidenih skoraj 1 mio €, za leto 2011 3,6 mio €, v 2012 skupaj s sredstvi državnega proračuna 8,6 mio € in v 2013 5,8 mio €. V NRP je bilo za obdobje 2008-2012 skupno predvideno preko 20 mio € za investiciji v UN K9-ŠOLE.
5. OPIS VARIANT

5.1.
Varianta brez investicije

Pri tej varianti so stroški investicije enaki nič. Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja. Občina v tem primeru ne zagotavlja uresničitve ciljev, to je, zagotovitev ustreznih razmer za izvajanje kvalitetnega pouka 9-letke.
Ta varianta za investitorico, Občino Kamnik, torej predstavlja veliko težavo, saj pomeni nadaljevanje prostorske stiske in s tem nezadovoljstvo s šolanjem s strani učencev, zaposlenih in staršev. Po tej varianti objekt ostane tudi potresno nezaščiten in tako nevaren za vse uporabnike.

5.2.
Varianta z investicijo

Osnovni cilj investicije je z adaptacijo in dograditvijo pridobiti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka in s tem vsem učencem in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere. Potrebno je zagotoviti vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev razdeljenih v 19 oddelkov. To pomeni, da je potrebno zagotoviti zadostno število ustrezno velikih in ustrezno opremljenih šolskih in »spremljajočih« prostorov, kamor sodijo kabineti za učitelje, dodatne učilnice, prostor za računovodstvo, strokovno knjižnico in prostor za shranjevanje igrač. Novi in posodobljeni prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Pomembna cilja sta tudi zagotovitev potresno varnih prostorov in izboljšanje prometnih razmer.
Poleg omenjenih potrebnih prostorov šola potrebuje tudi novo telovadnico, saj je stara telovadnica dotrajana in premajhna.

5.3.
Predlog izbora variante

Z ozirom na navedeno, je edino primerna varianta z investicijo, saj le ta zagotavlja uresničitev predvidenih ciljev.

6. OCENA MOŽNOSTI IZVEDBE PROJEKTA V ENI IZMED OBLIK JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Na podlagi 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter v skladu določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) se predvideva možnosti izvedbe projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva. 
Udeležbo zasebnih partnerjev je možno predvideti pri izgradnji kuhinje, koltovnice in fotovoltaike na strehi objekta ter pri uporabi telovadnice. V tem primeru bi zasebni subjekti v zameno za vložek v gradnjo pridobili izključno pravico upravljanja in trženja tistih segmentov za katere bi pridobili koncesijo in sicer za določeno daljše časovno obdobje, npr. 15 let. 

Možna bi bila tudi ustanovitev skupnega podjetja v t.im. mešani lasti (delež zasebnega partnerja in delež javnega partnerja) za namene trženja investicije, oziroma katero od podoblik (npr.: dokapitalizacija družbe v lasti investitorja z zasebnim kapitalom v obliki finančnega ali stvarnega vložka ali podobno). 

Variante javno – zasebnega partnerstva je smiselno detajlneje obdelati v nadaljnji investicijski dokumentaciji (PIZ, IP) kar tudi predvideva zgoraj omenjena uredba.  

7. TEHNIČNI OPIS INVESTICIJE

7.1.
Tehnični opis
7.1.1
Pridobivanje urbanistične zasnove
Občina Kamnik je v mesecu oktobru 2007 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturno -projektni natečaj za območje UN K9 – ŠOLE. Natečaj je služil kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev obravnavanega ureditvenega načrta UN K9-ŠOLE.

Namen natečaja je bilo pridobiti najustreznejšo urbanistično zasnovo območja UN K9-ŠOLE v Kamniku in hkrati idejno zasnovo za:

· nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,
· prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca,

· zunanjo ureditev,

· ter s tem tudi izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo.

Za izvedbo natečaja je občina Kamnik namenila 90.518,45 €, rok oddaje načrtov je bil 8. januar 2008. Na natečaj se je prijavilo 14 natečajnikov, od katerih je izpolnjevalo pogoje za ocenjevanje elaboratov skladno z razpisano natečajno nalogo in natečajnimi pogoji 12 elaboratov.
Za ureditev območja UN K9-ŠOLE sta bili izbrani dve rešitvi in njihovim izdelovalcem je bila za kvalitetne in celovite podane rešitve dodeljena enakovredna 2. nagrada.
Rešitve elaborata arhitekturnega biroja Atelje Ravnikar Potokar d.o.o. s šifro 78539 so bile sprejete za pripravo dokumentacije za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca, rešitve elaborata biroja Atelje Hočevar d.o.o. s šifro 34983 pa za novogradnjo OŠ Frana Albrehta in za zunanjo ureditev območja - parkirišča in igrišča.

Za dokončno ureditev celotnega kompleksa dveh šol in njune okolice bodo potrebni dodelavni načrti in s tem uskladitev obeh projektantskih ekip in njunih urbanističnih in arhitekturnih rešitev.
Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

· I. faza: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,

· II. faza: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,

· III. faza: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta ter ureditev parkirišč in zunanjih igrišč.

Ta DIIP obravnava samo Fazo II, to je, prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k osnovni šoli Toma Brejca. 

7.1.2
Projektna dokumentacija

Za projekt prenove osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca v Kamniku je izdelan Idejni projekt, ki ga je izdelal arhitekturni biro Ravnikar Potokar, številka projekta 05/2009, julij 2009, ki vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt zunanje ureditve, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih inštalacij in zasnovo požarne varnosti.
7.1.3
Prostorski in urbanistični pogoji

Predmetno območje se danes ureja z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta UN K 9 – Šole (Ur. l. SRS, št. 21/89). Celotno območje UN zajema šolski kompleks, poslovno trgovski del in območje stanovanjske gradnje ob Ljubljanski cesti. V širšem območju UN je po veljavnem aktu predvidena gradnja poslovnih, stanovanjskih in družbenih objektov. 

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu). V grafiki sedaj veljavnega UN je prikazana pretežna raba površin, ki ne bo ovira za drugačne razporeditve objektov, zato je mogoče nove objekte umestiti na zelene površine (stari objekti, ki se jih  nadomešča, se odstranijo).  Iz legende je razvidno, da je zeleno območje v urbanistični zasnovi predvideno za parkovne in rekreacijske površine - Območja športno rekreacijskih in zelenih površin, kar pomeni, da so tu že v osnovi dovoljeni športni objekti. UN določa pretežno namembnost, zato za zagotavljanje potreb šolskega programa, funkcionalnosti, najboljših tehničnih rešitev tlorisni zasnovi objektov ni potrebno slediti razmejitvam obstoječega UN.

Spremembe projektiranih zasnov novih objektov bodo umeščene v predlog novega OPPN, ki je pripravi. Izdelovalcu nove urbanistične zasnove za OPPN se predlaga, da v kompleksu UN K 9 - Šole loči zunanje površine namenjene športnim dejavnostim (možnost gradnje) od ostalih zelenih površin, kjer gradbeni posegi ne bodo omogočeni.

Pri zasnovi programa prenove in dogradnje je potrebno upoštevati pogoje OE ZVKD Kranj.
Izsek iz grafike veljavnega plana, v katerem se nahaja obravnavano območje UN K9 ŠOLE:
[image: image17.jpg][image: image7.png][#][e]]o]=]

u

[£] = E]e]e]z]z]e] (] &

@, 00.UZ Kk

| Parcela TXT
Text

| Parcela TXT
Text

| Parcele DKN
—_

! Razvojno obmotje

o Obéina Kamnik

o P

o Urditveno cbmocje

0

o Rabaprostora
c

S=-nunvEx00

S





Zaradi predvidenih posegov, ki pričakovano ne bodo v skladu z veljavnim UN K9 - ŠOLE, je potrebno na podlagi izbrane idejne rešitve natečajnega elaborata št.: 14 – Atelje Hočevar d.o.o. (OŠ Frana Albrehta in zunanja ureditev kompleksa UN K-9 Šole) dopolnjene in usklajene z drugo izbranim natečajnim elaboratom št.: 5 – Ravnikar-Potokar arhitekturni biro d.o.o.( OŠ Toma Brejca), ter z zahtevami naročnika po ureditvi mirujočega prometa za potrebe starega mestnega jedra Kamnik (Šutna) pripraviti urbanistične dopolnitve in spremembe za kompleks UN K9 - ŠOLE. Usklajene rešitve urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in tudi drugih pogojev morajo upoštevati specifičnost izvajanja šolskega programa v UN K9 - ŠOLE. Predlog urbanistične zasnove kompleksa UN K - 9 ŠOLE za OPPN pripravi Atelje Hočevar d.o.o.

7.1.4
Zasnova projekta

K obstoječi OŠ Toma Brejca v Kamniku je predvidena izgradnja novega prizidka in telovadnice. Del obstoječega objekta (P+3N) se poruši in naredi novi armiranobetonski prizidek, ki bo povečal kapacitete obstoječe šole. Obstoječi objekt, ki se ohrani, bo ustrezno saniran glede na obtežbo in potresne zahteve.

Zasnova prenovljene obstoječe šole izhaja iz dejstva, da pogoji predvidevajo ohranitev obstoječe cestne fasade. Zaradi ohranitve cestne fasade je bilo odločeno, da se ohranijo tudi stranske in južna fasada, medtem ko se poruši ožji trakt s stopniščem in obstoječo telovadnico. Tako se pridobi relativno čist prizmatičen volumen, kateremu se na južni strani doda s cezuro umaknjen nov volumen šolskih prostorov. Dodani volumen se preko vmesnega povezovalnega trakta z glavnim vhodom poveže na volumen nove telovadnice, ki je zaradi zmanjšanja vertikalne pojavnosti dodatno vkopan v kletni nivo.

Na tak način ostaja arhitektura obstoječe šole v prostoru še vedno prisotna, hkrati pa s svojim novim delom dobi vse tiste potrebne dodatne prostore, ki so z modernim jezikom drugače oblikovani. Izčiščeni kubus obstoječe šole se s preureditvijo strehe in novo barvo fasade približa dejanski govorici modernistične arhitekture 30-ih let 20. stoletja, dodan kubus pa modernemu arhitekturnemu izrazu, ki išče vzor ravno v enostavnih in čistih linijah modernizma. Zato je fasada predvidena v vidnem betonu, s horizontalnimi brisoleji, ki se v območju prve triade v 1. nadstropju spremenijo v zunanji balkon.

Vmesna cezura med novim in obstoječim delom je zasnovana s silhueto Malega gradu. V vmesnem praznem volumnu so vstavljeni povezovalni mostiči, zamejeni s stekleno ograjo, da v čim večji meri prepuščajo svetlobo iz steklene strehe.

Z novo dozidavo dobi obstoječa šola več učilnic z južno svetlobo in tudi nova knjižnica je tako, v primerjavi s sedanjo, več kot zadostno osvetljena. Za preprečitev pregrevanja so predvideni zunanji fiksni brisoleji ter zunanji screen roloji.

Situacija območja ureditve UN K 9 – ŠOLE z označitvijo OŠ Toma Brejca:
[image: image8.emf]
Prikaz tlorisa OŠ Toma Brejca:
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Prerezi:
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7.1.5
Namembnost in opis prostorov
Obstoječa šola  je zasnovana v štirih nivojih: pritličje in tri nadstropja. Glavni vhod v obstoječo šolo je iz severne in vzhodne strani. S prenovo in dozidavo se ohrani sistem glavnih vhodov, s tem da se vzpostavi nov glavni vhod v avlo, povezovalni trakt med telovadnico in šolo. Prav tako je na novo formiran vhod za prvo triado: v nov prizidek na jugozahodni strani. Obstoječi servisni vhod pa je zaradi premaknjene lokacije kuhinje prestavljen na zahodno stran.

Obstoječi protokolarni vhod (uprava, obiskovalci) s cestne strani preko obstoječega mostička je ohranjen in obnovljen.

Površina objekta po etažah v novo rekonstruirani šoli v m2:

	klet
	pritličje
	1. nadstropje
	2. nadstropje
	3. nadstropje
	skupaj

	1.768,84 
	1.327,10 
	1.178,69
	939,92
	913,43
	6.127,98 


Klet

Obstoječi objekt ni podkleten, novi prizidek s stopniščem na vzhodni strani in telovadnica z zakloniščem pa sta vkopani. Po novem stopnišču je predviden dostop za šolarje do telovadnice. Ob stopnišču je dvigalo, servisni prostori in arhiv. Organizacija garderob je postavljena po sistemu dostopnega umazanega hodnika in čistega hodnika pred telovadnico. V telovadnici sta dva vadbena prostora, vkopana za eno etažo. Na zgornjem nivoju v pritličju je galerija, iz katere je možen dostop na izvlečne tribune. Zunanji vhod v  telovadnico je preko zunanjih stopnic na severovzhodnem dvorišču.

Seznam prostorov s površinami v m2:

	zap. št.
	prostor
	površina (m2)
	
	zap. št.
	prostor
	površina (m2)

	1
	shramba za čistila
	7,25
	
	14
	umivalnica
	18,20

	2
	arhiv
	30,60
	
	15
	umivalnica
	18,20

	3
	komunikacije
	287,79
	
	16
	WC
	3,18

	4
	športna dvorana
	1006,60
	
	17
	WC
	3,18

	5
	telovadno orodje
	26,46
	
	18
	WC
	3,18

	6
	kabinet ŠV
	22,29
	
	19
	fizioterapija
	10,98


	7
	kopalnica ŠV
	5,01
	
	20
	fizioterapija 
	11,09

	8
	garderoba
	22,29
	
	21
	tehnični prostor
	12,69

	9
	garderoba
	22,30
	
	22
	tehnična oprema
	12,69

	10
	garderoba
	22,29
	
	23
	tehnični prostor
	23,18

	11
	garderoba
	22,29
	
	24
	klimatska strojnica
	108,22

	12
	garderoba
	22,29
	
	25
	elektro prostor
	9,25

	13
	umivalnica
	12,97
	
	26
	elektro prostor - telekomunikacije
	9,25

	
	
	
	
	
	                                       skupaj
	1768,84


Pritličje

Ob novem glavnem vhodu je za vetrolovom odprt prostor avle, ki je poleg komunikacijske površine namenjena razstavnemu prostoru, prireditvam (hodnik v nadstropju) in srečevanju. Na vhodno avlo je navezana garderoba za tretjo triado, ki jo je možno zapreti z drsno predelno steno in jo od avle fizično ločiti. Ob vhodu je prostor za dežurnega učenca. V nadaljevanju je komunikacijsko jedro z osebnim dvigalom in glavnim stopniščem. V obstoječem prenovljenem delu objekta je locirana jedilnica, ki se odpira na notranji prostor in na vzhodni del na zunanjo teraso. Nad teraso je predvidena pergola, ki nudi možnost dodatnega nadkritja. Terasa je zamejena z vegetacijo od vhodne ploščadi. Jedilnica je povezana na razdelilni pult v kuhinji, ki ima servisne prostore in vhod na zahodni strani objekta. V sklopu servisa je energetski prostor s kurilnico in prostor za hišnika. V novo prizidanem delu so v pritličju štiri matične učilnice s skupnim prostorom, ki se odpira na vmesno cezuro med obstoječim in novim delom. Vhod za prvo triado je ločen z avlo  v jugozahodnem kotu objekta. Učilnice prve triade imajo izhod na zunanjo leseno teraso.

	zap. št.
	prostor
	površina (m2)
	
	zap. št.
	prostor
	površina (m2)

	1
	matična učilnica 1. r
	60,00
	
	13
	garderoba 2. in 3. triada
	23,62

	2
	matična učilnica 1. r
	60,00
	
	14
	sanitarije
	12,57

	3
	matična učilnica 2. r
	60,00
	
	15
	sanitarije
	11,58

	4
	matična učilnica 2. r
	60,00
	
	16
	sanitarije
	9,03

	5
	skupni prostor
	43,00
	
	17
	sanitarije
	8,03

	6
	kabinet 1. triada
	25,83
	
	18
	kuhinja
	82,29

	7
	vhodni prostor in nadstrešek
	50,14
	
	29
	kurilnica - plin
	25,12

	8
	večnamenski prostor
	71,44
	
	20
	hišnik
	24,18

	9
	vhodni prostor 1. triada
	24,43
	
	21
	lopa za igrače
	13,92

	10
	jedilnica
	150,92
	
	22
	komunikacije
	285,12

	11
	garderoba 1. triada
	24,04
	
	23
	galerija
	163,34

	12
	garderoba 2. in 3. triada
	38,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                       skupaj
	1327,10


1. nadstropje

Nadstropje je povezano z obstoječim mostom na nivo ceste, od koder je predviden protokolarni vhod v šolo, preko ohranjenega vhodnega portala. Zato je v tem nadstropju locirana šolska uprava z zbornico in pisarnami. Ob vhodu pa je ohranjena spominska soba. Novi upravni prostori so pomensko umeščeni nad spodnji vhod namenjen za učence, kot neke vrste povezovalni element med šolo in telovadnico. Ob hodniku je formiran dvovišinski prostor.

Preostali prostori nadstropja so namenjeni učilnicam, v delu novega prizidka, obrnjenega na jug pa sta postavljeni še dve preostali matični učilnici prve triade. Tudi ti imata možnost dostopa na zunanjo teraso – balkon.

	zap. št.
	prostor
	površina (m2)
	
	zap. št.
	prostor
	površina (m2)

	1
	matična učilnica 3. r 
	60,00
	
	13
	sanitarije invalidi
	4,70

	2
	matična učilnica 3. r
	60,00
	
	14
	ravnatelj
	20,42

	3
	matična učilnica 4. r
	66,20
	
	15
	pomočnik ravnatelja
	14,82

	4
	matična učilnica 4. r
	59,85
	
	16
	tajništvo
	15,69

	5
	matična učilnica 5. r
	54,37
	
	17
	računovodstvo
	20,57

	6
	matična učilnica 5. r
	61,50
	
	18
	svetovalni delavec
	16,68

	7
	kabinet 1. triada
	22,57
	
	29
	razgovor (spominska soba)
	25,67

	8
	kabinet 2. triada
	22,34
	
	20
	zbornica
	75,85

	9
	kabinet 2. triada
	22,34
	
	21
	sanitarije
	11,97

	10
	kabinet dodatni
	18,58
	
	22
	komunikacije
	343,26

	11
	sanitarije
	9,03
	
	23
	galerija
	164,25

	12
	sanitarije
	8,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                       skupaj
	1178,69


2. nadstropje

V tem nadstropju je predvidena umestitev učilnic.

	zap. št.
	prostor
	površina (m2)
	
	zap. št.
	prostor
	površina (m2)

	1
	predmetna učilnica
	66,20
	
	9
	naravoslovna učilnica
	80,52

	2
	predmetna učilnica 
	60,00
	
	10
	naravoslovna učilnica
	80,54

	3
	predmetna učilnica – mala
	55,08
	
	11
	kabinet KE, BI
	20,52

	4
	kabinetni jeziki
	23,37
	
	12
	kabinet FI
	23,07

	5
	likovna učilnica
	84,13
	
	13
	kabinet MA
	22,18

	6
	tehnična učilnica
	95,37
	
	14
	sanitarije
	9,00

	7
	kabinet TEH, LIK
	21,87
	
	15
	sanitarije
	8,00

	8
	kabinet gospodinjstvo
	37,07
	
	16
	komunikacije
	253,00

	
	
	
	
	
	                                       skupaj
	939,92


3. nadstropje

Posebnost tretjega nadstropja je prostor knjižnice, ki zaseda celotno površino novega prizidka. Knjižnica ima vse potrebne oddelke: multimedijsko učilnico s kabinetom, prostorom za knjižničarko, čitalnico in odprtim delom za namestitev knjig v prostem pristopu.

	zap. št.
	prostor
	površina (m2)
	
	zap. št.
	prostor
	površina (m2)

	1
	predmetna učilnica
	66,20
	
	10
	kabinet knjižnica
	23,07

	2
	predmetna učilnica 
	59,94
	
	11
	Multimedijska učilnica 
	80,05

	3
	predmetna učilnica – mala
	40,77
	
	12
	multimedijski kabinet
	23,56

	4
	predmetna učilnica – mala
	41,00
	
	13
	Individualni pouk
	18,58

	5
	predmetna učilnica – mala
	55,08
	
	14
	logoped
	15,48

	6
	kabinet jeziki
	23,56
	
	15
	sanitarije
	9,00

	7
	kabinet ZG, ZE
	18,58
	
	16
	sanitarije
	8,00

	8
	glasbena učilnica
	64,49
	
	17
	komunikacije
	224,85

	9
	knjižnica
	141,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                       skupaj
	913,43


7.1.6
Konstrukcijska zasnova

Obstoječi objekt OŠ Toma Brejca se delno poruši, preostali del pa se statično sanira z novimi AB ploščami. Novi prizidek je armirano betonska konstrukcija z AB ploščami, AB stebri in AB stenami. Telovadnica je armiranobetonska in delno jeklena konstrukcija. Podrobneje je zasnova opisana v nadaljevanju.

7.1.7
Uporaba materialov

Streha

Štirikapna streha nad obstoječim objektom se zaradi prenove odstrani in nadomesti s štirikapno streho z minimalnim naklonom, napušč je umaknjen za fasadni venec.

Del strehe nad vmesno cezuro je izveden kot steklena streha z minimalnim naklonom – svetlobniki, sestavljeni iz termoizolacijskih stekel in aluminijastih profilov postavljenih na primarno jekleno konstrukcijo. Termoizolacijska zasteklitev iz lepljenega stekla je vstavljena v aluminijaste barvane profile, ki so pritrjeni na nosilno jekleno podkonstrukcijo. Streha nad novim prizidkom in telovadnico je narejena po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim slojem prodca, oziroma je nad telovadnico prekrita s tankim vegetacisjkim slojem – ekstenzivno zeleno streho xeroflor. 

Fasada

Obstoječa fasada je toplotno izolirana in zaključena s finalnim tankoslojnim ometom. Novi del je v celoti izveden v armiranobetonski konstrukciji, ki je obložena z AB prefabriciranimi ploščami, z vmesno toplotno izolacijo. Ostali deli fasad (predvsem v novem delu) so zastekljeni z okni v aluminijastih okvirjih ali deloma prekriti z aluminijasto barvano pločevino na sistemu sendvič panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. Predviden koeficient prevodnosti za vse zasteklitve je k = 1.10 W/m2K. Na straneh, obremenjenih s sončnim pregrevanjem, so poleg fiksnih brisolejev na okenskih odprtinah predvideni zunanji screen roloji, s katerimi je zagotovljena zaščita pred soncem. 

Stropovi

V pritličju je predviden spuščeni strop za horizontalen razvod instalacij, v nadstropju pa pod položno streho spuščenega stropa ni. V tem primeru je betonska strešna  plošča obdelana kot vidni beton, kitana in beljena. V večnamenskem prostoru, jedilnici, knjižnici in glasbeni učilnici so predvideni akustični stropovi.

Notranje stene

Nosilne stene so betonske (kitane in slikane), predelne stene so mavčno kartonske - sistema knauf ali pa so steklene. Stene na hodniku in na občutljivih mestih so zaščitene s pralno barvo. Stene v sanitarijah so obložene s keramičnimi ploščicami. Stene so barvane po barvni študiji. Stene v športni dvorani OŠ Toma Brejca so obložene z akustičnimi oblogami.

Tlaki

Tlaki v kleti so hidroizolativno (1cm) in toplotno (10 cm) zaščiteni. Na komunikacijah je predvidena talna guma iz naravnega materiala, ki daje vtis domačnosti. Guma je tudi akustična. V vhodnem delu je predvideno tlakovanje s ploščami naravnega kamna. Finalni tlak v sanitarijah in umivalnicah je nedrseča keramika. Zunanje terase so lesene, kakršen je tudi tlak na tleh zunanjega balkona v nadstropju.

Vrata

Vrata so višine 220 cm, širine 80 do 90 cm, masivna lesena (furniran mediapan) z gumijasto pripiro, lesenim podbojem in nadsvetlobo s termopan steklom. Vhodna vrata v vetrolovih in steklenih stenah so steklena v aluminijastem okvirju, zaščitena s kovinskimi profili. 

Stopnice in ograje

Stopnišča so armiranobetonska in lita na licu mesta. Obložena so z nedrsečo talno gumo, s protidrsnim robom. Ograja na stopnišču je kovinska, zvarjena iz inox profilov in sidrana v betonsko konstrukcijo. Steklena ograja je iz kaljenega stekla, vpetega v inox nosilni profil. 

7.1.8
Dvigala

Predviden je varčnejši sistem dvigal, ki ne potrebujejo klasičnih hidravličnih ali električnih strojnic. So samopogonska (monospace ali mobile) z elektro motornim pogonom, vgrajenim direktno v jašek dvigala. 

7.1.9
Notranja oprema

Oprema v šoli

Matične učilnice so opremljene z 14 mizami z 28 sedeži, učiteljevo mizo – katedrom s stolom, šolsko tablo in omarami. Specialne učilnice so opremljene po zahtevanih standardih: kemijska in fizikalna, biologija..., kakor tudi učilnice za strokovne predmete. Temu primerno so opremljeni kabineti. Specialna učilnica je tudi multimedijska učilnica ob knjižnici. Knjižnica je opremljena s policami za knjige, omarami, sedeži z enojno mizico, delovnim pultom, mizami za branje periodike, večjo skupinsko mizo ob vhodu ter izposojnim pultom. Upravni prostori so opremljeni kot klasične pisarne: z delovno in računalniško mizo, predalnikom, stolom, omarami. Garderobe za učence so opremljene z garderobnimi omaricami za vsakega učenca, omarice imajo šifriran ključ. Sedežne klopi so pred garderobnimi omaricami ob vhodu. Za prvo triado so garderobne omarice prilagojene.

Tehnološka oprema kuhinje

Kuhinja je razdelilna in vsebuje celotno tehnološko opremo z vsemi potrebnimi elementi v manjšem obsegu. 

Športna oprema v dvorani

Zajema vgrajeno športno opremo: letvenike pritrjene na južno polno steno, plezalne drogove, predelna dvižna zaves, ki deli dvorano na dva vadbena prostora. Izvlečne montažne tribune so spravljene v posebni niši, pod galerijo. Skupno je predvidenih 11 vrst s klopmi za gledalce. V dvorani je predviden tudi športni semafor na zahodni polni steni.

7.1.10
Instalacije in komunalna ureditev

Za celoten objekt je predviden dvocevni sistem ogrevanja (v primeru konvektorjev in tudi pohlajevanja pa štiricevni sistem), kar omogoča visok standard bivanja v objektu.

Sistem ogrevanja je deljen na več con glede na namembnost prostorov in omogoča različne urnike in intenziteto vnosa ogrevne energije po potrebi pa tudi meritve na željo investitorja.

Vsa grelna telesa so predvidena opremljena z lastno regulacijo prostorske temperature, ki omogoča lokalno nastavljanje in spremljanje (nadzor) delovanja.

Za ogrevanje oz. hlajenje je na razpolago oziroma je predvidena ogrevna oz. hladna voda, ki se za različne sisteme pripravlja v lastni kotlarni oziroma hladilni centrali in bo detajlno obdelana v sklopu energetike za strojne instalacije v fazi projekta za gradbeno dovoljene.

Da se zagotovi pravilniku, je predvidena kotlovnica z energentom biomaso-lesnimi sekanci ali peleti (peleti so cenovno dražji, vendar omogočajo boljše delovanje kotla), ki se nahaja v podkletenem delu objekta. V rezervi je predviden še en prostor v pritličju na zahtevo predstavnika investitorja, tako da je mišljen kot kasneje morebitna kotlarna na zemeljski plin.

Predvidena je interna plinska inštalacija ZP-ja (zemeljski plin) za potrebe porabnikov v kuhinji. Predvideno je, da bo objekt priključen na zunanji plinovod.

Osvetlitev prostorov je klasična s stenskimi ali stropnimi svetilkami.

7.1.11
Požarno varstvo

Pri pripravi projektne rešitve je bil upoštevan Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št 71/1993 in 87/2001), poleg tega so bili predvideni prostorski in gradbeno tehnični ukrepi.

Osnovna šola »Toma Brejca« se kot novogradnja in rekonstrukcija ne uvršča med visoke objekte. Kota tal zadnje etaže ne presega 22,0 m od kote terena (okoli 14,0 m).

V delu kjer se novi objekt približuje obstoječi glasbeni šoli in stadionu ni predviden noben dodatni požarni ukrep, saj so odmiki, tudi novega objeta, ustrezni napram obstoječim zgradbam. Objekt se deli na posamezne požarne sektorje po etažah ter vertikalno v nadstropjih po krilih objekta severni in južni trakt. Meje požarnih sektorjev so tudi meje dimnih sektorjev. Učilnice in podzemne garderobe po etaži ne presegajo neto površine 3000 m2 (ni potrebno predvideti sprinkler instalacije), zato se lahko izvedejo kot enovit požarni sektor (vertikalni trakt in vsaka etaža svoj PS). Telovadnica je enovit dimni sektor. Odprtine na mejah požarnih sektorjev bodo zagotavljale požarno odpornost in dimotesnost najmanj tako, kot je zahtevana na požarni ločitvi – gradbenem elementu.

7.1.12
Prometna ureditev

Dostopi ostanejo iz že obstoječih ali pa predvidenih cest in dovozov. V sklopu urbanistične in krajinske ureditve se zagotovi zadostno število parkirnih mest. Peš povezave so urejene tudi na območje športnega parka.

7.1.13
Zunanja ureditev

Ureditev okolice osnovne šole s telovadnico temelji na ustvarjanju ambientov, ki služijo skupni šolski in javni uporabi. Nivojsko je teren oblikovan v dveh nivojih: zaščiten park ob zahodnem delu Ljubljanske ceste ter osrednji ureditveni prostor. Zasaditev potrjuje in določuje linijske povezave znotraj območja in členi ter povezuje posamezna programska območja v celoto.

7.1.14
Krajinska ureditev

Zaščiten park med lokalno cesto in  glavno fasado OŠ Toma Brejca se ohrani nespremenjen, le na brežini  pri uvozu z lokalne ceste se do novega glavnega vhoda šole zasadi drevored nižjega drevja. Dostop za pešce iz območja parka, ki je povezava iz lokalne ceste na glavni vhod OŠ Toma Brejca se uredi s stopniščem, prav tako je možen tudi dovoz do vhodnega dvorišča z avtomobili. Vhodno dvorišče je utrjeno z litim asfaltom v katerem se pojavijo barvne črte, ki ta prostor mehčajo in členijo. Terasa jedilnice in vhodno dvorišče se ločita z grmovnicami – prehod je možen. Dostop do 1. triade za OŠ Toma Brejca je urejen z jugozahodne strani, tako za pešce kot za avtomobilski promet. 

Na južni strani vhoda OŠ Toma Brejca, kjer je vstop za 1. triado je urejeno otroško igrišče. Igrišče je delno tlakovano z gumijastim tlakom kar omogoča igro otrok v kratkem času po dežju, delno pa je zatravljeno. Igrišče je ograjeno in je kot takšno na voljo za igro drugih otrok v popoldanskem času. Ob igrišču je drevored zaščitenih brez in novo urejen drevored nizkega drevja. Iz južnega vhodnega dvorišča je speljana pot do športnega parka.

7.1.15
Telovadnica

Obstoječa telovadnica se poruši in nadomesti z novo, večjo, z dvema vadbenima enotama,  ki sta združljivi. Nova telovadnica je pritlična deloma vkopana armiranobetonska konstrukcija. Nosilna konstrukcija strehe nad telovadnico je jekleno paličje v rastru 5.20 m, ki je podprto z armiranobetonski slopi dimenzij 50/120 cm. Razpon nosilcev nad telovadnico je cca. 34.0 m. Streha telovadnice je zasnovana, kot ravna streha v nagibu s tankoslojno zeleno streho, ki ima majhno obtežbo. 

Dostop do telovadnice za šolarje je predviden po novem stopnišču. Ob stopnišču je dvigalo, servisni prostori in arhiv. Organizacija garderob je postavljena po sistemu dostopnega umazanega hodnika in čistega hodnika pred telovadnico. Predvideno je, da garderoba telovadnice v izrednih razmerah služi kot zaklonišče. V telovadnici sta dva vadbena prostora, vkopana za eno etažo. Na zgornjem nivoju v pritličju je galerija, iz katere je možen dostop na izvlečne tribune. Galerija je obenem tudi tretja vadbena enota. Zunanji vhod v  telovadnico je preko zunanjih stopnic na severovzhodnem dvorišču.

Občina se je odločila zgraditi telovadnico, ki bo večja od normativno potrebne, zaradi možnosti večnamenske uporabe telovadnice. Telovadnica je v bistvu projektirana kot športna dvorana, ki bo zadoščala vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, ter za igranje tekem državne lige. Skupna površina telovadnice znaša 1.691 m2. Igralna površina športne dvorane je 969 m2. 

Zaradi možnosti trženja dvorane se razmišlja o možnosti izgradnje telovadnice preko javno – zasebnega partnerstva. Razmišlja se tudi o možnosti izrabe strehe za pridobivanje električne energije s fotovoltaiko, kar bi tudi omogočilo izgradnjo telovadnico z manjšo participacijo občinskih sredstev. 

Športna oprema telovadnice zajema vgrajeno športno opremo kot so letveniki pritrjeni na steno, plezalni drogovi, dvižni košarkarski koši, predelna dvižna zavesa, ki deli dvorano na dva vadbena prostora. Predvidene so izvlečne montažne tribune, ki so spravljene v posebni niši pod fiksnimi tribunami. Skupno je predvidenih 8 vrst s klopmi za 428 gledalcev. V športni dvorani je predviden športni semafor na polni steni. 

Predvideni stroški izgradnje telovadnice:
	
	
	m2
	EUR/m2
	Skupaj

	1.
	Gradbena, obrtniška, instalacijska dela
	1691
	850
	1.437.350

	2.
	Oprema  
	1691
	130
	219.830

	3.
	Skupna vrednost (1. – 5.)
	
	1.657.180

	4.
	Nepredvidena dela – (5 % od 4.)
	
	82.859

	5.
	Skupaj (3. + 4.)
	
	1.740.039

	6.
	Stroški nadzora – (1,5 % od 5.)
	
	26.100

	7.
	Stroški inženiringa – (2,5 % od 5.)
	
	43.501

	8.
	Projektna dokumentacija – (5 % od 5.)
	
	87.002

	9.
	skupna vrednost (6. – 8.)
	
	156.603

	10.
	skupna vrednost (9. + 10.)
	
	1.896.642

	11.
	DDV – (20 % od 10.)
	
	379.328

	12.
	SKUPAJ z DDV (10. + 11.)
	
	2.275.970


7.1.16
Zaklonišče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta K 9  ŠOLE določa, da mora biti OŠ Toma Brejca načrtovana potresno varno in mora biti projektirana v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter graditve zaklonišč. 

Objekt mora biti načrtovan varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. Ureditveno območje se nahaja v 8. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.

Za potrebe OŠ Toma Brejca je predvideno dvonamensko zaklonišče, ki v mirnodobnem času deluje kot garderoba za telovadnico, v primeru nevarnosti pa se preobrazi v zaklonišče za 300 ljudi velikosti. Zaklonišče ima površino 450 m2 in je predvideno za 300 oseb.

8. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

8.1.
Vrsta investicije

	Vrsta investicije:



	· Novogradnja (dograditev prizidka)

	· Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta

	· Izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe


8.2.
Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – celoten projekt – ureditev območja UN K 9 - ŠOLE

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije za ureditev območja UN K 9 – ŠOLE po stalnih cenah julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene ter cene podobnih projektov, ki so trenutno v teku v Republiki Sloveniji. Menimo, da je sedanja situacija na gradbenem trgu za investitorje ugodna, saj so trenutne cene teh storitev nizke. 

Stalne cene so prikazane iz idejnega projekta, julij 2009. Preračun na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala  -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leta 2012, 2013 in 2014 še niso podane, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011. 
Naslednja tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:

	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Ocenjena skupna vrednost investicije Ureditev območja UN K9-Šole (v € - stalne cene julij 2009):

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	200.000
	300.000
	0
	0
	500.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.122.000
	6.224.000
	3.472.000
	0
	0
	10.818.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	97.500
	552.500
	820.000
	0
	0
	1.470.000

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	140.400
	945.600
	300.000
	0
	0
	1.386.000

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.236.155
	515.065
	1.751.220

	6.
	Skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.359.900
	7.922.100
	4.892.000
	1.236.155
	515.065
	15.925.220

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	67.995
	396.105
	244.600
	61.808
	25.753
	796.261

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.427.895
	8.318.205
	5.136.600
	1.297.963
	540.818
	16.721.481

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.418
	124.773
	77.049
	19.469
	8.112
	250.822

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	35.697
	207.955
	128.415
	32.449
	13.520
	418.037

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	130.575
	501.644
	203.855
	0
	0
	0
	0
	836.074

	12.
	Skupna vrednost (9. – 11.)
	130.575
	501.644
	260.970
	332.728
	205.464
	51.919
	21.633
	1.504.933

	13.
	Skupna vrednost (8. + 12.)
	130.575
	501.644
	1.688.865
	8.650.933
	5.342.064
	1.349.882
	562.451
	18.226.414

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	26.115
	100.329
	337.773
	1.730.187
	1.068.413
	269.976
	112.490
	3.645.283

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	156.690
	601.973
	2.026.638
	10.381.120
	6.410.477
	1.619.858
	674.941
	21.871.697


Investicija v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 21.871.697 € z DDV v letih 2008 - 2014. Prvotno ocenjena vrednost investicije se je nekoliko povečala zaradi tega, ker se je površina telovadnice OŠ Toma Brejca iz prvotnih 1.000 m2 povečala na okoli 2.000 m2. Do tega povečanja je prišlo zaradi velike interesa širše javnosti po večjih površinah in zaradi možnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva na tem segmentu.
Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija Ureditev območja UN K 9 - Šole (v € - tekoče cene):

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	207.392
	317.883
	0
	0
	525.276

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	1.139.068
	6.402.549
	3.645.088
	0
	0
	11.186.706

	3.
	Oprema
	0
	0
	99.045
	568.810
	865.312
	0
	0
	1.533.167

	4.
	Zaklonišča
	0
	0
	142.536
	970.916
	314.956
	0
	0
	1.428.407

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	1.337.108
	566.947
	1.904.055

	6.
	Skupna vrednost (1. – 5.)
	0
	0
	1.380.648
	8.149.668
	5.143.239
	1.337.108
	566.947
	16.577.611

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	69.032
	407.483
	257.162
	66.855
	28.347
	828.881

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	21.745
	128.357
	80.725
	20.946
	8.855
	260.628

	10.
	Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.)
	0
	0
	36.242
	213.929
	135.010
	35.099
	14.882
	435.162

	11.
	Projektna dokumentacija - (5 % od 8.)
	130.575
	501.878
	205.376
	3.347
	0
	0
	0
	841.177

	12.
	Skupna vrednost (9. – 11.)
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	13.
	Skupna vrednost (8. + 12.)
	130.575
	501.878
	1.713.044
	8.902.784
	5.616.136
	1.460.009
	619.032
	18.943.459

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.)
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150


Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik v obdobju 2008-2014 18.943.459 € oz. skupaj z DDV 22.732.150 €.
8.3.
Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – faza II

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije v prenovo OŠ Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca po stalnih in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo smiselno upoštevali projektantske ocene in trenutne cene, ki jih investitorji dosegajo pri javnih naročilih za podobna dela.

Stalne cene so smiselno privzete iz idejnega projekta, julij 2009. Preračuna na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala  -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leta 2012, 2013 in 2014 še niso podane, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011. Sledeča tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:

	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Naslednja tabela prikazuje ocenjeno skupno vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik v stalnih cenah julij 2009 v €:

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	200.000
	0
	0
	0
	200.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	0
	1.736.000
	3.472.000
	0
	0
	5.208.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	0
	0
	820.000
	0
	0
	820.000

	4.
	Zaklonišče
	0
	0
	0
	150.000
	300.000
	0
	0
	450.000

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	212.471
	88.529
	301.000

	6.
	Skupna vrednost (1. –  5.)
	0
	0
	0
	2.086.000
	4.592.000
	212.471
	88.529
	6.979.000

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	0
	104.300
	229.600
	10.624
	4.426
	348.950

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	0
	2.190.300
	4.821.600
	223.094
	92.956
	7.327.950

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	32.855
	72.324
	3.346
	1.394
	109.919

	10.
	Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	54.758
	120.540
	5.577
	2.324
	183.199

	11.
	Projektna dokumentacija - 5 %
	36.640
	219.839
	109.919
	0
	0
	0
	0
	366.398

	12.
	Skupna vrednost (9. –  11.)
	36.640
	219.839
	109.919
	87.612
	192.864
	8.924
	3.718
	659.516

	13.
	Skupna vrednost (8. +  12.)
	36.640
	219.839
	109.919
	2.277.912
	5.014.464
	232.018
	96.674
	7.987.466

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	7.328
	43.968
	21.984
	455.582
	1.002.893
	46.404
	19.335
	1.597.493

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.) 
	43.968
	263.806
	131.903
	2.733.494
	6.017.357
	278.421
	116.009
	9.584.959


Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 7.987.466 € brez DDV oz. na 9.584.959 € skupaj z DDV v letih 2008 - 2014.

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik 

v tekočih cenah:

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	207.392
	0
	0
	0
	207.392

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	0
	1.805.731
	3.645.088
	0
	0
	5.450.820

	3.
	Oprema
	0
	0
	0
	0
	865.312
	0
	0
	865.312

	4.
	Zaklonišče
	0
	0
	0
	156.025
	314.956
	0
	0
	470.981

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	229.822
	97.447
	327.269

	6.
	Skupna vrednost (1. –  5.)
	0
	0
	0
	2.169.149
	4.825.356
	229.822
	97.447
	7.321.774

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	0
	108.457
	241.268
	11.491
	4.872
	366.089

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	0
	2.277.606
	5.066.624
	241.314
	102.319
	7.687.863

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	34.164
	75.718
	3.506
	1.461
	114.849

	10.
	Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	56.940
	126.666
	6.033
	2.558
	192.197

	11.
	Projektna dokumentacija - 5 %
	36.640
	219.839
	110.778
	0
	0
	0
	0
	367.256

	12.
	Skupna vrednost (9. –  11.)
	36.640
	219.839
	110.778
	91.104
	202.384
	9.539
	4.019
	674.302

	13.
	Skupna vrednost (8. +  12.)
	36.640
	219.839
	110.778
	2.368.711
	5.269.008
	250.852
	106.338
	8.362.165

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	7.328
	43.968
	22.156
	473.742
	1.053.802
	50.170
	21.268
	1.672.433

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.) 
	43.968
	263.806
	132.933
	2.842.453
	6.322.809
	301.023
	127.606
	10.034.598


Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik brez DDV v obdobju 2008-2014 8.362.165 € oz. 10.034.598 € skupaj z DDV.
8.4.  Upravičeni stroški investicije

Vsi stroški projekta so upravičeni, osnove za drugačno delitev niso podane.

8.5. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Glede na določila Uredbe o enotni metodologiji  za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) je za predmetno investicijo potrebno izdelati:

* Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP

* Predinvesticijsko zasnovo PIZ

* Investicijski program INVP

8.6. Določitev potrebnih upravnih dovoljenj za poseg v prostor

Za predmetno investicijo so potrebna naslednja upravna dovoljenja:

* Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta
* Gradbeno dovoljenje

* Uporabno dovoljenje

Pogoje za priključitev novogradnje na obstoječo komunalno infrastrukturo določijo upravljavci posameznih omrežij v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. V skladu z odlokom o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list št. 117/03) je potrebno zagotoviti površine za gasilce ob zgradbah.

9. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

9.1.
Strokovne podlage za pripravo DIIP

Strokovne podlage za pripravo DllP-a so bile:

· idejna zasnova,

· projektantska ocena stroškov,

· posnetek stanja,

· utemeljitev potreb za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca v Kamniku,

· poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta.

9.2.
Navedba in opis lokacije

9.2.1
Makrolokacija

Občina Kamnik leži na severu osrednje Slovenije na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino in obsega velik del hribovitega in goratega območja Kamniško – Savinjskih Alp. Na severu meji občina Kamnik na občino Mozirje, na vzhodu na Žalsko in deloma Zagorsko, na jugu na Domžalsko in občino Mengeš, na jugovzhodu na občino Komenda in na zahodu na občino Cerklje. V občini je 22 krajevnih skupnosti: KS Črna, KS Duplica, KS Godič, KS Kamnik – center, KS Kamniška Bistrica, KS Mekinje, KS Motnik, KS Nevlje, KS Novi trg, KS Perovo, KS Podgorje, KS Pšajnovica, KS Sela, KS Srednja vas, KS Šmarca, KS Šmartno, KS Špitalič, KS Tuhinj, KS Tunjice, KS Volčji Potok, KS Vranja peč in KS Zaprice. V občini je 102 naselij.

Površina Občine Kamnik znaša 266 km². V občini Kamnik po zadnjih podatkih živi okoli 27 000 ljudi. Največja poselitev je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Precej manj sta poseljeni Tuhinjska dolina in dolina Črne. Povprečna gostota poseljenosti je 100,3 prebivalcev/km2. 

Ob popisu prebivalstva leta 2002 je občina imela 26.477 prebivalcev, od tega 12.890 moških

in 13.587 žensk. Povprečna starost občanov je znašala 39,99 let. 

V občini je v povprečju eni osebi pripadlo 26,94 m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 8.924 gospodinjstvih in 7.379 družinah. Med prebivalci občine Kamnik je bilo ob popisu 12.815 oseb delovno aktivnih, brezposelnih je bilo 1.302 oseb.

Pretežni del občine prekrivajo gozdovi. Gospodarsko, upravno in kulturno središče je mesto Kamnik, ki je tudi največje mesto v občini. V mestu Kamnik je tudi upravna enota Kamnik h kateri spada tudi njena sosednja občina Komenda.
Preko ozemlja občine ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, kar je vsekakor pomembna potencialna prednost občine.

Obstoječe infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter optimalno možen dostop do industrijskih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti, tako da je vse manj pomembna njihova lokacija v fizičnem prostoru.

Naravne znamenitosti so zanimive in lahko dostopne. Edinstvena naravna znamenitost je dolina Kamniška Bistrica (vintgar Predoselj z Naravnim mostom, sprehajalna​ učna Koželjeva pot). Vzhodno od Kamniške Bistrice se dviga največja in najbolj obiskana planota - Velika planina, kamor pelje tudi nihalka. Kombinacija starinskega in pastirskega življenja ter večinoma nedotaknjenega alpskega živalskega in rastlinskega sveta daje Veliki planini v poletnih mesecih še poseben čar, pozimi pa je priljubljeno družinsko središče.

Vse bolj se kot zanimiva turistično-rekreativna destinacija uveljavljajo tudi Terme Snovik v Tuhinjski dolini. Prisotna je tudi bogata gostinska ponudba. V neposredni bližini Kamnika se nahaja Arboretum Volčji Potok. Razteza se ob potokih in livadah, ki že stoletja tvorijo zaključeno posest okoli gozdnega grebena ob vasi Volčji potok. Idealno izhodišče turistično-rekreacijskega razvoja tega področja je tudi golf igrišče z visokim nivojem ponudbe v restavracijskem delu.

V starem mestnem jedru so številni kulturno zgodovinski spomeniki iz vseh obdobij njegove pestre zgodovine. 

V občini Kamnik je po zadnjih podatkih registriranih čez 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov. Po dejavnostih prevladuje predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve.

V občini delujejo Šolski center Rudolfa Maistra, šest osnovnih šol s podružničnimi šolami, vzgojno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Dom starejših občanov, Glasbena šola, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej, Galerija Veronika, Galerija Pika,…

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.
Prikaz lege Kamnika: 
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Situativni prikaz lokacije UN K- 9 ŠOLE v mestu Kamnik in prikaz lege OŠ Toma Brejca:
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9.2.2
Mikrolokacija

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu). 

Obe osnovni šoli, tako OŠ Toma Brejca kot Frana Albrehta, sta umeščeni v območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku, kjer sedaj delujejo še glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine. 

Detajlnejši slikovni prikaz lokacije:

[image: image14.jpg]




Detajlnejši prikaz lokacije z navedbo objektov: 
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Situativni prikaz končnega stanja mikrolokacije:
[image: image16.emf]
9.3.
Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s terminskim načrtom izvedbe investicije

9.3.1
Terminski načrt izvedbe

Terminski plan izvedbe investicije je v prilogi tega DIIP.

Investicija bo potekala v obdobju 2009-2014. 

9.3.2
Varianta brez investicije

Ni investicij in ni stroškov.

9.3.3
Varianta z investicijo

Varianta z investicijo pomeni uresničitev predvidenih ciljev z dograditvijo in adaptacijo OŠ Toma Brejca v Kamniku.

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije po stalnih julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene. Stalne cene so prikazane za julij 2009. Preračun na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009), in sicer:

	Leto
	Napoved inflacije

	2009
	1,0 %

	2010
	1,5 %

	2011
	2,5 %

	2012
	2,5 %

	2013
	2,5 %

	2014
	2,5 %


Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik (v € - stalne cene julij 2009):
	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	200.000
	0
	 
	 
	200.000

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	0
	1.736.000
	3.472.000
	 
	 
	5.208.000

	3.
	Oprema
	0
	0
	0
	0
	820.000
	 
	 
	820.000

	4.
	Zaklonišče
	0
	0
	0
	150.000
	300.000
	 
	 
	450.000

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	 
	 
	212.471
	88.529
	301.000

	6.
	Skupna vrednost (1. –  5.)
	0
	0
	0
	2.086.000
	4.592.000
	212.471
	88.529
	6.979.000

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	0
	104.300
	229.600
	10.624
	4.426
	348.950

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	0
	2.190.300
	4.821.600
	223.094
	92.956
	7.327.950

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	32.855
	72.324
	3.346
	1.394
	109.919

	10.
	Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	54.758
	120.540
	5.577
	2.324
	183.199

	11.
	Projektna dokumentacija - 5 %
	36.640
	219.839
	109.919
	0
	0
	0
	0
	366.398

	12.
	Skupna vrednost (9. –  11.)
	36.640
	219.839
	109.919
	87.612
	192.864
	8.924
	3.718
	659.516

	13.
	Skupna vrednost (8. +  12.)
	36.640
	219.839
	109.919
	2.277.912
	5.014.464
	232.018
	96.674
	7.987.466

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	7.328
	43.968
	21.984
	455.582
	1.002.893
	46.404
	19.335
	1.597.493

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.) 
	43.968
	263.806
	131.903
	2.733.494
	6.017.357
	278.421
	116.009
	9.584.959


Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 7.987.466 € brez DDV oz. na skupno 9.584.959 € v letih 2008 - 2014.

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik (v € - tekoče cene):

	 
	 
	do 2008
	v letu 2009
	v letu 2010
	v letu 2011
	v letu 2012
	v letu 2013
	v letu 2014
	Skupaj

	1.
	Rušitvena dela
	0
	0
	0
	207.392
	0
	0
	0
	207.392

	2.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	0
	0
	1.805.731
	3.645.088
	0
	0
	5.450.820

	3.
	Oprema
	0
	0
	0
	0
	865.312
	0
	0
	865.312

	4.
	Zaklonišče
	0
	0
	0
	156.025
	314.956
	0
	0
	470.981

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	0
	0
	0
	0
	229.822
	97.447
	327.269

	6.
	Skupna vrednost (1. –  5.)
	0
	0
	0
	2.169.149
	4.825.356
	229.822
	97.447
	7.321.774

	7.
	Nepredvidena dela - 5 %
	0
	0
	0
	108.457
	241.268
	11.491
	4.872
	366.089

	8.
	Skupaj (6. + 7.)
	0
	0
	0
	2.277.606
	5.066.624
	241.314
	102.319
	7.687.863

	9.
	Stroški nadzora - (1,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	34.164
	75.718
	3.506
	1.461
	114.849

	10.
	Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.)
	0
	0
	0
	56.940
	126.666
	6.033
	2.558
	192.197

	11.
	Projektna dokumentacija - 5 %
	36.640
	219.839
	110.778
	0
	0
	0
	0
	367.256

	12.
	Skupna vrednost (9. –  11.)
	36.640
	219.839
	110.778
	91.104
	202.384
	9.539
	4.019
	674.302

	13.
	Skupna vrednost (8. +  12.)
	36.640
	219.839
	110.778
	2.368.711
	5.269.008
	250.852
	106.338
	8.362.165

	14.
	DDV - (20 % od 13.)
	7.328
	43.968
	22.156
	473.742
	1.053.802
	50.170
	21.268
	1.672.433

	15.
	SKUPAJ z DDV (13. + 14.) 
	43.968
	263.806
	132.933
	2.842.453
	6.322.809
	301.023
	127.606
	10.034.598


Po tekočih cenah znašajo celotni upravičeni stroški investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik v obdobju 2008-2014 8.362.165 € oz. skupaj z DDV 10.034.598 €.

9.4. Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti

OŠ Toma Brejca je po sodobnih merilih nefunkcionalna in ne ustrezna Navodilom za graditev osnovnih šol v RS. Šola ima premalo učilnic, nima kabinetov, nima zadostnih površin za športno vzgojo in za šolsko knjižnico, na število učencev pa ima premajhno kapaciteto sanitarij. OŠ Toma Brejca je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.

Obstoječe zmogljivosti skupaj znašajo 2.661 m2. Nove zmogljivosti se bodo s prizidkom povečale za 785 m2 (na 2.017 m2), skupna površina po izgradnjii prizidka bo znašala 4.749 m2.
Obstoječa telovadnica se v vsakem primeru poruši in nadomesti z večjo, z dvema združljivima vadbenima enotama.

okviru obstoječega objekta je z načrtovanimi gradbenimi posegi potrebno zagotoviti vse potrebne prostore za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za cca 480 učencev -18 oddelčno šolo (po dva oddelka istega razreda). Šola bo imela razdelilno kuhinjo z lastno pripravo malic.

V okviru zagotovitve dodatnih prostorov je za gradnjo osnovnih šol potrebno načrtovati več dodatnih kabinetov za razredno in predmetno stopnjo, dve dodatni mali učilnici (40 m2), povečan kabinet za gospodinjstvo (za 10 m2) in prostor za računovodstvo. Ob knjižnici je potrebno načrtovati tudi strokovno knjižnico s petimi delovnimi mesti za načrtovanje priprave na pouk.

10. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S TERMINSKIM NAČRTOM

Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006), ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da so za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € potrebni vsaj trije investicijski dokumenti, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

V letu 2010 bo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program (IP), ko bo izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI.

Kljub temu da imajo DIIP, Predinvesticijska zasnova in IP vsebinsko nekatere podobne elemente, pa velja, da bo imela Predinvesticijska zasnova in IP na drugi stopnji nekatere nove podatke in bolj konkretizirane aktivnosti, ko bo dejanska izvedba projekta časovno bližja. Med dokumenti se bodo ugotavljale nekatere razlike predvsem z vidika časovne distance.

Terminski plan priprave dokumentacije:

	Aktivnost
	rok
	opomba

	Posnetek stanja
	Julij 2006
	končano

	IDZ – idejna zasnova
	Januar 2008
	končano

	IP – idejni projekt
	December 2009
	v delu

	DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta
	December 2009
	končano

	OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
	pomlad 2010
	v delu

	PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
	Maj 2010
	naročeno

	PIZ – predinvesticijska zasnova
	Junij 2010
	

	IP – investicijski program
	November 2010
	

	Gradbeno dovoljenje
	Avgust 2010
	

	PZI – projekt za izvedbo
	Oktober 2010
	

	Razpisna dokumentacija
	Januar 2011
	


11. 
ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI

11.1.
Finančna analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

11.2.
Finančna analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

11.2.1
Projekcija prihodkov

Po projekcijah poslovanja z investicijo bodo celotni prihodki iz dejavnosti v letu 2012 znašali 530.706 €, saj bo šola začela z uporabo prostorov od septembra v letu 2012 dalje. V letih 2013-2045 bodo prihodki iz dejavnosti vsako leto znašali 1.592.119 €. 

Predvideli smo še prihodke od oddajanja šolskih prostorov v najem in sicer:

· oddajanje večnamenskega prostora za npr. prireditve, plesno šolo

· oddajanje telovadnice športnim društvom in za organizacijo športnih tekmovanj

· oddajanje učilnic za npr. jezikovne tečaje, računalniške tečaje in podobno
Spodnja tabela prikazuje višino prihodkov od oddajanja šolskih prostorov v najem. Prihodki od oddajanja predstavljajo za OŠ Toma Brejca dodatne prihodke, ki bodo izboljševali poslovni izid šole. V letu 2012 so ravno tako kot prihodki iz dejavnosti predvideni samo za 4 mesece poslovanja.

	
	Št. prostorov
	Št. mesecev

oddajanja
	Izkoriščenost
	Cena najema v €
	Prihodki na mesec v €
	Prihodki na leto v €

	Večnamenski prostor
	1
	10
	40%
	1.500
	600
	6.000

	Telovadnica
	1
	10
	90%
	2.500
	2.250
	22.500

	Učilnice
	4
	10
	60%
	600
	1.440
	14.400

	Skupaj
	
	
	
	
	
	42.900


Projekcija celotnih prihodkov za leta 2012-2045 v €:

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Prihodki iz dejavnosti
	530.706
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	41.395.094

	Prihodki od oddajanja
	14.300
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	1.115.400

	Skupaj
	545.006
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	42.510.494


11.2.2
Projekcija odhodkov

V spodnjih tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2012 – 2045 v €.
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Stroški materiala
	76.687
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	5.981.586

	Stroški storitev
	32.173
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	2.509.520

	Stroški dela
	413.308
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	32.238.024

	Amortizacija
	104.989
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	8.382.759

	Drugi stroški
	285
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	22.256

	Skupaj
	627.442
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	49.134.145


Poslovni odhodki bodo zaradi uporabe investicije, ki bo možna šele v septembru leta 2012, manjši kot naslednja leta in bodo predvidoma znašali 627.442 €. V letih 2013-2045 poslovni odhodki vsako leto izkazujejo enako vrednost, in sicer 1.882.327 €. Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela z 66 %, sledi amortizacija z 17 % deležem, ostalo so stroški materiala, stroški storitev ter drugi stroški. Leta 2012 bo amortizacija znašala 104.989 € in bo manjša, ker bo investicija v uporabi od septembra tega leta. V naslednjih letih pa do 2045 bo amortizacija letno znašala 314.966 €.

11.2.3
Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2012-2045. Zaradi povečane amortizacije bo predviden poslovni izid negativen.

Projekcija poslovnega izida v € za leta 2012-2045:

	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Prihodki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prihodki iz dejavnosti
	530.706
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	41.395.094

	Prihodki iz oddajanja
	14.300
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	1.115.400

	Skupaj
	545.006
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	1.635.019
	42.510.494

	Odhodki
	 

	Stroški materiala
	76.687
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	5.981.586

	Stroški storitev
	32.173
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	2.509.520

	Stroški dela
	413.308
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	32.238.024

	Amortizacija
	104.989
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	8.382.759

	Drugi stroški
	285
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	22.256

	Skupaj
	627.442
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	49.134.145

	Poslovni izid
	-82.436
	-247.308
	-247.308
	-247.308
	-247.308
	-247.308
	-247.308
	-6.623.651


Poslovni izid je v celotnem obdobju negativen in znaša v prvem letu -82.436 €, v obdobju od 2012 do 2026 pa znaša -247.308 € na letni ravni. Negativni poslovni izid je posledica velike amortizacije novega objekta, saj predstavlja razliko med amortizacijo novega objekta in prihodki od oddajanja prostorov v najem.

11.2.4
Ocena izkaza finančnega toka

Finančni tok so prihodki znižani za operativne (tekoče stroške) oz. poslovni izid povečan za stroške amortizacije.

Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Toma Brejca vzeli obdobje koristnosti 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov od oddajanja šolskih prostorov v najem.

Projekcija finančnega toka v € v obdobju 2008-2045:

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	Finančna NPVf (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9

	2008
	43.968
	0
	0
	0
	0
	43.968
	-43.968
	-41.091

	2009
	263.806
	0
	0
	0
	0
	263.806
	-263.806
	-230.419

	2010
	131.903
	0
	0
	0
	0
	131.903
	-131.903
	-107.672

	2011
	2.733.494
	0
	0
	0
	0
	2.733.494
	-2.733.494
	-2.085.370

	2012
	6.017.357
	0
	545.006
	534.281
	545.006
	6.551.638
	-6.006.632
	-4.282.645

	2013
	278.421
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.881.265
	-246.246
	-164.084

	2014
	116.009
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.718.853
	-83.834
	-52.208

	2015
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	18.726

	2016
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	17.501

	2017
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	16.356

	2018
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	15.286

	2019
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	14.286

	2020
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	13.351

	2021
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	12.478

	2022
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	11.662

	2023
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	10.899

	2024
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	10.186

	2025
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	9.519

	2026
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	8.897

	2027
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	8.315

	2028
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	7.771

	2029
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	7.262

	2030
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	6.787

	2031
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	6.343

	2032
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	5.928

	2033
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	5.540

	2034
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	5.178

	2035
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	4.839

	2036
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	4.523

	2037
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	4.227

	2038
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	3.950

	2039
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	3.692

	2040
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	3.450

	2041
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	3.225

	2042
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	3.014

	2043
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	2.816

	2044
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	32.175
	2.632

	2045
	0
	2.875.488
	1.635.019
	1.602.844
	4.510.507
	1.602.844
	2.907.663
	222.311

	SKUPAJ
	9.584.959
	2.875.488
	54.500.633
	53.428.133
	57.376.121
	63.013.092
	-5.636.971
	-6.492.539


Iz zgornje tabele izhaja, da je skupni finančni tok v obdobju 2008-2014 negativen, v obdobju od 2015 pa do 2044 pa je finančni tok enak 32.175. Finančni tok je enak prihodkom od oddajanja šolskih prostorov v najem zmanjšanim za 25 %, kar so predvideni stroški, ki bodo nastali zaradi oddajanja.
V letu 2045 se finančni tok poveča zaradi neodpisane vrednosti investicije, in sicer znaša 2.907.663 €. Finančna neto sedanja vrednost NPVf je v obdobju od 2008 do 2014 negativna. V letu 2045 znaša neto sedanja vrednost 222.311 € in sicer na račun ostanka vrednosti. V vmesnem obdobju je NPVf enaka diskontirani razliki med prihodki in stroški od oddajanja v najem. Neto sedanja vrednost finančnega toka konec referenčnega obdobja je – 6.492.539 €.

12. ANALIZA VARIANT SPLOŠNE DRUŽBENE KORISTI TER IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca bo imela pozitiven vpliv na šolsko in lokalno okolje. Temeljni cilj investicije je vsem otrokom in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere za kakovosten pouk oziroma delo.

Investicija bo otrokom in zaposlenim zagotovila vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa, ki bodo ustrezno opremljeni in potresno varni. Zaradi investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca bo v prihodnje manj stroškov z investicijskim vzdrževanjem, ki bi sicer gotovo nastali. Investicija bo tudi povečala energetsko učinkovitost prostorov. Na kvaliteto življenja in dela otrok in zaposlenih bo vplivala tudi uvedba lastne priprave malic, ki bo tudi zmanjšala stroške, saj malic ne bo potrebno več dostavljati iz sosednje šole. Z investicijo se bo povečala zračnost šolskih in delovnih prostorov, povečalo se bo tudi število parkirnih mest ob šoli in uredila se bo dovozna pot do šole. Sodobni prostori nove telovadnice bodo omogočali kvalitetno športno vzgojo, kar bo povečalo zdravje in zadovoljstvo otrok in zaposlenih.

Velikost nekaterih družbenih koristih se lahko ovrednoti tudi s številkami, ki so v nadaljevanju prikazane.

12.1.
Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

12.2.
Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

12.2.1
Projekcija prihodkov

V projekcijah prihodkov prikazujemo ekonomske koristi, ki jih bodo imeli starši in občina zaradi dograditve in adaptacije OŠ Toma Brejca. Celotni prihodki bodo v leta 2012 znašali 836.673 €, od leta 2012 do 2045 pa 2.510.019 € na letni ravni.

K temu znesku največ prispevajo ekonomske koristi od povečanja števila prostorov, tako učnih kot delovnih in koristi od povečanja zdravja otrok in zaposlenih, k čemer bo največ prispevala ureditev prezračevanja učnih in delovnih prostorov ter lastna priprava malic. Preostali prihodki se nanašajo na prihranke občine zaradi manjšega investicijskega vzdrževanja šole v prihodnjih letih in povečanja energetske učinkovitosti šole, na podlagi česar se bodo zmanjšali materialni stroški, ki jih mora pokrivati občina.

Projekcija prihodkov za leta 2012-2045 v €:

	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Prihodki iz dejavnosti
	530.706
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	41.395.094

	Prihodki od oddajanja
	14.300
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	1.115.400

	Koristi od manjšega inv. vzdrževanja
	50.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	3.900.000

	Koristi od povečanja energetske učinkovitosti
	25.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	1.950.000

	Koristi od povečanja števila prostorov in nove telovadnice
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti
	16.667
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	1.300.000

	Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava malic, večja zračnost prostorov)
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Skupaj
	836.673
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	65.260.494


12.2.2
Projekcija odhodkov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2012 - 2045.

	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Stroški materiala
	76.687
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	5.981.586

	Stroški storitev
	32.173
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	2.509.520

	Stroški dela
	413.308
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	32.238.024

	Amortizacija
	104.989
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	8.382.759

	Drugi stroški
	285
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	22.256

	Skupaj
	627.442
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	49.134.145


Skupni odhodki v letu 2012 znašajo 627.442 €, od 2013-2045 pa so na letni ravni predvideni odhodki 1.882.327 €, ki jih v večini predstavljajo stroški dela.

12.2.3
Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2012-2045.

	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2045

	Prihodki
	 

	Prihodki iz dejavnosti
	530.706
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	1.592.119
	41.395.094

	Prihodki od oddajanja
	14.300
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	42.900
	1.115.400

	Koristi od manjšega inv. vzdrževanja
	50.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	3.900.000

	Koristi od povečanja energetske učinkovitosti
	25.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	1.950.000

	Koristi od povečanja števila prostorov in nove telovadnice
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti
	16.667
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	1.300.000

	Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava malic, večja zračnost prostorov)
	100.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	7.800.000

	Skupaj
	836.673
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	2.510.019
	65.260.494

	Odhodki
	 

	Stroški materiala
	76.687
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	230.061
	5.981.586

	Stroški storitev
	32.173
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	96.520
	2.509.520

	Stroški dela
	413.308
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	1.239.924
	32.238.024

	Amortizacija
	104.989
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	314.966
	8.382.759

	Drugi stroški
	285
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	22.256

	Skupaj
	627.442
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	1.882.327
	49.134.145

	Poslovni izid
	209.231
	627.692
	627.692
	627.692
	627.692
	627.692
	627.692
	16.126.349


Poslovni izid je v vseh proučevanih letih pozitiven. V prvem letu, ko bo investicija uporabna od septembra, bo poslovni izid v tem letu 209.231 €, v naslednjih letih in do 2045 pa bo letno znašal 627.692 €.

12.2.4
Ocena izkaza ekonomskega toka

V izračunu družbeno-ekonomske učinkovitosti investicije so vse vrednosti upoštevane v neto zneskih brez DDV, prispevkov, carin in drugih dajatev. Osnova za vrednotenje in ocenjevanje investicije je opredelitev vseh stroškov, ki so povezani z investicijo in analiza vseh koristi, ki jih bo prinesla investicija. Ekonomski tok so prihodki od ekonomskih koristi znižani za operativne (tekoče stroške).
Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Toma Brejca vzeli obdobje koristnosti 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov iz oddajanja šolskih prostorov.

Projekcija ekonomskega toka 2008-2045 v €:

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Prilivi - Odlivi
	Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8=6-7
	9

	2008
	36.640
	0
	0
	0
	0
	36.640
	-36.640
	-34.243

	2009
	219.839
	0
	0
	0
	0
	219.839
	-219.839
	-192.015

	2010
	109.919
	0
	0
	0
	0
	109.919
	-109.919
	-89.727

	2011
	2.277.912
	0
	0
	0
	0
	2.277.912
	-2.277.912
	-1.737.808

	2012
	5.014.464
	0
	836.673
	534.281
	836.673
	5.548.745
	-4.712.072
	-3.359.642

	2013
	232.018
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.834.862
	675.157
	449.886

	2014
	96.674
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.699.518
	810.501
	504.739

	2015
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	527.984

	2016
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	493.443

	2017
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	461.162

	2018
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	430.992

	2019
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	402.797

	2020
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	376.445

	2021
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	351.818

	2022
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	328.802

	2023
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	307.292

	2024
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	287.188

	2025
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	268.400

	2026
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	250.841

	2027
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	234.431

	2028
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	219.095

	2029
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	204.761

	2030
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	191.366

	2031
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	178.846

	2032
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	167.146

	2033
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	156.211

	2034
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	145.992

	2035
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	136.441

	2036
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	127.515

	2037
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	119.173

	2038
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	111.377

	2039
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	104.090

	2040
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	97.281

	2041
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	90.916

	2042
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	84.969

	2043
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	79.410

	2044
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	907.175
	74.215

	2045
	0
	2.396.240
	2.510.019
	1.602.844
	4.906.259
	1.602.844
	3.303.415
	252.569

	SKUPAJ
	7.987.466
	2.396.240
	83.667.300
	53.428.133
	86.063.540
	61.415.599
	24.647.941
	2.804.159


Iz zgornje tabele izhaja, da znaša skupni ekonomski tok v letih 2015-2044 907.175 €, nato v letu 2045 naraste na 3.303.415 € na račun ostanka vrednosti investicije. Ekonomska neto sedanja vrednost NPVe investicije znaša 2.804.159 €. Ker je vrednost pozitivna pomeni, da je investicija ekonomsko upravičena.

13. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 

Investicija ne bo povzročila negativnih učinkov na okolje. V času izvajanja investicije bodo povečane ravni hrupa na območju gradnje, povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Ni predvidenih drugih negativnih vplivov na okolje.

13.1.
Obstoječe stanje okolice

Trenutno na območju prevladuje hrup prometa z Ljubljanske ulice in Šolske ceste.

Na onesnaženost zraka v okolici vplivajo predvsem izpušni plini vozil s ceste na območju ter emisije snovi s kurilnih naprav objektov v zimskih mesecih.

13.2.
Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje ter, ko bo objekt v uporabi

Pri rušitvenih delih bo upoštevana Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest Ur.l. RS 60/2006, kar bo upoštevano v projektu rušitvenih del z elaboratom ločenega odstranjevanja gradbenih, mešanih in nevarnih odpadkov.

Pričakovani vplivi na okolico so določeni glede na lastnosti nameravanega posega ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.

Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje oziroma izvajanja del ter pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času, ko bo objekt v uporabi oziroma obratovanju:

· vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varovanjem okolice;

· vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici;

· vplivi v zvezi z energijo in ohranjanje toplote nepremičnin v okolici

13.3.
Posamezni pričakovani vplivi nameravane gradnje na okolico

Vplivi , ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje:

· gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaženje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije (transportna vozila za odvoz materiala ter dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop,…).

· potencialni vir onesnaženja tal in vod predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako, da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.

V času gradnje ni pričakovati vplivov na sosednje objekte.

Vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici :
· vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost ;

· omejeno bo širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje;

· v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip;

· požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem.

Vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice :
· pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici;

· odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo;

· z novogradnjo ne bodo povzročeni vzroki za povečanje vplivnosti vlage v terenu, ki bi lahko vplivala na dodatno navlaževanje vkopanih konstrukcij objektov v okolici;

· osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali zemljišče.

Vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici
· z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici.

Vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

· hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

· med uporabo objekta ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objekta) ne bo presegala maksimalne dopustne ravni hrupa.

Z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici.

13.4. Ukrepi za zmanjšanje vplivov oziroma za varstvo naravnega okolja

Za zmanjšanje vplivov oziroma za varovanje naravnega okolja so predvidena naslednja izhodišča oziroma ukrepi.

Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja:

	Izhodišče
	OPOMBE

	Učinkovitost izrabe naravnih virov
	Šola bo čim več energije pridobivala z uporabo TOPLOTNE ČRPALKE. Sanitarno toplo vodo bo enota pridobivala z uporabo SSE. Namestili bodo FOTOVOLTAIČNI SISTEM za proizvodnjo električne energije.

	Energijska učinkovitost
	Z rekonstrukcijo in dograditvijo bo poskrbljeno za dobro toplotno izolacijo strehe in zunanjega ovoja stavbe, ki bo presegala minimalne energetske standarde. Vgrajena bodo okna s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,80 W/m2K.

	Okoljska učinkovitost
	Minimalno oddajanje emisij, ločeno zbiranje odpadkov z EKO otoki, najmanjše možne količine odpadkov. Za gradnjo se bodo uporabljali okolju prijazni materiali.

	Trajnostna dostopnost
	Objekt se bo nahajal neposredno ob glavnih prometnih povezavah.

	Zmanjšanje vplivov na okolje
	Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje, ko se bo pokazala potreba.


Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje iz tega razloga ne nastanejo tudi stroški za odpravo posledic negativnih vplivov na okolje.

13.4.1
Varstvo zraka

Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami iz lokalnih virov, je predvideno ogrevanje na tak način, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti emisij v zrak. V ta namen je predvideno za ogrevanje objektov v območju priključevanje na plinovodno.

V času gradnje objektov in naprav je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se uporabljajo med gradnjo.

13.4.2
Varstvo voda in tal

Tu bo spoštovan Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Ur. l. SRS, št. 24/87). 

S predvidenimi posegi ne bodo poslabšane sedanje odtočne razmere meteorne vode. V meteorni odvodni sistem in v podtalje se bo spuščala le čista voda, ki bo po kvaliteti ustrezala določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadlih voda iz virov onesnaženja. Na mestih izpusta bo omogočeno jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije v meteorni odvodni sistem ni predvideno. Pri projektiranju so upoštevani podatke ARSO o nivoju stoletnih voda na obravnavanem območju, ter podatki o nivojih podtalnih voda.

13.4.3
Varstvo pred hrupom

Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je so zagotovljene dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v III. območje varstva pred hrupom.
13.4.4
Ohranjanje narave

V ureditvenem območju prostorskega akta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali prioritetnih habitatnih tipov. Na osnovi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave, za obravnavane posege  ni potrebna izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja.
13.4.5
Varovanje kulturne dediščine

V zvezi z varovanjem kulturne dediščine je bilo pri projektiranju upoštevano naslednje:

· vrsta varovanega območja: območje varstva kulturne dediščine; 
· predpis oziroma akt o zavarovanju: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. SRS, št. 42/86); 
· projektni pogoje soglasodajalca ZVKD OE Kranj.
13.4.6
Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov

· za čas gradnje se predvidi vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. 

· po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije, odstrani se vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko ustrezno uredi.

· ukrepi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici niso potrebni

Ukrepi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici

· vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost;

· odmiki med posameznimi objekti so dovolj veliki, da prenos požara z objekta na objekt ni možen;

· v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip; 

· požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem, ki je od obravnavanega objekta oddaljeno min 20 m.

Ukrepi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice:
· pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici (vozne in parkirne površine se ustrezno utrdi in nagne proti odtokom opremljenimi z lovilci olj);

· odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo. Odvod  padavinske vode iz streh in zelenih površin bo ustrezno urejen, padavinske vode iz prometnih površin pa bodo speljane preko lovilcev olj v kanalizacijo;

· osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali na sosednjo zemljišče.

Ukrepi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici niso potrebni.

Ukrepi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

· hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

· odprto ali prekrito gradbišče je vir hrupa, za katerega je (po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje) potrebno izvajati prve meritve in obratovalni monitoring hrupa. Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se prve meritve in obratovalni monitoring izvajajo v času največje intenzivnosti gradnje;

· meritve hrupa se opravlja v času, ko je obremenitev s hrupom največja, torej ko pri posameznem izbranem merilnem mestu poteka intenzivna gradnja;

· pooblaščeni izvajalec monitoringa v času gradnje mora po vsakih opravljenih meritvah izdelati poročilo, ki bo vsebovalo, poleg metodologije meritev in natančnega opisa merilnih mest, tudi vse rezultate meritev;

· v primeru, da se na osnovi rezultatov meritev pokažejo prekoračitve mejnih vrednosti, je potrebno ugotoviti vzroke za nastalo stanje in uvesti dodatne omilitvene ukrepe, ki lahko zajemajo ustrezno organizacijo gradbišča, čas obratovanja gradbišča, začasno protihrupno zaščito ali druge ukrepe za zmanjšanje hrupa.

Ukrepi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici niso potrebni

14. ANALIZA ZAPOSLENIH

V letu 2007 je bilo v OŠ Toma Brejca skupaj 47 zaposlenih, kar je enako tudi trenutnemu stanju. Zaposlenih je 12 učiteljev razrednega in 15 učiteljev predmetnega pouka, ostala delovna mesta pa pripadajo upravi šole ter delavcem, ki opravljajo nujne dodatne storitve (hišniki, čistilke, kuharica). Ni predvideno, da bi se število zaposlenih v perspektivi  spreminjalo. Tako bo OŠ Toma Brejca po izvedeni prenovi ter izgradnji prizidka in telovadnice ostala pri 47 zaposlenih.

15. VODENJE PROJEKTA

V točki 9 smo predstavili terminski plan priprave projektne dokumentacije.
Vodenje projekta:
	I. Odgovorna oseba za vodenje projekta
	Občinska uprava občine Kamnik

	
	

	II.  Zadolžitve posameznikov v občinski upravi
	

	a) Vodenje projekta
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	b) Izvajanje in koordinacija projekta
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	c) Koordinacija izvedbe gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
	Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	
	

	III. Izvajanje operacije na terenu
	

	a) Izvajanje gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
	Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu

	b) Izvajanje nadzora nad gradbenimi, obrtniškimi, instalacijskimi deli
	Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu


16. NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (CELOTEN PROJEKT IN FAZA II)

Občina Kamnik je za izgradnjo OŠ Frana Albrehta in dograditev OŠ Toma Brejca ustanovila sklad, tako da ima za izgradnjo obeh šol v okviru NRP (načrta razvojnih programov občine) v proračunu pod postavko ob 43-08-0071 zagotovljena namenska sredstva za investicijo.

16.1.
Okvirna finančna konstrukcija – celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE

Spodnja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo celotne investicije v ureditev območja UN K 9 – ŠOLE, tako sredstva iz občinskega proračuna kot sredstva iz državnega proračuna:

	Načrt financiranja v € za celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE

	Viri \ Leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	Proračun Občine Kamnik
	361.500
	2.055.653
	7.944.347
	3.143.500
	752.000
	743.000
	15.000.000

	Državni proračun
	0
	0
	1.000.000
	2.000.000
	1.000.000
	0
	4.000.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	750.000
	1.050.000
	0
	0
	1.800.000

	Skupaj
	361.500
	2.055.653
	10.694.347
	6.693.500
	1.752.000
	743.000
	22.300.000


Za leto 2010 je predvidenih malo več kot 2 mio €, za leto 2011 10,7 mio €, v 2012 6,7 mio €, v 2013 1,7 mio € in v 2014 743.000 €. V NRP je bilo za obdobje 2008-2014 predvideno 22,3 mio € sredstev za investiciji v obe šoli.

V naslednji tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje ureditve območja UN K 9 – ŠOLE v tekočih cenah. Investicijska vrednost ureditve celotnega kompleksa je ocenjena na 22.732.150 € v tekočih cenah.

	Potrebna sredstva za financiranje investicije v €

	tekoče cene

	Postavka \ Leto
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	skupaj izvedbena dela
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	ostali stroški
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	DDV
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	Skupaj
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150


V zadnji tabeli lahko iz združenih podatkov vidimo, da investitor še ni v celoti zagotovil sredstev za pokritje obeh investicij. Investitor bo manjkajoči del sredstev predvidoma zagotovil iz lastnega proračuna.

	Potrebna finančna sredstva

	 
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	izvedbena dela in oprema
	0
	0
	1.449.681
	8.557.151
	5.400.401
	1.403.964
	595.294
	17.406.491

	ostali stroški
	130.575
	501.878
	263.363
	345.633
	215.735
	56.045
	23.738
	1.536.967

	DDV
	26.115
	100.376
	342.609
	1.780.557
	1.123.227
	292.002
	123.806
	3.788.692

	SKUPAJ
	156.690
	602.254
	2.055.653
	10.683.341
	6.739.363
	1.752.010
	742.838
	22.732.150

	 

	Proračun Občine Kamnik
	0
	361.500
	2.055.653
	7.944.347
	3.143.500
	752.000
	743.000
	15.000.000

	Državni proračun
	0
	0
	0
	1.000.000
	2.000.000
	1.000.000
	0
	4.000.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	0
	750.000
	1.050.000
	0
	0
	1.800.000

	Skupaj
	0
	361.500
	2.055.653
	10.694.347
	6.693.500
	1.752.000
	743.000
	22.300.000

	 

	presežki / primankljaji
	-156.690
	-240.754
	0
	11.006
	-45.863
	-10
	162
	-432.150


16.2.
Okvirna finančna konstrukcija – faza II OŠ Tomo Brejc 

16.2.1.
Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da ni investicijskih stroškov.

16.2.2.
Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

V prvi tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje dograditve in adaptacije OŠ Toma Brejca v tekočih cenah. Investicijska vrednost v tekočih cenah je ocenjena na 10.034.598 €.

	Potrebna sredstva za financiranje investicije v €

	tekoče cene

	Postavka \ Leto
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	skupaj izvedbena dela
	0
	0
	0
	2.277.606
	5.066.624
	241.314
	102.319
	7.687.863

	ostali stroški
	36.640
	219.839
	110.778
	91.104
	202.384
	9.539
	4.019
	674.302

	DDV
	7.328
	43.968
	22.156
	473.742
	1.053.802
	50.170
	21.268
	1.672.433

	Skupaj
	43.968
	263.806
	132.933
	2.842.453
	6.322.809
	301.023
	127.606
	10.034.598


Naslednja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo investicije v fazo II Dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. Največji del sredstev je predviden v letih 2011 in 2012, skupna vrednost predvidenih sredstev pa znaša 9.830.380 €, od tega bodo sredstva občine znašala 5.095.380 €, sredstva Ministrstva 2.250.000 €, sredstva Fundacije za šport 1,5 mio € in sredstva iz javno zasebnega partnerstva 985.000 €.

	Načrt financiranja v €

	Viri \ Leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	Proračun Občine Kamnik
	144.600
	132.933
	1.644.347
	2.943.500
	102.000
	128.000
	5.095.380

	Državni proračun
	0
	0
	200.000
	1.850.000
	200.000
	0
	2.250.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	0
	985.000
	0
	0
	985.000

	Skupaj
	144.600
	132.933
	2.844.347
	6.278.500
	302.000
	128.000
	9.830.380


V zadnji tabeli smo združili podatke o potrebnih sredstvih za izvedbo investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca in zagotovljenih virih za financiranje investicije s strani občine in ministrstva. Iz skupnih podatkov vidimo, da finančni viri za 204.218 € presegajo stroške investicije. 

	Potrebna finančna sredstva

	 
	do 2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj

	izvedbena dela in oprema
	0
	0
	0
	2.277.606
	5.066.624
	241.314
	102.319
	7.687.863

	ostali stroški
	36.640
	219.839
	110.778
	91.104
	202.384
	9.539
	4.019
	674.302

	DDV
	7.328
	43.968
	22.156
	473.742
	1.053.802
	50.170
	21.268
	1.672.433

	SKUPAJ
	43.968
	263.806
	132.933
	2.842.453
	6.322.809
	301.023
	127.606
	10.034.598

	 

	Proračun Občine Kamnik
	0
	144.600
	132.933
	1.644.347
	2.943.500
	102.000
	128.000
	5.095.380

	Državni proračun
	0
	0
	0
	200.000
	1.850.000
	200.000
	0
	2.250.000

	Fundacija za šport
	0
	0
	0
	1.000.000
	500.000
	0
	0
	1.500.000

	Javno zasebno partnerstvo
	0
	0
	0
	0
	985.000
	0
	0
	985.000

	Skupaj
	0
	144.600
	132.933
	2.844.347
	6.278.500
	302.000
	128.000
	9.830.380

	 

	presežki / primankljaji
	-43.968
	-119.206
	0
	1.894
	-44.309
	977
	394
	-204.218


Primanjkljaj sredstev bo investitor predvidoma zagotovil iz lastnih sredstev.

17. FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006) je potrebno izračunati naslednje kazalnike:

· Interna stopnja donosnosti
· Neto sedanja vrednost

· Doba vračanja naložbe

· Relativna neto sedanja vrednost

· Količnik relativne koristnosti

Izračun je potreben posebej za finančne kazalnike in posebej za ekonomske kazalnike.

17.1.
Kazalniki finančne upravičenosti naložbe 

17.1.1.
Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.

17.1.2.
Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost investicije s stališča investitorjev oz. upravljavcev. Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je finančni gotovinski tok. V finančno analizo so vse vrednosti vključene v bruto zneskih z vsemi davki.

V naslednji tabeli prikazujemo finančni gotovinsko tok naložbe, skupaj s sedanjo vrednostjo prilivov in odlivov naložbe:

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Sedanja vrednost prilivov
	Sedanja vrednost odlivov
	Finančna NPVf (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8
	9
	10=9-8

	2008
	43.968
	0
	0
	0
	0
	43.968
	0
	41.091
	-41.091

	2009
	263.806
	0
	0
	0
	0
	263.806
	0
	230.419
	-230.419

	2010
	131.903
	0
	0
	0
	0
	131.903
	0
	107.672
	-107.672

	2011
	2.733.494
	0
	0
	0
	0
	2.733.494
	0
	2.085.370
	-2.085.370

	2012
	6.017.357
	0
	545.006
	534.281
	545.006
	6.551.638
	388.582
	4.671.227
	-4.282.645

	2013
	278.421
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.881.265
	1.089.482
	1.253.567
	-164.084

	2014
	116.009
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.718.853
	1.018.208
	1.070.415
	-52.208

	2015
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	951.596
	932.870
	18.726

	2016
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	889.342
	871.841
	17.501

	2017
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	831.161
	814.805
	16.356

	2018
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	776.786
	761.500
	15.286

	2019
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	725.968
	711.682
	14.286

	2020
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	678.475
	665.123
	13.351

	2021
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	634.089
	621.611
	12.478

	2022
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	592.606
	580.944
	11.662

	2023
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	553.838
	542.939
	10.899

	2024
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	517.605
	507.419
	10.186

	2025
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	483.743
	474.224
	9.519

	2026
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	452.096
	443.200
	8.897

	2027
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	422.520
	414.205
	8.315

	2028
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	394.878
	387.108
	7.771

	2029
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	369.045
	361.783
	7.262

	2030
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	344.902
	338.115
	6.787

	2031
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	322.338
	315.995
	6.343

	2032
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	301.251
	295.323
	5.928

	2033
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	281.543
	276.003
	5.540

	2034
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	263.124
	257.946
	5.178

	2035
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	245.910
	241.071
	4.839

	2036
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	229.823
	225.300
	4.523

	2037
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	214.788
	210.561
	4.227

	2038
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	200.736
	196.786
	3.950

	2039
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	187.604
	183.912
	3.692

	2040
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	175.331
	171.880
	3.450

	2041
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	163.861
	160.636
	3.225

	2042
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	153.141
	150.127
	3.014

	2043
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	143.122
	140.306
	2.816

	2044
	0
	0
	1.635.019
	1.602.844
	1.635.019
	1.602.844
	133.759
	131.127
	2.632

	2045
	0
	2.875.488
	1.635.019
	1.602.844
	4.510.507
	1.602.844
	344.859
	122.548
	222.311

	SKUPAJ
	9.584.959
	2.875.488
	54.500.633
	53.428.133
	57.376.121
	63.013.092
	15.476.112
	21.968.651
	-6.492.539


V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike finančne upravičenosti naložbe:
	Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja)
	disko. st.
	7,0%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	NPVf
	-6.492.539

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije
	IRRf
	-2,9%

	Finančna doba vračanja naložbe
	V
	se ne povrne

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	RNPV
	-0,30

	Finančni količnik relativne koristnosti
	K/Sf
	0,70


Vsi kazalniki finančne upravičenosti naložbe nam kažejo, da projekt finančno ni upravičen. Vendar projekt po svoji naravi ne spada med tržne investicije. Koristi projekta bodo predvsem posredne družbeno ekonomske koristi, zato je potrebno izračunati še kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe.
17.2.
Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe 

17.2.1.
Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.

17.2.2.
Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

Z ekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti investicije ugotavljamo tudi učinke, ki jih investicija prinaša ne samo upravljavcev, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov vključuje tudi posredne vplive družbe kot celoto. Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomski tok.

Pri ocenjevanju ekonomske učinkovitosti se upoštevajo vse koristi, ki jih izrazimo v denarju in nedenarne koristi, ki so lahko posredne in neposredne. Če že del koristi upravičuje naložbo, je ta gotovo upravičena.

Izračun družbeno ekonomske upravičenosti z vidika koristi uporabnikov (šolarji, starši, občina, zaposlenci v OŠ Toma Brejca, ...) upošteva koristi, ki so bile določene kot razlika med:

· stroški uporabnikov pred dograditvijo in adaptacijo OŠ Toma Brejca in 

· stroški uporabnikov po dograditvi in adaptaciji OŠ Toma Brejca.

	Leto
	Vrednost investicije
	Ostanek vrednost investicije
	Prilivi
	Tekoči operativni stroški
	Skupaj prilivi
	Skupaj odlivi
	Sedanja vrednost prilivov
	Sedanja vrednost odlivov
	Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4
	7=2+5
	8
	9
	10=9-8

	2008
	36.640
	0
	0
	0
	0
	36.640
	0
	34.243
	-34.243

	2009
	219.839
	0
	0
	0
	0
	219.839
	0
	192.015
	-192.015

	2010
	109.919
	0
	0
	0
	0
	109.919
	0
	89.727
	-89.727

	2011
	2.277.912
	0
	0
	0
	0
	2.277.912
	0
	1.737.808
	-1.737.808

	2012
	5.014.464
	0
	836.673
	534.281
	836.673
	5.548.745
	596.536
	3.956.179
	-3.359.642

	2013
	232.018
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.834.862
	1.672.532
	1.222.646
	449.886

	2014
	96.674
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.699.518
	1.563.114
	1.058.374
	504.739

	2015
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.460.854
	932.870
	527.984

	2016
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.365.284
	871.841
	493.443

	2017
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.275.966
	814.805
	461.162

	2018
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.192.492
	761.500
	430.992

	2019
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.114.478
	711.682
	402.797

	2020
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	1.041.569
	665.123
	376.445

	2021
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	973.429
	621.611
	351.818

	2022
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	909.746
	580.944
	328.802

	2023
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	850.230
	542.939
	307.292

	2024
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	794.608
	507.419
	287.188

	2025
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	742.624
	474.224
	268.400

	2026
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	694.041
	443.200
	250.841

	2027
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	648.637
	414.205
	234.431

	2028
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	606.202
	387.108
	219.095

	2029
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	566.544
	361.783
	204.761

	2030
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	529.481
	338.115
	191.366

	2031
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	494.842
	315.995
	178.846

	2032
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	462.469
	295.323
	167.146

	2033
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	432.214
	276.003
	156.211

	2034
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	403.938
	257.946
	145.992

	2035
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	377.512
	241.071
	136.441

	2036
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	352.815
	225.300
	127.515

	2037
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	329.734
	210.561
	119.173

	2038
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	308.163
	196.786
	111.377

	2039
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	288.002
	183.912
	104.090

	2040
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	269.161
	171.880
	97.281

	2041
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	251.552
	160.636
	90.916

	2042
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	235.096
	150.127
	84.969

	2043
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	219.716
	140.306
	79.410

	2044
	0
	0
	2.510.019
	1.602.844
	2.510.019
	1.602.844
	205.342
	131.127
	74.215

	2045
	0
	2.396.240
	2.510.019
	1.602.844
	4.906.259
	1.602.844
	375.117
	122.548
	252.569

	SKUPAJ
	7.987.466
	2.396.240
	83.667.300
	53.428.133
	86.063.540
	61.415.599
	23.604.041
	20.799.882
	2.804.159


V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe:
	Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja)
	disko. st.
	7,0 %

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije
	NPVe
	2.804.159

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije
	IRRe
	11,1%

	Ekonomska doba vračanja naložbe
	V
	10,7

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	RNPV
	0,13

	Ekonomski količnik relativne koristnosti
	K/Se
	1,13


Kazalnik ekonomska doba vračanja naložbe predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi. V našem primeru je doba vračanja 10 let in 8 mesecev. Vendar kazalnik dobe vračanja naložbe ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj in trajanja osnovnih sredstev. Zato izračunavamo kazalnik neto sedanje vrednosti investicije, ki je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe. Interna stopnja donosnosti investicije je tista diskontna stopnja, pri kateri je NPV enaka 0 %. Na podlagi vrednosti NPVe in IRRe lahko v našem primeru zaključimo, da je investicija za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejc družbeno-ekonomsko upravičena, ker je NPVe pri zahtevani 7 % diskontni stopnji pozitivna in ker je IRRe večja od 7 %. 

Kazalnik relativne neto sedanje vrednosti meri neto donos investicije na enoto investicijskih stroškov. Ker je RNPV večja od 0 lahko investicijo sprejmemo. Količnik relativne koristnosti je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh prilivov in sedanjo vrednostjo vseh odlivov. Ker je količnik večji od ena, lahko investicijo sprejmemo, saj so prilivi višji od odlivov investicije.

18. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA (FINANČNI KAZALNIKI)

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih podatkov na izračun kazalnikov upravičenosti naložbe. Najprej moramo ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celotno investicijo. Kritični parametri investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca so:

· sprememba stroškov investicije

· sprememba prihodkov – prilivov OŠ Toma Brejca

· sprememba tekočih operativnih stroškov

18.1.
Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, prihodkov in tekočih operativnih stroškov, zato se za to varianto ne ocenjuje tveganje in občutljivost investicije.

18.2.
Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

V spodnji tabeli prikazujemo spremembo finančnih kazalnikov ob spreminjaju izbranih kritičnih parametrov. 

Iz rezultatov lahko zaključimo, da ostaja finančna neto sedanja vrednost investicije v skoraj vseh izračunih negativna. Zmanjšanje prilivov za 10 % povzroči zmanjšanje finančne neto sedanje vrednosti za 24 %, medtem ko hkratno zmanjšanje stroškov investicije in tekočih operativnih stroškov za 10 %, povzroči povečanje neto sedanje vrednosti za 43 %. Obratno pa hkratno povečanje stroškov investicije in tekočih operativnih stroškov za 10 %, povzroči zmanjšanje neto sedanje vrednosti za malo manj kot 45 %.

	Faktor vrednosti investicije
	Faktor vseh prilivov
	Faktor vseh odlivov
	NPVf
	IRRf
	V
	RNPV
	K

	1
	1
	1
	-6.492.539
	-2,9%
	
	-0,30
	0,70

	0,9
	1
	0,9
	-3.686.524
	0,7%
	229,7
	-0,19
	0,81

	0,9
	1
	1,2
	-10.066.741
	-11,7%
	
	-0,39
	0,61

	1
	0,9
	1
	-8.040.150
	-6,9%
	
	-0,37
	0,63

	1
	1,2
	1
	-3.397.317
	2,5%
	54,2
	-0,15
	0,85

	0,8
	1,2
	0,9
	9.055
	7,0%
	19,2
	0,00
	1,00

	1,2
	1,3
	0,9
	-857.949
	6,0%
	22,5
	-0,04
	0,96

	1
	0,8
	0,9
	-7.390.896
	-7,5%
	
	-0,37
	0,63

	1
	0,8
	1
	-9.587.761
	-13,2%
	
	-0,44
	0,56

	1,1
	1
	1,1
	-9.438.806
	-6,2%
	
	-0,38
	0,62

	1,2
	1
	1
	-7.851.091
	-3,0%
	
	-0,34
	0,66


Iz izračunov lahko zaključimo, da se kazalci spreminjajo minimalno ob spremembi enega samega kritičnega parametra. Ob hkratni spremembi dveh kritičnih parametrov pa je občutljivost investicije že večja. Kljub temu pa projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj je hkratna negativna sprememba ključnih parametrov zelo malo verjetna.

19. SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca v Kamniku. Po realizaciji investicije bo Osnovna šola Toma Brejca izpolnjevala vse pogoje za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. 

Obstoječa osnovna šola ne izpolnjuje ustreznih pogojev za ustrezno izvajanje devetletnega programa osnovne šole. Z dozidavo telovadnice in predelavo obstoječih prostorov bo omogočeno polno funkcioniranje osnovne šole.

Najpomembnejše pričakovane koristi, ki jih bo prinesla investicija so naslednje:

· omogočeno bo izvajanje pouka po devetletnem programu,
· zagotovljeni bodo osnovni pogoji za izboljšanje kakovosti pouka in športne vzgoje,

· zagotovljeni bodo pogoji za povečanje delovne učinkovitosti zaposlenih,

· omogočene bodo dodatne dejavnosti, 
· izboljšane bodo prometne razmere,
· investicija prispeva k izboljšanje razvojnih možnosti področja

· investicija prispeva k izboljšanju bivanja v območju,

· investicija dodaja kvaliteto prostoru.

Pri obravnavani naložbi izračun finančne donosnosti naložbe ni zadosten, ker ne upošteva stroškov in koristi javne narave, ki se ne odražajo neposredno v denarnih tokovih naložbe. Zato smo v tem primeru pri izračunu ekonomske učinkovitosti naložbe upoštevali tudi ocenjene ekonomske koristi od povečanja števila prostorov, tako učnih kot delovnih in koristi od povečanja zdravja otrok in zaposlenih, k čemur bo največ prispevala ureditev prezračevanja učnih in delovnih prostorov, lastna priprava malic in izgradnja telovadnice. Preostali prihranki so prihranki občine zaradi manjšega investicijskega vzdrževanja šole v prihodnjih letih in povečanja energetske učinkovitosti šole, na podlagi česar se bodo zmanjšali materialni stroški, ki jih mora pokrivati občina.

Preostale koristi za okolico in prebivalce v šolskem okolišu in širše so zgolj opisni in jih ni mogoče izmeriti in ovrednotiti, pomenijo pa bistven napredek v kvaliteti šolanja in delovanja.

20. PRILOGE

· Terminski plan
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