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PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s predlogom sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov na področju osnovnega šolstva v Občini.

2. Občinski svet Občine Kamnik zavezuje občinsko upravo, da pri pripravi proračuna za leto 2005 in 2006 upošteva predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov (NRP) z uvrstitvijo izgradnje nadomestne telovadnice za OŠ Stranje  v leto 2005 kot prvo fazo izgradnje šolskih prostorov za potrebe devetletke. Nadomestna gradnja OŠ Stranje se začne graditi  v letu 2005 in zaključi v letu 2006.

1. OBRAZLOŽITEV

V letu 2004 je bila v okviru NRP in sprejetega investicijskega programa dograditev osnovnih šol za potrebe izvajanja devetletnega osnovnošolskega programa  načrtovana investicija v OŠ Stranje, za kar je bilo v proračunu namenjenih 130.000.000 SIT. V investicijskem programu so bila planirana sredstva občinskega proračuna kot tudi sredstva MŠZŠ s katerim je bila dogovorjena dinamika sofinanciranja za leto 2004 in 2005, in sicer  v letu 2004 26.010.000 SIT in v letu 2005  50.238.000 SIT, skupaj 76.248.000 SIT. Sklep o upravičeni višini dodatnih sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v novogradnjo OŠ Stranje je občina Kamnik prejela  21. 4. 2004. Sprejeti sklep je bila formalna in pravna podlaga za zaprositev Ministrstva za finance za izdajo soglasja. 

Občina Kamnik je z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport podpisala dne 30. 6. 2004 (datum podpisa MŠZŠ je 6.7.2004) pogodbo št. 38/04, 3311-04-218054 o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje investicije v OŠ Stranje. 

Pristojna služba Občine Kamnik za osnovno šolstvo se je ves čas prizadevala, da bi lahko čim preje pričela s postopkom oddaje javnega naročila – izgradnja nadomestne zgradbe OŠ Stranje – saj je rušenje in izgradnja nadomestne zgradbe locirana med dva šolska objekta, ki morata zagotoviti pogoje za izvajanje pouka tudi v času gradnje. Investicijo bi bilo mogoče uspešno izvesti le v primeru, da bi jo pričeli izvajati takoj po končanem pouku, kar pa je predhodno vezano na uspešen izid oddaje javnega naročila.

Zakonska določila (26. člen Zakona o financiranju občin) zahtevajo, da mora občina v primeru, da se za investicijo zagotavljajo tudi sredstva s strani države, pridobiti pred začetkom postopka oddaje javnega naročila soglasje Ministrstva za finance, sicer občina ni upravičena do državnih sredstev. Občina Kamnik je prejela po številnih priporočilih in posredovanjih soglasje MF o sofinanciranju šele 11. 5. 2004 in še istega dne objavila javni razpis v Uradnem listu RS, saj je bila razpisna dokumentacija že v celoti pripravljena. Javilo se je 9 potencialnih ponudnikov, ponudbo je v predpisanem roku oddalo 6 ponudnikov od katerih 4 ponudniki niso izpolnjevali osnovnih formalnih pogojev, dva pa sta oddala neprimerne in nepravilne ponudbe, po podrobni analizi sta oddala celo zavajajoče podatke. Zato naročnik ni mogel izbrati nobenega ponudnika.

Občina Kamnik je želela ponoviti  razpis. Ker pa bi se zaradi časovnega zamika gradnja - rušenje  in pričetek nadomestne gradnje - zamaknila v čas pričetka pouka, bi bilo potrebno vse učence vsaj za dva meseca prešolati v popoldansko izmeno v eno izmed kamniških šol, kar bi povzročilo dodatne organizacijske zahteve tako s strani javnih zavodov, kot s strani staršev (varstvo otrok, prevozi, organizacija prehrane, interesne dejavnosti - tako šolske kot izven šolske, glasbena šola ipd.). Zato je bil z namenom pridobiti mnenje staršev, vodstva šole in sveta šole sklican sestanek z razširjenim svetom staršev v Stranjah. Starši so po presoji plusov in minusov takšno organizacijo pouka odklonili. Zato je bil sprejet sklep, da se gradnja odloži na pomlad leta 2005, šola bi bila tako zgrajena do junija 2006. Do pomladi 2005 naj se izvede javni razpis in izbor izvajalca brez časovnega pritiska. 

Podan je bil tudi dodatni predlog, da se spremeni vrstni red prioritet gradnje in sicer naj bi se takoj spomladi začela graditi  nadomestna telovadnica (ki je bila planirana v razvojnih programih v letu 2006,  gradivo občinskega sveta št.11/I. - NRP stran 221) z dvema vadbenima enotama. Dinamiko gradnje bi bilo potrebno planirati tako, da bi bila do 1. septembra gradnja telovadnice zaključena in bi jo že predali učencem v uporabo.

Ker je bil načrt razvojnih programov potrjen na seji občinskega sveta v okviru sprejemanja proračuna za leto 2004, je potrebno spremembe razvojnih načrtov prav tako obravnavati in sprejeti na seji občinskega sveta.

2. CILJI

S spremembo načrta razvojnih programov na področju osnovnega šolstva – zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa v občini Kamnik želimo:

· pospešiti investicijsko vlaganje v osnovnošolski prostor v občini Kamnik in hitreje zagotoviti potrebne pogoje učencem iz matičnega šolskega okoliša OŠ Stranje;

· z zamenjavo faznosti gradnje, najprej izgradnja nadomestne telovadnice, zagotoviti boljše pogoje izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa v času izgradnje nadomestne šolske zgradbe, saj se bo veliko lažje odvijal pouk športne vzgoje, ko bodo zaradi gradbišča zunanje površine omejene na minimum.

3. FINANČNE POSLEDICE

Predlagane spremembe načrta razvojnih programov na področju osnovnega šolstva pomeni:

1. prenos sredstev iz leta 2004 v leto 2005, pri čemer naj bi občina zagotovila 104 milijone, MŠZŠ pa  26 milijonov za delno adaptacijo stare šole in začetek nadomestne gradnje (do podaljšane 3. gr. faze), SKUPAJ 130.000.000 SIT

2. v proračunu za leto 2005 bo potrebno v celoti zagotoviti sredstva za izgradnjo nadomestne telovadnice z dvema vadbenima enotama iz lastnih proračunskih sredstev (ali sredstev financiranja), kar znese po ocenjeni predračunski vrednosti 205.000.000;

3. večja finančna obveznost na področju šolstva bo imela pomemben vpliv na potek ostalih investicij v občini Kamnik;

4. V letu 2006 bo moral občinski proračun zagotoviti še sredstva za zaključek investicije izgradnje nadomestne šolske zgradbe v višini 210.000.000 SIT, MŠZŠ  bo po pogodbi zagotovilo 50.000.000 SIT (ocenjeno po metodi stalnih cen).

Potrebna finančna sredstva so ocenjena in bodo v končni fazi odvisna od ponudbene cene najugodnejšega izbranega ponudnika v postopku oddaje gradnje skladno z zakonom o javnem naročilu.  

OPOMBA: Glede na to, da za predvideno drugo gradbeno fazo OŠ Stranje – izgradnja nadomestne telovadnice, ki je bila planirana v letu 2006, občina Kamnik še nima sklepa MŠZŠ o sofinanciranju investicije v telovadnico in ga po preverjenih informacijah na MŠZŠ, sektorju za investicije, pred letom 2006 (pa še to je vprašljivo glede na velike potrebe soinvestiranja v prostore za pouk v RS in malo razpoložljivih državnih sredstev za investicije v osnovnem šolstvu) ne bo dobila, je potrebno vsa sredstva za izgradnjo  nadomestne telovadnice zagotoviti izključno iz lastnih proračunskih virov. 

3. PREDVIDENA DINAMIKA GRADNJE 

V primeru potrditve sprememb načrta razvojnih programov, se predvideva naslednja dinamika izgradnje prostorov v OŠ Stranje:

	Faza gradnje
	Leto 2004
	2005
	2006

	Javni razpis za telovadnico
	november
	
	

	Pričetek gradnje telovadnice
	
	maj
	

	Zaključek gradnje telovadnice, teh. pregled
	
	avgust
	

	Javni razpis za šolo
	
	januar
	

	Pričetek gradnje
	
	junij
	

	Zaključek gradnje
	
	
	april

	Zunanja ureditev šole 
	
	
	maj-junij 

	Nabava in montaža opreme
	
	
	junij

	Meritve 
	
	
	junij

	Tehnični pregled, uporabno dovoljenje
	
	
	 julij

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	avgust


4. PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA

	Gradbena  faza
	Leto 2005
	Leto 2006
	Skupaj

	
	Občina
	MŠZŠ
	Občina
	MŠZŠ
	Občina 
	MŠZŠ

	Telovadnica
	205.000
	0
	
	
	205.000
	0

	Šola
	110.000
	26.000
	210.000
	50.000
	320.000
	76.000

	

	Skupaj
	315.000
	26.000
	210.725
	50.000
	525.000
	76.000


PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA
Spremeni se  NRP  (gradivo št. 11/I, stran 220)  tako, da se točka 2.5.1  glasi:

2.5.1 Osnovna šola Stranje 

2.5.1.1. Rušenje obstoječe telovadnice in izgradnja nadomestne telovadnice z dvema 

            vadbenima enotama.

2.5.1.2 Delna adaptacija najstarejšega šolskega objekta, rušenje in pričetek 

            nadomestne gradnje šole do 3. gradbene faze. 

2.6 Investicije v letu 2006

Spremeni se  NRP tako, da se točka 2.6.1  glasi:

2.6.1 OŠ Stranje

2.6.1.1 Nadaljevanje izgradnje nadomestne šolske zgradbe, nakup           

         opreme in učil

2.6.1.2 Ureditev zunanje okolice šole, vzpostavitev obstoječega stanja po zaključku gradnje. 
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