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1. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z 
UGOTOVITVIJO SPREMEMB IN VZROKOV ZANJE 

 
Lokalne skupnosti lahko z zagotovitvijo poslovnih prostorov v okviru poslovnih con zelo 
olajšajo ustanavljanje novih podjetij. Poslovne cone so pomemben center podjetniškega 
dogajanja v lokalnih skupnostih. Sodobna informacijska tehnologija omogoča tudi učinkovito 
povezovanje raziskovalno in razvojno usmerjenih podjetij z raziskovalnimi organizacijami. Ob 
tehnološkem razvoju in povezovanju je nujno usmerjati pozornost tudi za ustvarjanje 
spodbudnega socialnega okolja (socialne inovacije). Tega se zaveda tudi Občina Postojna, 
ki je zato pristopila k pričujoči investiciji. 
 
Osnovni cilj investicije je priprava in opremljanje  podjetniško-obrtne cone ( v nadaljevanju 
POC) Veliki Otok - prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v 
okviru POC (oskrba z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne 
povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije, urejanje zelenih površin, 
cest, javna razsvetljava, plinovod in kabelska TV).  
 
Območje, ki ga zajema dokument, iz katerega izhajamo- občinski lokacijski načrt ( v 
nadaljevanju OLN) Veliki Otok, se na regionalno cesto Postojna-Predjamski grad navezuje z 
dvema cestnima priključkoma. Območje bivših vojaških objektov je ograjeno z masivnim 
zidom, ki je zgrajen kot oporni zid.  
Z OLN Veliki Otok je že določeno ureditveno območje za POC ter namenska raba območja z 
novo parcelacijo, predvidena pa je tudi širitev cone. Cona je namenjena različnim poslovnim 
dejavnostim: trgovinska, gostinska, pisarniška, upravna, proizvodna in druga poslovna, ki ne 
povzroča prekomerne obremenitve okolja. Osnova za POC je že izdelan OLN, ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Postojna. Za izvajanje nadaljnjih aktivnosti je potrebno najprej izdelati 
pristopiti k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo v 
območju POC Veliki Otok.V območju se nahaja Center za tujce, ki služi Ministrstvu za 
notranje zadeve. Predvideno je, da bo Center za tujce deloval v območju še 10 let.  TA DEL 
OBMOČJA NI PREDMET NADALJNJE OBRAVNAVE V DOKUMENTU O IDENTIFIKACIJI 
PROJEKTA. 
Območje obdelave OLN obsega 5.6 ha, od tega je območje, ki bo neposredno  namenjeno 
poslovno obrtni dejavnosti v coni naslednje: 
 
Postavke v m2 Struktura % 
1. Površina gradbenih parcel objektov 
v območju opremljanja 

 
34.644 

 
61,44 

2. Javne površine 10.448 18,53 
Skupaj 45.092 79,97 
 
Ocena vrednosti investicije je izdelana na podlag izdelane projektne dokumentacije za 
ureditev komunalne in prometne infrastrukture za POC Veliki Otok. 
 Skupaj brez DDV 457.607.576
DDV (na odškodnine ni DDV) 75.460.913
 SKUPAJ Z DDV 533.068.489

 
Finančna analiza možnih variant ukrepov v coni Veliki Otok je preučevala pet možnih variant 
in sicer varianto brez ukrepov-brez investicije ter štiri scenarije variante z ukrepi - z 
investicijo. Štirje scenariji za varianto z investicijo upoštevajo štiri različne možne prodajne 
cene za m2 komunalno opremljenega zemljišča. Prvi scenarij predpostavlja prodajo 
komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem vseh stroškov investicije, 
ostali trije pa upoštevajo različne kombinacije povračil stroškov s strani občine in države.  
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Varianta brez investicije neposredno ni primerljiva z varianto z investicijo, saj pri prvi ne gre 
za prodajo komunalno opremljenih zemljišč, ampak za finančni prikaz možnega stanja v coni 
Veliki Otok v primeru, da občina ne izvede komunalnega opremljanja zemljišča. Ta varianta 
finančno proučuje le profitabilnost možnega oddajanja v najem obstoječih objektov. Druga 
varianta – z investicijo predpostavlja izvedeno investicijo ter prodajo komunalno 
opremljenega zemljišča podjetjem, ki se bodo naselila v cono od leta 2006 dalje. Iz 
predstavitve investicijskih kriterijev odločanja je razvidno, da je investicija upravičena v obeh 
scenarijih.  

Finančna analiza možnih variant ukrepov v coni Veliki Otok je preučevala tri možne variante 
in sicer varianto brez ukrepov-brez investicije  ter dve varianti z ukrepi.- z investicijo. Prva 
predpostavlja prodajo komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem vseh 
stroškov investicije, druga pa upošteva povračilo stroškov občine.  

Finančna analiza predvidene investicije v nakup in komunalno opremo zemljišča v Velikem 
Otoku, ter nato nadaljnja prodaja podjetjem torej jasno pokaže, da je investicija ekonomsko 
upravičena tudi, če ne upoštevamo indirektnih finančnih učinkov na državni in občinski 
proračun ter njenih nefinančnih učinkov na vzpodbujanje razvoja podjetništva v regiji. Za 
opisano investicijo so nujno potrebna sredstva državne pomoči, ki pa se bodo preko 
predvidenih posrednih vplivov povrnila v državni proračun. 
Podrobnejši opis upoštevanih variant v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je 
prikazan pod  točko  2.3 Kratek opis  upoštevanih variant ter izbora optimalne variante. 
 
Ugotovitev sprememb in vzrokov zanje 
 
Kot osnova nam je služil dokument identifikacije investicijskega projekta ( v nadaljevanju 
DIIP), ki je bil izdelan v novembru, decembru 2004.  Investicijski program ( v nadaljevanju IP) 
in DIIP se razlikujeta v predračunski vrednosti, kjer smo pri DIIP-u izhajali iz ocene 
investicijskega projekta , zajete iz Programa komunalnega opremljanja, saj v času njegove 
priprave še ni bila znana dokončna investicijska vrednost. DIIP vključuje prikaz izračunov 
variante brez investicije ter variante z investicijo, medtem ko  v pričujočem IP prikazujemo 
optimalno varianto, katero predstavimo z več scenariji. Ker vrednost investicijskega projekta 
iz izhajajočega programa komunalnega urejanja ni presegla vrednosti 500 mio SIT, izdelava 
predinvesticijske zasnove ni bila potrebna. 
 
 
Pričujoči investicijski program izhaja iz več pomembnejših dokumentov, ki imajo 
pomembno vlogo pri pospeševanju razvoja poslovnih con oz konkretno tudi POC Veliki Otok, 
ki je predmet obravnave. 
 
V  nadaljevanju zato na kratko povzemamo vsebino teh dokumentov  
 
1.1. Regionalni Razvojni Program Notranjsko Kraške regije   
 
Regionalni razvojni Program (v nadaljevanju RRP) predstavlja temeljni programski in 
izvedbeni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, vsebuje 
finančno ovrednotene programe, operativne podprograme in regijske projekte, ki naj bi se na 
področju Notranjsko – kraške statistične regije izvajali v obdobju od leta 2002 do leta 2006. 
Gre za dokument, ki opredeljuje, kje je trenutni položaj regije v širšem geografskem in 
gospodarskem kontekstu, v katero smer se  regija želi razvijati in na kakšen način bo to 
doseženo. 
, 
RRP se deli na strateški del, v katerem so opredeljene razvojne možnosti in vizija regije, 
prioritetni razvojni cilji in načini doseganja teh ciljev ter izvedbeni del, v katerem so usklajeni 
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glavni programi, podprogrami in projekti za uresničevanje razvojnih prioritet ter finančno – 
organizacijski okvir za njihovo izvedbo.  
. 
Namen RRP je ustvariti okolje, ki bo vsakemu posamezniku omogočalo aktivno in ustvarjalno 
delo in zdravo življenje ob spoštovanju temeljnih vrednot, tradicije in kulture regije ter 
vključevanje v procese skupnega odločanja o gospodarskem, socialnem in prostorskem 
razvoju regije, ki bo temeljilo na sodobni institucionalni strukturi, sodobni infrastrukturi in 
gospodarjenju po načelih trajnosti in pa doseči usklajen in uravnotežen razvoj regije na 
področju gospodarske in socialne kohezije, da bi zagotovili: 

 

• dobre pogoje za življenje in delo domačinov,  
• optimalno izkoriščanje razvojnega potenciala regije,  
• boljše možnosti koriščenja državnih in mednarodnih razvojnih spodbud,  
• učinkovito koriščenje sredstev Phare, ISPA, strukturnih skladov in Kohezijskega 

sklada EU, 
• dodano vrednost, primerljivo z razvitejšimi regijami v Sloveniji, 
• hitrejši in usklajen razvoj z ostalimi regijami v Sloveniji,  
• promocijo regije v slovenskem in evropskem prostoru, 
• analizo dejanskega stanja in problemov na področju gospodarskega, socialnega, 

prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v regiji ter določitev skupnih 
razvojnih ciljev,  

• uskladitev razvojnih predvidevanj, interesov, ciljev, usmeritev in nalog države in občin 
na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega 
razvoja,  

• uskladitev s prostorskimi akti, ki se nanašajo na področje izvajanja regionalnega 
razvojnega programa. 

 
Pomembno vodilo pri oblikovanju strategije razvoja je približevanje ciljev kriterijem in 
regulativam EU. 
 
1.2. Program INPRIME – tehnološki in inovacijski preboj Primorske  
 
O dokumentu 
Predlog strategije razvoja regionalnega inovacijskega sistema na področju regije IN-PRIME, 
ki jo sestavljajo tri statistične regije: Severna Primorska, Notranjsko-kraška regija in Obalno-
kraška regija je zapisan v dokumentu. 
 
Okvir dokumenta 
Dokument podaja teoretično podlago za razumevanje inovacijskih sistemov, na kateri sta 
potem zgrajena teoretičen in praktičen predlog modela inovacijskega sistema za regijo IN-
PRIME. Dokument zaključuje konkreten predlog prenosa te teorije v prakse. 
 
Ciljni  uporabniki 
Ta dokument je primarno namenjen tistim, ki bodo na področju regije IN-PRIME vzpostavljali 
ali kakorkoli sodelovali pri vzpostavljanju inovacijskega okolja in poslovnih con, ki skupaj s 
podpornimi institucijami sestavljajo regionalni inovacijski sistem. 
Dokument je namenjen tudi tistim, ki morajo zaradi svoje delovne funkcije dobro poznati in 
razumeti te dejavnosti. 
Z ozirom na to, da trenutno takih strategij v okviru Slovenije ni dosti, pa avtorji upajo, da bo 
dokument koristil tudi izven področja regije IN-PRIME, bodisi na lokalnem, regionalnem ali 
državnem nivoju. 
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Nastanek dokumenta 
Dokument je nastal, ker je področje postavitve regionalnih inovacijskih sistemov pri nas 
novo. Primanjkujejo nam ne le praktične izkušnje, ampak tudi teoretične smernice. Tako 
avtorji niso mogli črpati iz množice že obstoječih strategij, ampak so morali razviti novo 
strategijo, ki bo primerna za to specifično okolje. 
 
Pomen inovacij in inovativnosti 
Odprtost in vključitev Slovenije v EU bo na osnovi inovacijske politike in smernic EU v 
bodoče narekovala bistveno več pozornosti na področju  vzpostavljanja inovacijske kulture. 
Tudi strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) predvideva usmeritev v močno 
spodbujanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki je rezultat uspešne razvojne in inovacijske 
politike v podjetjih.  
 
Glede na ta dejstva je bila tudi oblikovana in sprejeta vizija Slovenije, kot uspešne 
mednarodno konkurenčne in dinamične države. 
 

Slovenija naj postane aktivna in uspešna v globalni konkurenci, ohranja naj in razvija 
konkurenčne prednosti, ki temeljijo na visoki dodani vrednosti blaga in storitev, kakovosti, 
inovativnosti in podjetništvu. Le gospodarstvo, ki dosega visoko mednarodno konkurenčnost 
z visoko in stalno rastjo gospodarske učinkovitosti, lahko zagotavlja visoko rast, ta pa 
ekonomsko močno deželo z visoko kakovostjo življenja in socialno blaginjo. (Ministrstvo za 
gospodarstvo, RS, 2002) 

 
Najpomembnejše za vsako podjetje v naslednjem stoletju pa bo, da bo razumelo vlogo 
inovacij in pomembnost znanja, da bo znalo ravnati s tehnologijami in poskrbeti za uspešen 
prenos znanja in tehnologij znotraj samega podjetja ali pa z vključevanjem v zunanje okolje 
oziroma, da bo vedelo, kako pridobiti znanje od raziskovalnih organizacij, univerz in državnih 
institucij. 
 
 
 
2. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
( v nadaljevanju IP) 
 
2.1. Cilji investicije 
 
2.1.1. Strateški in specifični cilji  
 
Osnovni cilj investicije je:  
 
Osnovni cilj investicije je priprava in opremljanje  podjetniško-obrtne cone ( v nadaljevanju 
POC) Veliki Otok - prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v 
okviru POC (oskrba z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne 
povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije, urejanje zelenih površin, 
cest, javna razsvetljava, plinovod in kabelska TV).  
 
b) temeljni strateški cilji na področju POC Veliki Otok: 

 izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem trajnem 
poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar se bo odražalo v posodobitvi 
ekonomske strukture 
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c) splošni cilji 

 z izvajanjem motiviranja prebivalstva za podjetništvo, prispevati k ustvarjanju pozitivne 
podjetniške klime in doseči večjo dinamiko ustanavljanja inovativnih in tehnološko 
naprednih podjetij 

 z ugodnejšo ponudbo poslovnih prostorov prispevati k optimizaciji stroškov poslovanja 
 pospeševanje skupnega nastopa v posameznih sektorjih (orodjarstvo, ekologija, les) v 

obliki mrež poslovnih grozdov 

 
2.1.2  Cilji pričujoče investicije POC Veliki Otok 
 
Cilji  so: 

 zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj malega podjetništva 
 vzpostavitev primerne podjetniško/razvojne infrastrukture , ki bo za podjetja tudi 

ekonomsko zanimiva  
 pritegniti investitorje, ko bodo odkupili komunalno opremljeno zemljišče, ohranili ter 

odprli nova delovna mesta ter vlagali na območju občine Postojna 
 spodbujanje razvoja podjetij z višjo dodano vrednostjo in tržnimi potenciali za rast 
 spodbujanje zaposlovanja in s tem preprečevanje odliva sposobnega kadra  
 zagotavljanje večje konkurenčnosti in uspešnosti podjetij znotraj POC Veliki Otok 
 minimizacija negativnih vplivov na okolje (ekološki, sociološki, prostorski) –(zasledovani 

cilj: izdelava vseh predhodnih študij, ki usklajujejo vidik ekonomskega, socialnega in 
prostorskega okolja) 

 
Prikaz investicije po fazah:  

1. Izgradnja prometnega in komunalnega omrežja prestavlja prvo fazo, KI JE PREDMET 
TEGA IP. 

2. Izgradnja objektov in ostale ureditve pa predstavlja drugo fazo, ki ni predmet tega IP.  
3. Tretja faza je izgradnja prometnega omrežja za izgradnjo nadaljnjih širitev cone, ki 

prav tako ni predmet tega IP. 
 
2.2. Spisek strokovnih podlag   
 
2.2.1. Opredelitev obveznih strokovnih podlag  
 
Naslednje strokovne podlage so osnova za vzpostavitev POC VELIKI OTOK: 
 

a) Splošna zakonodaja 
 

 Zakona o graditvi objektov ZGO-1( Ur. list RS, št. 110/2002, 55/03, 97/03,3 6/04, 
37/04, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04)); 

 Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.list RS, št. 4/99); 
 Navodila za izračun komunalnega prispevka (Ur. list RS, št.4/99 ); 
 Navodila o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje 

komunalnih in drugih objektov in naprav (Ur. list. RS, št. 27/85); 
 Zakona o urejanju prostora (Ur.list RS, št. 110/2002, 8/03, 55/03, 58/03) 

 
b)Veljavni občinski prostorski akti 

 
Upoštevani so bili naslednji občinski prostorski akti: 
 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Postojna za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega olana Občine 
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Postojna za obdobje 1986 – 1990 sprejet v letu 1996 določa ureditveno območja 
P19/P11 Veliki Otok (kompleks bivših vojaških objektov), ki zajema parcelo 1449/2, 
1449/1, 1491, 1492, 1677, 1547, 2795/1, 1697/2, 1435, 1696/3 k.o.Zagon. 

 
 Sestavni del srednjeročnega plana so sprejete  PROGRAMSKE ZASNOVE ZA 

UREDITVENI NAČRT VELIKI OTOK - KOMPLEKS BIVŠIH VOJAŠKIH OBJEKTOV 
PLANSKA CELOTA P19/P11. 

 
 Občinski lokacijski načrt Veliki otok 

 
 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja po lokacijskem 

načrtu »Veliki otok – poslovno obrtna cona« je izdelan na podlagi 2.odstavka 
179.člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS 110/2002) in v povezavi s 41.členom 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 44/97). 

 
2.2.2. Strokovne podlage za oceno stroškov 
 
Ocena stroškov prometne in komunalne infrastrukture je izdelana na naslednji projektni 
dokumentaciji: 

 Osnutek občinskega lokacijskega načrta Veliki otok, ki ga je izdelala Majda Zupanič 
dipl.inž.arh. v mesecu oktobru 2003, dopolnjen v juniju 2004 

 Idejne zasnove prometne in komunalne ureditve območja OLN Veliki otok izdelane v 
mesecu oktobru 2003, dopolnjene v juniju 2004 

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja po lokacijskem načrtu 
»Veliki otok – poslovno obrtna cona« je bil izdelan na podlagi 2.odstavka 179.člena 
Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS 110/2002) in v povezavi s 41.členom Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 44/97). 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelala družba ELITA d.o.o. Sežana) 
 
2.3. Kratek opis  upoštevanih variant ter izbora optimalne variante 
 
Predstavljene variante z in brez investicije, s poudarkom na infrastrukturi, omogočajo 
neposredno primerjavo možnih učinkov izbrane odločitve. Prednosti in pomanjkljivosti 
izdelanih variant so oblikovane na podlagi izhodišč, ki izhajajo iz konkretnih odločitev na 
državni, regionalni in občinski ravni in na podlagi opredeljenih temeljnih strateških ciljev 
gospodarskega razvoja občine.  

 
Kratek opis upoštevanih variant v dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta 

Finančna analiza možnih variant ukrepov v coni Veliki Otok je preučevala tri možne variante 
in sicer varianto brez ukrepov-brez investicije  ter dve varianti z ukrepi.- z investicijo. Prva 
predpostavlja prodajo komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem vseh 
stroškov investicije, druga pa upošteva povračilo stroškov občine.  

Varianta brez investicije  neposredno ni primerljiva z variantama z investicijo, saj pri prvi ne 
gre za prodajo komunalno opremljenih zemljišč ,ampak za finančni prikaz možnega stanja v 
coni Veliki Otok v primeru, da občina ne izvede komunalnega opremljanja zemljišča. Ta 
varianta finančno proučuje le profitabilnost možnega oddajanja v najem obstoječih objektov. 
Drugi dve varianti predpostavljata izvedeno investicijo ter prodajo komunalno opremljenega 
zemljišča podjetjem, ki se bodo naselila v cono od leta 2006 dalje. Iz predstavitve 
investicijskih kriterijev odločanja je razvidno, da je investicija upravičena v obeh scenarijih. 
Scenarij 1 ni realen zaradi nekonkurenčnosti prodajne cene na trgu, scenarij 2 pa 
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investitorjem omogoča nakup komunalno opremljenega stavbnega zemljišča po zelo ugodni 
ceni, s tem vzpodbuja razvoj podjetništva v regiji.  

 
Izbor optimalne variante in obravnava v investicijskemu programu 
 
Scenarij 2 predstavlja optimalno varianto, ki je predmet nadaljne obravnave v investicijskemu 
programu. 
 
Iz predstavitve investicijskih kriterijev odločanja je razvidno, da je investicija upravičena v 
vseh štirih scenarijih variante z investicijo. Le ta ima štiri scenarije glede na to, katere vire 
financiranja vključimo v prodajno ceno zemljišča. Scenarij 1 zaradi nekonkurenčnosti 
prodajne cene na trgu ni realen, drugi in tretji scenarij se veliko bolj približata pričakovani 
tržni ceni, medtem ko je četrti scenarij cenovno pod pričakovano tržno ceno. Ostaja torej 
odločitev občine, po kakšni ceni bo zemljišča ponudila potencialnim kupcem. Od tega bo zelo 
odvisna količina povpraševanja po zemljiščih, s tem dinamika polnjenja poslovno obrtne 
cone kar posledično pomeni vpliv na razvoj podjetništva na tem območju. 
 
2.3.1. Kratek opis izbora optimalne variante z vidika investiranja 
 

 Naravne danosti 
 
POC bo urejala t.i. »degradirano območje«, med katera spadajo tista, kjer je potencial za 
rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali drugih 
vplivov na obstoječo ali opuščeno rabo in so posledica lastninskega in ekonomskega 
preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe zemljišč. . 
 
Za sonaravno in trajnostno naravnanost je bil izdelan Občinski lokacijski načrt (v 
nadaljevanju OLN) za območje POC Veliki Otok ter program komunalnega opremljanja. 
Območje OLN Veliki Otok je območje velikosti 5.6 ha in obsega ograjeno območje bivših 
vojaških objektov, območje centra za tujce in območje proizvodnih objektov izven ograjenega 
območja. 
Območje je oddaljeno od naselja Veliki otok cca 200m. Na regionalno cesto Postojnska jama 
– Predjamski grad je navezano z dvema priključkoma v oddaljenosti cca 50m, od kateri je 
eden zgrajen z dovoljenjem.  
 
Območje bivših vojaških objektov je ograjeno z masivnim zidom, ki je zgrajen kot oporni zid. 
Območje je relativno ravno in je bilo večji del nasuto nad naravnim terenom. Območje je 
opredeljeno v IX. Potresno cono po MCS lestvici. Geomehanske danosti terena, kakor tudi 
višina podtalnice niso bile raziskane. Predstavlja pa se ugodne rezultate zaradi dosedanje 
rabe. 
 

 Antropogene danosti  
 
Območje, ki ga zajema OLN Veliki Otok, se na regionalno cesto Postojna-Predjamski grad 
navezuje z dvema cestnima priključkoma. V območju se nahajajo tudi objekti, ki so v 
slabšem gradbenem stanju in so potrebni obnove. Obnova objektov ni predmet tega 
investicijskega programa. 
 
V nadaljevanju prikazujemo tabelo, ki opredeljuje velikost gradbene parcele, obstoječe ter 
predvidene objekte ter obstoječo in predvideno pozidanost. 
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VELIKOST 
GRADBENE 
PARCELE 
M2 

BEP –
OBSTOJEČI 
OBJEKT M2

BEP-
PREDVIDENI 
OBJEKTI M2 

OBSTOJEČI 
FSI

OBSTOJEČA 
POZIDANOST

PREDVIDENI 
FSI 

PREDVIDENA 
POZIDANOST

1747 200 (P)728 (P+1) = 1456 0.11 11.45% 0.83 41.67%

728 (P) + 158 = 
886 

0,68 

886 (P+1) = 1772 jan.36 

1300 728 (P)

  

0.61 60.81%

  

60.85%

536 + 40 = 576  0.46 1240 536 (P)

(P+1) = 1152 

0.40 40%

0.93 

48.00%

380 (P) + 110 (P) 
= 490 

1446 380

380 (P+1) + 110 
(P+1) = 980 

0.41 33.56% 0,81 82%

886 (P+2) + 
2X137 (P) =  

4538 886 (P+2) = 
2658

2932

0.58 19.52% 0.64 25.56%

2285 1110 (P)1110 (P+1) 0.48 48.57% 0.97 48,57%

1698 376682 (P+1) 0.20 20% 0.75 37.59%

488

1752 364 (P)738 (P+1) 0.20 20% 0.42 20%
1468 -568 (P+1) - - 0.38 40%

735

1733 336 (P+1) + 
376 (P) = 

1048

336 (P+1) + 376 
(P) + 94 + 57 
(P+1) = 1246 

0.60 60% 0.71 60%

2228 1255 (P)1255 + 100 (P+1) 0.56 56% 0.60 60%

1977         
5433 1361 + 82 (P) 

=1443
1443+ 512 (P+1) 
= 3910 

0.45 45.66% jan.23 61.86%

1592 -650 (P+1) = 1350 - - 0.84 40,82%

1630 -195 (P+2) = 585 - - 0.35 11.85 %

33290m2 10098m2 19599m2 0.37 24% 0.60 38%
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 Opremljenost območja s komunalnimi napravami 
 
Ceste 
Dostop do obravnavanega območja je zasnovan s priključkom glavne dovozne ceste na 
regionalno cesto R3-913, odsek 6105 Postojna – motel Erazem. Glavna dovozna cesta (OS 
1, OS2 in OS3) se priključuje na državno cesto R3-913, ki jo bo potrebno razširiti za pas 
levih zavijalcev. Glavna dovozna cesta (OS 1, OS2 in OS3) je širine 6.0m in se zaključuje z 
dvignjenim armiranobetonskim robnikom. 
 
Odvodnjavanje je zasnovano s prečnim in vzdolžnim nagibom. Voda se ob robniku odvaja do 
požiralnikov z vtokom pod robnikom, odtod pa v novopredvideni meteorni kanal.  
 
Kanalizacije 
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je mešano z zbiranjem odpadnih vod v greznicah oziroma 
se prosto razlivajo po okolici.  
 

 Fekalna kanalizacija 
Fekalne odpadne vode se v prvi fazi do izgradnje kanalizacije Veliki otok priključujejo na 
čistilno napravo centra za tujce, katere kapaciteto se poveča s postavitvijo dodatnega 
kontejnerja, ki se priključi na obstoječi bazen velikosti od 200 do 300 enot. 
Obstoječa kanalizacija posameznih objektov se ohrani kot meteorna s pogojem, da se 
predhodno izločijo vse ostale fekalne odpadne vode in ugotovi stanje kanalizacijskega 
sistema, sicer je potrebna izgradnja novega. 
 

 Meteorna kanalizacija 
Strešne meteorne vode se bodo vodile preko peskolovov in revizijskih jaškov v javno 
meteorno kanalizacijo. 
 
Vodovod 
Dolžina obstoječega vodovoda znaša cca. L=3500 m. Območje predvidene zazidave ima 
izvedeno obstoječo vodovodno instalacijo. Za predvideno zazidavo se le izdela ojačan 
cevovod, ter izvede hidrantno omrežje. 
 
Novo vodovodno omrežje se priključuje na že obstoječe vodovodno omrežje in sicer na 
vodovod PVC DN 110 mm v obstoječem vodomernem jašku. 
 
Globina temena cevi je na 1,30 m pod terenom. Hidranti so umaknjeni iz cestnih površin in 
so nadzemni. Priključitev na vodovodno omrežje je možna v skladu s tehničnimi pogoji 
upravljalca omrežja, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi  in tipiziranimi rešitvami 
distributerja. 
 
Visoko in nizkonapetostno omrežje 
V območju bodoče POC je obstoječa transformatorska postaja, ki se namenja za napajanje 
obrtne cone. Za zadostitev predvidenih potreb po električni energiji v območju cone bo 
obstoječa TP zadostovala. V kolikor se pokažejo večje potrebe se v območju cone zgradi še 
eno novo TP, ki se jo z visoko napetostnim priključkom naveže na obstoječo TP. Iz obeh 
postaj se bo lahko napajalo nizko napetostno omrežje in javna razsvetljava Obrtne cone. 
 
Javna razsvetljava 
Zunanje površine so osvetljene s kandelabrskimi svetilkami tako, da je osvetlitev ustrezna 
potrebam za opravljanje dejavnosti, kakor tudi z vidika varnosti prometa na voznih površinah 
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celotne cone. Svetlobna telesa so tipske izdelave tip "SITECO" CX 6236-1150 NR, 1x150 W 
NAV-T, na pocinkanih kandelabrih h=9m. 
Kandelabri so vroče pocinkani in statično primerni za področje Primorske. Razdalja med 
posameznimi kandelabri je med 25 in 30 m. V svetilko se vgradi visoko tlačna natrijeva 
sijalka tubularne izvedbe in moči 150W. 
Dovod do posameznih kandelabrov je s kablom PP00-Y 4x16mm2, (v stigmaflex fi 80mm) po 
principu šivanja. Linija napajanja posameznih kandelabrov je v celoti v novi kabelski 
kanalizaciji, kot je razvidno iz načrtov. 
 
Plinovod 
Obravnavani kompleks POC Veliki Otok ni opremljen z plinovodom.  
 
Telefonsko omrežje 
Obstoječe telefonsko omrežje je izvedeno zračno z nadzemnimi samonosilnimi kabli, ki so 
priključeni v zidno telefonsko omaro na objektu št. 5. Omara se napaja iz telefonske centrale 
PX Postojna preko kabelskega razvodišča KR Ojačevalnica in sicer s kapaciteto 50 parov. 
Obstoječe stanje ne zadostuje za bodoče potrebe po telefonskih priključkih. 
V ob robu območja obdelave poteka še zemeljski 150 parni krajevni kabel KR Jama – V. 
Otok – Zagon ter medkrajevni kabel TF10 7x4x0,9. 
 
Kabelska televizija 
Obravnavani kompleks POC Veliki Otok ni opremljen z omrežjem CATV. 
 
2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa ter 

projektne dokumentacije 
 

Strokovni delavci oziroma službe odgovorne za prostorske akte 
Vodja projekta Maja Burkeljca,  univ .dipl.inž.arh., 

Vodja urada za urbanistično načrtovanje in 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine 
Postojna 

 
Strokovni delavci za izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije 
Odgovorna oseba Open door, Iris Suban s.p.  

Iris Suban univ.dipl.ekon Specialistična 
svetovalka  za marketing in pripravo 
dokumentacije za investicije 

Sodelavci VOI d.o.o., Irena Velikonja, univ.dipl.etnolog 
 Aljoša Kovač, univ. dipl. ekon. 
 PORTOLAN, Valteo Palčič s.p. ,dipl.organizator 

dela 
Specialistični svetovalec  za marketing , 
informacijsko tehnologijo in e-poslovanje 

Strokovni delavci za izdelavo projektne dokumentacije 
Odgovorna oseba ELITA d.o.o., Ivo Blaževič,  univ,dipl.inž.el . 

Direktor 
 
 
2.5. Predvidena organizacija za izvedbo investicije 
 
Navedba organizacije za izvedbo investicije: 
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 OBČINA Postojna 
Ljubljanska cesta 4 
6230 Postojna 

 
Navedba odgovornega za izvedbo investicije:  

 Jernej Verbič, župan - OBČINA  POSTOJNA 
 

Strokovni delavci oziroma službe odgovorne za prostorske akte 
Vodja projekta Maja Burkeljca,  univ .dipl.inž.arh., 

Vodja urada za urbanistično načrtovanje in 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine 
Postojna 

 
Strokovni delavci oziroma službe odgovorne za izvedbo investicije 
Vodja projekta Marta Merkuža, Univ.dipl.inž.grad. 

Pomočnica župana za investicije v občini 
Postojna 
 

 
 
Predviden upravni postopek  za  varianto z investicijo  

 
 UP za pridobitev lokacijske informacije  
 UP za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 UP za pridobitev uporabno dovoljenje 

 
Projektna dokumentacija: 

 izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, PGD 
 izdelava projekta za izvedbo del, PZI 
 izdelava projekta za razpis, PZR 

 
Tehnična dokumentacija: 
 

 izdelava projekta izvedenih del, PID  
 izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje, POV 
 prvi vpis v kataster komunalne opreme  

 
Dokumentacija za posamezna podjetja 

 Pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne   dejavnosti (podjetja) 
 Presoja vplivov na okolje za posamezne dejavnosti  (podjetja) 
 Pridobitev uporabnega dovoljenja 

Predvidena organizacija za izvedbo investicije, če ni posebej izdelana študija izvajanja 
investicija 

Projektna skupina je za projekt POC Veliki Otok  je izdelala interni terminski plan aktivnosti, 
ki ga bo spremljal in ocenjeval župan občine Postojna s svojimi svetovalci.  
Podrobneje prikazjemo kadrovsko-organizacijsko shemo v nadaljevanju.  
 
Projektna skupina organizira po pooblastilu župana vodi, koordinira in nadzoruje potek 
investicije po posameznih aktivnostih. Po zaključeni fazi konstruiranja oz. pridobitve 
projektne dokumentacije z izbranimi projektanti sledi faza priprave v kateri se pridobi 
gradbeno dovoljenje, izvede javni razpis izvajalca GOI del, ločeno izbor inženiring podjetja s 
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strokovnim nadzorstvom. Prav tako bo v tej fazi potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in 
uvesti izvajalca GOI del v delo. Sledi faza izvedbe, kjer bo projektna skupina skrbela skupaj z 
inženirnjem nadzorovala, vodila in načrtovala posamezne aktivnosti pri fizični izvedbi 
investicije, strokovnega nadzorstva v skladu s nad izvedbo, izdelavo tehnične dokumentacije 
in tehničnega pregleda. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu sledi primopredaja 
objekta naročniku; t.j Občini Postojna. Organizacija izvedbe investicije je prikazana v 
nadaljevanju: 
 
 
 
 
 
(ODLOČITVENI TEAM)                                                               (PROJEKTNI TEAM) 
 
 
 
 
 
 
(SVETOVALNI TEAM) 
 
 
 
 
 
 
(IZVAJALSKI TEAM) 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 
 
Ocena vlaganj je narejena pod predpostavko, da bo investicija potekala s tako časovno 
dinamiko, kot je predvideno v terminskem planu in ob upoštevanju predvidene finančne 
konstrukcije. Občina Postojna je v celoti lastnica obravnavane cone. 
 
Glede na to, da so po planskih izhodiščih vsi objekti namenjeni obrtno poslovnim 
dejavnostim je celotno območje opremljanja opredeljeno kot eno ožje območje »Območje 
oskrbnih in storitvenih dejavnosti«. 
 

Ožje območje Število lokacij Gradbena 
površina m2 

1.območje: Oskrbnih in storitvenih 
                   dejavnosti 

 
14 

 
34.644 

2. območje: Javne površine    10.448 
SKUPAJ  OBRAVNAVANA 
POVRŠINA OBMOČJA 

 45.092 

IZVEN OBMOČJA (Center za tujce)  11.290 
SKUPAJ POVRŠINA  56.382 

PROJEKTNI 
VODJA 

INŽENIR 

KOOR. VARNOSTI V 
FAZI IZVEDBE 

STROKOVNO 
NADZORSTVO 

IZVAJALCI GOI 
DEL 

Izvajanje GO del in 
vgradnja opreme 

NAROČNIK / INVESTITOR

IZVAJALCI

Vgradnja in montaža 
strojnih instalacij naprav 

in opreme 

Vgradnja in montaža 
elektro instalacij naprav 

in opreme 



INVESTICIJSKI  PROGRAM ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV  
POSLOVNO- OBRTNE CONE VELIKI OTOK V OBČINI POSTOJNA 

 
 

 17

 

Postavka v SIT v EUR Delež SIT/m2 
1. Program opremljanja 278.732 1.166 0,05% 8,05
2. Dokumentacija      
   - urbanistična dokumentacija 3.244.865 13.574 0,57% 93,66
   - asanacijska dela 1.675.023 7.007 0,29% 48,35
   - tehnična dokumentacija (1,5%) 5.250.706 21.965 0,92% 151,56
       
3. Stroški odkupa nepremičnin      
   - odškodnina za nepremičnine 11.008.013 46.049 1,93% 317,75
   - odškodina za zemljišče 69.295.000 289.877 12,16% 2.000,20
4. Prometna ureditev      
   - cesta 65.200.000 272.747 12,23% 1.882,00
5. Kanalizacija      
   - meteorna 70.020.000 292.910 13,14% 2.021,13
   - fekalna 47.760.000 199.791 8,96% 1.378,59
6. Vodovod 41.324.100 172.868 7,75% 1.192,82
7. Čistilna naprava 20.986.257 87.790 3,94% 605,77
8. Elektro omrežje 55.352.485 231.552 10,38% 1.597,75
9. Telefon, kabelsko omrežje 17.904.930 74.900 3,36% 516,83
10. Plin 27.969.304 117.002 5,25% 807,33
11. Rušitvena dela 3.530.000 14.767 0,66% 101,89
12. Ostali stroški      
   - nadzor (2%) 4.900.659 20.501 0,92% 141,46
   - vodenje (5%) 11.907.502 49.812 2,23% 343,71
13. Skupaj 457.607.576 1.914.278 85,84% 13.208,86
14. DDV (na odškodnine ni DDV) 75.460.913 315.670 14,16% 2.178,18
15. SKUPAJ 533.068.489 2.229.948 100,00% 15.387
 
 
2.7. Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije 
 
Pripravili smo štiri scenarije prodaje komunalno opremljenih zemljišč po tekočih cenah 
posameznih letih, in sicer: 
- Scenarij 1: prodaja komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z 

upoštevanjem financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova 
ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter lastnih sredstev občine. 

- Scenarij 2: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter delno s strani lastnih sredstev občine.   

- Scenarij 3: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja samo s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve. 

- Scenarij 4: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja samo lastnih sredstev občine. 
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Pri vseh zgoraj naštetih scenarijih predpostavljamo, da bo v prvem letu v PC Veliki Otok 
vstopilo 19 podjetij. V naslednjih treh letih predpostavljamo, da bi naslednji dve leti vstopilo 
še po sedem novih podjetij ter tretje leto še šest. 
 
Prodajne cene smo v scenarijih na leto povečevali za predvideno inflacijo, to je za 3%. 
 
SCENARIJ 1 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem financiranja s sredstvi 
iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne 
storitve ter lastnih sredstev občine. S prodajo stavbnega zemljišča po tem scenariju bomo 
zaračunali celotno ceno komunalno opremljenega zemljišča za m2. Njegova cena je tako 
15.500 SIT. 
 

PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 15.500 15.965 16.444 16.937
SKUPAJ prilivi od prodaje zemljišč 301.568.000 114.437.120 117.870.234 104.062.578
 
 
SCENARIJ 2 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  financiranja s sredstvi iz razpisa za 
nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter 
delno s strani lastnih sredstev občine.  S prodajo stavbnega zemljišča po tem scenariju bomo 
zaračunali celotno višino državnih virov ter delno lastna sredstva občine in sicer njen vložek 
v letu 2006. Cena m2 komunalno opremljenega zemljišča je tako 12.900 SIT. 
 
PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 
podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 12.900 13.287 13.686 14.096
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 250.982.400 95.241.216 98.098.452 86.606.919
 
 
SCENARIJ 3 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo s sredstvi iz 
razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne 
storitve. S prodajo stavbnega zemljišča bomo zaračunali samo višino državnih virov brez 
lastnih sredstev občine. V tem primeru je prodajna cena 9.300 SIT. 
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PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 
podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 9.300 9.579 9.866 10.162
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 180.940.800 68.662.272 70.722.140 62.437.547
  
 
SCENARIJ 4 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo z lastnimi 
sredstvi občine. S prodajo stavbnega zemljišča bomo zaračunali samo višino lastnih sredstev 
občine. V tem primeru je prodajna cena lahko celo 5.850 SIT. 
 

PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 
podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na 
m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 5.850 6.026 6.206 6.392
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 113.817.600 43.190.784 44.486.508 39.275.231

 
 
 
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 
 
Občina Postojna je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 
72/1993 z dne 32.12.1993). 
Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), določene z zakoni, s statutom, odloki, in drugimi občinskimi akti, zlasti pa: 
upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, pospešuje 
razvoj gospodarskih dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in drobno 
gospodarstvo,načrtuje prostorski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, pospešuje 
službe socialnega skrbstva, za predšolsko vzgojo, zagotavlja  javno zdravstveno službo na 
primarni ravni (zdravstveni domovi, ambulante in lekarne), ureja in vzdržuje vodovodne in 
energetske komunalne objekte, pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost, gradi, vzdržuje 
in ureja lokalne javne ceste, gradi komunalne objekte in naprave, gradi stanovanja za 
socialno ogrožene, zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb, itd.  

 
Osnovne naloge občine so: 

• sprejemanje predpisov na normativnem področju, 
• pridobivanje in razpolaganje z vsemi vrstami premoženja, zagotavljanje sredstev za 

svoje delovanje, 



INVESTICIJSKI  PROGRAM ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV  
POSLOVNO- OBRTNE CONE VELIKI OTOK V OBČINI POSTOJNA 

 
 

 20

• s svojimi ukrepi spodbuja gospodarski razvoj občine, skrbi za varstvo kulturne in 
naravne dediščine, urejanje lokalnega prometa, za požarno varnost, za varstvo zraka, 
tal, vodnih virov, 

• zagotavlja javni red in mir, organizira nadzorstvo naj javnimi prireditvami, gasilstvo in 
zaščito, pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč, organizira komunalni 
nadzor, mrliško ogledno službo, 

• ustanavlja javne zavode in javna ter druga podjetja, jih vodi in izvaja druge naloge 
ustanovitelja, 

• opravlja zadeve s katerimi omogoča občanom uresničevanje pravic posrednega in 
neposrednega odločanja o zadevah lokalne samouprave, 

• s posamičnimi akti odloča o postopku neposrednega izvrševanja zakonov in drugih 
na zakonu temelječih predpisov o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, 

• sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o najemu, 
zakupu, hipoteki in drugih obremenitvah nepremičnin, o koncesijah, o uporabi 
občinskih javnih površin in občinskega javnega dobra, s katerim upravlja i o drugih 
razmerjih  v katere vstopa občina, 

• opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe, 
• opravlja tudi vse druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge iz lastne 

pristojnosti.  
 

Pregled osnovnih podatkov občine 
 

Geografska lega  
 
 
Velikost občine - površina v km 2 

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču 
primorskega in celinskega sveta. 
 
270 km 2 ali 270.268.878 m 2  

40 naselij v 12 krajvnih skupnostih 

Nadmorska višina (od-do v m)  554 m - 1313 (Suhi vrh na Nanoški planoti) 

Najvišje ležeče naselje Strane 656 m 

Število prebivalcev na dan 30.6.2003 
Vir: Statistični urad RS  

14.646 (13.911 državljanov RS 
                  393 tujcev s stalnim prebivališčem 
                  342 tujcev z začasnim prebivališčem) 

Železnice 
 
 
Ceste  

18 km 470 m dvotirne proge 
2 železniški postaji - Postojna in Prestranek 
 
  
magistralne ceste 36 km 820 m 
regionalne ceste     5 km 379 m 
lokalne ceste       92 km 325 m (asfaltirane           82 km 727 m 
                                                  makadamskih     9 km 598 m) 
avtoceste            22 km 255 m  
                          (avtoceste            17 km  964 m 
                           priključki            4 km  391 m)     
    

 
 
URL: www.postojna.si  
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Krajevne skupnosti v občini Postojna 
V občini je  40 naselij v 12 krajevnih skupnostih. Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese 
krajevnih skupnosti v občini. Svet sestavljajo predsedniki svetov KS. Svet daje mnenje 
občinskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove 
pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se 
nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in prostorsko ureditev občine. 
 
 
 
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA S 

PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 
 
4.1. Splošno o  poslovnih conah 
 
Glede na to, da je predmet investiranja komunalna opremljenost vPOC, podajamo v  
nadaljevanju nekaj o pomenu poslovnih con na splošno. 

 
4.1.1. Podjetniške cone 
 
Pojem podjetniške cone je prvič javno opredelil Geoffrey Howe leta 1978, ko je v govoru za 
britansko konservativno stranko predlagal, da bi z ureditvijo zanimivega lokalnega okolja 
spodbudili ustanavljanje zasebnih podjetij (Butler, 1991, str. 27). Eden izmed vzrokov za 
začetek delovanja podjetij v conah je prav gotovo prostor. Ta je postajal vedno bolj zavirajoč 
dejavnik razvoja in ga je bilo treba čim bolj racionalno izkoristiti. Oblikovanje in priprava 
določenih področij oz. con za specifični dolgoročni namen je zato postajalo velikega pomena 
tako za prostorski, kakor tudi za gospodarski razvoj (Krešič, 1981, str. 63). 
 
Koncem sedemdesetih let so ZDA po britanskem vzoru pričeli ustanavljati podjetniške cone v 
razvojno šibkih regijah. Možnost ustanavljanja so dobile regije z visoko nezaposlenostjo, 
nizkim dohodkom na prebivalca, z demografskimi problemi ipd. Perspektivnost posameznih 
območij se je povečala z naraščanjem števila malih in srednjih podjetij. Rečemo lahko, da so 
podjetniške cone predstavnik sodobnega vzpodbujanja razvoja, ki zamenjuje proračunsko 
generiranje finančnega kapitala v razvojno šibkih regijah z aktiviranjem in dolgoročnim 
angažiranjem potencialov tega območja. 
 
4.1.2. Odnos gospodarstvo – prostor 
 
Veliko oviro za spodbujanje nastajanja novih podjetij, naložb v razširitev dejavnosti delujočih 
malih in srednjih podjetij in novih investicij, predstavljajo pomanjkanje primernih lokacij in 
poslovnih prostorov, ki jih ponujajo lokalne skupnosti posameznim potencialnim 
investitorjem. 
Odnos med gospodarstvom in prostorom je obojestranski, med njim v principu ni nasprotja. 
Tako je treba upoštevati oz. analizirati odnos: 
 
- vpliv gospodarskih dejavnosti na prostor, 
- vpliv urejanja prostora na gospodarske dejavnosti 
 (vir: Oblikovanje poslovne infrastrukture za potrebe prostorskega načrtovanja na 
nacionalnem nivoju, 2000, str. 9): 
 
Z gospodarskega vidika so danes najbolj pomembni ustvarjeni dejavniki (ustrezna delovna 
sila, know-how, raziskave in razvoj, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija 
ipd.), ki omogočajo celovit razvoj družbe. Osnovni cilj je povečanje blaginje, ki se ne odraža 



INVESTICIJSKI  PROGRAM ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV  
POSLOVNO- OBRTNE CONE VELIKI OTOK V OBČINI POSTOJNA 

 
 

 22

le v večji materialni blaginji, temveč tudi v povečani kvaliteti življenja. Zato se cilji sodobnega 
gospodarskega razvoja in cilji prostorskega razvoja skladajo. 
 
Prav tako pa ima urejanje okolja pomemben vpliv na gospodarstvo. Na številne lokacijske 
faktorje urejanje prostora nima vpliva oz. ima le omejen (posreden) vpliv. Prostorsko 
planiranje pa ima neposreden vpliv na fizični prostor. Sem spadajo: ustrezne površine 
(opremljenost), ustrezna infrastruktura, stanovanja in kvaliteta življenja. Lokacijski dejavniki 
so izredno pomembni tako na nacionalni ravni (mednarodna konkurenčnost) kot na 
regionalni (regijska konkurenčnost) in lokalni ravni. Ti dejavniki predstavljajo danes že nujne 
pogoje za kakovostni razvoj. Pri tem je treba upoštevati, da je pomembnost lokacijskih 
dejavnikov od dejavnosti do dejavnosti različna, da pa je možno z ustreznim urejanjem 
prostora zadovoljiti številne potrebe, ki jih ima gospodarstvo. 

 
4.1.3. Koncept podjetniških con 
 
Izraz cona pomeni točno določeno območje, na katerem se uporablja poseben režim 
vodenja, posebni pogoji dela, bivanja in gospodarjenja. Navadno so to funkcionalno 
povezane in ustrezno urejene zunanje površine, ki so po velikosti omejene. Gre torej za 
oblikovanje in pripravo točno določenih prostorskih območij (Vončina, 2000, str. 30). Iz 
navedene opredelitve con izhaja, da gre v vseh primerih za funkcionalno zaokrožen prostor, 
ki je namenjen za razvoj določene vrste, oblike ali velikosti podjetij različnih dejavnosti. 
 
Terminologija con je danes v različnih državah različna, saj se tako v svetu kot pri nas za 
zaokrožena območja, na katerih se opravlja različna gospodarska dejavnost, uporabljajo 
različna imena. Najpogosteje uporabljeni izrazi so naslednji: obrtna cona, industrijska cona, 
tehnološka cona, podjetniško-obrtna cona, podjetniški inkubatorji, centri za transfer 
tehnologije, tehnološki centri itd. Ponavadi ti izrazi določajo značaj oz. tip cone. Tako je cona 
lahko prepoznavna navzven že po uporabljenem terminu oz. imenu. V nadaljevanju bomo, 
ko ne bo govora o specifični vrsti cone, uporabljal izraz podjetniška cona. Podjetniška cona 
pomeni v tem kontekstu funkcionalno povezane in ustrezno urejene poslovne prostore s 
pripadajočimi površinami, ki omogočajo opravljanje različnih vrst podjetniških dejavnosti ne 
glede na vrsto, obliko ali dejavnost. 
 
4.1.4. Poslanstvo podjetniških con 
 
Podjetniške cone prevzemajo različne razvojne funkcije na območjih, na katerih delujejo. 
Srečujemo jih v različnih pojavnih oblikah, ki so usmerjene v reševanje specifičnih problemov 
določenega območja. Vpete bi morale biti v strategijo regionalnega razvoja, v različne oblike 
državnih vzpodbud in pomoči. Posamezne podjetniške cone so usmerjene v revitalizacijo 
gospodarstva, tehnološki razvoj, ohranjanje in odpiranje delovnih mest, pritegnitev 
vlagateljev, razvoj kooperacij, logističnih problemov ipd. Za večino con velja, da funkcionirajo 
v kombinaciji javnih in privatnih virov. Uspešne so zlasti tiste, kjer politične strukture nimajo 
prevelikega vpliva na njihovo funkcioniranje. Uspešnost con kot razvojnega instrumenta se 
lahko pripiše predvsem dejstvu, da v njih vidijo in najdejo način za uresničitev svojih 
interesov podjetniki, občine, regije in države (Vpliv prostorskih pogojev v funkciji  
vzpodbujanja novih investicij, 1999, str. 67). Enako so učinkovite v razvitih gospodarstvih kot 
tudi v gospodarstvih tranzicijskih držav. 
 
Poslanstvo posameznih tipov podjetniških con lahko določimo z aktivnostmi planiranja 
razvoja od države do lokalnih skupnosti. Pri tem se srečujemo z dvema situacijama 
(Poslovne cone v vlogi pospeševanja malega gospodarstva, 1997, str. 9): 
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 Na demografsko ogroženih in gospodarsko manj razvitih območjih je praviloma 
ponudba prostora (lokacij in poslovnih prostorov) večja od povpraševanja 
podjetnikov. V teh primerih je potrebno zagotoviti lokacije, ki bodo zanimive za 
podjetniška vlaganja in jih ustrezno tržiti. V takih primerih je potrebna usklajena 
aktivnost države (različnih resorjev), lokalnih skupnosti in podjetnikov (zbornic, 
razvojnih iniciativ, občinskih odborov za gospodarstvo itd). 

 Na gospodarsko razvitih območjih, kjer je močna podjetniška aktivnost, je praviloma 
ponudba prostora (lokacij in poslovnih prostorov) manjša od povpraševanja 
podjetnikov. V takšnih primerih je pomembno omogočiti podjetnikom lažji dostop do 
poslovnih prostorov (postopki, cene, financiranje, itd) in njihovo koncentracijo na 
določenih lokacijah. Tudi v teh primerih je smiselno in koristno sodelovanje države, 
lokalne skupnosti in podjetnikov. 

 
Cone so sposobne aktivirati lokalne in regijske vire in kot centri prenove lahko pospešijo 
zmanjšanje razlik med regijami, orientirajo gospodarsko in intelektualno sfero v želeno smer 
lokalnega in regionalnega razvoja. Cilji programov razvoja so lahko predvsem (Vpliv 
prostorskih pogojev v funkciji vzpodbujanja novih investicij, 1999, str. 8-9): (1) povezati 
panožne namene z regionalnimi interesi, (2) podpirati mala in srednja podjetja s skupnim in 
koordiniranim financiranjem resorjev, lokalnih organizacij in bank. 
 
4.1.5. Delitev podjetniških con 
 
Delitev podjetniških con je veliko, predvsem zaradi različnih vidikov, po katerih jih lahko 
delimo. V nadaljevanju predstavljam dve različni delitvi, ki pa imata mnogo skupnih točk in 
se včasih razlikujeta le v malenkostih. 
 
Razvrščanje na podlagi zakonskih opredelitev 
Ta delitev izhaja iz leta 1984 in je danes povzeta v mnogih publikacijah. Cone so v tem 
primeru razvrščene v tri skupine na podlagi velikosti in namembnosti (Schatz, Spinanger, 
1984, str. 9-16): 
 

 industrijske cone, kamor spadajo večja področja, kjer je koncentracija industrije 
velika in kjer prevladujejo velika podjetja; 

 podjetniško-obrtne cone, kamor prištevata področja z veliko koncentracijo malih 
podjetij in podjetnikov; 

 specializirane cone, kamor spadajo tehnološki parki, inkubatorji, znanstveni parki in 
podobno. 

 
Po projektu Ministrstva za gospodarske dejavnosti (Vpliv prostorskih pogojev v funkciji 
vzpodbujanja novih investicij, 1999, str. 44-48) povzemamo širše opredelitve zgoraj 
omenjenih vrst con. 
 
Industrijske cone so običajno postavljene na strateških lokacijah, kjer gre za intenzivnejši 
pretok informacij in materiala. Osnovno poslanstvo je pridobivanje investitorjev s privlačno 
ponudbo. Pri oblikovanju takšne ponudbe sodeluje lokalno območje (praviloma z 
zemljiščem), država (z davčnimi olajšavami), finančne institucije s kapitalom in financiranjem 
dejavnosti. Pomembno je, da se v takšno cono naseli »strateško pomembno podjetje«, ki s 
svojimi potrebami pritegne kooperante iz širšega območja. Tako se oblikuje tudi ponudba 
različnih poslovnih storitev v coni, ki nastaja spontano ali na podlagi prizadevanj vodstva 
podjetniške cone. 
 
Podjetniško–obrtne cone so najmanj definiran tip con. Nastanejo na podlagi povsem 
podjetniških interesov, podprtih s strani lokalnega okolja (tudi države). Pri tem je opaziti dva 
pristopa. Pri prvem gre samo za učinkovito pripravo in prodajo nepremičnin. V drugem 
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pristopu je ugodnosti več. Za izvedbo so potrebne izkušnje na tem področju, obvladovanje 
trženja in zagotavljanje potrebnih sredstev za izvedbo tako zahtevnega projekta.. Privatna 
iniciativa se povezuje z javnimi interesi lokalnega območja in delno tudi države. Pomembno 
je, da se takšne cone dobro organizirajo in pridobijo posebne vzpodbude davkov. Lastniki so 
podjetniki, ki so hkrati strateški partnerji za podjetja v coni. 
 
Specializirane cone so nacionalni projekti, ki jih podpira država in z njimi največkrat skrbi za 
prestrukturiranje starih industrijskih območij. Po vsebini je v ospredju razvojno-raziskovalna 
dejavnost in zagotavljanje prostorov, kadrov ter opreme za tovrstne aktivnosti. Dejavnost je 
vezana na sodelovanje z znanstvenimi institucijami in univerzami. Uporabniki storitev 
vstopajo v cono pod strožjimi kriteriji in preverjanji poslovnih idej. Cene prostorov in storitev 
so praviloma subvencionirane. Specializirane cone morajo imeti opredeljeno specialnost za 
določeno področje. To zahteva močno zaledje podjetnikov, znanja in kapitala. 
 
4.1.6. Cone kot orodje ekonomske politike 
 
Cone lahko razvrstimo tudi kot večnamensko orodje ekonomske politike, ki se razlikuje od 
države do države in od regije do regije (Filipič, 1999, str. 4-5): 
 
(1) glede na panogo in vrsto dejavnosti, ki je komparativna prednost gospodarskega razvoja 
določenega območja ločimo: industrijske, industrijsko-obrtne, trgovske, kmetijske, obrtne, 
podjetniške, obrtno-podjetniške, turistično-rekreativne, poslovne cone itd.; 
 
(2) glede na ukrepe in instrumente, ki jih nudi država in regije, da bi vzpodbudile specialna 
znanja oz. njihovo komercialno uporabo, razlikujemo: tehnološke parke, inovacijske centre, 
znanstvene parke, centre za transfer tehnologije, izobraževalne centre itd.; 
 
(3) upoštevanje zaposlenosti in rasti zasebnih podjetij na določenem območju privede do 
ločevanja na: inkubatorje in poslovne cone; 
 
(4) raznovrstnost intenzivnosti instrumentov ekonomske politike deli cone na: ekonomske, 
carinske in prosto carinske cone (komercialne, izvozno-industrijske, uvozno-industrijske, 
offshore centri ipd.).  

 
4.2. Splošno o dosedanjem razvoju poslovnih con 
 
4.2.1. Analiza stanja v Sloveniji 
 
V letu 1997 je bilo v Sloveniji 92 lokacij, ki jih lokalne skupnosti nazivajo podjetniško obrtne 
cone ali jih označujejo s temu podobnimi izrazi. Te cone so večinoma majhnega obsega, saj 
polovica con ne presega 5 hektarjev, prevladujoča dejavnost v njih je trgovina in storitve, 
preostala polovica pa so proizvodne dejavnosti. Večina PC v Sloveniji je nastala v zadnjem 
desetletju. Nosilci izgradnje PC so večinoma lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji. 
Največ težav se pojavlja na področju financiranja izgradnje, organizacije in upravljanja. 
 
Te obrtne cone so bile locirane v 51 občinah, kar je 34,7% vseh slovenskih občin. Njihova 
razvrstitev v prostoru je dokaj enakomerna, s tem da je zaznati njihovo večjo koncentracijo v 
pasu od Dolenjske proti Ljubljani, ob Obali, v delu Notranjske in Mariboru z okolico. 
 
a) Iniciativa in motivi za pristop h gradnji podjetniških con 
 
Iniciativo za gradnjo con imajo večinoma občine. Pri tem je najpogostejša kombinacija 
sodelovanja s podjetniki. Veliko je primerov, ko se občine same lotevajo projekta in le malo 
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tistih, ki se povezujejo v konzorcije ipd. Sodelovanje države kot partnerja je prej izjema kot 
pravilo. Različne razvojne institucije in univerze se kot potencialni partner pojavljajo samo v 
primerih Tehnološkega parka Ljubljana in Tehnološkega parka Maribor. 
 
Motivi za pristop h gradnji podjetniških con so pri posameznih partnerjih različni (Vrečič, 
1998, str. 11): 

• Občine (lokalne skupnosti) želijo pritegniti investitorje, ki bodo odkupili komunalno 
opremljeno zemljišče, odprli nova delovna mesta in vlagali na njihovem območju.  

• Pogosto želijo zagotoviti primerno lokacijo samo za podjetnike iz lokalnega 
območja 

• Skladi stavbnih zemljišč vlagajo v zemljišča in infrastrukturo, da bi jih prodali po 
tržni ceni in zagotovili nadaljnja vlaganja. 

• Podjetniki želijo cenovno, časovno in lokacijsko ugoden prostor za izvajanje svoje 
dejavnosti. 

• Država nima jasne strategije in se kot partner pojavljale izjemoma. 
• Finančne institucije sodelujejo (posredno) s financiranjem podjetniških projektov 

šele v končni fazi izgradnje, toda večinoma s posojili, ki niso v dolgoročni funkciji. 
 
b) Velikost podjetniških con in število podjetij v njih 
Velikost con je različna, vendar je skoraj v polovici občin površina manjša od 5 hektarjev 
(ha). Približno polovica (49%) con je v velikostnem razredu do 5 ha, 22% con je v velikosti od 
5 do10 ha, 14% con je v velikosti od 10 do 20 ha, 6% con je v velikosti od 20 do 50 ha, 5% 
con v velikosti od 50 do 100 ha in le 4% con v velikosti nad 100 ha. Značilno za podjetniške 
cone v Sloveniji je majhno število podjetij, ki v njej poslujejo. Največkrat je podjetij manj kot 
20.  
 
c) Načrtovane podjetniške cone v Sloveniji 
Več kot polovica občin je z rezultati vlaganj zadovoljna, ker imajo učinke na razvoj lokalnega 
območja, odpiranje delovnih mest, prestrukturiranje lokalnega gospodarstva in spreminjanje 
miselnosti krajanov. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji načrtuje izgradnja 
dodatnih 154 podjetniških con v 93 občinah. Večina načrtovanih con je bila takrat v začetni 
fazi, kar pomeni, da je samo 30 občin že pristopilo k načrtovanju in določilo lokacijo za 
prihodnje cone. 
 
Motivi, ki vplivajo na odločitev za načrtovanje con v občini, so: razvoj podjetništva, pridobitev 
vlagateljev in odpiranje novih delovnih mest. Nekoliko v ozadju so problemi prostorskega 
načrtovanja in ekologije. 
 
4.2.2. PC v Sloveniji danes 
 
Razvoj malih in srednjih podjetij zahteva danes lokacijske možnosti razvoja, ki so dovolj 
poceni, omogočajo hitro uresničevanje razvojnih načrtov ter razvijajo modalitete glede na 
potrebe in finančne zmožnosti malega gospodarstva. V EU je to področje sorazmerno dobro 
rešeno z velikimi naložbami zlasti v manj razvitih območjih, v Sloveniji pa kljub dobrim 
obetom glede načrtovanja con v preteklosti primanjkuje PC, ponudbe poslovnih kompleksov, 
urbanističnih rešitev. 
 
V Sloveniji imamo danes  predvsem cone tipa A, B in C, ki so nastale (Filipič, 1999, str. 14): 
 

 A-kot načrtovano zemljišče za opravljanje različnih dejavnosti, kjer je dovoljeno 
investiranje, 
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 B-kot opremljeno komunalno zemljišče za opravljanje različnih dejavnosti, kjer je 
dovoljeno investiranje, 

 
 C-kot komunalno urejeno zemljišče in zgrajeni objekti do določene faze za razvoj 

vnaprej določenih dejavnosti brez urejene infrastrukture. 
 
V nasprotju s Slovenijo lokalne skupnosti, ki v razvitih državah želijo pridobiti domače in tuje 
vlagatelje, ponujajo tudi različne pomoči za nastanek in delovanje PC, saj se zavedajo 
pomembnosti tega instrumenta. Njihove cone so v večini primerov cone tipa D, E, in F, in 
sicer: 
 

 D-kot komunalno urejeno zemljišče in zgrajeni objekti z izgrajeno osnovno 
infrastrukturo (asfaltirani dohodi, elektrifikacija, napeljave drugih energentov itd.), 

 
 E-kot komunalno in infrastrukturno urejene cone, ki so nadgrajene z različno 

poslovno infrastrukturo (računalniške povezave, fotokopiranje, telefaks in poštne 
storitve, recepcija, varovanje, tajniški posli, video in avdio opremo, sejnimi in 
konferenčnimi sobami, restavracijo in skupnimi družabnimi prostori ipd.), 

 
 F/ kot komunalno in infrastrukturo urejene cone, ki so nadgrajene z različno poslovno 

            infrastrukturo ter trdimi in mehkimi oblikami podpornih ukrepov države, regij, lokalnih             
            skupnosti ali univerz in drugih znanstvenih inštitutov. 
 
4.2.3. Stanje v N-K regiji danes  
 
4.2.3.1.   Analiza gospodarskih subjektov 
 
V Notranjsko – kraški statistični regiji je 642 aktivnih družb, kar je 1,7% vseh slovenskih 
registriranih družb. To jo uvršča precej pod slovensko povprečje, saj ima  NOTRANJSKO-
KRAŠKA regija 2,5% prebivalstva. Registriranih je tudi 1.810 samostojnih podjetnikov in 816 
kmetov. Čeprav je po številu podjetnikov, podjetništvo slabše razvito, pa mala podjetja 
ustvarijo 21% delež prihodkov, kar je največji delež v Sloveniji, velike družbe pa z nekaj manj 
kot 60% najnižji delež prihodkov v državi. Velik delež prihodkov malih družb je pogojen z 
precejšnjim številom trgovskih podjetij, ki vsaj delno popravljajo delež trgovine v strukturi 
gospodarstva v regiji. Velikih trgovinskih družb s sedežem v regiji ni. 
 
Tabela  : Izbrani strukturni kazalci po regijah območnih zbornic GZS - leto 1999  

 

 GOSPODARSKE 
DRUŽBE DODANA VREDNOST *

DODANA 
VREDNOST NA 
ZAPOSLENEGA 

 

število 
družb 
skupaj 

delež v %
SLO=100 

vrednost v 
mlrd SIT 

delež v %
SLO=100

vrednost v 
EUR 

indeks 
ravni 

SLO=100

SLOVENIJA 37.553 100,0 1.815 100,0 20.820 100,0
Ljubljana 16.636 44,3 712 39,2 23.820 118
Maribor 4.181 11,1 208 11,5 16.978 84
Celje 2.664 7,1 132 7,3 17.378 86
Gorenjska 3.675 9,8 168 9,2 18.354 91
Severna Primorska 2.121 5,6 114 6,3 21.170 105
Koper 2.441 6,5 95 5,2 21.561 107
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Dolenjska 1.234 3,3 105 5,8 23.099 114
Pomurje 1.021 2,7 57 3,2 14.289 71
Koroška  874 2,3 49 2,7 15.913 79
Notranjsko – 
kraška 642 1,7 27 1,5 16.577 82

Posavje  937 2,5 40 2,2 17.862 88
Zasavje 502 1,3 35 1,9 18.869 93
Savinjska 625 1,7 72 4,0 19.681 97
 
* Izračunana kot predhodni podatek iz AOP pozicij bilance uspeha 1999, po formuli, ki je v rabi za nacionalne 
račune (dodana vrednost = razlika med vrednostjo proizvodnje in vmesne porabe). 
Vir: Finančni kazalniki GZS za leto 1999, april 2000 (na podlagi podatkov Agencije za plačilni promet).  
Obdelava podatkov CIS GZS; Izračuni SKEP GZS. 
 
Večina podjetij gospodarske strukture in institucij civilne družbe v Notranjsko – kraški regiji 
zaostaja v prehodu v tehnološko in informacijsko zahtevnejše programe, obenem pa skoraj 
ni novih pobud za razvojno prodornejše programe. Zaradi tega ne potrebujejo povečanega 
priliva višje in visoko izobraženih mladih ljudi, ki se zato zaposlujejo izven regije oziroma ni 
pritoka takih kadrov v regijo (kot npr. v Idriji in še nekaterih krajih in območjih Slovenije).  
Zato so vprašanja pospešenega usposabljanja človeških virov ob istočasnem odpiranju 
projektov, ki zahtevajo več znanja in sodobnih usposobljenosti, najbolj ključna za uspešen 
razvoj te regije ob vključevanju v širši domači in globalni prostor. 

 
4.2.3.2.   Stanje na področju poslovnih con v N-K regiji 
 
V Notranjsko – Kraški regiji so se  na področju razvoja gospodarske infrastrukture večji 
premiki začeli dogajati po osamosvojitvi Slovenije. Po razpadu večjih družbenih podjetij se je 
hitro povečalo število majhnih podjetij, ki so potrebovala lastne poslovne prostore. V prvih 
letih so se težave povezane z razvojem gospodarske infrastrukture reševale nenačrtno, v 
skladu z ekonomskimi zmožnostmi tedanje občine Postojna in pripravljenostjo državnih 
organov za konstruktivno sodelovanje (sofinanciranje, prenos lastništva objektov z države na 
občine). 
 
Pomanjkanje stavbnih zemljišč za industrijo in prostorskih kapacitet za opravljanje dejavnosti 
se je, takoj za pomanjkanjem finančnih vzpodbud, pokazalo kot ključni problem razvoja 
gospodarstva in ovira za nastanek in razvoj novih podjetij. Cilj je usmerjen k zagotovitvi 
prostorskih pogojev, k vzpostavljanju poslovne infrastrukture ter privabljanju domačih in tujih 
investitorjev v regijo. Dejstvo je, da je lokacije za industrijo (širitev proizvodnje, industrijske 
cone, podjetniški inkubatorji,…) potrebno iskati najprej med degradiranimi območji ter med 
lokacijami, ki že imajo obstoječo infrastrukturo. 

Po naročilu MOP-UPP je leta 1998 nastala študija o degradiranih urbanih površinah (DUO). 
Koželj (1998) je degradirane površine razvrstil med: industrijska, rudarska, vojaška in 
stanovanjska območja ter tim. sive cone in predmestja.. Med temi degradiranimi 
površinami pri večini primerov prevladujejo industrijske in vojaške površine. Splošno 
sporočilo je, da je v proučevanih urbanih območjih še dovolj prostih površin ob relativno 
velikem deležu degradiranih površin, ki so potrebne prenove.  

 
 Na območju regije obstaja kar nekaj takšnih območij, ki so trenutno še v lasti MORS oz. v 
procesu prenosa na lokalne skupnosti in bi jih (tudi zavoljo ohranjanja narave, kmetijskih 
površin ter drugih neokrnjenih površin) lahko izkoristili v smislu vzpostavitve poslovne 
infrastrukture, kar je praksa tudi v državah EU.  
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Tako v Sloveniji kot tudi v Notranjsko-kraški regiji  ni urejenih industrijskih zemljišč za hitro 
izvedbo investicije. Trg industrijskih nepremičnin ne deluje, država pa nima vzvodov za 
posege na trgu. Zato v slovenski industriji praktično ni večjih novih tujih neposrednih 
investicij. Izjema je storitveni sektor, ki pa je usmerjen predvsem na domači trg, in so zato 
pozitivni učinki zaznavni predvsem pri povečanju konkurence v posameznem sektorju, manj 
pa na področju zaposlovanja in prenosa novih tehnologij. Tuji investitorji med težavami 
navajajo: Zapletene administrativne postopke, neurejeno zakonodajo, ovire pri nakupu in 
najemu industrijskih zemljišč ipd. 

 
Občine Notranjsko – kraške regije vlagajo v infrastrukturno opremljanje in zagotavljanje 
potrebnih zemljišč za učinkovit gospodarski razvoj in dvig kvalitete življenja. Pri tem  je velik 
omejitveni faktor nerazvita zemljiška politika, saj je v Sloveniji poznanih le pet inštrumentov, v 
EU pa petdeset. Največja ovira je zlasti zasebna lastnina, ki spada med temeljne človekove 
pravice, pri opremljanju stavbnih zemljišč pa pomanjkanje finančnih sredstev. 
 
4.2.3.3.   Stanje na področju poslovnih con v Občini Postojna 
 
V občini Postojna so  naslednje  obstoječe in načrtovane poslovne cone:  
 
Industrijska cona za objekti LIVa  je urejena z zazidalnim načrtom industrijsko obrtne cone 
v Postojni in je v neposredni bližini AC priključka. Razteza se na velikosti 3,8ha, prostih 
površin pa je še 1 ha. Zaradi interesa dodatnih prostorskih potreb podjetij, ki so locirana 
znotraj cone,  se predvideva razširitev cone za nadaljnje 3 ha. Zemljišče v coni je v lasti 
fizičnih in pravnih oseb. Cena za m2 zemljišča je 4000 SIT. Del cone, ki je že vzpostavljen je 
komunalno opremljen. 
 
 
IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 
LIV POSTOJNA d.d. 

Industrijska cesta 2 

Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov in 

naprav 

LIV HIDRAVLIKA d.o.o. 

Industrijska cesta 2 

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 

LIV KOLESA d.o.o. 

Industrijska cesta 2 

Proizvodnja koles 

LIV ORODJARNA d.o.o. 

Industrijska cesta 2 

Proizvodnja orodja za stroje 

LIV PLASTIKA d.o.o. 

Industrijska cesta 2 

Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov in 

naprav 

AMZS d.d. PE Postojna 

Industrijska cesta 1 

Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, dejavnost 

prometnih agencij 

JAVOR PIVKA d.d. LESNA INDUSTRIJA 

PIVKA 

Industrijska cesta 5 

- PRODAJNO SKLADIŠČE FURNIRJA 

- JAVOR TRGOVINA d.o.o. Ljubljana, 

trgovina Postojna 

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 

in sanitarno opremo 
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PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

RS d.o.o., PE Postojna 

Industrijska  

 

DARS D.D. AVTOCESTNA VZDRŽEVALNA 

BAZA POSTOJNA 

Industrijska cesta 3 

Gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih 

objektov in vzdrževanje 

PRIMORJE d.d. 

AJDOVŠČINA 

skladišče materiala 

Industrijska cesta 7 

skladiščenje materiala in  

 
Na robu mesta Postojna je tudi območje med podjetjem Transavto, Tržaško cesto in 
glavno cesto Postojna – Koper, ki se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji. Velikost cone 
je 1,5 ha, 55% zemljišča je v lasti fizičnih in pravnih oseb, 45% pa v lasti Občine Postojna. 
Zemljišče je komunalno opremljeno, cena zemljišča na kvadratni meter je 4000 SIT. Prostih 
kapacitet ni. 
 
Velik kompleks namenjen industriji in podjetniško-obrtnim  dejavnostim predstavljajo območja 
ob naselju Prestranek v občini Postojna, pri čemer ločimo 
 
Industrijska cona Prestranek (cona izven naselja; cona  A), območje se ureja s 
prostorsko ureditvenimi pogoji, obsega 10.5ha zemljišč. 88% le-teh je v lasti fizičnih in 
pravnih oseb, 12% lastnik pa je Občina Postojna. Zemljišče je delno komunalno opremljeno, 
cena zemljišča pa je 2000 do 3000 SIT/m2. V območju je več različnih dejavnosti (največji je 
Javor), tako da skoraj ni več prostih kapacitet. Območje je z AC, povezano prek lokalne 
ceste Pivka-Postojna. 
Z zazidalnim načrtom se načrtuje vzpostavitev obrtno-industrijske cone Prestranek (1.faza) 
na 19 ha. To zemljišče je  98% v lasti fizičnih in pravnih oseb, 2% lastnik pa je Občina 
Postojna. Zemljišče je komunalno neopremljeno, cena zemljišča na kvadratni meter pa je 
2.000 SIT do 3000 SIT /m2.  
Izdelava zazidalnega načrta pa je potrebna za dolgoročno širitev cone Prestranek (2. faza), v 
obsegu 12 ha. Zemljišče je trenutno 85% v lasti fizičnih in pravnih oseb ter v 15% lasti 
Občine Postojna. 
 
OBRTNA CONA – PRESTRANEK (izven mesta)  
 

IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 

JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA d.d. 

PIVKA PC FURNIR 

Reška cesta 24 

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega 

lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč 

VOPEX d.o.o. Postojna 

SUPERMARKET VOPEX-TUŠ 

Trgovina na drobno z mešanim blagom, 

pretežno z živili 

MFM INTARZIJA d.o.o. 

Matenja Vas 13 

- objekt v gradnji, planirana preselitev v 

Trgovina na drobno z gradbenim materialom, 

lesom in sanitarno opremo 
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letu 2005  

ZAVOD SRS ZA REZERVE SILOS 

Reška ceta 20 

zavod 

 
PRESTRANEK (cona center ) 
 

IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 

SPOJ-TRADE d.o.o. 
Ulica padlih borcev 44 

Proizvodnja furnirja 

MIZARSTVO Vehar Miran s.p. 
Reška cesta 22 

Proizvodnja, obdelava in izdelava lesenih izdelkov 

DELES d.o.o. 
Ulica padlih borcev 60 

proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, 
ivernih, vlaknenih in drugih plošč 

JUNI 96 – 
KOVINOSTRUGARSTVO Nadoh 
Iztok s.p. 
Ulica padlih borcev 34 

mehanična obdelava kovin 

LES 3 d.o.o. 
Ulica padlih borcev 34 

Trgovina, talne in stenske obloge 

MEGA POHIŠTVO POTREBUJEŠ 
IN PARTNERJI 
Ulica padlih borcev 58 

Podjetniško in poslovno svetovanje 

 
 
Poslovna cona Kazarje (na obrobju mesta Postojna), namenjena je/bo proizvodnim, 
storitvenim, skladiščnim trgovskim in poslovnim dejavnostim. Poslovna cona obsega 4,5 ha 
in ima možnosti razširitve v smeri proti zahodu na dodatni površini 3 ha. 60% lastništva je v 
rokah družbe EPIC d.o.o., ostalo je v  lasti drugih fizičnih in pravnih oseb. V coni se 
predvideva izgradnja vodovodnega sistema, ločenega kanalizacijskega sistema, plinovoda, 
telekomunikacijskega in elektro omrežja. Prometni sistem se načrtuje reševati znotraj 
ureditvenega območja in ga navezati na Tržaško cesto, ki je v bližini priključka na AC. Cena 
komunalno neopremljenega zemljišča je 4000 SIT/m2. Prostih neodkupnjenih površin v 
območju, ki je v prostorskih dokumentih opredeljeno kot cona, pa je le še 20%, zato občina v 
svojih dokumentih predvideva razširitev območja poslovne cone. 
 
 
IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 

MALGAJ d.o.o. 

Tržaška 84 

trgovina na drobno z motornimi vozili 

AVTOMEHANIKA IN 

AVTOOPTIKA Vodopivec 

Franc s.p. 

Tržaška 84 

Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

EPIC d.o.o.  

Kraška ulica 14 

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in 

sanitarno opremo 
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Podjetniško obrtna cona Veliki Otok, se razteza na območju 4,5 ha in je v lasti Občine 
Postojna. Gre za opuščen vojaški kompleks, v katerem želi Občina Postojna urediti in 
vzpostaviti poslovno obrtno cono, v prvi fazi gre za komunalno in prometno ureditev 
degradiranega območja, v drugi fazi pa za revitalizacijo že obstoječih objektov. 
  
Poslovna cona Hruševje, obsega cca 5ha. Območje se ureja s prostorsko ureditvenimi 
pogoji. 90 % s PUPi opredeljenega območja je na razpolago za izvajanje dejavnosti, 10% 
zemljišča pa je rezerviranega za izvedbo čistilne naprave. 
 
IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 

LIV KOLESA d.o.o 
Hruševje 83 

proizvodnja koles 

KMETIJSKA ZADRUGA NANOS Z.O.O. 
Hruševje 83 

zadruga 

FAJDIGA MIROSLAV AVTOPREVOZNIŠTVO 
S.P. 
Hruševje 81 

avtoprevozništvo 

INŠTALACIJE IN OBDELAVA KOVIN Dolenc 
Janez s.p. 
- DELAVNICA 

obdelava kovin in inštalacije 

 
 
OPOMBA: V t.i. obrtno poslovni coni - Hruševje, je zelo težko določiti podjetja, ki se uvrščajo 
v poslovno cono. Najbolj tipično podjetje, ki naj bi delovalo v okviru poslovne cone-Hruševje 
je podjetje LIV KOLESA d.o.o .  
 
Poslovna cona Razdrto obsega 5ha in ima še 50% prostih kapacitet, na ostali polovici pa 
izvaja dejavnost Profiles d.o.o. Območje leži v bližini AC Ljubljana - Razdrto in Razdrto-
Koper. 
 
IME PODJETJA TEMELJNA DEJAVNOST 

PROFILES 
PROIZVODNJA, 
TRGOVINA TER UVOZ 
IN IZVOZ d.o.o. 
Razdrto 46,6225 Hruševje 

 
 PROIZVODNJA,  OBDELAVA IN  IZDELAVA LESENIH 
IZDELKOV 
 
 

 
 
Koncept razvoja poslovnih con v Občini Postojna: 
 
 
Občina Postojna načrtuje svoj gospodarski, socialni in prostorski razvoj na podlagi 
VZDRŽNEGA ALI ZMERNEGA SCENARIJA, ki temelji na dejstvu, da je za skladen 
gospodarski in prostorski razvoj potrebno ustvariti razmere za načrtne usmeritve dejavnosti v 
prostor ter zagotavlja, da se to ne dogaja spontano ali pa s korenitimi posegi. 
 
 
Na državni ravni prihaja do zgoščevanja urbanizacije na dveh primarnih oseh: Z-V in S-J. 
Razvijajo se velika in mala mesta in skladno  razvoj podeželja. Razvoj poselitve je podprt z 
učinkovitim urbanističnim planiranjem ter oblikovanjem in upravljanjem urbanega prostora, ki 
je dobro dostopno, varno, estetsko in razpoznavno ter regionalno povezano. (Vir: Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije) 
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Na lokalni ravni tako vzdržni razvoj spodbuja enakopravni razvoj in kakovostne pogoje 
bivanja na vseh območjih. Prihaja do delitve na enakovredno potencialno zanimiva območja, 
bodisi urbana ali podeželska,  ki so medsebojno povezana in soodvisna ter skupaj prispevajo 
k razvoju. V gospodarstvu so razvojne težnje usklajene z varstvenimi. Prostor namenjen 
gospodarski rabi je načrtovan in poteka v najbolj perspektivnih območjih. Zemljiška in davčna 
politika, stimulativni ukrepi ter ostali mehanizmi vplivajo na cene zemljišč. Možnosti za 
sanacijo komunalne opreme se kažejo v zaokroževanju poselitvenih območij, v povezovanju 
novih investicij z območji komunalnih investicij in v raznih oblikah partnerstva med državo, 
lokalno skupnostjo in prebivalci. Lokalna skupnost v načrtovanje razvoja torej vključuje 
aktivno skupnost ter zainteresirane skupine.   
 
V prvi fazi tako Občina Postojna načrtuje urediti in vzpostaviti poslovno-obrtno cono Veliki 
otok, s katero bo skladno z načeli dobre prakse gospodarjenja in planiranja istočasno 
urejala degradirano območje bivšega vojaškega kompleksa. Po istem načelu je Občina 
Postojna tudi odstopila od nekaterih lokacij, ki so sicer v planskih dokumentih že namenjeni 
poslovno industrijski dejavnosti, saj želi industrijsko in obrtno dejavnost koncentrirati na 
največ štirih mestih v občini. Ostala območja, kjer že obstaja dejavnost (ponavadi gre za 
območje kompleksa enega samega podjetja), se ohrani, vendar se jih ne širi.  
 
Drugo fazo predstavlja urejanje cone v Prestranku, v tistem delu, ki je že podprt s 
sprejetimi in veljavnimi prostorskimi dokumenti. 
 
Tretjo fazo predstavlja urejanje potrebnih dokumentov za širjenje poslovnih in industrijskih 
con, tam kjer so interesi gospodarstva največji in vplivi na okolje najmanjši (načelo 
privlačnosti in ranljivosti prostora). 
 
Na osnovi tega koncepta tako nastaja naslednja mreža učinkov multiplikatorja  
 
Pri razvoju strategije in oblikovanju  vsebinskega programa in vpetosti gospodarske 
infrastrukture ter poslovnih con v občini Postojna,  Notranjsko –kraški regiji ter širšem 
prostoru izhajamo iz modela, ki ga sestavljajo štiri področja človekovega bivanja in 
delovanja: 
- živeti in ustvarjati, 
- proizvajati, 
- investirati in varovati 
- obiskati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.3.4. Podrobnejši opis POC Veliki otok   
 

 

ŽIVETI 
USTVARJATI 

PROIZVAJATI 

OBISKATI INVESTIRATI 
IN VAROVATI 
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POC Veliki Otok 
POC Veliki Otok je del nastajajočega omrežja podjetniških con Notranjsko-kraške regije, ki 
ima namen prispevati k večji dinamičnosti, hitrejši rasti in konkretnejši tehnološko inovativni 
usmerjenosti podjetij, kar ima za posledico večjo učinkovitost podjetništva in ustvarjanje višje 
dodane vrednosti. 
 
Poslovne cone so ključno podporno okolje najuspešnejših evropskih in svetovnih ekonomij. 
Strategija gospodarskega razvoja RS spodbuja in podpira njihov razvoj s konkretnimi ukrepi 
gospodarske politike. Notranjsko-kraška regija je podjetniško in poslovno infrastrukturo 
uvrstila med svoje temeljne strateške cilje, s katerimi želi prispevati k izboljšanju 
gospodarske strukture v regiji, pripomoči k nastajanju novih podjetij z visokim razvojnim 
potencialom ter ustreznimi novimi delovnimi mesti. Anketirani regijski in lokalni gospodarski 
subjekti so pokazali velik interes za predvideno poslovno infrastrukturo. Nekateri med njimi 
se že povezujejo v panožne grozde (orodjarstvo, lesarstvo), zaradi ugodnih učinkov 
specializacije in sinergijskih učinkov povezovanja.  
 
POC bo urejala t.i. »degradirano območje«, med katera spadajo tista, kjer je potencial za 
rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali drugih 
vplivov na obstoječo ali opuščeno rabo in so posledica lastninskega in ekonomskega 
preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe zemljišč. . 
 
Za sonaravno in trajnostno naravnanost je bil izdelan Občinski lokacijski načrt (v 
nadaljevanju OLN) za območje POC Veliki Otok ter program komunalnega opremljanja. 
 
Ureditveno območje 
Ureditveno območje OLN, ki zajema območje predvidene POC, obsega naslednje parcele 
vse v k.o.Zagon: 1449/2, 1449/1, 1491, 1492, 1677, 1547, 2795/1, 1697/2, 1435, 1696/3. 
Parcela št.:1449/2, katere lastnik je država Slovenija, v uporabi pa jo ima Ministrstvo za 
notranje zadeve za delovanje Izpostave Centra za tujce, je izvzeta iz območja načrtovanih 
ureditev. 
 
Izven območja, ki se ureja z OLN, je predvidena prometna ureditev križišča, na parceli št. 
2831 k. o. Zagon. Območje obdelave OLN obsega 5.6 ha, od tega je območje, ki bo 
neposredno  namenjeno poslovno obrtni dejavnosti v coni naslednje: 
 
Postavke v m2 
1. Površina gradbenih parcel objektov v območju 
opremljanja 

 
34.644 

2. Javne površine 10.448 
Skupaj 45.092 
 
Lega in dostopnost  
Območje, ki ga zajema OLN Veliki Otok, se na regionalno cesto Postojna-Predjamski grad 
navezuje z dvema cestnima priključkoma. Območje bivših vojaških objektov je ograjeno z 
masivnim zidom, ki je zgrajen kot oporni zid. Teren  je relativno raven (nasutje nad naravno 
konfiguracijo tal).  
 
Dejavnosti v prostoru 
POC je v nastajanju na območju, kjer je bilo prvotno zemljišče namenjeno vojaškim 
namenom, s tega vidika so na zemljišču tudi že (sedaj) opuščeni objekti ter dotrajana 
infrastruktura, neprimerna za podjetniške dejavnosti.   
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Obstoječa komunalna opremljenost območja - navezave na komunalne 
napeljave,naprave in režime 
Območje Centra za tujce služi Ministrstvu za notranje zadeve. Območje je v celoti ograjeno 
in komunalno urejeno. Ima zgrajeno čistilno napravo in  plinsko ogrevanje. Ostali del 
območja nima zgrajenega primarnega kanalizacijskega omrežja, ampak greznice. Obstoječe 
sekundarno kanalizacijsko omrežje je mešano z zbiranjem odpadnih vod v greznicah 
oziroma se prosto razlivajo po okolici. Objekti, ki so v območju, so priključeni na obstoječe 
vodovodno omrežje. 
 
Obstoječa prometna opremljenost območja 
Območje je oddaljeno od naselja Veliki Otok cca 200 m. Na regionalno cesto Postojnska 
jama – Predjamski grad je navezano z dvema priključkoma v oddaljenosti cca 50 m, od 
katerih je eden zgrajen z dovoljenjem. Priključka na regionalno cesto sta dokaj nepregledna. 
Med objekti so dovozne poti. Del obstoječih površin med objekti je asfaltiran, del pa 
makadamski. 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Na območju obstajajo tri trafo postaje (izven območja ob cesti, znotraj območje Centra za 
tujce in znotraj ograjenega območja). V območju bodoče POC je obstoječa transformatorska 
postaja, ki se namenja za napajanje obrtne cone. Za zadostitev predvidenih potreb po 
električni energiji v območju cone bo obstoječa TP zadostovala. 
 
MN omrežje 
Obravnavani kompleks POC Veliki Otok ni opremljen z MN omrežjem.  
 
Telekomunikacijsko omrežje 
Trasa telefonskega kabelskega omrežja  poteka ob cesti Postojna - Predjama. Telefonsko 
omrežje potrebno posodobitve. 
 
Plinovod 
Plinovod ni urejen. 
 
Obstoječa planska osnova za POC Veliki Otok 
Občina Postojna območje pripravlja za ureditev s komunalno-prometno infrastrukturo, ki bo 
primerna za podjetniško in obrtno dejavnost,  kot tako (poslovna dejavnost) je opredeljeno 
tudi v občinskih prostorskih dokumentih.  
 
Z OLN Veliki Otok je že določeno ureditveno območje za POC ter namenska raba območja z 
novo parcelacijo, predvidena pa je tudi širitev cone. Cona je namenjena različnim poslovnim 
dejavnostim: trgovinska, gostinska, pisarniška, upravna, proizvodna in druga poslovna, ki ne 
povzroča prekomerne obremenitve okolja. Osnova za POC je že izdelan OLN, ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Postojna. Za izvajanje nadaljnjih aktivnosti je potrebno najprej izdelati 
pristopiti k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo v 
območju POC Veliki Otok. 
 
V območju se nahaja Center za tujce, ki služi Ministrstvu za notranje zadeve. Predvideno je, 
da bo Center za tujce deloval v območju še 10 let.  TA DEL OBMOČJA NI PREDMET 
NADALJNJE OBRAVNAVE V TEM DOKUMENTU. 
 
4.3. Kriteriji vključevanja PC  
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Z OLN Veliki Otok je že določeno ureditveno območje za POC ter namenska raba območja z 
novo parcelacijo, predvidena pa je tudi širitev cone. Cona je namenjena različnim poslovnim 
dejavnostim: trgovinska, gostinska, pisarniška, upravna, proizvodna in druga poslovna, ki ne 
povzroča prekomerne obremenitve okolja. 
Gradbene površine in namembnost lokacij je naslednja: 
 
 
 
Oznaka 
objekta 

PREDVIDENA NAMEMBNOST Velikost gradbene 
parcele v m2 

1 GOSTINSKO, UPRAVNA, TRGOVSKA, 
DELNO LAHKO PROIZVODNJA 

1.745 

2 TRGOVSKA, PROIZVODNA 1.294 
3 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.190 
4 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.440 
5 POSLOVNE DEJAVNOSTI (TEHNOLOŠKI 

PARK, PODJETNIŠKI CENTER) 
4.626 

6 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 2.190 

6/1 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.610 
7 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.751 

7/1 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.470 
8 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.732 

10 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 2.228 
14 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 5.468 

17 POSLOVNO PROIZVODNA DEJAVNOST 1.600 
18 TRGOVSKA, POSLOVNI PROSTORI 1.609 

10/C Dostopna cesta 1.730 
7/C Dostopna cesta 730 
6/C Dostopna cesta 468 
P1 Parkirišča 1.059 
P2 Parkirišča 708 

SKUPAJ  34.644 

 
4.4. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
Predhodno je Občina Postojna ugotavljala tudi interes za vključitev v poslovno-obrtno cono. 
Anketa je bila opravljena med obrtniki in podjetniki na območju občine Postojna. V rezultatih 
ankete so vključene tudi vloge zainteresiranih izven območja občine Postojna, na podlagi 
katerih so evidentirane potrebe po poslovnI conI. Potreba po poslovni cone je nujna, glede 
na to, da v zadnjih desetih letih na območju občine. Postojna ni bila odprta nobena nova 
poslovna cona in so obstoječe zapolnjene. V tabeli je prikazano število interesentov po 
dejavnostih . 
 
Tabela 1: Prikaz interesentov za zapolnitev POC Veliki Otok, ki se bo urejalo s komunalno in 
prometno infrastrukturo  
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Dejavnost Št. Interesentov 

Lesna galanterija 5 
Orodjarstvo 2 
Proizvodnja žaluzij s 
trgovino 

1 

ključavničarstvo  1 
Uvozno izvozne trgovine,  1 
Razne delavnice, 
skladišča….) 

10 

Lesna galanterija 4 
Orodjarstvo 3 
Gradbeništvo (skladišča, 
proizvodnja cementnih 
izdelkov) 

2 

Elektorinštalaterstvo 3 
Svetovalno raziskovalne 
dejavnosti  

2 

Ostale dejavnosti 
(pražarna kave, papirni 
izdelki, gostinska 
dejavnost, trgovine, 
pisarniški prostori, td) 

10 

SKUPAJ  44 
 
 
V fazi predpriprav so bile identificirane ključne ciljne skupine interesentov: 

 obstoječa mikro, mala in srednja propulzivna podjetja občine Postojna z jasno 
razvojno orientacijo   

 obstoječi panožni grozdi, ki iščejo dodatne poti za uresničitev lastnih strateških ciljev  
 

 
Ob njih se kot tržni potencial pojavljajo še: 

 obstoječa mikro, mala in srednja podjetja z jasno izraženo potrebo po 
celovitem poslovno razvojnem repozicioniranju 

 novo nastajajoča regijska podjetja s tipičnimi potrebami v fazi ustanavljanja in 
vstopa na trg 

 novo nastajajoči panožni grozdi, ki bodo iskali poti za uresničitev lastnih 
strateških ciljev 

 zunanji strateški vlagatelji, ki v tem okolju iščejo priložnosti in prijazno 
poslovno okolje (Podjetje LIV iz Postojne je vključeno v slovenski 
orodjarskega grozda, v Pivki pa je sedež  nacionalnega LESARSKEGA 
RAZVOJNEGA CENTRA , kot  tehnološkega centra ) 

 
Glede posredne ciljne skupine ljudi so nove zaposlitvene možnosti pomembne za delovanje 
trga delovne sile, za dvig konkurenčnosti proizvodnje ter za izboljšanje splošnega standarda 
ljudi v lokalnem okolju in regiji širše. Projekt POC Veliki Otok predstavlja priložnost preboja 
mikroregije in celotne Notranjsko-kraške regije med inovativno naravnane regije. 
 
Občini Postojna je bila s strani treh raziskovalcev posredovana pobuda o vzpostavitvi 
Znanstveno – kulturnega centra, ki naj bi izpolnjeval funkcijo sodobnega kreativnega centra v 
celovitem pomenu besede. Skupina raziskovalcev se zanima za lokacijo znotraj občine 
Postojna, kjer bi tak center lahko vzpostavili.   
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Osnovna inovativna dejavnost, iz katere bi se tak center tudi večidel financiral, bo posvečena 
pretežno ekološkim problemom na področju sodobnega prometa. Gre za razvoj električnih 
vozil nove generacije. Trenutno znotraj skupine že teče projekt razvoja specialnih 
elektromotorjev za direktni pogon cestnih električnih vozil (skupni razvojni projekt Inštituta 
Jožef Štefan in Avtoelektrike). Hkrati že načrtujejo in oblikujejo vozila, od električnih koles in 
električnih avtomobilov nove generacije pa do vozil za gibalno oslabljene (invalidi, ostareli, 
itd.). To je dejavnost za katero so predlagatelji usposobljeni, saj so že v preteklosti uspešno 
razvili vrsto inovativnih elektromotorjev za najzahtevnejše direktne pogone (za japonsko 
tovarno robotov HDS). 
Aplikativne projekte predstavljajo inovacije v elektroakustiki, tekstilstvu, arhitekturi in 
permakulturi. Poleg inovacij se bodo na področju znanosti ukvarjali tudi s teoretičnimi 
raziskavami v fiziki. 
 
Pri tem skupina poudarja pomen treh adutov, ki v Slovenijo pritegnejo najboljše ustvarjalce z 
vsega sveta; izjemno naravno okolje kot vzpodbuda za ustvarjalno mišljenje, odprta vrata 
med Vzhodom in Zahodom ter tradicionalna nadarjenost Slovencev za vrhunsko tehnologijo. 
 
Pričakovani rezultati za izbrane ciljne skupine v POC Veliki Otok so: 
 

 skupna poslovna cona 
 urejena komunalna  in prometna infrastruktura 
 pozitivna podjetniška klima 
 lažji in uspešnejši zagon za nova podjetja 
 večja konkurenčnost 
 optimizacija poslovanja 
 hitrejši razvoj, promocija in trženje 

 
Z izvedbo komunalne infrastukture na območju POC Veliki Otok bodo omogočeni pogoji za 
razvoj poslovne cone, v kateri bodo dobila svoj prostor predvsem mala podjetja. 
 
Kako je predvideno vključevanje posameznih podjetij po letih, je razvidno iz spodnje 
razpredelnice. 
 

PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 

 
4.5. Skladnost projekta s strateškimi usmeritvami in cilji programa,katerega 

del je investicijski projekt 
 
Kot smo že omenili, je projekt povsem skladen z lokalnimi ter regionalnimi strateškimi 
usmeritvami in cilji, kar je podrobneje opisano v točki 2. 
 
Vsi zastavljeni cilji ter učinki vzpostavitve POC Veliki Otok pa so skladni tudi z nacionalnimi 
dokumenti, kot so Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in Državni razvojni program 
2001-2006, prav tako pa tudi z usmeritvami Enotnega programskega dokumenta ( v 
nadaljevanju EPD), ki ga je v skladu z zakonodajo EU pripravila Republika Slovenija. 
 
V nadaljevanju prikazujemo podrobneje cilje, prednostne naloge, ukrepe , ki so in bodo 
predmet podpore. 
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Osnovni cilj SGRS je 'trajnostno povečanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, ki jo 
opredeljujemo kot uravnoteženo celoto njene gospodarske, socialne in okoljske sestavine.' 
 
Temelj za opredelitev mehanizmov doseganja navedenega cilja predstavlja koncept 
kompleksne konkurenčnosti držav, na podlagi katerega so bile opredeljene naslednje 
prioritete za vodenje strukturne in razvojne politike: 

1. Prehod v na znanju temelječo družbo. 
2. Krepitev konkurenčnosti gospodarstva. 
3. Izboljšanje učinkovitosti države. 
4. Politike za učinkovito operativno vključitev v notranji trg EU. 
5. Politike uravnoteženega regionalnega in prostorskega razvoja. 

 
Navedena izhodišča se neposredno odražajo v Državnem razvojnem programu 2001 - 
2006, ki je dolgoročni izvedbeni dokument SGRS in drugih dokumentov dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja. Državni razvojni program opredeljuje 5 razvojnih prednostnih nalog: 

1. Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti; 
2. Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje; 
3. Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja; 
4. Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja; 
5. Krepitev skladnega regionalnega razvoja. 

 
Strateška izhodišča SGRS ter izvedbene aktivnosti DRP pa so osnova za EPD. Za razliko od 
DRP in SGRS, ki sta indikativnega značaja, dobi EPD po uskladitvi med RS in Evropsko 
komisijo status mednarodne pogodbe, ki je zavezujoča. Spreminja se lahko le po predhodno 
dogovorjenih oz. reguliranih pravilih. Usklajen EPD torej predstavlja potreben pogoj za 
črpanje sredstev evropskih Strukturnih skladov, ki so bila locirana v okviru pogajanj za 
Republiko Slovenijo za obdobje 2004 - 2006.  
 
Strateške usmeritve EPD: 
 

1. Osnovni cilj EPD je povečanje konkurenčnih sposobnosti Slovenije in 
gospodarska krepitev regij. 

2. Razpršena in omejena razpoložljiva finančna sredstva (nacionalna in EU) se v EPD 
usmerijo na tiste prioritete in ukrepe, ki imajo največje merljive učinke, vključno z 
multiplikacijskim učinkom. 

3. Izbrani ukrepi morajo skozi doseganje sinergičnih učinkov voditi k razvojnemu 
preboju Slovenije in regij, s čimer bo Evropski komisiji po tri letnem obdobju 
izkazana visoka absorpcijska sposobnost 

 
Prednostne naloge EPD so: 

1. Spodbujanje konkurenčnosti podjetniškega sektorja, kamor sodi tudi kmetijsko 
gospodarstvo (prioriteta 1 in 4 DRP); 

2. Razvoj človeških virov in zaposlovanja (prioriteta 2 DRP);  
3. Razvoj ekonomske infrastrukture in sicer predvsem poslovnih con z ustrezno 

okoljsko, transportno in telekomunikacijsko infrastrukturo (prioriteta 3 in 5 DRP).  
 
V okviru posameznih prednostnih nalog se bodo ukrepi sofinancirali iz treh strukturnih 
skladov. Podrobnejši opisi ukrepov na ravni operacij in aktivnosti so predstavljeni v tehničnih 
listih. 
 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): 

1.1. Razvoj inovacijskega okolja 
1.2. Spodbujanje razvoja turističnih destinacij 
1.3. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo 
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Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS): 

1.4. Naložbe v kmetijska gospodarstva 
1.5. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
1.6. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni vir dohodkov) 
1.7. Program zagotavljanja kakovosti in varnosti prehranskih proizvodov 

 
Evropski socialni sklad (ESS) 

2.1. Razvoj in spodbujanje aktivnih politik trga dela 
2.2. Spodbujanje socialne vključenosti 
2.3.Vseživljensko učenje in ustvarjalnost 
2.4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 

 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): 
 
 
 
5. TEHNIČNO -TEHNOLOŠKI DEL  
 
5.1. Prostorske rešitve in pogoji urejanja 
 
5.1.1. Zasnova ureditve, oblikovanje objektov in zunanje rešitve ter usmeritve  
           glede dejavnosti 
 
Na območju so predvidene prenove obstoječih objektov, novogradnje prizidkov in 
posamezne dopolnilne gradnje. Dopustne so posamezne rušitve po potrebi. Celotno 
območje se ogradi z varovalno ograjo. 
 
V območju so dopustni posegi in dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale ali 
onesnaževale okolja. Za večje število enot bo potrebno v skladu s predpisi urediti čistilno 
napravo. 
 
Za vse posege in predvidene spremembe v prostoru je potrebno predhodno izdelati presojo 
vplivov na okolje za posamezne dejavnosti. 
 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93). 
 

 Cestna infrastruktura  
Trase cestnega omrežja so določene s predvideno pozidavo. Uvozno – izvozni radiji na oseh 
1, 2 in 3 so prilagojeni za prevoznost vlačilcev od 10m do 21m, na preostalem delu omrežja 
pa so radiji od 3m do 5m. 
 
Vertikalni potek je prilagojen konfiguraciji obstoječega terena in niveleti državne ceste, na 
katero se dovozna priključuje.  V prvi polovici trase (os1) poteka v vzponu 2%, zatem pa s 
padcem 4.3%. Lom je zaokrožen z radijem r = 900m. Os 2, ki se odcepi od osi 1, poteka v 
vzponu 3%, v nadaljevanju pa 0.2%. Os 3 je v bistvu nadaljevanje osi 2 in poteka v vzponu 
0.7%. 
 

 Objekti 
Objekti niso varovani kot dediščina in jih je mogoče ohraniti, obnoviti, dozidavati ali pa 
porušiti in zgraditi nove. Na še prostih zemljiščih je predvidena izgradnja novih objektov. 
Velikosti objektov so omejene z gradbenimi linijami. 
Namembnost objektov je poslovno proizvodna. Objekta v ograjenem delu ob cesti sta 
primarno namenjena trgovsko, gostinski in drugim poslovnim dejavnostim. Predviden imata 
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parkirni prostor in dostop izven ograjenega območja. Objekt št. 5 , ki je dobro ohranjen in 
kvaliteten naj se nameni za tehnološki park, podjetniški center in podobne dejavnosti 
predvsem pospeševanja podjetništva. Primeren je predvsem za pisarniške in delno trgovske 
dejavnosti in manj za proizvodne dejavnosti. 
Ostali objekti so namenjeni poslovno obrtnim dejavnostim. Izključno skladiščna dejavnost ni 
primerna. 
Glede na obstoječo dispozicijo objektov, ki se ohranja (območje se ne poruši v celoti) in 
narekuje predvidene ureditve so predvidene predvsem: 
 

• Ureditev prometa tudi mirujočega 
• Ureditev komunalnega omrežja 
• Pozidavo prostih zemljišč 
• Obnovo ali nadomestno gradnjo obstoječih objektov 
• Ureditev enotnega označevanja in reklamiranja dejavnosti znotraj območja 
• Ohranitev območja Centra za tujce za obdobje 10 let 

 
Ob predvidevanju posameznih ureditev so upoštevane želje sedanjih najemnikov objektov, ki 
so bili ugotovljeni  z izvedeno anketo. 
Masivna ograja, ki ločuje območje od naselja se poruši in nadomesti s transparentno 
varovalno ograjo. 
Območje se komunalno uredi tako, da se obnovi oziroma zgradi fekalna in meteorna 
kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon in plinsko ogravanje. 
 

 Vplivi na okolje 
Del OLN Veliki Otok je tudi presoja vplivov na okolje, ki se nanaša na cono kot celoto. V 
presoji je ugotovljeno, da je nameravana ureditev POC Veliki Otok s strani obremenitev in 
sprememb okolja oz. s strani varstva okolja ter ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov 
sprejemljiva. Sklepna ocena ne vključuje vplivov obstoječih ali prihodnjih možnih dejavnosti v 
okviru POC. Določa tudi, da bo vsak uporabnik  v coni potreboval izdelano presojo vplivov na 
okolje za svojo dejavnost, kar je eden od vstopnih pragov za vključitev v POC Veliki otok. 
 
5.2. Kvantitativni podatki 
 
V tabeli so podani gabariti osnovnih objektov. Vsi obstoječi objekti se lahko porušijo in novi 
se lahko zgradijo v okviru podanih tlorisnih dimenzij s toleranco +10%, s tem, gradbeno mejo 
predstavlja gradbena linija.  
Velikost objektov je omejena samo kot maksimalna velikost, vsi objekti pa so lahko manjši. 
Gradbene linije iz grafične predloge predstavljajo omejitev tudi glede velikosti morebitnih 
nadstreškov ali samostojnih nadstrešnic, katerih gradnja je možna ob posameznih objektih . 
V teh mejah se lahko zgradi na posamezni parceli tudi več manjših objektov. Gradnja 
enostavnih objektov ni dovoljena. 
Osnovno območje – vzhodni del je ograjeno z zidom, ki je nadgradnja opornih zidov. Zid, ki 
je ograja se ruši in nadomesti z enotno varovalno ograjo do višine 2,20m. Ograja naj bo 
prosojna. 
 
V tabeli so podane možne namenske rabe posameznih objektov v okviru splošne planske 
namenske rabe cone. 
 
OZNAKA 
OBJEKTA 
 

PREDVIDENA 
NAMEMBNOST 

TLORISNI GABARIT NADOMESTNI OBJEKT 
(dimenzije so v metrih) 
MAXIMALNI VERTIKALNI GABARIT 
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1 GOSTINSKO, UPRAVNA, 
TRGOVSKA, DELNO LAHKO 
PROIZVODNJA 

45,00 +10% x 16,00 +10%   
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

2 TRGOVSKA, PROIZVODNA 45.20 +10%x 16,00 + 4+10% P+1, max. višina venca 
7,50m 

3 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

30,00 + 10% x 16,00 + 10% 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

4 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

47,50 x 12,50 +  5.50 x 12.50 + 10% + 4.0 X 13.8M + 
10% 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

5 POSLOVNE DEJAVNOSTI – 
INKUBATOR (TEHNOLOŠKI 
PARK, PODJETNIŠKI 
CENTER) 

53.30 x 16.50 + 10% + 2 x 8,00 v širini objekta 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

6 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

Z krak 59,80 x 13.70 + 10% 
V krak 20.90 x 14.00 + 10% 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

6/1 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

42.50 + 10% x 16.00, ob pogoju vključitve obstoječe 
TP oziroma nadomestne TP gradnja do predvedenih 
gradbenih meja 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

7 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

15.50 + 10% x 47.40  + 4m 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

7/1 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

Nadomestni objekt ni možen 

8 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

17.15 x 51.50 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

9  - Nadomestni objekt ni možen 
 

10  POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

74.50 + 6.00 x 16.50 + 4.0 nadstrešek 
P+1, max. višina venca 7,50m 
 

11-
RUŠENO 

- Gradnja nadomestnega objekta ni možna 

12-
RUŠENO 

- Gradnja nadomestnega objekta ni možna 

13 – V 
OKVIRU 
PARCELE 
10 

 Gradnja nadomestnega objekta ni možna 

14 
 
 
 
14/1 

POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

66.60 + 20.50 +10% x 20.50 + 10% + 4m nadstreška 
 
gradnja nadomestnega objekta ni možna 

15, 16 – 
OBMOČJE 
NI 
PREDMET 
LN 

- - 

17 POSLOVNO PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

40.00 x 15.00 + 10%  
P+1, max. višina venca 7,50m 
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18 TRGOVSKA, POSLOVNI 
PROSTORI 

12,00 x 16,00 + 10% 
P+2, max. višina venca 7,50m 
 

P3 – 
PLINSKI 
REZERVOA
RJI 

  

ČN – 
ČISTILNA 
NAPRAVA 

  

 
5.3. Faznost izgradnje 
 
Gradnja  infrastrukture se gradi fazno, glede na terminski plan. Posamezne faze se lahko 
delijo na podfaze glede na zmožnosti investitorja, te se določijo v PGD. Pred uporabo 
objekta morajo le-ti biti obvezno priključeni na javno infrastrukturo. 
 
5.4. Komunalne in prometne rešitve 
 
Prometna ureditev  
Nova prometna zasnova predvideva ukinitev obstoječega južnejšega priključka na državno 
cesto R3 – 913, odsek Postojna – motel Erazem. Dostop do obravnavanega območja je 
zasnovan s priključkom glavne dovozne ceste na državno cesto R3-913, odsek 6105 
Postojna – motel Erazem na mestu obstoječega severnejšega priključka. 
 
Uredi se pas za levo zavijanje na državno cesto RIII-913. 
 
Na tem mestu je preglednost glede na konfiguracijo terena veliko večja, organiziranje levega 
zavijanja je prometno tehnično laže rešljivo. 
Drugi priključek se ohrani kot urgentni priključek. 

 
Vodovod 
Projekt  zajema razvod vodovodne mreže v tem kompleksu, napajanje posameznih objektov 
in montažo nadzemnih hidrantov. Hidrantna mreža in pitna voda sta skupni, zato mora biti 
mreža v celoti pretočna. Mreža se priključi na obstoječe omrežje, ki se napaja iz rezervoarja 
Sovič, ki je lociran na koti 625 m.n.v. preko raztežilnika, ki je lociran na koti 587,40 m.n.v. 
Povezovalni cevovod je izdelan iz poletilenskih in PVC cevi profila 110 in 140 mm v raznih 
odsekih. Dolžina obstoječega vodovoda znaša cca. L=3500 m. Lokacija Poslovno obrtne 
cone je locirana na koti 534,00 m, tako da znaša statični tlak Pst.=5,04 bar. Zaradi 
neustrezne količine vode je predvidena krožna povezava iz smeri vasi Zagon s profilom 
cevovoda DN 125 mm. S to izgradnjo cevovoda bo količina požarne vode ustrezala 
potrebam. 
 
Za dimenzioniranje razvodnega oziroma hidrantnega omrežja upoštevamo potrebe po 
požarni vodi, ki je višja od same porabe sanitarne vode. Po pravilniku o tehničnih normativih 
za gašenje požarov je potrebno zagotoviti naslednje vire požarne vode  
 

1. Število prebivalcev v coni napajanja predvidenega 
vodovoda (Pravilnik o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov - Ur.list SFRJ 
30/91) 
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2. Potreben pretok vode za gašenje za en požar glede 
na industrijske objekte (Pravilnik o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov 
- Ur.list SFRJ 30/91) 

 

v tej coni so objekti 
V. in IV. stopnje 
odpornosti proti 

požaru 

15 l/s-
20 l/s 

 
Glede na te zahteve dimenzioniramo cevovod in sicer DN 150 mm. 
 
Kanalizacija 
Na obravnavanem področju je potrebno izvesti ločen kanalizacijski sistem. S predvidenimi 
posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteorne vode. Ustrezno je 
potrebno urediti meteorni odvodni sistem, da bo zagotovljena ustrezna poplavna varnost. 
 
Na obravnavanem območju je potrebno registrirati obstoječe vodne vire in vodnjake, jih 
ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne 
smejo poslabšati karakteristike teh virov. 
 
 
Fekalna kanalizacija 
Fekalne odpadne vode se v prvi fazi do izgradnje kanalizacije Veliki otok priključujejo na 
čistilno napravo centra za tujce, katere kapaciteto se poveča s postavitvijo dodatnega 
kontejnerja, ki se priključi na obstoječi bazen velikosti od 200 do 300 enot. 
Z izgradnjo ločenega sistema kanalizacije, ki se rešuje na osnovi idejnega projekta »Sanacija 
kanalizacijskega sistema mesta Postojna« se odpadne vode odvodnjava preko črpališča na 
centralno čistilno napravo mesta Postojna.  
Obstoječa kanalizacija posameznih objektov se ohrani kot meteorna, s pogojem, da se 
predhodno izločijo vse ostale fekalne odpadne vode in ugotovi stanje kanalizacijskega 
sistema, sicer je potrebna izgradnja novega. 
Zagotovi se odvodnjavanje cestišča in območij mirnega prometa – parkirišč preko lovilcev olj. 
Vsa kanalizacija je predvidena v vodotesnih cevovodih, vsi objekti na kanalizaciji morajo biti 
vodotesni. 
Minimalna začetna globina kanalov za odpadno vodo bo takšna, da bo omogočala 
priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov v gravitacijsko odvajanje. Minimalno nadkritje 
praviloma znaša 1.00m. 
Minimalna začetna globina kanalov za padavinsko vodo naj  omogoči priključitev cestnih 
požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in znaša 0.80m 
 
Meteorna kanalizacija 
Vse padavinske vode iz povoznih in manipulacijskih površin-parkirišč, ki so onesnažene, se 
pred izpustom v javni odvodni kanal očistiti v primerno dimenzioniranih lovilcih olj.  
Vsi lovilci olj in maščob bodo opremljeni z jaški za kontrolo kvalitete prečiščene vode. 
Strešne meteorne vode se vodijo preko peskolovov in revizijskih jaškov v javno meteorno 
kanalizacijo. 
 
Tehnološke odplake 
Pred priključitvijo na kanalizacijo jih je potrebno tehnološke odplake očistiti in nevtralizirati. 
 
ELEKTRO INSTALACIJE 
 
Nizko napetostni razvod 
Projekt obravnava izgradnjo NN omrežja v predvideni poslovni industrijski coni Veliki Otok. 
NN omrežje se bo napajalo iz obstoječe TP (TT432).  
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NN razvod iz TP se izvede kabelsko s polaganjem kablov PP00-Y 4x95 mm2 v kabelsko 
kanalizacijo do posameznih razdelilnih omar na fasadah objektov R-... Fasadne omarice so 
obenem vozliščne omarice in merilne omarice v katerih so nameščeni števci električne 
energije za posamezen objekt. V fasadnih omaricah je predvideno različno število merilnih 
mest. 
Radzelilniki se iz trafo postaje napajajo po principu šivanja in sicer s kablom PP00-Y 
4x95mm2. Predvidene so tri veje in sicer 

 veja 1: razdelilnik R-20,21 
 veja 2: razelilniki R-7,8,9,10,11, 12,13,15 
 veja 3: razdelilniki R-4,19,2,3, 1,17,16 
 veja 4: razdelilnik R-6 s kablom PP00-A 4x70mm2+2,5mm2 

Predvidi se tudi napajanje razdelilnika za plinsko postajo (R-P) in sicer iz fasadnega 
razdelilnika R-1, s kablom PP00-Y 5x10mm2, v novi kabelski kanalizaciji. 
 
Zunanja razsvetljava 
Napajanje zunanje razsvetljave je predvideno iz obstoječe trafo postaje TT432 v kateri se 
uredi prižigališče. Omenejni kabel se v trafo postaji varuje z varovalkami 3x35A. 
Predvidena je tudi razsvetljava ceste Zagon-Postojna ob poslovno obrtni coni, kot tudi obeh 
uvozov v obrtno cono. Razsvetljava se izevede s svetilkami "SITECO" CX 6236-1150 NR, 
1x150 W NAV-T, na pocinkanih kandelabrih h=9m, kateri imajo nameščene po dve svetilki 
pod kotom 90 stopinj oz. 180 stopinj. 
Predvidi se tudi prestavitev dveh betonskih drogov, preko katerih poteka prostozračna linija 
javne razsvetljave in nizko napetostno napajanje sosednje hiše. Potrebno je namestiti nove 
betonske drogove. Na enemu od obeh drogov se predvidi javna razsvetljava za osvetlitev 
križišča. Javan razsvetljava ob ulici Zagon Postojna se napaja iz prostostoječe omare R-Jav 
v kateri je nameščen tudi števec električne energije. 
Delno so predvideni novi jaški fi 60cm delno pa se uporabijo jaški za NN dovode.. 
V celotni novi trasi naj se položi pocinkani valajanec Fe-Zn 25x4mm. 
Izbira in postavitev opreme je določena na osnovi JUS N.B2.751 in JUS N B2.752. 
 
Plinska postaja 
Postaja se postavi kot primarni vir za ogrevanje objektov, lahko pa tudi za tehnološke 
potrebe in pripravo tople sanitarne vode. Predvidi se nova plinska postaja s tremi 
nadzemnimi rezervoarji volumna po 5 m3 (3x2000kg), ki so postavljeni na betonski plato. 
Postavljeni so v skladu s Tehničnimi predpisi o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. lis SRS 
22/91) na betonski plato.  
 
S predvideno lokacijo plinske postaje dosežemo predpisane odmike po Pravilniku o 
utekočinjenem naftnem plinu (Ur. list RS 22/91): 
 
• min. 3,0 m od priključkov do sosednjega zemljišča, objektov in javne ceste, od 

avtocisterne ter poglobljenih jaškov in do vira vžiga (st.plinskega kotla) 
• min. 1,5 m od priključkov od plašča rezervoarjev do sosednjega zemljišča, objektov in 

javne ceste, od avtocisterne ter poglobljenih jaškov 
• min 1,5 m od priključkov - z upoštevanjem pregradnega zida požarne odpornosti 2 uri 
 
Izračun potrebne porabe plina 
Kurilnost TNP  pri razmerju butan /propan 50/50%      Hu = 12,8 kWh/kg 
            Hu = 28,1 kWh/m3 
 
Predvidena končna količina - max. urna poraba plina celotne postaje je 300 kg/h. Za porabo 
je predviden plin TNP (uparjeni tekoči naftni plin) z osnovnimi karakteristikami: 
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Utežno razmerje butana in propana je normalno 50/50, pozimi pa priporočamo večjo vsebino 
propana 70/30, po potrebi pa tudi čist propan.  
 
Za uparjanje potrebne količine je predviden toplovodni izparilec s kapaciteto 300kg/h. 
Uparjanje plina je s pomočjo glikolne mešanice, ki se segreva s pomočjo stenskega 
plinskega kotla moči 27,9 kW . Taka kapaciteta zadošča za uparjanje predvidene količine. 
 
Plinska postaja je ograjena z mrežo višine 2,0m nad terenom z vrati za dostop in 
posluževanje. Ograja, rezervoarji in zaščitna omarica morajo biti ozemljeni. Razvod plina - 
plinska faza in tekoča faza potekata od ventila na vsakem rezervoarju preko ustrezne gibke 
cevi do zbiralnega cevovoda in nato na izparilnik. 
 
Zunanja površina kontejnerjev je zaščitena s premazom bele barve. Na plinski postaji mora 
biti viden napis: 
 
     - PREPOVEDANO KAJENJE IN DOSTOP Z ODPRTIM PLAMENOM 
     - NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE  
     - OBVEZNA UPORABA NEISKREČEGA ORODJA 
     - NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN 
 
Delovni pritisk kontejnerja je 16,7 bar. Maksimalna dopustna temperatura kontejnerja je 40°C. 
Maksimalna kapaciteta polnjenja s tekočim naftnim plinom propan-butan, propanom ali 
butanom je 80 % celotnega volumna. 
 
Razvod plina - plinska faza in tekoča faza potekata od ventila na vsakem rezervoarju preko 
ustrezne gibke cevi do zbiralnega cevovoda.  
 
Skladiščne rezervoarje do volumna 5 m3 lahko v skladu s Tehničnimi predpisi o 
utekočinjenem naftnem plinu postavimo najmanj 1,5 m od objektov ali od meje sosednjega 
zemljišča, vendar pa morajo biti pri tem priključki rezervoarja od objektov ali meje oddaljeni 
najmanj 3 m. Taki odmiki pa veljajo tudi za skupino rezervoarjev v kateri pa skupni volumen 
ne sme preseči 15 m3.  
 
Obratovalni - delovni tlak mreže je 100mbar.  V objektih, ki se bodo priključevali na omrežje 
se bo TNP uparjeni butan - propan reduciral na delovni tlak trošil s pomočjo tlačnih 
regulatorjev oz. stabilizatorjev.  
 
Plinovod  
Uporabljene so cevi iz polietilena visoke gostote serije 8 (SDR 17,6 do 1 bar). Cevi so 
izdelane v skladu z JUS G.C6.601 oziroma DIN 8074. Na vsakem dolžinskem metru morajo 
imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako. Cevi do dimenzije PE 63 so navite v kolute, cevi 
nad PE 63 pa so dobavljene v palicah dolžine 12 metrov. 
 
Za fazonske kose je potrebno uporabljati fazonske kose iz PE, ki imajo enak indeks taline 
zaradi kompatibilnosti spojev pri varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno ali z električno 
uporovno žico. 
 
Za izvedbo samih priključkov na objekt do požarne pipe so uporabljene jeklene srednjetežke 
brezšivne črne cevi po JUS C.B5.225. Cevi morajo biti izdelane iz materiala Č.1212. 
Spajanje s PE cevjo je s pomočjo prehodnega kosa PE/JE. 
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Telefonsko omrežje 
Investitor predvideva v skladu z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok ureditev območja 
OLN Veliki Otok, med drugim tudi komunalno ureditev, za kar je potrebno predvideti ustrezno 
telefonsko kabelsko omrežje, katero naj pokriva potrebe po telefonskih priključkih. 
 
Omrežje CATV 
Za morebitne potrebe omrežja CATV se zgradi primarni razvod in hišne priključke do 
objektov. Za potrebe omrežja kabelske televizije se predvidi PE cevi z notranjo gladko ter 
zunanjo rebrasto površino premera 50 mm, ki se jih polaga vzporedno v isti rov telefonske 
kabelske kanalizacije. Na objektih se predvidi zidne omarice za CATV, ki se jih montira poleg 
telefonskih omaric. 
 
Tehnična rešitev 
Za telefonsko omrežje se predvidi telefonska kabelska kanalizacija iz PE cevi z notranjo 
gladko ter zunanjo rebrasto površino premera 125 mm za osnovne vode oziroma iz PE cevi z 
notranjo gladko ter zunanjo rebrasto površino premera 50 mm za razvod. Predvidi se več 
telefonskih kabelskih jaškov različnih dimenzij, odvisno od kapacitete kablov. Telefonske 
kabelske omare se predvidi za zidno montažo. Priključna točka kabelske kanalizacije je 
predvidena v projektiranem jašku št. 1, ki se ga locira na traso obstoječih kablov (zajame se 
krajevna 50“ in 150“ kabla ter medkrajevni kabel). Obstoječo traso kablov je potrebno 
predhodno označiti na podlagi obstoječe izvršilno tehnične dokumentacije in s pomočjo 
iskalca kabla. 
V kabelsko kanalizacijo se uvleče telefonske kable ustreznih kapacitet. Na strani objektov se 
kable priključi v projektirane zidne telefonske omare. 
 

 
Priklop na krajevno kabelsko omrežje ni predmet projekta, saj obstoječe krajevno kabelsko 
omrežje ne zadostuje za predvidene potrebe. 
 
Zaradi predvidene ureditve parkirišč bo obstoječi krajevni kabel TK10 75x4x0,6 in 
medkrajevni kabel TF10 7x4x0,9 potrebno prestaviti v projektirano kabelsko kanalizacijo. 
 
Ker bo potrebna prekinitev medkrajevnega in krajevnega telefonskega prometa se izdelava 
spojk na medkrajevnem in krajevnem kablu izvede po dogovoru s Telekomom Slovenije d.d. 
Po fasadi obstoječega objekta št 3, ki je predviden za rušenje, poteka nadzemni samonosilni 
kabel TK33U 10x4x0,6, ki napaja objekt št. 15 in 16 (Center za tujce). Predvidi se odstranitev 
kabla, napajanje objekta št. 15 in 16 pa se preusmeri na projektirani razvodni kabel uvlečen v 
kabelsko kanalizacijo in priključen v kabelsko omaro KO 14. 
V ta namen je predvideno spajanje projektiranega kabla TK59 150x4x0,6 GM v kabelskem 
jašku št. 1 na obstoječi krajevni kabel TK10 25x4x0,8, s katerim sta trenutno napajana 
objekta 15 in 16. 
Prevezava kabla se izvede po dogovoru s Telekomom Slovenije d.d. 
 
Rušitve 
Zaradi potrebne funkcionalne povezanosti vseh delov cone pa je zaradi prometne 
dostopnosti potrebna rušitev južnega dela objekta 3 ter objekta 12. Objekt 12 se poruši v 
celoti. Objekt 3 pa v dolžini minimalno 30m.  
 
Podrobnejši opis: 
Južni del objekta 3: 
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Del objekta 3, ki je predviden za rušenje je ločen od preostalega dela objekta, tudi 
konstrukcija je drugačna od preostalega dela tako, da rušenje konstrukcijsko ne vpliva na 
sosednji objekt. Potrebna bo le pazljivost pri izvedbi del. 
Objekt je pritličen. Konstrukcija so armiranobetonski okvirji na razmaku 5.20 m, razmak 
stebrov je 4.0 m. Med okvirji so Ab nosilci na razmaku cca 2.00 m, preko katerih je izvedena 
AB strešna plošča debeline cca 10  cm. Kritina so bitumenski izolacijski trakovi, večinoma že 
odpadli. Streha je dvokapna, naklon 8%. Obodno zidovje je zidano z opeko debeline 30 cm. 
Na vzhodni fasadi je 5 kovinskih dvokrilnih vrat 4.80x 4.50 m, na zapadni sta dve enokrilni 
vrati 1.00/2.00 m in 6 oken manjših dimenzij. Tlak je betonski, temelji armiranobetonski. 

Dimenzije objekta so 32.00x17.20, višina pri kapu 4.50m, bruto površina objekta je 550.40 
m2, prostornina pa 2624.00 m3. 

Objekt 12: 

Objekt je pritlična stavba. Ostrešje je leseno, kritina valoviti salonit, streha je dvokapna. 
Zidovje je opečno, notranje prečne in vzdolžne stene, debeline 30 in 20 cm. Tlak je betonski. 

Dimenzije objekta so 12.60x9.00, višina pri kapu je 4.50 m na slemenu pa 5.80 m. bruto 
površina objekta je 119.00 m2, prostornina pa 618.00 m3.  

Strop nad pritličjem je lesena konstrukcija iz stropnikov in desk na katerih je izveden omet. 
Ob objektu je kovinski dimnik višine cca 8.0 m, ki se tudi odstrani. 
 
Čistilna naprava 
Za predvideno novo pozidavo obrtne cone Veliki Otok je potrebno zagotoviti ustrezno 
čiščenje komunalne odpadne vode. Obravnavano območje je velikosti 5.6 ha in obsega 
ograjeno območje bivših vojaških objektov, območje Centra za tujce in območje proizvodnih 
objektov izven ograjenega območja. Lokacija je oddaljena od naselja Veliki Otok cca. 200 m. 
Na regionalno cesto Postojnska jama – Predjamski grad je navezano z dvema priključkoma v 
oddaljenosti cca. 50 m. Območje centra za tujce je v upravljanju Ministrstva za notranje 
zadeve. Leta 2002 je investitor Ministrstvo za notranje zadeve na območju Centra za tujce 
izvedel kontejnersko čistilno napravo kapacitete 250 PE in saniral obstoječ kanal mehansko 
čiščenih grabelj, črpališče in bazen za odvečno blato. Glede na predvideno izgradnjo nove 
obrtne cone Veliki Otok in s tem potrebno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
obravnavanega območja, se predvidi izgradnja kontejnerske ČN 250 PE – II. etape na 
lokaciji zraven obstoječe kontejnerske čistilne naprave. Obstoječi objekti, ki so že izgrajeni 
(kanal ročno čiščenih grabelj, črpališče in bazen za odvečno blato) se uporabijo v drugi etapi 
izgradnje kontejnerske čistilne naprave. 
Kontejnerska čistilne naprava temelji na sodobnem sistemu čiščenja odpadne vode, ki 
zagotavlja odlične rezultate. Ponujeni sistem je bil večkrat izpopolnjen in izpolnjuje tako 
teoretične kot praktične zahteve čiščenja odpadne vode. 
Pri načrtovanju tehnološkega procesa so se upoštevale zahteve zakonodaje glede čistilnega 
učinka, ki omogoča odvajanje očiščene odpadne vode v odvodnik. Načrtovana tehnologija 
zagotavlja učinkovito odstranjevanje organskega onesnaženja (BPK5 ter KPK). 
Osnovni kriteriji pri izbiri ustrezne opreme in naprav so maksimalna zanesljivost, 
obratovalna varnost in kvalitetni materiali. 
Vsa tehnološka oprema razen črpališča in bazena za odvečno blato se nahaja v  EURO 
kontejnerju, ki je  izdelana iz jeklene pločevine in ustrezno anti korozijsko zaščiten. 
 
 
 
6. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
Investicijski projekt neposredno ne ustvarja novih delovnih mest, ustvarja pa jih posredno 
preko razvoja in pospeševanja malega podjetništva.  
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6.1. Upravljanje in vodenje POC 
 

Upravljanje POC Veliki Otok bo predvidoma prepuščeno privatnemu podjetju, ki  to dejavnost 
že sedaj opravlja ( vzdržuje objekte na lokaciji POC)  To dejavnost bo družba opravljala  na 
tržni osnovi.  S tem bo preglednost poslovanja večja, večja pa  bo možnost samostojnega 
pridobivanja finančnih sredstev.  

Za bodočega upravitelja POC Veliki Otok se bo pripravil tudi poslovni načrt upravljalca, ki bo 
podrobneje opredelil vse elemente poslovanja ter s tem upravljanja POC Veliki Otok. 

 

 
 
7. OCENA VLAGANJ PO STALNIH CENAH 
 
Ocena vlaganj je narejena pod predpostavko, da bo investicija potekala s tako časovno 
dinamiko, kot je predvideno v terminskem planu in ob upoštevanju predvidene finančne 
konstrukcije. 
 
 
Postavke v m2 Struktura % 
1. Površina gradbenih parcel objektov 
v območju opremljanja 

 
34.644 

 
61,44 

2. Javne površine 10.448 18,53 
Skupaj 45.092 79,97 
 
 
Skupni stroški opremljanja stavbnega zemljišča po stalnih cenah, nivo cen 31.12.2004 

 
Postavka v SIT v EUR Delež SIT/m2 

1. Program opremljanja 278.732 1.166 0,05% 8,05
2. Dokumentacija      
   - urbanistična dokumentacija 3.244.865 13.574 0,61% 93,66
   - asanacijska dela 1.675.023 7.007 0,31% 48,35
   - tehnična dokumentacija (1,5%) 5.250.706 21.965 0,98% 151,56
       
3. Stroški odkupa nepremičnin         
   - odškodnina za nepremičnine 11.008.013 46.049 2,07% 317,75
   - odškodina za zemljišče 69.295.000 289.877 13,00% 2.000,20
4. Prometna ureditev      
   - cesta 65.200.000 272.747 12,23% 1.882,00
5. Kanalizacija      
   - meteorna 70.020.000 292.910 13,14% 2.021,13
   - fekalna 47.760.000 199.791 8,96% 1.378,59
6. Vodovod 41.324.100 172.868 7,75% 1.192,82
7. Čistilna naprava 20.986.257 87.790 3,94% 605,77
8. Elektro omrežje 55.352.485 231.552 10,38% 1.597,75
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9. Telefon, kabelsko omrežje 17.904.930 74.900 3,36% 516,83
10. Plin 27.969.304 117.002 5,25% 807,33
11. Rušitvena dela 3.530.000 14.767 0,66% 101,89
12. Ostali stroški      
   - nadzor (2%) 4.900.659 20.501 0,92% 141,46
   - vodenje (5%) 11.907.502 49.812 2,23% 343,71
13. Skupaj 457.607.576 1.914.278 85,84% 13.208,86
14. DDV (na odškodnine ni DDV) 75.460.913 315.670 14,16% 2.178,18
15. SKUPAJ 533.068.489 2.229.948 100,00% 15.387
 
 
 

 Investicijski izdatki 
 
Načrtovana so torej spodaj navedena investicijska vlaganja (z vključenim DDV): 
 

LETO 
Naziv investicijskega izdatka  
(z vključenim DDV) 

Predračunska vrednost v 
SIT po stalnih cenah 

2004-2006 vrednost stroškov gradnje komunalne opreme 533.068.489
SKUPAJ   533.068.489
 
 
 
 
8. ANALIZA LOKACIJE 
 
Oznaka ureditvenega območja: P19/P11 
Naziv območja: Veliki Otok (kompleks bivših vojaških objektov) 
Površina:  

Postavke v m2 
1. Površina gradbenih parcel objektov v območju 
opremljanja 

 
34.644 

2. Javne površine 10.448 
Skupaj 45.092 

 
Namembnost: poslovno obrtna dejavnost. 
Območje se ureja na podlagi: Občinskega lokacijskega načrta 
Ureditveno območje OLN, ki zajema območje predvidene POC, obsega naslednje 
parcele vse v k.o.Zagon: 1449/2, 1449/1, 1491, 1492, 1677, 1547, 2795/1, 1697/2, 1435, 
1696/3  
Parcela št.:1449/2, katere lastnik je država Slovenija, v uporabi pa jo ima Ministrstvo za 
notranje zadeve za delovanje Izpostave Centra za tujce, je izvzeta iz območja načrtovanih 
ureditev. 
Izven območja, ki se ureja z OLN, je predvidena prometna ureditev križišča, na parceli št. 
2831 k. o.  Zagon ter ureditev infrastrukture. Območje obdelave obsega 5.6 ha. 
Območje, ki ga zajema OLN Veliki Otok, se na regionalno cesto Postojna-Predjamski grad 
navezuje z dvema cestnima priključkoma. Območje bivših vojaških objektov je ograjeno z 
masivnim zidom, ki je zgrajen kot oporni zid. Teren  je relativno raven (nasutje nad naravno 
konfiguracijo tal).  
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9. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 

V nadajevanju podajamo prikaz rezultatov iz strokovne ocene vplivov na okolje predvidene 
Poslovno-obrtne cone Veliki Otok , katere namen  je določiti vplive predvidenih prostorskih 
ureditev na okolje, z analizo možnega povečanja onesnaževanja ter obremenitve skupnih 
površin, objektov in naprav, vpliv na naravne in krajinske značilnosti, vpliv na naravne in 
kulturne vrednote ter druge dobrine. 
 

 Lokacija 
Obravnavano območje spada v ureditveno območje P19/P11, Veliki Otok (kompleks bivših 
vojaških objektov), ki je namenjeno poslovno-obrtnim dejavnostim. Obravnavano cono z 
vseh ostalih strani obdajajo obdelovalne površine s travniki. Najbližja stanovanjska hiša je na 
vzhodni strani od predvidene poslovno-obrtne cone oddaljena 43 metrov. 
Območje predvidene Poslovno-obrtne cone Veliki Otok se ne nahaja na območju varstvenih 
pasov virov pitne vode ali virov pitne vode. V okviru območja obravnavane cone ni kulturnih 
ali naravnih vrednot. 
Ureditveno območje meri skupaj 5,6 ha. Del območja na JZ v velikosti 1,2 ha pa zaseda 
Ministrstvo za notranje zadeve in ni predmet obdelave ureditvenega načrta. 
Območje bo dostopno s ceste Postojna–Zagon s severovzhodne strani z dveh priključkov, ki 
bosta med seboj oddaljena približno 50m. 
 

 Stanje 
Obravnavano območje poslovno-obrtne cone spada območje IV. stopnje varstva pred 
hrupom. Obravnavano območje obkrožajo kmetijske površine, ki jih uvrščamo v območje III. 
stopnje varstva pred hrupom. 
Za odvodnjavanje odpadnih vod in fekalnih vod se trenutno koristijo posamezne greznice. 
Predvidena je izgradnja kanalizacije in skupne čistilne naprave. Odpadki se bodo 
predvidoma zbirali ločeno. Ločevali bodo nevarne in komunalne odpadke na t.i. ekoloških 
otokih. Predvidena je energetska oskrba z lokalno plinsko postajo, ki se locira severno ob 
glavnem dostopu. 
 

 Voda in tla 
Med urejevanjem poslovno-obrtne cone, rušenjem in gradnjo različnih objektov v okviru 
obravnavane cone lahko pride, med uporabo delovnih strojev, do izlitja olj ali drugih naftnih 
derivatov. Zato naj se v primeru izlitja onesnažena zemljina odstrani. Za odvoz onesnažene 
zemljine naj poskrbi podjetje pooblaščeno za odvoz nevarnih odpadkov. 
Ob gradnji kanalizacijskega sistema naj se obstoječe greznice spraznijo. Praznenje greznic 
naj opravi za to pooblaščeno podjetje, ki bo poskrbelo za ustrezno deponiranje greznične 
vsebine. 
Uredi se ustrezen kanalizacijski sistem in ustrezna čistilna naprava, ki je primerno 
dimenzionirana in načrtovana za predvidene odpadne vode  (komunalne, tehnološke in 
padavinske).  
 

 Zrak 
Onesnaževanje zraka, s strani izpušnih plinov, med urejanjem Poslovno-obrtne cone Veliki 
Otok bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev. Vendar je ta vpliv omejen na čas del in 
zato zanemarljiv. 
Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev in rušenj. Vozne makadamske 
površine naj se redno močijo. 
 

 Hrup 
Hrup med urejanjem poslovno-obrtne cone bo povečan zaradi del v okviru urejanja in 
uporabe strojne opreme. Vendar bo, zaradi časovne omejenosti obravnavanih del, vpliv 
hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. 
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Ocenjujemo, da hrup s strani infrastrukture obravnavanega centra, glede na razdaljo do 
najbližje sosednje stanovanjske hiše ne bo presegal dovoljenih mej ravni hrupa.  
 

 Odpadki 
Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno. Za odvoz odpadkov naj se lastnik oz. 
upravljavec obravnavane cone dogovori s pooblaščeno organizacijo. Povzročitelj odpadkov, 
pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 
ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca 
dostaviti 
poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. Pri ravnanju z 
nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 
mešati različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov. Lastnik ali 
upravljavec poslovno-obrtne cone naj poskrbi, da se nameščeni lovilci olj na iztokih 
padavinskih vod z utrjenih površin redno pregledujejo in čistijo. 
 

 Biotop 
Urejanje poslovno-obrtne cone ne bo vplivalo na biotop območja ali okolice obravnavane 
cone. 
 

 Vidne značilnosti 
Videz poslovno-obrtne cone se bo po ureditvi Poslovno-obrtne cone Veliki Otok izboljšal v 
smislu kvalitetnejšega delovnega okolja. 
 

 Vplivno območje 
Vplivno območje naj se določa posebej v okviru strokovne ocene vplivov na okolje oz. 
poročila o vplivih na okolje za posamezno dejavnost poslovno-obrtne cone. Vplivno območje 
obravnavane cone z razpoložljivimi podatki ni mogoče določiti. 
 

 Monitoring 
Za posamezne dejavnosti v okviru Poslovno-obrtne cone Veliki Otok naj monitoring določijo 
posamezne strokovne ocene vplivov na okolje ali poročila o vplivih na okolje.  
 

 Zaključna ocena  
Nameravana ureditev Poslovno-obrtne cone Veliki-Otok je s strani obremenitev in sprememb 
okolja oz. s strani varstva okolja ter ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov sprejemljiva. 
Sklepna ocena ne vključuje vplivov obstoječih ali prihodnjih možnih dejavnosti v okviru 
poslovno-obrtne cone. 
 

 Obveznosti investitorjev iz vidika varstva okolja in vplivnega območja 
posameznih objektov 

Ob spremembi namembnosti obstoječih dejavnosti na območju, ob gradnji, rekonstrukciji 
posameznih objektov na obravnavanem območju mora investitor posebnemu delu projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti strokovno oceno vplivov na okolje z določitvijo 
,monitoringa in vplivnega območja posameznega objekta. 
 
 
 
10. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Gradnja  infrastrukture se gradi fazno, glede na terminski plan. Posamezne faze se lahko 
delijo na podfaze glede na zmožnosti investitorja, te se določijo v PGD. Pred uporabo 
objekta morajo le-ti biti obvezno priključeni na javno infrastrukturo. 
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V skladu z interesi in zmožnostmi investitorjev se predvideva fazno izvedbo izgradnje 
komunalne infrastrukture in sicer: 
 

Začetek delii Zaključek del Faze 
projekta 

Aktivnosti 
znotraj 

posamezne 
fazei 

Mesec Leto Mesec Leto 

Izbor izdelovalca 
projektne 
dokumentacije 

November 2004 November 2004 

Priprava 
projektne 
dokumentacije 

 
December  2004 

 
December  2004 

Pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja 

 
December  2004 

 
December  2004 

K
on

st
ru

ira
nj

e 

Izdelava PZI 
dokumentacije Jan. 2005 Feb. 2005 

-izdelava PZR 
dokumentacije Jan. 2005 Feb. 2005 

-Izvedba 
razpisnega 
postopka za 
pridobivanje 
ponudb za 
izvajalca GOI del, 
koordinatorja za 
varnost in zdravje 
pri delu in 
strokovni nadzor 

april 2005 maj 2005 

-analiza 
pridobljenih 
ponudb 

maj 2005 junij 2005 

-izbor izvajalcev 
del junij 2005 junij 2005 

-sklepanje 
pogodb z 
izbranimi 
ponudniki 

junij 2005 junij 2005 

novelacija 
investicijskega 
programa (INPR) 

Maj 2005 junij 2005 

-prijava gradbišča Julij 2005 julij 2005 

pr
ip

ra
va

 (R
A

ZP
IS

 G
R

A
D

N
JE

 IN
 N

O
VE

LA
C

IJ
A

 IN
VE

ST
IC

IJ
SK

EG
A

 
PR

O
G

R
A

M
A

) 

-pripravljalna dela 
in uvedba v delo 
izvajalca GOI del 

julij 2005 avgust 2005 

fizična izgradnja 
cestnih in utrjenih 
(parkirnih) površin 
s priključkom na 
glavno cesto 

avgust 2005 Julij 2006 

Izgradnja 
kanalizacije in 
odvodnjavanje s 
ČN 

avgust 2005 Junij 2006 

Izgradnja NN 
omrežja z 
navezavo na TP 
(EE), JR 

avgust 2005 Julij 2006 

Izgradnja TK in 
CATV omrežja avgust 2005 Junij 2006 

Iz
ve

db
a 

Izgradnja 
plinovodnega 
omrežja 

avgust 2005 Junij 2006 
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Izgradnja 
vodovodnega in 
hidrantnega 
omrežja 

avgust 2005 Junij 2006 

Horitikulturna 
ureditev  avgust 2005 Julij 2006 

strokovno 
nadzorstvo julij 2005 Oktober 2006 

Izdelava tehnične 
dokumentacije julij 2006 avgust 2006 

tehnični pregled september 2006 september 2006 
končni obračun 
gradnje avgust 2006 september 2006 

pridobitev 
poskusnega in 
uporabnega 
dovoljenja 

oktober 2006 oktober 2006 

izročitev 
zgrajenega 
objekta 
investitorju 

oktober 2006 oktober 2006 

O
br

at
ov

a-
nj

e 
in

 
za

go
n 

     
 
 
Legenda: 
 Faza: konstruiranja 
 Faza: Priprava 
 Faza: Izvedba 
  Faza: Obratovanje in zagon 
 
       
  

 

Faza Konstr. 

Priprava (razpis gradnje 
in novelacija 

investicijskega 
programa) 

Izvedba Obratovanje 
in zagon 

leto mesec    
 

 
2004 

 
November x    

 
2004 December x    

 
2005 

 
Januar x x   

 
2005 

 
Februar x    

 
2005 

 
Avgust  x x  

 
2006 

 
Avgust     

x 
 

2006 
 
September   x  

 
2006 

 
Oktober    

 
x 

 
Vsa navedena dela je potrebno oddajati v skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-1 (Ur. list 
RS, št.39/2000, 102/2000) in ZJN-1A (Ur. list RS, št.02/2004) oz NMV (nadzor). 
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Skladno s terminskim planom investicije bo investicija, zaključena v letu 2006-konec oktobra, 
ko se predvideva tudi primopredaja objekta  naročniku. 
 
 
 
11. FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH 
 
Predvidevamo spodaj navedene povprečne letne indekse rasti cen na drobno in stopnje 
donosnosti: 
 

Leto 
Predvideni povprečni letni  
indeksi rasti cen na drobno 

Predvidena povprečna letna 
stopnja donosnosti 

2005 3,00% 8%
2006 3,00% 8%
2007 3,00% 8%
2008 3,00% 8%
2009 3,00% 8%
 
Opomba: Upoštevan je predvideni povprečni letni indeks rasti cen na drobno v sladu z 
napovedjo Urada za makroekonomski razvoj pri vladi Republike Slovenije (UMAR) 
 
Investicijska vrednost po tekočih cenah ter vrednost revalorizacijskega popravka je 
izračunana v spodnji tabeli. 
 

 CENE Z VKLJUČENIM DDV: 
stalne cene  
31.12. 2004 

revalorizacijski 
popravek tekoče cene 

investicija v komunalno opremo 2005 219.498.789 3.292.482 222.791.271
investicija v komunalno opremo 2006 313.569.699 14.110.636 327.680.336

SKUPAJ 533.068.489 17.403.118 550.471.607

 
 

 Predvideni viri sredstev 
 
Občina Postojna predvideva za ureditev poslovne cone Veliki Otok spodaj navedene vire 
sredstev: 
 
Po stalnih cenah: 
 

LETO 
Strukturni skladi 

Ukrep Lastna sredstva Skupaj 

2005 134.273.045 85.225.745 219.498.789 

2006 191.818.635 121.751.064 313.569.699 

SKUPAJ 326.091.680 206.976.809 533.068.489 
 
 
Po tekočih cenah: 



INVESTICIJSKI  PROGRAM ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV  
POSLOVNO- OBRTNE CONE VELIKI OTOK V OBČINI POSTOJNA 

 
 

 55

 

LETO 
Strukturni skladi 

Ukrep Lastna sredstva Skupaj 

2005 134.273.045 88.518.227 222.791.271 

2006 191.818.635 135.861.700 327.680.336 

SKUPAJ 326.091.680 224.379.927 550.471.607 
 
S strani strukturnih skladov je mogoče pridobiti 75% sredstev brez DDV, lastna sredstva 
občine predstavljajo 25% ter strošek DDV. 
 
 
 
12. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI 
 

 Vhodni podatki in predpostavke; viri sredstev in stroški investicije po 
tekočih in stalnih cenah 

 
Finančni del obsega: 
1.  prikaz stroškov komunalne opreme zemljišča 
2.  ugotavljanje upravičenosti investicije na podlagi prihodkov od prodaje komunalno  
      opremljenih zemljišč. 
 
V finančni analizi investicije ocenjujemo upravičenost investicije in njene učinke za Občino 
Postojna. Analiza je podana tako po stalnih cenah na dan 31.12.2004, kot tudi po tekočih 
cenah.  
 

 Ocena vlaganj po stalnih na dan 31.12.2004  
Ocena vlaganj je narejena pod predpostavko, da bo investicija potekala s tako časovno 
dinamiko, kot je predvideno v terminskem planu in ob upoštevanju predvidene finančne 
konstrukcije. 
 
Skupni stroški opremljanja stavbnega zemljišča po stalnih cenah, nivo cen 31.12.2004 
 

Postavka v SIT v EUR Delež SIT/m2 
1. Program opremljanja 278.732 1.166 0,05% 8,05
2. Dokumentacija      
   - urbanistična dokumentacija 3.244.865 13.574 0,61% 93,66
   - asanacijska dela 1.675.023 7.007 0,31% 48,35
   - tehnična dokumentacija (1,5%) 5.250.706 21.965 0,98% 151,56
       
3. Stroški odkupa nepremičnin         
   - odškodnina za nepremičnine 11.008.013 46.049 2,07% 317,75
   - odškodina za zemljišče 69.295.000 289.877 13,00% 2.000,20
4. Prometna ureditev      
   - cesta 65.200.000 272.747 12,23% 1.882,00
5. Kanalizacija      
   - meteorna 70.020.000 292.910 13,14% 2.021,13
   - fekalna 47.760.000 199.791 8,96% 1.378,59
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6. Vodovod 41.324.100 172.868 7,75% 1.192,82
7. Čistilna naprava 20.986.257 87.790 3,94% 605,77
8. Elektro omrežje 55.352.485 231.552 10,38% 1.597,75
9. Telefon, kabelsko omrežje 17.904.930 74.900 3,36% 516,83
10. Plin 27.969.304 117.002 5,25% 807,33
11. Rušitvena dela 3.530.000 14.767 0,66% 101,89
12. Ostali stroški      
   - nadzor (2%) 4.900.659 20.501 0,92% 141,46
   - vodenje (5%) 11.907.502 49.812 2,23% 343,71
13. Skupaj 457.607.576 1.914.278 85,84% 13.208,86
14. DDV (na odškodnine ni DDV) 75.460.913 315.670 14,16% 2.178,18
15. SKUPAJ 533.068.489 2.229.948 100,00% 15.387
 
 

 Investicijski izdatki 
 
Načrtovana so torej spodaj navedena investicijska vlaganja: 
 
         Po stalnih cenah v SIT 

LETO 
Naziv investicijskega izdatka  
(z vključenim DDV) 

Predračunska vrednost v 
SIT po stalnih cenah 

2004-2006 vrednost stroškov gradnje komunalne opreme 533.068.489
SKUPAJ   533.068.489
 
 

 Ocena vlaganj oz. finančna konstrukcija po tekočih cenah 
 
Predvidevamo spodaj navedene povprečne letne indekse rasti cen na drobno in stopnje 
donosnosti: 
 

Leto 
Predvideni povprečni letni  
indeksi rasti cen na drobno 

Predvidena povprečna letna 
stopnja donosnosti 

2005 3,00% 8%
2006 3,00% 8%
2007 3,00% 8%
2008 3,00% 8%
2009 3,00% 8%
Opomba: Upoštevan je predvideni povprečni letni indeks rasti cen na drobno v sladu z napovedjo 
Urada za makroekonomski razvoj pri vladi Republike Slovenije (UMAR) 
 
Investicijska vrednost po tekočih cenah ter vrednost revalorizacijskega popravka je 
izračunana v spodnji tabeli. 
 

 CENE Z VKLJUČENIM DDV: 
stalne cene  
31.12. 2004 

revalorizacijski 
popravek tekoče cene 

investicija v komunalno opremo 2005 219.498.789 3.292.482 222.791.271
investicija v komunalno opremo 2006 313.569.699 14.110.636 327.680.336

SKUPAJ 533.068.489 17.403.118 550.471.607
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 Predvideni viri sredstev 
 
Občina Postojna predvideva za ureditev poslovne cone Veliki Otok spodaj navedene vire 
sredstev: 
 
Po stalnih cenah na dan 31. 12.2004: 
 

LETO 
Strukturni skladi 

Ukrep Lastna sredstva Skupaj 

2005 134.273.045 85.225.745 219.498.789 

2006 191.818.635 121.751.064 313.569.699 

SKUPAJ 326.091.680 206.976.809 533.068.489 
 
 
Po tekočih cenah: 
 

LETO 
Strukturni skladi 

Ukrep Lastna sredstva Skupaj 

2005 134.273.045 88.518.227 222.791.271 

2006 191.818.635 135.861.700 327.680.336 

SKUPAJ 326.091.680 224.379.927 550.471.607 
 
Za izvedbo komunalne ureditve poslovne cone Veliki Otok načrtujemo, da bo Občina 
Postojna za projekt od leta 2005 – 2006 razpolagala s spodaj prikazani finančnim tokom. 
 
 
 
13. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
OPIS SCENARIJEV 
Pripravili smo štiri scenarije prodaje komunalno opremljenih zemljišč po tekočih cenah 
posameznih letih, in sicer: 
- Scenarij 1: prodaja komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z 

upoštevanjem financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova 
ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter lastnih sredstev občine. 

- Scenarij 2: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter delno s strani lastnih sredstev občine.   

- Scenarij 3: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja samo s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve. 

- Scenarij 4: prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  
financiranja samo lastnih sredstev občine. 

 
Pri vseh zgoraj naštetih scenarijih predpostavljamo, da bo v prvem letu v PC Veliki Otok 
vstopilo 19 podjetij. V naslednjih treh letih pa predpostavljamo, da bi vsako leto vstopilo še : 
drugo in tretje leto po sedem podjetij, četrto leto pa še šest. 
 
Prodajne cene smo v scenarijih na leto povečevali za predvideno inflacijo, to je za 3%. 
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SCENARIJ 1 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem financiranja s sredstvi 
iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne 
storitve ter lastnih sredstev občine. S prodajo stavbnega zemljišča po tem scenariju bomo 
zaračunali celotno ceno komunalno opremljenega zemljišča za m2. Njegova cena je tako 
15.500 SIT. 
 
PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 15.500 15.965 16.444 16.937
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 301.568.000 114.437.120 117.870.234 104.062.578
 
 
SCENARIJ 2 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  financiranja s sredstvi iz razpisa za 
nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter 
delno s strani lastnih sredstev občine.  S prodajo stavbnega zemljišča po tem scenariju bomo 
zaračunali celotno višino državnih virov ter delno lastna sredstva občine in sicer njen vložek 
v letu 2006. Cena m2 komunalno opremljenega zemljišča je tako 12.900 SIT. 
 
PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 
podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na 
m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 12.900 13.287 13.686 14.096
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 250.982.400 95.241.216 98.098.452 86.606.919
 
 
SCENARIJ 3 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo s sredstvi iz 
razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne 
storitve. S prodajo stavbnega zemljišča bomo zaračunali samo višino državnih virov brez 
lastnih sredstev občine. V tem primeru je prodajna cena 9.300 SIT. 
  
PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
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podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 9.300 9.579 9.866 10.162
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 180.940.800 68.662.272 70.722.140 62.437.547
 
 
SCENARIJ 4 
 
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo z lastnimi 
sredstvi občine. S prodajo stavbnega zemljišča bomo zaračunali samo višino lastnih sredstev 
občine. V tem primeru je prodajna cena lahko celo 5.850 SIT. 
 
PRODAJA ZEMLJIŠČ 2006 2007 2008 2009
ŠT. PODJETIJ 19 7 7 6
Št. novih podjetij 19 26 33 39
Povp. Velikost zemljišča na 
podjetje 45.092.m2 / 39 podjetij =                               1.156 m2 na podjetje 
Cena na m2: 533.068.489 SIT / 34.644 m2 =   15.387
    cena komunalne opreme na 
m2     15.387
prodajna cena komunalno 
opremljenih zemljišč 5.850 6.026 6.206 6.392
SKUPAJ prilivi od prodaje 
zemljišč 113.817.600 43.190.784 44.486.508 39.275.231
 
 

 Izračun neto sedanje vrednosti investicije, interne stopnje donosnosti in 
dobe povračila 

 
V nadaljevanju so predvidene prodaje komunalno opremljenih zemljišč po scenarijih 
prikazane z denarnimi tokovi investicije. Za vsak scenarij je izračunana neto sedanja 
vrednost, interna stopnja donosa in doba povračila. 
 
Pri izračunu sedanje vrednosti denarnih tokov smo upoštevali razliko med pritoki in odtoki v 
posameznih letih in jih diskontirali z 8% stopnjo v leto 2004. 
 
V začetku tabele so prikazani pritoki po posameznih letih s strani države oziroma s strani 
občine, ter pritoki od prodaje zemljišč. V nadaljevanju so navedeni odtoki in sicer za 
komunalno opremo zemljišča. 
 
Za vsak scenarij smo izdelali analizo občutljivosti investicijskih kazalcev glede na nihanje 
predvidenih prihodkov od prodaje, ki so lahko posledica nihanja količine vseljenih podjetij ali 
odstopanja dejanske prodajne cene od predvidene. Analiza občutljivosti prikazuje gibanje 
neto sedanje vrednosti z variiranjem prodaje od 100% do 70% predvidenih prihodkov ob 
predpostavki nespremenjenih stroškov. 
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IZRAČUN DENARNEGA TOKA, NETO SEDANJE VREDNOSTI, INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI TER DOBO POVRAČILA INVESTICIJE V 
KOMUNALNO OPREMO POSLOVNE CONE VELIKI OTOK 
 
Scenarij 1: Prodaja komunalno opremljenih zemljišč po polni ceni z upoštevanjem financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter lastnih sredstev občine. 
 
leto 31.dec.04 2005 2006 2007 2008 2009 
PRITOKI             
nepovratna državna sredstva              
prodaja zemljišča     301.568.000 114.437.120 117.870.234 104.062.578 
skupaj pritoki 0 0 301.568.000 114.437.120 117.870.234 104.062.578 
              
ODTOKI             
komunalna oprema  219.498.789 313.569.699      
skupaj odtoki 0 219.498.789 313.569.699 0 0 0 
          
PRITOKI - ODTOKI= 0 -219.498.789 -12.001.699 114.437.120 117.870.234 104.062.578 
KUMULATIVA (PRITOKI - ODTOKI) 0 -219.498.789 -231.500.489 -117.063.369 806.865 104.869.442 
SEDANJA VREDNOST (PRITOKI - ODTOKI)/31.12.2004= 0 -203.239.620 -10.289.523 90.843.875 86.638.140 70.823.242 
Kumulativa sedanje vrednosti 0 -203.239.620 -213.529.143 -122.685.267 -36.047.127 34.776.115 
NSV PRITOKOV IN ODTOKOV= 34.776.115           
              
              
Diskontni faktor 8% po letih 1 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 
Neto sedanja vrednost investicije v SIT 34.776.115           
Interna stopnja donosnosti projekta 13,9%           
Diskontirana doba povračila investicije 4 leta           
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IZRAČUN DENARNEGA TOKA, NETO SEDANJE VREDNOSTI, INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI TER DOBO POVRAČILA INVESTICIJE V 
KOMUNALNO OPREMO POSLOVNE CONE VELIKI OTOK 
 
Scenarij 2: Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem  financiranja s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve ter delno s strani lastnih sredstev občine.   
 
leto 31.dec.04 2005 2006 2007 2008 2009 
PRITOKI             
sredstva občine   88.518.227         
prodaja zemljišča     250.982.400 95.241.216 98.098.452 86.606.919 
skupaj pritoki 0 88.518.227 250.982.400 95.241.216 98.098.452 86.606.919 
              
ODTOKI             
obstoječa komunalna oprema  222.791.271 327.680.336      
komunalna oprema 0 222.791.271 327.680.336 0 0 0 
skupaj odtoki         
  0 -134.273.045 -76.697.936 95.241.216 98.098.452 86.606.919 
PRITOKI - ODTOKI= 0 -134.273.045 -210.970.980 -115.729.764 -17.631.312 68.975.608 
KUMULATIVA (PRITOKI - ODTOKI) 0 -124.326.893 -65.756.118 75.605.548 72.105.291 58.943.214 
SEDANJA VREDNOST (PRITOKI - ODTOKI)/31.12.2004= 0 -124.326.893 -190.083.011 -114.477.463 -42.372.172 16.571.042 
Kumulativa sedanje vrednosti 16.571.042           
NSV PRITOKOV IN ODTOKOV=       
        
Diskontni faktor 8% po letih 1 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 
Neto sedanja vrednost investicije v SIT 16.571.042      
Interna stopnja donosnosti projekta 11,6%      
Diskontirana doba povračila investicije 4 leta      
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IZRAČUN DENARNEGA TOKA, NETO SEDANJE VREDNOSTI, INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI TER DOBO POVRAČILA INVESTICIJE V 
KOMUNALNO OPREMO POSLOVNE CONE VELIKI OTOK 
 
Scenarij 3: Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo s sredstvi iz razpisa za nepovratna sredstva iz naslova ukrepa 1.4. 
Gospodarska infrastruktura in javne storitve.  
 
leto 31.dec.04 2005 2006 2007 2008 2009 
PRITOKI             
sredstva občine   88.518.227 135.861.700       
prodaja zemljišča     180.940.800 68.662.272 70.722.140 62.437.547 
skupaj pritoki 0 88.518.227 316.802.500 68.662.272 70.722.140 62.437.547 
              
ODTOKI             
komunalna oprema   222.791.271 327.680.336       
skupaj odtoki 0 222.791.271 327.680.336 0 0 0 
              
PRITOKI - ODTOKI= 0 -134.273.045 -10.877.835 68.662.272 70.722.140 62.437.547 
KUMULATIVA (PRITOKI - ODTOKI) 0 -134.273.045 -145.150.880 -76.488.608 -5.766.468 56.671.079 
SEDANJA VREDNOST (PRITOKI - ODTOKI)/31.12.2004= 0 -124.326.893 -9.325.990 54.506.325 51.982.884 42.493.945 
Kumulativa sedanje vrednosti 0 -124.326.893 -133.652.884 -79.146.558 -27.163.674 15.330.271 
NSV PRITOKOV IN ODTOKOV= 15.330.271           
        
Diskontni faktor 8% po letih       
Neto sedanja vrednost investicije v SIT 1 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 
Interna stopnja donosnosti projekta 15.330.271      
Diskontirana doba povračila investicije 12,2%      
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IZRAČUN DENARNEGA TOKA, NETO SEDANJE VREDNOSTI, INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI TER DOBO POVRAČILA INVESTICIJE V 
KOMUNALNO OPREMO POSLOVNE CONE VELIKI OTOK 
 
 

Scenarij 4: Prodaja komunalno opremljenih zemljišč z upoštevanjem financiranja samo z lastnimi sredstvi občine. S prodajo stavbnega zemljišča bomo 
zaračunali samo višino lastnih sredstev občine 
 

leto 31.dec.04 2005 2006 2007 2008 2009 
PRITOKI             
nepovratna državna sredstva    134.273.045 191.818.635       
prodaja zemljišča     113.817.600 43.190.784 44.486.508 39.275.231 
skupaj pritoki 0 134.273.045 305.636.235 43.190.784 44.486.508 39.275.231 
              
ODTOKI             
komunalna oprema   219.498.789 313.569.699       
skupaj odtoki 0 219.498.789 313.569.699 0 0 0 
              
PRITOKI - ODTOKI= 0 -85.225.745 -7.933.464 43.190.784 44.486.508 39.275.231 
KUMULATIVA (PRITOKI - ODTOKI) 0 -85.225.745 -93.159.209 -49.968.425 -5.481.917 33.793.314 
SEDANJA VREDNOST (PRITOKI - ODTOKI)/31.12.2004= 0 -78.912.727 -6.801.667 34.286.237 32.698.911 26.730.062 
Kumulativa sedanje vrednosti 0 -78.912.727 -85.714.393 -51.428.156 -18.729.245 8.000.817 
NSV PRITOKOV IN ODTOKOV= 8.000.817           
              
Diskontni faktor 8% po letih             
Neto sedanja vrednost investicije v SIT 1 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 
Interna stopnja donosnosti projekta 8.000.817           
Diskontirana doba povračila investicije 11,5%           
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 Predstavitev investicijskih kriterijev odločanja 

SCENARIJ 1 

OBČUTLJIVOSTNA ANALIZA 

delež predvidene prodane 
količine 

oziroma prodajne cene NSV (SIT) IRR (%) 
  100% 34.776.115 13,9 
  90% -15.909.006 5,4 
  80% -66.594.127 -2,9 
  70% -117.279.248 -11,0 

Diskontna stopnja = 8% 

Varianta nam pokaže projekcijo, kjer so v denarnih tokovih predvideni prilivi od prodaje pri 
ceni, ki vključuje vse stroške investicije. Izračuni so nerealni, ker je cena 15.500 SIT/m2 
previsoka v primerjavi s ceno na trgu. Smatramo, da je prodaja, kakršno kaže projekcija, 
zelo vprašljiva, saj obstoja bojazen izredno nizke stopnje povpraševanja.   

 

SCENARIJ 2 

OBČUTLJIVOSTNA ANALIZA 

delež predvidene prodane 
količine 

oziroma prodajne cene NSV (SIT) IRR (%) 
  100% 16.571.042 11,6 
  90% -25.612.059 2,6 
  80% -67.795.159 -6,0 
  70% -109.987.260 -14,2 

Diskontna stopnja = 8% 

Varianta nam pokaže projekcijo, kjer so v denarnih tokovih predvideni prilivi od prodaje pri 
ceni, ki vključuje povračilo stroškov financiranja države ter delno stroškov občine in sicer 
sredstev iz leta 2006. Ocenjujemo, da je prodajna cena, ki znaša 12.900 SIT/m2 še vedno 
višja od tržne cene. 

 

SCENARIJ 3 

OBČUTLJIVOSTNA ANALIZA 

delež predvidene prodane 
količine 

oziroma prodajne cene NSV (SIT) IRR (%) 
  100% 15.330.271 12,2 
  90% -15.080.802 3,9 
  80% -45.491.874 -4,2 
  70% -75.902.947 -12,1 

Diskontna stopnja = 8% 

Varianta nam pokaže projekcijo, kjer so v denarnih tokovih predvideni prilivi od prodaje pri 
ceni, kjer bomo zaračunali samo višino državnih virov brez lastnih sredstev občine. Ker 
delež sredstev iz naslova ukrepa 1.4. znaša 326.091.860 SIT, je cena m2 zemljišča 9.300 
SIT. 

SCENARIJ 4 
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OBČUTLJIVOSTNA ANALIZA 

delež predvidene prodane 
količine 

oziroma prodajne cene NSV (SIT) IRR (%) 
  100% 8.000.817 11,5 
  90% -11.128.729 3,3 
  80% -30.258.275 -4,8 
  70% -49.387.820 -12,6 

 

Varianta nam pokaže projekcijo, kjer so v denarnih tokovih predvideni prilivi od prodaje pri 
ceni, kjer bomo zaračunali samo višino lastnih virov občine. Ker znaša delež lastnih sredstev 
občine v investiciji 206.976.809 SIT, se cena m2 zemljišča bistveno zniža in sicer na 5.850 
SIT za m2. Taka cena bi pomenila zelo ugodne pogoje nakupa komunalno opremljenega 
zemljišča. 

 

Po preučitvi več različnih scenarijev financiranja oziroma vračila vloženih sredstev smo 
dobili cenovni razpon prodajne cene za m2 komunalno opremljenega zemljišča na POC 
Veliki Otok. Investitor je nato tisti, ki bo določil končno prodajno ceno. Upošteval bo na eni 
strani ekonomski vidik investicije, na drugi strani razvojne zmožnosti in potenciale lokalnega 
podjetništva. 

 

a) Neto sedanja vrednost investicije (NPV) 
 
Pozitivni rezultat neto sedanje vrednosti nam pove, da je investicija s finančnega vidika 
upravičena v vseh štirih scenarijih ob upoštevanju diskontne stopnje 8%.  
 
b) Notranja stopnja donosa (IRR) 
 
Notranja stopnja donosa investicije znaša po prvem scenariju 13,9%, po drugem je IRR 
11,6%, pri tretjem je enaka 12,2%, pri četrtem scenariju pa 11,5%. IRR pomeni donosnost 
oziroma nedonosnost investicije, pri kateri je sedanja vrednost denarnih tokov enaka sedanji 
vrednosti investicijskih izdatkov. IRR je primerljiva z donosnostjo drugih naložb.  
 
Poleg zgoraj navedenih pozitivnih učinkov, pa bo imela investicija vpliv tudi na: 

- povečanje števila zaposlenih in zaradi tega tudi povečanje priliva iz 
naslova dohodnine; 

- prilivi iz davka na dodano vrednost, prispevkov, carin, davka na dobiček; 
- manjša socialna pomoč brezposelnim; 
- hitrejši razvoj podjetij in podobno. 

 
c) Diskontirana doba povračila 
 
Kot je razvidno iz tabele prilivov in odlivov, se nam vrednost investicije pri vseh scenarijih 
povrnejo po štirih letih od začetka prodaje zemljišč oziroma pet let od pričetka investicije. 
Zaradi upoštevanja vrednosti denarja v času smo pri izračunu tega kriterija vzeli diskontirane 
denarne tokove po letih. 
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13.1. Analiza občutljivosti investicije 
 
Scenarij 1 
V primeru zmanjšanja prihodkov od prodaje zemljišč za 10% projekt ne ohranja pozitivne 
neto sedanjo vrednosti. Le-ta znaša -15.909.006 SIT, interna stopnja donosa pa se 
zmanjša iz 13,9% na 5,4%.  
Scenarij 2 
Tudi scenarij 2 izkazuje negativni rezultat pri zmanjšanju prihodkov za 10% (NSV je --
25.612.059 SIT). Zmanjša se tudi IRR, in sicer iz 11,6% na 2,6 %, kar je pod višino 
diskontne stopnje.  
 
Scenarij 3 
Scenarij 3 pri zmanjšanju prihodkov za 10% izkazuje negativno NSV v  višini -15.080.802 
SIT. Zmanjša se tudi IRR in sicer iz 12,2% na 3,9%, kar kaže na nedonosnost investicije.  
 
Scenarij 4 
V primeru zmanjšanja prihodkov od prodaje zemljišč za 10% projekt po četrtem scenariju 
tudi ne ohranja pozitivne neto sedanjo vrednosti (ta znaša -11.128.729 SIT). Interna stopnja 
donosa pa se zmanjša iz 11,5% na 3,3%.  
 
Ugotavljamo, da je investicija precej občutljiva na zmanjšanje prihodkov od prodaje. 
 
 
Zaključek 
 
Iz predstavitve investicijskih kriterijev odločanja je razvidno, da je investicija upravičena v 
vseh štirih scenarijih. Scenarij 1 zaradi nekonkurenčnosti prodajne cene na trgu ni realen, 
drugi in tretji scenarij se veliko bolj približata pričakovani tržni ceni, medtem ko je četrti 
scenarij cenovno pod pričakovano tržno ceno. Ostaja torej odločitev občine, po kakšni ceni 
bo zemljišča ponudila potencialnim kupcem. Od tega bo zelo odvisna količina 
povpraševanja, s tem dinamika polnjenja poslovno obrtne cone kar posledično pomeni vpliv 
na razvoj podjetništva na tem območju. 
 
Finančna analiza predvidene investicije v nakup in komunalno opremo zemljišča v poslovno-
obrtno cono Veliki Otok ter nato nadaljnja prodaja podjetjem jasno pokaže, da je investicija 
ekonomsko upravičena tudi, če ne upoštevamo indirektnih finančnih učinkov na državni in 
občinski proračun ter njenih nefinančnih učinkov na vzpodbujanje razvoja podjetništva v 
regiji. Za opisano investicijo so nujno potrebna sredstva državne pomoči, ki se bodo preko 
predvidenih posrednih vplivov povrnila v državni proračun. 
 
 
 
 
14. VIRI 
 
• OLN Veliki Otok 
• Internet 
• DIIP Veliki Otok 
• RRP NOTRANJSKO KRAŠKE REGIJE 
• ENOTNI PROGRAMSKI DOKUMENT 
• ANALIZA VPRAŠALNIKOV TRENUTNEGA STANJA POSLOVNIH CON V OBČINI 

POSTOJNA 
• PROGRAM INPRIME   
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i Navedite aktivnosti, ki ste jih opisali v točki 5.3. 
ii Datum začetka in zaključka del se vpisuje za posamezno aktivnost. 


