
[image: image1.jpg]45 V Uradnem listu RS $tevilka 57-58 dne 13.07.2001 je bilo pod stevilko 0Ob-52081
objavljena Objava obvestila o oddaji narotila gradnje in soinvestitorstva
stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo v Postojni, Poljane II.

Ugotavljamo, da je bil postopek voden pravilno v skladu z Zakonom o javnih
narodilih. Z izbranim izvajalcem je bila sklenjena Pogodba o soinvestitorstvu, ki
vsebuje enaka dolotila kot vzorec Pogodbe iz razpisne dokumentacije.

3.0. PRIMERJAVA POPISOV ZA IZVEDBO OZIROMA IZBRANE PONUDBE Z
DEJANSKO IZVEDENIMI DELI

Po pregledu pogodbenega popisa del in konéne obratunske situacije je razvidno, da je
izvajalec dela v glavnem izvedel po pogodbenem predracunu. 1z dokumentacije je razvidno,
da je nadzorna sluzba skupaj s predstavnikom narotnika v teku gradnje spreminjala izvedbo
nekaterih postavk v smislu racionalizacij s tem, da ni okrnila kvaliteto izvedbe.

Prav tako se ugotavlja, da je objekt zgrajen po projektu z dovoljenimi odstopanji, ki so
prikazana v projektu izvedenih del (PID). Spremembe niso vplivale na izdajo uporabnega
dovoljenja.

Gradbena, obrtniska in zaklju¢na dela so bila izvrSena po projektni dokumentaciji, pogodbi in
pogodbenem predratunu s tem, da so bila pri izvedbi spremenjena sledeca dela:

Nadzorna sluzba je skupaj z naroénikom-soinvestitorjem in izvajalcem-soinvestitorjem
znizala +- 0,00 visinsko terensko totko objekta za 1,00 m, s tem so se povegale predvidene
koligine izkopa, objekt pa se je laZje vklopil v zunanji teren in okolico.

Izvedba nosilnih kletnih in sten pritlija je bila v osnovnih natrtih predvidena s Poroterm
opeénimi zidaki. Zaradi racionalizacije izvedbe je projektant nadrt-pred izdajo gradbenega
dovoljenja spremenil tako, da je nosilne stene v kleti in pritligju izvedel v armiranem betonu.
Nagrti arhitekture in gradbenih konstrukeij so bili popravljeni, sprememba dejansko izvedenih
del pa zavedena pri obratunu del (situacije).

V Kleti se je izvrdila sprememba razporeda pomoznih prostorov in sicer tako, da so se
predelne lesene Staketne stene premaknile tako, da so se pomoZni prostori povecali na radun
transportnih poti. Vse nosilne in predelne stene so izvedene po nacrtu.

V gradbenem nadrtu je projektiran jasek za dvigala, katerega je izvajalec tudi izdelal. Ker v
pogodbi in predradunu niso bila predvidena in zajeta dela na dobavi in montaZi dvigala
(strojna in elektro dela) se je prostor jaska izkoristil za izdelavo shramb katere uporabljajo
stanovalci, jaski pa so se med etaZami zaprli s kovinsko konstrukcijo.

Spremenjena je izvedba stopni§¢ne in balkonske ograje iz inox izvedbe na izvedbo z jeklenimi
profili, ki so antikorozijsko zaititeni — racionalizacija.

V stanovanjih najemnikov so se nenosilne predelne stene izvedle s stenami sistema Knauf.
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