
[image: image1.jpg]Zunanja ureditev je po projektu obsegala dostope, intervencijsko pot (gasilska poZarna pot) in
parkirista na severni in vzhodni strani .

Parkimi prostori na severni strani se niso izvedli zaradi zahteve MORS po prestavitvi
njihovega kabla in ker se je del parkirnih prostorov uporabil za prostor za zatasno postavitev
plinskega rezervoarja. S tem, ko se niso izvedli parkimi prostori v celotni dolzini, se je
izvedel samo del opornega zidu pri Ze prej omenjenem prostoru za plinski rezervoar. Drugi
del parkirnih prostorov na severni strani pa bi zahteval velik tehni¢ni (visoka visina) poseg in
zvisal strosek investicije (zamenjava obstojecega opornega zidu ni bila v popisih). Naroénik je
zagotovil del nadomestnih parkiris¢ ob intervencijski poti, del pa pri sosednjem
stanovanjskem bloku. Prav tako se je zaradi komunalnih vodov (prostostojeda elektro
omarica) izvedel samo juZni uvoz na parkirisge.

Elektro instalacije na bloku so bile v glavnem izvedene v skladu s pogodbo in projektom.
Odstopanja so bila naslednja:

1. Dovodni elektri¢ni kabli se ne peljejo skozi objekt, kot je bilo predvideno v projektu,
temved so izvedeni v kabelski kanalizaciji izven objekta (zahteva elektro distribucije) ter
skozi jaske vpeljani v objekt (dodatna dela).

2. Glavna prikljuéna omara se premesti (iz fasadne stene) na povrsino zelenic (po soglasju
elektro distributerja), v novi jasek in uredi se skladno z zahtevami soglasodajalca in
narodnika. V njej je izveden tudi izvod za javno razsvetljavo, kateri ni bil obdelan v
projektu.

3. Premestile so se glavne telefonske zunanje linije ter jaski skladno z zahtevami
Telekoma.

4. Premesen je bil obstojedi vojaski kabel, kateri je potekal pod predvidenim objektom in
parkiris€em.

5. Uredila se je javna razsvetljava pred blokom, &eprav izvajalec ni imel svetilk v pogodbi.
Svetilke in kandelabri niso bili dodatni stroek, instalacija in kabelska kanalizacija pa so
dodatni stroSek izvajalca elektro del.

6. Stanovanja dupleks so se instalacijsko izvedla tako, da je mozna logitev na merilna mesta
(dodatno vsako nadstropje svoj razdelilnik).

7. Izveden je bil dovod elektrike s kablom PP00-A 4x150 mm2, namesto projektiranega
PP00-Y 4x120 mm?2.

Strojne instalacije na bloku so bile v glavnem izvedene v skladu s pogodbo in projektom.
Dodatna dela so bila naslednja:

1. Vgradnja INOX dimniskih koaksialnih tuljav za plinske pei.

Zunanji vodovod je izveden iz LTZ cevi s pripadajoimi fazonskimi kosi (v popisu je bil
predviden PVC material).

3. Zaradi neurejenih prikljuénih odcepov iz javnega plinovoda na Ljubljanski cesti, se je v
stanovanjskem bloku izvedla dodatna plinska cevna instalacija za priklop na plinski
rezervoar, ki po projektu ni bil predviden (PETROL plin je kot soglasodajalec zagotavljal
priklop na omreZje v Ljubljanski cesti). Obenem pa so izvedeni vsi prikljucki v objektu
tako, da je mozen takojsnji priklop plina na javno plinsko omreZje brez dodatnih del v
objektu, ko bo zgrajena zunanja plinska mreZa.

4. Nekatere manj$e funkcionalne spremembe so se izvrSile na Zeljo kupcev stanovanj, kar pa
ni vplivalo na vrednost del .
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