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PREGLED VSE OSTALE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S CELOTNIM
PROJEKTOM

UPRAVNA DOKUMENTACIA

Za objekt je bilo izdano pravnomotno lokacijsko in gradbeno dovoljenje ter uporabno
dovoljenje, kar dokazuje, da je objekt po upravni poti zgrajen skladno s projektno
dokumentacijo in da je ustrezen glede stabilnosti, varnosti, glede poZara, Zivljenja in
zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov, ter da so bila dela izvedena v skladu s
predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi gradbenih, obrtniskih,
zakljuénih in instalacijskih del, ki so veljavni za gradnjo stanovanjskih objektov.

GRADBENI DNEVNIK

Iz priloZenega gradbenega dnevnika je razvidno, da se je gradnja prigela 04.07.2001 in
kongala 25.07.2002. Gradbeni dnevnik vsebuje 330 listov vsakodnevnih del. Vodil se je
vsakodnevno in s strani izvajalca in nadzomikov redno podpisoval, kot to zahteva
gradbena zakonodaja. Poleg splosnih podatkov so v gradbenem dnevniku zabeleZeni vsi
vaznejii vpisi kot so: vpisi o pregledu armatur, prevzem posameznih faz del, tlatni
preizkusi, odvzem betonskih kock, spremembe izvedbe del, vpisi komunalnih
organizacij in ostali vpisi.

KNJIGA OBRACUNSKIH IZMER, ZACASNE SITUACUE IN KONCNA
OBRACUNSKA SITUACIJA

Pri pregledu knjige obradunskih izmer, ki je bila vodena za gradbena dela, obrtniska
dela, strojne instalacije, elektro instalacije in zunanjo ureditev, in ki je osnova za
izdelavo zatasnih in konéne situacije smo ugotovili, da je le-ta bila s strani izvajalca
vodena redno in s strani nadzornikov redno mese&no pregledovana in podpisovana. Vse
zadasne situacije so bile s strani nadzornikov pregledane in podpisane. Narognik in
izvajalec sta skladno s pogodbo in zakonskimi dologili izvrsila konéni obracun del, kar
je razvidno iz Zapisnika o konénem prevzemu objekta z dne 05.12.2002. Iz Zapisnika o

konénem prevzemu objekta je razvidno, da je naro¢nik prevzel vso tehni&no in atestno
dokumentacijo.

Pregled pogodbenih vrednosti in vrednosti po konénem obradunu:

(pri pregledu ne upostevamo vrednosti 9.147.521,59 SIT predvideno za otrosko igrisce,
Ki se ni izvedlo in ni bilo obradunano ter je v soinvestitorski pogodbi zneskovno posebej
opredeljeno)- vse vrednosti so z DDV, ki je bil v soinvestitorski pogodbi doloen v
vigini 8%, med gradnjo se je spremenil in je od VI. situacije dalje obradunan v viSini
8,5%:

pogodbena vrednost konéni obradun
Soinvestitor SSOP 183.562.243,11 Sit ~ 179.887.857,70 SIT
Soinvestitor G.p. Grosuplje 136.346.454.10 Sit 139.352.202.45 SIT

SKUPAJ 319.908.697,21 Sit ~ 319.240.060,15 SIT
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