
[image: image1.jpg]Z upostevanjem zgoraj navedenih podatkov ugotavljamo, da je SSOP kot naro¢nik in
soinvestitor v konénem obradunu svoj soinvestitorski delez zmanjSal za 3.674.385,41
SIT, dele? izvajalca in soimvestitorja G.p. Grosuplje pa se je glede na pogodbeno
vrednost pove&al za 3.005.748,35 SIT, skupna vrednost celotnega projekta pa ni presegla
pogodbene vrednosti.

5.0. PRIPRAVA ZAKLJUCKOV ZA NAROCNIKA

Ugotavljamo, da je bila investicija v vseh postopkih vodena skladno z veljavno
zakonodajo, kar je razvidno iz zgoraj navedenih dejstev.

Naroénik je pridobil vso zahtevano upravno dokumentacijo v skladu z zakonodajo.
Narotnik je dela oddal skladno z zakonodajo.

Strokovni gradbeni nadzor je bil opravljen strokovno in vestno.

Objekt je zgrajen skladno s projektno in upravno dokumentacijo.

Naroénik je ravnal kot dober gospodar, saj ni presegel pogodbene vsote.

Ob ogledu smo ugotovili, da je objekt zgrajen solidno, v skladu z zahtevano

kvaliteto, doseZena je predvidena funkcionalnost, posamezne spremembe, ki so
pocenile izvedbo, pa niso vplivale na uporabnost in kvaliteto objekta.

Porodilo je napisano na §tirinajstih straneh v stirih izvodih od katerih prejme naro¢nik tri in
izdelovalec en izvod

Ljubljana, 27.02.2004

Poroéilo izdelal:

Zvonimir BOR , gr.tehnik,
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