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6.KOVINSKO STAVBNO
POHISTVO ~ 1.831.830,00 177891000 |- 52.920,00
7.KERAMICARSKA DELA 7.334.911,50 676647468 |- 568.436,82
8.KAMNOSESKA DELA 4.680.060,00 1.582.837,20 |- 3.097.222,80 |
9.PARKETARSKA DELA 8.282.400,00 10.293.387,24 2.010.987,24
10.PVC TALNE OBLOGE 1.006.950,00 1.187.718,00 180.768,00
11.MAVCNO KARTONSKE =l i =
OBLOGE 497.217,00 206.073,00 |- 291.144,00
12.PREDPRAZNIKI 467.040,00 467.040,00 s
13.IZOLATERSKA DELA '831.159,00 | 681.450,00 |-  149.709,00 |
14.SENCILA 148.537,20 4.095.974,40 3.947.437,20
15.ROLETE 9.092.013,00 781.599,00 |-  8.310.414,00
16.SLIKOPLESKARSKA o
| DELA | 3.994.987,50 3.480.04436 |- 51494314
17.FASADERSKA DELA 11.753.802,90 8.086.15500 |-  3.667.647,90
18.TLAKARSKA DELA 1.795.744,65 206.707,73 |- 1.589.036,92
C: OPREMA
1.HIDRAVLIENO DVIGALO |  13.567.470,00 ae il / 2]
2.0TROSKO IGRISCE 8.649.927,00 5267500 |-  8597.252,00

D: STROJNE INSTALACIJE

.STROJNE INSTALACIJE

zu
1.POVEZOVALNI VOD 5.204.086,65 2.724.007,91 - 248007874 |
2.VODOVODNI ! =
PRIKLJUCEK 1.761.861,15 84341250 |- 918.448,65
3.PLINSKI PRIKLJUCEK | 392.677,95 T - 39267795
I.STROJNE INSTALACIJE
OBJEKT =5 X el
4.NOTRANJIVODOVOD | 14.992.547,57 11.302.735,19 - 3689.812,38
5.0GREVANJE | 17.392621,05 18673571,70 |  1.280.950,65 |
6.PLINSKA INSTALACIJA 4.557.933,45 288848385 |- 1.669.449,60
7.PREZRACEVANJE |  3.753.89175 3.391.084,83 = 362.806,92
PROJEKTNADOK. |  1.442.907,90 / - 1.442.907,90
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