
[image: image1.jpg]PRVOTNA KONCNI OBRACUN -| RAZLIKA glede na
PONUDBA KONCNA SITUACIJA prvotno ponudbo
DODATNA DELA =
VODOVOD, PLIN,
PREZRACEVANJE PO
TEHNICNIH ZAHTEVAH / 1.124.624,61 1.124.624,61
E: ELEKTRIKA
LJAKI TOK i N
1.SVETILA. 4.216.097,55 240142035 |- 1.814677,20
2.INSTALAC. MATERIAL 14.992.174,05 12.256.278,47 - 273589558
3.RAZDELILNIKI 3.961.912,50 3.940.767,60 |- 21.144,90
1.5IBKI TOK
1.INSTALACIJA ZA
TELEFON 646.548,00 600.733,35 - 45.814,65
2.INSTALACIJA ZA TV 855.261,75 472.811,85 o 382.449,90
3.DOMOFON 1.611.372,00 72551325 B 885.858,75
II.STRELOVOD 612.934,35 618.394,35 5.460,00
IV.ELEKTRIKA - ZU 3.746.474,55 1.986.341,70 - 1.760.132,85
F: ZUNANJA UREDITEV =
1.PRIPRAVLJALNA DELA 1.000.467,00 885.512,50 - 114.954,50
2.ZEMELJSKA DELA 4.166.045,00 4.119.676,70 2 46.368,30
3.BETONSKA DELA 3.457.824,00 |  2536.115,60 X 921.708,40
4.TESARSKA DELA 1.081.903,00 501.271,00 - 580.632,00
5.KANALIZACIJA 3.040.083,00 3.905.621,29 865.538,29
6.ZGORNJI USTROJ 7.517.512,00 5.997.379,00 - 1.520.133,00
7.GRADBENA DELA ZA
PLIN 198.758,00 82.818,00 : 115.940,00
8.GRADBENA DELA ZA -
VODOVOD 1.377.854,00 1.483.631,00 105.777,00 |
9.ZAKLJUCNA DELA 1.175.541,12 884.956,00 - 290.585,12

OPOMBA: pri vrednosti konéne situacije je Ze upostevan odbitek iz naslova reklamacij

SKUPAJ brez DDV

351.989.747,87

294.792.387,64

57.197.360,23

SKUPAJ z DDV

380.148.927,70

319.240.060,15

PRVOTNA PONUDBA 8% DDV; KONCNI OBRACUN DO 6. SITUACLJE 8% DDV

OD 6. SITUACIJE DALJE 8,5% DDV
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