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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA OREHOVŠKA 
BRDA 
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OBČINA POSTOJNA 
            Župan 
Ljubljanska 4, 6230 POSTOJNA 

 05/72 80 700 05/72 80 780 
e-pošta: obcina@postojna.si 
 
Datum: 19.11.2004 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE POSTOJNA 
 
ZADEVA: Predstavitev projekta Orehovška brda 
 
Občinski svet občine Postojna je v novembru 2003 potrdil  dokument identifikacije projekta Orehovška 
brda. Za izvedbo navedenega projekta je bila zadolžena ga. Nevenka Glažar, katera pa se je z mesecem 
julijem 2004 upokojila. Projekt je v  oktobru 2004 prevzela ga. Marta Merkuža, pomočnik župana za 
investicije. Kot izhaja iz priloženega pregleda stanja projekta ugotavljamo, da je projekt v začetni fazi, 
kljub temu, da bi vsa dela po podpisani pogodbi morala biti zaključena že v mesecu oktobru 2003. 
Upoštevajoč ugotovitve ob pregledu dokumentacije, je bil izdelovalcu dokumentacije posredovan v 
podpis aneks št. 2 s katerim se ureja zatečeno stanje projekta, katerega prilagamo.  
 
Po obravnavi projekta na občinskem svetu občine Postojna so se pojavila negodovanja in nasprotovanja 
izvedbi centra za ravnanje z odpadki Orehovška brda s strani javnosti ter posameznih krajevnih skupnosti, 
kljub temu, da je lokacija izbrana na način, ki nima motečih vplivov na prebivalce najbližjih vasi, saj so 
le-te oddaljene od te lokacije bistveno več kot to omogoča veljavna zakonodaja. Edina je degradacija 
naravnega okolja, ki pa je odmaknjeno od naselij (leži ob avtocesti, zagotavlja ustrezno prometno 
povezanost, itd…).        
 
Ugotavljamo tudi, da je bil projekt napačno zastavljen, saj je pismo o nameri potrdilo le 6 občin s 
skupnim številom prebivalcev 47.000, kar pa ne zagotavlja  ekonomske upravičenosti investicije, 
uvrstitev investicije med investicije državnega pomena  ter možnosti kandidiranja na sredstva evropskih 
skladov (min. št. prebivalcev 70.000).  
 
Izhajajoč iz navedenih ugotovitev mora občinski svet sprejeti sledeče odločitve:  
 

1. ali se s projektom nadaljuje ali se ga zaključi 
2. v kolikor se s projektom nadaljuje  (glede na dejstvo, da ob izbiri izvajalca ni bila podpisana 

pogodba z ostalimi občinami ter da investicija za 47.000 prebivalcev ekonomsko ni upravičena),  
v kakšnem obsegu naj se projekt nadaljuje.  

 
Predlagam, da občinski svet priloženo gradivo obravnava in sprejme ustrezne odločitve.  
 
          Jernej Verbič 
               Župan občine Postojna 
Priloge:  

- pregled stanja projekta na dan 30.10.2004 
- pogodba  
- aneks št. 1 
- aneks št. 2 
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ANEKS št. 2 

 
k osnovni pogodbi naročnika št. 351-01-22/02 

 
za 
 

izdelavo tehnične dokumentacije (PGD, PZI) 
»REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV  

OREHOVŠKA BRDA – POSTOJNA« 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ki ga sklene: 
 

NAROČNIK: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 POSTOJNA, 
ki jo zastopa župan g. Jernej VERBIČ 
 

 TR:  
matična št.: 5883512 
indentifikacijska št.: SI13053973 

 
in 

 
IZVAJALEC: Institut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR, 

ki jo zastopa direktor g. Željko BLAŽEKA 
  

Transakcijski račun: 05100-8010058504 
matična št.: 5295149 
indentifikacija  št.: SI53035143 
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1. člen 
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da sta dne 27.09.2002 sklenila pogodbo št. 351-01-22/02 
(naročnik) in 3D-P36 (izvajalec) za izdelavo tehnične dokumentacije (PGD, PZI) za 
»REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV OREHOVŠKA BRDA – POSTOJNA« v 
nadaljevanju osnovna pogodba ter Aneks št. 1 k osnovni pogodbi dne 10.10.2002, kjer sta 
naročnik in izvajalec dogovorila splošne pogoje izvedbe javnega naročila. 
 
Pogodba in Aneks št. 1 sta bila sklenjena na podlagi razpisnih pogojev javnega razpisa po 
odprtem postopku objavljenega v Ur.l. RS, št. 77/02. 

2. člen 
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se sklene Aneks št. 2 zaradi ponovnega definiranja 
pogodbenih del in novelacije terminskega plana kot to sledi iz razlogov navedenih v 3., 4., 5. 
in 6. členu predmetnega aneksa. 
 

3. člen 
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se sklene aneks št. 2 s katerem se definira obseg 
pogodbenih del 2. člena osnovne pogodbe in Aneksa št. 1 zaradi spremembe v zakonodaji in 
sicer: 

- Zakona o graditvi objektov; (ZGO-1A, Ur.l. RS, št. 110/2002 in nasl.), 
- ZureP-I (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03 - popravek), 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS; št. 66/2004), 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov 

ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur.l. RS; št. 86/2004),  
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-B; Ur.l. RS, 

41/04), 
 

za katere se uporabijo določila veljavne zakonodaje. 
 

4. člen 
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je z Aneksom št. 2 k osnovni pogodbi in Aneksu št. 1 
obseg, specifikacija pogodbenih del za obravnavano sledeča: 
 
4.1 PREDDELA 
4.1.1 Geološke, geomehanske meritve 
4.1.2 Geološko-geotehnični elaborat za gradnjo 
4.1.3 Okoljska presoja zemljin 
4.1.4 Geodetski elaborat (geodetska izmera obravnavanega območja in katastrski elaborat) 
4.2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

Idejne zasnove, tehnološki načrti, načrti za odlagališče (IDZ) 
Izdelava predloga optimalne variante 
Izdelava tehničnih osnov za PIA (OLN): 

- objektov (kompostarna, MBO, sortirnica) 
- priključna infrastruktura 
- pomožni objekti (vhod, tehtnica, upravna stavba,.) 

4.2.4 Idejni projekti (IDP): 
- arhitektura, 
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- krajinske arhitekture 
- gradbene konstrukcije, 
- strojne instalacije, 
- elektro instalacije, 
- zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, 
- tehnološki načrti 

4.2.5 PGD: 
- arhitektura, 
- krajinske arhitekture, 
- gradbene konstrukcije, 
- strojne instalacije, 
- elektro instalacije, 
- zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, 
- tehnološki načrti 

4.2.6 PZI: 
- arhitektura, 
- krajinske arhitekture 
- gradbene konstrukcije, 
- strojne instalacije, 
- elektro instalacije, 
- zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, 
- tehnološki načrti 

4.3 STROKOVNA OCENA VPLIVOV NA OKOLJE 
4.3.1 PVO za potrebe OLN 
4.3.2 Posnetek ničelnega stanja 
4.3.3 Strokovna ocena o vplivih na okolje 
4.3.4 Povzetek PVO za javnost 
4.3.5 Povzetek PVO za prijavo ISPA (slov. in angl. jeziku) 
4.4 Izdelava OLN: 
4.4.1 Izdelava analize pridobljenih pogojev in smernic 
4.4.2 Izdelava osnutka OLN 
4.4.3 Seznanitev s predlogi organov, organizacij in posameznikov javne razgrnitve in javne 

obravnave 
4.4.4 Izdela predloga predlog stališč do pripomb OLN  
4.4.5 izdelava dopolnjenega osnutka OLN 
4.4.6 izdelava gradiva za pridobitev mnenj 
4.4.7 analiza pridobljenih mnenj 
4.4.8 Priprava gradiva OLN za občinski svet 
4.4.9 izdelava dokončnega predloga 
4.4.1
0 

Priprava besedila odloka za objavo v uradnem glasilu 

4.5 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
4.5.1 DIIP 
4.5.2 Predinvesticijska zasnova 
4.5.3 Investicijski program 
4.6 Elaborat prijave investicije za sredstva ISPA 
4.7 Izdelava revizije PGD in PVO 
 
Obseg pogodbenih del vključuje prisotnost ekspertov - izdelovalcev OLN in PVO na 
prostorskih konferencah ter javnih obravnavah in razgrnitvah. 
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5. člen 

 
Vsa dokumentacija bo izdelana v popolni vsebini in skladno z veljavnimi predpisi ter v skladu 
z:   

- Zakona o graditvi objektov; (ZGO-1A, Ur.l. RS, št. 110/2002 in nasl.) 
- ZureP-I (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03 - popravek) 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/2004), 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov 

ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur.l. RS, št. 86/2004),  
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-B; Ur.l. RS, 

41/04). 
 
Izvajalec je dolžan izročiti naročniku dokumentacijo v 6 izvodih  in elektronskem mediju. 
 

6. člen 
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da dela ne potekajo po rokih, ki so specificirani v 5. členu 
osnovne pogodbe zato sta sporazumna, da je potrebno v Aneksu št. 2 uskladiti roke in 
novelirati terminski plan. 
 

7. člen 
 
Nadalje naročnik in izvajalec ugotavljata, da ob podpisu Aneksa št. 2 izdelana sledeča 
dokumentacija: 

- idejne zasnove (datum izdelave maj 2003), 
- Elaborat za pridobitev pogojev za OLN in  
- DIIP (predan za potrditev dne 17.04.2003). 

 
Plačila po osnovni pogodbi in Aneksu št. 1 so bila izvršena na transakcijski račun izvajalca v 
višini 64.435.563,00 SIT kar predstavlja 82,89% vseh pogodbenih del.  
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se prejeta plačila zavarujejo z bančno garancijo kot 
je to določeno v 9. členu Aneksa št. 2. Prav tako sta naročnik in izvajalec sporazumna, da v 
kolikor dela po pogodbi ne bodo opravljena, izvajalec vrne naročniku sredstva v višini 
neopravljenih - neizvedenih del. 
 

8. člen 
 
Prav tako naročnik in izvajalec ugotavljata, de je bil Sprejet program priprave za občinski 
lokacijski načrt »Center za ravnanje z odpadki Orehovška Brda«, ki je bil objavljen v Ur.l. 
RS, 50/2003, ki v 8 členu podaja osnutek okvirnega terminskega plana izvedbe OLN-ja, ki je 
upoštevan v terminskem planu.  
 
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem del pričeti takoj po sklenitvi aneksa št. 2 in jih izvajati po 
predloženem potrjenem terminskem planu, ki je sestavni del predmetnega aneksa.  
 
Za dokončanje del se šteje datum predaje popolne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in predaja PZI dokumentacija, ki mora biti predana v 20 dneh po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
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Izvajalec se obvezuje, da bo mesečno poročal o napredovanju izvedenih del. Naročnik ima 
pravico v vpogled izvajanja del po terminskem planu po predhodnem pozivu. 
 

9. člen 
 
Naročnik nadalje ugotavlja, da je v 7. členu Aneksa št. 1 z izvajalcem dogovoril predajo 
bančne garancije za zavarovanje prejetih plačil. Naročnik ugotavlja, da garancija za 
zavarovanje prejetih plačil ni bila izročena. Izvajalec mora predati bančno garancijo v 8 
(osmih) dneh po podpisu pogodbe z rokom veljavnosti garancije 90 dni po zaključku del; to je 
predaji PZI dokumentacije ali pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
 

10. člen 
 
Izvajalec del je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v 
dokumentaciji, ki je predmet te osnovne pogodbe in sklenjenih aneksov, v času trajanja 
garancijskega roka, ki traja do zaključka gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu, 
vendar največ 3 let za vsa razpisana dela. 
 
Izvajalec se zavezuje odpraviti pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bi se pojavile v 
garancijski dobi oz. med in po izvedbi vseh GOI del. Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti 
v projektni dokumentaciji v razumnem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun 
izvajalca po načelu dobrega gospodarja. 
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se za zavarovanje projektantske odgovornosti preda 
veljavna zavarovalna polica sklenjena v višini 10 mio SIT zavarovalne vsote za odpravo 
pomanjkljivosti v dokumentaciji ugotovljenih med izvajanjem GOI del in po zaključku v 
garancijski dobi. 
 
 

11. člen 
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da izvajalec naročniku ni izročil bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih del in obveznosti.  
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da v roku 8 (osem) dni po sklenitvi Aneksa št. 2 bo 
izvajalec dostavil naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki 
bančne garancije v znesku 10 % od pogodbene cene z veljavnostjo 120 dni po preteku vseh 
pogodbenih del; to je predaje PZI dokumentacije v popolni vsebini in obliki ali predaje 
gradbenega dovoljenja.  
 

12. člen 
 
Če izvajalec po svoji krivdi, nesporno ugotovljeni, ne bo izvršil pogodbenih del v 
dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku določenim s predmetnim aneksom, je dolžan 
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od končne vrednosti 
pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more 
presegati 50% (petdeset odstotkov) od končne vrednosti pogodbenih del.  
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Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da izključujeta uporabo gradbenih uzanc v predmetnem 
pogodbenem razmerju. 
 
Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih 
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.  
 
 

13. člen 
 
Naročnik za svojega odgovornega predstavnika določa Marto Merkuža, univ.dipl.inž.grad., ki 
je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.  
 

14. člen 
 
Avtorji obdrže na delu moralne avtorske pravice. Projektno dokumentacijo PGD, PZI za 
izgradnjo centra za ravnanje z nevarnimi odpadki Orehovška Brda in iz nje izvirajoče 
materialne avtorske pravice, izvajalec del in avtorji prenašajo na naročnika, za trajno uporabo 
in za vse namene pri izgradnji »regijskega odlagališča odpadkov OREHOVŠKA BRDA – 
POSTOJNA«. Naročnik je lastnik izdelane dokumentacije in lahko projektno dokumentacijo v 
celoti ali deloma odtuji tretjim osebam oziroma jo le-te lahko uporabijo ali reproducirajo tudi 
brez soglasja izvajalca in avtorja. 
 

15. člen 
 

 
Glede na ugotovitve predhodnega člena tega Aneksa št. 2, sta naročnik in izvajalec soglasna, 
da ostaja pogodbena vrednost del v višini bruto 77.740.000,00 SIT po osnovni pogodbi in 
Aneksu št. 1 nespremenjena.   
 
 

16. člen 
 
Vsi ostali členi po osnovni pogodbi in Aneksu št. 1 ostanejo nespremenjeni. 
 
 

17. člen 
 
Aneks št. 2 je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak 
po dva izvoda. 
 

18. člen 
 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da je ta Aneks št. 2 sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga 
podpišeta naročnik in izvajalec. 
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Izvajalec: 

 
Naročnik: 

Datum podpisa: 
Št. aneksa: 

 

Datum podpisa: 
Št. aneksa: 

 OBČINA POSTOJNA 
Direktor: 

 
 
 

 

Župan: 

Željko BLAŽEKA Jernej VERBIČ 
 
 


