 INFORMACIJA O GRADNJI VEČNAMENSKE ŠPORTNE  DVORANE

Želja in potreba po izgradnji večnamenske športne dvorane je prisotna v občina že dalj časa. Izgradnja večnamenske športne dvorane je opredeljena v načrtu razvojnih programov občine kot ena od investicij, ki naj bi bila izvedena do leta 2010. Prvi organiziran pristop se je pričel leta 2003, ko je bila izdelana Študija možnosti pridobitve osrednjega zaprtega športnega in večnamenskega prostora v javnem interesu v Občini Žirovnica. Ta študija je pokazala, da mora biti tak prostor lociran neposredno oz. v tesni povezavi s šolo. Za samo gradnjo sta se pokazali dve možnosti in sicer izgradnja dvorane v nadaljevanju sedanje šolske telovadnice ali izgradnja nove dvorane na lokaciji pred šolo.

Za realizacijo te ideje  smo v letu 2006 s  postopkom oddaje javnega naročila male vrednosti  pridobili idejne zasnove za:

· izgradnjo športne dvorane velikosti igrišča za mednarodno odbojkarsko tekmo, z 250 do 400 sedežnimi mesti na mehaniziranih napravah za gledalce, ki bo ustrezno tudi za izvajanje pouka športne vzgoje na šoli,

· izgradnjo zunanjih športnih površin v skladu s standardi za izvajanje pouka za potrebe osnovne šole in vrtca ,

· prometno ureditev za mirujoči promet, dostope do šole in vrtca, preskrbo šole , parkiranje avtobusov,

· ureditev šolskega dvorišča in parkovnih površin z estetsko umestitvijo aleje slavnih rojakov.

Pridobljeni sta bili dve idejni rešitvi in sicer za gradnjo na mestu obstoječe telovadnice. Ker predlagani rešitvi  nista zadovoljivo reševali vseh zahtev razpisa (promet,parkirišča), so se aktivnosti nadaljevale v letu 2007. Pridobljene so bile nove idejne rešitve za izgradnjo na mestu obstoječe telovadnice kot tudi pred šolo. Za tako pridobljene idejne rešitve smo naročili tudi recenzijsko poročilo, po katerem  je najbolj primerna izgradnja dvorane na mestu obstoječe šolske telovadnice. To pomeni rušitev obstoječega objekta in delno rušitev prostorov šole ( glasbena učilnica). Taka rešitev je bila kot najboljša ocenjena  tudi s strani Osnovne šole. Kot najbolj primerna je bila izbrana idejna rešitev podjetja Arhe d.o.o. Skupna vrednost  projekta (telovadnica z opremo, prometna ureditev, športne površine , projekti, nadzor) je ocenjena v višini  2.335.831,00 EUR, od tega dvorana 1.724.792,00 EUR. V tej vrednosti ni upoštevana vrednost parkirišča na vzhodni strani šole, ocenjena na 180.000 EUR, ker zemljišče za to še ni pridobljeno. 
Za projekt večnamenske športne dvorane je bil izdelan tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (priloga), iz katerega so razvidni tudi ostali podatki o predlagani investiciji. Na podlagi tega dokumenta in umestitve investicije v Načrt razvojnih programov, se je Občina prijavila  na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2008, 2009 in 2010, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo  in šport. Prijavljeni znesek je bil nekoliko nižji in sicer smo prijavili 1.724.792  EUR, ker je bila investicija v načrtu razvojnih programov ocenjena prenizko. Predlagali smo naslednjo dinamiko:
	
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	projekti, pripr. dela
	104.323
	0
	0
	104.323

	rušenje
	
	12.007
	0
	12.007

	objekt
	
	638.839
	435.262
	1.074.102

	zunanja ureditev
	
	55.489
	37.807
	93.296

	oprema
	
	0
	446.704
	446.704

	nadzor, drugi str. 
	 
	21.190
	27.593
	48.783

	SKUPAJ  
	104.323
	727.525
	947.366
	1.779.215


V mesecu juliju 2007 smo dobili sklep ministrstva , ki nam je dodelilo sredstva v višini 122.630,00 EUR in sicer za leti 2008 in 2009. To je samo 30 % zaprošenih sredstev. Glede na to, da je za investiciji potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje in zemljišče za parkirišča ter glede dinamike gradnje, ki se mora pričeti spomladi,  smo ocenili, da ni realnih možnosti , da bi z gradnjo pričeli v letu 2008, kar je pogoj za črpanje sredstev. Na podlagi navedenega smo odstopili od navedene prijave in se bomo na podlagi natančnejših podatkov o investiciji  v letu 2008 ponovno prijavili na razpis. V skladu s planom naj bi tako v letu 2008 pridobili vso potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje z gradnjo pa naj bi  pričeli v letu 2009 in končali v letu 2010 ob predpostavki, da bo občinski svet tako dinamiko podprl pri sprejemu proračuna za naslednja leta .

Projekt je bil predstavljen tudi zainteresirani športni javnosti in je bil dobro sprejet.  V razpravi je bilo podanih nekaj pomislekov glede na višino dvorane 9 m, ki naj bi se povečala na 12 m. Menimo, da je glede na namen in veljavne norme predlagana višina zadostna, prav tako pa večja višina dodatno podraži investicijo. Podan je bil tudi predlog, da se v dvorano umesti višja plezalna stena. Predlogi bodo obravnavani pri nadaljnji izdelavi projektne dokumentacije, zaradi tega pa se dimenzije dvorane ne bi smele povečevati, saj vsako povečanje pomeni dodatno povečanje že tako velike  investicije. Sama plezalna  stena je predvidena  med opremo dvorane.
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