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ZAKLIJUCEK GRADNJE KANALIZACIJE V VRBI IN NA BREZNICI

V mesecu avgustu 2008 se je pricela izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega
omrezja v naseljih Vrba in Breznica, istoasno se je obnavljalo tisto vodovodno omreZje, ki je
potekalo po nacrtovani trasi kanalizacije in je bilo iz neustreznega materiala ali premalo
dimenzionirano. Obe investiciji je sofinancirala Evropska unija, Evropski sklad za
regionalni razvoj. Investicija (kanalizacija in vodovod skupaj) je bila vredna po osnovnih
pogodbah 1.319.823 eurov, kasneje se je, zaradi poveCanega obsega del in nekaj dodatnih
del, povecala za cca 20%. Evropski sklad za regionalni razvoj je od tega financiral investicijo
v vrednosti 921.248 eurov.

Izvajalec gradnje kanalizacije, GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d. z Bleda, je bil izbran v
skladu z Zakonom o javnem narocanju z javnim razpisom, prav tako izvajalec obnovitvenih
del na vodovodnem omrezju, Dezman d.o.o. iz Strahinja. Nadzor nad gradnjo je izvajalo
podjetje Alpdom d.d. iz Radovljice.

Kanalizacijsko omreZje je bilo zgrajeno v naselju Vrba vec¢inoma Ze do novega leta 2009, na
Breznici pa do konca junija 2010. Nekaj zgrajene stare meSane kanalizacije na Breznici se je
obdrzalo za odvodnjavanje meteorne vode s cest in javnih povrsin. Konec leta je dela
otezkoCalo dezevje, po novem letu pa izreden mraz, ki je dela zaustavil za skoraj 3 tedne.
Zaradi navedenega se je prvotni terminski plan nekoliko podaljSal, kar je seveda dodatno
obremenilo vascane, ki so morali zato dalj ¢asa prenasati razkopane, blatne ali prasne ceste.
Po izgradnji so bile prekopane ceste v celoti preplastene z asfaltom. Kljub vsemu, se je
izgradnja zakljucila pred poletnimi dopusti.

Do meseca septembra se je nato urejala dokumentacija za izvedbo tehni¢nega pregleda
kanalizacije, ki je bil nato uspesno opravljen 23.9.2009, 7.10.2009 pa nam je Upravna enota
Jesenice Ze izdala uporabno dovoljenje.

Kljub zgrajeni fekalni kanalizaciji se ob&ani v tem letu Se niso mogli prikljuciti nanjo s hiSnimi
prikljucki, saj je potrebno dograditi Se zbirni fekalni kanal od Vrbe do Studencic, kjer se bo
prikljucil na radovljiski kanalizacijski sistem in preko njega na Centralno Ccistilno napravo v
Radovljici. Koncni cilj izgradnje fekalne kanalizacije je prav v tem, da se fekalno vodo
ustrezno oCisti preden se odvaja naprej v okolje.

Predvidoma bo zbirni povezovalni kanal do Studencic zgrajen v letu 2010. O moZnosti
prikljuCevanja na kanalizacijsko omrezje bodo obcani pravoc¢asno obvesceni.
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