INFORMACIJA O  POTEKU PRIPRAVE DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Občina Žirovnica je od 1.1.2012 do 30.4.2014 zbirala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN.
Dne 05.12.2014 je bil v 87. številki Uradnega lista objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica, dne 16.1.2015 pa je župan imenoval komisijo za pripravo sprememb in dopolnitev OPN.
Na podlagi zbiranja ponudb izvajalcev s primernimi referencami, je bil kot najugodnejši izvajalec za pripravo sprememb in dopolnitev OPN izbran Atelje Prizma d.o.o. Jesenice.

Do predpisanega roka je prispelo 82 individualnih pobud, nekaj pa jih je podala tudi Občina Žirovnica (prestavitev trase obvoznice Vrbe na vzhodno stran, prostor za parkirišče namenjen pokopališču Rodine, prostor za parkirišče avtodomov v Završnici, …).

Izvajalec je pobude pregledal in vnesel v grafiko OPN. Komisija se je prvič sestala v januarju 2015, ko je pregledala vse pobude in se do njih okvirno opredelila ter določila, katere pobude bi bilo potrebno dopolniti s potrebnimi podatki. Občinska uprava je pozvala pobudnike na dopolnitev vlog. Po dobljenih dopolnitvah se je komisija sestala še dvakrat, da je pregledala dopolnitve pobud ter poleg sprememb teksta, ki ga je pripravil izvajalec, podala na podlagi izkušenj še svoje predloge za spremembe. Izvajalec je pripravil končno obliko osnutka OPN (grafika in tekst), ki je bil poslan novembra 2015 v pregled na MOP.
V decembru je MOP poslal obvestilo, da gradivo ni ustrezno pripravljeno. Razlog je bil ta, da
že od leta 2007 velja uredba za tehnično pripravo OPN (Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Ur. list RS, št. 119/2007). Očitno pri pripravi prvotnega OPN MOP ni zahteval vsega v skladu s sprejeto uredbo (verjetno, ker je Občina Žirovnica pričela s pripravo OPN oz. takrat Strategije prostorskega razvoja občine že pred sprejetjem te uredbe), sedaj pa je potrebno to urediti. Prav tako hoče MOP kot obvezno prilogo dodatno tabelo s podatki, ki je bila prvotno neobvezna, le priporočena. Prostorske enote, ki ostajajo enake, je bilo potrebno preimenovati ali razdeliti na več manjših. Ker smo pod Spremembe in dopolnitve OPN v letu 2012 že sprejeli manjšo spremembo glede lege letališča Lesce, so zahtevali tudi, da »spremembe in dopolnitve OPN« preimenujemo v »druge spremembe in dopolnitve OPN«.

Izvajalec je vse pripombe MOP upošteval in gradivo ustrezno popravil. V zadnjem tednu januarja smo ga, po predhodnem neuradnem pregledu MOP, ponovno poslali na MOP. Pričakujemo, da bo gradivo sedaj ustrezno, tako, da bo lahko objavljeno v svetovnem spletu in pripravljeno za prva mnenja nosilcev urejanja prostora (ministrstev). 

Glede na zamik rokov, je sedaj predviden naslednji časovni potek postopkov:
· 9.2.2016–31.3.2016 -  pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja prostora

· 8.5.2016 – dopolnjen osnutek

· 15.5.2016-15.6.2016 – javna razgrnitev z javno obravnavo

· 10.7.2016 – opredelitev do pripomb in predlogov

· 20.7.2016 – oddaja dopolnjenega predloga v druga mnenja

· 1.10.2016 – oddaja materiala za obravnavo na Občinskem svetu

Zgoraj navedeni roki  so določeni pod pogojem, da ne bo potrebno dopolnjevati ali spreminjati celovite presoje vplivov na okolje (za naprej CPVO), ki je bila izdelana pred sprejemom prvotnega OPN. V kolikor bi bilo to potrebno, se bodo roki podaljšali ali pa bi morala občina odstopiti od pobud, ki vplivajo na izdelavo CPVO. Ker se pripravlja nova zakonodaja na področju urejanja prostora, bi eventualno tudi ta lahko vplivala na spremembo postopkov in s tem tudi rokov.

Takoj, ko bodo podane vloge za smernice oz. prva mnenja nosilcem urejanja prostora, bomo tudi zaprosili MOP, da organizira usklajevalni sestanek med ministrstvi glede poteka trase obvoznice Vrba - vzhodna varianta.
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