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Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 011-0002/2014
Datum: 05.11.2015
Z A P I S N I K

9. seje NADZORNEGA ODBORA

ki je bila v četrtek, 05. novembra 2015, ob 18. uri, v prostorih Občine Žirovnica  na Breznici 3.
Prisotni člani: dr. Božidar Brudar, mag. Barbara Oman Bulovec, Barbara Škantar
Ostali prisotni: Helena Čadež
Predsednik Nadzornega odbora je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. 
Predstavil je dnevni red in ga dal na glasovanje.

D N E V N I   R E D :

1. Pregled ugotovitev pri pregledu dokumentacije za izvedbo nadzora nad Energetsko sanacijo osnovne šole 
2. Vprašanja in pobude 

PRISOTNI: 3
ZA: 3
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1. Pregled ugotovitev pri pregledu dokumentacije za izvedbo nadzora nad Energetsko sanacijo osnovne šole 

Dr. Božidar Brudar je pri izvedbi nadzora zadolžen za pregled postopka prijave na razpis ministrstva. Članicama je predstavil in povzel podatke, ki jih je pridobil pri pregledu dokumentacije (kdo se je prijavil, zakaj, kako je bil izbran, kako je potekal postopek prijave na razpis, pokrivanje stroškov, opravičeni stroški, ki jih je pokrilo ministrstvo. 
Izpostavil je vprašanja, ki so se mu pojavila skozi pregled dokumentacije:
1. V kartici finančnega knjigovodstva je na konto 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija vpisan podatek: 

PZI energetska sanacija OŠ Plačilo: 02/13/1808-IVAN LAH v višini 1480,00 EUR

V kartici finančnega knjigovodstva ja na konto 420899 - Plačilo drugih storitev in dokumentacije  vpisan podatek: 

Stošič- JN energetska sanacija OŠ v višini  1.558,93 EUR. 

Ali ne gre za podvajanje dokumentov, ker  je bila plačana sanacija obema?

2. Kaj so neupravičeni stroški?

3. Kaj predstavlja  konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 8.439,42 EUR ?

Za kakšno koordinacijo gre  ?

Za kašen prizidek gre?  

Zakaj potrebujemo koordinatorja?

4. V ponudbi ACTUM-a št. 2013-26-04-01 je navedena vsota 3.862,47 EUR (brez DDV) s pripombo, da bo ta strošek za občino Žirovnica le v višini 50%.

V resnici pa se iz Kartice finančnega knjigovodstva  (420899) vidi, da je občina plačala za energetski pregled  skupaj z DDV  v višini 4.635,00 EUR . Na kontu 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki pa je navedena  vsota 1.931,25 EUR kot prihodek, in je to resnično polovica vsote iz ponudbe ACTUM-a brez DDV. 

 Zakaj je občina plačala za energetski pregled DDV od celotne vsote?

Barbara Oman Bulovec je povzela, kar je ugotovila pri pregledu dokumentacije za izvedbo strokovnega nadzora pri energetski sanaciji: 

Izvedba energetske sanacije osnovne šole:

Občina je 5.6.2013 sprejela sklep o začetku postopka javnega naročila. Ocenjena vrednost je bila sprva 311.992,28 neto:

· fasada: 97.724,03 EUR
· stavbno pohištvo: 138.264,00 EUR
· podstrešje: 76.004,25 EUR
15.7.2013 je bila ocenjena vrednost popravljena na 341.864,00 EUR neto, saj se je vrednost stavnega pohištva dvignila na 168.117,72 EUR. 

Na razpis za izvedbo energetske sanacije šole sta se prijavila 2 ponudnika:

1. Kovinar – Gradnje ST, d.o.o. 

· ponudba na podlagi javnega naročila 6894/2013, objavljenega  06.06.2013

· št. ponudbe 206/2013

· vrednost ponudbe: 319.780,84 EUR (neto) + 70.351,78 EUR (DDV) = 390.132,63 EUR
· projekt naj bi bil končan do 31.08.2014

· podizvajalec  Satin d.o.o.: za stavbno pohištvo v vrednosti 86.019,00 EUR oziroma 26% vrednosti ponudbe

· bianco menica za 10% pogodbene vrednosti

· projekt obsega: sanacijo podstrešja, sanacijo fasade in sanacijo stavbnega pohištva

2. As Primus

· pogodba: osnovna vrednost ponudbe ( 238.457,01 EUR (neto) + 52.460,54 EUR (DDV) = 290.917,55 EUR
· dodatek št. 1: dodatna dela v višini 8.096,90 neto oziroma 9.877,72 EUR bruto

· dodatek št. 2: spremenjena osnovna vrednost ponudbe ( 248.628,37 EUR (neto) + 54.698,24 EUR (DDV) = 303.326,61 EUR
· dodatek št. 3: pogodbeni rok podaljšan do 30.09.2014

· dodatek št. 4: pogodbeni rok podaljšan do 31.12.2014

· dodatek št.5: spremenjena osnovna vrednost ponudbe ( 276.735,43 EUR (neto) + 60.881,79 EUR (DDV) = 337.617,22 EUR
Strokovni nadzor pri izvedbi energetske sanacije osnovne šole

Poleg razpisa za izvedbo energetske sanacije šole je občina objavila tudi povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi energetske sanacije osnovne šole (javno naročilo št. 430-0010/2013). V povabilu je navedla, da morajo biti ponudbe izražene v % od predračunske vrednosti energetske sanacije šole, torej od 311.992,28 EUR neto.  Strokovni nadzor naj bi se izvajal od 15.08.2013 do 30.09.2014. Pogoja za ponudnike sta bila sledeča:

· odgovorni nadzornik mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj, strokovni izpit in biti vpisan v inženirsko zbornico

· odgovorni nadzornik mora imeti v zadnjih petih letih uspešno zaključeni vsaj 2 storitvi strokovnega nadzora pri gradnji ali obnovi, vredni več kot 200.000 EUR neto. 

Na razpis za izvajanje strokovnega nadzora so se prijavili 4 ponudniki:

1. MB – Mihael Benedik d.o.o.: 

ponudba za   4.523,89 EUR
2. Lokainženiring d.o.o.: 


ponudba za   5.210,27 EUR
3. DRI upravljanje investicij d.o.o.: 
ponudba za 12.167,70 EUR
4. Dominvest d.o.o.:


ponudba za   4.270,00 EUR
Izbran je bil ponudnik Dominvest s ponudbo 3.500,00 EUR (neto) + 770,00 EUR (DDV) = 4.270,00 EUR. Odgovorni nadzornik je bil Anže Urevc, odgovorna oseba pa Marjan Potočnik.

Vprašanje: ali je bilo izvajanje strokovnega nadzora podaljšano do 31.12.2014 (oziroma kasneje), glede na to, da je bil projekt izvedbe energetske sanacije šole s pogodbenim dodatkom podaljšan do 31.12.2014?

Barbara Škantar je povzela podatke in predstavila še svoje ugotovitve:  
Naročnik: Občina Žirovnica 

               Breznica 3, 

               4274 Žirovnica

Izbrani ponudnik: AS- PRIMUS, gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o.

                         Direktor: Boris Hribar

Na osnovi javnega naročila za oddajo gradnje  po odprtem postopku za projekt Energetska sanacija OŠ Žirovnica, št. 430-0009/2013, objavljenega na portalu javnih naročil z dne 6.6.2013, pod objavo št. 6894/2013, je podjetje AS- PRIMUS d.o.o. podal ponudbo št. 20/2013.

Dela, ki jih je ponudnik upošteval v svoji ponudbi so v skladu z izdelavo PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal ARFAM PROJEKT Ivan Lah s.p., Malgajeva 2a, Celje.

Projekt  se je  izvajal v letih 2013 in 2014, predvideni zaključek do 31.8.2014. Delno se je financiral  iz Kohezijskega sklada Evropske unije - v višini 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013.  

Podjetje nastopa kot samostojni ponudnik  (brez podizvajalcev).

Vrednost ponudbe                                             238.457,01 EUR

DDV 22 %                                                          52.460,54 EUR

Vrednost z DDV                                                 290.917,55 EUR  

Cene na enoto iz njihove ponudbe v EUR so fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile. 

Pogodbena cena vključuje tudi: 

· pripravljalna dela in organizacijo gradbišča

· montažo in demontažo vseh delovnih odrov, ograj

· skladiščenje do vgraditve oz. montaže 

· zavarovanja, zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku

· čiščenje objekta, čiščenje okolice

· popravila morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta in opreme

Pogodbena cena vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino …

Predmet pogodbe obsega:  sanacijo podstrešja 

                                       sanacijo fasade

                                       sanacijo stavbnega pohištva

Potek dela: začetek sanacije podstrešja od avgusta do oktobra 2013

                   sanacija fasade in stavbnega pohištva 1.6.2014 – 31.8.2014

Garancijski rok po pogodbi je 5 oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Dajejo tudi  5 letno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo. 

Garancije, ki jih je podal izvajalec:

· za resnost ponudbe ( menična izjava z bianco menico)

· za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV

· za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec pooblašča  g. Senada Beša za odgovornega vodjo del in vodjo gradbišča, vodja javnega naročila s strani naročnika je ga. Petra Žvan.

PRENOVA

Dodatna obloga celotne fasade, fasadne obloge sten, obnova napuščev, dodatna izolacija podstrešja, zamenjava dotrajane pločevinaste kritine, na prizidku grajenem leta 1975 zamenjava vseh oken.

Obloga celotne fasade s kameno volno debeline 20 cm in z nanosom tankoslojne zrakopropustne fasade rustikalnega izgleda.

Dodatna toplotna izolacija se izvede na podstrešju obeh traktov v sestavi 25 cm kamene volne, PVC obloge in »Tyveck«folije, za potrebo vzdrževanja podstrehe in strehe se dodatno namestijo na izolacijo pohodne deske v širini 60 cm po celotni dolžini in širini objekta.

Na traktu zgrajenem v 1970 letu se zamenja pločevinasto kritino s kritino iz pocinkane barvane pločevine s protikondenznim nanosom.

PREDRAČUN DEL
Pripravljalna dela                                           5.939,00 EUR

Fasadarska dela                                           72.921,96 EUR

Sanacija podstrešja                                      63.876,65 EUR

Stavbno pohištvo                                         98.771,00 EUR

Dokumentacija  - splošno                               4.323,36 EUR

Skupaj                                                      245.831,97 EUR

Popust 3%                                                    7.374,96 EUR

Skupaj vrednost s popustom                        238.457,01 EUR

DDV 20 %                                                   52.460,54 EUR

SKUPAJ                                                     290.917,55 EUR
AD 2. Vprašanja in pobude

Imenovanje namestnika predsednika nadzornega odbora za preostanek mandatne dobe:    

V Poslovniku nadzornega odbora je določeno, da predsednika in namestnika predsednika imenujejo člani izmed sebe. Ker je Teja Tičar podla odstopno izjavo, je bil izveden postopek imenovanja nadomestnega člana NO za preostanek mandatne dobe. Teja Tičar, ki je bila predlagana s strani Socialnih demokratov, je bila na 1. seji NO imenovana tudi za namestnico predsednice , zato so se člani odločili, da namesto nje ostane namestnica predsednice Barbara Škantar, ki je bila prav tako predlagana s strani Socialnih demokratov.
SKLEP štev.: 22

Namestnica predsednika Nadzornega odbora za preostanek mandatne dobe je Barbara Škantar.
PRISOTNI: 3

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  

Zapisala:                                                                                       Predsednik: 
Helena Čadež, dipl.upr.org.                                                         dr. Božidar Brudar
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