INFORMACIJA 
O POSTOPKIH ZA ZAGOTOVITEV PREDPISANIH RAVNANJ S KOMUNALNIMI ODPADKI NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
1. UVOD

Na odlagališču Mala Mežakla se odlagajo odpadki občin lastnic odlagališča, to so Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica.

Za odlaganje odpadkov na odlagališču so podpisane pogodbe tudi z naslednjimi občinami :

· iz območja UE Radovljica z Občino Radovljica, Občino Bohinj, Občino Bled in Občino Gorje

· iz območja UE Škofja Loka z Občino Škofja Loka in Občino Železniki.

2. PREDPISI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
Podlaga za sprejem predpisov na področju ravnanja z odpadki je Zakon o varstvu okolja ( Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09 ).

Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku leta 2011 pričelo s postopki sprejema novih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in sprejemom novega operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki.

Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki bo nadomestil OP BIOO (Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin biološko razgradljivih odpadkov) in do današnjega dne še ni sprejet.

Termini sprejetja posameznih predpisov niso bili določeni. Ker sprejeti predpisi tudi spreminjajo obstoječe, se porajajo dileme, kako pri izvajanju in bodočem načrtovanju izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki upoštevati veljavne predpise ter predloge novih predpisov.

Med sprejetimi predpisi sta najpomembnejša že preje sprejeta Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ( UL RS št. 39/10 ) in  Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih ( UL RS št.61/11).

Vlada RS je na svoji 3. redni seji 23.2.2012 ponovno zamrznila cene zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi. V veljavi je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( UL RS št. 63/09 ) tako, da cen ni mogoče oblikovati v skladu s pravilnikom, v kolikor je cena po metodologiji višja od veljavne na dan zamrznitve cen. Tako tudi ni možno veljavnih cen usklajevati za stroške javne infrastrukture, kateri po metodologiji vsebujejo najem infrastrukture, stroški zavarovanj, stroški odškodnin, stroški finančnega jamstva in finančne odhodke ( obresti financiranja izgradnje infrastrukture javne službe ). 

3. ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 

3.1. »Prilagoditev deponije Mala Mežakla«
Na odlagališču Mala Mežakla se je v letu 2011 pričela izvedba investicije »Prilagoditev deponije Mala Mežakla« . Celotna vrednost projekta je bila ocenjena 3.428.979 EUR. DIIP za omenjeni projekt je bil predložen Konzorciju CERO in je  vključen v skupni DIIP Konzorcija CERO.

Izvedba »Prilagoditve deponije Mala Mežakla« se deli v tri faze. Po terminskem planu iz DIIPa se v letu 2010 pridobi upravna dovoljenja za 1. fazo ter izvede pripravljalna dela za 1. fazo investicije. Gradnjo vstopnega platoja z objekti se začne izvajati junija 2011 in zaključili oktobra 2011. Za izvedbo 2. faze investicije – rekonstrukcijo dovozne ceste se v letu 2010 in 2011 uredijo premoženjsko pravne zadeve z lastniki zemljišč, na katere posega rekonstrukcija dovozne ceste. Sam poseg rekonstrukcije je predviden v letih 2011 in 2012. Izvedba 3. faze investicije – prilagoditev odlagališča Mala Mežakla (ureditev III. faze odlagališča in ureditev odlagalnega polja nad starim odlagališčem) se začne in zaključi v letu 2013. Terminski plan v DIIPu je bil usklajen s potrebnim terminskim planom izvedbe celotnega projekta Konzorcija CERO.

Za obravnavan projekt je bila izdelana PGD projektna dokumentacija Prilagoditev Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti št. PGD-07/09-I, julij 2010 in dopolnitev december 2010, ter PZI projektna dokumentacija Prilagoditev Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti št. PZI-07/09-I, ki jo je izdelal projektant HIS d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana. Izdelava projektne dokumentacije je bila financirana s strani vseh treh lastnic deponije v deležu lastništva. V jeseni leta 2011 so se na odlagališču pričela gradbena dela, ki so bila zaradi zimskih pogojev prekinjena in se bodo nadaljevala v letu 2012. Kompletna projektantska vrednost del 1. faze znaša cca 1.200.000 EUR z DDV.

Glede na projektantsko vrednost del izvedbe 1. faze »Prilagoditve deponije Mala Mežakla« so se v letu 2011 pričela izvajati samo dela, ki so nujno potrebna za prestavitev vstopnega platoja ( brez stavbe, pralne ploščadi in plinovoda ). Investicijo vodi Občina Jesenice. Vrednost izvedenih del v letu 2011 je znašala cca 540.000 EUR z DDV.

Investicijo financirajo lastnice odlagališča Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica vsaka v svojem deležu lastništva. Lastnice odlagališča tako že financirajo projekt Konzorcija CERO iz izdelanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Prilagoditev deponije Mala Mežakla«. Kompletna 1.faza naj bi bila zaključena 2012 ( po terminskem planu iz DIIPa oktobra 2011 ).

3.2. Menjava plinske postaje z baklo

Pogoj ob izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Mala Mežakla  je menjava plinske postaje z baklo. S strani inšpekcijskih služb je izdana odločba na podlagi katere je obstoječo baklo potrebno zamenjati do 30.5.2012. 
Tudi za menjavo bakle je izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija, ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V podjetju smo izvedli javni razpis, izbran je bil najugodnejši ponudnik – podjetje HIS d.o.o., Vodovodna 97 iz Ljubljane. Predračunska vrednost investicije znaša 248.527,10 EUR (brez DDV) in se bo financirala iz proračunskih sredstev občin lastnic odlagališča - Občine Jesenice, Občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica, vsaka v svojem deležu lastništva.
3.4. Okoljevarstveno dovoljenje

Odlagališče Mala Mežakla je dne 01.12.2011 pridobilo okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje za obratovanje. Pogoj za nadaljevanje obratovanja odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem je odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov, oz. prepoved odlaganja neobdelanih komunalnih odpadkov in finančno jamstvo.  

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) pomeni postopke obdelave MKO po postopku D9 – fizikalno kemična obdelava (sortiranje) in D8 – biološka obdelava (biološka stabilizacija). V skladu s 60. členom omenjene Uredbe je obstoječim odlagališčem do leta 2013 podeljen odpustek in zahtevana obdelava MKO z naslednjimi cilji:

1. Na odlagališču je potrebno zagotoviti,  da se z mehansko obdelavo izloča:

· 40 % odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo, OEEO in odpadnimi baterijami,

· 20 % odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

2. Količina preostanka MKO, ki se oddaja v odlaganje lahko znaša največ 222 kg na prebivalca.

V zvezi s to zahtevo Uredbe in pogojevanjem ARSO za ureditev obdelave MKO pred odlaganjem pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, smo v podjetju JEKO-IN d.o.o. pristopili k izbiri najugodnejšega ponudnika, ki zagotavlja izvajanje tovrstne obdelave. Najugodnejši ponudnik je bilo podjetje ECOGOR d.o.o., ki s premično napravo zagotavlja izpolnitev ciljev iz navedenega 60. člena Uredbe po ceni 28,00 EUR/tono obdelanih odpadkov. Storitev obdelave MKO na odlagališču Mala Mežakla poteka od meseca januarja dalje, tako da so januarske količine odloženih MKO iz vseh občin, ki odlagajo odpadke na Mali Mežakli za 11,6 % manjše od količin pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov poteka na premični sortirni napravi, ki s pomočjo vrtečega bobna komunalne odpadke loči na težko in lahko frakcijo in s pomočjo magnetnega separatorja tudi na kovinske odpadke. Lahka frakcija, oz. tako imenovano RDF gorivo se odda pooblaščeni družbi v energetsko izrabo (Surovina Maribor), kovinske odpadke pa pooblaščeni družbi v predelavo (Dinos).

Slika: Obdelava MKO na odlagališču Mala Mežakla
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