PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST. OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

INFORMACIJA O  POTEKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Dne 13.04.2007 je bil v 33. številki Uradnega lista objavljen nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je pričel veljati konec meseca aprila tega leta. Zakon je preimenoval Strategijo v Občinski prostorski načrt(nadalje OPN) in predvidel, da se v njegovem okviru lahko izdela poleg strateškega tudi izvedbeni del (prej prostorski red). Ta zakon je podaljšal veljavnost obstoječih planov na 24 mesecev po sprejetju predpisov o vsebini, obliki in načinu priprave OPN, s tem, da se v tem času obstoječi plani lahko tudi spreminjajo.
Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bila javno razgrnjena, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali občinski prostorski načrt(OPN).

Občina Žirovnica je sklenila, da bo nadaljevala z izdelavo OPN in vključila vanj tudi izvedbeni del, zaradi racionalizacije in ekonomičnosti posameznih postopkov in dokumentacije. Župan Občine Žirovnica je zato 29.6.2007 sprejel Sklep o začetku priprave OPN Žirovnica (Ur.list RS, št. 61/07). 
Zaradi vključitve izvedbenega dela v OPN je bilo potrebno ponovno pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in prostor nam je v okviru smernic naložilo tudi izdelavo celovite presoje vplivov na okolje (okoljsko poročilo).

V času priprave strategije oz. kasneje OPN je bilo izdelano kar nekaj strokovnih podlag potrebnih za utemeljitev novih predlogov za urejanje prostora na območju naše občine oz. za spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna. Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
· Analiza razvojnih možnosti z analizo naselij (november 2006)

· Pregled možnosti umestitve Doma kulture z obvoznico (marec 2007)

· Analiza stanja in teženj v prostoru z analizo pravnega stanja in predpisov urejanja prostora in varstvo okolja (maj 2007)

· Študija ranljivosti prostora (maj 2007)

· Strokovne podlage za kolesarske steze v občini (januar 2008)

· Opredelitev in utemeljitev posegov javnega značaja z vidika morfologije terena, grajenih struktur, komunalne opremljenosti, prometne ureditve, omejitev v prostoru in predvidenega razvoja naselij (junij 2008)
· Okoljsko poročilo (julij 2008)

V okviru priprave okoljskega poročila je bilo potrebno za nekaj podanih pobud izdelati popis habitatov(popis živali in rastlin) na predlaganem območju spremembe (penzionski objekt nad Doslovčami, plezališče v Završnici, razširitev golf igrišča).
Delovna skupina za pripravo OPN se je v tem mandatu sestala že osemkrat. Pregledala je vse dane pobude in se načelno do njih opredelila, okvirno je pregledala vse zgoraj naštete strokovne podlage. Pregledala je strateški del OPN, posebej natančno pa še izvedbeni del OPN in tudi predlagala določene spremembe na podani predlog načrtovalca. Posebej je bila pozorna na opis posameznih območij gradnje in oblikovanje objektov, še posebej s tistih vidikov, na katere je v zadnjem času opozorila ob nameravani gradnji objektov na Rodinah civilna iniciativa.

V zvezi s pobudami oz. posegi javnega značaja (obvoznica Vrba in kulturna dvorana, konjeniški prostor, obvoznica mimo pokopališča na Breznici, socialno-zdravstveni center na Selu, itd.) je bilo sklicanih kar nekaj usklajevalnih sestankov. Prvega je dna 10.10.2007 sklicala Občina Žirovnica na temo obvoznice Vrba s kulturno dvorano, katerega so se udeležili predstavniki Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor(MOP), Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja in Zavoda za varstvo narave iz Kranja. Naslednji sestanek je bil 14.05.2008 na Direktoratu za prostor, kjer smo skupaj s predstavniki MOP pregledali pripravljeni grafični in pisni material za OPN. Na tem sestanku so nam predlagali, da se v okviru OPN izdelajo poleg ostalih strokovnih podlag še urbanistični načrti (v obsegu, ki ga predvideva novi zakon o prostorskem načrtovanju) za vsa naselja v občini(na podlagi dodatne pogodbe jih načrtovalec že pripravlja). Dne 12.06.2008 je na Direktoratu za prostor sledil sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naslednjega dne 13.06.2008 pa še z Ministrstvom za kulturo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Kranja in Zavodom za varstvo narave iz Kranja. Na vseh sestankih smo predstavili večje pobude, jih zagovarjali in utemeljevali, pripravili za vse omenjene nosilce urejanja prostora dodatno pisno in slikovno gradivo. Žal se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni hotelo pred izdajo mnenja opredeliti do nobene pobude, zagovarja čim manjše poseganje na kmetijska zemljišča. Zavod za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvo za kulturo sta  na sestanku kategorično nasprotovala predlagani varianti obvoznice Vrba po vzhodni strani Vrbe (veduta). Kljub temu je Zavod  za varstvo kulturne dediščine predlagal sestanek na to temo konec meseca septembra letos, kar nam daje upanje, da se bo morda dalo še kaj dogovoriti.

Vsi nosilci urejanja prostora skupaj, pa se bodo natančno opredelili šele po javni razgrnitvi in javni obravnavi OPN, ko bodo podajali svoja mnenja.
Glede na vse navedeno zgoraj, se nam je močno zamaknil predvideni terminski plan za sprejetje OPN na Občinskem svetu. Nov terminski plan postopkov bi bil tako približno sledeč: 

	Faza v postopku
	Nosilec
	Rok izvedbe

	sklep o pričetku priprave OPN
	župan
	maj 2007

	izdelava osnutka OPN (samo strateški del)
	načrtovalec
	december 2007

	odločba MOP, da je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
	pripravljavec
	april 2008 

	izdelava osnutka OPN (izvedbeni del)
	načrtovalec
	april 2008

	izdelava okoljskega poročila (OP)
	izdelovalec
	julij 2008

	poslano OP z osnutkom OPN v potrditev na MOP
	pripravljalec
	julij 2008 (45 dni)

	javna razgrnitev in javna obravnava OPN in okoljskega poročila
	pripravljavec
	oktober, november 2008 (30 dni)

	stališča do pripomb
	načrtovalec, pripravljavec
	november 2008

	izdelava predloga OPN
	načrtovalec, pripravljavec
	december 2008

	pridobivanje mnenj, mnenje ministra za prostor o skladnosti OPN in mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje
	pripravljavec
	februar 2009 (21 dni, za OP 30 dni)

	pridobitev sklepa MOP o potrditvi OPN
	pripravljavec
	april 2009 (75 dni od prejema predloga OPN)

	Varianta -pridobitev sklepa vlade (negativno mnenje katerega od nosilcev, MOP ne izda pozitivnega sklepa, OP je potrjeno)
	
	junij 2009 (30 dni)

	sprejem odloka o OPN na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu
	pripravljavec
	konec maja 2009 ali po varianti konec julija 2009


Priloga: organigram postopkov za potrditev OPN
SKLEP: 

Na podlagi podane obrazložitve in 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur.list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Ur. vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Ur. list RS, št. 39/06, 61/07), predlagam Občinskemu svetu občine Žirovnica v sprejem naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema informacijo o poteku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica.

   Leopold Pogačar
ŽUPAN

Pripravila: Marija Lužnik, udig
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