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Občina Žirovnica

Nadzorni odbor

Breznica 3, Žirovnica

Številka:   011-0002/2014

Datum:  15.10.2015
Na podlagi 39. Člena Statuta Občine Žirovnica ( UL RS št. 23/99, 55/11-UPB1,76/12, 19/13, 50/14 ) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica ( UL 88/12 ) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica v sestavi Božidar Brudar in mag. Barbara Oman Bulovec na svoji  7. redni seji dne  21.09.2015 sprejel

Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo Razširitev ceste v Završnico
1. Nadzor

Nadzorni odbor je na svoji 2. seji  dne 12.01.2015 sprejel Program dela NO občine Žirovnica za leto 2015 v katerem je vključen  tudi nadzor nad investicijo Razširitev ceste v Završnico.

Nadzor nad investicijo razširitve ceste v Završnico  je opredeljen kot  zahteven nadzor, ki sta ga izvedla g. Božidar Brudar in ga. Barbara Oman Bulovec. Predmet nadzora je bil:

-  Postopek izbire izvajalcev in nadzornikov nad gradnjo razširitve ceste v Završnico 

-  Pregled mesečnih situacij po gradbeni pogodbi

-  Končni obračun del

Nadzor se je izvajal na osnovi sklepa NO št. 13 z dne 20.04.2015: 

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. l. RS 88/12) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica v sestavi dr. Božidar Brudar in Barbara Oman Bulovec, dne 20.04.2014 sprejel Sklep o izvedbi nadzora nad gradnjo razširitve ceste v Završnico.

Izvajalci nadzora

Dr. Božidar Brudar,  

Barbara Oman Bulovec

Poročevalec: Dr. Božidar Brudar

Izvedenec: Ni bil imenovan

Ime nadzorovane pravne osebe:

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, obcina@zirovnica.si,

Predmet nadzora:

-  Postopek izbire izvajalcev in nadzornikov nad gradnjo razširitve ceste v Završnico 

-  Pregled mesečnih situacij po gradbeni pogodbi

-  Končni obračun del

Čas nadzora:

Čas nadzora bo v maju in juniju 2015. Pred tem so že imeli skupni sestanek s predstavniki občine Žirovnica dne 07.04.2015,na katerem so opredelili vse podrobnosti nadzora, točen čas nadzora in kontaktno osebo iz občinske uprave, ki je posredovala dokumentacijo in bila prisotna pri nadzoru.

Postopek izbire izvajalcev in nadzornikov

Gre v bistvu za dve ločeni fazi istega projekta.

· Izgradnja opornega zidu in prepusta ob cesti v Završnico 
· Razširitev ceste v Završnico od stare karavle do lovskega doma

Prvi projekt št. 430-0014/2013 spada med naročila male vrednosti. 
Pregledali smo razpisno dokumentacijo z dne 06.09.2013, v kateri so podana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, vzorec same pogodbe, opis predmeta javnega naročila, predračun in obrazci za sestavo ponudbe.
Ocenjena vrednost je bila 60.000 EUR.
Dospele so tri ponudbe:

Prijavile so se naslednje firme:

· MAP-TRADE, Špindlerjeva 2 c, 2310 Slovenska Bistrica                                                      52.499,40 EUR

· GGD, Jezerska 20, 4000 Kranj                                                                                                   46.777,45 EUR

· EHO PROJEKT, Litostrojska 9, 1000 Ljubljana                                                                        45.527,70 EUR

Ponudba zadnjega ponudnika je bila nepopolna in je zato odpadla. Manjkala je bianco menica, ki je bila zahtevana v razpisnih pogojih. Edino merilo za izbiro izvajalca je bila najnižja cena.
Tako je bilo izbrano podjetje GGD.

Za drugi projekt je bil opravljen najprej razpis za dokumentacijo PGD in PZI za razširitev ceste v Završnico od stare karavle do lovskega doma. 
Ocenjena vrednost za tako ponudbo naj bi bila 22.000,00 EUR.
To so javna naročila 430-0010/2011. 

Povabila za oddajo ponudb so bila poslana trem podjetjem, ki  so usposobljena za izdelavo takih projektov, saj služi dokumentacija PGD in PZI ponudnikom izvajalcem kot osnova za dela, ki naj bi jih opravili. Ponudniki PGD in PZI navedejo poleg količine dela in materiala tudi oceno, koliko naj bi stal celoten projekt.

Ponudbe so poslala naslednja podjetja:

· CE Design, Senično 56, 4294 Križe                                                                                           22.880,00 EUR

· PNG d.o.o. Komanova 17, 1000 Ljubljana                                                                              23.880,00 EUR

· Prometni studio, Kantetova 12, 1000 Ljubljana                                                                    24.000,00 EUR
Tretja ponudba ni bila ustrezna in tako je bila sklenjena pogodba 01.09.2011 s podjetjem CE Design. Za najugodnejšo so namreč smatrali najcenejšo ponudbo.

Strokovni nadzor
Tudi za strokovni nadzor nad izvajanjem del pri razširitvi ceste v Završnico so se prijavili trije ponudniki:

· LOKAINŽENIRING, Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka                                                           8.973,60 EUR

· Mihael Benedik, Mladinska cesta 9, 4260 Bled                                                                     10.079,00 EUR

· DRI upravljanje investicij, Kotnikova 40, 1001 Ljubljana                                                     12.875,15 EUR

Izbrano je bilo podjetje LOKAINŽENIRING, kot najcenejši ponudnik.

Investicijski program
Ocena vrednosti projekta:
·  Po stalnih cenah                                                                                                                      713.204,19 EUR

· Po tekočih cenah                                                                                                                      729.334,36 EUR
Aprila 2012 je bila potrjena zadnja cena in sicer :

Gradbena in obrtniška dela                                                                                                                 506.419,15 EUR

Splošni stroški                                                                                                                                        108.556,73 EUR

Skupaj                                                                                                                                                      614.975,88 EUR

+ DDV                                                                                                                                                       729.334,36 EUR
Izbrana je bila ponudba GGD  430-0012/2013 za ceno 526.907,83 EUR

	Predračuni
	
	

	
	
	

	Izvajalec
	Vrsta stroška
	Strošek (z DDV)

	GGD
	primarni vodovod
	6.846,93

	GGD
	dodatna dela pri vodovodu
	10.026,64

	GGD
	prestavitev plina
	1.730,33

	GGD
	prestavitev telekom inštalacije
	3.574,71

	GGD
	cesta
	38.554,26

	GGD
	fekalni kanal
	16.625,93

	Elektrovod inštalacije z.o.o.
	električne inštalacije
	14.713,61

	GGD
	dodatna dela pri vodovodu
	81.193,72

	GGD
	ureditev obvozne poti
	8.750,32

	Plinstal
	
	1.181,86

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	42.688,87

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	10.129,26

	GGD
	elektromontaža in gradbena dela
	12.253,95

	GGD
	oporni zid in prepust
	19.062,45

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	156.973,72

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	30.190,85

	GGD
	gradbena dela
	48.227,39

	GGD
	izdelava peskolovov
	13.222,91

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	2.478,13

	GGD
	vodovod
	2.303,57

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	12.905,30

	GGD
	dodatna dela
	8.381,02

	GGD
	gradbena dela
	45.952,24

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	112.808,05

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	12.929,17

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	550,63

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	83.217,65

	Skupaj
	
	797.473,47

	
	
	


Pridobivanje zemljišč
Za izvedbo projekta razširitve ceste v Završnico je bilo potrebno pridobiti nekatera zemljišča, jih odkupiti, razlastiti ali zamenjati ali pa plačati služnost oziroma odškodnino za čas gradnje ali za poškodbe drevja in podobno. To naj bi pregledala tretja članica NO, ga. Teja Tičar, ki pa se je med tem odselila in ni več članica NO. Zato tega dela dokumentacije nismo pregledali. 

Kljub temu pa smo dobili od ge. Marije Lužnik tabelo, iz katere je razvidno, da je šlo za 15 lastnikov, da je bilo treba odkupiti skupaj približno 1000 m²      površin, za katere je občina  že  plačala 80 % vrednosti. Po končni izmeri in ob upoštevanju za katero vrsto zemljišč je šlo, se je pokazalo, da bo treba nekaterim lastnikom še dodatno plačati, nekateri bodo pa morali nekaj vrniti. 
Parcela lastnika ADRO-GRADNJA, k.o.2180: 919/14 s površino 2080 m² je bila razlastninjena.

Za ureditev stanja z zemljišči je bilo do sedaj plačano  40.897,44  EUR, kar je predstavljalo 80 % kupnine. Po dokončni odmeri je dejanska kupnina 34.982,50  EUR in tisti lastniki zemljišč, ki so prejeli preveč, bodo morali razliko občini vrniti.
V obsežni dokumentaciji predstavljajo dokumenti v zvezo z zemljišči skoraj tretjino vseh dokumentov. Pomemben del predstavljajo projektantski zapisi. Vse operativnih sestankov je bilo 26, v dokumentaciji manjkajo zapisniki  sestankov  št. 7, 8, 14, 21, 24 in 25.
Strokovnih nadzorov je bilo 7, in za vse so na razpolago zapisniki sestankov.

Začasne situacije za izgradnjo opornega zidu in prepust ob cesti so tri:
Izplačilo po situacijah                                                                                          Znesek brez DDV

Oktober I. začasna 472/2013                                                                                                                   8.302,67 EUR

November II. začasna 542/2013                                                                                                           15.624,96 EUR

December III. Začasna 608/2013                                                                                                          10.597,68 EUR

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                                                                                                                                        34.525,31 EUR   

Zadnja situacija  s št. 1370006 z datumom 05.2014                                                                               451,34 EUR
Skupaj dosedanja situacija                                                                                                                    34.976,65 EUR

DDV  22 %                                                                                                                                                   7.694,86 EUR

Skupaj vrednost dosedanje situacije z DDV                                                                                       42.671,51 EUR

Skupaj je za oporni zid in prepust ob cesti bilo izplačano  z davkom 42.671,51 EUR, kar se glede na ponujeno vsoto GGD ki je bila 46.777,45 EU, razlikuje za 4105,94 EUR, oziroma je ta gradnja za 8,8 % cenejša od ponujene.
Ker je oboje gradil isti izvajalec, namreč GGD, je verjetno nemogoče točno vedeti, kaj je bilo knjiženo pod izgradnjo opornega zidu in kaj pod projektom razširitve ceste.

Začasnih situacij za projekt  razširitve ceste v Završnico je bilo 8.
Zadnja začasna osma situacija, št. 171/2014, ki je tudi zadnja in dokončna .
IZPLAČILO PO SITUACIJAH

za september                 1. Začasna št. 405/13                                                                                    48.227,78  EUR

za oktober                      2. Začasna št. 479/13                                                                                    38.454,92  EUR

za november                  3. Začasna št. 554/13                                                                                 141.993,18  EUR

za december                  4. Začasna št. 634/13                                                                                    95.426,42  EUR

za januar                         5. Začasna  št. 10/14                                                                                     11.026,52  EUR

za februar                       6. Začasna  št. 59/14                                                                                       2.478,13  EUR
za marec                        7. Začasna št. 104/14                                                                                     24.941,68  EUR
za april                           8. Začasna št. 171/14                                                                                     69.200,11  EUR
skupaj                                                                                                                                                     362.548,63  EUR

Vrednost vseh situacij brez DDV                                                                                                        431.748,74  EUR

DDV (CESTA ODVODNJAVANJE)

63.716,09                              DDV   22 %                                                                                                    14.017,54  EUR

230.347,91                            DDV  22 %                                                                                                      50.676,54  EUR

Skupna vrednost situacije z obračunanim DDV                                                                                496.442,82  EUR

VODOVOD FEKALNA KANALIZACIJA

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1 !

Informativni izračun DDV, ki ga po 76. A členu ZDDV-1 izkaže izvajalec storitve:

Osnova                                 stopnja DDV                               znesek DDV

    5.484,02  EUR                            22 %                                    1.206,48  EUR       zadnja situacija
132.200,72  EUR
      22 %                                  29.084,16  EUR       predhodne situacije

Vprašanja Nadzornega odbora in odgovori Občine Žirovnica:
1.  Investicijski program

Kaj pomeni trditev –po starih cenah, po tekočih cenah?  Od kod so te številke? Zakaj se vsota razdeli samo na gradbeniška in obrtniška dela in na splošne stroške? Po kakšnem ključu? Kako in zakaj je bil izbran v aprilu 2012 program po tekočih cenah?

Odgovor pod točko 1: 

Vprašanje se očitno nanaša na izdelan investicijski program. Investicijski program mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010). Upoštevati mora metodološke osnove iz omenjene uredbe. Uredba zahteva, da se na podlagi idejnega projekta ali projekta za gradbeno dovoljenje (če je že izdelan) določi čim realnejšo oceno vrednosti investicije. Poleg predvidenih stroškov izvedbe iz projekta, pa je potrebno dodati še ocenjene stroške nadzora, stroške služnosti oz. odkupov zemljišč, notarja, itd.).  

»Stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. »Tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije).

Pripravljavka investicijskega programa se je odločila za delitev stroškov kot opisano (gradbeniški, obrtniški, splošni), ker je taka delitev za tovrstno investicijo smiselna in je pod temi opisi nato še podrobneje razdeljena.

Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.

2.  Kdo so bili drugi ponudniki za projekt Razširitve ceste v Završnico od stare karavle do lovskega doma in koliko so ponujali, da je bilo na koncu izbrano podjetje GGD?

Odgovor pod točko 2: 

GGD je bilo edino podjetje, ki se je prijavilo na razpis in je izpolnjevalo vse pogoje ter oddalo popolno ponudbo.
Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.

3.  Predračuni

Potrebujemo komentar, kaj je v teh predračunih predstavljeno glede na investicijski program in predlagano ceno projekta. Komentar bi želeli pri vsaki postavki iz tabele.

Odgovor pod točko 3: 

K tabeli, ki jo je podal nadzorni odbor dodajamo 4. stolpec s komentarji:
	
	
	
	

	Izvajalec
	Vrsta stroška
	Strošek (z DDV)
	KOMENTAR

	GGD
	primarni vodovod
	6.846,93
	znesek predračuna za dodatna in spremenjena dela na primarnem vodovodu

	GGD
	dodatna dela pri vodovodu
	10.026,64
	znesek predračuna za dodatna in spremenjena dela na sekundarnem vodovodu

	GGD
	prestavitev plina
	1.730,33
	znesek predračuna za dodatna in spremenjena dela pri prestavitvi plina

	GGD
	prestavitev telekom inštalacije
	3.574,71
	znesek predračuna za dodatna in spremenjena dela pri prestavitvi telekom instalacij

	GGD
	cesta
	38.554,26
	predvidevamo, da je napačno zapisan znesek 38.454,92 €, ki predstavlja znesek II. začasne situacije za razširitev ceste brez DDV

	GGD
	fekalni kanal
	16.625,93
	znesek iz I. začasne situacije za izvedbo del na fekalnem kanalu brez DDV

	Elektrovod inštalacije z.o.o.
	električne inštalacije
	14.713,61
	Znesek predračuna za dodatna dela pri izvedbi javne razsvetljave

	GGD
	dodatna dela pri vodovodu
	81.193,72
	znesek predračuna za oporni zid in propust (ne za vodovod), za katera je bil nato objavljen dodatni javni razpis

	GGD
	ureditev obvozne poti
	8.750,32
	znesek predračuna za ureditev obvozne poti (asfaltiranje)

	Plinstal
	
	1.181,86
	Ponudba Plinstal za prestavitev majhnega dela trase plinovoda

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	42.688,87
	znesek II. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	10.129,26
	znesek I. začasne situacije za izvedbo del pri opornem zidu in propustu

	GGD
	elektromontaža in gradbena dela
	12.253,95
	znesek predračuna za prestavitev NN električnih vodov

	GGD
	oporni zid in prepust
	19.062,45
	znesek II. začasne situacije za oporni zid in propust

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	156.973,72
	znesek III. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	30.190,85
	znesek VII. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	gradbena dela
	48.227,39
	znesek iz popravljenega predračuna za gradbena dela iz služnostnih pogodb

	GGD
	izdelava peskolovov
	13.222,91
	znesek predračuna za izvedbo dodatnih peskolovov

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	2.478,13
	znesek VI. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	vodovod
	2.303,57
	znesek predračuna za dodatni vodovodni material in montažo

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	12.905,30
	znesek V. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	dodatna dela
	8.381,02
	znesek predračuna za rušenje obstoječih propustov in požiralnikov

	GGD
	gradbena dela
	45.952,24
	znesek prvotnega predračuna za gradbena dela iz služnostnih pogodb

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	112.808,05
	znesek IV. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	12.929,17
	znesek III. začasne situacije za oporni zid in propust

	GGD
	izgradnja opornega zidu
	550,63
	znesek obračunske (zadnje) situacije za oporni zid in propust

	GGD
	cesta in odvodnjavanje
	83.217,65
	znesek IV. začasne situacije za izvedbo del za razširitev ceste

	Skupaj
	
	797.473,47
	


Vsota zneskov v tabeli je brezpredmetna, saj jih ni mogoče seštevati, ker predstavljajo predračune, situacije in ponudbe. Za dela iz predračunov so se sklepali aneksi ali izdale naročilnice (npr. obvozna pot). Računi za ta dela pa so zajeti v posameznih mesečno izdanih situacijah ali posameznih računih (naročilnice). V investicijskem programu so zneski za posamezna dela povzeti iz projekta oz. so ocenjeni (npr. stroški nadzora) iz preteklih izkustev. Šele, ko je izbran izvajalec na javnem razpisu dobimo prave zneske, pa še ti se lahko na podlagi potrebnih več ali manj del spreminjajo. V primeru razširitve ceste v Završnico je bilo kar nekaj dodatnih in več del, ki niso bila zajeta v popisu in smo zanje sklepali anekse na podlagi izdanih predračunov. Bilo pa je tudi precej manj del, ki niso predmet aneksov, vendar pa niso bila obračunana v situacijah, čeprav so bila v popisih in ponudbi. 

Če primerjamo skupno vrednost investicije v investicijskem programu po tekočih cenah, je bila predvidena v višini 729.334,36 €, dejansko pa je znašala 786.673,34 € ( v tem znesku sta zajeta tudi oporni zid in ploščati propust).

Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.
4.  Začasne situacije za izgradnjo opornega zidu in prepusta ob cesti.

V dokumentaciji, ki nam je bila na voljo, smo zasledili vsega tri situacije. Zadnjo smo smatrali (zaradi datuma) za končno. Ali je to res dokončna zadnja situacija ? Koliko je bilo v resnici izplačano za omenjeni projekt ? Ali je naše sklepanje pravilno?

Odgovor pod točko 4: 

Za oporni zid in propust so bile izdane tri začasne situacije in končna, obračunska v znesku 550,63 € za plačilo, ki je tudi vpisan v vaši tabeli. Skupni znesek vseh štirih situacij za zid in propust je znašal 42.671,24 €.

Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.

5.  Začasne situacije za projekt Razširitve ceste v Završnico od stare karavle do lovskega doma

Želeli bi natančnejše pojasnilo, kako se pride do končne vsote 496.442,82  EUR. V primeru teh situacij se DDV nekoliko drugače računa, pa bi želeli konkretno pojasnilo, kaj pomeni omenjeni člen v zakonu. To bi lahko pojasnili kar samo na primeru 8. situacije, ki je dokončna.

Želeli bi namreč povezati gornjo vsoto z vrednostjo v ponudbi, ki znaša 526.907,83  EUR. Ali lahko tudi v tem primeru trdimo nekaj podobnega kot v že omenjenem primeru izgradnje opornega zidu, da je bil projekt končan za nekoliko nižjo ceno?
Odgovor pod točko 5: 

Znesek iz ponudbe in pogodbe znaša 431.891,66 € brez DDV in 526.907,83 € z DDV. Vrednost obračunske situacije pa 431.748,47 € brez DDV in 496.442,82 € z DDV. Iz zapisanega izhaja, da je bila končna vrednost izvedbe razširitve ceste brez davka le cca     150 € nižja od pogodbene, z vsemi več in manj deli vred. Z davkom obračunana vrednost pa prinese več razlike (cca 30.000 €), saj za izgradnjo vodovoda in kanalizacije DDV ni obračunan v skladu z obrnjeno davčno obveznostjo po 76.a členu ZDDV-1. Je pa na koncu vsake situacije prikazan informativni izračun davka tudi za vodovod in kanalizacijo.

Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.

6.  Želimo priti do podatka, koliko je projekt Razširitve ceste v Završnico stal v celoti, skupaj z izdelavo projektne dokumentacije, z nadzorom, z  odkupom zemljišč in samim izvajanjem del. To bi namreč članom občinskega svet povedalo nekaj o smotrnosti odločitve. To je namreč tudi eden od dveh ciljev našega nadzora. 
Odgovor pod točko 6: 

V celoti je bil projekt vreden 786.673,34 € (projekti, nadzor, odkupi zemljišč, cenitve, notarske storitve, odškodnine, gradbena dela), kot smo že zapisali pod točko 3.

Končna ugotovitev:

Nadzorni odbor je sprejel obrazložitev in nima pripomb.

Zaključek

1. Vprašanja in nejasnosti, ki smo jih omenjali v osnutku poročila, so bile pojasnjene v odzivnem poročilu. Nismo zasledili nepravilnosti. 

2.  Dokumentacija o projektu Razširitve ceste v Završnico je precej obširna in včasih težko pregledna, saj na primer stroškov za DDV  v primerih same razširitve ceste, kjer se pojavlja tudi kanalizacija in vodovod, ni mogoče enostavno izračunati z množenjem, ampak je treba upoštevati 76. a člen ZDDV-1 . 
3.  Veljajo trditve, ki so navedene v točki 5. Odzivnega poročila. V ponudbi je bil predviden 22 % DDV, vendar je bil znesek ob sami izvedbi del in z upoštevanjem 76. A člena ZDDV-1  v končni fazi celo nižji. Sama gradbena in obrtniška dela so zaradi tega v celotnih stroških približno 63 % celotne cene. 
4.  V oči pa pade dejstvo, da so tako imenovani splošni stroški, ki predstavljajo v ponudbi približno 20 % celotne cene, v resnici 37 %, kar se zdi veliko.  To navajamo le v informacijo, saj za zniževanje splošnih stroškov ni »javnih razpisov« in ni verjetno, a bi bilo mogoče na tak način znižati stroške administrativnih in nujnih  pisarniških opravil. Smotrnost porabe sredstev za investicije splošnega pomena bo treba zasledovati v učinkovitejši zakonodaji in v poenostavljanju postopkov od cenitev do urejanja birokratskih zadev.
 Sklepna ugotovitev

Na podlagi pojasnil v odzivnem poročilu Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri pregledu dokumentacije za investicijo Razširitev ceste v Završnico. 

Izvajalci nadzora:

      dr. Božidar Brudar

      Barbara Oman Bulovec                                                                    Predsednik NO

                                                                                                        dr.  Božidar Brudar

