KONČNO POROČILO O NADZORU NAD INVESTICIJO GRADNJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU SELO 15

Nadzorni odbor je na svoji 10. seji dne 03.02.2016 sprejel Program dela NO občine Žirovnica za leto 2016 v katerem je vključen  tudi nadzor nad investicijo večstanovanjskega objekta Selo 15.
Nadzor nad investicijo gradnje večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15 je opredeljen kot  manj zahteven nadzor, ki so ga izvedli g. Božidar Brudar, ga. Barbara Oman Bulovec in ga. Barbara Škantar. 
Nadzor se je izvajal na osnovi sklepa NO št. 45 z dne 16.11.2016: 
Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. l. RS 88/12) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica v sestavi dr. Božidar Brudar, Barbara Oman Bulovec in Barbara Škantar, dne 16.11.2016, sprejel sklep o izvedbi nadzora nad investicijo Gradnja večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15.

Izvajalci nadzora
Dr. Božidar Brudar,  
Barbara Oman Bulovec
Barbara Škantar

Poročevalec: Dr. Božidar Brudar
Izvedenec: Ni bil imenovan
Ime nadzorovane pravne osebe:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, obcina@zirovnica.si,
Predmet nadzora: -  Postopek izbire izvajalcev in nadzornikov nad Gradnja večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15
-  Končni obračun del
Čas nadzora:
Čas nadzora je bil v novembru in decembru 2016. Pred tem so že imeli skupni sestanek s predstavniki občine Žirovnica dne 16.11.2016, na katerem so opredelili vse podrobnosti nadzora, točen čas nadzora in kontaktno osebo iz občinske uprave, ki je posredovala dokumentacijo in bila prisotna pri nadzoru.
Na sestanek so bili vabljeni:
Dr. Božidar Brudar, Barbara Oman Bulovec in Barbara Škantar – NO Občine Žirovnica
Marija Lužnik, višja svetovalka za prostor, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

REKONSTRUKCIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – TEHNIČNI OPIS
Investitor: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica
Projektant: Atelje PRIZMA d.o.o. Jesenice
Odgovorni projektant in vodja projekta: Marjana Mekina, univ.dipl.inž. arhitekture 
Objekt:  Selo 15, Žirovnica
Lokacija: Parcela št. 284/2 – večstanovanjski objekt Selo 15, Žirovnica
Za gradnjo: rekonstrukcija


Projektna dokumentacija vsebuje:
načrt arhitekture
načrt gradbenih konstrukcij 
načrt električnih inštalacij in električne opreme 
načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
Za izdelavo IDZ, PGD in PZI je bila z Ateljejem Prizma sklenjena pogodba  št. 35-I-0023/2012 dne 13.11.2012. Cena storitve je bila 17.920 EUR (+3.584 EUR DDV = 21.504 EUR). Prvotni rok za izdelavo dokumentacije je bil 18.10.2013, kasneje pa je bil z aneksom 19.10.2013 ta rok podaljšan na 30.11.2015. 
Občina Žirovnica kot investitor in lastnica zemljišč parcel št. 287/, 1150/2 in 284/2 k.o.  Zabreznica je pridobila gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala UE Jesenice, Občina Jesenice.
OPIS REKONSTRUKCIJE
Rekonstrukcija je zasnovana tako, da se večinoma ohranijo zidovi kleti in pritličja, od stropa nad pritličjem (ki je pri obstoječem objektu lesen), pa se vse  izdela na novo. Odstranitev lesenih elementov je bila nujna zaradi preventive pred trohnenjem , črvivosti…
Rekonstrukcija objekta se je izvedla v okviru dovoljenih 10 % povečave volumna. Kota pritličja rekonstruiranega objekta bo zaradi izvedbe toplotno izoliranih tlakov 0,20 m višja glede na  obstoječo koto pritličja, višina slemena rekonstruiranega objekta  bo 1,12 m višja, glede na obstoječo koto slemena.
Objekt ima 5 stanovanj (enako kot v obstoječem).

SESTAVA KONSTRUKCIJ
zunanje stene  - fasada
stropna konstrukcija  med mansardo  in nadstropjem 
stropna konstrukcija med nadstropjem in pritličjem 
stropna konstrukcija med pritličjem in kletjo
pod v kleti
pod v pritličju
poševna streha nad stopniščem 
poševna streha nad neogrevano mansardo
balkon 
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
streha
ventilacija  ( v kuhinjah in kopalnicah)
predelne stene
toplotna izolacija 
hidroizolacija 
stavbno pohištvo (okna, vhodna vrata  in notranja vrata)
2 strešni okni
stopnice
obdelava sten, stropov finalni tlaki 
fasada
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, 
odvajanje meteornih in odpadnih vod, dostop in dovoz, zunanja ureditev
panelna ograja
Pri projektiranju je bil upoštevan Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (UR List št. 1/2011 z dne 7.1.2011)
POPIS DEL IN PREDRAČUN
Po projektu številka 021/12, ki ga je izdelal Atelje Prizma d.o.o. Jesenice (cene vključujejo 22 % DDV) PZI  november 2013.

Gradbena in obrtniška dela   -     497.718,52 EUR 

1. rekapitulacija gradbenih del
rušitvena dela                                                      24.847,96 EUR
 zemeljska dela                                                      4.566,11 EUR
 betonska dela                                                     58.368,92 EUR
 zidarska dela                                                      85.140,18 EUR
 tesarska dela                                                      26.425,30 EUR
 fasaderska dela                                                   27.177,86 EUR
 kanalizacijska dela                                                 3.193,18 EUR
   skupaj :                                                          229.719,51 EUR
2. rekapitulacija obrtniških del
    tesarska dela – vgrajene konstrukcije                 23.852,63 EUR
    krovska dela                                                    13.662,65 EUR
    kleparska dela                                                   4.863,25 EUR
    ključavničarska dela                                           5.934,90 EUR
    mizarska dela                                                  52.085,00 EUR
    keramična dela                                                31.293,98 EUR
    kamnoseška dela                                               2.774,97 EUR
    slikopleskarska dela                                           6.662,88 EUR
  tlakovska dela                                                     6.309,08 EUR
  razna dela                                                             587,46 EUR
    skupaj:                                                         148.026,79 EUR
(Cena gradbenih in obrtniških del je izračunana tako, da je vsota teh del najprej povečana za 8% za “nepredvidena dela”, nato je šele obračunan 22% prometni davek).
Poleg tega so v posameznih postavkah že dodatno navedena nepredvidena dela v višini 5%, na primer zidarska dela ali celo 10 % za kanalizacijska dela, pri kleparskih delih le pa ocenjena dodatek 700,00 EUR brez pojasnila.
Zunanja ureditev je predlagana posebej.
3. Zunanja ureditev
Zemeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, meteorna kanalizacija in hortikulturna ureditev (grmovnice, trata..)
    skupaj: 54.517,81 EUR

Cena strokovnega nadzora pri izvedbi projekta  - Lokainženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Šk. Loka – 8.197,42 EUR

Potek postopka izvedbe projekta:
Javno naročilo je bilo objavljeno 23.06.2014
Ocenjene vrednost 550.000,00 EUR brez DDV.
Dodani so bili popravki 02.07. in 11.07
Rok za prijavo 28.07.2014
RAZPIS
Za projektanta in nadzornike ni bilo potrebno objaviti razpisa, ker je bila predvidena vrednost investicije tako nizka. Za gradbena dela pa je občina oddala razpis št. 430-0003/2014 dne 23.6.2014. Rok za oddajo ponudb je bil 11.7.2014. Rok za izvedbo del je bil 31.8.2015. Za resnost ponudbe je bila zahtevana garancija v višini 10.000 EUR. Ocenjena vrednost javnega naročila pa je bila 550.000 EUR. 
Prijavili so se 4 izvajalci:
· VG5 d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
· Kovinar Gradnje d.o.o. Spodnji plavž 24, 4270 Jesenice
· Gorenjska gradbena družba d.d. Jezerska 20, 4000 Kranj
· AS Primus d.o.o. Ulica Bračičeve brigade 28, 1386 Stari trg pri Ložu




	Ponudnik
	Neto cena (v EUR)
	Bruto cena (v EUR)
	Ustreznost ponudbe

	As – Primus
	451.666,66
	551.033,33
	Neustrezna ponudba, saj pri keramičnih delih ni bilo vpisane cene na enoto

	Kovinar Gradnje
	497.768,29
	607.277,32
	Ponudba ustrezna

	Gorenjska gradbena družba
	475.489,95
	580.097,74
	Neustrezna ponudba, saj je bila napaka pri skupni rekapitulaciji

	VG5
	530.235,91
	646.887,81
	Neustrezna ponudba, saj ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede tehnične in kadrovske spodobnosti



25.08. 2014 je bil izbran najustreznejši izvajalec.
Izbrano je bilo podjetje Kovinar Gradnje za ponujeno vsoto 607.277,32 EUR z DDV
16.09. 2014 je bil uradni podpis pogodbe z izvajalcem

POGODBA št. 430-0003/2014 KOVINAR GRADNJE
Dne 16.09.2014 je bila sklenjena pogodba št. 430-0003/2014 za gradbena dela. Cena po pogodbi je bila 497.768,29 EUR neto oziroma 607.277,32 EUR bruto. Rok za dokončanje projekta je bil 31.8.2015. 
Dne 8.10.2014 je bila s podjetjem Kovinar Gradnje sklenjena pogodba o izvedbi predhodnih gradbenih del. Cena storitve je bila 1.949,50 EUR neto oziroma 2.378,39 EUR bruto. Rok za izvedbo del je bil 10.11.2014.
Dne 25.3.2015 je bil sklenjen Aneks št. 1, saj je ponudnik ugotovil, da mora biti DDV za opravljeno storitev obračunan po stopnji 9,5% in ne po stopnji 22%. Zato je bila z aneksom spremenjena bruto pogodbena cena na 545.056,28 EUR. 
(Obresti od do takrat preveč izplačanih situacij tu niso zajete !)
Dne 30.3.2015 je bil sklenjen Aneks št. 2, v katerem so bila dogovorjena dodatna dela v višini 25.516,11 EUR neto oziroma 27.940,14 bruto, kar je skladno s predračunom št. 69/2015. 
(To je vključeno v dodatna dela in ni posebej dodatno zaračunano).
Dne 4.9.2015 je bil sklenjen Aneks št. 3, s katerim je bil podaljšan rok za izvedbo projekta do 15.10.2015. 
Dne 30.9.2015 je bil sklenjen Aneks št. 4, ki je spremenil vrsto finančnega zavarovanja. Na podlagi podaljšanja projekta skladno z aneksom št. 3 bi namreč moral Kovinar Gradnje pridobiti podaljšano bančno garancijo, a je predlagal predložitev bianco menice v enaki vrednosti. 
Aneks št. 5 je bil sklenjen 14.10.2015, s katerim je bil podaljšan rok za dokončanje projekta do 5.11.2015. 
Operativnih sestankov je bilo 32. Zadnji je bil 23.07.2015, prvi je bil 24.09.2014

PREDRAČUN ŠT. 200/2014, ki ga je izdelal KOVINAR GRADNJE ST.d.o.o. 25.07.2014
Številka in datum pogodbe:  430-0003/2014 z dne 16.09.2014
1.  Gradbeno obrtniška dela                                  330.461,83    EUR
2.  Elektroinštalacije                                                44.890,26   EUR    
3.  Strojne inštalacije                                               77.158,98   EUR
4.  Zunanja ureditev                                                39.354,83   EUR
5.  Nepredvidena dela (dodatna dela)                        49.186,59   EUR
Skupaj:                                                                 541.052,49   EUR
6.  Popust  8% (od 531.251,53 EUR)                       - 43.284,20   EUR
Vrednost te situacije                                               497.768,29   EUR
DDV 22%                                                               109.509,02  EUR
Skupna vrednost izvedenih del sedanje situacije z DDV tako znaša:
                                                                            607.277,32   EUR

REKAPITULACIJA ob zaključku del
1.  Gradbeno obrtniška dela                                    316.688,75    EUR
2.  Elektroinštalacije                                                 35.060,13   EUR    
3.  Strojne inštalacije                                                75.883,53   EUR
4.  Zunanja ureditev                                                 44.746,81   EUR
5.  Nepredvidena dela (dodatna dela)                         58.872,31   EUR
Skupaj:                                                                  531.251,53   EUR
6.  Popust  8% (od 531.251,53 EUR)                        - 42.500,12   EUR
Vrednost te situacije                                               488.751,41   EUR

Skupna vrednost izvedenih del sedanje situacije z DDV, ki je 9.5 %, tako da znaša:
                                                                            535.182,79   EUR

VREDNOSTI ŽE IZDANIH SITUACIJ BREZ DDV:                                 KARTICA  Z  22%   DDV
1.  Začasna situacija za september                        31.493,48   EUR              38.422,05  EUR
2.  Začasna situacija za oktober                             42.756,69   EUR             52.163,16  EUR
3.  Začasna situacija za november                         24.963,26   EUR              30.455,18  EUR
4. Začasna situacija za december                          47.777,78   EUR              58.288,89  EUR
5.  Začasna situacija za januar                              23.259,02   EUR              28.376,00  EUR
6.  Začasna situacija za februar                             73.341,34   EUR              89.476,43  EUR
Kar znaša skupaj                                            243.591,57   EUR          297.181,72  EUR
***************************************************************************
7.  Začasna situacija za marec    291.678,36   EUR – 243.591,57   EUR  =  48.086,79   EUR
KARTICA  Z  9.5%   DDV
7.Začasna situacija za marec                         48.086,79  EUR                       22.206,08  EUR
DBP 5-2015                                                - 1.378,35  EUR                       – 1.509,29 EUR
8.  Začasna situacija za april                         51.829,92   EUR                       55.244,47  EUR
9.  Začasna situacija za maj                          90.695,68   EUR                       99.311,77  EUR
10. Začasna situacija za junij                        37.684,67   EUR                        41.264,72  EUR
11. Začasna situacija za avgust                     17.035,27   EUR                        18.653,62  EUR
12. Začasna situacija – zadnja                        1.205,86   EUR                         1.320,42  EUR
Kar znaša skupaj                                    488.751,41  EUR                     535.182,79  EUR  
Izvajalec zahteva za svoje delo  
           488.751,41   EUR                   kar znaša z 9.5 % DDV                 535.182,79  EUR  

Pojasnila:
Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da so posamezne situacije plačane na osnovi potrjenih začasnih situacij z upoštevanjem DDV.
Iz gornje tabele pa je to potekalo nekoliko drugače, ker se je v tem času spremenila davčna stopnja iz 22 % na 9.5 %.
Ugotovili smo naslednje:
Vrednost 7. začasne situacije je mogoče izračunati iz končne situacije in znaša 48.086,79 EUR.
Konec marca 2016 se je DDV spremenil od 22 % na 9.5 %, kar pomeni, da je bilo za prvih 6 začasnih situacij zaračunanih 30.448,9 EUR preveč, kar predstavlja 27.807,26 EUR brez 9.5 % DDV. Zato je bila navedena vrednost 7. Začasne situacije v višini 48.086,79 EUR znižana za 27.807,26 EUR na 20.279,53 EUR. V kartici finančnega knjigovodstva je za izplačilo 7. Situacije navedena številka 22.206,08 EUR, ker je upoštevan 9.5 % DDV od vsote 20.279,53 EUR. 
S tem je bila povrnjena preveč izplačana vsota zaradi nastale razlike v DDV. Niso pa  bile upoštevane obresti. Zato je izvajalec del Kovinar-Gradnje St izdal še dobropis v višini 1.378,35 EUR in za to vsoto je bila znižana začasna situacija za april od  51.829,92 EUR na 50.451,57 EUR. Ta vsota z upoštevanim 9.5 % DDV je bila nakazana kot 8. Situacija v kartici finančnega knjigovodstva v višini 55.244,47 EUR.

Pregledana je bila tudi naslednja dokumentacija:
DODATNA DOKUMENTACIJA – DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI
- mapa A: projektna in tehnična dokumentacija (PGD, PZI in PID)
- mapa B: dovoljenja in soglasja
- mapa C: pogodbe med investitorjem in izvajalci
- mapa D: podatki o gradbenem dnevniku
- tabela 1: tabelarični seznam za pripravljalna dela na gradbišču
- tabela 2: pregled ostalih atestov in poročil o kvaliteti materialov in konstrukcij, poročil o preiskavah, meritvah, itd. (splošna gradbena dela)
- tabela 3: tabelarični seznam dokazil za elektro inštalacijska dela
- tabela 4: tabelarični seznam dokazil za strojno inštalacijska dela
- tabela 5: pregled ostalih atestov in poročil o kvaliteti materialov in konstrukcij, poročil o preiskavah, meritvah, itd. (zaključna gradbena dela)
- tabela 7: tabelarični seznam geodetskih podatkov:

Tehnični pregled je bil opravljen dne 7.10.2015.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano s strani UE Jesenice dne 4.11.2015
Končna primopredaja med investitorjem, izvajalcem in nadzorom  dne 16.11.2015.
Končna situacija št 126-2015  je bila izdelana 17.11.2015

Z namenom, da bi lahko ocenili smotrnost porabljenih sredstev pa smo želeli še odgovor na naslednji vprašanji:
1. Kaj pomeni  D.S.U., ki je bil lastnik objekta. Za koliko denarja ga je občina odkupila?
2. Koliko kvadratnih metrov stanovanjske površine smo s to investicijo pridobili?
Na zastavljeni vprašanji smo s strani Občine Žirovnica prejeli naslednji odgovor dne 23.01.2017: 
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
DSU  izvaja aktivnosti za prepoznavo, izsleditev in zaseg premoženja, ki je v povezavi z lastninskim preoblikovanjem družbene lastnine, privatizacijo in nacionalizacijo prešlo na DSU (javno pooblastilo).
Kupnina za objekt z zemljiščem je znašala 140.000,00 EUR. 
Obstoječi objekt je imel neto tlorisno površino 447,70 m2, od tega sta bili uporabni za silo le še dve stanovanji v skupni izmeri cca 120 m2.
Rekonstruirani objekt ima neto tlorisno površino 590,00 m2. Neto tlorisna površina je površina vseh etaž znotraj posameznih sten oz. od površine etaž je odšteta površina sten. 

Osnutek poročila o izvedenem nadzoru nad investicijo gradnja večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15 je bil potrjen na 15. Seji NO dne 24.1.2017 in posredovan nadzorovani osebi.
Odzivno poročilo je bilo članom NO posredovano dne 10.2.2017. V odzivnem poročilu so zajete naslednja pojasnila na ugotovitve NO:
»Dne 25.3.2015 je bil sklenjen Aneks št. 1, saj je ponudnik ugotovil, da mora biti DDV za opravljeno storitev obračunan po stopnji 9,5% in ne po stopnji 22%. Zato je bila z aneksom spremenjena bruto pogodbena cena na 545.056,28 EUR. 
(Obresti od do takrat preveč izplačanih situacij tu niso zajete !)«

Obresti za preveč plačan DDV izvajalcu nismo zaračunali, saj je moral izvajalec davek 22% (dokler je bil zaračunan v tej višini) odvesti na FURS in ni bil njegov prihodek. Na podlagi dobropisa za preveč obračunan DDV, ki ga je izvajalec dal občini, je tudi sam prejel vrnjeno razliko davka od države brez obresti. 

»Pri nadzoru projekta z naslovom REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA OBSTOJEČEGA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU SELO 15 nismo zaznali nobenih nepravilnosti. Kljub temu se nam poraja dvom, ali so bila sredstva smotrno uporabljena.«

Tej trditvi NO, da sredstva niso bila smotrno porabljena, moramo oporekati.

Objekt Selo 15 je Občina Žirovnica ob ustanovitvi dobila po delitveni bilanci, glede na lokacijo, od Občine Jesenice. V objektu so bila ves čas občinska stanovanja in prepričani smo bili, da bo po poteku denacionalizacijskega postopka objekt pripadal občini. Izkazalo pa se je, da Občina Jesenice s prejšnjimi zemljiškoknjižnimi  lastniki lastništva ni imela ustrezno urejenega, zato je po zaključku denacionalizacijskega postopka pripadel družbi D.S. U. V času denacionalizacije, ki je potekala cca 15 let, pa vlaganja v objekt niso bila dopustna (razen nujnih vzdrževalnih del), zato je objekt propadal. V objektu so bili takrat še 3 najemniki (dve družini in en posameznik). D.S.U. je pridobila objekt z najemniki vred in jih je imela namen deložirati oz. ga prodati z najemniki vred. Ker je Občina Žirovnica bila nekako dolžna poskrbeti za svoje najemnike in ker je želela še za kakšnega občana pridobiti stanovanja, druge lokacije v občini za te namene pa ni, je v letu 2011 objekt po ugodni ceni odkupila, rekonstrukcijo tega objekta pa dala v svoj stanovanjski program. Tega je potrdil tudi OS na 10. redni seji 26.1.2012.
Kupnina 140.000 € za 785 m2 + objekt se nam je zdela ugodna. Če bi delali objekt na praznem zemljišču, ki bi ga morali kupiti (vendar po OPN takega zemljišča sploh ni) in komunalno opremiti, strošek ne bi bil manjši. Mislim pa, da stroška nakupa objekta ne moremo šteti  v ceno za m2 stanovanja, saj gre za neprofitna stanovanja, ki jih občina gradi z namenom reševanja stanovanjskih problemov občanov.
V ceno m2 stanovanja tudi ne moremo šteti zunanje ureditve, ki je obsegala poleg same ureditve dvorišča objekta tudi ureditev dela občinske ceste (uvoz, prometno signalizacijo, odvajanje meteorne vode, preplastitev asfalta), kar je bil pogoj Direkcije RS za ceste.
Če torej odštejemo zunanjo ureditev, znaša vrednost izvedenih del 486.185 € z DDV in to pride 824 €/m2 objekta oz. 1.314 €/m2 stanovanja, kar je primerljivo z drugimi takimi objekti. Pri tem je potrebno upoštevati, da je Občina želela za zgled občanom zgraditi objekt z učinkovitejšo (varčnejšo rabo) energije in je v objektu za ogrevanje in gretje sanitarne vode kombinirana uporaba plina, toplotne črpalke in sončnih kolektorjev. Je pa tudi zaradi tega začetna investicija nekoliko višja.

Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Sloveniji je v letu 2013 znašala 1.510 evrov, kar je sedem odstotkov manj kot leto prej in 17 odstotkov manj kot leta 2007. Gledano po regijah, so bila najdražja stanovanja na voljo na Obali (brez Kopra), kjer je cena rabljenega stanovanja v povprečju znašala 2.260 evrov za kvadratni meter. V Ljubljani je leta 2013 kvadratni meter stanovanja v povprečju stal 2.080 evrov, v Kranju 1.560 evrov, v Celju 1.190 evrov, v Mariboru pa 1.080 evrov. (vir: Cekin.si).


ZAKLJUČEK:
Pri nadzoru projekta z naslovom REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA OBSTOJEČEGA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU SELO 15 nismo zaznali nobenih nepravilnosti. 

Breznica, 08. 3.2017
Izvajalci nadzora:
      dr. Božidar Brudar
      Barbara Oman Bulovec
      Barbara Škantar
                                                                                                                                          Predsednik NO
                                                                                                         dr.  Božidar Brudar
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