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Občina Žirovnica

Nadzorni odbor

Breznica 3, Žirovnica

Številka:  011-0002/2014

Datum:  16.03.2016
Na podlagi 39. Člena Statuta Občine Žirovnica ( UL RS št. 23/99, 55/11-UPB1,76/12, 19/13, 50/14 ) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica ( UL 88/12 ) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica v sestavi dr. Božidar Brudar, Barbara Škantar in mag. Barbara Oman Bulovec na svoji 2. Korespondenčni  seji dne  16.03.2016 sprejel

Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo 
Energetska sanacija Osnovne šole Žirovnica
1. Nadzor

Nadzorni odbor je na svoji 2. seji  dne 12.01.2015 sprejel Program dela NO občine Žirovnica za leto 2015 v katere

je bil vključen  tudi nadzor nad investicijo Energetska sanacija Osnovne šole Žirovnica. Ker nadzor v letu 2015 ni bil zaključen, je Nadzorni odbor na svoji 10. seji, dne 03.02.2016 sprejel Program dela NO občine Žirovnica za leto 2016, v katerega je kot predmet  nadzora vključena Energetska sanacija Osnovne šole Žirovnica – nadaljevanje.
Nadzor nad energetsko sanacijo Osnovne šole Žirovnica je opredeljen kot zahteven nadzor, ki so ga izvedli g. Božidar Brudar, ga. Barbara Oman Bulovec in ga. Barbara Škantar. Predmet nadzora je bil:

-  Pregled dokumentacije prijave na razpis ministrstva  

-  Pregled dokumentacije za razpis za izbiro izvajalca in za izvedbo nadzora

Nadzor se je izvajal na osnovi sklepa NO št. 21 z dne 21.10.2015: 

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. l. RS 88/12) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica v sestavi dr. Božidar Brudar, Barbara Oman Bulovec in Barbara Škantar, dne 21.10.2015 sprejel Sklep o izvedbi nadzora nad Energetsko sanacijo osnovne šole.

Izvajalci nadzora

Dr. Božidar Brudar,  

Barbara Oman Bulovec

Barbara Škantar

Poročevalec: Dr. Božidar Brudar

Izvedenec: Ni bil imenovan

Ime nadzorovane pravne osebe:

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, obcina@zirovnica.si,

Predmet nadzora:

-  Pregled dokumentacije prijave na razpis ministrstva  

-  Pregled dokumentacije za razpis za izbiro izvajalca in za izvedbo nadzora

Čas nadzora:

Čas nadzora je bil v oktobru in novembru 2015. Pred tem so člani NO že imeli skupni sestanek s predstavniki občine Žirovnica dne 21.10.2015, na katerem so opredelili vse podrobnosti nadzora, točen čas nadzora in kontaktno osebo iz občinske uprave, ki je posredovala dokumentacijo in bila prisotna pri nadzoru.

Na sestanek so bili vabljeni:

Dr. Božidar Brudar, Barbara Oman Bulovec in Barbara Škantar – NO Občine Žirovnica

Petra Žvan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance.

1. Pregled dokumentacije prijave na razpis ministrstva:

  (dr. Božidar Brudar)

1. dokument:

Tehnično poročilo: Projekt za izvedbo PZI, ki ga je izdelalo podjetje ARFAMPROJEKT  Ivan Lah s .p, Malgajeva 2a Celje

Ivo Lah, univ. dipl.inž. arh. ZAPS0515A 01. april 2015, ki je projektant, pooblaščeni arhitekt, odgovorni vodja.

Cena: 311.992,28 EUR

2. dokument:

ACTUM

Energetski pregled OŠ Žirovnica, končno poročilo – april 2013

Naročila ga je občina Žirovnica. Izvajalec ACTUM d.o.o. svetovalno podjetje, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, Miha Marinšek direktor, Avtor: dr. Tadej Podgornik, predlagani so investicijski ukrepi.

ACTUM – ponudba št. 2013-26-04-01 za 3.862,47 EUR, za občino bi bil strošek pol manjši : 1.931,23  EUR (50 %) – brez DDV

Skupno z DDV je bil naročen Energetski pregled OŠ Žirovnica  za 4.635,00 EUR.

3. dokument:

Ponudba za izdelavo investicijske dokumentacije z dne 28.03.2013:

K&Z svetovanje za razvoj d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Za 2.700,00 EUR 

4. dokument:

Javni razpis:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Langusova ulica 4, 1000, Ljubljana:

Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«.

1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«

Objavljen v UL RS št. 10/2013, dne 01.02.2013

5. dokument:

Prijava na razpis:

Javna naročila 430-0008/2013  23.04.2013

Projekt: Energetska sanacija OŠ Žirovnica, Vloga za javni razpis (zelena mapa s trdimi platnicami)

1.  Prijavni obrazec št. 1 s prilogo 1.1 in zahteve za dopolnitve vloge.


2.  Izjava organov občine, da se strinjajo s pogoji razpisa in jih upoštevajo.

3. Prijavitelj-občina Žirovnica.

4.  Investicijska dokumentacija: Župan je sprejel sklep o finančni konstrukciji.

Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelek K&Z Svetovanje za razvoj d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,  Investicijska dokumentacija DIIP.

5.  Okvirni projektantski popis, v bistvu isto kot PZI. To je tehnično poročilo k projektu PZI za gradnjo objekta.

6.  Izjave projektantov o ustreznosti rešitve (štirikrat je to izjavil inž. Lah).

7.  Zemljiško knjižni izpisek.

8.  Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (NRP).

9.  Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine.

10.  Izjave:  Analize presoje vplivov na okolje in soglasja.

11.  Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4).

12.  Izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije po obdobjih (obrazec št. 5):

85 % od upravičenih stroškov  t.j. od 324.262,28 EUR znaša 275.622,94 EUR.  (To je stanje z dne 06.05.2013).

Celotna vsota  znaša 406.884,98 EUR

6. dokument:

Ministrstvo:

Sklep z dne 23.10.2013, da se ugodi sofinanciranje Ministrstva  do največ 275.622,93 EUR 

7. dokument:

15.07.2013 Dopolnitev vloge

8. dokument:

Pogodba izvajalca 2430-14-381022 o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija OŠ Žirovnica  z datumom 24. 04.2014

Projekt mora biti končan do 31.12.2015, zadnji račun mora biti dostavljen pred 30.09.2015.

9. dokument:

Končno poročilo (s strani občine) za operacijo sofinancirano s sredstvi evropske kohezijske politike operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

6. Razvojne prioritete »trajnostna raba energije«

1. Prednostne usmeritve »energetska sanacija javnih stavb«  

Gre za praktično tri poročila z datumi 29.01.2015, 15.04.2015,  04.05.2015, ki so zahtevana v samem razpisu.

10. dokument:

ACTUM Energetski pregled Osnovna šola Žirovnica, končno poročilo april 2013.

11. dokument:

Sledijo delne situacije, iz katerih se vidi dinamika porabe sredstev v času izvajanja projekta.

1. Situacija

Datum opravljene storitve: 27.11.2013  
Skupna rekapitulacija                                                                                   Vrednost (EUR)

1.  Pripravljalna dela                                                                                                              0,00

2.  Fasaderska dela                                                                                                                0,00

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                   47.329,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                              0,00

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                      0,00

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                 47.329,85

Eventuelni popust     3 %
                                              1.419,90

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                     45.909,96

DODATNA DELA                                                                                                                5.215,39

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                           51.125,34

DDV 22                                                                                                                          11.247,58

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                         62.372,92

2. Situacija

Datum opravljene storitve: 05.06.2014

SKUPNA REKAPITULACIJA                                                                                      VREDNOST (EUR)                                                  

1.  Pripravljalna dela                                                                                                            763,80

2.  Fasaderska dela                                                                                                                  0,00

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                     47.329,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                          3.770,78

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                       0.00

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                  51.864,43

Eventuelni popust     3 %
                                              1.555,93

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                    50.308,49

DODATNA DELA                                                                                                               5.215,39

POPUST 3 % NA DODATNA DELA                                                                                         156,46

SKUPAJ DODATNA S POPUSTOM                                                                                       5.058,93

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                        55.367,412

DDV 22%                                                                                                                      12.180,83

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                        67.548,25

Že obračunano                                                

1. začasna situacija – nov. 2013                                                                                      51.125,34

Za zaračunati                                                                                                                  4.242,08

3. Situacija

Datum opravljene storitve: 01.07.2014

SKUPNA REKAPITULACIJA                                                                                    VREDNOST ( EUR )                                                        

1.  Pripravljalna dela                                                                                                          2.166,66

2.  Fasaderska dela                                                                                                          35.752,40

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                     47.329,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                        73.658,78

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                        0,00

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                 158.907,68

Eventuelni popust     3 %
                                               4.767,23

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                    154.140,45

DODATNA DELA                                                                                                                5.215,39

POPUST 3 % NA DODATNA DELA                                                                                          156,46

SKUPAJ DODATNA S POPUSTOM                                                                                         5.058,93

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                          159.199,38

DDV 22%                                                                                                                        35.023,86

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                        194.223,24
Že obračunano                                                


1. začasna situacija – nov. 2013                                                                                       51.125,34

2. začasna situacija – maj 2014                                                                                         4.242, 08

Za zaračunati                                                                                                               103.831,96
4. Situacija

Datum opravljene storitve: 05.08.2014

SKUPNA REKAPITULACIJA                                                                                     VREDNOST (EUR)

1.  Pripravljalna dela                                                                                                         2.166,66

2.  Fasaderska dela                                                                                                         50.582,37

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                    47.329,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                       78.882,93

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                       0,00

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                178.961,82

Eventuelni popust     3 %
                                              5.368,85

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                   173.592,96

DODATNA DELA                                                                                                               5.215,39

POPUST 3 % NA DODATNA DELA                                                                                          156,46

SKUPAJ DODATNA S POPUSTOM                                                                                        5.058,93

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                         178.651,89

DDV 22%                                                                                                                       39.303,42

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                       217.955,30 

Že obračunano                                                


1. začasna situacija – nov. 2013                                                                                       51.125,34 

2. začasna situacija – maj 2014                                                                                          4.242,08

3. začasna situacija – jun. 2014                                                                                      103.831,96

Za zaračunati                                                                                                                  19.452,51

5. Situacija

Datum opravljene storitve: 05.09.2014

SKUPNA REKAPITULACIJA                                                                                       VREDNOST ( EUR)                                                          

1.  Pripravljalna dela                                                                                                           3.440,46

2.  Fasaderska dela                                                                                                           60.985,88

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                      48.544,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                         94.896,43

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                        0,00

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                 207.867,62

Eventuelni popust     3 %
                                               6.236,03

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                    201.631,59

DODATNA DELA                                                                                                                8.365,66

POPUST 3 % NA DODATNA DELA                                                                                          250,97

SKUPAJ DODATNA S POPUSTOM                                                                                         8.114,69

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                          209.746,28

DDV 22%                                                                                                                       46.144,18

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                        255.890,46 

Že obračunano                                                


1. začasna situacija – nov. 2013                                                                                         51.125,34 

2. začasna situacija – maj 2014                                                                                            4.242,08

3. začasna situacija – jun. 2014                                                                                        103.831,96

4.   začasna situacija – jul. 2014                                                                                         19.452,51

Za zaračunati                                                                                                                   31.094,39

6. Situacija

Datum opravljene storitve: 12.12.2014

SKUPNA REKAPITULACIJA                                                                                         VREDNOST (EUR)                                                         

1.  Pripravljalna dela                                                                                                              3.643,35

2.  Fasaderska dela                                                                                                              92.868,20

3.  Sanacija podstrešja                                                                                                         48.544,85

4.  Stavbno pohištvo                                                                                                           115.984,22

5.  Dokumentacija splošno                                                                                                      3.885,53

SKUPAJ (1-5)                                                                                                                     264.926,14

Eventuelni popust     3 %
                                                   7.947,78

SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM                                                                                        256.978,36

DODATNA DELA                                                                                                                   17.386,32

POPUST 3 % NA DODATNA DELA                                                                                               521,59

SKUPAJ DODATNA S POPUSTOM                                                                                            16.864,73

SKUPAJ VSA DELA                                                                                                              273.843,09

DDV 22%                                                                                                                            60.245,48

VREDNOST SKUPAJ                                                                                                             334.088,57 

Že obračunano                                                


1. začasna situacija – nov. 2013                                                                                              51.125,34 

2. začasna situacija – maj 2014                                                                                                 4.242,08

3. začasna situacija – jun. 2014                                                                                             103.831,96

4.   začasna situacija – jul. 2014                                                                                              19.452,51

5.   začasna situacija – avg. 2014                                                                                             31.094,39

Za zaračunati                                                                                                                         64.096,81

12. dokument:

Zahtevek za izplačilo za program »Občina Žirovnica« s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Datum izstavitve zahtevka: 09.07.2014

Vrsta stroška       Skupni znesek     Upravičen znesek     Javni upravičen znesek

Gradb.  dela           194.223,24              153.827,98                     153.827, 98

Nadzor in pr.             2.175,29                  1.722,87
                    1.722, 87

SKUPAJ                 196.398,53               155.550,85                     155.550, 85

85%                                        132.218,22

15 %                                         23.332,63

Datum izstavitve zahtevka: 13.11.2014

Vrsta stroška        Skupni znesek     Upravičen znesek     Javni upravičen znesek

Gradb.  Dela             61.667,22                47.396,63                      47.396, 63

Nadzor in pr.                 690,68                    530,84                           530, 84

SKUPAJ                        62.357                47.927,47                       47.927, 47       

85%                                       40.738,34

15 %                                        7.189,13

Datum izstavitve zahtevka: 15.01.2015

Vrsta stroška         Skupni znesek     Upravičen znesek     Javni upravičen znesek

Gradb.  Dela              78.198,10                55.346,77                       55.346, 77

Nadzor in pr.                  875,81                    619,88                            619, 88

SKUPAJ                     79.073,91                55.966,65                       55.966, 65

85%                                       47.571,65

15 %                                        8.395,00
Splošne ugotovitve:

Celoten projekt je stal 358.046,30 EUR.

Upravičenih stroškov je bilo toliko, da je 85 % le-teh znašalo 220.528,21 EUR.

Občina je pokrila svoj del 15% upravičenih stroškov in še vse ostalo v višini 137.518,09 EUR.

Tako je Ministrstvo pokrilo v celoti le 61,59 % vseh stroškov. 

Izbran je bil izvajalec projekta: AS – Primus, gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o. , Ulica Bračičeve brigade 28, 1386 Stari trg pri Ložu..

Gradbena pogodba z datumom 29.10.2013: 430-009/2013 za izvedbo javnega naročila: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA.

Gradbeni nadzor je opravljalo podjetje DOMINVEST po pogodbi 430-0010/2013 za 1,12 % od cene neto izvajalca (končne vsote).

2.  Pregled dokumentacije za razpis za izbiro izvajalca in za izvedbo nadzora

(Barbara Škantar)

Na osnovi javnega naročila za oddajo gradnje  po odprtem postopku za projekt Energetska sanacija OŠ Žirovnica, št. 430-0009/2013, objavljenega na portalu javnih naročil z dne 6.6.2013, pod objavo št. 6894/2013, je podjetje AS- PRIMUS d.o.o. podal ponudbo št. 20/2013.

Dela, ki jih je ponudnik upošteval v svoji ponudbi so v skladu z izdelavo PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal ARFAM PROJEKT Ivan Lah s.p., Malgajeva 2a, Celje.

Projekt  se je  izvajal v letih 2013 in 2014, predvideni zaključek do 31.8.2014. Delno se je financiral  iz Kohezijskega sklada Evropske unije - v višini 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013.  

Podjetje nastopa kot samostojni ponudnik  (brez podizvajalcev).

Vrednost ponudbe                                                                                              238.457,01 
DDV 22 %                                                                                                           52.460,54 
Vrednost z DDV                                                                                                 290.917,55   

Cene na enoto iz njihove ponudbe v EUR so fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile. 

Pogodbena cena vključuje tudi: 

· pripravljalna dela in organizacijo gradbišča

· montažo in demontažo vseh delovnih odrov, ograj

· skladiščenje do vgraditve oz. montaže 

· zavarovanja, zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku

· čiščenje objekta, čiščenje okolice

· popravila morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta in opreme

Pogodbena cena vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino …

Predmet pogodbe obsega:  sanacijo podstrešja, sanacijo fasade in sanacijo stavbnega pohištva

Potek dela: začetek sanacije podstrešja od avgusta do oktobra 2013

                 sanacija fasade in stavbnega pohištva 1.6.2014 – 31.8.2014

Garancijski rok po pogodbi je 5 oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Dajejo tudi  5 letno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo. 

Garancije, ki jih je podal izvajalec:

· za resnost ponudbe ( menična izjava z bianco menico)

· za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV

· za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec pooblašča  g. Senada Beša za odgovornega vodjo del in vodjo gradbišča, vodja javnega naročila s strani naročnika je ga. Petra Žvan.

PRENOVA

Dodatna obloga celotne fasade, fasadne obloge sten, obnova napuščev, dodatna izolacija podstrešja, zamenjava dotrajane pločevinaste kritine, na prizidku grajenem leta 1975 zamenjava vseh oken.

Obloga celotne fasade s kameno volno debeline 20 cm in z nanosom tankoslojne zrakopropustne fasade rustikalnega izgleda.

Dodatna toplotna izolacija se izvede na podstrešju obeh traktov v sestavi 25 cm kamene volne, PVC obloge in »Tyveck«folije, za potrebo vzdrževanja podstrehe in strehe se dodatno namestijo na izolacijo pohodne deske v širini 60 cm po celotni dolžini in širini objekta.

Na traktu zgrajenem v 1970 letu se zamenja pločevinasto kritino s kritino iz pocinkane barvane pločevine s protikondenznim nanosom.

PREDRAČUN DEL (v EUR)
Pripravljalna dela                                           5.939,00 
Fasadarska dela                                           72.921,96 
Sanacija podstrešja                                      63.876,65 
Stavbno pohištvo                                         98.771,00 
Dokumentacija  - splošno                               4.323,36 
Skupaj                                                       245.831,97 
Popust 3%                                                     7.374,96
Skupaj vrednost s popustom                         238.457,01 
DDV 20 %                                                    52.460,54 
SKUPAJ                                                      290.917,55 
(Barbara Oman Bulovec)
Izvedba energetske sanacije osnovne šole

Občina je 5.6.2013 sprejela sklep o začetku postopka javnega naročila. Ocenjena vrednost je bila sprva 311.992,28 neto:

· fasada: 97.724,03

· stavbno pohištvo: 138.264,00

· podstrešje: 76.004,25

15.7. 2013 je bila ocenjena vrednost popravljena na 341.864,00 neto, saj se je vrednost stavnega pohištva dvignila na 168.117,72. 

Na razpis za izvedbo energetske sanacije šole sta se prijavila 2 ponudnika:

1. Kovinar – Gradnje ST, d.o.o. 

· ponudba na podlagi javnega naročila 6894/2013, objavljenega  06.06.2013

· št. ponudbe 206/2013

· vrednost ponudbe: 319.780,84 (neto) + 70.351,78 (DDV) = 390.132,63

· projekt naj bi bil končan do 31.08.2014

· podizvajalec  Satin d.o.o.: za stavbno pohištvo v vrednosti 86.019,00 oziroma 26% vrednosti ponudbe

· bianco menica za 10% pogodbene vrednosti

· projekt obsega: sanacijo podstrešja, sanacijo fasade in sanacijo stavbnega pohištva

2. As Primus

· pogodba: osnovna vrednost ponudbe ( 238.457,01 (neto) + 52.460,54 (DDV) = 290.917,55

· dodatek št. 1: dodatna dela v višini 8.096,90 neto oziroma 9.877,72 bruto

· dodatek št. 2: spremenjena osnovna vrednost ponudbe ( 248.628,37 (neto) + 54.698,24 (DDV) = 303.326,61

· dodatek št. 3: pogodbeni rok podaljšan do 30.09.2014

· dodatek št. 4: pogodbeni rok podaljšan do 31.12.2014

· dodatek št.5: spremenjena osnovna vrednost ponudbe ( 276.735,43 (neto) + 60.881,79 (DDV) = 337.617,22

Strokovni nadzor pri izvedbi energetske sanacije osnovne šole

Poleg razpisa za izvedbo energetske sanacije šole je občina objavila tudi povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi energetske sanacije osnovne šole (javno naročilo št. 430-0010/2013). V povabilu je navedla, da morajo biti ponudbe izražene v % od predračunske vrednosti energetske sanacije šole, torej od 311.992,28 EUR neto.  Strokovni nadzor naj bi se izvajal od 15.08.2013 do 30.09.2014. Pogoja za ponudnike sta bila sledeča:

· odgovorni nadzornik mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj, strokovni izpit in biti vpisan v inženirsko zbornico

· odgovorni nadzornik mora imeti v zadnjih petih letih uspešno zaključeni vsaj 2 storitvi strokovnega nadzora pri gradnji ali obnovi, vredni več kot 200.000 EUR neto. 

Na razpis za izvajanje strokovnega nadzora so se prijavili 4 ponudniki:

1. MB – Mihael Benedik d.o.o.: 

ponudba za 4.523,89 EUR

2. Lokainženiring d.o.o.: 


ponudba za 5.210,27 EUR

3. DRI upravljanje investicij d.o.o.: 
ponudba za 12.167,70 EUR

4. Dominvest d.o.o.:


ponudba za 4.270,00 EUR

Izbran je bil ponudnik Dominvest s ponudbo 3.500,00 (neto) + 770,00 (DDV) = 4.270,00. Odgovorni nadzornik je bil Anže Urevc, odgovorna oseba pa Marjan Potočnik.

Vprašanja in odgovori:
 Pregled dokumentacije prijave na razpis ministrstva 

(dr. Božidar Brudar)

1. Preveriti je treba datume na dokumentih  Kartica finančnega knjigovodstva Datum dokumenta 1.4.2011(?)

Odgovor: Na kartici finančnega knjigovodstva za NRP: OB192-13-0002 Energetska sanacija OŠ Žirovnica (datum izpisa: 22.10.2015), ki je bila posredovana članom NO v fazi nadzora, ni nobene knjižbe iz leta 2011, saj se je z investicijo pričelo v letu 2013.

2. V kartici finančnega knjigovodstva je na konto 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija vpisan podatek: 

PZI energetska sanacija OŠ Plačilo: 02/13/1808-IVAN LAH v višini 1480,00 EUR

V kartici finančnega knjigovodstva ja na konto 420899 - Plačilo drugih storitev in dokumentacije  vpisan podatek: 

Stošič- JN energetska sanacija OŠ v višini  1.558,93 EUR. 

Ali ne gre za podvajanje dokumentov, ker  je bila plačana sanacija obema?

Odgovor: Znesek 1.480 EUR je bil plačan za storitev izdelave načrtov – PZI dokumentacijo, znesek v višini 1.558,93 EUR pa je bil izvajalki izplačan za izvedbo javnega naročila. Oba poslovna dogodka sta pravilno knjižena vsak na svojem kontu v skladu z ekonomsko klasifikacijo za razporejanje proračunskih prihodkov in odhodkov. Sam opis poslovnega dogodka na kartici finančnega knjigovodstva pa ni predpisan in služi zgolj informativnim namenom.

3. Kaj so neupravičeni stroški?

Odgovor: Po razpisnih pogojih Ministrstva za prostor se je med upravičene stroške štelo samo stroške gradbenih posegov na objekt in stroške gradbenega nadzora. Vsi ostali stroški povezani z investicijo so se za potrebe razpisa smatrali kot »neupravičeni« stroški (vključno z nepovračljivim DDV) in niso bili sofinancirani oziroma so v celoti strošek občine.

4.  Kako je potekala komunikacija med Ministrstvom in občino.

17.07.2013  so na občini prejeli poziv za dopolnitev vloge, 

23. 07. 2013 je občina poslala na Ministrstvo Pojasnilo izdelovalca energetskega pregleda (ACTUM) in Prilogo k dokumentu identifikacije investicijskega projekta (K&Z).

Kdo je odgovarjal na zahteve o dopolnitvi vloge, ki jo je zahtevalo Ministrstvo – komu je bila dokumentacija poslana ali direktno  na Ministrstvo ali preko občine.

Odgovor: Zahtevana dokumenta k vlogi sta pripravila zunanja izvajalca, s strani občine pa so bili nato ti dokumenti posredovani na ministrstvo, s tem je bila vloga ustrezno dopolnjena.

5. Kaj predstavlja konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 8.439,42 EUR?

Za kakšno koordinacijo gre?

Za kašen prizidek gre?  

Zakaj potrebujemo koordinatorja?

Odgovor: Na kontu 420899 – plačila drugih storitev in dokumentacije so zajeti stroški:

· energetskega pregleda (pogoj za prijavo na razpis) v vrednosti: 4.635,00 EUR

· izvedbe javnega naročila v vrednosti: 2.292,92 EUR

· izdelava varnostnega načrta gradbišča v vrednosti: 305,00 EUR

· stroški koordinatorja varstva pri delu za gradbišče v vrednosti: 878,40 EUR

· stroški recenzije izvedenih količin za gradbena dela v vrednosti: 200,00 EUR

· stroški izdelave označevalne table v vrednosti: 128,10 EUR.

Koordinacija varstva pri delu na gradbišču je predpisana v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Izvajalec del je občini izstavil 1 račun za stroške koordinacije na 2 gradbiščih (prizidek k OŠ in energetska sanacija), zato je tudi opis na kartici finančnega knjigovodstva skupen, stroški pa so knjiženi na 2 proračunski postavki glede na to, na kateri objekt se je storitev nanašala.

Sočasno sta namreč objektu OŠ Žirovnica potekali 2 investiciji, prva v energetsko sanacijo objekta, druga pa v izgradnjo prizidka (jedilnica, 2 oddelka vrtca, 2 oddelka šole, s kabineti in spremljajočimi prostori).

6. V ponudbi ACTUM-a št. 2013-26-04-01 je navedena vsota 3.862,47 EUR (brez DDV) s pripombo, da bo ta strošek za občino Žirovnica le v višini 50%.

V resnici pa se iz Kartice finančnega knjigovodstva  (420899) vidi, da je občina plačala za energetski pregled  skupaj z DDV  v višini 4.635,00 EUR . Na kontu 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki pa je navedena  vsota 1.931,25 EUR kot prihodek, in je to resnično polovica vsote iz ponudbe ACTUM-a brez DDV. 

 Zakaj je občina plačala za energetski pregled DDV od celotne vsote?
Odgovor: Občina ni zavezanec za DDV, zato si le tega ne more poračunavati, razen v delu ki se nanaša na komunalno infrastrukturo individualne rabe, katero daje v najem javnemu podjetju.

Posledično je občina dolžna v celoti plačati zaračunan DDV od vseh računov, ki jih prejme, razen tistih, ki se nanašajo na stroške izgradnje komunalne infrastrukture individualne rabe.

Občina je s strani Energije plus dobila sofinancirano ½ upravičenih stroškov izdelave energetskega pregleda, med katere pa ne sodi znesek DDV, katerega more plačati občina, ker si ga ne more poračunavati.
Strokovni nadzor pri izvedbi energetske sanacije osnovne šole

(Barbara Oman Bulovec)

Ali je bilo izvajanje strokovnega nadzora podaljšano do 31.12.2014 (oziroma kasneje), glede na to, da je bil projekt izvedbe energetske sanacije šole s pogodbenim dodatkom podaljšan do 31.12.2014?
V skladu z določilom 7. člena Pogodbe o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi "ENERGETSKE SANACIJE OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA", številka 430-0010/2013, z dne 11.7.2013, je bil izvajalec gradbenega nadzora dolžan zaključiti s pogodbenimi deli v 30. dneh od uspešnega prevzema gradbenih del, zato ni bilo potrebno sklepati dodatka k predmetni pogodbi.
ZAKLJUČEK:

1. Vprašanja in nejasnosti, ki smo jih omenjali v Poročilu NO o nadzoru investicije v energetsko sanacijo Osnovne šole Žirovnica, so bile pojasnjene v odzivnem poročilu. 

Nismo zasledili nobenih nepravilnosti.

V kartici finančnega knjigovodstva je nekaj nedoslednosti v naslovu tega dokumenta, posamezni konti pa imajo pravilne datume. 

2. Velja trditev iz Osnutka našega poročila, da je 85% upravičenih stroškov poravnalo ministrstvo. Ker pa je ostalih stroškov, ki so bili porabljeni za izvedbo tega projekta precej, je sofinanciranje ministrstva za celoten projekt le 61,59%.

3. Smotrnost porabe sredstev za investicije splošnega pomena bo treba zasledovati v učinkovitejši zakonodaji in v poenostavljanju postopkov od cenitev do urejanja birokratskih zadev. Pri majhnih občina, kot je naša, bodo stroški za pripravo načrtov vedno dražji, saj so zato potrebni strokovnjaki, množica majhnih firm, ki živijo na račun majhnih občin. Priprava dokumentov in zakonodaja velja za vse občine enako, ne glede na velikost projektov. 

Breznica, 16.03.2016
Izvajalci nadzora:

      dr. Božidar Brudar
      Barbara Oman Bulovec
      Barbara Škantar

                                                                                                                  Predsednik NO

                                                                                                                dr.  Božidar Brudar

