OBČINSKA STAVBA, ZAKLJUČEK INVESTICIJE - INFROMACIJA
S konkretnimi aktivnostmi za izgradnjo nove občinske stavbe smo pričeli v letu 2011, ko smo pridobili gradbeno dovoljenje  za večnamenski objekt. Ker nismo bili uspešni na razpisih za sofinanciranje, smo projekt spremenili  in sicer smo ga racionalizirali in s tem zmanjšali stroške izgradnje. Nov projekt  z imenom  Upravna zgradba občine Žirovnica je izdelalo je  podjetje  Savaprojekt d.d. iz  Krškega, odgovorni projektant in odgovorni  vodja projekta pa je bil g. Ivo Lah. Izboru projektanta je sledil izbor strokovnega nadzora. Na osnovi zbiranja ponudb, je bilo izbran M.B. Mihael Benedik s.p.. Za izbiro  izvajalca  gradbenih del  je bil  izpeljan postopek  javnega naročila in sicer v januarju 2013. Na razpis se je prijavilo 8 ponudnikov, kot najugodnejše glede na ceno, pa je bil izbrano podjetje   AS-PRIMUS d.o.o  iz Starega trga pri Ložu, ki je podalo ponudbo v višini 517.187,80 EUR. Zaradi zakonskega povišanja DDV se je kasneje  pogodbena vrednost povečala na 524.043,97 EUR. Pogodba je bila podpisana 05.04.2013  začetek del pa  je bil 08.04.2104, pri čemer je bilo potrebno najprej porušiti stari objekt, sama  dela pa naj bi bila dokončana  v 245 dneh.
Sama gradnja je potekala brez večjih zapletov, manjše težave so bile le zaradi obilnega dežja ob začetku in pri zaključnih delih in pri gradnji elektro priključka  zaradi bližine ceste.   Dokončanje del v skladu s spremenjenim terminskim planom je bilo 10.01.2014. Tehnični pregled je bil opravljen 24.12.2013, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano 31.01.2014.
Objekt obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo, ki pa ni izkoriščena, dopušča pa možnost kasnejše preureditve in uporabe. Tlorisni gabariti objekta so 18,62 m x 10,62m  s skupno uporabo površino 543m, višina objekta pa je 2 cm manj kot 11m.
Objekt je zasnovan tako, da je vstop v pritlično etažo preko vetrolova v osrednjo avlo, kjer je dostop do dvigala in stopnišča. Poleg avle, kjer so nameščeni informativni panoji Občine, je v pritličju še  večja sejna soba z možnostjo pregraditve  v dve sobi in še trije administrativni prostori občine in sanitarije. Kletni prostor je namenjen arhivu in skladišču civilne zaščite, seveda pa je tam tudi kurilnica in prostor za komunikacije. V nadstropni etaži je komunikacijski hodnik s sanitarijami, mala sejna  soba  s kuhinjo in  6 pisarniških prostorov. Kvadratura posamezne etaže je malo manj kot 170m.
Glede na namembnost objekta so bili pri gradnji upoštevani vsi potrebni standardi in normativi.  Fasada in streha sta po materialih  in barvah prilagojene obstoječim objektom, pri čemer daje fasadi poudarek steklena stena (erker)  na južni strani in obložen napušč. Sistem ogrevanja in hlajenja je prilagojen novim trendom, tako da bomo za ta namen uporabljali toplotno črpalko v kombinaciji s plinom. Objekt ima tudi ustrezno protivlomno in požarno zaščito.  Na novo je urejena tudi zunanja ureditev, ki pa bo še bolj ustrezna v smislu zagotavljanja zadostnih parkirišč  ko bo opravljena rekonstrukcija glavne ceste.
Končna vrednost zaključne situacije znaša 537.313,56 EUR, kar je 2,5 % več od pogodbene vrednosti in je posledica nujnih dodatnih del pri gradnji. 
Istočasno z gradnjo  je potekal tudi razpis oz. zbiranje ponudb za notranjo opremo in dvigalo, ki ga mora imeti v skladu z zakonodajo vsak javni objekt. Dobavitelj pohištva je bilo podjetje Učilna d.o.o., dvigalo pa je dobavilo podjetje Thyssen Krupp dvigala d.o.o.
Takšen je kratek opis del in aktivnosti  in ko povzamemo vse številke ugotovimo, da  bo znašala   celotna vrednost investicije 649.815,49 EUR, pri čemer bo sofinanciranja s strani države  166.332,00 EUR. Po posameznih sklopih pa so vrednosti (EUR) naslednje:
- gradbena dela                                                                       537.313,56

- pisarniška oprema, rač. oprema, oprema arhiva                          43.281,88

- dvigalo                                                                                   23.112,90

- načrti in projektna dokumentacija                                              18.685,88

- nadzor                                                                                      8.733,00

- ostalo-razpis,varnostni načrt, tehnični pregled čiščenje,table….      18.688,27
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