OBVESTILO O SPREMEMBI VREDNOSTI POGODBE PROJEKTA

»REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA OBSTOJEČEGA

 VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU SELO 15«
UVOD
Na podlagi 7. točke 29. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado. Naročnik mora to storiti, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000,00 € brez DDV in 5 % vrednosti prvotnega naročila. Po tolmačenju zakona je nadzorni organ za lokalne skupnosti občinski svet. 
OBRAZLOŽITEV

Izvajalec del, KOVINAR-GRADNJE ST d.o.o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice, je bil izbran na podlagi javnega naročila gradnje po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil, za rekonstrukcijo in sanacijo obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15. Naročnik del je Občina Žirovnica. Pogodbena vrednost del znaša 497.768,29 EUR (brez DDV). 

Pri izvedbi del, ki so predmet pogodbe, se je izkazalo, da je za dobro realizacijo pogodbeno oddanih del nujno potrebno opraviti še nekatera spremenjena in dodatna dela, kar pomeni spremembo pogodbene vrednosti za več kot 5% pogodbene vrednosti. 
Opravljena so bila naslednja dodatna oz. spremenjena dela:

· zaradi slabe kakovosti zunanjih nosilnih zidov objekta, je bilo porušenih in na novo pozidanih nekaj več, kot je predvideval projekt;

· zaradi slabe kakovosti opornega kamnitega zidu ob stopnišču v klet, ga je bilo potrebno porušiti in zabetonirati na novo;

· povečale so se nekoliko vse okenske odprtine, ki so bile projektirane precej majhne in s tem so se povečala zidarska dela (naknadno povečanje odprtin), posledično so bila potrebna okna in rolete večjih dimenzij;
· zaradi pomanjkljivih popisov je bilo dejansko potrebnih več del pri strojnih in elektro instalacijah (zazidavanje utorov za instalacije in elektro omarice), pri polaganju hidroizolacije, armature, toplotne izolacije, ipd.;
· zaradi prebogato predvidene izolacije v tlakih glede na projekt, se je le-ta nakoliko zmanjšala.
Ocenjena vrednost do sedaj opravljenih dodatnih, povečanih in zmanjšanih del skupaj  znaša 25.516,10 EUR (brez DDV) kar pomeni 5,13% povečanje vrednosti pogodbe. Ocenjujemo, da bo do zaključka gradbenih del, glede na kvaliteto popisov del, lahko prišlo še do nekaj povečanja vrednosti, vendar v skupnem ne več kot 10% glede na osnovno pogodbo. 
Sredstva so zagotovljena v predlogu proračuna Občine Žirovnica za leto 2015, v okviru proračunske postavke 1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) in Načrta razvojnih programov OB192-11-0001 STANOVANJSKI OBJEKT SELO 15.
Zaradi izvedbe dodatnih del v zvezi z rekonstrukcijo in sanacijo obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15 bo izveden postopek naročila za izbor izvajalca na podlagi prve alineje 1. točke 5. odstavka 29. člena in 2. odstavka 17. člena ZJN-2, to je po postopku s pogajanji brez predhodne objave in nato sklenjen z izvajalcem aneks k pogodbi. Ker gre za povečan obseg del, ki ne presega 10 % vrednosti javnega naročila, izvajalcu do sklenitve aneksa k pogodbi ni potrebno prekiniti z izvajanjem del.
OBVESTILO

Na podlagi v uvodu opisanega določila ZJN-2 in gornje obrazložitve, obveščam občinske svetnike Občine Žirovnica, da so gradbena dela pri rekonstrukciji in sanaciji obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15 presegla 5% vrednosti sklenjene pogodbe z izvajalcem.
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