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Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109



NADZORNI ODBOR


Številka: 011-0002/2014
Datum: 4.10.2017


Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica  (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica na svoji 18. seji dne 4.10.2017 sprejel


POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V NRP: OB192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE


Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Žirovnica

1. Nadzorni odbor v sestavi:
· dr. Božidar Brudar, predsednik nadzornega odbora 
· mag. Barbara Oman Bulovec, članica
· Barbara Škantar, članica

2. Poročevalec: dr. Božidar Brudar

3. Nadzorovana oseba: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, Žirovnica, email: obcina@zirovnica.si

4. Odgovorna oseba nadzorovane osebe: Leopold Pogačar, župan 


UVOD
Nadzorni odbor je v skladu s svojim programom dela za leto 2017 izvedel nadzor nad investicijo izgradnje kanalizacijskega omrežja v vasi Moste (investicijski projekt v NRP: OB192-13- KANALIZACIJA MOSTE)
Sklep o izvedbi nadzora je bil izdan dne 8.3.2017, začetni sestanek z nadzorovano osebo je bil izveden dne 21.3.2017.
Namen začetnega sestanka je bi seznanitev nadzorovane osebe z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora ter dogovor glede predložitve podatkov in dokumentacije v zvezi s predmetom nadzora.
Nadzorovana oseba je bila seznanjena tudi s ciljem nadzora - pravilnost izvedbe investicijskega projekta v izgradnjo dela kanalizacijskega omrežja v vasi Moste.
Uvodnega sestanka so se udeležili vsi člani NO, s strani nadzorovane osebe pa ga. Marija Lužnik, vodja investicije in skrbnica investicijskega projekta.
Nadzorovana oseba je vso zahtevano dokumentacijo pripravila do 7.4.2017, člani NO pa so pričeli s pregledom dokumentacije po 10.4. 2017. Nadzor se je izvajal na sedežu Občine Žirovnica.

UGOTOVITVENI DEL

Sklep o začetku postopka oddaje naročila 12.05.2016
Predmet naročila: javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za projekt »Kanalizacija Moste« št. 430-0005/2016, objavljene na portalu javnih naročil z dne 13.05.2016  pod objavo št. JN 001255/2016 –B01 in z dne 20.05.2016 pod objavo št. JN 001255/2016-K01. Razpisna dokumentacija je vsebovala: 
Poglavje 1:   Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Poglavje 2:   Pogodba
Poglavje 3:   Tehnična specifikacija
Poglavje 4:   Predračun
Poglavje 5:   Obrazci za sestavo ponudbe

Ocenjena investicija. 1.100.000,00 EUR
Predmetno naročilo je vsebovano v Načrtu razvojnih programov v obdobju 2016-2019.
Predvideno odpiranje ponudb:  01. 06.2016
Izbira  15.06.2016
Sklenitev pogodbe 01.07.2016
Izvajanje   01.07.2016 – 05.09.2016
Postavke:
1512     Fekalna kanalizacije
1613     Vodovodno omrežje
1514     Meteorna kanalizacija
1321     Občinske ceste
1343     Javna razsvetljava
42041   Novogradnje
420500  Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izgradnja fekalne kanalizacije      900.000,00 EUR
Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije iz javnega naročila   200.000,00 EUR
Skupaj 1.100.000,00 EUR
PZI in PGD je izdelalo podjetje ProtimRžišnik Perc. 
Ponudniki:
Prispelo je 6 ponudnikov do 01.06.2016. Gratel je bil pozvan za dopolnitev ponudbe do 10.06. 2016 do 13. ure.
1. Prenova-Gradbenik d.o.o.
    Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid
Nastopa kot samostojni ponudnik. 
Predračun št. 16/169 
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                             	      733.419,00 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                      	      128.590,00 EUR
            in JR Moste
Skupaj									      862.009,00 EUR
20% popust                                                                                             172.401,80 EUR
Skupaj s popustom                                                                                 689.607,20 EUR
22 %  DDV                                                                                             151.713,58 EUR
SKUPAJ                                                                                                   841.320,78 EUR

2. Gratel d.o.o.
    Laze 18a, 4000 Kranj
Nastopa s podizvajalci: Garnol d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj in Rešet d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj.
Predračun št. 6271/2016
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                             	      514.458,10 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                      	      102.169,95 EUR
            in JR Moste
Skupaj                                                                                                   616.628,05 EUR
11,5% popust                                                                                          70.912,23 EUR
Skupaj s popustom                                                                                 545.715,82 EUR
22 %  DDV                                                                                             120.057,48 EUR
SKUPAJ                                                                                                  665.773,30 EUR

3. Vodnogospodarsko podjetje d.d
     Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
Nastopa kot samostojni ponudnik.
Predračun št. PR 2016/090
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                                     571.018,91 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                 105.472,26 EUR            in JR Moste

Skupaj                                                                                                       676.491,17 EUR
 /  popust                                                                                                                         
Skupaj s popustom                                                                                     676.491,17 EUR
22 %  DDV                                                                                                148.828,06 EUR
SKUPAJ                                                                                                      825.319,23 EUR

4. SGP Mesner d.o.o.
    Gradiška 420, 2201 Zg. Kungota
Nastopa s podizvajalcem Indrast d.o.o., Lankova c. 35, 2000 Maribor
Predračun št. 44/2016
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                                     591.007,26 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                             120.456,44 EUR
            in JR Moste
Skupaj                                                                                                     711.463,69 EUR
 /  popust                                                                                                                         
Skupaj s popustom                                                                                711.463,69 EUR
22 %  DDV                                                                                             156.522,01 EUR
SKUPAJ                                                                                                   867.985,70 EUR

5. Gorenjska gradbena družba d.d.
    Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Nastopa kot samostojni ponudnik.
Predračun št. 1600685
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                             	      558.019,31 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                           124.642,33 EUR
            in JR Moste
Skupaj                                                                                                   682.661,65 EUR
 /  popust                                                                                                                         
Skupaj s popustom                                                                                 682.661,65 EUR
22 %  DDV                                                                                             150.185,56 EUR
SKUPAJ                                                                                                    832.847,21 EUR

6. Kovinar – Gradnje ST d.o.o.
    Sp. Plavž 26,4270 Jesenice
Nastopa kot samostojni ponudnik.
Predračun št. 168/2016
· Izgradnja fekalne kanalizacije Moste                                            	      735.725,02 EUR
· Obnova vodovoda, meteorne kanalizacije                                                  124.861,32 EUR
            in JR Moste
Skupaj                                                                                                  860.586,34 EUR
11% popust                                                                                            94.664,50 EUR
Skupaj s popustom                                                                                 765.921,84 EUR
22 %  DDV                                                                                             168.502,81 EUR
SKUPAJ                                                                                                   934.424,65 EUR

Javno odpiranje ponudb je bilo 13.06.2016 in na njem so bili prisotni tudi predstavniki vseh ponudnikov.
Gratel je poslal dopolnjeno ponudbo, GGD je zahtevala vpogled v ponujeno dokumentacijo, kar ji je bilo 24.06. 2016 tudi omogočeno.
Ustrezni ponudniki, ki so izpolnjevali vse pogoje po razpisni dokumentaciji, so bili Gratel d.o.o., Gorenjska gradbena družba d.d. in Kovinar – Gradnje ST d.o.o.
Neustrezni ponudniki: Prenova – gradbenik d.o.o. ni predložil razpisne dokumentacije v celoti, Vodnogospodarsko podjetje d.d. ni predložilo cen na enoto in SGP Mesner d.o.o. ni izpolnjeval pogojev glede tehnične in kadrovske sposobnosti.
Izbrani ponudnik je  bilo podjetje Gratel d.o.o., ki je ponudilo najnižjo ceno.

Pogodba Gratel
11.07.2016 je bil uradni podpis pogodbe z Gratelom kot najbolj ugodnim ponudnikom.
Končno poročilo o oddaji naročila je bilo pripravljeno dne 18.07.2016. Takrat je bila Gradbena pogodba št. 430-0005/2016-KANALIZACIJA MOSTE v vrednosti 665.773,32 EUR tudi objavljena v UL RS.
Pridružila sta se dva podizvajalca:
·   Rešet   d.o.o. Laze 18a, 4000 Kranj
· Garnol d.o.o. Laze 18a, 4000 Kranj
Dodatek št. 1 k pogodbi je bil sklenjen dne 14.09.2016. Dodatek vsebuje dodatna dela, podaljšanje roka izdelave do 14.10.2016 ter dodatne podizvajalce:
· HIDROEKOL d.o.o., Laniše 21, 1241 Kamnik
· Komunala Tržič, d.o.o. ,Pristava Mlaka 6, 4290 Tržič
· Asfalti Ptuj d.o.o. ,Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj
Dodatek št. 2 je bil sklenjen dne 27.09.2016 in vključuje dodatnega podizvajalca:
· S & J Srednja vas 6, 4275 Begunje na Gorenjskem
Z dodatkom št. 3 dne 14.10.2016 je bil podaljšan rok izdelave do 26.10.2016. 
Dodatna dela sklenjena s pogodbo z dne 26.09.2016 za ojačitev cestišča z geo mrežo za 1.342 EUR. 

Izdelava Projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije v naselju Moste faza PZI
PROTIM RŽIŠNIK Perc d.o.o. ,Poslovna enota A2, 4208 Šenčur
Ponudba je bila poslana 04.04.2016 v višini 4.514,00 EUR ( vključno z 22 % DDV), pogodba je bila podpisana 19.04.2016. Brez DDV znaša 3.700,00 EUR.

GRADNJA
Bilo je 16 operativnih sestankov, praktično vsak teden:
·   1.   Operativni sestanek                      18.07.2016
·   2.   Operativni sestanek                      25.07.2016
·   3.   Operativni sestanek                      01.08.2016
·   4.   Operativni sestanek                      08.08.2016
·   5.   Operativni sestanek                      17.08.2016
·   6.   Operativni sestanek                      22.08.2016
·   7.   Operativni sestanek                      29.08.2016
·   8.   Operativni sestanek                      05.09.2016
·   9.   Operativni sestanek                      12.09.2016
·   10.   Operativni sestanek                    19.09.2016 
·   11.   Operativni sestanek                    26.09.2016
·   12.   Operativni sestanek                    03.10.2016
·    13.   Operativni sestanek                   11.10.2016
·    14.   Operativni sestanek                   17.10.2016
·    15.   Operativni sestanek                   24.10.2016
·    16.   Operativni sestanek                   03.11.2016
Prvi kvalitetni pregled je bil izveden 17.10. 2016 s strani nadzora Loka inženiring, Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, drugi kvalitetni pregled pa 03.11.2016.
Vloga za izdajo delnega uporabnega dovoljenja je bila vložena 11.11.2016.
Zapisnik o primopredaji izvršenih del na izgradnji projekta KANALIZACIJA MOSTE  je bil z datumom 19.12.2016.
Nadzor je opravilo podjetje Loka inženiring. Razpisa zanj ni bilo, ker za vrednost nadzora do 20.000 EUR ni potrebno objaviti razpisa. 
SITUACIJE
1. začasna situacija z dne 30.07.2016                                      	12.923,16 EUR
2. začasna situacija z dne 31.08.2016                                              	129.521,31 EUR
3. začasna situacija z dne 30. 09.2016                                       	156.259,75 EUR
od tega:
-    Gratel                              87.232,21 EUR
-    Asfalti Ptuj                       44.561,58 EUR
-    Komunala Tržič              13.157,39 EUR
-    Hidroekol                         11.308,57 EUR
4. začasna situacija z dne 31.10.2016                                      	181.222,43 EUR
od tega:
·  Gratel:                     102,963,72 EUR
· Asfalti Ptuj                66.537,09 EUR
· Komunala Tržič         5.728,37 EUR
· Hidroekol
· S & J                          5.993,25 EUR
5. začasna situacija z dne 30.11.2016                                       	69.243,17 EUR
od tega:
·  Gratel                        62.966,75 EUR
· Asfalti Ptuj
· Komunala Tržič              1.515,98 EUR
· Hidroekol
· S & J                        4.760,44 EUR
Skupna vsota :                                                                          549.169,82 EUR
Ujemajo se vsote, ki so zapisane v posameznih začasnih situacijah z vsotami, ki so zapisane v kartici finančnega knjigovodstva.

Nadzorovani osebi je bil dne 18.5.2017 poslan osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijskim projektom NRP:OB12-13-0001 Kanalizacija Moste. 

Odzivno poročilo je nadzorovana oseba predložila dne 18.5.2017 in v njem pojasnila vse nejasnosti, ki so bile navede v osnutku poročila in so navedene v nadaljevanju:

Pripomba: »Ne ujema se pa vsota iz pogodbe z Gratelom v višini 545.715,82 EUR. Izplačana vsota je za 3.453,00 EUR višja od pogodbene vrednosti brez DDV in za 5.602,20 EUR višja od v vrednosti izvedenih del v višini 543.567,62 EUR, ki je zapisana  v Zapisniku o primopredaji izvršenih del brez DDV z dne 19.12.2016.«

Odgovor: Pogodbeni znesek z Gratel d.o.o. je znašal 545.715,82 € brez DDV in z 22% DDV na celoten znesek 665.773,31 €. Dejansko se je odbijal DDV za kanalizacijo in vodovod (kar pomeni, da izvajalcu plačamo te zneske brez DDV v skladu v skladu z obrnjeno davčno obveznostjo po 76.a členu ZDDV-1), ne pa tudi za meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Zato pomeni razlika 5.602,20 € (glede na znesek brez DDV) plačan 22% davek na neto stroške za dela pri obnovi meteorne kanalizacije in javne razsvetljave.

Vprašanje: »Kako je bil izbran izvajalec nadzora Loka inženiring, koliko je stal  nadzor in kako je bil plačan.«

Odgovor: Pomotoma NO ni bil posredovan spis v zadevi izbora izvajalca nadzora, ki ga zato prilagamo temu odzivnemu poročilu. Iz spisa je vse razvidno, za plačila prilagamo kontno kartico.

Vprašanje: »Kako je bil izbran in plačan RŽIŠNIK in Perc?«

Odgovor: Zbirali smo ponudbe za projektiranje kanalizacije Moste in kanalizacije Breg. Za oboje sta se javila ponudnika Ginex in Protim. Obe ponudbi za projektiranje kanalizacije Moste sta imeli vrednost brez davka pod 20.000 €, zato javni razpis ni bil potreben. Ginexu smo oddali projektiranje kanalizacije Breg, Protimu pa kanalizacijo Moste, da ne bi bil en sam projektant v časovni stiski in ker je drugi del naselja Moste nadaljevanje prejšnjega projekta Most in Žirovnice, ki ga je že pred leti projektiral Protim.

Vprašanje: »Kaj zajemajo dodatna dela z dne 26. 09. 2016 (ojačitev cestišča z geo mrežo) za 1.342,50 EUR. Ali je to znesek z DDV ali brez DDV ?«

Odgovor: Znesek je brez DDV. Dela so bila zajeta v situaciji pri kanalu M9 in tlačnem kanalu pod postavko nepredvidena dela. Predstavljajo nabavo in polaganje geomreže za armiranje zemljine. Armiranje zemljine je podobno kot armiranje betonskih konstrukcij. Nasipni materiali, ki jih največkrat armiramo, imajo dobro tlačno trdnost in zelo majhno natezno trdnost. To lastnost popravimo z vgrajenim geosintetikom za armiranje, ki ima visoko natezno trdnost in majhen raztezek, tako se napetosti v nasipnem materialu preko trenja prenašajo z zemljine na armirni geosintetik. V našem primeru je bila geomreža uporabljena v tamponu nad kanalizacijsko cevjo v območju spomenika talcem in sicer iz razloga, ker je bila cev zaradi skale položena dokaj plitko. Geomreža prevzema delovanje sil in prepreči eventualno poškodbo cevi ob prevelikih obremenitvah, hkrati pa prepreči tudi nastajanje razpok na novo vgrajenem asfaltu.

Člani NO tako dopolnjeno poročilo smatrajo za končno. Poročilo je bilo sprejeto na 18. Seji Nadzornega odbora dne 4.10.2017.


ZAKLJUČEK:
Pri nadzoru projekta z naslovom INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V NRP: OB192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE nismo zaznali nobenih nepravilnosti.







Dr. Božidar Brudar
Predsednik 











Poslati:
· Občina Žirovnica, Občinski svet
· Občina Žirovnica, župan Leopold Pogačar
· Občina Žirovnica, ga. Marija Lužnik
· spis
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