Projekt Slow tourism – ureditev rekreacijskega parka Završnica – informacija
Projekt SLOW TOURISM vključuje 30 partnerjev z vseh upravičenih področij programa in bo trajal 36 mesecev. Partnerstvo sestavljajo lokalne razvojne agencije in lokalne akcijske skupine ter institucionalni organi kot so pokrajine, občine, nacionalni parki, znanstveni oddelek Univerze v Trstu in specializirane organizacije s področja turizma.

Cilj projekta je podpirati in promovirati »slow« turistična potovanja v Italiji in Sloveniji, še posebej na področjih z naravnimi in okoljskimi posebnostmi, kot so naravni parki in zaščitena območja ter reke in vodne poti.

Cilj projekta SLOW TOURISM je pravzaprav podpiranje in povečanje oblik  »sproščujočega turizma«  in oblikovanje naravi prijaznih turističnih produktov. Aktivnosti so usmerjene v združevanje in oblikovanje mreže okoljskih in podeželskih virov za enoten in skupen razvoj turističnih potencialov. Cilj želimo doseči z vzpostavitvijo celostno zaokroženih ukrepov za promocijo in ovrednotenje mreže SLOWTOURISM na čezmejnem območju S Jadrana preko izvajanja pilotnih projektov na celotnem področju.

Poleg marketinških, komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti, bo projekt uresničen tudi z vzpostavitvijo pravih »Slow točk« v Italiji in Sloveniji.

Vključenost javnih organizacij, narodnih parkov, slovenskih občin, turističnih delavcev in lokalnih razvojnih agencij ter skupin v partnerstvu, bo prispevala k doseganju rezultatov za oblikovanje in promocijo ponudbe »Slowtourism«. Ta bo značilna za območje ob vodnih poteh in naravnih znamenitostih v Italiji in Sloveniji.

Doseganje zastavljenih ciljev je predvideno z  izvedbo mnogih aktivnosti, imenovanih »Delovni paketi«. Ti vključujejo različne projektne aktivnosti: upravljanje in koordiniranje; strateško načrtovanje, ki analizira vsebine potrebne za vključevanje »Slowtourism« produktov;  organiziranje delavnic in ustvarjanje Slow področij; »Slowtourism« ponudba za kolesarje, rečne turiste, ljubitelje ptic in narave ter za športni turizem;  združene marketinške akcije, promoviranje in medijsko oglaševanje, oblikovanje enotnega logotipa; izobraževanje turističnih vodičev in poučevanje v šolah; pripravljalne aktivnosti za doseganje ciljev projekta; komunikacijski načrt ter dejavnosti za razširjanje projektnih aktivnosti in rezultatov na tiskovnih konferencah in seminarjih.
Partnerji:
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1.        
Provincia Ferrara

2.        
Provincia Ravenna

3.        
Provincia Rovigo

4.        
GAL Polesine Delta Po

5.        
GAL Venezia Orientale, VEGAL

6.  
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna

7.    
Ente Parco Regionale Veneto Delta Po

8.  
Dipartimento di Scienze  politiche e sociali, Università di Trieste

9.         
GAL Alta Marca Trevigiana

10.  
GAL Terre di Marca

11.  
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

12.  
Turizem Bohinj, javni zavod za pospeševanje turizma

13.  
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

14.  
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod

15.  
Triglavski narodni park

16.  
Slovenska turistična organizacija

17.  
Občina Bled

18.  
Občina Bohinj

19.  
Občina Gorenja vas-Poljane

20.  
Občina Jesenice

21.  
Občina Kobarid

22.  
Občina Kranjska Gora

23.  
Občina Radovljica

24.  
Občina Žiri

25.  
Provincia di Venezia

26.  
Provincia di Udine

27.  
Comune di Ravenna

28.  
Regione Emilia-Romagna

29.  
Associazione Nautica Nautisette

Opis projekta Žirovnica (vzeto iz prijavnice)

Ureditev rekreacijskega centra Završnica (PP13) Postavitev otroškega igrišča, ureditev trim steze, ureditev manjših prostorov za piknike, postavitev dveh montažnih igrišč za odbojko, postavitev montažnega objekta za kemična stranišča, ureditev prireditvenega prostora.

1. Izgradnja trim steze: dolžina cca. 2.8 km, 10 točk za razgibavanje, širina steze bo maksimalno 1 meter tako da ne bo potrebno nobenih dovoljenj razen služnosti.

2. Ureditev prostorov za piknike: predvidevamo ureditev 4-5 piknik prostorov ki bodo opremljeni z zidanimi kurišči in koši za smeti. Trenutno se pikniki odvijajo v naravi in se kuri tam kjer je prostor, ne glede na to kakšna škoda se dela s tem v naravi.

3. Postavitev dveh montažnih igrišč za odbojko na mivki: ob prireditvenem prostoru bomo postavili dvoje igrišč, ki bodo montažna saj se s tem izognemo nepotrebni birokraciji (pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna za začasne montažne objekte).

4. Postavitev otroškega igrišča: Igrišče bo ob prireditvenem prostoru. Igrala bodo lesena. Količina in vsebina igral je odvisna od razpoložljivih sredstev in stanja na trgu ponudnikov opreme za otroška igrišča.

5. Postavitev brunarice s kemičnimi stranišči: Ker trenutno na ali ob prireditvenem prostoru ni sanitarij bomo postavili začasen objekt – leseno brunarico s predvidoma tremi stranišči.

Skupna vrednost projekta za Žirovnico je 159.000 €. Od tega je 95% sofinanciranega s strani Evropske skupnosti in Republike Slovenije, 5% pa je lastnih sredstev.

Previden zaključek pilotnega projekta za Žirovnico (nakup in postavitev vse opreme) je konec leta 2012. 

Žirovnica, 12.1.2012

Maja Zupan

direktorica

Priloga 1:

Finančni plan za projekt Slowtourism

	WP
	zadeva
	plan 2012 in 2013
	 projekt skupaj
	prvo vmesno poročilo
	drugo vmesno poročilo
	tretje vmesno poročilo

	WP1
	Vodja skupine
	3.835,32 €
	13.300,00 €
	3.200,02 €
	1.033,90 €
	5.230,76 €

	 
	Upravne in računovodske dejavnosti
	7.200,00 €
	7.200,00 €
	 
	 
	 

	 
	Sodelovanje pri dejavnostih vodenja projekta
	685,00 €
	740,00 €
	55,00 €
	 
	 

	 
	Poročanje in upravno vodenje
	783,74 €
	1.170,00 €
	 
	386,26 €
	 

	 
	Nakup računalniške opreme
	800,60 €
	1.440,00 €
	639,40 €
	 
	 

	 
	Splošni stroški za vodenje projekta, pisarniški izdelki …
	2.931,92 €
	3.000,00 €
	68,08 €
	 
	 

	 
	Udeležba na uvodenem srečanju (ITA)
	0,00 €
	400,00 €
	400,00 €
	 
	 

	 
	Udeležba na vmesnem srečanju (VE)
	200,00 €
	200,00 €
	 
	 
	 

	 
	Udeležba na končnem  srečanu (Kranj - SLO)
	250,00 €
	250,00 €
	 
	 
	 

	 
	 
	16.686,58 €
	27.700,00 €
	4.362,50 €
	1.420,16 €
	5.230,76 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WP2
	Sodelovanje pri pripravi smernic
	3,74 €
	1.000,00 €
	 
	996,26 €
	 

	 
	Sodelovanje na delavnici s turističnimi operaterji
	79,00 €
	1.000,00 €
	 
	 
	921,00 €

	 
	 
	82,74 €
	2.000,00 €
	0,00 €
	996,26 €
	921,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WP3
	priprava, načrtovanje in izvedba
	7.505,28 €
	10.000,00 €
	 
	 
	2.494,72 €

	 
	administracija
	2.000,00 €
	2.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	nakup opreme - kamini, korita, koši, otroško igrišče
	17.000,00 €
	17.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	Ureditev trim steze
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	igrišči za odbojko
	42.000,00 €
	42.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	Nakup opreme - brunarica  in wc-ji
	16.000,00 €
	16.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	 
	109.505,28 €
	112.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	2.494,72 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WP4
	Zbiranje podatkov za promocijski material (lov, ribolov)
	0,00 €
	3.500,00 €
	 
	3.500,00 €
	 

	 
	Administracija
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	Soorganizacija, sodelovanje, koordiniranje in priprava srečanj
	4.286,45 €
	5.000,00 €
	 
	713,55 €
	 

	 
	Promocija dogodkov
	2.000,00 €
	2.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	Sodelovanje pri pripravi turističnih paketov (pohodništvo)
	1.000,00 €
	1.000,00 €
	 
	 
	 

	 
	izdatki za potovanje in nastanitev na izbranih sejmih dnevnica
	2.500,00 €
	2.500,00 €
	 
	 
	 

	 
	 
	12.786,45 €
	17.000,00 €
	0,00 €
	4.213,55 €
	0,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WP5
	sodelovanje pri usposabljanju mentorjev in vodičev
	300
	300,00 €
	 
	 
	 

	 
	 
	300,00 €
	300,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	
	
	139.361,05 €
	159.000,00 €
	4.362,50 €
	6.629,97 €
	8.646,48 €


Prvo vmesno poročilo – za obdobje od 1.3.2010 do 31.8.2010

Drugo vmesno poročilo – za obdobje od 1.9.2010 do 28.2.2011

Tretje vmesno poročilo – za obdobje od 1.3.2011 do 31.8.2011

Četrto vmesno poročilo, za obdobje 1.9.2011 do 28.2.2012, bomo oddali do 15.3.2012 
