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ŽUPAN                                                        

Breznica, 27. januar 2016
Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2016 do leta 2019 in jih sprejeme Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za 2016 vnesene v NRP.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih investicij:
· prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP). V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem in krožiščem pred vežicami. V letih od 2016 do 2018 predvidoma nadaljujemo z odkupi zemljišč in pripravo PGD, PZI dokumentacije in izvedbo, v sodelovanju z DRSC in v odvisnosti od državnih sredstev;

· v letih 2016 do 2018 predvidevamo pridobitev projektov, odkupe zemljišč in izgradnjo pločnika med naseljema Breg in Moste;
· v letu 2016 predvidoma začnemo s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Vrba; v letu 2017 nadaljujemo z odkupi zemljišč ins pridobivanjem PGD, PZI projektov in gradbenega dovoljenja za obvoznico Vrba, v naslednjih letih pa še z izgradnjo obvoznice;

· predvidena je izdelava idejnega projekta za daljinsko kolesarsko pot v letu 2016 in PGD, PZI dokumentacije in izvedba v naslednjih letih;

· v letu 2018 nadaljujemo s projekti za občinske kolesarske poti in nadalje z njihovo izgradnjo; 

· v letu 2017 je predvidena pridobitev PGD in PZI projektov za nov most v Piškovci, v nadaljnjih letih še izgradnja;
· v letu 2017 bo potrebno sanirati kamniti oporni zid pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so izdelani);

· v letu 2016 je predvidena izdelava projektov, pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja dostopne ceste s komunalno infrastrukturo do občinskih zazidljivih parcel na Selu;

· v letu 2016 je načrtovana še zamenjava dotrajanega nadstreška avtobusnega postajališča v Doslovčah;

· predviden odkup zemljišča, priprava dokumentacije (PGD,PZI) v letu 2017 in gradnja parkirišča za potrebe pokopališča na Rodinah naslednje leto.

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je potrebno v naslednjih letih pridobiti naslednjo dokumentacijo:

· za izgradnjo II. faze pločnika z deviacijo dela regionalne ceste na Breznici (PGD, PZI), 

· za obvoznico Vrba (OPPN, PGD, PZI),

· za kolesarske poti (IDP, PGD, PZI),
· za izgradnjo pločnika Breg-Moste (PZI)

· za parkirišče na Rodinah (PGD, PZI)

· za podaljšanje ceste na Selu (PGD, PZI)

V letu 2016 do 2019 se bodo poleg rednih, izvajala še potrebna večja vzdrževalna dela:

· razširitve cest skozi naselja oz. preplastitev celotnih cest v tistih naseljih, kjer se bo izvajala kanalizacija (Breg, Moste)
· izboljševanje odvodnjavanja cest.
Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem. Dejanski poteki in širina cest po veljavnem katastru zelo odstopajo od dejanskega stanja. To je razlog, da bo potrebno postopoma večino cest ponovno izmeriti, vrisati nove izmere v kataster in zemljiškoknjižno urediti. Na primer: v letu 2007 je bila izmera narejena za cesto skozi Doslovče, v letu 2009 pa urejeno zemljiško knjižno stanje; v letu 2009 je bil izmerjen najbolj sporen potek ceste skozi Smokuč, v 2012 je bilo urejeno zemljiško knjižno stanje, v letih 2012 do 2015 se je odmerilo in zemljiško knjižno urejalo ceste v Zabreznici, Smokuču, na Bregu, itd. 
	INVESTICIJA                                      /                                                        OPISI PO LETIH

	
	LETO  2016
	LETO  2017
	LETO  2018
	LETO  2019

	II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA

(ZABREZNICA-BREZNICA)
	odkupi zemljišč 
	PGD, PZI, pričetek gradnje
	nadaljevanje in zaključek gradnje
	

	OBVOZNICA VRBA
	izdelava OPPN
	odkupi zemljišč, PGD, PZI, pričetek gradnje 
	nadaljevanje in zaključek gradnje
	

	PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE
	
	asfaltiranje cest v naselju Breg
	
	asfaltiranje cest v naselju Moste

	DALJINSKA KOLESARSKA POT
	IDP
	PGD, PZI
	pričetek gradnje
	nadaljevanje gradnje

	MOST V PIŠKOVCI
	
	PGD, PZI
	izgradnja 
	

	PLOČNIK BREG-MOSTE
	PGD, PZI
	odkupi zemljišč, pričetek gradnje
	zaključek gradnje
	

	PARKIRIŠČE RODINE
	
	PGD, PZI, odkupi zemljišč
	izgradnja 
	

	OBČINSKE KOLESARSKE POTI
	
	
	idejni projekti
	PGD,PZI

	SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH
	
	sanacija
	
	


	INVESTICIJA                                      /                                                    STROŠKI PO LETIH

	
	LETO  2016
	LETO  2017
	LETO  2018
	LETO  2019

	II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA

(ZABREZNICA-BREZNICA)
	28.000
	265.458
	249.600
	

	OBVOZNICA VRBA
	30.000
	677.021
	386.024
	

	PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE
	
	40.000
	
	60.000

	DALJINSKA KOLESARSKA POT
	20.000
	še ni podatka
	še ni podatka
	

	MOST V PIŠKOVCI
	
	40.000
	249.800(60% sofinanciranja)
	

	PLOČNIK BREG-MOSTE
	10.000
	65.000
	148.000
	

	PARKIRIŠČE RODINE
	
	60.000
	103.000
	

	OBČINSKE KOLESARSKE POTI
	
	
	15.000
	30.000

	SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH
	
	205.000
	
	


