ZAKLJUČEK GRADNJE KANALIZACIJE V VRBI IN NA BREZNICI (INFORMACIJA)
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj




V mesecu avgustu 2008 se je pričela izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Vrba in Breznica, istočasno se je obnavljalo tisto vodovodno omrežje, ki je potekalo po načrtovani trasi kanalizacije in je bilo iz neustreznega materiala ali premalo dimenzionirano. Obe investiciji je sofinancirala Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Investicija (kanalizacija in vodovod skupaj) je bila vredna po osnovnih pogodbah 1.319.823 eurov. Evropski sklad za regionalni razvoj je od tega financiral omenjeno investicijo v vrednosti 921.248 eurov.  Kasneje se je, zaradi povečanega obsega del in nekaj dodatnih del, investicija povečala za cca 20%. V občinski proračun so se dodatna sredstva prerazporedila s sklepom občinskega sveta z njegove 23. redne seje, z dne 29.10.2009.
Izvajalec gradnje kanalizacije, GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d. z Bleda, je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju z javnim razpisom, prav tako izvajalec obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, Dežman d.o.o. iz Strahinja. Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Alpdom d.d. iz Radovljice.
Kanalizacijsko omrežje je bilo zgrajeno v naselju Vrba večinoma že do novega leta 2009, na Breznici pa do konca junija 2010. Nekaj zgrajene stare mešane kanalizacije na Breznici se je obdržalo za odvodnjavanje meteorne vode s cest in javnih površin, odvodnjavanje meteorne vode pa se je z novimi ponikovalnicami, linijskimi rešetkami, peskolovi in muldami urejalo na cestah v obeh naseljih tudi tam, kjer prej mešanega sistema kanalizacije ni bilo. Urejanje meteorne kanalizacije je bil v celoti strošek občinskega proračuna. 

Po izgradnji vsega naštetega so bile prekopane ceste v celoti na novo preplastene z asfaltom. Izgradnja se je zaključila s koncem junija 2009.

Poleg sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnove vodovoda v Vrbi in na Breznici, ki ga je sofinancirala Evropska unija, smo iz občinskega proračuna, poleg odvajanja meteorne vode, financirali tudi izgradnjo dela primarnega povezovalnega kanala skozi Vrbo ter obnovili ob njem potekajoči odsek obstoječega vodovoda. 
Obenem z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, se je iz občinskega proračuna obnavljala in prestavljala z elektro drogov na samostojne drogove še javna razsvetljava. Gradbena dela zanjo je izvajal prav tako izbrani izvajalec za gradnjo kanalizacije, za montažna dela pa je bil najugodnejši ponudnik Elektrovod instalacije. 
Do meseca septembra se je nato urejala dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda kanalizacije, ki je bil nato uspešno opravljen 23.9.2009, 7.10.2009 pa nam je Upravna enota Jesenice že izdala uporabno dovoljenje.
Kljub zgrajeni fekalni kanalizaciji se občani v tem letu še niso mogli priključiti nanjo s hišnimi priključki, saj je potrebno dograditi še zbirni fekalni kanal od Vrbe do Studenčic, kjer se bo priključil na radovljiški kanalizacijski sistem in preko njega na Centralno čistilno napravo v Radovljici. Končni cilj izgradnje fekalne kanalizacije in pogoj za financiranje Evropske unije je prav v tem, da se fekalno vodo ustrezno očisti preden se odvaja naprej v okolje.
Predvidoma bo zbirni povezovalni kanal do Studenčic zgrajen v prvi polovici leta 2010. O možnosti priključevanja na kanalizacijsko omrežje bodo občani pravočasno obveščeni.
Stroški celotne investicije pa so bili naslednji:
	VRSTA GRADNJE
	Celotni stroški
	Financiranje Evropske unije
	Proračunska sredstva

	Izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih Vrba in Breznica
	             1.124.529
	              859.937
	              264.592

	Obnova vodovodnega omrežja v naseljih Vrba in Breznica
	                294.764
	              61.311
	              233.453

	Izgradnja primarnega kanala skozi Vrbo
	                266.284
	
	              266.284

	Obnova vodovodne napeljave skozi Vrbo ob primarnem kanalu
	                  62.780
	
	                62.780

	Obnova javne razsvetljave v naseljih Vrba in Breznica
	                  79.003
	
	                79.003

	Ureditev odvajanja meteorne vode v Vrbi
	                  22.165
	
	                22.165

	Ureditev odvajanja meteorne vode na Breznici
	                  57.536
	
	                57.536

	SKUPAJ
	           1.907.061
	             921.248
	            985.813


Opomba: med stroške gradnje so zajeti tudi stroški gradbenega in arheološko-konzervatorskega nadzora(Vrba), plačila služnosti, spremljanje projekta (v zvezi z oddajo zahtevkov in urejene dokumentacije na SVRL), tehničnega pregleda, raznih objav.
Pripravila: Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.

