PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO KONCESIONARJA O IZVAJANJU KONCESIJSKE POGODBE ZA OSKRBO NASELIJ S PLINOM IZ LOKALNIH OMREŽIJ V OBČINI ŽIROVNICA

ZA LETO 2006
OBRAZLOŽITEV:

S podjetjem Plinstal d.d. Jesenice, Industrijska ul. 1/a, 4270 Jesenice je bila, na podlagi izbire najugodnejšega ponudnika z javnim razpisom, dne 30.7.2001 sklenjena koncesijska pogodba.

Koncesija je bila podeljena za dobo 30 let. Koncesionar je bil po pogodbi dolžan zgraditi omrežje za distribucijo plina v roku treh (3) let po podpisu pogodbe in sicer: v letu 2002 za naselja Rodine, Smokuč, Doslovče in Breznica, v letu 2003 za naselja Zabreznica, Selo in Žirovnica ter v letu 2004 za naselja Vrba, Moste in Breg. Vrstni red del se je v letu 2003 s soglasjem občinskega sveta zamenjal tako, da se je gradnja pričela na Bregu, v Mostah in Žirovnici. Razlog je bila naknadno z Geoplinom dogovorjena izgradnja merilne reducirne postaje(MRP) v Mostah. Izgradnja sekundarnega plinskega omrežja je bila dokončana v letu 2005. Hišne priključke koncesionar glede na želje oz. potrebe občanov dograjuje vsako leto pod enakimi pogoji iz koncesijske pogodbe. Pred kurilno sezono 2006/2007 se je po predelavi kotlovnice na plin priključila tudi osnovna šola.

Koncesionar je dolžan najmanj enkrat letno(do konca januarja za preteklo leto) oz. po potrebi ali utemeljeni zahtevi koncedenta poročati o izvajanju koncesijske pogodbe.

V skladu s 7.členom koncesijske pogodbe, mora koncesionar tudi letno in ob zaključku gradnje (za primer odkupa ali odvzema koncesije) predložiti koncedentu podatke o vloženih sredstvih v omrežje oz. investicijsko vrednost, ki je osnova za amortizacijo.

Koncesionar je na poziv Občine Žirovnica predložil 07.02.2007 poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za preteklo leto z zahtevanimi podatki o vloženih sredstvih, dolžini zgrajenega plinovoda, številu priključnikov po vaseh ter količini porabljenega plina v letu 2006. 
Primerjava med letom 2005 in 2006:

V letu 2005 je bilo izvedenih 324 hišnih priključkov, odjemalcev plina pa je bilo 241, v letu 2006 je bilo odjemalcev 298, zato je tudi poraba plina narasla. Planirana realizacija izgradnje priključkov v letu 2006 je bila v vrednosti 21 mio SIT, dejanska realizacija je bila manjša, v vrednosti dobrih 14 mio SIT. 

PRILOGA: poročilo Plinstal d.d.

PREDLOG SKLEPA

V skladu z navedenim predlagam, na podlagi 18. In 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Ur. vestnik št. 34/04, 17/05 , Ur. list RS, št. 39/06), Občinskemu svetu Občine Žirovnica, da na omenjeno poročilo sprejme naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema Poročilo Plinstala d.d. Jesenice o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2006.
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