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            Breznica 3, 4274 Žirovnica

       tel.: 04 5809100, fax: 04 5809109

Številka: 371-0033/2016
Datum: 18.10.2016
Občina Žirovnica izdaja na zahtevo podjetja Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, na podlagi 99. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06-UPB, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), naslednji 
SKLEP

Zahtevi podjetja Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, za podaljšanje popolne in delne zapore kategoriziranih občinskih cest z oznakami:  
· LC 150011 od hišne št. Moste 42 do križišča za Završnico (popolna in delna zapora), 
· JP 650311 od hišne št. Moste 61c do od hišne št. Moste 65 (popolna in delna zapora),
· JP 650312 od hišne št. Moste 63f do od hišne št. Moste 63b (popolna in delna zapora),
· JP 650312 od hišne št. Moste 61c do od hišne št. Moste 64 (popolna in delna zapora),
· JP 650035 od hišne št. Moste 63f do od hišne št. Moste 66b (popolna in delna zapora),
· JP 650036 od hišne št. Moste 69f do od hišne št. Moste 69c (popolna in delna zapora),
· JP 650037 od hišne št. Moste 54 do od hišne št. Moste 56 (popolna in delna zapora),
zaradi gradnje fekalno kanalizacijskega omrežja ter obnove vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave, ki je bila določena z dovoljenjem št. 371-0033/2016, z dne 14.09.2016, se ugodi in rok, zaradi povečanega obsega del, dodatne izvedbe meteornih kanalov, ukrepov za stabilizacijo terena nad opornimi zidovi na kanalu M9 in zahtev Slovenskih železnic pri izvedbi vrtanja pod železniško progo, podaljša do 26.10.2016.
Obrazložitev

Podjetje Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, je dne 17.10.2016 zaradi izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije ter obnove vodovoda in javne razsvetljave v naselju Moste v občini Žirovnica zaprosilo za podaljšanje roka popolne in delne zapore kategoriziranih občinskih cest z oznakami: LC 150011, JP 650311, JP 650312, JP 650035, JP 650036, JP 650037, ki je bil določen z dovoljenjem št. 371-0033/2016, z dne 14.09.2016. 
Podjetje Gratel d.o.o. je, zaradi zgoraj omenjene gradnje v območju navedenih občinskih cest in zaradi načina izvedbe gradbenih del, potrebovalo popolno zaporo te ceste. Zaradi povečanega obsega del, dodatne izvedbe meteornih kanalov, ukrepov za stabilizacijo terena nad opornimi zidovi na kanalu M9 in zahtev Slovenskih železnic pri izvedbi vrtanja pod železniško progo, del ni uspelo zaključiti do 10.10.2016. Iz tega razloga je zaprosilo za podaljšanje roka do 26.10.2016.

Iz navedenih razlogov je bilo potrebno odločiti kot navaja izrek tega sklepa. 

Pravni pouk: Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. 

                              
                                                Monika Kusterle, univ.dipl.prav.

                                                                                DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE                                                        

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.

Vročiti:

· naslovnik z vročilnico

· spis

V vednost:

· PP Jesenice

· Jeko-in, Jesenice

· MIR 
· GARS

· PGD Zabreznica
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