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Breznica, 15. september 2022




Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2023 do leta 2026. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za leto 2023 vnesene v NRP. Sprejme ga Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih večjih investicij:
· prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP), obnova primarnega vodovoda in ureditev površin pred cerkvijo in mrliškima vežicama. V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem. Država, to je Direkcija RS za infrastrukturo (naprej DRSI) je v letu 2018 izdelala PGD in PZI dokumentacijo za pločnik, ki jo je v letih od 2019 do 2022 še usklajevala z lastniki zemljišč in objektov ob cesti. Občina Žirovnica je v tem okviru financirala izdelavo projektov za obnovo vodovoda in zunanje ureditve pred cerkvijo in mrliškima vežicama. DRSI je v letu 2019 pričela s pridobivanjem zemljišč in nadaljevala s tem tudi v letih 2020, 2021 in 2022. Pričakujemo, da bo država v letu 2023 končno pridobila  projekt za gradbeno dovoljenje in pričela z izvedbo investicije. Občina je za svoj del financiranja investicije namenila sredstva v proračunu za leto 2023, menimo pa, da bo večina del, ki jih sofinancira Občina Žirovnica (pločnik, javna razsvetljava, vodovod) plačana v letu 2024.
· v letu 2022 je Občina Žirovnica pričela z odmero in odkupi zemljišč za zahodno obvoznico Vrba, na podlagi izdelanega PGD projekta. V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za izdelavo PGD in PZI projektov s podjetjem CE DESIGN plus d.o.o. V letu 2023 predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje, v letu 2024 nadaljevanje gradnje ter v letu 2025 zaključek gradnje z otvoritvijo obvoznice;
· pričakujemo, da bo država v letu 2023 končno pričela z ureditvijo daljinske kolesarske poti, pri kateri Občina sofinancira le postavitev signalizacije;
· v letu 2022 je bilo pridobljeno Poročilo o opazovanju in stanju, na podlagi katerega je v letu 2023 predvidena sanacija kamnitega opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice. 
· v prihodnjih letih se bodo urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem in asfaltirali dotrajani odseki cest. V letu 2023 so planirane naslednje izvedbe:
	· preplastitev makadamske poti na delu proti Piškovci (od konca asfalta do konca ograje pri predvidenemu kampu Pšenica),

	· preplastitev makadamske poti v Žirovnici pri stanovanjski hiši z naslovom Žirovnica 45, 

	· preplastitev makadamske poti in izvedbo ustreznega odvodnjavanja dovozne ceste pri stanovanjski stavbi z naslovom Moste 67 H,

	· pregled mostu Talcev,

	· ureditev ponikovalnic pri stanovanjskih hišah z naslovom Breg št. 81 in Breznica 41 A.



· v letu 2024 je predvideno pridobivanje zemljišč za izvedbo pločnika skozi naselje Breg in pričetek gradnje. PZI projekt je bil že izdelan ob gradnji kanalizacije in rekonstrukciji ceste na Bregu. 
· v letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo podhoda pod regionalno cesto Žirovnica – Lesce, ki bo povezovala naselje Žirovnica z Obrtno poslovno cono Žirovnica. Pričakujemo, da bomo z gradnjo pričeli v letu 2025.
· v letu 2023 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja novega parkirišča v Doslovčah. Idejna zasnova je bila izdelana že v letu 2021.
· skladno z Načrtom javne razsvetljave v občini Žirovnici poteka zamenjava obstoječih svetilk javne razsvetljave z varčnimi. V letu 2023 se predvideva zamenjava uličnih svetilk v naseljih Breznica in Zabreznica.
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NRP INVESTICIJA 2023 2024 2025 2026

OB000-07-0002PLOČNIK IN AP 2. FAZA 333.100,00 366.545,00 0,00 0,00

OB000-07-0010OBVOZNICA VRBA 851.950,00 698.000,00 347.750,00 0,00

OB192-16-0006DALJINSKA KOLESARSKA POT 3.000,00 0,00 0,00 0,00

OB192-16-0007SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) 106.900,00 0,00 0,00 0,00

OB192-18-0007UREJANJE OBČINSKIH CEST 75.700,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00

OB192-21-0002PLOČNIK BREG 0,00 133.400,00 181.123,00 0,00

OB192-22-0002PODHOD POD REGIONALNO CESTO ŽIROVNICA-LESCE 20.000,00 0,00 500.000,00 0,00

OB192-18-0024PARKIRIŠČE DOSLOVČE 231.000,00 0,00 0,00 0,00

OB192-21-0001PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE 12.397,00 12.397,00 0,00 0,00

OB192-18-0008UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

NRP INVESTICIJA 2023 2024 2025 2026
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OB000-07-0002PLOČNIK IN AP 2. FAZA pričetek gradnje izgradnja

OB000-07-0010OBVOZNICA VRBA

gradbeno 

dovoljenje, 

pričetek gradnje

gradnja

zaključek gradnje

OB192-16-0006DALJINSKA KOLESARSKA POT

postavitev 

signalizacije

OB192-16-0007SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) izvedba sanacije

OB192-18-0007UREJANJE OBČINSKIH CEST izvedba ocena ocena ocena

OB192-21-0002PLOČNIK BREG

odkupi zemljišč in 

pričetek gradnje

nadaljevanje in 

zaključek gradnje

OB192-22-0002PODHOD POD REGIONALNO CESTO ŽIROVNICA-LESCE

izdelava 

dokumentacije

gradnja

OB192-18-0024PARKIRIŠČE DOSLOVČE

pridobitev 

gradbenega 

dovoljenja in 

izgradnja 

OB192-18-0008UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

zamenjava svetilk 

z varčnimi

zamenjava svetilk 

z varčnimi

zamenjava svetilk 

z varčnimi

zamenjava svetilk 

z varčnimi

OPIS PREDVIDENIH DEL PO LETIH

OCENA STROŠKOV PO LETIH V EVRIH


