



NADZORNI ODBOR OBČINE ROGATEC

Številka: 060-0010/2024

Datum: 17.10.2024

Na podlagi 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/19) je Nadzorni odbor Občine Rogatec, na 7. redni seji, dne 17.10.2024, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE V LETU 2023

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Rogatec

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Dolores Pušaver, predsednica
 - Sabina Colnarič, članica
 - Lucija Koražija, članica
 - Angelca Šket, članica
2. Poročevalka: Dolores Pušaver
3. Ime nadzorovanega organa: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
4. Predmet nadzora: INVESTICIJSKI ODHODKI ZA PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE V LETU 2023

UVOD

Občina Rogatec je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina kot samoupravna lokalna skupnost samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine oziroma so določene z zakonom. Naloge občine so podrobneje opredeljene v Statutu Občine Rogatec, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe.

Sklep o izvedbi predmetnega nadzora je bil sprejet na 3. dopisni seji Nadzornega odbora Občine Rogatec, dne 12. 4. 2024.

Namen in cilj pregleda je bil preveriti investicijske odhodke za področje cestne infrastrukture v letu 2023 z naključno izbranimi računi oziroma javnimi naročili.

UGOTOVITVENI DEL

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja zakonska podlaga:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, 72/19),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) in
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA CEST

Občina Rogatec je v sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje cest 28. 3. 2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb. Pridobili so tri ponudbe (vse ponudbe so z vključenim DDV) – Gradnje Tadina d. o. o., Brezje pri Podplatu 5A, 3241 Podplat je oddalo ponudbo v vrednosti 91.961,77 EUR, Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj v znesku 96.455,64 EUR in VOC Celje d. o. o., Lava 42, 3000 Celje v vrednosti 89.815,30 EUR. Slednji ponudnik je bil tudi izbran, saj je bil najugodnejši izvajalec del. Dne 7. 4. 2023 je bila s ponudnik sklenjena pogodba št. 4301-000019/2023. Dne 10. 8. 2023 je izvajalec obvestil občino o začasni prekinitvi del zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile katastrofalne poplave ter 10. 10. 2023 oddal vlogo za podaljšanje roka končanja del. Stranki sta sklenili Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi, kjer je določen nov datum za dokončanje del – to je 31. 8. 2024.

Tako Občina Rogatec v letu 2023 ni imela odhodkov za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest.

2. DELO NA JAVNI INFRASTRUKTURI ZARADI POVEČANEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE (SCHENGEN)

Občina Rogatec je bila 20. 4. 2023 s sklepom št. 22500-1/2023/3 s strani Vlade Republike Slovenije obveščena o sredstvih za povrnitev dela stroškov, ki nastajajo zaradi povečanega nadzora državne meje, ta pa je posledica povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje. Zaradi tega je občina povečala namenska sredstva in v tem sklopu obnovila občinsko cesto ob državni meji in zgradila javno razsvetljavo v stanovanjski coni S5. Ministrstvo za notranje zadeve je Občini Rogatec nakazal vsa predvidena nepovratna sredstva.

a. Obnova ceste ob državni meji 2023 (LC 358061 Rudijev dom)

Na podlagi evidenčnih javnih naročil in pod pogojem najugodnejšega izvajalca je bilo za delo izbrano podjetje Gradnje Tadina d. o. o., Brezje pri Podplatu 5A, 3241 Podplat, ki je dalo ponudbo v višini 61.000,61 EUR z DDV. Na delu ceste LC 358061 Rudijev dom se je obnovil makadamski ustroj, asfaltiral in delno preplastil del vozišča ter se izdelala mulda za odvodnjavanje. Končni račun podjetja Gradnje Tadina d. o. o. je bil v vrednosti 60.949,68 EUR, kar je nižje kot ponudbena cena.

b. Izgradnja javne razsvetljave v stanovanjski coni S5

Izgradnja javne razsvetljave v stanovanjski coni S5 je bila razdeljena na zemeljska in montažna dela. Dne 15. 5. 2023 je Občina Rogatec pričela z evidenčnim javnim naročilom, na katerega sta se do roka 29. 5. 2023 do 12. ure odzvala oba ponudnika – KIT-AK gradnje d. o. o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina, ki je poslal ponudbo z vrednostjo 16.034,46 EUR z DDV in ZGM, zemeljska gradbena mehanizacija d. o. o., Brestovec 7, 3250 Rogaška Slatina s ponudbo v znesku 16.463,29 EUR z DDV. Občina je izbrala najugodnejšega ponudnika po merilu najnižje ponudbene cene, torej podjetje KIT-AK gradnje d. o. o. Po opravljenih delih je podjetje poslalo račun 179/23 v vrednosti 15.540,36 EUR, kar je nižje kot ponudbena cena.

Pri montažnih delih izgradnje javne razsvetljave v stanovanjski coni S5 je občina pričela z evidenčnim naročilom 18. 9. 2023. Odzvala sta se oba ponudnika (ponudbe vključujejo DDV) – ZGM, zemeljska gradbena mehanizacija d. o. o., Brestovec 7, 3250 Rogaška Slatina s ponudbo v vrednosti 21.916,52 EUR in Elektro Rogaška, Vlado Debelak s. p., Brestovec 16, 3250 Rogaška Slatina, ki je oddal ponudbo z zneskom 22.949,66 EUR. Po merilu najnižje ponudbene cene je bilo izbrano podjetje ZGM d. o. o., ki so tudi končni račun izdali v istem znesku, kot je bil zapisan na ponudbi.

V sklopu omenjenih dveh evidenčnih naročil je Občina Rogatec pridobila javno razsvetljavo z 22 kandelabri in led svetilkami proti naselju S5. Pri teh postopkih je Občina Rogatec ravnala odgovorno in gospodarno, saj je izbrala najugodnejše ponudnike, ti pa so dela opravili v dogovorjenih rokih.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Občina Rogatec je pri nadzorovanih evidenčnih javnih naročilih upoštevala kriterij najugodnejše ponudbe ter sklenila posel s podjetji, ki so svoje delo opravili korektno, zanesljivo in v dogovorjenem roku. Izjema je investicijsko vzdrževanje in gradnja cest, kar se je ustavilo zaradi nepredvidenih vremenskih okoliščin. Glede na navedena dejstva Nadzorni odbor Občine Rogatec nima nobenih priporočil in predlogov.



Predsednica Nadzornega odbora Občine Rogatec

Dolores Pušaver

Pušaver

