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Priloga: Informacija o postopkih za dograditev in adaptacijo OŠ FA in OŠ TB

INFORMACIJA O POSTOPKIH 

ZA ADPTACIJO IN DOGRADITEV

OŠ FRANA ALBREHTA IN OŠ TOMA BREJCA
1. UVODNE UGOTOVITVE
Obvezna uvedba devetletnega osnovnošolskega programa je občinam,  kot ustanoviteljem javnih zavodov, naložila zahtevno nalogo – zagotovitev potrebnih in ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v eni izmen. V ta namen je MŠŠ v začetku leta 1998 opredelilo normativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati devetletne osnovne šole. Ministrstvo ni sledilo svojim obljubam, da bo preko javnega razpisa subvencioniralo investiranje v šolski prostor (še sedaj  ni objavilo javnega razpisa, ki bi ga moralo najkasneje v letu 2004). Občina Kamnik je v zadnjih letih zagotovila potrebne pogoje v OŠ Šmartno, OŠ Marije Vere in v OŠ Stranje.  OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca še ne izpolnjujeta prostorskih pogojev za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Oba objekta sta potrebna adaptacije in dograditve.

2. ADAPTACIJA IN DOGRADITEV OŠ FRANA ALBREHTA IN OŠ TOMA BREJCA                                                                                               

2.1 Gradbeno stanje objekta OŠ Toma Brejca

Osnovna šola Toma Brejca je bila zgrajena v letih od 1939 do 1943. Objekt je podkleten s pritličjem in dvema nadstropjema. Šola je klasično grajena, opečni obod z lesenimi stropi. Podstrešje je neizkoriščeno.  Šola ima telovadnico površine skupaj s spremljajočimi prostori 347 m2 in zunanja asfaltirana igrišča za odbojko, košarko, rokomet in mali nogomet. Kot drugo vadbeno enoto uporablja telovadnico na Kajuhovi12. Leta 1985 je bila urejena zunanjost stavbe s kolesarnico. Sredi osemdesetih let so preuredili kletne prostore v specialno učilnico za tehnični pouk, knjižnico, razdelilno kuhinjo in jedilnico, ki je hkrati večnamenski prostor. Osnovni elementi so še delno prvotni (okna, v veliki meri tlaki, fasada). Večja investicijsko vzdrževalna dela: delno obnovljene električne instalacije, sanitarije, razbremenjeni leseni stropi (odstranitev gramoza in nadomestitev s tervolom), zamenjava parketa v večini učilnic, zamenjana strešna kritina in delna zamenjava oken s termoizolacijskimi okni. Izdelana je tudi študija potresne varnosti objekta. Objekt je potrebno pred ali sočasno z  adaptacijo in dograditvijo tudi statično sanirati.

2.2 Potrebni gradbeni posegi za zagotovitev minimalnih pogojev za izvajanje 

     vzgojno izobraževalnega procesa na OŠ Toma Brejca

Šolo je potrebno dograditi. Izdelana je študija izrabe podstrešnih prostorov. S tem posegom je mogoče pridobiti 330 m2 učnih površin, vendar podstrešje za učilnice ni primerno. Z idejno zasnovo, s katero občina razpolaga, je šolo mogoče dograditi in adaptirati za 18 oddelčno šolo. Ob predpostavki nespremenjenega šolskega okoliša v pogojih devetletne osnovne šole v nadaljevanju upoštevamo potrebe po zagotovitvi prostorskih zmogljivosti za 18 oddelkov. Za enoizmenski pouk takšna šola po Odredbi MŠŠ potrebuje 23 učilnic in pokrite športne površine za 2 vadbeni skupini. Na osnovi navedenega ugotavljamo, da šola ne izpolnjuje prostorskih pogojev za devetletno osnovno šolo, ker ji primanjkuje 7 učilnic, večnamenski prostor, knjižnica druga vadbena enota, parkirišča, dovozna pot.

2.3 Gradbeno stanje OŠ Frana Albrehta
Matična osnovna šola je bila zgrajena leta 1963. Objekt je klasično grajen - armiranobetonske nosilne konstrukcije, pozidane z opeko. Prvotno načrtovana dva nadstropja so zaradi potreb dvignili še za eno. Šola je naknadno pridobila še telovadnico z veznim hodnikom in jedilnico. Objekt je za sodobno izvedbo predmetnika in učnega načrta osnovne šole neprimeren in nefunkcionalen. Komunikacijske površine (hodniki, avle) zavzemajo velike  notranje površine, ki so bile v osemdesetih in devetdesetih letih z montažnimi posegi preurejene v učilnice. Tako je šola reševala prostorsko stisko z zmanjševanjem prostora za komunikacije ter na ta račun pridobila tri učilnice, strokovno knjižnico in zbornico. Primanjkuje kabinetov, matičnih in specialnih učilnic. Šola nima sodobnega multimedijskega prostora in knjižnice. Iz požarne varnosti je šolska zgradba nevarna. Izdelana je bila študija potresne varnosti in statične sanacije objekta. Zahtevnost posegov s potrebno preureditvijo in dozidavo glede na obseg del zahteva novo gradbeno dovoljenje, vključno s potrebno zunanjo ureditvijo. Šola nima lastnih zunanjih športnih površin. Šola z obstoječimi prostorskimi zmogljivostmi za obstoječi šolski okoliš ne izpolnjuje predpisanih pogojev za prehod na devetletno osnovno šolo.
Matična Osnovna šola Frana Albrehta je uporabnik zemljišča v lasti občine Kamnik s skupno površino 12.503 m2.

2.4 Potrebni gradbeni posegi za zagotovitev minimalnih pogojev za izvajanje 

      vzgojno izobraževalnega procesa na OŠ Frana Albrehta

Na matični šoli bi bili potrebni naslednji ukrepi:

· preureditev učilnic za prvo triado /6 učilnic v pritličju z možnostjo izhoda na igrišče – zunanje terase (cca 80m2),

· izgradnja zunanjega športnega  igrišča,

· obnova fasade,

· protipotresna sanacija,

· dograditev 3 kabinetov za učitelje (60 m2),

· prenova večnamenskega prostora (izolacija, primerno ogrevanje),

· dograditi dodatna upravna prostora (šolska svetovalna služba, drugi pomočnik) (18 m2),

· nad jedilnico dograditi knjižnico kot osrednje multimedijsko in komunikacijsko središče devetletne osnovne šole (278 m2),

· zgraditi parkirišče, dovozne in intervencijske poti, zunanja igrišča.

3. ŠTUDIJE VARIANT ADAPTACIJE IN DOGRADITVE OŠ FRANA ALBREHTA IN 

    TOMA BREJCA

Glede na bližino obeh šolskih zgradb in glede na njuno relativno slabo gradbeno stanje in še zlasti glede nefunkcionalne razporeditve prostorov OŠ Frana Albrehta, je prihajalo do pobud o nadomestni gradnji ene ali obeh šolskih zgradb. 
Župan je imenoval Odbor za izgradnjo mestnih osnovnih šol, v katerega smo vključili tudi zunanje sodelavce z bogatimi izkušnjami (gradbenik, urbanist…). Odbor je preučil  vse možnosti za zagotovitev najoptimalnejših pogojev za delo učencev obeh šolskih okolišev, ki se med seboj dopolnjujeta in medsebojno vplivata, hkrati pa je upošteval tudi prostorske kapacitete OŠ Stranje in OŠ Duplica  in glede na trende natalitete in projekcije doselitev in gradenj novih stanovanj načrtoval zadostno število prostorskih kapacitet najmanj za naslednjih 10 let.

3.1 Izhodišča presoje potrebnih prostorskih kapacitet za oba šolska okoliša 

Pri izbiri variante dograditve in adaptacije ter sanacije ali novogradnje je odbor upošteval naslednja izhodišča:

· skupne kapacitete morajo zagotoviti pogoje za 5 oddelkov istega razreda  (tabela na strani 17 in 18 Navodil MŠŠ);

· obstoječa športna dvorana mora biti vključena v skupne kapacitete;

· optimalno je potrebno izrabiti ves obstoječi prostor v UN-K9 šole za umirjeni in mirujoči promet, za zunanja igrišča, sprehajališča, rekreacijske površine;

· šolski kompleks je potrebno načrtovati sinergično in enotno za obe šoli, obstoječe zunanje površine je potrebno izrabiti čimbolj racionalno;

· predvideti možnost izgradnje ene nadomestne zgradbe za obe šoli; v tem primeru preveriti možnost spremembe namembnosti OŠ TB, v kolikor to prostorske možnosti K9 to omogočajo;

· proučiti več možnosti zagotovitve potrebnih prostorov, cenovno je potrebno ovrednotiti vsako varianto posebej, pri čemer je potrebno vedno rešiti celotno prostorsko problematiko za cca 45 oddelkov učencev;

· upoštevati je potrebno obstoječo demografijo in trende za oba šolska okoliša (Sokol) ter podatek o migraciji priseljevanja (cca 160 prebivalcev letno) ter enkratne povečane priselitve zaradi novozgrajenih stanovanj v večjih stanovanjskih soseskah: Perovo – 190: 29 odgovorov (37 predšolskih otrok, 6 šoloobveznih otrok) - (1.4), Mercator – 71: 14 odgovorov (14 predšolskih otrok, 7 šoloobveznih otrok) – (1.5), Metuljček – 80: 6 odgovorov (5 predšolskih otrok, 1 šoloobvezni otrok) – (1), dodatne stanovanjske gradnje v K7, K6 in B8 (cca 320 stanovanj in 45 individualnih hiš), (cca 700 otrok ob vselitvi, ki pa jih je časovno težko napovedati).

3.2 Razpoložljivi demografski podatki

Odbor je za presojo o upravičenosti dolgoročnega planiranja potrebnih šolskih prostorskih kapacitet upošteval razpoložljive demografske podatke.

3.2.1 Šolski okoliš OŠ Toma Brejca

Šolski okoliš Osnovne šole Toma Brejca obsega prostorske okoliše KS Zaprice, KS Perovo, KS Novi trg  (razen Palovške ceste), KS Podgorje.  

Projekcija števila oddelkov in učencev za šol. leta  od 2007/2008 do 2011/2012:

Število učencev  glede na število rojstev v matičnem šolskem okolišu raste od 411 v šolskem letu 2007/2008 do 479 v šolskem letu 2011/2012 z enakomernem trendom rasti. Povprečno število učencev na oddelek je 22,8. 

Podatki o številu učencev in oddelkov na osnovi projekcije znanih podatkov o številu rojstev v šolskem okolišu OŠ Toma Brejca za petletno obdobje (vir: Sokol)

	šolsko leto
	število vseh učencev
	število vseh oddelkov
	povprečno število učencev na oddelek

	2007/2008
	411
	18
	22,8

	2008/2009
	433
	18
	22,8

	2009/2010
	451
	20
	22,6

	2010/2011
	447
	21
	22,7

	2011/2012
	479
	22
	23,0


Opomba: Učenci iz Zikove ulice, ki je del šolskega okoliša OŠ TB, že vrsto let vpisujejo na OŠ Frana Albrehta (po prejšnji razdelitvi šolskih okolišev je bila Zikova ulica v šolskem okolišu OŠ Frana Albrehta). Zato se število učencev ne ujema s številom rojstev (po Sokolu). Ocenjujemo , da bo vpis na OŠ Toma Brejca še naprej ostajal pri dveh (morda izjemoma treh) oddelkih na generacijo.

3.2.2 Šolski okoliš OŠ Frana Albrehta

Osnovna šola Frana Albrehta je matična šola s 4 podružničnimi šolami.

Šolski okoliš matične osnovne šole obsega:

· prostorski šolski okoliši matične šole: KS Center, KS Novi trg, KS Perovo (Samo Zikova ulica)

· prostorski šolski okoliši podružnic obsegajo: KS Mekinje, KS Nevlje, KS Vranja Peč in KS Tunjice.

Projekcija števila oddelkov in učencev na matični šoli za šol. leta  od 2007/2008 do 2011/2012:

Število učencev niha  in sicer od 548 učencev v šolskem letu 2007/2008 do 526 v šolskem letu 2011/2012. z rahlim trendom upadanja. Povprečno število učencev je 22 na oddelek. Število učencev  glede na število rojstev v matičnem šolskem okolišu nekoliko niha )od 548 v šolskem letu 2007/2008 do 526 v šolskem letu 2011/2012. Povprečno število učencev na oddelek je 22. 

Podatki o številu učencev in oddelkov na osnovi projekcije znanih podatkov o številu rojstev v šolskem okolišu OŠ Frana  Albrehta za petletno obdobje (vir: Sokol)

	šolsko leto
	število vseh učencev
	število vseh oddelkov
	povprečno število učencev na oddelek

	2007/2008
	548
	24
	23

	2008/2009
	527
	24
	22

	2009/2010
	541
	25
	22

	2010/2011
	521
	24
	22

	2011/2012
	526
	24
	22


Odbor je upošteval tudi druge razpoložljive demografske podatke in projekcije in sicer: enkratne povečane priselitve zaradi novozgrajenih stanovanj v večjih stanovanjskih soseskah: Perovo – 190: 29 odgovorov (37 predšolskih otrok, 6 šoloobveznih otrok) - (1.4), Mercator – 71: 14 odgovorov (14 predšolskih otrok, 7 šoloobveznih otrok) – (1.5), Metuljček – 80: 6 odgovorov (5 predšolskih otrok, 1 šoloobvezni otrok) – (1), dodatne stanovanjske gradnje v K7, K6 in B8 (cca 320 stanovanj in 45 individualnih hiš), (cca 700 otrok ob vselitvi, ki pa jih je časovno težko napovedati);
Teoretično bi za bazen šolskih okolišev OŠ TB in OŠ FA ob polni zasedenosti vseh oddelkov (po 28 učencev na oddelek) potrebovali šolo za 40 oddelkov, kar pomeni 4.4 oddelke istega razreda, kar pa bi v praksi povzročalo velike organizacijske težave že ob vsaki spremembi (povečanju učencev), če številne negativne posledice na izvajanje vzgojno –izobraževalnega procesa odmislimo. Zato je odbor upošteval določene prostorske rezerve in zavzel stališče, da je optimalno število otrok na oddelek za dolgoročno načrtovanje cca 25 učencev na oddelek.

3.2.3 Razpoložljive kapacitete šolskega prostora:

Pri načrtovanju zagotavljanja potrebnih prostorskih kapacitet za OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca smo upoštevali tudi razpoložljive prostorske kapacitete sosednjih šol – OŠ Stranje in OŠ Marije Vere. Iz naslednje tabele so razvidne tudi proste kapacitete do polne zasedenosti vseh oddelkov (maksimalno število učencev v oddelku je 28).

	Osnovna šola
	Šolsko leto
	Število učencev
	Število oddelkov
	Pov.št.uč./odd

	Frana Albrehta
	2007/2008
	548
	24
	23,0

	
	2008/2009
	527
	24
	22,0

	
	2009/2010
	541
	25
	22,0

	
	2010/2011
	521
	24
	22,0

	
	2011/2012
	526
	24
	22,0

	
	
	
	
	

	Toma Brejca
	2007/2008
	411
	18
	22.8

	
	2008/2009
	433
	18
	22.8

	
	2009/2010
	451
	20
	22.6

	
	2010/2011
	474
	21
	22.7

	
	2010/2012
	479
	22
	23,0

	
	
	
	
	

	OŠ Marije Vere
	2007/2008
	440
	21
	20.5

	
	2008/2009
	443
	20
	19,0

	
	2009/2010
	452
	21
	21,0

	
	2010/2011
	462
	21
	21.5

	
	2010/2012
	490
	20
	22.7

	OŠ  Stranje
	2007/2008
	330
	18
	18.3

	
	2008/2009
	308
	17
	18.1

	
	2009/2010
	301
	17
	17.7

	
	2010/2011
	297
	17
	17.8

	
	2010/2012
	303
	17
	17.8


Teoretična prosta mesta za šolski okoliš:

· OŠ FA: povprečno  150 mest  za posamezno šolsko leto

· OŠ TB: povprečno 90 mest za posamezno šolsko leto

· OŠ MV: povprečno 210 mest za posamezno šolsko leto

· OŠ ST: povprečno 100 mest za posamezno šolsko  leto

Skupaj teoretično: 550 prostih mest ali  za 19.6 oddelkov, kar predstavlja eno osem oddelčno šolo.

3.3 Nekatere variante:

Odbor je preučil različne variantne predloge in sicer

· izgradnja nadomestne zgradbe OŠ FA za 27 oddelkov in vselitev učencev v nov objekt;  selitev učencev OŠ TB v staro OŠ FA, rušitev OŠ TB, izgradnja nadomestne zgradbe OŠ TB za 18 oddelkov, rušitev stare OŠ FA, ureditev zunanjih površin za obe šoli;

· statična sanacija, adaptacija in dograditev obstoječe OŠ FA za 24 oddelkov in statična sanacija, adaptacija in dograditev obstoječe OŠ Toma Brejca za 18 oddelkov,  zunanja ureditev igrišč, mirujočega in umirjenega prometa za obe šoli;

· izgradnja nadomestne zgradbe OŠ FA za 24  oddelkov in vselitev učencev v novo zgradbo; začasna preselitev učencev OŠ TB v star objekt OŠ FA, adaptacija in dograditev OŠ TB za 18 oddelkov, rušitev stare OŠ FA, ureditev zunanjih površin za obe šoli;

· združiti oba zavoda v enega, izgradnja nadomestne zgradbe za obe šoli OŠ FA in za OŠ TB za 42 oddelkov, porušitev starih objektov (ali le OŠ FA, OŠ TB pa spremeniti namembnost), ureditev zunanjih površin za obe šoli; in druge variante,….

4. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Odbor je po temeljiti presoji, ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev  izbral varianto, ki bo ob vloženih sredstvih omogočala tudi optimalne delovne pogoje za vzgojno-izobraževalno delo učencev v šolskih okoliših OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta in sicer:

Zgradi se nadomestna šolska zgradba OŠ Frana Albrehta in adaptira ter dogradi OŠ Toma Brejca. Obdrži se športna dvorana, ki se poveže z novim objektom.

Investicije se bodo izvajale fazno in sicer:

1. izgradnja nadomestne šolske zgradbe OŠ FA za 24 oddelkov;

2. v staro OŠ FA se začasno preselijo učenci OŠ TB;

3. OŠ TB se adaptira in dogradi za 18 oddelkov, poruši se stara telovadnica in zgradi nova, večja, tudi za potrebe športa;

4. poruši se stari objekt OŠ FA, uredijo se zunanje površine, ki bodo služile za oba javna zavoda, ki bosta ostala samostojna (igrišča, zelene parkovne površine za pouk v naravi, sprehajalne poti, rekreacijske površine, površine za umirjeni in mirujoči promet). 

Oba objekta se bosta zgradila večnamensko in bosta izven časa pouka maksimalno namenjena potrebam mladih in občanov.

Pri odločitvi za nadomestno zgradbo OŠ FA je odbor upošteval nefunkcionalno zgrajeno OŠ FA, njeno statično ogroženost, neprimerno umeščenost v obstoječi prostor, potreben finančni vložek za dograditev in sanacijo, požarno ogroženost učencev. Nesporno je bilo ugotovljeno, da je OŠ TB iz gospodarnih in organizacijskih vidikov smiselno adaptirati in dograditi. Celotno investicijo se ocenjuje na 12.5 mio EUR.

5. Nadaljni postopki

Glede na vrednost in obseg investicije bo  potrebno izpeljati naslednje postopke:

· glede izbrane variante izdelati projektno nalogo za javni razpis;

· izpeljati javni urbanistični anketni natečaj, s katerim bomo pridobili najboljše urbanistične rešitve posegov v prostor (izpelje ga Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije);

· komisija izbere najboljšo variantno urbanistično rešitev;

· z javnim razpisom se odda izdelavo projektno-tehnične dokumentacije (PGD,          PZI, PZR);

· z javnim razpisom se odda gradnja  najboljšemu ponudniku  (po fazah).

       Anton Tone Smolnikar, l.r.
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