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1. Opredelitev pobudnika investicije – investitorja 

Ime in naslov:   
OBČINA  KAMNIK, 

                                   Glavni trg 24, 

                                   1240 Kamnik
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Občina leži na severu osrednje Slovenije in obsega velik del hribovitega in goratega območja Kamniško- Savinjskih Alp. Velika je 265,6 km² in ima 28.677 stalnih prebivalcev (SURS, oktober 2009). 

[image: image3.emf]občina: Občina Kamnik

sedež: Glavni trg 24

telefon: (01) 8318125

telefaks: (01) 8318119

e-pošta: obcina@kamnik.si

spletna stran: www.kamnik.si

matična številka: 5874483

davčna številka: SI28232801

transakcijski račun: 01243-0100002257

šifra dejavnosti: 75.110 dejavnost uprave

osnovni kapital: 0


Ustanovitev:

ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (URL 60/94, 69/94), delovati pa je pričela 01.01.1995

Zastopanje občine:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (URL 94/07-ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) in statuta občine (URL 101/08) zastopa in predstavlja občino župan neomejeno, razen za odtujitev in obremenitev nepremičnin, kjer je potrebno soglasje občinskega sveta.

Odgovorna oseba:     župan –  Anton Tone Smolnikar
Organigram Občine Kamnik:
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1.1. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

Izvajalec investicijskega programa je podjetje TEMPUS BABNIK, d.o.o., družba za ekonomsko in finančno svetovanje, s sedežem na Letališki 33 v Ljubljani.

Podjetje je bilo ustanovljeno spomladi leta 1995, zaposlenih ima šest oseb, sodeluje pa še s številnimi zunanjimi sodelavci po principu projektnega povezovanja. 

[image: image5.emf]Direktorica: Marija Babnik, univ.dipl.ekon.

Matična številka: 5898668

Šifra prevladujoče dejavnosti: 70.2 podjetniško svetovanje

Transakcijski račun 10100-0036957674


Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60, 2006).

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig:
direktorica – Marija BABNIK, univ. dipl. ekon.                                   

1.2. Upravljalec investicije

Upravljalec:



     Turistično društvo Kamn`k
Naslov:



     Oševek 10, 1240 Kamnik

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig:
vodja – Alenka HRIBAR                                   

1.3. Odgovorne osebe  

1.3.1. Priprava in nadzor nad  izdelavo investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Investitor:




OBČINA  KAMNIK






Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Skrbnica projekta:
 
                            Liljana Juhart Mastikosa
Odgovorna oseba za prijavo na JR:              Barbara Strajnar
Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig:
župan – Anton Tone Smolnikar                                   

Analiza stanja in razlogi za investicijo 

1.4. Sedanje stanje objekta

Predmet investicije je ureditev multimedijske sobe v starem seniku Budnarjeve muzejske hiše, ki je spomeniško zaščitena in v lasti Občine Kamnik. 

Budnarjeva domačija je stara okoli 350 let in razpolaga z osmimi prostori:

· črno kuhinjo,

· osrednjim prostorom t.i. »hišo« z bohkovim kotom, javorjevo mizo, metrgo, špampetom, krušno pečjo,

· t.i. belo kuhinjo,

· spodnji prostori (dva prostora sta urejena v galerijski prostor, eden je koriščenj kot shramba, četrti kot stranišče) ter

· nekdanjim senikom, ki je edini neizkoriščeni prostor Budnarjeve domačije.

Skozi celo leto v hiši potekajo številne delavnice in dogodki, ki so vezani na ohranjanje kulturne dediščine, starih običajev in tradicije. Delavnice so vedno pripravljene na način, da lahko obiskovalci pri njih aktivno sodelujejo. 

Občasno pa potekajo v hiši tradicionalne etnološke prireditve, predvsem predstavitve domačih obrti. Pripravljeni program v Budnarjevi muzejski hiši je sestavljen z namenom ohranjati slovensko kulturno in etnološko dediščino in sicer s pomočjo oživljanja običajev, kulinarike in umetnosti (izdelovanje butaric, barvanje pirhov, peka pletenic in kuhanje starih, že pozabljenih jedi, ličkanje koruze, priprava kolin, priprava in izdelovanje adventnih venčkov, jaslic). V hiši se vrstijo predavanja o starih običajih in navadah, o (stari) arhitekturi, o ekološkem kmetijstvu, o obrezovanju starega sadnega drevja, o nabiranju in pripravi zelišč in drugo. V prostorih nekdanjega hleva in kleti se vrstijo različne razstave z namenom, da se ohranijo stare spretnosti in znanja. 

1.5. Razlogi za investicijsko namero

Budnarjeva muzejska hiša v Zgornjih Palovčah nad Kamnikom je pomemben kulturni spomenik s katerim od leta 2007 upravlja Turistično društvo Kamn'k, ki si prizadeva, da bi bila domačija »živi« muzej in bi kot tak postala pomembna točka ne le lokalnega temveč tudi regionalnega in nacionalnega pomena. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in obogatena turistična ponudba območja »Srce Slovenije«, v sklopu katerega se predstavljajo že sedaj.

Obstoječi senik je edini neizkoriščen prostor Budnarjeve muzejske hiše in tako primeren za »predelavo« v multimedijsko sobo. Z izvedbo investicije bo Budnarjeva muzejska hiša še naprej bogatila kulturno dogajanje v Zgornjih Palovčah. 

Investicija bo s svojimi aktivnostmi privabila turiste, obiskovalce, pomagala ohranjati lokalne posebnosti in širiti zavest o vrednosti ljudskega blaga in drugih splošnih dobrin.

Investicija deluje pozitivno tudi na pospeševanje gospodarskih, predvsem storitvenih dejavnosti in umetne obrti ter na ohranjanje starih izročil.
Razvojne možnosti, cilji in skladnost s strategijami razvoja

1.6. Razvojne možnosti in cilji investicije

Cilj investicije je preurediti stari senik Budnarjeve muzejske hiše v multimedijsko sobo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

Cilji:

· obogatiti in nadgraditi turistično ponudbo Budnarjeve muzejske hiše,

· dvigniti prepoznavnosti domačije,

· ohranjanje pričevalnosti kulturnega spomenika,

· izboljšanje kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na obravnavanem območju,

· povečati atraktivnost občine in njene okolice.

Namen investicije je izvajanje načrta razvojnih programov občine Kamnik, ki je v skladu z veljavno zakonodajo, usmeritvami EU ter podpisanimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi. Načrt razvojnih programov sledi ciljem in usmeritvam prostorske strategije, opisanim v nadaljevanju. 

1.7. Strategija razvoja Slovenije 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. 

Področne, sektorske in regijske strategije razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami, hkrati pa morajo biti usklajeni tudi z drugimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali podobnih ciljev. 

SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji celotne države. 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. 

V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. 

Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju specifičnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. 

Izvajanje razvojne funkcije države preko koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih finančnih instrumentov je podrobneje razdelano v Državnem razvojnem programu (DRP). 

Državni razvojni program 

Uvedba DRP služi kot način "prevedbe" strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne programe in projekte.

DRP je oblikovan tako, da zajema celovito razvojno politiko države, po vsebini (prioritetah) usklajeno s SRS, glede financiranja pa z državnim proračunom in z realnimi možnostmi države za pridobivanje sredstev iz drugih virov. 

Strategija bo svoje namene dosegla, če bo postala orodje neprestanih družbeno razvojnih sprememb. Zato je treba zagotoviti izvajanje in spremljanje uresničevanja sprejete strategije in njeno sprotno dopolnjevanje. 

1.7.1. Štirje temeljni cilji razvoja Slovenije 

Strategija razvoja Slovenije predvideva štiri temeljne cilje:

· gospodarski razvojni cilj  - v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU,

· družbeni razvojni cilj - izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh prebivalcev,

· medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj - uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva,

· razvojni cilj RS v mednarodnem okolju - postati v svetu prepoznavna ugledna država.

1.7.2. Pojem kulturne dediščine

Med kulturno dediščino se štejejo območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem območju, katerih varstvo je, zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena, v javnem interesu.

1.7.3. Opredelitev in temeljni cilji varstva kulturne dediščine

Varstvo dediščine pomeni ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot dediščina ter skrb za njihovo neokrnjenost in celovitost, hkrati pa poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot del sodobnega življenja. Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vsakogar  v vseh okoliščinah.

Cilji in vsebina varstva dediščine:

· vzdrževati in obnavljati dediščino ter preprečevati njeno ogroženost,

· zagotoviti materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost,

· zagotoviti javno dostopnost dediščine ter omogočiti njeno proučevanje in raziskovanje,

· preprečiti vse posege, ki bi spremenili lastnosti, vsebino, obliko in s tem vrednost dediščine,

· poskrbeti za uveljavitev in razvoj sistema varstva dediščine.

1.8. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP RR) predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU. Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. 

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je v prvi polovici leta 2005, sprejela Vlada Republike Slovenije. Vlada je leta 2004 sprejela tudi Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 (DRP) ter ga ustrezno dopolnila sredi leta 2005 ter s tem opredelila tudi pripravo DRP ter na njem temelječih strateških dokumentov za izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko služil kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO), kjer ta predstavlja poglobitev DRP na specifičnem področju kohezijske politike EU, v nadaljevanju pa je na osnovi NSRO, pripravljen tudi OP RR.

1.8.1. Ključne usmeritve in cilji 

Skladno z uredbo mora država članica pripraviti programske dokumente na dveh hierarhičnih ravneh. Tako je bil pripravljen Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence. V okviru tega programa je bila pripravljena analiza stanja, strategija, opredelitev osnovnih mehanizmov doseganja zastavljenih ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. Pri tem je ključnega pomena, da je v omenjenem dokumentu izkazana usklajenost z Strateškimi smernicami skupnosti za kohezijo ter Nacionalnim programom reform (Lizbonska strategija). 

Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. 

Navedena usmeritev po eni strani opredeljuje blaginjo kot globalni cilj, po drugi strani pa daje poseben poudarek spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest, torej ključnima ciljema Lizbonske strategije ter skladnemu razvoju. Pri tem NSRO daje tudi jasno usmeritev, da se bodo sofinancirane aktivnosti izvajale skladno z načelom medgeneracijske in sonaravne trajnosti, torej po načelu, da se potrebe današnjih generacij zadovoljujejo na način, ki ne omejuje možnosti prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno zadovoljevanje njihovih potreb. 

OP RR, poleg tehnične pomoči, sestavljajo štiri razvojne prioritete: 

· konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 

· gospodarsko-razvojna infrastruktura, 

· povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, 

· razvoj regij. 

Namen OP RR je podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Hkrati vzpodbuja konkurenčnost gospodarstva in prispeva k višjim stopnjam gospodarske rasti, predvsem pa vzpodbuja hitrejši in učinkovitejši razvoj podjetništva ter malih in srednjih podjetij. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. 

Ključna usmeritev v izvajanju OP RR je torej doseči naslednji cilj: Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom. 

Pri tem si bo Slovenija prizadevala z razpoložljivimi sredstvi doseči čim večje učinke, še posebej na dolgi rok, torej s krepitvijo konkurenčnosti in ustvarjanjem pogojev za trajno gospodarsko rast. To pomeni, da se bodo sredstva usmerjala samo v tista področja oz. segmente, kjer trg danih dobrin oz. storitev ne zagotavlja dovolj učinkovito. Poleg načela partnerstva, komplementarnosti in proporcionalnosti bodo pri izvajanju programa upoštevana tudi načela enakosti (se ne bodo ustvarjale okoliščine, ki bi pomenile diskriminacijo znotraj iste ciljne skupine), načelo transparentnosti ter načelo konkurence. Načelu subsidiarnosti bo v obdobju 2007-2013 sploh dana posebna teža, saj bo v okviru OP RR prišlo do prenosa odločanja na nižje ravni za določene prioritete, s čimer bo prišlo do bistveno okrepljenega partnerstva med lokalno-regionalno in državno ravnjo. 

1.9. RP podeželja na območju občin savske ravni in posavskega hribovja za obdobje 2004-2008 

Izdelava Razvojnega programa podeželja na območju trinajstih občin Savske ravni in Posavskega hribovja (občine Kamnik, Komenda, Trzin, Lukovica, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče) je logično nadaljevanje aktivnosti, začetih že v letu 2000, ko je na pobudo Občine Moravče in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP), začela teči preveritvena faza regijskega projekta »Po poteh dediščine« v omenjenih občinah. Po končani preveritveni fazi je trinajst županov podpisalo sporazum o skupnem sodelovanju in nadaljevanju projekta Po poteh dediščine. 

Skozi dosedanje preveritvene faze je bilo ugotovljeno, da je prepoznavnost tega območja dokaj slaba, vsem občinam je skupna visoka stopnja dnevne migracije, gospodarska šibkost, praznjenje podeželja in prevladujoče samooskrbno kmetijstvo. Eden od pomembnih dejavnikov zaostajanja podeželja za urbanimi sredinami je tudi pomanjkanje širše in sistematične ponudbe podeželja, posamezni poskusi ponudbe in promocije posameznih tržnih produktov s podeželja iz tega območja, pa doslej tudi še niso prinesli želenih rezultatov. Različni projekti t.i. CRPOV (celostni razvoj podeželja in vasi), ki so v preteklosti poskušali izboljšati ponudbo podeželja, so bili prav tako preozko zasnovani in pogosto med njimi ni prišlo do povezovanja in iskanja skupnih razvojnih prioritet niti znotraj ene skupne občine.

Med strateškimi usmeritvami pri oblikovanju razvojnega programa so bila upoštevana številna izhodišča in usmeritve, kot so:

· izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja:

· pomoč mladim kmetom, poklicno usposabljanje in informiranje kmetov,

· modernizacija kmetij, izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov,

· podpore skupinam proizvajalcev, dodajanje vrednosti primarni kmetijski in gozdarski proizvodnji

· izboljšanje  in  razvoj infrastrukturnih povezav,

· diverzifikacija podeželskega gospodarstva in kakovosti življenja na podeželju:

· diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,

· ustanovitev in razvoj mikro podjetij in podpora obrtnim dejavnostim na podeželju,

· spodbujanje turističnih aktivnosti na kmetijah,

· obnova vasi ter ohranjanje in varovanje kulturne dediščine na podeželju,

· zagotavljanje trajnostne rabe kmetijskih zemljišč in gozdnih površin.

Vzporedno s pripravo razvojnega programa podeželja je potekalo tudi oblikovanje skupnih tržnih produktov Po poteh dediščine, ki v sklopu RPP predstavlja že prvi izvedbeni projekt (celoten program pa predvideva še šest vzporednih dopolnilnih programov). 

 
V prvi fazi je bilo torej v vseh 13 občinah evidentiranih 44 različnih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki naj bi sestavljale in predstavljale zanimivejšo in pestro turistično ponudbo bodisi za enodnevni obisk obiskovalcev ali tudi večdnevno bivanje na tem območju.

1.10. Usklajenost projekta s strategijami

V proračunu občine Kamnik za leto 2010 je projekt opredeljen na proračunski postavki 8275 »Izdelava in sofinanciranje projektov««, kjer je v tekočem letu na postavki 40.000 €. 

Ugotovitev različnih variant

Variantne rešitve investicije niso obdelane, evidentirani sta:

· različica 1 » brez investicije«, 

· ukrep ne bo izveden, stanje ostane nespremenjeno;

· različica 2 »investicija«, 

· preureditev starega senika v multimedijsko sobo in

· snemanje in promocija filma o življenju na podeželju.

1.11. Različica 1 -  »brez investicije«

Različica 1 pomeni ohranitev nespremenjenega stanja, v Budnarjevi muzejski hiši v tem primeru ostane stari senik neizkoriščen in prostor neurejen. Posledično na Budnarjevi domačiji ostaja neizkoriščen turistični in kulturni potencial, ki bi ga z ureditvijo multimedijske sobe v največji meri izkoristili.

Če ukrep ne bo izveden, v prihodnjih letih ne bo mogoče zagotavljati nujnih pogojev za ohranitev objekta in, širše, kulturnega dogajanja v kraju. 

1.12. Različica 2 -  »investicija«

Tehnična rešitev za različico »z investicijo« je podana v poglavjih v nadaljevanju.

Vrsta in vrednost investicije, investicijska dokumentacija

Vrsta investicije

Predmet investicije je prenova senika Budnarjeve muzejske hiše v multimedijsko sobo, hkrati pa posneti film o življenju na podeželju.  

1.13. Določitev ravni vlaganj po stalnih in tekočih cenah


1.13.1. Ocena višine vlaganj po predračunu 

Popis del s predračunom za prenovo senika in snemanje fima je povzet po ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka gradnje, to pomeni, da so stalne cene enake tekočim.

Nepredvidena dela so ocenjena v višini 10% od vrednosti izvedbenih del.

V spodnji tabeli je prikazan povzetek predračunov brez upoštevanja DDV in ostalih stroškov. 

[image: image6.emf]Tabela 5.1.: REKAPITULACIJA  vlaganj  v €

cene fiksne

predrač. cene

I. IZVEDBENA DELA 25.703 25.703

multimedijske storitve 5.700 5.700

sistem za obešanje slik  929 929

mizarska dela 14.175 14.175

elektro-instalacijska dela 2.721 2.721

avdio-video oprema 2.178 2.178

II. NEPREDVIDENA DELA  2.570 2.570

I.+II.SKUPAJ IZVEDBENA DELA 28.273 28.273

Ureditev multimedijske sobe v 

seniku pri Budnarjevi domačiji


1.13.2. Ocena višine vseh vlaganj v investicijo po stalnih cenah

V tabeli na prejšnji strani so ocenjeni le stroški izvedbenih del po predračunu, v spodnji tabeli pa je prikazana ocena vseh stroškov, ki so potrebni za izvedbo načrtovane investicije:

· nepredvidena dela so ocenjena v višini 10%od vrednosti izvedbenih del,

· odkupi oziroma odškodnine za zemljišča niso potrebni.

[image: image7.emf]Tabela 5.2.:   REKAPITULACIJA vlaganj po fiksnih cenah  v €

Ureditev multimedijske sobe v 

seniku pri Budnarjevi domačiji

neto cenebtto cene DDV

struktura 

v %

I. IZVEDBENA DELA 25.703 30.843 5.141 70,52%

multimedijske storitve 5.700 6.840 1.140 15,64%

sistem za obešanje slik  929 1.114 186 2,55%

mizarska dela 14.175 17.010 2.835 38,89%

elektro-instalacijska dela 2.721 3.265 544 7,47%

avdio-video oprema 2.178 2.614 436 5,98%

II. NEPREDVIDENA DELA  2.570 3.084 514 7,05%

I.+II.SKUPAJ IZVEDBENA DELA 28.273 33.928 5.655 77,57%

IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 2.100 2.520 420 5,76%

nadzor nad gradbenimi deli 0 0 0 0,00%

projektna in investicijska dok. 2.100 2.520 420 5,76%

odkupi, odškodnine 0 0 0 0,00%

I.-IV.SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 30.373 36.448 6.075 83,33%

V. DDV 6.075 - - 16,67%

I.-V.SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 36.448 - - 100,00%


S časovnim načrtom izgradnje skladna dinamika vlaganj je prikazana v poglavju 6.

Upravičeni in ostali stroški projekta 

V spodnji tabeli prikazujemo razdelitev stroškov na upravičene in ostale stroške projekta v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Upravičeni stroški so izpisani v zadnjem stolpcu in so izračunani v višini 27.803€.
[image: image8.emf]Tabela 5.3.:   UPRAVIČENI STROŠKI    -    fiksne cene v €

delež pred 2010 2010 2011 skupaj vse

ostali stroški

multimedijske storitve 0% 0 0 0 0

sistem za obešanje slik  0% 0 0 0 0

mizarska dela 0% 0 0 0 0

elektro-instalacijska dela 0% 0 0 0 0

avdio-video oprema 0% 0 0 0 0

nepredvidena dela 7% 0 0 2.570 2.570

nadzor nad gradnjo 0% 0 0 0 0

projektna in inv. dokumentacija 0% 0 0 0 0

odkupi, odškodnine 0% 0 0 0 0

DDV 17% 0 420 5.655 6.075

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 24% 0 420 8.225 8.645

upravičeni stroški

multimedijske storitve 16% 0 0 5.700 5.700

sistem za obešanje slik  3% 0 0 929 929

mizarska dela 39% 0 0 14.175 14.175

elektro-instalacijska dela 7% 0 0 2.721 2.721

avdio-video oprema 6% 0 0 2.178 2.178

nepredvidena dela 0% 0 0 0 0

nadzor nad gradnjo 0% 0 0 0 0

projektna in inv. dokumentacija 6% 0 2.100 0 2.100

odkupi, odškodnine 0% 0 0 0 0

DDV 0% 0 0 0 0

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 76% 0 2.100 25.703 27.803

skupaj - IZVEDBENA DELA

multimedijske storitve 16% 0 0 5.700 5.700

sistem za obešanje slik  3% 0 0 929 929

mizarska dela 39% 0 0 14.175 14.175

elektro-instalacijska dela 7% 0 0 2.721 2.721

avdio-video oprema 6% 0 0 2.178 2.178

nepredvidena dela 7% 0 0 2.570 2.570

nadzor nad gradnjo 0% 0 0 0 0

projektna in inv. dokumentacija 6% 0 2.100 0 2.100

odkupi, odškodnine 0% 0 0 0 0

DDV 17% 0 420 5.655 6.075

SKUPAJ INVESTICIJA 100% 0 2.520 33.928 36.448


Opredelitev osnovnih elementov investicije

Vrednost investicije je ocenjena na podlagi predračunov. Investicija bo izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je občina prejela od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

1.14. Lega občine Kamnik

Občina Kamnik pokriva vzhodni rob Kamniško-Bistriške ravni in je del Ljubljanske kotline. Na severu jo obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe, z najvišjim vrhom Grintavcem, na jugu pa meji na Posavsko hribovje. Glavni vodotok je Kamniška Bistrica, izvira pod Kamniškimi planinami, drugi pomembni vodotok je Nevljica, ki je na vzhodu ustvarila Tuhinjsko dolino. 

[image: image9.png]



1.14.1. Prebivalstvo

Občina Kamnik je ena izmed največjih občin v Sloveniji in meri kar 266 kvadratnih kilometrov, po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 pa je tod živelo 26.477 prebivalcev, medtem ko v mestu živi 12.197 prebivalcev. 

V občini Kamnik je 22 krajevnih skupnosti in 63 naselij, med katerimi so po številu prebivalcev največja Kamnik, Mekinje in Šmarca.

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo na dan 31.12.2004 v občini Kamnik registriranih 726 brezposelnih oseb, od tega 392 žensk. Največ jih je bilo z najnižjo stopnjo izobrazbe in sicer 37,6%. Z najvišjo stopnjo izobrazbe (VII. in VIII.) je bilo 8,8 % brezposelnih.

Mikrolokacija

Nekaj kilometrov vzhodno od Kamnika in slabih 300m višje stoji razloženo naselje Zgornje Palovče. Na začetku zaselka Zgornje Palovče, kamor vodi asfaltna pot, počiva v svoji 300 letni zgodovini Budnarjeva hiša.
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1.15. Prostorski akti in drugi odloki

Odlok o razglasitvi Budnarjeve hiše v Zgornjih Palovčah za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 44/02);

Tehnični podatki o projektu

1.15.1. Opredelitev posega


Predmet investicije je prenova senika Budnarjeve muzejske hiše v multimedijsko sobo ter snemanje filma o življenju na podeželju. 

1.15.2. Specifikacija del

1.15.2.1. Prenova senika 

Prostor starega senika bo preurejen, tehnično in pohištveno opremljen, tako da bo možen izkoristek prostora za izvedbo predavanj, konferenc ter za predvajanje kratkega filma o življenju na podeželju. 

Nova multimedijska soba bo opremljena z omarami, klopmi in mizami. V sobi bo tudi vsa potrebna tehnična oprema - LCD ekran, računalnik, LCD projektor ter platno. Urejeno bo ozvočenje, ki bo primerno namenu obravnavane investicije.

Tako opremljena multimedijska soba bo primerna za izvajanje delavnic, predavanj ali konferenc ter za predvajanje kratkega filma, ki  bo posnet v sklopu tega projekta.

Snemanje filma ter promocija le-tega

Film o življenju na podeželju bo posnet v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica, ki bodo poskrbeli za scenarij, statiste in montažo filma, ki bo posnet v različnih minutažah ter v različnih jezikovnih različicah. 

1.15.3. Časovni načrt izvedbe

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala v drugem četrtletju 2011 in bodo v tem obdobju tudi zaključena. 

Priprava investicijske dokumentacije poteka v drugem četrtletju leta 2010.

1.16. Dinamika vlaganj po stalnih cenah

Osnova za  oceno vrednosti investicije po stalnih cenah je terminski plan izgradnje in s terminskim planom skladna dinamika vlaganj v investicijo.

V sledečih tabelah je prikazana dinamika vlaganj skladna z načrtovano dinamiko gradnje. 

Dinamika vlaganj v investicijo po stalnih cenah 

Višina potrebnih vlaganj v investicijo znaša 31.619,88€, po stalnih-fiksnih cenah.
[image: image13.emf]Tabela 6.1.: DINAMIKA VLAGANJ - fiksne cene  v €

fiksne

že 2010 2011

cene vloženo III.čet.I.čet. II.čet. III.čet.IV.čet.skupaj

I. IZVEDBENA DELA 25.703 0 0 0 25.703 0 0 25.703

multimedijske storitve 5.700 0 0 0 5.700 0 0 5.700

sistem za obešanje slik  929 0 0 0 929 0 0 929

mizarska dela 14.175 0 0 0 14.175 0 0 14.175

elektro-instalacijska dela 2.721 0 0 0 2.721 0 0 2.721

avdio-video oprema 2.178 0 0 0 2.178 0 0 2.178

II. NEPREDVIDENA DELA  2.570 0 0 0 2.570 0 0 2.570

I.+II.SKUPAJ IZVEDBENA DELA 28.273 0 0 0 28.273 0 0 28.273

IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0

nadzor nad gradbenimi deli 0 0 0 0 0 0 0 0

projektna in investicijska dok. 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0

odkupi, odškodnine 0 0 0 0 0 0 0 0

I.-IV.SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 30.373 0 2.100 0 28.273 0 0 28.273

V. DDV 6.075 0 420 0 5.655 0 0 5.655

I.-V.SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 36.448 0 2.520 0 33.928 0 0 33.928

Ureditev multimedijske sobe v 

seniku pri Budnarjevi domačiji

2011


Varstvo okolja

Za  vse posege  v prostor na obravnavanem območju je potrebno pridobiti  soglasje Zavoda  za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enote v Kranju. 

Ker gre za specifični projekt, pri katerem ni predvidene gradnje, večjih vplivov na okolje ni pričakovati. V času izvajanja del se lahko pojavijo manjši vplivi na okolico, predvsem obremenitev s hrupom.

Ukrep za ublažitev negativnih vplivov v času prenove predstavlja predvsem učinkovita organizacija prostora. Izvajalci morajo pri izvedbi del uporabljati tehnično brezhibno orodje in na ta način preprečiti morebitno onesnaženje okolja. 

Kadrovsko organizacijska shema

OBČINA Kamnik - investitor:

1. Lilijana Juhart Mastikosa, Odgovorna za projekt,

podsekretar – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Reference:
· vodenje, organiziranje in koordiniranje projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine;

· vodenje, organiziranje in koordiniranje projektov na področju programov v kulturi;

· vodenje, organiziranje in koordiniranje projektov športa in prostočasnih dejavnosti

· vodenje, organiziranje in koordiniranje projektov na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok;

· vodenje, organiziranje in koordiniranje različnih projektov na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja;

· vodenje, organiziranje in koordiniranje investicij s področja družbene infrastrukture v občini Kamnik;

· sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja kulture v Občini Kamnik 2009 – 2012.

2. Barbara Strajnar, Odgovorna za prijavo na Javni razpis,

višja svetovalka za EU projekte 

Reference:
· priprava vlog na različne javne razpise Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kohezijskega sklada,…
· sodelovanje pri transnacionalnem projektu »Listen to the voice of villages«, ki se izvaja v okviru programa Central Europe;

· sodelovanje pri transnacionalnem projektu »CO2 Neutral«, ki je odobren v okviru programa Območje Alp;

· sodelovanje v delovni skupini za tekmovanje Entente Florale Europe;
· sodelovanje v delovni skupini za oživitev mestnega jedra Kamnika.

Viri financiranja

V proračunu občine Kamnik za leto 2010 je projekt opredeljen na proračunski postavki 8275 »Izdelava in sofinanciranje projektov««, kjer je v tekočem letu na postavki 40.000 €. 

1.16.1. Finančna konstrukcija

V spodnji tabeli je prikazana finančna konstrukcija projekta in deleži lastnih sredstev Občine ter sredstev PRP 2007-2013. 85% upravičenih izdatkov je zagotovljenih iz javnih virov PRP 2007-2013, 15% pa iz občinskih virov, iz katerih bodo pokriti tudi ostali stroški investicije.

[image: image14.emf]Tabela 6.3.:   VIRI FINANCIRANJA    -    fiksne cene v € z DDV

delež pred 2010 2010 2011 skupaj vse

potrebna sredstva za financiranje investicije

fiksne cene 0 2.520 33.928 36.448

plan finančnih virov

občinski viri  35,16% 0 735 12.080 12.815

sredstva PRP 2007-2013 64,84% 0 1.785 21.847 23.632

 viri skupaj 100,00% 0 2.520 33.928 36.448


1.17. Upravičenost investicije

Investitor bo preuredil stari senik Budnarjeve muzejske hiše v multimedijsko sobo, s čimer bo podoba kulturnega spomenika dokončno pridobila svojo podobo, ki bo obogatila ožje in širše območje lokacije objekta in vse obiskovalce. 

Pri 7% diskontni stopnji, je ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) pozitivna in znaša 17.187€, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) znaša 11,49%. 

Upravičenost investicije:

· zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih,

· prispevanje k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma,

· povečanje atraktivnost občine in njene okolice.
Budnarjeva muzejska hiša bo, v skladu z upravičenim namenom JR, točka III Predmet podpore, Sklop 3, po končani preureditvi prispevala k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju Zgornjih Palovč, namenjena predvsem trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih vrednot in ohranjanju tradicionalnega stavbarstva na območju Palovč. Posredno bo povečana tudi atraktivnost občine in njene okolice.

2. Prihodki in stroški obratovanja

2.1. Prihodki

Objekt je delno namenjen trženju, delno pa zadovoljevanju družbenih interesov občanov. Multimedijska soba bo namenjena večjim skupinam obiskovalcev, predvsem za izvedbo raznovrstnih predavanj in konferenc ter predvajanjem filmov, ki prikazujejo življenje na podeželju. Budnarjeva domačija bo služila določenim oblikam družbenih dejavnosti in drugim aktivnostim, za organizirane skupine imajo pripravljene nekaj urne programe, ki, poleg ogleda domačije, podrobneje predstavijo tudi stara kmečka opravila v obliki raznih delavnic ter pokušino domačih jedi, skozi vse leto pa potekajo razstave in prireditve, predavanja, delavnice in družabna srečanja. 

Budnarjeva muzejska hiša ustvarja poslovne prihodke, kot je prikazano v spodnji tabeli. V drugem stolpcu so prikazani prilivi, ki so oblikovani iz naslova oddajanja multimedijske sobe v najem za namene poslovnih konferenc in različnih predavanj. Višina teh prilivov je ocenjena v višini 2.450€ letno. 

[image: image15.emf]Tabela 7.1.: Letni prilivi

pred inv. po inv.

vstopnine 0 1.000

najem prostora 0 1.200

kotizacija 0 250

skupaj: 0 2.450


2.2. Obračun stroškov obratovanja

2.2.1. Amortizacija

Stroške amortizacije smo izračunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije, kot je prikazano v spodnji tabeli. Pri izvedbenih delih je upoštevana 2,00%, za opremo 50% in za ostala vlaganja 20% amortizacijska stopnja. 

2.2.2. Obračun stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja

Stroški vzdrževanja so izkustveno ocenjeni, ob upoštevanju dejstva, da gre za prenovo senika Budnarjeve muzejske hiše.

Stroški investicijskega vzdrževanja so prvič upoštevani po desetih letih obratovanja investicije v višini 1,50% od vrednosti izvedbenih del ter po 15 letih obratovanja investicije v višini 3% od vrednosti opreme.

Stroški tekočega vzdrževanja so izračunani v višini 0,3% letno od vrednosti izvedbenih del ter v višini 1% letno od vrednosti opreme. 

[image: image16.emf]Tabela 7.1.:    STROŠKI OBRATOVANJA   stalne cene v €

         v    l    a    g   a    n    j    a    s   t  r   o   š   k   i     o   b   r   a   t   o   v   a   n  j   a  a m  o  r  t  i  z  a  c  i  j  a

tekoče vzdrževanjeinvest. vzdrževanje tek.str.

GOI opremaostalo skupaj GOI opremaskupaj GOI opremaskupaj posl. GOI oprema ostalo skupaj

obdobje 0,30% 1% 1,50% 3% 2,00% 50% 20%

do 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 2.520 2.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 31.052 2.875 0 33.928 47 14 61 0 0 0 400 621 719 252 1.592

2012 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 1.438 504 2.563

2013 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 719 504 1.844

2014 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 504 1.125

2015 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 504 1.125

2016 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 252 873

2017 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2018 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2019 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2020 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2021 0 0 0 0 93 29 122 466 0 466 800 621 0 0 621

2022 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2023 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2024 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2025 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2026 0 0 0 0 93 29 122 0 86 86 800 621 0 0 621

2027 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2028 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2029 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2030 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2031 0 0 0 0 93 29 122 466 0 466 800 621 0 0 621

2032 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2033 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2034 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2035 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2036 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2037 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2038 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2039 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2040 0 0 0 0 93 29 122 0 0 0 800 621 0 0 621

2041 0 0 0 0 93 29 122 466 86 552 800 621 0 0 621

SKUPAJ 31.052 2.875 2.520 36.448 2.841 877 3.718 1.397 173 1.570 24.400 19.252 2.875 2.520 24.648

ostanek vrednosti projekta 11.800 0 0 11.800


2.3. Finančni tok investicije

V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije, ki prikazuje oceno neposrednih finančnih koristi projekta. Upoštevali smo stroške investiranja v letu 2011 ter stroške obratovanja v ekonomski dobi projekta.

Negativne neto prihodke bo potrebno nadomestiti iz drugih virov.

Pri diskontnem faktorju 7% je neto sedanja vrednost negativna v višini -11.184€, interna stopnja donosnosti pa je 4,35%.

[image: image17.emf]Tabela 7.2.:    FINANČNI   TOK   INVESTICIJE    fiksne cene v €

koristi vrednost stroški  stroški stroški  KORISTI STROŠKI RAZLIKA

(prilivi) od ostanekinvesticijetekočegainvestic.financ. obrat.

obdobje investicijevrednosti vzdrž.vzdržev. stroški skupaj skupajprilivi-odlivi

do 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 2.520 0 0 0 0 0 2.520 -2.520

2011 1.225 0 33.928 61 0 0 400 1.225 34.389 -33.164

2012 2.450 0 0 122 0 0 800 2.450 922 1.528

2013 2.487 0 0 122 0 0 800 2.487 922 1.565

2014 2.524 0 0 122 0 0 800 2.524 922 1.602

2015 2.562 0 0 122 0 0 800 2.562 922 1.640

2016 2.600 0 0 122 0 0 800 2.600 922 1.678

2017 2.639 0 0 122 0 0 800 2.639 922 1.717

2018 2.679 0 0 122 0 0 800 2.679 922 1.757

2019 2.719 0 0 122 0 0 800 2.719 922 1.797

2020 2.760 0 0 122 0 0 800 2.760 922 1.838

2021 2.801 0 0 122 466 0 800 2.801 1.388 1.414

2022 2.843 0 0 122 0 0 800 2.843 922 1.921

2023 2.886 0 0 122 0 0 800 2.886 922 1.964

2024 2.929 0 0 122 0 0 800 2.929 922 2.007

2025 2.973 0 0 122 0 0 800 2.973 922 2.051

2026 3.018 0 0 122 86 0 800 3.018 1.008 2.010

2027 3.063 0 0 122 0 0 800 3.063 922 2.141

2028 3.109 0 0 122 0 0 800 3.109 922 2.187

2029 3.156 0 0 122 0 0 800 3.156 922 2.234

2030 3.203 0 0 122 0 0 800 3.203 922 2.281

2031 3.251 0 0 122 466 0 800 3.251 1.388 1.863

2032 3.300 0 0 122 0 0 800 3.300 922 2.378

2033 3.349 0 0 122 0 0 800 3.349 922 2.427

2034 3.400 0 0 122 0 0 800 3.400 922 2.478

2035 3.451 0 0 122 0 0 800 3.451 922 2.529

2036 3.502 0 0 122 0 0 800 3.502 922 2.580

2037 3.555 0 0 122 0 0 800 3.555 922 2.633

2038 3.608 0 0 122 0 0 800 3.608 922 2.686

2039 3.662 0 0 122 0 0 800 3.662 922 2.740

2040 3.717 0 0 122 0 0 800 3.717 922 2.795

2041 3.773 11.800 0 122 552 0 800 15.573 1.474 14.099

SKUPAJ 93.195 11.800 36.448 3.718 1.570 0 24.400 104.995 66.136 38.859

diskont.vred. 37.884 1.603 37.884 1.628 477 0 10.683 39.487 50.671 -11.184


2.4. Ekonomski tok investicije

Za vrednostno oceno koristi, ki bi jih lahko upoštevali v ekonomski analizi, ni na razpolago ustreznih kriterijev, ki bi ustrezali slovenskemu prostoru in zagotovili primerno vrednotenje ekonomskih učinkov investicije in primerljivost med projekti, zato smo izhajali iz ciljnih vrednosti  pričakovanih letnih koristi. 

Glede na pričakovane izvedene učinke investicije na gospodarstvo Občine in regije so dodatne koristi v prvem letu obratovanja investicije ocenjene v višini 1.500€, tej vrednosti so prišteti še prilivi od vstopnin ter oddajanja premoženja v najem v višini 2.450€. Rast koristi iz naslova posrednih družbeno ekonomskih učinkov investicije  v sledečih letih je ocenjena v višini 1% letno.

[image: image18.emf]Tabela 7.3.:    EKONOMSKI   TOK   INVESTICIJE    fiksne cene v €

koristi vrednost stroški  stroški stroški  KORISTISTROŠKISEDANJA 

(prilivi) od ost. investicijetekočegainvestic.financ. obrat.  in NSV

obdobje investicije vred. vzdrž.vzdržev. stroški skupaj skupajprilivi-odlivi

do 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 2.100 0 0 0 0 0 2.100 -2.100

2011 1.975 0 28.273 61 0 0 400 1.975 28.734 -26.759

2012 3.950 0 0 122 0 0 800 3.950 922 3.028

2013 4.002 0 0 122 0 0 800 4.002 922 3.080

2014 4.054 0 0 122 0 0 800 4.054 922 3.132

2015 4.107 0 0 122 0 0 800 4.107 922 3.185

2016 4.161 0 0 122 0 0 800 4.161 922 3.239

2017 4.216 0 0 122 0 0 800 4.216 922 3.294

2018 4.271 0 0 122 0 0 800 4.271 922 3.349

2019 4.327 0 0 122 0 0 800 4.327 922 3.405

2020 4.384 0 0 122 0 0 800 4.384 922 3.462

2021 4.442 0 0 122 466 0 800 4.442 1.388 3.054

2022 4.500 0 0 122 0 0 800 4.500 922 3.578

2023 4.559 0 0 122 0 0 800 4.559 922 3.638

2024 4.620 0 0 122 0 0 800 4.620 922 3.698

2025 4.680 0 0 122 0 0 800 4.680 922 3.758

2026 4.742 0 0 122 86 0 800 4.742 1.008 3.734

2027 4.805 0 0 122 0 0 800 4.805 922 3.883

2028 4.868 0 0 122 0 0 800 4.868 922 3.946

2029 4.932 0 0 122 0 0 800 4.932 922 4.010

2030 4.997 0 0 122 0 0 800 4.997 922 4.075

2031 5.063 0 0 122 466 0 800 5.063 1.388 3.675

2032 5.130 0 0 122 0 0 800 5.130 922 4.208

2033 5.198 0 0 122 0 0 800 5.198 922 4.276

2034 5.267 0 0 122 0 0 800 5.267 922 4.345

2035 5.336 0 0 122 0 0 800 5.336 922 4.414

2036 5.407 0 0 122 0 0 800 5.407 922 4.485

2037 5.478 0 0 122 0 0 800 5.478 922 4.557

2038 5.551 0 0 122 0 0 800 5.551 922 4.629

2039 5.625 0 0 122 0 0 800 5.625 922 4.703

2040 5.699 0 0 122 0 0 800 5.699 922 4.777

2041 5.775 11.800 0 122 552 0 800 17.575 1.474 16.101

SKUPAJ 146.122 11.800 30.373 3.718 1.570 0 24.400 157.922 60.061 97.861

diskont.vredn. 59.941 1.603 31.570 1.628 477 0 10.683 61.544 44.357 17.187


Pri diskontnem faktorju 7% je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna v višini 17.187€, ekonomska interna stopnja donosnosti pa je 11,49%.

2.5. Analiza tveganj in občutljivosti

Analiza občutljivosti je izdelana z vidika vpliva sprememb višine investicijskih stroškov in koristi na višino neto sedanje vrednosti in na višino interne stopnje donosnosti.

Morebitna povišanja ali zmanjšanja stroškov investicije variirajo s koeficienti sprememb 1,10 in 0,90, prav tako pa se tudi koristi, izračunane na osnovi planirane rasti prometa, spreminjajo s faktorji 1,10  in 0,90. Rezultati izračuna so prikazani v spodnji tabeli.

2.5.1. Vpliv na finančne kazalnike

Rezultati izračuna so prikazani v naslednji tabeli.

[image: image19.emf]Tabela 15.1.: ANALIZA OBČUTLJIVOSTI-finančni tok

faktor stroškifaktor koristi NSVf (v €) ISDf

1 1 -11.184 4,35%

1 1,05 -9.210 4,85%

1 0,95 -13.159 3,84%

1,05 1 -13.718 3,87%

0,95 1 -8.651 4,87%

0,95 1,05 -6.676 5,38%

1,05 0,95 -15.692 3,37%


Iz analize občutljivosti je razvidno, da bi bila finančna neto sedanja vrednost investicije negativna tudi v primeru, če bi se stroški investicije zmanjšali za 5%, koristi pa bi se povečale za 5%. Interna stopnja donosnosti bi bila v tem primeru 5,38%, neto sedanja vrednost pa bi znašala -6.676€.

2.5.2. Vpliv na ekonomske kazalnike

Rezultati izračuna so prikazani v naslednji tabeli.

[image: image20.emf]Tabela 15.1.: ANALIZA OBČUTLJIVOSTI-ekonomski tok

faktor stroški faktor koristi NSVe (v €) ISDe

1 1 17.187 11,49%

1 1,05 20.264 12,26%

1 0,95 14.110 10,72%

1,05 1 14.969 10,75%

0,95 1 19.405 12,30%

0,95 1,05 22.482 13,10%

1,05 0,95 11.892 10,01%


Iz analize občutljivosti je razvidno, da bi bila ekonomska neto sedanja vrednost investicije pozitivna tudi v primeru, če bi se stroški investicije povečali za 5%, koristi pa bi se zmanjšale za 5%. Interna stopnja donosnosti bi bila v tem primeru 10,01%, neto sedanja vrednost pa bi znašala 11.892€.
2.6. Posredne koristi investicije

Drugi posredni razlogi s katerimi se utemeljuje upravičenost investicije:

· prispevanje k privlačnosti podeželskega okolja,
· večja prepoznavnost Budnarjeve muzejske hiše,
· zaokrožena celota ponudbe Budnarjeve muzejske hiše,
· medgeneracijsko sodelovanje in druženje,
· povečanje atraktivnost občine in njene okolice.
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2.6.1. Gospodarstvo

Večina družb v letu 2004, kar 572 ali 97,4% vseh, je sodila med majhne, njihov vpliv na rezultate poslovanja pa kljub velikemu številu ni bil tako velik. Majhne družbe so zaposlovale 52,6% vseh delavcev in s 46,6% vseh sredstev ustvarile 57,2% vseh čistih prihodkov od prodaje. 7 srednjih družb je zaposlovalo 19% vseh delavcev, doseglo 22,5% vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 21,4% sredstev vseh družb. 8 velikih družb je zaposlovalo 28,4% vseh delavcev, doseglo 20,3% vseh čistih prihodkov od prodaje in ob koncu leta 2004 imelo 32% sredstev vseh družb.
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V občini Kamnik je, po zadnjih podatkih, registriranih čez 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov. Po dejavnostih prevladuje predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve.

V občini delujejo: Šolski center Rudolfa Maistra, šest osnovnih šol s podružničnimi šolami, vzgojno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Dom starejših občanov, Glasbena šola, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej, Galeriji Veronika in Pika,…

Naravne znamenitost

V občini Kamnik je dobra kakovost turističnega prostora, saj je že v bližini mesta narava in lahko dostopno ter pestro zaledje. Edinstvena naravna znamenitost je dolina Kamniška Bistrica (vintgar Predoselj z Naravnim mostom, sprehajalna učna Koželjeva pot), vzhodno od nje se dviga največja in najbolj obiskana planota - Velika planina. Kombinacija starinskega in pastirskega življenja ter večinoma nedotaknjenega alpskega živalskega in rastlinskega sveta ji daje v poletnih mesecih še poseben čar (v poletnih mesecih si je stare planšarske običaje mogoče ogledati v Preskarjevi bajti), pozimi pa je priljubljeno družinsko smučišče.

Vse bolj se uveljavljajo tudi Terme Snovik v Tuhinjski dolini kot zanimiva turistično-rekreativna destinacija z bazeni, savnami in drugimi aktivnostmi rekreativnega in družabnega značaja. Prisotna je tudi bogata gostinska ponudba.

Le nekaj kilometrov iz mesta se razteza čudovit park, Arboretum Volčji potok. Pot nas ob potočku vodi do baročnega parka, kjer obiskovalec lahko sledi številnim stezam, položenim ob preproge različnih cvetlic in nasadov preko 3000 različnih vrst dreves in grmovnic. Že v začetku 17. stoletja je bila v parku zgrajena graščina, ki jo je leta 1885 obnovil F. Souvan in v parku zasadil številna nova drevesa. Leta 1952 je bil ustanovljen Arboretum Volčji potok, ki danes obsega 79 ha in se ponaša z velikim številom različnih dreves, grmovnic in cvetlic. 

2.6.2. Kulturne znamenitost

V starem mestnem jedru, ki je bilo leta 1986 imenovano za kulturni in zgodovinski spomenik so številni spomeniki iz vseh obdobij pestre zgodovine. Labirint ozkih ulic z umetelno okrašenimi srednjeveškimi in baročnimi hišnimi pročelji nudi veliko številne možnosti za odkrivanje zgodovine.

Vzpetino sredi mesta, imenovano Mali grad, bogatita romanska kapela in obnovljeni obrambni stolp, nekdaj del srednjeveškega obzidja. Na gričevju ob robu mesta vhod vanj varuje renesančno baročni dvorec Zaprice, ki je preurejen v muzej, pred stavbo pa etno park (skansen) s kaščami iz Tuhinjske doline.

Omeniti velja tudi frančiškanski samostan z bogato knjižnico, ki hrani okrog 10.000 zvezkov z različnih področij znanosti. Kamnik se ponaša tudi z najstarejšo zasebno muzejsko zbirko v Sloveniji, ki jo je leta 1893 ustanovil dr. Josip Nikolaj Sadnikar. V zadnjem času se veliko obiskovalcev Kamnika odloči za ogled Budnarjeve muzejske hiše v Palovčah, ki predstavlja enega pomembnejših etnoloških spomenikov mesta. 

Sv. Primož nad Kamnikom vse leto privablja številne obiskovalce. Freske v cerkvi sv. Primoža in Felicijana so eno izmed najkvalitetnejših slikarskih del srednjega veka pri nas. Cerkev je eden redkih spomenikov gotske arhitekture na kamniškem področju (15.st.).

3. Smiselnost izdelave ostalih investicijskih dokumentov

Glede na ocenjeno vrednost investicije, ki ne dosega 500.000 EUR, je potrebno, v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št. 60/2006), izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi investicije.

4. Zaključek

Predmetna investicija obravnava preureditev senika Budnarjeve muzejske hiše v Zgornjih Palovčah v multimedijsko sobo ter snemanje filma o življenju na podeželju.

Osnovni cilj načrtovane investicije je preureditev starega, neizkoriščenega senika domačije v prostor, ki bo namenjen širšemu krogu obiskovalcev, hkrati pa ohraniti pričevalnost kulturnega spomenika. 

Budnarjeva muzejska hiša  s  svojo muzejsko in turistično dejavnostjo predstavlja kulturo in vsakdanji način življenja ljudi v 19. stoletju na kamniškem podeželju ter tako izobražuje domače in tuje obiskovalce. 

Investicijska vrednost znaša 36.448€ po stalnih fiksnih cenah. 
Investicija bo financirana iz proračunskih sredstev občine Kamnik ter nepovratnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz naslova Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ukrep 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Investicija bo s svojimi aktivnostmi privabila številne interesente–občane, obiskovalce, pomagala razvijati lokalno skupnost in doprinašala k prepoznavnosti kraja in občine Kamnik. Investicija pomaga ohranjati stara izročila in s tem pripomore k izobraževanju mlajše generacije.

Prenova senika Budnarjeve domačije bo prispevala k dodatni kulturno-turistični ponudbi podeželja na območju »Srca Slovenije« in širše. Z novo multimedijsko sobo bo domačija pridobila dodatno vrednost, njena ponudba pa bo celovito zaokrožena. Z vnosom novosti in novih vsebin v Budnarjevo muzejsko hišo se bodo dosedanji obiskovalci radi vračali, prav tako pa bodo domačijo obiskali tudi novi obiskovalci.

Z ureditvijo nekdanjega senika bo Budnarjeva muzejska hiša pridobila še eno, večjo sobo, ki bo primerna tudi za izvedbo delavnic in predavanj za večje število obiskovalcev.

S kratkim filmom o življenju na podeželju bo obiskovalcem nazorno in plastično prikazano kako so živeli v starih časih. Multimedijska soba bo rezultat sodelovanja med različnimi lokalnimi akterji, etnologi-posamezniki ter mladimi iz Mladinskega centra Kotlovnica. Sodelovanje se bo po tem projektu še bolj utrdilo, hkrati pa se bodo odprle možnosti še za širše mreženje.  

5. Priloge

Priloga 1: 
Popis del in ponudbeni predračun 

Priloga 2:
Časovni načrt







Priloga 1

PONUDBENI PREDRAČUN

[image: image24.emf]v €

št. REKLAMNI VIDEO BUDNARJEVA DOMAČIJA cene 3/10

fiksne 

cene

Načrtovanje, oblikovanje in izvedba videa

- priprava scenarija

- plan snemanja

- zračno panoramsko snemanje

- lokacija snemanja

pogled iz zraka, Kamnik

Velika planina

Tuhinj-domača obrt-2 lokaciji

Budnarjeva domačija

- obdelava glede na material

- obdelava slik

-

oblikovanje uvodne in zaključne špice-v ai, cdr ali 

psd formatu

- glasba

- prevodi v 2 tuja jezika

- montaža

- mastering

- 1 DVD z DVD škatlo in grafiko

SKUPAJ : 5.700,005.700,00


[image: image25.emf]v €

št.

SISTEMZAOBEŠANJESLIKIN

IZDELAVA LESENIH OKVIRJEV

enotakoličina

cena/

enoto

cene 

3/10

fiksne 

cene

vodilo m 15,00 8,00 120,00 120,00

obešalo kom 30,00 4,15 124,50 124,50

obešanka kom 40,00 4,50 180,00 180,00

okvir 50x70 kom 16,00 31,50 504,00 504,00

SKUPAJ : 928,50 928,50


[image: image26.emf]v €

št. MIZARSKA DELA  enota količina

cena / 

enoto

cene 3/10

fiksne 

cene

- Pod

smrekov les v izmeri 45m2 m2 45,00 65,00 2.925,00 2.925,00

- Izolacija

izoliranje kritičnih mest (izolacija proti prepihu) m2 1,00 550,00 550,00 550,00

- Lesena konstrukcija

nosilna konstrukcija podstrešnega prostora 15m2 kos 1,002.250,00 2.250,00 2.250,00

- Pohištvo po meri

omara kot prodajalna za spominke-delna zasteklitev 1,001.800,00 1.800,00 1.800,00

- Pohištvo po meri

platno za projekcijo z okvirjem in polknami 1,00 950,00 950,00 950,00

- Pohištvo po meri

razstavni prostor za letake TIC, vključno s prostorčki za zatikanje 1,00 700,00 700,00 700,00

- Klopi

ročno izdelane-enostavna izvedba-trd les kos 10,00 170,00 1.700,00 1.700,00

- Lesena konstrukcija

zapiranje sten in stropa s smrekovimi deskami 150m2 kos 150,00 22,00 3.300,00 3.300,00

SKUPAJ : 14.175,0014.175,00
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št. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA enota količina

cena / 

enoto

cene 4/10

fiksne 

cene

1. Ureditevobstoječeelektroomaricezdograditvijo

opremezapotrebevečnamenskegaprostorav

sklopu hiše 1,00 165,00 165,00 165,00

2. InstaliranjekablovvzaščitnihcevehN/Oizvedbeza

lesene prostore

kabel PP 00 3x1,5m m 115,00 2,10 241,50 241,50

kabel PP 00 3x2,5m m 90,00 2,90 261,00 261,00

zaščitna cev Ø18 m 150,00 2,50 375,00 375,00

3. Dobava in  montaža stikal in vtičnic v lesenih 

prostorih N/O po izbiri arhitekta

stikala kom 4,00 28,50 114,00 114,00

vtičnice kom 12,00 31,20 374,40 374,40

4. Dobava in  montaža svetilk v lesenih prostorih N/O 

po izbiri arhitekta kom 6,00 135,00 810,00 810,00

5. Drobni material, transport, meritve, nepredvidena 

dela

1,00 380,00 380,00 380,00

SKUPAJ : 2.720,902.720,90
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št. avdio-video oprema enota količina

cena / 

enoto

cene 

6/10

fiksne 

cene

1. NotesnikLenovoIdealPad39,6cm(15,6")GSSOLi3

330M 500GB 4GB59-036794 akcija kom 1,00 638,63 638,63 638,63

2. Projektor OPTOMA DL EX612 kom 1,001.048,691.048,691.048,69

3. Projektorsko platno 200x200 samostojekče akcija kom 1,00 111,86 111,86 111,86

SKUPAJ : 1.799,181.799,18
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št. avdio-video oprema enota količina

cena / 

enoto

cene 

6/10

fiksne 

cene

1. BEH B215 D EUROLIVE 550W ACTIVE SPEAKER kom 1,00 225,00 225,00 225,00

2. KLOTZ MB-SWO5 MIC 5M kom 1,00 13,33 13,33 13,33

3. SHU BETA 58 kom 1,00 140,83 140,83 140,83

SKUPAJ : 379,16 379,16


[image: image30.emf]Tabela 5.1.: REKAPITULACIJA  vlaganj  v €

cene fiksne

predrač. cene

I. IZVEDBENA DELA 25.703 25.703

multimedijske storitve 5.700 5.700

sistem za obešanje slik  929 929

mizarska dela 14.175 14.175

elektro-instalacijska dela 2.721 2.721

avdio-video oprema 2.178 2.178

II. NEPREDVIDENA DELA  2.570 2.570

I.+II.SKUPAJ IZVEDBENA DELA 28.273 28.273

IV. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 2.100 2.100

nadzor nad gradbenimi deli 0 0

projektna in investicijska dok. 2.100 2.100

odkupi, odškodnine 0 0

I.-IV.SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 30.373 30.373

V. DDV 6.075 6.075

I.-V.SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 36.448 36.448

Ureditev multimedijske sobe v 

seniku pri Budnarjevi domačiji









