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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  18.10.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odsekih:
· Odsek 5 - 9 Drnovo - Brege
· Odsek 10 - Odsek Drnovo – Velika Vas,  
· Odsek 11 - Velika Vas – Mali Podlog, 
· Odsek 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
· Odsek 13 – Veliki Podlog,
· Odsek 15 – Pristava – Križaj, 
·  Odsek 17 
· most Senuša (odsek 17)
·  Odsek 18 – Križaj- Kostanjevica na Krki, 
· Most Sajevec (odsek 18)
· in na odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici

1. Odsek 5 - 9; Drnovo – Brege
2. 
· Od Rondoja Drnovo do naselja Drnovo v dolžini 400m se izvaja rekonstrukcija obstoječega odseka ceste ter izgradnja novega pločnika in kolesarske poti.
· Izvaja se menjava ustroja ceste
· V izvedbi nova infrastruktura: meteorna kanalizacija, ŠOEK kanalizacija ter cestna razsvetljava 
· Položeni so cestni robniki
· gradnjo izvajamo v prisotnosti arheološkega nadzora. Včeraj smo ob širokem izkopu ustroja ceste naleteli na arheološke najdbe, predvidoma tlakovano rimsko cesto, zaradi katerega je gradnja v tem trenutku ustavljena.
· 
[image: Slika, ki vsebuje besede prst, nebo, zunanje, cesta

Opis je samodejno ustvarjen]

[image: Slika, ki vsebuje besede prst, nebo, zunanje, narava

Opis je samodejno ustvarjen]






3. Odsek 10; Drnovo - Velika vas

· Izveden je komplet odsek 10 z novo meteorno kanalizacijo, novo cestno razsvetljavo, novo asfaltirano kolesarsko potjo. Izvedena je  cestna signalizacija.
Na križišču – med odsekom 10 in 11 med profili P383 in P384 je izvedena denivelirana asfaltna ploščad za umirjanje prometa.
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4. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet odsek 11 z novo fekalno in meteorno kanalizacijo, šoek in vodovodno omrežje, novo asflatirano cestišče z umeščeno kolesarsko stezo na levi in desni strani cestišča.
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5. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet  odsek 12, med profili P416 inP490 vključno z cestno signalizacijo.
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6. Odsek 13; Veliki Podlog

· Izveden je kompleten odsek 13 z vertikalno cestno signalizacijo in  kolesarsko potjo na obstoječi cestni konstrukciji med profili P490 in P520.
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7. Odsek 15; Pristava – Križaj

· Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije.
·  Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka. Izvedene se bankine in humuziranje ter JVO.
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8. Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Na odseku 17, med profili P695 in P735  je izvedena meteorna kanalizacija in podaljšan prepust z AB cevmi fi 1000. 
· Na novo je položeno optično omrežje in javna razsvetljava  kanalizacija omrežja Telekom.
· Končan je glavni vod vodovoda od Sajevcev do Broda. V izvedbi so hišni vodovodni priključki.
· Izvedeni so pokrovi jaškov na višino
· Poteka navoz tampona in fino planiranje pred asfaltiranjem.
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9.  Most Senuša
· Izvedeni so piloti na premostitvi, temlji
· Izvedeni so betonski temelji- grede ter krila konstrukcije mostu Senuša 
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10. Odsek 17- 18; Kostanjevica-Sajevce

-		Izveden izkop trase med P747  do P812
-	Izvedeno nasutje s kamnolomskim materialom  od P750 do P812
-	Položen vodovod  na območju od P809 in P747
-	Položena drenaža v območju med P809 in P747
-	Položen dvojček in cev 110 mm med  P792 in P747 
-	Izvedeni piloti in temeljna greda  mostu Sajevec
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11. Most Sajevec – odsek 18
·  Izvedeni piloti in temeljna greda  mostu Sajevec
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12. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici

[bookmark: _Hlk101210701]-	Zaključena vsa gradbena dela 
[bookmark: _Hlk116972244]-	Delno je potrebno postaviti  še  JVO ograjo 
-	Manjka še bič  ter priključitev JR 
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13.      Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-	Zaključena vsa gradbena dela 
-	Postaviti je potrebno še JVO ograjo na prepustu
-	Manjkajo še luči JR  na območju LC, ter priključitev. V območju krožišča , kjer ima JR v     
             opravljanju DRSI,  so luči že postavljene. 
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