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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  21.12.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odsekih:
· Odsek 4 - Brege
· Odsek  9 - Drnovo 
· Odsek 10 - Drnovo – Velika Vas,  
· Odsek 11 - Velika Vas – Mali Podlog, 
· Odsek 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
· Odsek 13 – Veliki Podlog,
· Odsek 14- Pristava
· Odsek 15 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 16 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 17 – Kalce - Naklo
· most Senuša (odsek 17)
· Odsek 18 – Križaj- Kostanjevica na Krki, 
· Most Sajevec (odsek 18)
· in  odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici

1. Odsek 4;  Brege

· Izvedeni so temelji ter jaški in položena kanalizacija  cestne razsvetljave. V naslednji fazi se 
montirajo drogovi in svetilke.
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2. Odsek 5- 9; Drnovo 

· Od Rondoja Drnovo do naselja Drnovo v dolžini 400m je končana rekonstrukcija obstoječega odseka ceste ter izgradnja novega pločnika in kolesarske poti.
· Izvedena je nova infrastruktura: meteorna kanalizacija, ŠOEK kanalizacija ter cestna razsvetljava 
· Položen je asfalt na cestišču in pločniku
· med profili P212 in P222 so izvedeni temelji in jaški 7. svetilk s končano kanalizacijo, sledi montaža kandelabrov in svetilk ter uvlek kablov.
· Poteka postavitev znakov cestne signalizacije in poslikava talne signalizacije
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3. Odsek 10; Drnovo - Velika vas

· Izveden je komplet odsek 10 z novo meteorno kanalizacijo, novo cestno razsvetljavo, novo asfaltirano kolesarsko potjo. Izvedena je  cestna signalizacija.
Na križišču – med odsekom 10 in 11 med profili P383 in P384 je izvedena denivelirana asfaltna ploščad za umirjanje prometa.
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4. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet odsek 11 z novo fekalno in meteorno kanalizacijo, šoek in vodovodno omrežje, novo asflatirano cestišče z umeščeno kolesarsko stezo na levi in desni strani cestišča.
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5. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet  odsek 12, med profili P416 inP490 vključno z cestno signalizacijo.
· Vzdolž kolesarske poti smo navozili dodatne količine zemljine in nadvišali nivo kmetijskih površin do kote kolesarske poti.
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6. Odsek 13; Veliki Podlog

· Izveden je kompleten odsek 13 z vertikalno cestno signalizacijo in  kolesarsko potjo na obstoječi cestni konstrukciji med profili P490 in P520.
· 
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7. Odsek 14; Pristava

· Med profili  P565 in P570 je izvedena rekonstrukcija cestišča z navezava na kolesarsko pot odseka 15
· Izvedena je nova cestna razsvetljava
· Položen je nosilni in obrabni sloj asfalta, 
· Končan je povozni otok z granitnih kock ter izvedba bankin ter povezava kolesarske poti z odsekom 15
· Izvedena je  cestna signalizacija s prometnimi znaki in horizontalno signalizacijo
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8. Odsek 15; Pristava – Križaj

· Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije.
·  Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka in uvozov z regionalne ceste. Izvedene se bankine in humuziranje ter JVO. 
· Poteka postavitev znakov cestne signalizacije in poslikava talne signalizacije
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9. Odsek 16; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Izvedena so komplet zemeljska dela povezava kolesarske poti na odseku 16
· Položen je dvoslojni asfalt na dovozu na parkirišče in na kolesarski stezi do rondoja med profili P679 in P681
[image: ][image: ]

10. Odsek 17 in 18; Križaj – Kostanjevica na Krki

-		Izveden komplet  izkop in nasip  trase od P734+10 do P760 in P772 do P832
-	Izveden fini planum tampona od  P734+10 do P760, P772-P804 in od P811 do P825
-	Izveden oporni zid med  P831 in P833	
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11.  Most Senuša
· Izvedena je komplet konstrukcija mostu in končana zemeljska dela.
· Pripravlja se planum pred asfaltiranjem.
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11.  Most Sajevec – odsek 18
- 	Izvedena  prekladna in prehodni plošči mostu
-	Položeni granitni robniki
-	izveden nasip do prehodnih plošč
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12. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici
[bookmark: _Hlk101210701]-	Zaključena vsa dela 
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13.      Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-	Zaključena vsa dela 
[image: ]
[image: ]



[image: ]
[image: ]



2

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.JPG




image15.jpeg




image16.jpeg
KOLESARJI

NA V0ZISCU





image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.png




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg
kostak(




