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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  21.2.2023


Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odsekih:
· Odsek 4 - Brege
· Odsek  9 - Drnovo 
· Odsek 10 - Drnovo – Velika Vas,  
· Odsek 11 - Velika Vas – Mali Podlog, 
· Odsek 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
· Odsek 13 – Veliki Podlog,
· Odsek 14- Veliki Podlog - Pristava
· Odsek 15 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 16 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 17 – Kalce - Naklo
· most Senuša (odsek 17)
· Odsek 18 – Križaj- Kostanjevica na Krki, 
· Odsek 19 - Kostanjevica
· Most Sajevec (odsek 18)
· in  odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici




















1. Odsek 4;  Brege

· Na odseku 4 je izvedena komlet cestna razsvetljava s kanalizacijo in jaški.
· Postavljeni so drogovi cestne razsvetljave in montirane svetilke.
· Sledi asflaltiranje prekopov in križišča ter izvedba signalizacije.
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2. Odsek 5- 9; Drnovo 

· Od Rondoja Drnovo do naselja Drnovo v dolžini 400m je končana rekonstrukcija obstoječega odseka ceste ter izgradnja novega pločnika in kolesarske poti.
· Izvedena je nova infrastruktura: meteorna kanalizacija, ŠOEK kanalizacija in cestna razsvetljava 
· Izvedeno asfaltiranje in cestna signalizacija in javna razsvetljava
· Odsek je končan in oddan v uporabo
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3. Odsek 10; Drnovo - Velika vas

· Izveden je komplet odsek 10 z novo meteorno kanalizacijo, novo cestno razsvetljavo, novo asfaltirano kolesarsko potjo. Izvedena je  cestna signalizacija.
Na križišču – med odsekom 10 in 11 med profili P383 in P384 je izvedena denivelirana asfaltna ploščad za umirjanje prometa.
· Na odseku  so končana vsa dela. Odsek je predan v uporabo
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4. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet odsek 11 z novo fekalno in meteorno kanalizacijo, šoek in vodovodno omrežje, novo asflatirano cestišče z umeščeno kolesarsko stezo na levi in desni strani cestišča.
· Odsek je končan in oddan v uporabo
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5. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet  odsek 12, med profili P416 inP490 vključno z cestno signalizacijo.
· Vzdolž kolesarske poti smo navozili dodatne količine zemljine in nadvišali nivo kmetijskih površin do kote kolesarske poti.
· Odsek je končan in oddan v uporabo.
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6. Odsek 13; Veliki Podlog

· Izveden je kompleten odsek 13 z vertikalno cestno signalizacijo in  kolesarsko potjo na obstoječi cestni konstrukciji med profili P490 in P520 in oddan v uporabo.
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7. Odsek 14; Pristava

· Med profili  P542 in P47 je izveden široki izkop  – rekonstrukcija celotne širine cestišča ter vgrajena greda in tampon in cestni robniki
· Polaga se kanalizacija cestne razsvetljave s temelji in jaški.
· Izvedeni sta ponikovalnici z meteorno kanalizacijo.
· Med profili  P565 in P570 je izvedena rekonstrukcija cestišča z navezava na kolesarsko pot odseka 15
· Izvedena je nova cestna razsvetljava
· Položen je nosilni in obrabni sloj asfalta, 
· Končan je povozni otok z granitnih kock ter izvedba bankin ter povezava kolesarske poti z odsekom 15
· Izvedena je  cestna signalizacija s prometnimi znaki in horizontalno signalizacijo
· Med P531 in P542 je izveden komplet izkop in vgrajena posteljica kolesarske poti
· V izvedbi je gradnja fekalne kanalizacije  s tlačnim vodom, v križišču Špica in navezava le te na obstoječe črpališče Veliki Podlog.
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8. Odsek 15; Pristava – Križaj

· Na odseku 15 so končana vsa pogodbena dela, odsek je predan v uporabo.
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9. Odsek 16; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Izvedena so komplet zemeljska dela povezava kolesarske poti na odseku 16
· Položen je dvoslojni asfalt na dovozu na parkirišče in na kolesarski stezi do rondoja med profili P679 in P681
· V izvedbi prometna signalizacija.
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10. Odsek 17 in 18; Križaj – Kostanjevica na Krki

-		Izveden komplet  izkop in nasip  trase od P734+10 do P760 in P772 do P846
-	Izveden fini planum tampona od  P734+10 do P760, P772-P804 in od P811 do P846
-	Izveden oporni zid med  P841 in P842,
-	Izvedeno nasutje  počivališča za kolesarje
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Slika: Pogled na traso od P834 proti P 836  (izveden zid, izveden nasip )
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Slika: Pogled na traso od P836 proti P 833  (izveden zid, položeni cestni robniki)
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici  od  P846 proti P840 -izveden nasip kolesarske povezave, oporni zid
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici  od  P842  proti P840
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici  od  P795 proti P806














11.  Most Senuša
· Izvedena je komplet konstrukcija mostu in končana zemeljska dela.
· Pripravlja se planum pred asfaltiranjem.
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12.  Most Sajevec – odsek 18
- 	Izvedena  prekladna in prehodni plošči mostu
-	Položeni granitni robniki
-	izveden nasip do prehodnih plošč
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13.      Odsek 19; Kostanjevica
-	Izvedena so gradbena dela za  javno razsvetljavo, postavljeni jaški ter temelji za kandelabre. Potrebno še postaviti kandelabre ter narediti prevezavo.
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici  od  P850 proti P865



14. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici
[bookmark: _Hlk101210701]-	Zaključena vsa dela in predano v uporabo.
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15.      Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-	Zaključena vsa dela, odsek predan v uporabo.
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