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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  7.3.2023


Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odsekih:

· Odsek 2 – Krško-Pokopališče
· Odsek 3 - Žadovinek
· Odsek 4 - Brege
· Odsek  9 - Drnovo 
· Odsek 10 - Drnovo – Velika Vas,  
· Odsek 11 - Velika Vas – Mali Podlog, 
· Odsek 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
· Odsek 13 – Veliki Podlog,
· Odsek 14- Veliki Podlog - Pristava
· Odsek 15 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 16 – Pristava – Križaj, 
· Odsek 17 – Kalce - Naklo
· most Senuša (odsek 17)
· Odsek 18 – Križaj- Kostanjevica na Krki, 
· Odsek 19 - Kostanjevica
· Most Sajevec (odsek 18)
· in  odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici

















1. Odsek 2;  Krško mimo pokopališča

· Mimo pokopališča je predviden potek kolesarske poti.
· Izvaja se navezava kolesarske poti čez obstoječ most, z novo cestno razsvetljavo. 
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2. Odsek 3;  Žadovinek

· Na odseku 3 je obstoječa kolesarska površina.
· Izvaja se navezava na novo kolesarsko pot z novima dvema svetilkama

[image: ]
[image: ]















3. Odsek 4;  Brege

· Na odseku 4 je izvedena komlet cestna razsvetljava s kanalizacijo in jaški.
· Postavljeni so drogovi cestne razsvetljave in montirane svetilke.
· Sledi asflaltiranje prekopov in križišča ter izvedba signalizacije.
· Dodatno je izvedena kanalizacija s temelji kandelabrov na vzporedni javni poti ob trasi koleasarske poti. Sledi postavitev kandelabrov in montaža svetilk[image: ]
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4. Odsek 5- 9; Drnovo 

· Od Rondoja Drnovo do naselja Drnovo v dolžini 400m je končana rekonstrukcija obstoječega odseka ceste ter izgradnja novega pločnika in kolesarske poti.
· Izvedena je nova infrastruktura: meteorna kanalizacija, ŠOEK kanalizacija in cestna razsvetljava 
· Izvedeno asfaltiranje in cestna signalizacija in javna razsvetljava
· Odsek je končan in oddan v uporabo
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5. Odsek 10; Drnovo - Velika vas

· Izveden je komplet odsek 10 z novo meteorno kanalizacijo, novo cestno razsvetljavo, novo asfaltirano kolesarsko potjo. Izvedena je  cestna signalizacija.
Na križišču – med odsekom 10 in 11 med profili P383 in P384 je izvedena denivelirana asfaltna ploščad za umirjanje prometa.
· Na odseku  so končana vsa dela. Odsek je predan v uporabo
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6. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet odsek 11 z novo fekalno in meteorno kanalizacijo, šoek in vodovodno omrežje, novo asflatirano cestišče z umeščeno kolesarsko stezo na levi in desni strani cestišča.
· Odsek je končan in oddan v uporabo
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7. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet  odsek 12, med profili P416 inP490 vključno z cestno signalizacijo.
· Vzdolž kolesarske poti smo navozili dodatne količine zemljine in nadvišali nivo kmetijskih površin do kote kolesarske poti.
· Odsek je končan in oddan v uporabo.
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8. Odsek 13; Veliki Podlog

· Izveden je kompleten odsek 13 z vertikalno cestno signalizacijo in  kolesarsko potjo na obstoječi cestni konstrukciji med profili P490 in P520 in oddan v uporabo.
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9. Odsek 14; Pristava

· Med profili  P522 in P30 se izvaja rekonstrukcija celotne širine cestišča regionalne ceste. Vgrajena greda, nova meteorna kanalizacija z dvema ponikovalnicama. Polagajo se cestni ter robniki, v izvedbi oporni zid med cestiščem in lastniki parcel ter prilagoditve uvozov.
· Položena je  kanalizacija cestne razsvetljave s temelji in jaški.
· Polaga se novi vodovod
· Končuje se novi vod fekalne kanalizacije.
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10. Odsek 15; Pristava – Križaj

· Na odseku 15 so končana vsa pogodbena dela, odsek je predan v uporabo.
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11. Odsek 16; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Izvedena so vsa gradbena dela na odseku 16, vključno z asfaltiranjem, odvodnjavanjem, cestno razsvetljavo in talnimi. 

[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, trava, nebo, zunanje

Opis je samodejno ustvarjen]
[image: Slika, ki vsebuje besede nebo, zunanje, cesta, smer

Opis je samodejno ustvarjen][image: Slika, ki vsebuje besede nebo, zunanje, trava, cesta

Opis je samodejno ustvarjen]















12. Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Na odseku 17 so končana vsa gradbena dela, pripravljen je fini planum tampona
· Med profili P682 in P715 je položen je nosilni in obrabni sloj asfalta.
· V prihodjnih dneh je predvideno dokončanje asflaterskih del odseka 17, oprema cest ter izvedba bankin.
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13. Most Senuša, odsek 17

· Končana so dela na premostitvi – mostu Senuša.
· V prihodnjih dneh se izvedejo cestne označbe in ureditev bankin in zelenice.
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14. Odsek 18; Križaj – Kostanjevica na Krki

-		Izvedena zemeljska dela na odseku 17
-	v izvedbi je fini planum tampona pred asfaltiranjem
-	v izvedbi oporni zid med odseki P761 in P763
-	Izvedeno nasutje  počivališča za kolesarje
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12.  Most Sajevec – odsek 18
· Izvedena je komplet konstrukcija mostu in končana zemeljska dela.
· Izvedena hidroizolacija mostu, pripraljeno na asfaltiranje
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13.      Odsek 19; Kostanjevica
-	Izvedena so gradbena dela za  javno razsvetljavo, postavljeni jaški ter temelji za kandelabre, zmontirani kandelabri in svetilke.
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici  od  P850 proti P865



14. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici
[bookmark: _Hlk101210701]-	Zaključena vsa dela in predano v uporabo.
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15.      Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-	Zaključena vsa dela, odsek predan v uporabo.
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