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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  31.5.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odseku 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
 odsek 15 – Pristava – Križaj, odsek 17 – Križaj- Kostanjevica na Krki in na odseku 20 – Dobrava pri Kostanjevici



1. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

Izvedena je komplet  asfaltacija odseka 12, med profili P416 inP490. 
Humuzirane so brežine. Izvedene  so bankine in humuzirano je  med bankinami 
ter njivami.

Slika 1– profil P417 [image: ]






Slika 2 – profil P480
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2. Odsek 15; Pristava – Križaj

Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije. Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka. Urejajo se bankine in humuziranje.

Slika: profil P618- pogled proti Podlogu.
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Slika: profil P650- pogled proti Križaju.
[image: Slika, ki vsebuje besede trava, zunanje, nebo, smer
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Slika: profil P590-pogled proti Velikem Podlogu
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3. Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

Pričeli smo s pripravljalnimi in zemeljskimi deli na odseku 17 od profila P693 proti Kostanjevici. Promet je urejen s polovično pomično zaporo.

Slika: profil P694-pogled proti Kostanjevici
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4. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici
Izveden je široki izkop, PTT in  vgrajen nasipni material ter  greda od P882 do P963.
Položena je komplet  drenaža fi 160  in 200 med  P882 in 910 ter drenaža fi 200 mm. Položene so komplet kanalizacijske cevi po. Izkopan  je odvodni jarek od P940 in P950. med profili P970 in P972 so odstranjene ciprese. Med profili P968 in P970 je izveden AB oporni zid. Izvaja se polaganje začšitnih cevi in vgradnja jaškov in temeljev javne razsvetljave med profili P962 in P968.



Slika: profil P968-pogled proti P971 – izdelan oporni zid
[image: ]

Sliki: Pogled od P971 proti P986 (odstranitev cipres, ograje pločnika) [image: ]

Krško,  31.5.2022
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