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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  14.6.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odseku 11 – Velika Vas – Mali Podlog, 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
 odsek 15 – Pristava – Križaj, odsek 17 – Križaj- Kostanjevica na Krki in na odseku 20 – Dobrava pri Kostanjevici



1. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog
Konec meseca maja smo pričeli z gradbenimi deli na odseku 11, Velik Vas – Mali Podlog.
Med Profili P388 in P405 se izvajajo zemeljska dela. Rušenje in odvoz obstoječe voziščne konstrukcije ceste, izvaja se široki izkop novega ustroja ceste, izkop in polaganje fekalne in meteorne kanalizacije – odvodnjavanje površinskih vod, na novo polaga optično omrežje in javna razsvetljava. 


Slika – profil P403 
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Slika 2,3 – profil P390 
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2. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

Izvedena je komplet  asfaltacija odseka 12, med profili P416 inP490. 
Humuzirane so brežine. Izvedene  so bankine in humuzirano je  med bankinami 
ter njivami.

Slika 1– profil P417
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3. Odsek 15; Pristava – Križaj

Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije. Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka. Izvedene se bankine in humuziranje.




Slika: profil P648- pogled proti Križaju.
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4. Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

Na odseku 17, Profili P695 in P705 se izvajajo zemeljska dela. Rušenje in odvoz obstoječe voziščne konstrukcije ceste, izvaja se široki izkop novega ustroja ceste, izkop in polaganje  meteorne kanalizacije – odvodnjavanje površinskih vod, na novo polaga optično omrežje in javna razsvetljava in omrežje telekom. Izvedena sta AB oporna zidova med profili P700 in P702. Vgrajujemo gredo nove voziščne konstrukcije.


Slika: profil P700-pogled proti Kostanjevici
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Slika: profil P695-pogled proti Kostanjevici
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Slika: profil P700-pogled proti Kostanjevici
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5. Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici
      -           Izveden grobi asfalt od P882-953
-	Izveden komplet zasip trase od P953-P974
-	Položene stigmaflex cevi za optiko od P962-P975 in napajanje biča od 
            P967-P975
-	Izvaja se dodatni izkop ob javni poti od odjemnega mesta proti P967
            (2x stgmaflex cev fi 110), za napajanje JR in biča
-	Položeni cestni in vrtni robniki v območju konca zidu proti P975.

[bookmark: _Hlk101210701]Slika: Pogled trase od P974 proti P967
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[bookmark: _Hlk102469012]Slika: Pogled trase od P882 proti Dobam -asfaltiranje
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6.              Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici
-	Izveden izkop in nasip v območju profilov KP11 in KP17 ter položena 
            drenaža
-	Izvaja se izkop v območju profilov KP7-KP11

Slika: Pogled trase v Kostanjevici od od K P17-K P11
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Slika: Pogled trase v Kostanjevici od od K P11-K P17
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