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1 UVOD 

Osnova za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda v občini Rogašovci, je Državni operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ta program je na področju varstva 
voda pred onesnaženjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz 
Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in 
podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi komunalne odpadne vode, na 
vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda 
s fekalnimi bakterijami. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, 
s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti v rokih iz 
tega programa odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v 
čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena s tem programom, ter način porabe javnih 
sredstev, ki so namenjeni financiranju objektov javne kanalizacije. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program 
koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja 
pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Uveljavitev 
pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES o čiščenju komunalne 
odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju 
okolja.  
 
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo 
glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija. Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov 
države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodišča za 
normativno razporejanje, tako v času kot kraju, ter smotrno porabo finančnih 
sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na 
področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
velja za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije oziroma kjer to ni predpisano, 
ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do leta 2017. 
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2 NAMEN IN CILJI OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Namen operativnega programa je pripraviti program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v skladu z Operativnim programom 
Republike Slovenije, kateri predvideva, da bo do konca leta 2017 na javno 
kanalizacijo priključenih nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev RS in veljavnimi 
predpisi za obdobje 2005 do 2017. 
 
Cilji: 

• pripraviti analizo stanja obstoječega kanalskega sistema in pripadajočih 
objektov, 

• zgraditi manjkajočo infrastrukturo do rokov, ki so opredeljeni v predpisih, 
• opredeliti prioritete, naloge in nosilce posameznih nalog 
• natančno opredeliti potrebna finančna sredstva in vire financiranja in 
• pripraviti terminski plan. 

 
2.1 UPORABLJENI POJMI IN VIRI 
 
Pojmi imajo v tem operativnem programu naslednji pomen: 

 
1. investicije so gradnja novih infrastrukturnih objektov, rekonstrukcija obstoječih 

infrastrukturnih objektov ter nadomestna gradnja in nadomestitev 
infrastrukturnih objektov, namenjenih izvajanju občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba), ki pomenijo izvedbo ukrepov in izpolnjevanje ciljev, predvidenih 
z operativnim programom; 

 
2. območje poselitve je območje poselitve, določeno v skladu s predpisi, ki 

urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode; 
 

3. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni 
izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

 
4. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta 

priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na 
parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno 
kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno 
postaviti; 

 
5. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, 

ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo; 
 

6. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo; 
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7. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo; 

 
8. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: 

primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. 
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih 
oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih 
območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene 
ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v 
komunalni ali skupni čistilni napravi; 

 
9. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: 

sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih 
tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za 
prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju 
komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. 
Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z 
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje; 

 
10. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s 

predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav; 

 
11. skupna čistilna naprava je skupna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki 

ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 
 

12. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu 
s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav; 

 
13. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja 

emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
 

14. greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
     odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
 
15. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja               

emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
 
16. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za 

obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

 
17. blato iz komunalnih čistilnih naprav je preostalo obdelano ali neobdelano blato 

iz čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode; 
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18. obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo 
uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija 
blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali 
odstranjevanja blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki; 

 
19. ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne 

vode na komunalni, skupni ali mali komunalni čistilni napravi, ki je skladno z 
zahtevami veljavnih predpisov, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju 
odpadne vode; 

 
20. območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali njenega dela, za 

katero morata biti, s predpisi občine, določena način in obseg izvajanja javne 
službe; 

 
21. območja s posebnimi zahtevami so naslednja območja: 
 

21.1 vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki 
urejajo vode; 

 
21.2 občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje, določeno s predpisom, 

ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav; 

 
21.3 prispevno območje občutljivega območja zaradi evtrofikacije je območje, 

določeno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav; 

 
21.4 občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje, določeno s 

predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav; 

 
21.5 prispevno območje občutljivega območja zaradi kopalnih voda je 

območje, določeno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 

 
21.6 vplivno območje kopalnih voda je del občutljivega območja zaradi 

kopalnih voda, ki je določeno s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti 
kopalnih voda, in je območje vseh površinskih voda gorvodno od kopalne 
vode, vključno s 300 m širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder 
je čas dotoka do meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na 
morju pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni vodi; 

 
22. vodno območje Donave je del mednarodnega povodja Donave na območju 

Republike Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami, določeno v skladu s 
predpisi o vodah. 
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2.2 ČASOVNI OKVIR 
 
Skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 
vode (UL RS št. 105/02, 50/04, 109/2007) so postavljeni časovni okvirji za 
najkasnejše roke za realizacijo aktivnosti povezane z odvajanjem komunalnih 
odpadnih voda v Sloveniji. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za 
katere je treba zagotoviti v rokih iz tega programa odvajanje komunalne odpadne 
vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena s tem 
programom, ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov 
javne kanalizacije. Struktura operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
vode je podrejena naslednjim rokom njegove izvedbe: 
 
OSNOVNI PROGRAM  

Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje 

>100.000 PE na vodnem 
območju Donave 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
terciarno čiščenje 

>100.000 PE na vodnem 
območju Donave 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje 

>15.000 PE in ne ležijo 
na prispevnih območjih 

občutljivih območij niti na 
vodnem območju Donave 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje 

med 15.000 PE in 
100.000 PE na vodnem 
območju Donave, ki ne 

ležijo na prispevnih 
območjih občutljivih 

območij 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
terciarno čiščenje 

med 15.000 PE in 
100.000 PE na vodnem 
območju Donave, ki ne 

ležijo na prispevnih 
območjih občutljivih 

območij 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
ustrezno čiščenje 

2.000 PE in 15.000 PE in 
ne ležijo na prispevnih 

območjih občutljivih 
območij 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2008 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
terciarno čiščenje 

> 10.000 PE na 
prispevnih območjih 
občutljivih območij 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno  

kanalizacijo in 
terciarno čiščenje 

med 10.000 PE in 15.000 
PE na vodnem območju 
Donave, ki ne ležijo na 

prispevnih območjih 
občutljivih območij 

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih 

31. 12. 2015  
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
ustrezno čiščenje  

med 2.000 PE in 10.000 
PE na prispevnih 

območjih občutljivih 
območij  

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE)  

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih  

31. 12. 2015  
odvajanje v javno 

kanalizacijo in 
ustrezno čiščenje  

med 50 PE in 2.000 PE z 
gostoto obremenjenosti 

večjo od 20 PE/ha, 
oziroma večjo od 10 
PE/ha na območjih s 
posebnimi zahtevami  

najmanj 95% 
celotne obremenitve 

(PE)  

Obvezna individualna 
ureditev ne-
priključenih  
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DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 ustrezno odvajanje in 
čiščenje 

med 900 PE in 2.000 PE z 
gostoto obremenjenosti 

med 10 PE/ha in 20 PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 ustrezno odvajanje in 
čiščenje 

med 450 PE in 900 PE z 
gostoto obremenjenosti 

med 10 PE/ha in 20 PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 ustrezno odvajanje in 
čiščenje 

med 50 PE in 450 PE z 
gostoto obremenjenosti 

med 10 PE/ha in 20 PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2015 

za ustrezno odvajanje 
in čiščenje za območja 

poselitve izven 
predhodnih stopenj na 
območjih s posebnimi 
zahtevami , v katerih je 

javna kanalizacija ali 
ustrezna komunalna, 

skupna ali mala 
komunalna čistilna 

naprava s kapaciteto 
nad 50 PE že zgrajena 

oziroma je investicija že 
začeta za več kot 5% 

skupne obremenitve s 
komunalno odpadno 
vodo in je skladna z 

državnimi operativnimi 
programi, ki so veljali 
pred uveljavitvijo tega 

programa 

   

DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 

ustrezno odvajanje in 
čiščenje za območja 

poselitve izven 
predhodnih stopenj, v 

katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna 
komunalna, skupna ali 

mala komunalna 
čistilna naprava s 

kapaciteto nad 50 PE že 
zgrajena oziroma je 

investicija že začeta za 
več kot 5% skupne 

obremenitve s 
komunalno odpadno 

vodo 
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PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2015 

rok za dodatno 
obdelavo komunalne 

odpadne vode za 
območja poselitve, ki so 

uvrščena v zgornje 
stopnje in ki ležijo na 
vplivnem območju 

kopalnih voda 

   

DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2015 

rok za odvajanje in 
čiščenje v mali 

komunalni čistilni 
napravi za posamezne 

stavbe, ki niso 
vključene v predhodne 
stopnje na območjih s 
posebnimi zahtevami 

   

DODATNI PROGRAM 7. STOPNJE 
Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 

rok za odvajanje in 
čiščenje v mali 

komunalni čistilni 
napravi za posamezne 

stavbe, ki niso 
vključene v predhodne 

stopnje 

   

 
 
 

2.2.1 Osnovni program 
 
31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje 
ter 31. december 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve, ki so 
obremenjena z več kot 100.000 PE na vodnem območju Donave – ciljno stanje je 
izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s 
komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe 
znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti 
odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna 
ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje 
za območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 15.000 PE in ne ležijo na 
prispevnih območjih občutljivih območij niti na vodnem območju Donave – ciljno 
stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) 
s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne 
stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče 
zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna 
individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
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31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje 
ter 31. december 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve, ki so 
obremenjena med 15.000 PE in 100.000 PE na vodnem območju Donave, ki ne 
ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje 
navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno 
vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja 
poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev 
ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za 
območja poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na 
prispevnih območjih občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih 
pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz 
posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, 
za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
31. december 2008 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje za 
območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 10.000 PE na prispevnih območjih 
občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% 
celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja 
poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih 
razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.  
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje za 
območja poselitve, ki so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 PE na vodnem 
območju Donave, ki ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij – ciljno 
stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) 
s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne 
stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče 
zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna 
individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za 
območja poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE na prispevnih 
območjih občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za 
najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega 
območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz 
upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v 
javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.  
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31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za 
območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih s 
posebnimi zahtevami – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 
95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja 
poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih 
razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.  
 

2.2.2 Dodatni program 1. Stopnje  
 
31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve 
izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 900 PE in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha.  
 

2.2.3 Dodatni program 2. stopnje  
 
31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve 
izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha.  
 

2.2.4 Dodatni program 3. Stopnje  
 
31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve 
izven osnovnega programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha.  
 

2.2.5 Dodatni program 4. Stopnje  
 
31. december 2015 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve 
izven predhodnih stopenj na območjih s posebnimi zahtevami, v katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% 
skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo in je skladna z državnimi 
operativnimi programi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega programa.  
 

2.2.6 Dodatni program 5. Stopnje  
 
31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve 
izven predhodnih stopenj, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, 
skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena 
oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno 
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odpadno vodo in je skladna z državnimi operativnimi programi, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega programa.  
 

2.2.7 Program, ki ni vezan na posamezne stopnje  
 
31. december 2015 je rok za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode za 
območja poselitve, ki so uvrščena v zgornje stopnje in ki ležijo na vplivnem območju 
kopalnih voda.  
 

2.2.8 Dodatni program 6. stopnje  
 
31. december 2015 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi 
za posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje na območjih s 
posebnimi zahtevami.  
 

2.2.9 Dodatni program 7. stopnje  
 
31. december 2017 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi 
za posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje. 
 
 
2.3 Metodologija  
 
Analitična prostorska obravnava odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Rogašovci je v grobem sestavljena iz analize stanja in analize predvidene ureditve. 
Metodologija analize stanja in analize predvidenih ureditev je sestavljena iz 
naslednjih korakov:  

• Analiza poselitve;  
• Analiza obstoječe ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda;  
• Določitev aglomeracij (območij strnjene poselitve);  
• Določitev območij, kjer so projekti v izvajanju;  
• Določitev poselitve na vodovarstvenih območjih;  
• Analiza aglomeracij in drugih stavbnih zemljišč (določitev gostote poselitve);  
• Izbor območij oz. naselij, za katere se izdelajo idejne zasnove kanalizacije z 

oceno stroškov izvedbe;  
 

2.3.1 Analiza poselitve  
 
Analiza poselitve obsega analizo prostorskih podatkov na območju občine 
Rogašovci. Analiza poselitve glede na natančnost pridobljenih podatkov definira 
geolokacije objektov in število populacijskih enot za te objekte. Na podlagi 
kartografskih podlag (TTN, DOF5) in podatkov o namenski rabi zemljišč so bile 
določena strnjena poselitvena območja. Umestitev posameznih objektov na območju 
občine določa Evidenca Hišnih Številk (EHIŠ), ki jo vodi Geodetska uprava Slovenije. 
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Na podlagi centralnega registra prebivalstva se za vsako hišno številko po EHIŠ 
določi število prebivalcev. V primeru stanovanjskih objektov, število prebivalcev 
določa tudi število populacijskih enot (PE). Za druge objekta (poslovni, proizvodni, 
javni, itd.) je bilo število populacijskih enot določeno iz drugih podatkov (št. 
zaposlenih) pridobljenih s strani Občine Rogašovci.  
 

2.3.2 Analiza obstoječe ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda  
 
S strani Občine Rogašovci so bili zbrani podatki o obstoječi infrastrukturi odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. Podatki so bili natančno prostorsko umeščeni in povezani z 
rezultati analize poselitve. S tem so bili določeni objekti, ki so priključeni na javno 
kanalizacijsko omrežje.  
 

2.3.3 Določitev območij opremljanja (aglomeracij)  
 
Na podlagi državnih aglomeracij poselitve, stavbnih zemljišč iz namenske rabe 
prostora in obstoječe komunalne infrastrukture so bile določena območja 
opremljanja, s čimer so bile določene zaokrožene enote večjih poselitvenih območij.  
 

2.3.4 Določitev območij, kjer so projekti v izvajanju 
  
Na podlagi podatkov pridobljenih s strani Občine Rogašovci so bila določena 
poselitvena območja, kjer so projekti v izvajanju in so bili vključeni tudi v nadaljnjo 
obravnavo, pri čemer imajo najvišjo prioriteto, ne glede na kasnejši rezultat.  
 

2.3.5 Določitev poselitve na vodovarstvenih območjih  
 
Na podlagi podatkov pridobljenih s strani GURS-a so bila prostorsko umeščena 
vodovarstvena območja. S tem so bili natančno določeni objekti in populacijske enote 
na vodovarstvenih območjih.  
 

2.3.6 Analiza območij opremljanja in drugih stavbnih zemljišč  
 
Z območji opremljanja so bile določene zaokrožene enote večjih poselitvenih 
območij, za katere je bila izračunana gostota poselitve. Gostota prebivalstva je bila 
tako določena za vsako naselje po podatkih Geodetske uprave RS.  Na podlagi 
projektov v izvajanju, vodovarstvenih območij in gostote poselitve je bila izvedena 
nadaljnja analiza državnih aglomeracij in drugih stavbnih zemljišč, ki je obsegala 
določitev prioritetnih območij in obravnavo predvidenega urejanja odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. Za vse objekte, ki niso priključeni na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje je bilo opredeljeno predvideno urejanje.  
Rezultat analitične prostorske obravnava odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
občini Rogašovci je tako za vsak objekt opredelil eno od naslednjih možnosti:  
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• priključeni (gre za objekte, ki so priključeni na obstoječo kanalizacijsko 
omrežje)  

• predvideni za priključevanje (gre za objekte, ki se bodo priključili na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje oziroma se bo gradila interna kanalizacija z malo 
čistilno napravo)  

• ne-priključeni objekti (gre za objekte, kjer se bo izvedla individualna ureditev).  
 
Rezultat prikazuje območja opremljanja z določeno gostoto prebivalstva in sistemom 
urejanja (razen za ne-priključene). Rezultat je natančno razviden iz kartografske 
priloge.  
 

2.3.7 Izbor območij, za katere se izdelajo idejne zasnove kanalizacije  
 
Za vsa območja, določena z Državnim operativnim programom so bile izdelane 
idejne zasnove, če le te še niso obstajale. Za ceno gradnje povezovalnega cevovoda 
je bila privzeta vrednost 150 €/m oz. 270 €/m v poseljenih območjih in v primeru 
vgradnje v cesto.  
 

2.3.8 Izdelava idejnih zasnov javne kanalizacije in čiščenja komunalne odpadne 
vode  

 
Pri izdelavi idejnih zasnov je bila upoštevana prostorska razporeditev obstoječih 
stavb, veljavni prostorski akti, ki opredeljujejo možnosti za novo gradnjo ter 
konfiguracija terena in možnosti za lociranje malih čistilnih naprav. Idejne zasnove so 
obsegale situacije kanalskih vodov, opredelitev gravitacijskih vodov, črpališč in 
tlačnih vodov ter lokacije čistilnih naprav.  
 
 
2.4 Cilji operativnega programa  
 
Cilji operativnega programa so:  

• izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih 
rokih in v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode,  

• izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega 
programa, kjer je to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 
2017 in v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode,  

• izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
za posamezne stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo 
zgrajena do leta 2017 oziroma 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v 
skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode.  
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2.5 Spremljanje in ocena izvajanja operativnega programa 
 
Spremljanje in ocenjevanje izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja bo 
zagotovilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo vsako leto. 
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3 VELJAVNI PREDPISI IZ PODROČJA ODPADNIH VODA 

 
Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na 
podlagi zakona o varstvu okolja, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o 
vodah in zakona o urejanju prostora ter predpisi Evropske unije. 
 
 
3.1 Slovenska zakonodaja 
 
Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na 
podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013), v 
povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, 
prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, ipd. 
 
Operativni program je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi: 
 
1. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08). 
 
Ta pravilnik določa naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni 
zaradi izvajanja obveznih storitev javne službe, vsebino evidenc in katastra 
kanalizacije in vodenje ter vsebino registra izvajalcev javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
 
2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 77/09). 
 
Ta uredba določa pogoje v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja snovi in emisije toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, 
industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, npr.: 

– mejne vrednosti emisije snovi v vode in javno kanalizacijo, 
– mejne vrednosti emisije toplote v vode, 
– vrednotenje emisije snovi in toplote in 
– prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda. 
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3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09).  
 
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih 
vod za komunalne čistilne naprave in območja s posebnimi zahtevami. Za 
komunalne čistilne naprave v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode, med 
drugim določa: 

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode, 
– mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode, 
– posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih 

naprav in 
– prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne, za dodatno 

obdelavo komunalne odpadne vode in za prilagoditev obstoječih komunalnih 
in skupnih čistilnih naprav. 

 
 
4. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10). 
 
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, med drugim: 

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode, 
– posebne ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih 

čistilnih naprav glede na občutljivost vodnega okolja, 
– posebne zahteve v zvezi z nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih 

naprav in izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij malih 
komunalnih čistilnih naprav in 

– prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za 
dodatno obdelavo komunalne odpadne vode. 

 
 

5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 62/08). 
 
Ta Uredba določa ukrepe in ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, če se 
uporablja kot gnojilo v kmetijstvu ter prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo. 
 
 
6. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07 in 70/08). 
 
Ta pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja 
parametrov in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem 
monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za 
varstvo okolja. 
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7. Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti 
okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini 
(Uradni list RS, št. 74/04). 
 
Ta uredba določa merila za določanje razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in obremenjenosti okolja, ki ju je treba ugotoviti zaradi 
določitve deleža plačila za koncesijo na naravni dobrini, ki pripada občini. 
 
 
8. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10). 
 
Ta uredba določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno 
višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, obveznost 
plačevanja, zavezance za posamezno okoljsko dajatev, prejemnike in plačnike 
okoljskih dajatev za odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. 
 
 
9. Uredbe o vodovarstvenih območjih in veljavni občinski odloki, ki določajo 
vodovarstvena območja. 
 
Te uredbe oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo 
vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev 
vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih območjih. 
 
 
10. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). 
 
Ta uredba določa vplivna območja kopalnih voda, kjer je treba v času kopalne 
sezone pred izpustom očiščene komunalne odpadne vode neposredno ali posredno 
v vode zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode zaradi odstranjevanja 
mikrobiološkega onesnaženja. 
 
 
11. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). 
 
Ta pravilnik določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Določa tudi nekatere druge ukrepe in 
normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. V 
pravilniku je področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
obravnavano samostojno. 
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3.1 Za operativni program pomembni predpisi Evropske unije 
 
1. Direktiva 91/271/EGS: 
 
Ta direktiva ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter odvajanje in čiščenje 
odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva industrijska 
odpadna voda. Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja 
biološko razgradljivih odpadnih voda. Direktiva določa roke v zvezi z izgradnjo 
ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih naprav, za izpuste v vode pa 
določa mejne emisijske vrednosti. V Aktu o pogojih pristopa, so določena prehodna 
obdobja za roke te direktive, v katerih mora Republika Slovenija izpolniti predpisane 
zahteve. S pristopom Republike Bolgarije in Republike Romunije Evropski skupnosti 
je prišlo do novih robnih pogojev, zaradi česar se za celotno povodje reke Donave na 
ozemlju Republike Slovenije v skladu s členom 9 te direktive uveljavijo strožje 
zahteve. 
 
 
2. Direktiva 2000/60/ES: 
 
Ta direktiva ureja načine in metode upravljanja z vodami in je okvir za vse 
zakonodajne akte ES na področju upravljanja z vodami s poudarkom na varstvu voda 
pred onesnaženjem. 
 
 
3. Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene 
za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32), zadnjič spremenjena z 
Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, 
Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 188 
z dne 18.7.2009, str. 14): 
 
Ta direktiva določa standarde kakovosti za vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva 
s pitno vodo. 
 
 
4. Direktiva Sveta 75/440/EGS z dne 16. junija 1975 o kakovosti površinskih voda, 
namenjenih za odvzem pitne vode v državah članicah (UL L št. 194 z dne 25. 7. 
1975, str. 26), zadnjič spremenjena z Direktivo 2000/60/ES: 
 
Ta direktiva določa standarde kakovosti za površinsko vodo, ki je namenjena oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo. Določbe direktive se z letom 2007 vključujejo v sklop 
določb Direktive 2000/60/ES. 
 
 
5. Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (UL L št. 31 z 
dne 5. 2. 1976, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, 
glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21.11.2008, str. 1) in 
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Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES o upravljanju kakovosti 
kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 
37), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja 
postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega 
postopka s pregledom (UL L št. 188 z dne 18.7.2009, str. 14): 
 
Ti direktivi določata standarde kakovosti za kopalne vode. 
 

 
3.2 Predpisi občine 
 

3.2.1 Prostorski akti 
 
− Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Ur. l. RS, št. 18/09); 
− Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Rogašovci (Ur. l.Ur. l. RS, št. 53/09, 

90/11, 72/11); 
− Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 

10/09, 34/11) 
− Odlok o prostorskem načrtu občine Rogašovce (Ur. l. RS, št. 100/12) 
− Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini (Ur. l. RS, št. 

54/10, 44/12) 
− Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Ur. l. RS, št. 44/12, 
20/13) 
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4 ANALIZA STANJA 

4.1 Opis obravnavanega območja občine 
 
Občina Rogašovci sega od Ledavskega jezera na jugu do najvišjih vzpetin 
razvodnega gričevja med Muro in Rabo, na zahodu pa do potoka Kučnica, po 
katerem teče državna meja z Avstrijo. Sotinski breg ali Kugla je s 418 metri najvišja 
vzpetina na Goričkem in je geomorfološka posebnost območja. Narava je klasično 
Goričko gričevje z ravninskim osrednjim delom. Dolinsko dno do Ledave in mejne 
Kučnice pokrivajo travniki, položna gričevnata pobočja njive, najvišja razvodna 
območja pa gozd. V dolini reke Lendave je delno še ohranjena obvodna pokrajina s 
starimi vrbami, ki so jih značilno oblikovali z vsakoletnim obsekavanjem za potrebe 
domače pletarske obrti. Kot naravno bogastvo je potrebno omeniti izvire mineralnih 
voda v Nuskovi in kamnolom permkarbonskih skrilavcev v Sotini. 
 
Občino sestavlja enajst razloženih vasi, v katerih je sestava prebivalstva kmečko 
delavska, obrtniki različnih panog, pomembnih za razvoj vasi kot občine. Občina 
spada tudi v Krajinski park Goričko. 
 
Vodooskrba v regiji je, glede na potrebe in tudi možnosti, v izrazito nezadovoljivem 
stanju. Na gričevnatem delu, na Goričkem in Slovenskih goricah je prebivalstvo, 
kmetijstvo in gospodarstvo nasploh permanentno soočeno s pomanjkanjem vode, 
medtem ko je ravnina Murskega  in Apaškega polja ter Ravenskega in Dolinskega, ki 
predstavlja enega najbogatejših vodonosnikov podtalnice v Sloveniji, izpostavljena 
močnemu kemijskemu onesnaženju, ki ga povzroča intenzivno kmetijstvo in v manjši 
meri  tudi neurejeno odvajanje odplak (tudi biološko  onesnaženje). Problematika je 
zaradi varovanja pitne podtalnice in zdravstveno - sanitarnih okoliščin v velikih 
gručastih naseljih nasploh, bolj akutna na ravninskem delu in manj na območjih  
razpršene poselitve v gričevnatih delih, kjer bi način reševanja te problematike lahko 
bil bolj prilagojen temu vzorcu poselitve ter tako okolju bolj prijazen in predvsem 
finančno sprejemljivejši. 
 
Trenutno je v fazi gradnje Pomurski vodovod - sistem B, ki predvideva v 1. fazi 
izgradnjo vodovoda ter možnost priključitve v naseljih Ropoča, Nuskova, Sveti Jurij, 
Sotina in Serdica. Z izvedbo investicije v vodovod se bo izboljšala kvaliteta pitne 
vode ter omogočila prebivalcem nemoteno uporabo pitne vode ter tako posredno 
povečanje atraktivnosti za naseljevanje teh območij, povečanje turistične ponudbe in 
zmogljivosti ter zmanjšanje odseljevanja v večja mesta. 
 
Na območju občine Rogašovci je urejenih 11 naselij in sicer: 
 

• Fikšinci • Pertoča 
• Kramarovci • Rogašovci 
• Nuskova • Ropoča 
• Ocinje • Sotina 
• Serdica • Sv. Jurij 
• Večeslavci  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero
http://sl.wikipedia.org/wiki/Razvodnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Raba
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kugla&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrba
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pletarstvo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineralna_voda&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineralna_voda&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nuskova
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnolom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Skrilavec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sotina
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Slika 1: Republika Slovenija – položaj občine Rogašovci 
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4.1.1 Grafična shema občine Rogašovci in naselij 
 
 

 
 
Slika 2: Občina Rogašovci  
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FIKŠINCI 
 

 
 

Slika 3: Naselje Fikšinci 
 
 
KRAMAROVCI 
 

 
 

Slika 4: Naselje Kramarovci 
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NUSKOVA 
 

 
 

Slika 5: Naselje Nuskova 
 
 
OCINJE 
 

 
 

Slika 6: Naselje Ocinje 
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PERTOČA 
 

 
 

Slika 7: Naselje Pertoča 
 
 
ROGAŠOVCI 
 

 
 

Slika 8: Naselje Rogašovci 
 
 
 



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V 
OBČINI ROGAŠOVCI 

31 

ROPOČA 
 

 
 

Slika 9: Naselje Ropoča 
 
 
SERDICA 
 

 
 

Slika 10: Naselje Serdica 
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SOTINA 
 

 
 
Slika 11: Naselje Sotina 
 
 
SVETI JURIJ 
 

 
 
Slika 12: Naselje Sveti Jurij 
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VEČESLAVCI 
 

 
 
Slika 13: Naselje Večeslavci 
 
 

4.1.2 Število prebivalcev in površina občine 
 
Občino sestavlja enajst razloženih vasi in sicer Fikšinci, Pertoča, Kramarovci, 
Rogašovci, Nuskova, Ropoča, Ocinje, Sotina, Serdica, Sv. Jurij, Večeslavci. Naselja 
so z različnim številom prebivalcev ter na različnih nadmorskih višinah. Na površini 
40 km2 prebiva 3.220 prebivalcev. (SURS, 2010). 
 
 

 Površina  
(km2) 

Število prebivalcev  
(PE) 

Gostota poselitve 
(PE/km2) 

    

Občina Rogašovci 40,0 3.220 87,45 

 
 
Tabela 1: površina, število prebivalcev in gostota poselitve 
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4.1.3 Število prebivalcev glede na naselje 
 
Občina Rogašovci ima 3.220 prebivalcev v 11 naseljih, katera se med seboj 
razlikujejo predvsem v strukturi deleža kmečkega in nekmečkega prebivalstva. 
Naselja se med seboj močno razlikujejo tudi po velikosti in številu prebivalstva. 
 
 SKUPAJ 0-14 let 15-64 let 65 + let 

105 ROGAŠOVCI 3220 454 2276 490 
105 001 Fikšinci 169 17 126 26 
105 002 Kramarovci 54 9 39 6 
105 003 Nuskova 279 39 198 42 
105 004 Ocinje 56 7 42 7 
105 005 Pertoča 460 73 330 57 
105 006 Rogašovci 253 26 179 48 
105 007 Ropoča 207 34 137 36 
105 008 Serdica 542 97 392 53 
105 009 Sotina 348 48 243 57 
105 010 Sveti Jurij 486 45 340 101 
105 011 Večeslavci 366 59 250 57 

 
Tabela 2: Naselja in njihovo število prebivalcev po starosti (vir SURS, 2011) 

 
 
 

 
 

Graf 1: Delež števila prebivalcev glede na naselje 
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2011 

 SKUPAJ 1 član 2 člana 3 člani 4 člani 5 + 
članov 

Povprečna 
velikost 

gospodinjst
va 

ROGAŠOVCI 1118 272 237 244 210 155 2,8 
Fikšinci 57 14 8 11 13 11 3,0 
Kramarovci 18 5 2 2 6 3 3,0 
Nuskova 92 16 24 17 20 15 3,0 
Ocinje 19 5 2 5 3 4 3,0 
Pertoča 163 38 39 39 26 21 2,8 
Rogašovci 96 27 23 16 22 8 2,6 
Ropoča 72 17 18 12 11 14 2,9 
Serdica 176 39 27 45 38 27 3,0 
Sotina 127 34 27 29 17 20 2,8 
Sveti Jurij 167 43 39 32 37 16 2,7 
Večeslavci 131 34 28 36 17 16 2,7 

 
Tabela 3: Gospodinjstva po številu članov, naselja, Slovenija (vir SURS, 2011) 
 
 
 
 

 
 

Graf 2: Gospodinjstva po naseljih 
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        Slika 14: Gostota prebivalcev po občinah 
 

4.1.4 Aglomeracije – naselja s številom prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
 
Določitev območij naselij ali delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo po Nacionalnem programu 
 
Območje naselja ali dela naselja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je za 
potrebe tega programa enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino 
enohektarskih kvadratnih celic ali združuje več takih skupin celic, katerih povprečna 
gostota obremenjenosti okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (gostota 
obremenjenosti) presega določeno vrednost. 
 
Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na 
območje poselitve, kjer je gostota obremenjenosti (območja z več kot 50 prebivalci) 
enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba to območje opremiti z javno 
kanalizacijo. 
 
Posamezna območja poselitve (aglomeracije), sestavljena kot skupina enohektarskih 
kvadratnih celic (100 x 100 m) ali združenje več takih skupin celic, so območja, na 
katerega se navezujejo zahtevani standardi oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. V skladu s predpisi na področju varstva okolja. Na teh območjih je 
treba dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne 
vode v rokih, ki so določeni v Nacionalnem operativnem programu. 
 



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V 
OBČINI ROGAŠOVCI 

37 

Podatkovni niz prikazuje Aglomeracije (območja poselitve) v R Sloveniji glede na 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Ur.l. RS št. 
105/2002. Prostorska baza je predstavljena z združenimi celicami 100x100 m. 
Analiza gostote prebivalcev v celotni aglomeraciji in maksimalna gostota v celotni 
aglomeraciji glede na celice 100x100 m za namene strateškega načrtovanja investicij 
v infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadne vode. Aglomeracije so tako naselja ali 
deli naselji, ki po določilih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod morajo biti opremljena z javno kanalizacijo. Od velikosti Aglomeracije 
je odvisno do kdaj je potrebno, znotraj nje, do določenega obdobja zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod po standardih, ki jih določa Evropska 
direktiva "Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-
water treatment" ter naša zakonodaja. 
 
Ozemlje Republike Slovenija je pokrito z mrežo več kot 2.000.000 celic velikosti 
100x100 m. S pomočjo evidence o stalnem prebivališču je določena gostota 
poseljenosti za vsako hektarsko celico. Zaradi zelo obsežnega analitičnega in 
sinteznega dela s tolikšnim številom celic je uporabljen postopek redukcije in 
agregacije celic. Tak pristop je tudi v praksi utemeljen, saj so samostojni redko 
naseljeni zaselki (celice) izločeni s predpostavko, da ne bodo navezani na 
številčnejšo skupino povezanih celic, oz. da zanje ni predvidena opremljenost z javno 
kanalizacijo. 
 
Z izvzemanjem osamljenih celic, zelo pogosto le z eno zgradbo, je opravljena prva 
redukcija. Izdelava aglomeracij se je nadaljevala s povezovanjem celic, ki se stikajo 
(četudi v eni sami točki - oglišču). Na ta način je bilo dobljenih več kot 16.000, z več 
kot eno celico določenih območij. V skladu s predpisi na področju odvajanja 
komunalnih odpadnih voda je treba obravnavati le območja z več kot 50 prebivalci. 
Po teh kriterijih je bilo za izdelavo programa uvrščenih 3268 območij, kjer živi nekaj 
več kot 1.800.000 prebivalcev Republike Slovenije. 
 
 
Območja poselitve in stopnja programa 
 
V nadaljevanju smo naselja v občini preučili in glede na poselitvene ter demografske 
značilnosti. Na ta način so bila določena tudi območja opremljanja. Občino sestavlja 
11 naselij z različnim številom prebivalcev ter na različnih nadmorskih višinah. Kot 
aglomeracije - strnjen tip poselitve so opredeljena strnjena poselitvena območja z 
več kot 10 PE/ha. Stanje je prikazano v spodnjih tabelah. 
 

ID aglo. Ime aglo. Stopnja operativnega 
programa Poglavje  PE PE/ha 

15879 Sveti jurij Osnovni program 6.1.8 686 10,2 

15900 Ropoča Osnovni program 6.1.8 281 14,8 

15914 Sotina Osnovni program 6.1.8 215 42,9 

15908 Sotina Osnovni program 6.1.8 83 20,8 

15887 Pertoča 4. stopnja  6.2.4 74 10,6 
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Območja razpršene poselitve se ne opremlja s komunalno infrastrukturo, saj ta ne 
dosegajo s predpisi določenih kriterijev (>50 PE in > 20 oz. 10 PE/ha), predvsem glede 
gostote poselitve. Izjema so območja na vodovarstvenih oz. občutljivih ali vplivnih 
območjih.  
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Slika 15: Celoten prikaz aglomeracij v Občini Rogašovci 
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Aglomeracije v občini Rogašovci 
 
Podatki za aglomeracije so skladni z državnimi izhodišči iz Operativnega programa 
Republike Slovenije (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), datum 
14.7.2011. 
 
OSNOVNI PROGRAM 
 

ID 
aglo. 

Ime naselja Hiš. 
št. PE PE 

Ind.  
PE 

skupaj 
Površina 

(ha) 
PE/ha 
skupaj 

         

15879 Sveti jurij  528 158 686 67,0 10,2 
15900 Ropoča  216 65 281 19,0 14,8 
15914 Sotina  165 50 215 5,0 42,9 
15908 Sotina  64 19 83 4,0 20,8 

 
Tabela 4: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi 
zahtevami 
 
 

 
 
Slika 16: aglomeracija Sveti Jurij 
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Slika 17: aglomeracija Sotina – Romski naselji Sotina in Serdica 
 
 

 
 
Slika 18: aglomeracija Pertoča, Ropoča 
 
Vsa ta naselja spadajo v območja naselij ali njihovi delov z obremenjenostjo med 50 
in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če 
gre za naselje ali del naselja na območjih s posebnimi zahtevami.  Ta območja 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. 
decembra 2015.  
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DODATNI PROGRAM - 4. stopnja 
 

ID 
aglo. 

Ime naselja Hiš. 
št. PE PE 

Ind.  
PE 

skupaj 
Površina 

(ha) 
PE/ha 
skupaj 

         

15887 PERTOČA  57 17 74 7,0 10,6 
 
Tabela 5: Območja poselitve, ki niso uvrščena v predhodnih stopnjah, v katerih je 
javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna 
naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več 
kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo na območjih s posebnimi 
zahtevami, če je bila gradnja javne kanalizacije mali ustrezne komunalne, skupne ali 
male komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi 
operativnimi programi veljavnimi pred 31. decembrom 2008 – DODATNI PROGRAM 
4. STOPNJE 
 
Naselje spada v območja naselij ali njihovi delov, ki niso uvrščena v predhodnih 
stopnjah, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala 
komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija 
že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo na 
območjih s posebnimi zahtevami, če je bila gradnja javne kanalizacije mali ustrezne 
komunalne, skupne ali male komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v 
njih skladna z državnimi operativnimi programi veljavnimi pred 31. decembrom 2008 
– DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE. Ta območja morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015. 

 
 
Tako je potrebno v naseljih oz. delih naselij Sveti Jurij, Ropoča, Serdica in 
Pertoča izvesti kanalizacijsko omrežje do 31. decembra 2015. 
 
 

 
 

 
Graf 3: Prikaz aglomeracij naselij v občini Rogašovci, ki presegajo 10 PE 
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4.2 Pokritost območja s kanalizacijo in čistilnimi napravami 
 
 
Zaradi številnih gričev, dolin in razpršene poselitve reševanje omenjene problematike 
zahteva celovito presojo in iskanje rešitev v smislu optimalnega decentralnega in 
sonaravnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  
 

 
 
Za pristop, ki rešuje problem odpadnih voda pretežno tam, kjer le-ta nastane, pride v 
poštev več manjših in srednje velikih čistilnih naprav. Vsled tega mnogokrat ni na 
voljo običajne infrastrukture, ki je tipična za gradnjo velikih čistilnih naprav (elektrika, 
recipient,…) oz. izgradnja le-te predstavlja dodatni strošek. Zato je v projektu 
narejena presoja izgradnje sistema več manjših čistilnih naprav za posamezna 
naselja oz. posamezne hiše oz. skupine hiš.  
 

4.2.1 Kanalizacijski sistem občine Rogašovci 
 
V občini Rogašovci je izveden javni kanalizacijski sistem in sicer 1. faza investicije 
Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci, ki obsega fekalno kanalizacijsko omrežje v 
okviru dveh sistemov:  

- sistem Čistilna naprava Pertoča, ki obsega dele naselij Pertoča in Večeslavci v 
dolžini 4.050 m na katerega bo priključenih 70 gospodinjstev, 

- sistem Čistilna naprava Sveti Jurij, ki obsega dele naselij Nuskova, Rogašovci 
in Sveti Jurij v dolžini 7.500 m na katerega bo priključenih 145 gospodinjstev. 

 
Trenutno poteka izgradnje 2. faze investicije. Glede na dejstvo, da 1. faze izgradnje 
kanalizacije pokrije le del strnjenih naselij Pertoča – Večeslavci in Sveti Jurij, 
Nuskova, Rogašovci je potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih in 
padavinskih voda tudi v zahodnem delu naselja Sveti Jurij in Rogašovci. Čistilna 
naprava Sveti Jurij, ki je bila zgrajena v 1 fazi, po kapaciteti zadostuje za priključitev 
še dodatnih 50 gospodinjstev. Z izgradnjo kanalizacije - 2. faza (Sveti Jurij - 
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Rogašovci zahod), bi tako dosegli cilj pokritosti s fekalnim kanalizacijskim omrežjem 
v najgosteje poseljenem delu občine in s tem pripomogli k ohranitvi virov pitne vode 
kot tudi površinskih voda in nasploh bolj zdravega bivalnega in naravnega okolja. 
 
Investicija 2. faza (Sveti Jurij - Rogašovci zahod) predvideva izgradnjo fekalnega 
kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci.  Idejna zasnova obravnava tako 
tehnološke dispozicije kot tudi ekonomske parametre gradnje kanalizacijskega 
omrežja. V investiciji je predvidena izvedba fekalnega kanalizacijskega: 

- Izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v delih naselij Sveti Jurij in 
Rogašovci s priključitvijo omrežja na ČN Sveti Jurij v dolžini 4.634 m na 
katerega bo priključenih 50 gospodinjstev, 

 
 
V ostalih naseljih v občini ni urejenega kanalizacijskega sistema. Vsak objekt rešuje 
odvod in čiščenje komunalne odpadne vode s nepretočno greznico. 
 
Naselje Fikšinci  
V naselju Fikšinci ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski objekti 
imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na čistilno 
napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Kramarovci 
V naselju Kramarovci ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski 
objekti imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na 
čistilno napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Nuskova 
V strnjenem delu naselja Nuskova je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 
zaključi na čistilni napravi Sveti Jurij. Ostali del naselja, ki obsega predvsem 
razpršene dele stanovanjskih objektov ima zgrajene nepretočne greznice, ki se 
periodično praznijo z odvozom na čistilno napravo Sveti Jurij. 
 
Naselje Ocinje 
V naselju Ocinje ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski objekti 
imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na čistilno 
napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Pertoča 
V strnjenem delu naselja Pertoča je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 
zaključi na čistilni napravi Pertoča. Ostali del naselja, ki obsega predvsem razpršene 
dele stanovanjskih objektov ima zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično 
praznijo z odvozom na čistilno napravo Pertoča. 
 
Naselje Rogašovci 
V strnjenem delu naselja Rogašovci je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 
zaključi na čistilni napravi Sveti Jurij. Ostali del naselja, ki obsega predvsem 
razpršene dele stanovanjskih objektov ima zgrajene nepretočne greznice, ki se 
periodično praznijo z odvozom na čistilno napravo Sveti Jurij. V 2. fazi investicije 
trenutno poteka izvedba kanalizacijskega omrežja tudi v zahodnem delu naselja. 
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Naselje Ropoča 
V naselju Ropoča ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski 
objekti imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na 
čistilno napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Serdica 
V naselju Serdica ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski objekti 
imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na čistilno 
napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Sotina 
V naselju Sotina ni javnega kanalizacijskega omrežja. Invidualni stanovanjski objekti 
imajo zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično praznijo z odvozom na čistilno 
napravo Pertoča ali Sveti Jurij. 
 
Naselje Sveti Jurij 
V strnjenem delu naselja Sveti Jurij je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 
zaključi na čistilni napravi Sveti Jurij. Ostali del naselja, ki obsega predvsem 
razpršene dele stanovanjskih objektov ima zgrajene nepretočne greznice, ki se 
periodično praznijo z odvozom na čistilno napravo Sveti Jurij. V 2. fazi investicije 
trenutno poteka izvedba kanalizacijskega omrežja tudi v zahodnem delu naselja. 
 
Naselje Večeslavci 
V strnjenem delu naselja Večeslavci je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 
zaključi na čistilni napravi Pertoča. Ostali del naselja, ki obsega predvsem razpršene 
dele stanovanjskih objektov ima zgrajene nepretočne greznice, ki se periodično 
praznijo z odvozom na čistilno napravo Pertoča. 
 

4.2.2 Komunalne čistilne naprave v občini Rogašovci 
 
V občini Rogašovci sta se v sklopu 1. faza investicije Izgradnja kanalizacije v občini 
Rogašovci, ki obsega fekalno kanalizacijsko omrežje v okviru dveh sistemov izvedli 
dve čistilni napravi in sicer:  
 

- sistem Čistilna naprava Pertoča 
 

Na sistem ČN Pertoča se bodo vodile fekalne vode iz naselij Pertoča ter 
nekaj hiš iz naselja Večeslavci ob cerkvi.  ČN je na parceli 296 k.o. Pertoča, 
ki bo služila za čiščenje odpadnih vod iz obravnavanega območja.  V končni 
fazi bo čistilna naprava imela kapaciteto 500 PE.  
 

Naselje prebivalcev EE 
Pertoča – del 353 353 
Večeslavci – del 20 20 
Skupaj - sistem ČN Pertoča  373 373 
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- sistem Čistilna naprava Sveti Jurij 
 

Na sistem ČN Pertoča se bodo vodile fekalne vode iz naselij Pertoča ter 
nekaj hiš iz naselja Večeslavci ob cerkvi.  ČN je na parceli 296 k.o. Pertoča, 
ki bo služila za čiščenje odpadnih vod iz obravnavanega območja.  V končni 
fazi bo čistilna naprava imela kapaciteto 500 PE. V prvi fazi se ne izvede 
priklop romskega naselja Pertoča.   Glavni kanal P1 se izvede iz območja 
pri cerkvi na Pertoči proti ČN oz. od zadnje hiše v naselju Pertoča v smeri 
proti Rogašovcem – kanal P5. Na njiju se priključujejo sekundarni kanali. 
Skupno je predvidena izgradnja cca. 4,05 km kanalizacijskega omrežja za 
potrebe cca. 70 gospodinjstev ter 1 prečrpališča. 
 
 

Naselje prebivalcev EE 
Nuskova – del 100 100 
Rogašovci – del 227 227 
Sveti Jurij – del 451 451 
Skupaj - sistem ČN Sveti Jurij  778 778 

 
 

4.2.3 Podatki o greznicah in hišnih čistilnih napravah 
 
Občina Rogašovci vodi evidenco o praznjenju greznic, ki so večinoma nepretočne. V 
skladu z pravilnikom o odvajanju in čiščenju odpadne vode občina vodi evidenco o 
stavbah in njihovem načinu zbiranja in odvajanja komunalne odpadne vode. Da bi 
bila evidenca čim bolj natančna jo dopolnjuje z raznimi anketami in ogledi na terenu.  
 
V občini Rogašovci je v vseh naseljih je trenutno urejeno cca. 936 greznic. Točno 
število greznic bo znano po izvedenem popisu greznic po posameznih naseljih. 
 
Dejstvo je, da imajo stanovanjski in poslovni objekti v naseljih urejene nepretočne 
greznice, ki se izmenično praznijo z odvozom gnojevke ter suhe snovi na čistilno 
napravo. 
 
V vseh naseljih občine Rogašovci je pogoj za pridobitev oz. izdajo gradbenega 
dovoljenja za stanovanjske in poslovne objekte izvedba manjše biološke čistilne 
naprave. 
 
 
4.3 Storitve, ki jih opravlja javna služba v občini Rogašovci 
 
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Rogašovci določa Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Rogašovci (Uradni list RS, št. 34/2011).  Obvezne gospodarske javne službe so:  

• oskrba s pitno vodo,  
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  
• zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,  
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• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  
• urejanje in čiščenje javnih površin,  
• vzdrževanje občinskih javnih cest,  
• urejanje javne razsvetljave, semaforjev in druge svetlobne prometne 

signalizacije v naselju,  
• pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,  
• ter druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.  

 
 
V nadaljevanju so navedena dela, ki jih izvaja Režijski obrat Rogašovci v sklopu 
svojih nalog. 
 

4.3.1 Utrjene površine (ceste, parkirišča) 
 
Režijski obrat Rogašovci zagotavlja ob naročilu občine Rogašovci tudi vzdrževalna 
dela na utrjenih površinah javne infrastrukture (parkirišča, lokalne in občinske ceste, 
hodniki za pešce…). Odpadne vode, ki nastanejo na teh površinah se vodijo deloma 
v peskolove, ki se čistijo po potrebi na podlagi predhodnih pregledov večinoma se pa 
te vode stekajo v obcestne jarke. 

4.3.2 Odstranjevanje odpadkov iz peskolovov 
 
Čiščenje peskolovov se opravlja enkrat na letno, praviloma v spomladanskem času. 
Odpadke se deponira na gradbeno deponijo. 
 

4.3.3 Praznjenje gošče iz greznic  
 
Režijski obrat Rogašovci zagotavlja praznjenje odpadnih voda in gošče iz greznic na 
področju občine Rogašovci. To je storitev, ki jo podjetje opravlja na podlagi 
predhodnega telefonskega naročila stranke oz. po elektronski pošti. Praznjenje blata 
se vrši najmanj enkrat na štiri leta. Storitev se zaračuna na podlagi dejansko 
opravljenega dela. Praznjenje odpadnih voda in gošče iz greznic lahko vršijo tudi 
sami lastniki oz. prebivalci, ki morajo te odpadne vode voziti na čistilno napravo 
Pertoča oz. Sveti Jurij. 
 

4.3.4 Opremljenost komunalnih čistilnih naprav za prevzem blata in gošče iz greznic 
 
V občini Rogašovci se gnojevko in blato iz malih čistilnih naprav vozi na čistilno 
napravo Pertoča oz. Sveti Jurij. 
 
Cena praznjenja greznic se obračunava na podlagi dejanskih stroškov storitve po 
veljavnem ceniku Občine Rogašovci. 
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4.3.5 Redno obveščanje in seznanjanje uporabnikov o storitvah javne službe 
 
Režijski obrat Rogašovci in občina Rogašovci redno obveščata in seznanjata 
uporabnike o storitvah, ki jih opravlja na naslednje načine: 

• Priloge, ki se jih redno pošilja občanom ob izdanih računih za opravljanje 
javne storitve 

• Internetna stran občine Rogašovci 
• Lokalni mediji - radio in televizija 
• Razni članki objavljeni v lokalnih časopisih 
• Reklamne priloge v časopisih 

 
 
4.4 Viri onesnaževanja 
 

4.4.1 Podatki za druge onesnaževalce 
 
V občini Rogašovci ni večjih onasneževalcev z komunalno odpadni vodo. Od 
povprečne količine odpadne vode odstopajo predvsem Osnovna šola Sveti Jurij z 
vrtcem,  gostilne in trgovine ter Dom Elizabeta (dom za starejše občane).  
 
 

4.4.2 Celotna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja 
javne službe v občini Rogašovci 
 
Občina Rogašovci vodi podatke o celotni količini odpadne vode poletih. Kot osnova 
za oceno o celotni količini odpadne vode se lahko uporabi količina porabe vode na 
javnem vodovodnem omrežju, ki ga upravlja Režijski obrat in je po letih znašala: 
 

leto voda m³ 
  

2012 47.400 
2013 47.698 

 
Tabela 6: Količina porabljene vode v letu 2012 in 2013 
 
 
Po podatkih občine trend porabe vode narašča, kar pa je predvsem posledica novih 
priključkov oz. novih objektov, ki se priključijo na javno vodovod. 
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4.5 Investicijska vlaganja občine v komunalno infrastrukturo za do 2013 
 
Okoljska taksa 
Okoljska taksa je taksa za obremenjevanje voda, ki se zbira na podlagi predpisane 
zakonodaje iz tega področja ter se zbira na podlagi porabljene vode iz javnega 
vodovodnega omrežja. Količina porabe vode je prikazana v tabeli 6. 
 
Potrebno je omeniti, da so v občini Rogašovci naselja, v katerih je urejena preskrba z 
pitno vodo iz lastnih vodnih zajetij (vaški vodovodi, vodnjaki), za katera ima 
upravljalec vodovodnega omrežja le delne podatke o porabljeni vodi ter za njih ne 
pobira okoljske dajatev za onesnaževanja voda.  
 

leto Euro 
  

2012 84.643,24 
2013 84.205,55 

 
Tabela 7: Sredstva iz naslova taksa za obremenjevanje voda v občini Rogašovci 
 
 
Občinska taksa 
Občinska taksa se ni obračunavala. 
 
EU sredstva 
Celotna investicija Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 1. faza v občini 
Rogašovci je bila izvedena za 1.816.523,78 EUR brez DDV, ki znaša 20 % oz. 
2.173.194,95 EUR z upoštevanim 20 % DDV, od katerih je 1.537.085,00 EUR 
zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj iz Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (Razvojne prioriteta 
Razvoj regij, prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi), Občina Rogašovci 
pa je prispevala 279.438,78 (brez DDV) oz. 636.109,94 EUR (z DDV). 
 
Za celotno investicijo Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 2. faza (Sveti Jurij - 
Rogašovci zahod), ki se trenutno izvaja v občini Rogašovci je potrebno po tekočih 
cenah 707.511,83 EUR brez DDV, ki znaša 20 % oz. 849.014,20 EUR z 
upoštevanim 20 % DDV, od katerih bo 597.847,50  EUR zagotovil Evropski sklad za 
regionalni razvoj iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007 – 2013 (Razvojne prioriteta Razvoj regij, prednostna usmeritev 
Regionalni razvojni programi), Občina Rogašovci pa bo prispevala 109.664,33 (brez 
DDV) oz. 251.166,70  EUR (z DDV). 
 
Občina Rogašovci bo tako za izvedbo javnega kanalizacijskega omrežja oz. izvedbo 
investicije Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 1. in 2. faza iz naslova EU 
sredstev pridobila 2.134.932,50 EUR. 
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4.6 Upravljalec kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci 
 
Upravljalec kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci je Režijski obrat Rogašovci. 
  
Naziv podjetja : Režijski obrat Rogašovci  
  
Sedež podjetja : Sveti Jurij 13 
  
Odgovorni predstavnik podjetja : Edvard MIHALIČ, župan   
  
Telefon :  +386 2 55 88 813 
  
Naslov elektronske pošte :  edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si 
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5 OBVEZNOST OBČIN, GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA 

5.1 Kratko o nacionalnem operativnem programu 
 

5.1.1 Glavna izhodišča 
Glavna izhodišča za pripravo Nacionalnega operativnega programa, ki je temelj za 
izdelavo občinskega operativnega programa so poleg določbe Sveta ES z vsemi roki 
za prilagajanje in ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki izhajajo 
neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES in iz direktiv, ki so 
združene v njen okvir: 

• izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja 
površinskih in podzemnih voda do leta 2013, 

• izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in 
podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo, 

• preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 
• izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti površinske vode, ki 

veljajo za kopalne vode. 
 
S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot 
kraju, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in 
investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
Poglaviten cilj tega programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji 
izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na 
podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive. Obveznosti iz oskrbovalnih 
standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno 
območje naselja ali dela naselja odvisne od: 

- celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, 
izražene v PE, 

- gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, 
izražene v PE/ha, in 

- občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije 
(občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo 
(vodovarstveno območje). 

 
 

V seznamih območij naselij ali delov naselij, za katere velja operativni program, so 
navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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5.1.2 Cilji nacionalnega operativnega programa 
 
Cilji operativnega programa se nanašajo na roke izvedbe, doseganje s predpisi 
določenih zahtev za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter vključevanje 
finančnih virov, potrebnih za izvedbo operativnega programa. 
 
Cilji operativnega programa so:  

– izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih 
rokih in v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode, 

– izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih 
rokih in v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode, 

– izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega 
programa, kjer je to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 
2017 in v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode, 

– izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
za posamezne stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo 
zgrajena do leta 2017 oziroma 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v 
skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, 

– optimizacija stroškov izvajanja programa tako, da: 
 stroški izgradnje naprav za čiščenje komunalne odpadne vode ne bodo   

presegali upravičenih stroškov investicije v čistilno napravo, 
 stroški izgradnje kanalskih vodov javne kanalizacije na območjih z   

obremenjenostjo 20 PE/ha ne bodo presegali upravičenih stroškov 
investicije v kanalske vode 900 EUR/PE 

 celotni letni stroški izgradnje javne kanalizacije v obdobju trajanja  
operativnega programa v letnem povprečju ne bodo presegali stroškov, 
ki so bili v letu 2003 v Republiki Sloveniji namenjeni  za investicije in 
investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije, 

 cena za uporabo infrastrukture v vsem obdobju izvajanja tega 
programa ne bo presegala mejnih stroškov investicije v javno 
kanalizacijo, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo cene storitev 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 
Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov 
kakovosti okolja v predpisanih rokih, je operativni program razdeljen v naslednje 
stopnje ukrepov čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode: 
 
a) OSNOVNI PROGRAM, ki se nanaša na območja poselitve: 

– ki so obremenjena z več kot 100.000 PE na vodnem območju Donave 
(poglavje 6.1.1), 
 

– ki so obremenjena z več kot 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih 
občutljivih območij, niti na vodnem območju Donave (poglavje 6.1.2), 
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– ki so obremenjena med 15.000 PE in 100.000 PE na vodnem območju 
Donave, ki ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij (poglavje 
6.1.3), 
 

– ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih 
območjih občutljivih območij (poglavje 6.1.4), 
 

– ki so obremenjena z več kot 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih 
območij (poglavje 6.1.5), 
 

– ki so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 PE na vodnem območju Donave, 
ki ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij (poglavje 6.1.6), 
 

– ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE na prispevnih območjih 
občutljivih območij (poglavje 6.1.7) in 
 

– ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter z gostoto obremenjenosti več kot 20 
PE/ha ter z več kot 10 PE/ha na prispevnih območjih občutljivih območij 
(poglavje 6.1.8). 

 
b) DODATNI PROGRAM, ki se nanaša na območja poselitve: 

– ki so obremenjena med 900 PE in 2000 PE ter z gostoto obremenjenosti med 
10 PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE (poglavje 6.2.1), 
 

– ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE ter z gostoto obremenjenosti med 
10 PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE (poglavje 6.2.2), 
 

– ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter z gostoto obremenjenosti med 10 
PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE (poglavje 6.2.3), 
 

– ki niso uvrščena v predhodnih stopnjah, v katerih je javna kanalizacija ali 
ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto 
nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne 
obremenitve s komunalno odpadno vodo na območjih s posebnimi zahtevami, 
če je bila gradnja javne kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali male 
komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi 
operativnimi programi veljavnimi pred 31. decembrom 2008 – DODATNI 
PROGRAM 4. STOPNJE (poglavje 6.2.4)  
 

– ki niso uvrščena v predhodnih stopnjah, v katerih je javna kanalizacija ali 
ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto 
nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne 
obremenitve s komunalno odpadno vodo, če je bila gradnja javne kanalizacije 
ali ustrezne komunalne, skupne ali male komunalna čistilne naprave s 
kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi operativnimi programi, ki so 
veljali pred uveljavitvijo tega programa – DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 
(poglavje 6.2.5). 

 
c) PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE in se nanaša: 

– na območja poselitve, ki so že vključena v posamezne zgornje stopnje 
programa in ležijo na vplivnih območjih kopalnih voda (poglavje 6.3). 
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d) DODATNI PROGRAM, ki se nanaša na posamezne stavbe, ki se nahajajo izven 
območij poselitve, določenih v operativnem programu: 

– na območjih s posebnimi zahtevami – DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE 
(poglavje 6.4.1) 
 

– izven območij s posebnimi zahtevami – DODATNI PROGRAM 7. stopnje 
(poglavje 6.4.2). 

 
 
Cilji operativnega programa se nanašajo na roke izvedbe, doseganje s predpisi 
določenih zahtev za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter vključevanje 
finančnih virov, potrebnih za izvedbo operativnega programa. 
 

 

5.1.3 Upravičeni stroški investicije v javno kanalizacijo 
 
 
Stroški v investicije zaradi izgradnje javne kanalizacije po tem programu se štejejo za 
upravičene, če stroški investicije v javno kanalizacijo (kanalski vodi) ne presegajo 
900 EUR/PE.  
 
Stroški opremljanja zemljišč s kanalskimi vodi javne kanalizacije so odvisni od: 

• gostote obremenjenosti zemljišča zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, 
• razmerja dolžine kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja ter 
• razmerja cen za izgradnjo dolžinskega metra kanalskega voda med 

sekundarnim in primarnim omrežjem. 
 
 
5.2 Območja kjer je predvidena izgradnja kanalizacije 
 
Operativni program zajema naselja ali dele naselja, katerih obremenitev je večja od 
50 PE. Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode so za posamezno območje ali dele naselja odvisne od: 

• celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene 
v PE 

• gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene 
v PE/ha in 

•  občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo 
območje) ali uporaba vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje) 

 
Zaradi zgoraj našteti standardov je končni rok za izgradnjo čistilnih naprav in 
pripadajočega omrežja v vseh aglomeracijah občine Rogašovci po Operativnem 
programu, ki ga je sprejela Republika Slovenije do leta 2015, rok za izvedbo 
priključkov pa do leta 2017. 
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Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov 
kakovosti okolja v predpisanih rokih, je operativni program razdeljen v naslednje 
stopnje ukrepov čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode: 

• osnovni program, 
• dodatni program, ki se nanaša na območja poselitve 
• program, ki ni vezan na posamezne stopnje  
• dodatni program, ki se nanaša na posamezne stavbe, ki se nahajajo izven 

območij poselitve, določenih v operativnem programu. 
 
 
OSNOVNI PROGRAM  
Poglavje 6.1.1.: Območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 100.000 PE 
(opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem in terciarni 
čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015) – v občini Rogašovci 
ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.1.2.: Območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 15.000 PE 
(opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem 
komunalne odpadne vode do 31. decembra 2010) – v občini Rogašovci ni takšnih 
območij.  
 
Poglavje 6.1.3.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 15.000 PE in 100.000 
PE (opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem 
komunalne odpadne vode do 31. decembra 2010 in terciarno čiščenje komunalne 
odpadne vode do 31. decembra 2015) – v občini Rogašovci ni takšnih območij. 
 
Poglavje 6.1.4.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE 
(opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem 
komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015) – v občini Rogašovci ni takšnih 
območij.  
 
Poglavje 6.1.5.: Območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 10.000 PE 
(opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim in terciarnim 
čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2008) - v občini Rogašovci 
ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.1.6.: Območja poselitve, ko so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 
PE (opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim terciarnim čiščenjem 
komunalne odpadne vode do 31. Decembra 2015) – v občini Rogašovci ni takšnih 
območij.  
 
Poglavje 6.1.7.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE 
(opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem 
komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015) – v občini Rogašovci ni takšnih 
območij.  
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Poglavje 6.1.8.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z 
gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih s 
posebnimi zahtevami (opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim ustreznim 
čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015) – v občini Rogašovci 
so takšna naslednja območja. 
 

ID 
aglo. 

Ime naselja Hiš. 
št. PE PE 

Ind.  
PE 

skupaj 
Površina 

(ha) 
PE/ha 
skupaj 

         

15879 Sveti Jurij  528 158 686 67,0 10,2 
15900 Ropoča (Pertoča 2)  216 65 281 19,0 14,8 
15914 Sotina  165 50 215 5,0 42,9 
15908 Sotina  64 19 83 4,0 20,8 

 
Tabela 8: Aglomeracije, ki padejo v osnovno stopnjo operativnega programa 
 
 
Tako je potrebno v naseljih oz. delih naselij Sveti Jurij, Ropoča in Sotina izvesti 
kanalizacijsko omrežje do 31. decembra 2015. 
 
 
DODATNI PROGRAM:  
Poglavje 6.2.1.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 900 PE in 2000 PE ter z 
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha – dodatni program 1. stopnje – v 
občini Rogašovci ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.2.2.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE ter z 
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 2. 
STOPNJE – v občini Rogašovci ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.2.3.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter z 
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 3. 
STOPNJE – v občini Rogašovci ni takšnih območij. 
 
Poglavje 6.2.4.: Območja poselitve izven predhodnih stopenj, v katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% 
skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo na območjih s posebnimi 
zahtevami, če je bila gradnja javne kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali 
male komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi 
operativnimi programi, veljavnimi pred 31. decembrom 2008 – DODATNI PROGRAM 
4. STOPNJE – v občini Rogašovci so takšna naslednja območja.  
 

ID 
aglo. 

Ime naselja Hiš. 
št. PE PE 

Ind.  
PE 

skupaj 
Površina 

(ha) 
PE/ha 
skupaj 

         

15887 PERTOČA  57 17 74 7,0 10,6 
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Poglavje 6.2.5.: Območja poselitve izven predhodnih stopenj, v katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% 
skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo, če je bila gradnja javne 
kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali male komunalne čistilne naprave s 
kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi operativnimi programi, ki so veljali 
pred uveljavitvijo tega programa– DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE – v občini 
Rogašovci ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.3.: Območja poselitve, ki so vključena v zgoraj navedena poglavja 
operativnega programa in ležijo na vplivnih območjih kopalnih voda – PROGRAM, KI 
NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE – v občini Rogašovci ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.4.1.: Za posamezne stavbe na območjih s posebnimi zahtevami, ki niso 
vključene v predhodne stopnje - DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE, je rok za 
odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi 31. december 2015 – v občini 
Rogašovci ni takšnih območij.  
 
Poglavje 6.4.2.: Za posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje - 
DODATNI PROGRAM 7. STOPNJE, mora biti zagotovljeno odvajanje v malo 
komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50 PE z ustreznim čiščenjem komunalne 
odpadne vode do 31. decembra 2017 – v občini Rogašovci ni takšnih območij. 
 
 

 
 

Graf 4: Delež PE skupaj glede na stopnjo operativnega programa 
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5.2.1 Osnovni program 
 
V sklopu izdelave idejne zasnove so se izdelale ter preverile tehnične in ekonomske 
možnosti ureditve kanalizacijskega omrežja v Občini Rogašovci. V sklopu tehničnih 
možnosti so se preučile in izdelale tehnične možnosti izvedbe tras kanalov, 
prečrpališč in čistilnih naprav. V sklopu izdelave ekonomske upravičenosti se je 
izvedla analiza predvidenih tehničnih rešitev s stališča ekonomske upravičenosti 
izgradnje posameznih kanalov in sistemov.  Pri izračunih je bilo upoštevano, da bo 
investitor pridobil za posamezne sisteme do 85 % evropskih sredstev od upravičenih 
stroškov.  V kolikor bo teh sredstev manj, bo še več kanalov ekonomsko 
neupravičenih. Tisti kanali, pri katerih bi bila investicijska vrednost izvedbe enega 
priključka nad ekonomsko vrednostjo določeno v IDZ Celovita rešitev odvajanja in 
čiščenja komunalnih voda v občini Rogašovci, ki jo je izdelal Tehnični biro d.o.o. so iz 
ekonomskega vidika neupravičeni, zato so se namesto izvedbe posameznih 
sistemov na tem območju predvidele lastne čistilne naprave za posamezna 
gospodinjstva, ker je poseljenost večinoma razpršena, in odpade izvedba kanalov 
med hišami. V sklopu nadaljnih faz izvedbe se lahko na tem območju predlagajo tudi 
MČN za skupine hiš do 50 hiš, v kolikor bi se lahko za to pridobila evropska ali 
državna sredstva. 
 
 
AGLOMERACIJA SVETI JURIJ 
V naselju Sveti Jurij živi okrog 493 prebivalcev. Naselje ima izgrajeno kanalizacijsko 
omrežja z zaključeno čistilno napravo ČN Sveti Jurij.   
 
Ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju se je izvedla v sklopu 1. in 2. faze 
investicije ureditve fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci. Skupna 
vrednost investicije izvedbe kanalizacijskega voda, ki obsega izvedbo 
kanalizacijskega omrežja ob naselju Sveti Jurij tudi še naselja oz. dele naseljih 
Nuskova, Pertoča, Rogašovci in Večeslavci v skupni dolžini 16.184 m znaša 
2.524.035,61 Euro oz. 155,96 Euro/m1. V sklopu kanalizacijskega omrežja sta 
izvedeni tudi dve čistilni napravi in sicer ČN Pertoča in ČN Sveti Jurij. 
 
 
AGLOMERACIJA ROPOČA (PERTOČA 2) 
Po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je 
potrebno zgraditi javno kanalizacijsko omrežje v delu naselja Pertoča, ki obsega 
površino 19,0 ha. V enem delu območja, ki obsega površino 14 ha je že izvedeno 
javno kanalizacijsko omrežje v sklopu sistema ČN Pertoča. Za zadostitev zahteve je 
potrebno še izvesti kanalizacijsko omrežje v ostalem delu aglomeracije v skupni 
dolžini 630 m.  
 
Pri projektiranju kanalizacije moramo upoštevati tudi prispevek industrije in 
kmetijstva. Na podlagi tega smo dobili skupno količino odpadnih voda. Za lažje delo 
pretvorimo porabo na t.i. ekvivalentne enote (EE) in na podlagi tega se vrši nadaljni 
izračun.  Na že izvedeno in novo projektirano kanalsko mrežo odpade 281 PE.   Po 
predvidevanjih se število prebivalcev v naselju ne bo bistveno povečevalo.  
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Skupna vrednost investicije izgradnje novega kanalizacijskega voda v skupni dolžini 
800 m s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo ČN Pertoča znaša po cenah v 
mesecu decembru 2013 110.250 Euro (brez DDV) oz. 132.300 Euro (z DDV).  
 
 
AGLOMERACIJA SOTINA 
V naselju Sotina živi 385 prebivalcev. Samo naselje nima izgrajenega 
kanalizacijskega omrežja. Po operativnem programu odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda je potrebno zgraditi javno kanalizacijsko omrežje v 
romskem delu naselja Sotina in Serdica, ki obsegata skupaj površino 9,0 ha ter 298 
PE. Območje aglomeracije se bo reševalo v sklopu sistema ČN Serdica, ki se bo 
izvedla v naselju Sotina. V sami investiciji je predvidena izvedba kanalizacijskega 
voda v skupni dolžini 1.474 m. V ostalem delu naselja se za nove objekte (kot pogoj 
za pridobitev gradbenega dovoljenja) predvidi odvajanje odpadnih voda v invidualne 
biološke čistilne naprave. Kapaciteta čistilne naprave je 300 PE.  
 
Pri projektiranju kanalizacije moramo upoštevati tudi prispevek industrije in 
kmetijstva. Na podlagi tega smo dobili skupno količino odpadnih voda. Za lažje delo 
pretvorimo porabo na t.i. ekvivalentne enote (EE) in na podlagi tega se vrši nadaljnji 
izračun.  Na novo projektirano kanalsko mrežo odpade 298 PE.   Po predvidevanjih 
se število prebivalcev v naselju ne bo bistveno povečevalo  
 
Skupna vrednost investicije izgradnje novega kanalizacijskega sistema ČN Serdica v 
skupni dolžini 1.474 m in čistilne naprave znaša po cenah v mesecu decembru 2013 
520.000 Euro (brez DDV) oz. 624.000 Euro (z DDV).  
 
 

5.2.2 Dodatni program 4. stopnje 
 
AGLOMERACIJA PERTOČA (PERTOČA 1) 
V naselju Pertoča živi 479 prebivalcev. Naselje ima izgrajeno kanalizacijsko omrežja 
z zaključeno čistilno napravo ČN Pertoča, na katerega je priključenih 353 
prebivalcev.  
 
Ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju oz. aglomeraciji Pertoča (Peroča 1 - 
območje ob glavni cesti) se je izvedla v sklopu 1. in 2. faze investicije ureditve 
fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci. Skupna vrednost investicije 
izvedbe kanalizacijskega voda, ki obsega izvedbo kanalizacijskega omrežja ob 
naselju Pertoča tudi še naselja oz. dele naseljih Nuskova, Sveti Jurij, Rogašovci in 
Večeslavci v skupni dolžini 16.184 m znaša 2.524.035,61 Euro oz. 155,96 Euro/m1. V 
sklopu kanalizacijskega omrežja sta izvedeni tudi dve čistilni napravi in sicer ČN 
Pertoča in ČN Sveti Jurij. 
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5.3 Območja, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije 
 
Na podlagi Operativnega programa o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda so v občini Rogašovci oproščena izvedbe kanalizacijskega omrežja 
naslednja naselja: 

• Fikšinci • Pertoča (del naselja) 
• Kramarovci • Rogašovci (del naselja) 
• Nuskova  • Ropoča (del naselja) 
• Ocinje • Sotina (del naselja) 
• Serdica • Sv. Jurij (del naselja) 
• Večeslavci  

 
 
V teh naseljih oz. delih naselja se za obstoječe kot tudi nove objekte predvidi 
odvajanje komunalnih odpadnih voda v invidualne biološke čistilne naprave (kot 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja). Po posameznih naseljih je predvidena 
izgradnja naslednjega števila lastnih čistilnih naprav: 
 
 LČN 

 

105 ROGAŠOVCI 620 
105 001 Fikšinci 50 
105 002 Kramarovci 16 
105 003 Nuskova 73 
105 004 Ocinje 21 
105 005 Pertoča 40 
105 006 Rogašovci 36 
105 007 Ropoča 57 
105 008 Serdica 112 
105 009 Sotina 86 
105 010 Sveti Jurij 21 
105 011 Večeslavci 108 

 
Skupno je predvidena izgradnja minimalno cca. 620 lastnih čistilnih naprav, ki bi bile 
v lasti uporabnikov, ki bi lahko sklenili pogodbo o vzdrževanju le te z upravljalcem 
kanalizacijskega omrežja na območju Občine Rogašovci. 
 
 
Nepretočne greznice, pretočne greznice in male čistilne naprave (do 50 PE), za 
katere zagotavlja prevzem blata javno podjetje 
Občina Rogašovci bo v sklopu svojega režijskega obrata in izbranega podizvajalca 
po naročilu prebivalcev prevzemala blato iz greznic na območju občine Rogašovci, 
kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije. Praznjenje in odvoz na čistilno napravo 
lahko izvajajo tudi prebivalci sami vendar se mora praznjenje in obračun praznjenja 
izvajati v skladu z Odlokom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod na 
območju občine Rogašovci. 
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Viri onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno 
kanalizacijsko omrežje in njihove količine 
V občini Rogašovci niso prisotna večja podjetja oz. industrija, ki bi v svoji dejavnosti 
uporabljala tehnološko vodo oz. bi proizvajala večje količine odpadne vode. 
 
Utrjene površine, na katerih zagotavlja redno čiščenje peskolovov javna služba 
Občina Rogašovci bo v sklopu svojega režijskega obrata in podizvajalca v skladu z 
nadzorno službo Občine Rogašovci zagotavljalo redno čiščenje peskolovov, ki so 
zgrajeni v okviru javne kanalizacije v skladu s programom. Čiščenje bo potekalo 
okvirno enkrat letno, kontrola enkrat na dve leti. Po potrebi bo čiščenje posameznih 
odsekov potekalo pogosteje. 
 
Odstranjevanje odpadkov iz peskolovov 
Za odpadke iz peskolovov in lovilcev olj se izdela načrt ravnanja z odpadki iz 
peskolovov in lovilcev olj in s temi odpadki ravna skladno z načrtom, ki ga po 
Pravilniku o ravnanju z odpadki izdela upravljalec.  
 

5.3.1 Način ureditve odvajanja in čiščenja odpadne vode 
 
V naseljih, ki so oproščena izvedbe kanalizacijskega omrežja se bodo uporabljale 
tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
 
Tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju, ki ne 
bodo opremljene z javno kanalizacijo morajo zagotavljati, da se odpadne komunalna 
odpadna voda ne odvaja neočiščena v vode. Ob tem morajo biti izpolnjene zahteve: 

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 
(Ur.list RS št. 105/02, 50/2004 in 109/2007) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja (Ur.list RS št. 47/05 in 45/07) 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Ur.list RS št. 98/07) 

 
Lastniki stavb na območju, ki ga ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo po 
navedenih merilih tega pravilnika oz. opremljanje zemljišč z javno kanalizacijo na teh 
območjih ni predvideno s programom opremljanja zemljišč morajo zagotoviti čiščenje 
komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah katerih izgradnja in 
vzdrževanje je izključna domena povzročitelja nastanka komunalnih odpadnih voda. 
 
V odvisnosti od namembnosti predvidenega objekta na danem območju bo potrebno 
v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja določiti način odvajanja 
komunalne odpadne vode ter določiti potrebno velikost izbrane variante. Za dejansko 
izvedbo zahtevane ureditve odvodnje komunalne odpadne vode bo skrbela tako 
občina Rogašovci kot tudi njen režijski obrat, ki bosta v primeru neupoštevanja 
zahtev predpisov in uredbe ustrezno ukrepala. 
 
V osnovi gre pri tipskih ureditvi za male čistilne naprave (do 50 PE) oz. invidualne 
čistilne naprave za eno stanovanjsko hišo, za katere zagotavlja prevzem blata 
režijski obrat. Praznjenje in obračun praznjenja se bo izvajalo v skladu z Odlokom 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod na območju občine Rogašovci. 
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5.3.2 Financiranje tipskih ureditev 
 
Tipske ureditve bodo financirali sami uporabniki oz. lastniki stavb na danem območju. 
Vendar jim pri tem Občina lahko pomaga. Rešitev, ki se je izkazala kot ustrezna tudi 
drugje, je delno sofinanciranje, ki bi znašalo višini povprečnega komunalnega 
prispevka na območju izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja. Odločitev je 
odvisna od prioritet in možnosti občine. 
 
Režijski obrat občine Rogašovci bo prevzemal blato iz greznic in malih čistilnih 
naprav vseh objektov na področju občine Rogašovci, ki nimajo zagotovljenega 
odtoka v javno kanalizacijsko omrežje. Praznjenje in obračun praznjenja se bo 
izvajalo v skladu z Odlokom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod na 
območju občine Rogašovci. 
 

5.3.3 Rok za priključitev 
 
Skrajni roka za priključitev oz. ustrezno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
je 31.12.2017 kot ustrezna rešitev pa šteje MČN, izjemoma, če tehnično to ni 
mogoče (mraz, objekt ni zaseden več kot nekaj mesecev na leto – vikendi) se dovoli 
izgradnja nepretočne greznice, ki mora ustrezati vsem zahtevanim normativom 
 
5.4 Prednostni red izvajanja operativnega programa 
 
V skladu z obsegom operativnega programa iz prejšnjega poglavja je, da se ukrep 
(investicija) šteje za skladnega z operativnim programom, potrebno po posameznih 
občinah upoštevati prednostni vrstni red izvajanja operativnega programa – gradnje 
javne kanalizacije znotraj posameznih območij poselitve. Ukrep, ki pomeni gradnjo 
javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz osnovne stopnje operativnega 
programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne kanalizacije znotraj 
območij poselitve iz dodatnih stopenj operativnega programa. Ukrep, ki pomeni 
gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz nadrejene dodatne stopnje 
operativnega programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne 
kanalizacije znotraj območij poselitve iz podrejenih dodatnih stopenj operativnega 
programa. Zaradi racionalizacije izvedbe ukrepov (investicij) se za skladne z 
operativnim programom štejejo tudi ukrepi v območjih poselitve v podrejenih stopnjah 
operativnega programa oziroma ukrepi za posamezne stavbe izven v operativnem 
programu določenih območij poselitve, če gre za hkratno izvajanje prednostnih 
ukrepov v sklopu enotne investicije, izvajanje ukrepov izven prednostnih območij 
poselitve pa je tehnično in ekonomsko upravičeno.  
 
Dodatno pa je potrebno v primeru sofinanciranja investicij s sredstvi državnega 
proračuna prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred 
izvedbo vseh ukrepov iz osnovne stopnje operativnega programa državno 
sofinanciranje ukrepov iz dodatnih stopenj operativnega programa ni dopustno. V 
tem primeru se ukrepi štejejo za izvedene tudi, če so investicije, ki zagotavljajo 
izvedbo ukrepov v teku in je za njihovo dokončanje že zagotovljeno financiranje. 
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5.5 Obveznosti v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode 
 
Obveznosti v zvezi z načinom predpisanega odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode so za posamezna območja poselitve določene v predpisih, ki urejajo 
emisijo snovi v vode pri odvajanju odpadne vode. Odvisne so od: 
 

– celotne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v 
PE, 

– gostote obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v 
PE/ha, 

– strožjih standardov na območjih s posebnimi zahtevami in vodnem območju 
Donave. 

 
Zagotavljati je potrebno izvajanje ukrepov za zmanjševanje količin padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh. V postopkih 
načrtovanja kanalizacijskih sistemov je potrebno preučiti možne ukrepe za 
zmanjšanje količine padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo in 
ukrepe za zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v primeru mešanih 
kanalizacijskih sistemov ter pri tehnični rešitvi upoštevati ekonomsko, tehnično, 
okoljsko in družbeno sprejemljivost. 
 
Ustrezno očiščeno komunalno odpadno vodo se, če je le mogoče, ponovno uporabi. 
V postopkih načrtovanja komunalnih čistilnih naprav je potrebno možnosti njene 
ponovne uporabe preučiti in pri izbiri variante upoštevati njeno ekonomsko, tehnično, 
okoljsko in družbeno sprejemljivost. 
 
Blato, ki ostaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se, če je le mogoče, ponovno 
uporabi. Blato se lahko uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, če je njegova obdelava 
skladna s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Za ravnanje 
z blatom, ki se ne uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, se prav tako uporablja predpis, ki 
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, če pa se blato ne obdeluje s postopki 
biološke razgradnje, pa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 
Blato iz male komunalne čistilne naprave, ki ni opremljena za obdelavo blata ali iz 
katere se blato ne uporablja kot gnojilo v kmetijstvu ali se za blato ne zagotavlja 
obdelave ali odstranjevanja v skladu s predpisi, ki urejajo obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov ali ravnanje z odpadki, je njen upravljavec v skladu s 
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode dolžan predati izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne vode na območju občine, kjer mala komunalna čistilna naprava obratuje, 
le ta pa zaradi nadaljnjega ravnanja upravljavcu komunalne čistilne naprave, na 
kateri je njegov prevzem tehnično mogoč in na kateri so zagotovljene zadostne 
kapacitete za ustrezno ravnanje z njim. 
 
Za blato iz komunalne čistilne naprave, ki ni opremljena za obdelavo blata ali iz 
katere se blato ne uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, mora njen upravljavec zagotoviti 
izpolnjevanje zahtev iz predpisov, ki urejajo obdelavo biološko razgradljivih odpadkov 
ali ravnanje z odpadki. 
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Ravnanje z blatom iz komunalnih čistilnih naprav bo podrobneje urejeno v 
operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin 
odloženih biorazgradljivih odpadkov, v skladu s predpisi, ki urejajo obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov ali ravnanje z odpadki. Podatki v zvezi z ravnanjem z blatom 
iz komunalnih čistilnih naprav za poročanje Evropski komisiji se zagotavljajo na 
podlagi predpisov in operativnih programov s področja ravnanja z odpadki oziroma 
predpisov in operativnih programov, ki urejajo uporabo blata kot gnojila v kmetijstvu 
in jih je upravljavec komunalne čistilne naprave oziroma izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode dolžan v okviru predpisanega 
rednega letnega poročanja posredovati ministrstvu. 
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6 USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI 

Operativni program je potrebno usklajevati: 
• s strategijo prostorskega reda občine – prostorskimi izvedbenimi akti; 
• z Ministrstvom za finance in  
• z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
Načrt razvojnih programov občine se prilagodi operativnemu programu. 
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7 FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 

7.1 Finančni viri za izvajanje programa 
 

7.1.1 Takse – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda  
 
Se obračunava na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadne vode (Uradni list RS 123/04, 142/2004, 68/2005, 77/2006, 
71/2007, 85/2008 in 104/2009). Ceno za enoto obremenitve poda Vlada Republike 
Slovenije s sklepom na predlog ministrstva, pristojnega za okolje za točno določeno 
obdobje. 
 
Predpis o taksi za obremenjevanje vode določa višino, način obračunavanja, odmere 
in plačevanje takse za obremenjevanje vode ter merila za znižanje in oprostitev 
plačevanja takse. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadne vode. Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi komunalne 
odpadne vode je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem 
letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju, na katerem je 
predpisano izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode. Seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne 
odpadne vode iz enostanovanjske in večstanovanjske stavbe je enak količniku med 
celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3 in 50 m3. 
Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je podatke o količini 
porabljene pitne vode iz tretjega odstavka tega člena, številu stalno prijavljenih 
prebivalcev iz četrtega odstavka tega člena, številu posameznikov uporabnikov iz 
šestega odstavka tega člena oziroma celotni količini porabljene pitne vode iz petega 
odstavka tega člena dolžan na poziv izvajalca gospodarske javne službe posredovati 
lastnik ali upravnik stavbe. Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
obračuna okoljsko dajatev zavezancem za komunalno odpadno vodo vsak mesec za 
pretekli mesec na podlagi seštevka enot obremenitve na podlagi prejšnjega člena. 
 
Taksa se plačuje za obremenjevaje okolja zaradi odvajanja komunalne, padavinske 
in tehnološke odpadne vode, osnova za takso pa je seštevek enot obremenitev v 
koledarskem letu. 
 
Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Zavezanec za plačilo takse 
lahko uveljavlja oprostitev ali zmanjševanje plačila takse v skladu z občinskimi 
predpisi. 
 
Občina je upravičena do nakazila sredstev iz državnega proračuna iz naslova 
okoljske dajatve, ki je plačana od zavezancev na njenem območju za odvajanje 
komunalne odpadne vode, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v 
skladu z operativnim programom varstva okolja na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode in občina za to nakazilo izpolnjuje pogoje iz te uredbe. 
Občina mora pridobiti predhodno soglasje ministrstva, pristojnega za finance, k 
investicijskemu projektu praviloma pred začetkom izvajanja investicije.  



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V 
OBČINI ROGAŠOVCI 

67 

Sredstva za plačilo izvedenih del se občini nakažejo skladno z izdanim soglasjem 
ministrstva, pristojnega za finance, in pogodbo o sofinanciranju med občino in 
ministrstvom.  
 
Na področju Občine Rogašovci pričakujemo, da se bo letno zbralo približno 100.000 
Euro takse oz. okoljske dajatve, to skupaj v štirih letih znese pribl. 400.000 Euro ali 
21,1 % potrebnih sredstev. 
 

7.1.2 Državni proračun 
V letih 2013 – 2017 bo Občina Rogašovci skušala pridobiti nepovratna sredstva  
podlagi razpisov MOP, SVLR, MKGP, MG, MP in MORS. 

 

7.1.3 Občinski proračun 
 
Občina bo pridobila sredstva za izvajanje investicij iz naslednjega naslova: 
 
 - Cena storitve 
Cena storitev odvajanja komunalne odpadne vode  
 
- Komunalni prispevek 
Komunalni prispevek krajanov za kanalizacijo 
 

7.1.4 EU sredstva 
Možni viri sredstev iz EU so skladi EU predvsem kohezijski in strukturni. 
 
 
7.2 Izhodišča ocene investicijskih stroškov  
 
Ker občina za območja aglomeracij nima izdelanih idejnih zasnov, so pa navedena v 
Državnem operativnem programu ter je zaradi tega potrebno izvesti ustrezno 
komunalno opremo oz. odvajanje in čiščenje odpadnih voda, smo jih izdelali v okviru 
tega operativnega programa ter tudi ocenili stroške z izvedbo. 
 
Glede na to, da je poselitev v občini kot tudi v posameznih aglomeracijah različna, 
smo pri sami zasnovi primerjali dve varianti in sicer 

• Izgradnja kanalizacije s skupno čistilno napravo 
• Odvajanje in čiščenje komunalnih voda z individualnimi mikro ČN 

 

7.2.1 Izgradnja kanalizacije s skupno čistilno napravo 
 
Izgradnja kanalizacije s skupno čistilno napravo predstavlja najbolj pogosto rešitev 
ureditve odvodnje komunalnih voda. 
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V študiji »Male čistilne naprave na območjih razpršene poselitev« (Kompare, B., 
Atanasova, N., Uršič, M., Drev, D., Vahtar, M., Domžale, 2007) se v ekonomski 
analizi ugotovja, da se gradnja kanalizacije ne izplača, če so posamezni objekti, ki se 
priključujejo na kanalizacijo narazen za več kot 100 m, ampak naj ima vsak tak objekt 
svojo mikro ČN oz. v določeni razdalji med njimi tudi po dva ali več skupaj eno mikro 
ČN. 
 
Kot osnovo za določitev oz. izračun predvidene investicijske vrednosti smo uporabili 
povprečne vrednosti izvedbe kanalizacijskega omrežja, ki  da je strošek izgradnje 
kanalskega voda vsaj 250 €/m (zajema izkop, posteljico, zasip ter polaganje cevi, 
jaškov, izvedba črpališč) ter strošek izgradnje ČN 300 €/PE.   
 

7.2.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih voda z individualnimi mikro ČN 
 
Odvajanje in čiščenje komunalnih voda z individualnimi mikro ČN (LČN) se lahko 
izvede na več načinov, ki so vezani predvsem na število priključeni objektov na ČN 
ter po katerem principu deluje LČN. 
 
Najučinkovitejši način je, kjer so 2 ali 3 objekti priključni na eno mikro ČN, razdalja 
med temi objekti in mikro ČN pa ne sme presegati 15 do največ 20 m, prav tako ne 
sme biti med njimi večjih višinskih razlik (črpališča, kaskade, jaški). Mikro ČN bi lahko 
po principu delovanja razdelili na tiste, ki se med seboj razlikujejo po načinu 
delovanja (aerobno proti anaerobnemu) in takšne z mehanskimi deli (kompresor, 
črpalke, puhala, diski) ter takšne brez njih. Sam zalogovnik je lahko betonski ali pa iz 
umetnih mas. Strošek izvedbe ene lastne ČN: 
 
TIPSKA ČN DO 6 PE količina cena/€ € 
1.0 tipska ČN, dobava, montaža, zagon    
2.0 izkop 22 m3    
3.0 elektro kabel 30 m, položitev, izkop, zasip    
4.0 odvod, dovod kanalizacije 20m    

5.0 zasipi,    

6.0 Ostalo (iztok, itd)    
 SKUPAJ 1 3.000,00 3.000,00      
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7.3 Ocene investicijskih stroškov za izvedbo operativnega programa 
 
 
Ocenjena vrednost izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja v posameznih 
aglomeracijah je prikazana v naslednjih tabelah. Cene so podane na december 
2013. 
 
Pri potrebnih investicijskih stroških ne bomo prikazali aglomeracije, ki so že 
opremljene javnim kanalizacijskim omrežjem in sicer sta to Sveti Jurij in Pertoča 
(Pertoča 1 - ob glavni cesti) kjer se je javno kanalizacijsko omrežje že izvedlo v 
sklopu izvedbe investicije  Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci - 1. in 2. faza: 
 

ID aglo. 
 

Ime aglomeracije 
 

poglavje 

   

15879 Sveti jurij 6.1.8 
15887 Pertoča 6.2.4 

 
 
 
Poglavje 6.1.8.: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z 
gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih s 
posebnimi zahtevami (opremljenost z javno kanalizacijo z zagotovljenim ustreznim 
čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015). 
 
Poglavje 6.2.4.: Območja poselitve izven predhodnih stopenj, v katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% 
skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo na območjih s posebnimi 
zahtevami, če je bila gradnja javne kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali 
male komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi 
operativnimi programi, veljavnimi pred 31. decembrom 2008 – DODATNI PROGRAM 
4. STOPNJE 
 

ID 
aglo. 

 
Ime aglomeracije 

 

PE 
skupaj 

L 
(m) 

ocena 
vrednosti 
(EUR/m) 

SKUPAJ 
(EUR) 

      

15900 Ropoča (Pertoča 2) 281 630 210,00 132.300 
15908 Sotina (obe aglom.) 298 1.474 423,33 624.000 

Skupaj 756.300 
 
Tabela 8: Predvidena potrebna sredstva po aglomeracijah 
 
V tabeli 8 so prikazana sredstva po aglomeracijah, ki so potrebna za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema v Občini Rogašovci glede na državni operativni program. 
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7.4 Ocene investicijskih stroškov za izvedbo sofinaciranja invidualnega 
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda 

 
Skrajni rok za priključitev oz. ustrezno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je 
31.12.2017 kot ustrezna rešitev pa šteje LČN, izjemoma, če tehnično to ni mogoče 
(mraz, objekt ni zaseden več kot nekaj mesecev na leto – vikendi) se dovoli izgradnja 
nepretočne greznice, ki mora ustrezati vsem zahtevanim normativom. 
 
Po izvedbi obveznosti, ki jih zahteva Državni operativni program, bi ostalo še 620 
objektov, ki ne bi bili priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Skrajni roka za 
rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je 31.12.2017 kot ustrezna rešitev pa 
šteje LČN, izjemoma, če tehnično to ni mogoče (mraz, objekt ni zaseden več kot 
nekaj mesecev na leto – vikendi) se dovoli izgradnja nepretočne greznice, ki mora 
ustrezati vsem zahtevanim normativom.  
 
Občina ni dolžna zagotoviti in urediti ustrezno rešitev za te objekte in jo morajo 
lastniki zagotoviti sami na svoje stroške. Občina pa lahko tem občanom pri tem  
pomaga in sicer tako, da delno sofinancira izvedbo posameznih LČN in sicer bi 
doplačala razliko med ceno LČN (maksimalno  3.000 evrov) in plačilom povprečnega 
komunalnega prispevka. Le to sofinanciranje bi znašalo v višini razlike med 
vrednostjo nabave MČN in plačilom komunalnega prispevka za investitorjev objekt, v 
kolikor bi ta stal v območju, kjer je oz. bo urejeno javno kanalizacijsko omrežje. 
Odločitev je odvisna od prioritet in možnosti Občine. Povprečni komunalni prispevek 
za enostanovanjsko hišo za priključitve na javno kanalizacijsko omrežje znaša 
1.287,73 evrov. Tako bi občina sofinancirala LČN za posamezno enostanovanjsko 
hišo v povprečju z 1.712,27 evri oz. bi za sofinanciranje ustrezne rešitve odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer ni obvezna izvedba javnega 
kanalizacijskega omrežja morala nameniti 1.061.607,40 evrov. Ostali del investicije 
ureditve LČN (izkop, zasip, inštalacije), ki znaša 798.392,60 evrov bodo morali kriti 
občani. 
 
Glede na zahtevani rok izvedbe in razpoložljiva sredstva, ki jih ima Občina za 
področje kanalizacije, bi morala na leto sofinancirati okrog 155 LČN, da bi izpolnila 
zahtevo glede državnega programa. Pripraviti mora razpisne pogoje, po katerih lahko 
občani kandidirajo za sredstva in le te objaviti v javnih občilih. S takšnim tempom bi 
bil projekt individualnih LČN končan v dobrih 4 letih ob planiranem sofinanciranju ter 
ustrezneje prej, če bi bila višina sofinanciranja manjša – je pa odvisno od 
zainteresiranosti posameznikov, če je sofinanciranje nižje. 
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8 NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO 

 
Za izvedbo tega operativnega programa so pristojne in odgovorne občine ter 
ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Občine morajo: 
- pripravili programe opremljanja zemljišč v skladu s predpisi na področju urejanja 

prostora in usmeritvami tega operativnega programa,  
- pripravili in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo programov opremljanja 

zemljišč in za njih zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z 
usmeritvami tega operativnega programa, 

- zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije v 
skladu z načrti in programi iz prejšnjih alinej, 

- povezati se med seboj zaradi izvedbe skupnih projektov za zagotovitev ciljev tega 
operativnega programa z namenom, da se razpoložljiva sredstva enakomerno 
porazdelijo čez vse obdobje izvajanja operativnega programa. Prvenstveno se 
morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju ali občine, ki 
obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode. 

 
 
Ministrstvo za okolje in prostor: 
- pripraviti metodologijo za določanje višine sredstev, ki se zbirajo za izvedbo 

operativnega programa na podlagi obračuna cen storitev javne službe, 
- usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna 

Evropske unije na tista območja, kjer je zaradi specifičnih okoliščin pridobivanje 
lastnih sredstev občin oteženo, 

- zagotoviti, da se obračun takse za obremenjevanje okolja dosledno izvaja, 
- preverjati tehnično in ekonomsko smotrnost investicij in investicijskega 

vzdrževanja javne kanalizacije v okviru tega operativnega programa, 
- pripraviti usmeritve za najbolj ekonomično izvedbo skupnih programov občin  
- sproti preverjati razpoložljivost finančnih virov in izvedljivost ciljev iz tega 

operativnega programa. 
 
Izvajalci javnih služb: 

• priprava programa izvajanja javne službe, 
• izvajanje javne službe skladno s predpisi občine in države, 
• izdelava strokovnih predlogov za izboljšanje izvajanja javne službe in 
• oblikovanje predloga cen storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne 

vode. 
 
Inšpekcija: 

• nadzorovanje skladno s predpisi. 
 
Uporabniki storitev: 

• upoštevanje predpisov, 
• podajanje predlogov za izboljšanje delovanja javne službe in 
• konstruktivno sodelovanje pri gradnji javne infrastrukture. 
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9   TERMINSKI PLAN 

Pri izvedbi LČN je predvideno, da se prvo leto oz. v letu 2014 izvede 80 LČN, v letih 2015, 2016 in 2017 pa vsako leto 180 LČN. 
 
 
1. Vsa sredstva za izvedbo operativnega programa  
 

    
PE 

 Plan črpanja sredstev po letih (EUR) 
Št. Ime aglomeracije 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 
         
1 Sveti Jurij 686         
2 Ropoča (Pertoča 2) 281     132.300   132.300 
3 Sotina 298     624.000   624.000 
4 Pertoča 74         
5 LČN     240.000 540.000 540.000 540.000 1.860.000 
  Skupaj    240.000 1.296.300 540.000 240.000 2.616.300 

 
Tabela 9: Prikaz potrebnih sredstev glede na aglomeracijo in leto - vrednosti za že izvedene investicije tu niso prikazane  

 
 

 - že izvedeno 
 - planirano izvajanje 
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2. Sredstva za izvedbo operativnega programa, ki jih mora zagotoviti Občina Rogašovci 
 

    
PE 

 Plan črpanja sredstev po letih (EUR) 
Št. Ime aglomeracije 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 
         
1 Sveti Jurij 686         
2 Ropoča (Pertoča 2) 281     22.050   22.050 
3 Sotina 298     104.000   104.000 
4 Pertoča 74         
5 LČN     136.982 308.209 308.209 308.209 1.061.607 
  Skupaj    136.982 434.259 308.209 308.209 1.187.657 

 
Tabela 10: Prikaz potrebnih sredstev (delež občine) glede na aglomeracijo in leto - vrednosti za že izvedene investicije tu niso 
prikazane  

 
 
 

 - že izvedeno 
 - planirano izvajanje 
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3. Sredstva za izvedbo operativnega programa, ki jih mora zagotoviti Občina Rogašovci upoštevaje tudi okoljske dajatve 
 

 
Občina bo svoj delež potrebnih sredstev za izvedbo investicije financirala iz občinskega proračuna in sredstev zbranih iz okoljske 
dajatve. Tako je od deleža občine potrebnega za izvedbo investicije potrebno odšteti okoljsko dajatev, ki znaša okrog 100.000 evrov na 
leto. 

 
    

PE 
 Plan črpanja sredstev po letih (EUR) 

Št. Ime aglomeracije 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 
         
1 Sveti Jurij 686         
2 Ropoča (Pertoča 2) 281     22.050   22.050 
3 Sotina 298     104.000   104.000 
4 Pertoča 74         
5 LČN     36.982 208.209 208.209 208.209 661.607 
  Skupaj    36.982 334.259 208.209 208.209 787.657 

  
Tabela 11: Prikaz potrebnih sredstev (delež občine financiran iz občinskega proračuna) glede na aglomeracijo in leto - vrednosti za že 
izvedene investicije tu niso prikazane  
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4. Sredstva za izvedbo operativnega programa 
 

 
    

 Plan črpanja sredstev po letih (EUR) 
Št. Sredstva 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 
       

1 okoljska dajatev    100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

2 občinski proračun    36.982 334.259 208.209 208.209 787.657 

3 sredstva MGRT 
(Romska naselja)     630.250   630.250 

4 lastna sredstva 
občanov za LČN    103.018 231.791 231.791 231.791 798.393 

 Skupaj    240.000 1.296.300 540.000 540.000 2.616.300 

  
Tabela 12: Prikaz potrebnih sredstev glede na predvidena sredstva in leto - vrednosti za že izvedene investicije tu niso prikazane  

 
 
 
 
 



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA V OBČINI ROGAŠOVCI 

76 

 
Finančni viri po predpostavki iz 7. točke tega operativnega programa: 

• okoljska dajatev 400.000 Euro, 
• občinski proračun 787.657 Euro, 
• v letu 2014 - 2015 bo občina Rogašovci skušala pridobiti nepovratna sredstva, 

ki jih bo zagotovila Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) iz razpisa Romska infrastruktura v letu 2014/2015 in sicer 
v višini 100 % od upravičenih stroškov  oz. 630.250 evrov (ddv bo v celoti 
financirala občina sama) 

• komunalni prispevek - komunalnega prispevka občani na teh območjih, ki so 
predmet investicije izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja v letu 2015 ne 
plačajo, ker bo občina financirala investicijo v višini 100% upravičenih stroškov 
iz sredstev razpisa Romska infrastruktura 

• lastna sredstva občanov za izvedbo LČN 798.393 Euro 
 
 
V štirih letih bi se tako zbralo : 

• okoljska dajatev 400.000 Euro 
• občinski proračun 787.657 Euro 

• sredstva MGRT (Romska naselja) 630.250 Euro 

• lastna sredstva občanov za LČN 798.393 Euro 
 
 
 

 
 

Graf 5: Finančni viri za izvedbo operativnega programa 
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10 PRILOGE 
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10.1 Aglomeracije v občini Rogašovci 
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10.2 Seznam objektov  
 
V spodnji tabeli so prikazani objekti, ki so oz. bodo priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje ter objekti, kjer je potrebna izvedba LČN.  
 
Legenda  
 
uporabljen naziv opis 
  

izveden priklop že izveden priklop na kanalizacijo 
priklop predviden priklop na kanalizacijo 

priklop* možen priklop na kanalizacijo, podano v opombi 
(nenaseljeno, itd) 

LČN predvidena lastna čistilna naprava 
LČN* lastna čistilna naprava, nenaseljena hiša  

MP - var2                                 

predvidena možnost priklopa na kanalizacijo namesto LČN, 
v kolikor bo glede na ekonomske možnosti Občine 
Rogašovci to izvedljivo( dodatno sofinaciranje s strani 
države, manjša vrednost gradbenih del, itd…) 

MP - 20 PE možnost izgradnje skupne manjše ČN namesto LČN 
 
 
10.2.1 Naselje Fikšinci – brez ČN 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. LČN Zap. Št. LČN Opomba: 
FIKŠINCI 1 0    nenaseljeno 
FIKŠINCI 2A 1        LČN  1   
FIKŠINCI 2 6 LČN   2   
FIKŠINCI 3 4 LČN   3   
FIKŠINCI 5 0    nenaseljeno 
FIKŠINCI 6 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 7 1 LČN   4   
FIKŠINCI 8 6 LČN   5   
FIKŠINCI 9 2 LČN   6   
FIKŠINCI 10 0 LČN    nenaseljeno 
FIKŠINCI 12 4 LČN   7   
FIKŠINCI 13 3 LČN   8   
FIKŠINCI 13A 6 LČN   9   
FIKŠINCI 14 3 LČN   10   
FIKŠINCI 15 4 LČN   11   
FIKŠINCI 17A 3 LČN   12   
FIKŠINCI 17B 1 LČN   13   
FIKŠINCI 17 4 LČN   14   
FIKŠINCI 18 1 LČN   15   
FIKŠINCI 19 6 LČN   16   
FIKŠINCI 20A 4 LČN   17   
FIKŠINCI 20 6 LČN   18   
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FIKŠINCI 21 0    nenaseljeno 
FIKŠINCI 22A 4 LČN   19   
FIKŠINCI 22 4 LČN   20   
FIKŠINCI 23A 4 LČN   21   
FIKŠINCI 23 4 LČN   22   
FIKŠINCI 24A 0     kapelica 
FIKŠINCI 24 4  LČN   23   
FIKŠINCI 25 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 26 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 27 3 LČN   24   
FIKŠINCI 28A 2 LČN   25   
FIKŠINCI 28 0  LČN  26 gas. Dom 
FIKŠINCI 30 4  LČN   27   
FIKŠINCI 31 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 32 1 LČN   28   
FIKŠINCI 33 6 LČN   29   
FIKŠINCI 34 3 LČN   30   
FIKŠINCI 35 4 LČN   31   
FIKŠINCI 37 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 38A 4 LČN    32   
FIKŠINCI 38 0     nenaseljeno 
FIKŠINCI 39 6  LČN   33   
FIKŠINCI 40 5 LČN   34   
FIKŠINCI 41 4 LČN    35   
FIKŠINCI 44 2 LČN 36  
FIKŠINCI 45 4 LČN 37  
FIKŠINCI 46 6 LČN 38  
FIKŠINCI 47 4 LČN 39  
FIKŠINCI 48 3 LČN 40  
FIKŠINCI 49 0    
FIKŠINCI 50 3 LČN  41   
FIKŠINCI 51 4 LČN  42   
FIKŠINCI 52 1 LČN  43   
FIKŠINCI 54 2 LČN 44  
FIKŠINCI 55 2 LČN 45  
FIKŠINCI 56 5 LČN 46  
FIKŠINCI 57 5 LČN 47  
FIKŠINCI 58 0    nenaseljeno 
FIKŠINCI 59 1 LČN  48   
FIKŠINCI 61 5 LČN  49   
FIKŠINCI 62 5 LČN  50   
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10.2.2  Naselje Kramarovci – brez ČN 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. LČN    Zap .št LČN Opomba: 
KRAMAROVCI 1 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 2 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 3 2 LČN  1   
KRAMAROVCI 3A 4 LČN  2   
KRAMAROVCI 4 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 5A 0     ni več hiše 
KRAMAROVCI 5 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 6 5 LČN  3  
KRAMAROVCI 7 4 LČN  4   
KRAMAROVCI 8 5 LČN  5   
KRAMAROVCI 10 5 LČN  6   
KRAMAROVCI 12 1 LČN  7   
KRAMAROVCI 13A 0    ni več hiše 
KRAMAROVCI 13 1 LČN  8   
KRAMAROVCI 14 0      
KRAMAROVCI 14A 0    gasilski dom 
KRAMAROVCI 15 0    ni več hiše 
KRAMAROVCI 16 0 LČN  9 posestvo 
KRAMAROVCI 18 5 LČN  10   
KRAMAROVCI 19A 5 LČN  11   
KRAMAROVCI 19 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 20 0    ni več hiše 
KRAMAROVCI 21 5 LČN  12   
KRAMAROVCI 23 5 LČN  13   
KRAMAROVCI 22 1 LČN  14   
KRAMAROVCI 24 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 25 0    nenaseljeno 
KRAMAROVCI 26 4 LČN  15   
KRAMAROVCI 27 0      
KRAMAROVCI 27A 2 LČN  16   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA V OBČINI ROGAŠOVCI 

82 

10.2.3  Naselje Nuskova 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN Zap .št LČN Opomba: 
NUSKOVA 1 0 izveden priklop     gasilski dom 
NUSKOVA 2 4 izveden priklop       
NUSKOVA 3 3 izveden priklop       
NUSKOVA 4 5   LČN 1   
NUSKOVA 5 0   LČN*  nenaseljeno 
NUSKOVA 6 4   LČN 2   
NUSKOVA 7 4   LČN 3   
NUSKOVA 8 6  LČN 4   
NUSKOVA 9 1  LČN 5   
NUSKOVA 9A 4  LČN 6    
NUSKOVA 10 6  LČN            7   
NUSKOVA 11 5  LČN 8    
NUSKOVA 12 2  LČN 9    
NUSKOVA 13A 4  LČN 10   
NUSKOVA 13 3  LČN 11    
NUSKOVA 14A 3  LČN           12   
NUSKOVA 14B 4  LČN 13   
NUSKOVA 14 1   LČN 14    
NUSKOVA 15 2   LČN           15   
NUSKOVA 16 4  LČN 16    
NUSKOVA 17 5  LČN 17   
NUSKOVA 18 2  LČN 18    
NUSKOVA 19 3   LČN 19    
NUSKOVA 20 1   LČN 20   
NUSKOVA 21 5  LČN 21    
NUSKOVA 23 6  LČN           22   
NUSKOVA 24 2  LČN 23    
NUSKOVA 25 5   LČN           24   
NUSKOVA 26 7   LČN 25    
NUSKOVA 27 3  LČN 26    
NUSKOVA 28 6  LČN 27   
NUSKOVA 29A 4  LČN 28   
NUSKOVA 29 5   LČN 29   
NUSKOVA 30 1   LČN 30   
NUSKOVA 31 2 izveden priklop       
NUSKOVA 31A 4 izveden priklop       
NUSKOVA 32 5 izveden priklop       
NUSKOVA 33 0 izveden priklop       
NUSKOVA 34 3 izveden priklop       
NUSKOVA 35 1       izveden  z 34 
NUSKOVA 35A 4 izveden priklop       
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NUSKOVA 36A 3 izveden priklop       
NUSKOVA 36 1       izveden z 36a 
NUSKOVA 37 3 izveden priklop       
NUSKOVA 38 2 izveden priklop       
NUSKOVA 39 3 izveden priklop       
NUSKOVA 40 1 izveden priklop       
NUSKOVA 41A 4 izveden priklop       
NUSKOVA 41 3 izveden priklop       
NUSKOVA 42 2 izveden priklop       
NUSKOVA 43 4 izveden priklop       
NUSKOVA 45 4   LČN 31   
NUSKOVA 46 0       ni več hiše 
NUSKOVA 47 0   LČN*   nenaseljeno 
NUSKOVA 48 3   LČN 32    
NUSKOVA 49 2   LČN  33   
NUSKOVA 50 3   LČN  34   
NUSKOVA 51 7   LČN 35   
NUSKOVA 52 2   LČN 36   
NUSKOVA 53 4   LČN 37   
NUSKOVA 54 5   LČN 38   
NUSKOVA 55 3   LČN 39   
NUSKOVA 55A 2   LČN 40   
NUSKOVA 56 7   LČN 41   
NUSKOVA 57 0     k parceli 56  
NUSKOVA 58 2   LČN 42   
NUSKOVA 59 4   LČN 43   
NUSKOVA 60 2   LČN 44   
NUSKOVA 61 0   LČN*     
NUSKOVA 62 2   LČN 45   
NUSKOVA 63 4   LČN 46   
NUSKOVA 64 2   LČN 47   
NUSKOVA 65 6   LČN 48   
NUSKOVA 66 5   LČN 49   
NUSKOVA 67 4   LČN 50   
NUSKOVA 68 1   LČN  51    
NUSKOVA 69 4   LČN 52   
NUSKOVA 70 3   LČN 53    
NUSKOVA 71 6   LČN  54   
NUSKOVA 72A 0     cerkev  skupaj z 72 
NUSKOVA 72 6   LČN 56   
NUSKOVA 73 2   LČN 57   
NUSKOVA 74 1   LČN 58   
NUSKOVA 75 5   LČN 59   
NUSKOVA 76 4   LČN 60   
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NUSKOVA 77 0   LČN 61   
NUSKOVA 78 0   LČN 62   
NUSKOVA 79 0   LČN*   parcela 
NUSKOVA 80 3   LČN 63   
NUSKOVA 80A 1   LČN 64   
NUSKOVA 81 0       ni več hiše 
NUSKOVA 82 1   LČN 65   
NUSKOVA 83 1   LČN 66   
NUSKOVA 84 3   LČN  67 
NUSKOVA 85 1   LČN  68 
NUSKOVA 86 5   LČN  69 
NUSKOVA 86A 0   - k 86  
NUSKOVA 88 8   LČN  70 
NUSKOVA NH    LČN 71 
NUSKOVA 89 4   LČN  72 
NUSKOVA 90 1   LČN  73 

 
 
10.2.4 Naselje Ocinje – brez ČN 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. LČN Zap .št LČN Opomba: 
OCINJE 1 4  LČN  1   
OCINJE 2 0     ruševine 
OCINJE 3 6  LČN  2   
OCINJE 4 1  LČN  3   
OCINJE 5 0     nenaseljeno 
OCINJE 6 2  LČN  4   
OCINJE 7 2  LČN  5   
OCINJE 8 0     ni več hiše 
OCINJE 9 2  LČN  6   
OCINJE 10 5  LČN  7   
OCINJE 12 0     nenaseljeno 
OCINJE 14 1  LČN  8   
OCINJE 15 0     mrliška vežica 
OCINJE 17 1  LČN  9   
OCINJE 18 5  LČN  10   
OCINJE 20 6  LČN  11   
OCINJE 25 0     ni več hiše 
OCINJE 26 5  LČN  12   
OCINJE 27 0     ni več hiše 
OCINJE 28 0     nenaseljeno 
OCINJE 29 0     Vaški dom 
OCINJE 30 3  LČN  13   
OCINJE 31 5  LČN  14   
OCINJE 34 1 LČN 15   
OCINJE 35 5 LČN 16   
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OCINJE 36 0    nenaseljeno 
OCINJE 37 3 LČN          17   
OCINJE 38 0    nenaseljeno 
OCINJE 39 2 LČN 18   
OCINJE 40 4 LČN 19   
OCINJE 41 5 LČN 20   
OCINJE 22 0  LČN  21 delavnica 

 
 
 
10.2.5 Naselje Pertoča 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN Zap .št LČN Opomba: 
PERTOČA 1A 1 izveden priklop       
PERTOČA 1 1 izveden priklop       
PERTOČA 2 4 izveden priklop       
PERTOČA 3 3 izveden priklop       
PERTOČA 4 4 izveden priklop       
PERTOČA 5 6 izveden priklop       
PERTOČA 5A 3 izveden priklop       
PERTOČA 6 3 izveden priklop       
PERTOČA 7 4 izveden priklop       
PERTOČA 8 1 izveden priklop       
PERTOČA 9 2 izveden priklop       
PERTOČA 10 0      nenaseljeno 
PERTOČA 11 3 izveden priklop       
PERTOČA 12 0 izveden priklop     vikend 
PERTOČA 12A 0 izveden priklop     vikend 
PERTOČA 13 1 izveden priklop       
PERTOČA 14 3 izveden priklop       
PERTOČA 15 2 možen priklop*     ni hišne kanal. 
PERTOČA 16 2 izveden priklop       
PERTOČA 17 4 izveden priklop       
PERTOČA 18 5 priklop       
PERTOČA 19 1 Priklop       
PERTOČA 20 0 Priklop*     nenaseljeno  
PERTOČA 21 7 Priklop       

PERTOČA 22 0  Priklop *   
priklop parc. 

* ni več hiše 
PERTOČA 23 5 priklop       
PERTOČA 23A 0 priklop       
PERTOČA 24A 3 izveden priklop       
PERTOČA 24 1 izveden priklop       
PERTOČA 25A 2 izveden priklop       
PERTOČA 25 4 izveden priklop       
PERTOČA 26 5 izveden priklop       
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PERTOČA 27 3 izveden priklop       
PERTOČA 27A 3 izveden priklop       
PERTOČA 28 0       k hiši 29 
PERTOČA 29 3 izveden priklop       
PERTOČA 30 3 izveden priklop       
PERTOČA 31 1 možen priklop*     ni hišne kanal. 
PERTOČA 32 3 izveden priklop       
PERTOČA 33 4 izveden priklop       
PERTOČA 34 4 izveden priklop       
PERTOČA 35 3 izveden priklop       
PERTOČA 36 3 izveden priklop       
PERTOČA 37 4 izveden priklop       
PERTOČA 38 1 izveden priklop       
PERTOČA 39A 4 izveden priklop       
PERTOČA 39 3 izveden priklop       
PERTOČA 39B 4 izveden priklop       
PERTOČA 40 4 izveden priklop       
PERTOČA 41 5 izveden priklop       
PERTOČA 42 1 izveden priklop       
PERTOČA 43 4 izveden priklop       
PERTOČA 44 0 izveden priklop       
PERTOČA 45 0 izveden priklop     novogradnja 
PERTOČA 46 7 izveden priklop       
PERTOČA 47 1 izveden priklop       
PERTOČA 48 4 izveden priklop       
PERTOČA 49 0 izveden priklop       
PERTOČA 50A 2 izveden priklop       
PERTOČA 50 3 izveden priklop       
PERTOČA 51 5 izveden priklop       
PERTOČA 52 2 izveden priklop       
PERTOČA 53 1 izveden priklop       
PERTOČA 54A 0 izveden priklop     Šola Pertoča 
PERTOČA 54 2 izveden priklop       
PERTOČA 55 2 izveden priklop       
PERTOČA 55A 0       skupaj z 55 
PERTOČA 56 5 izveden priklop      
PERTOČA 57 3 izveden priklop       
PERTOČA 58 6 izveden priklop       
PERTOČA 59 0       k hiši 60 
PERTOČA 60 7 izveden priklop       
PERTOČA 61 1 izveden priklop       
PERTOČA 62 0 izveden priklop     rek. Objekta 
PERTOČA 63 6 izveden priklop     2x (stara, nova)? 
PERTOČA 64 0 priklop*     nenaseljeno 
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PERTOČA 65 0       ni več hiše 
PERTOČA 66 1   LČN  1   
PERTOČA 67A 0   LČN 2  Vikend ?  
PERTOČA 67 0   LČN*   Nenaseljeno 
PERTOČA 68 8   LČN  3   
PERTOČA 69 0   LČN*   nenaseljeno 
PERTOČA 70 4   LČN  4   
PERTOČA 71 3   LČN  5   
PERTOČA 72 1   LČN  6   
PERTOČA 73 6   LČN  7   
PERTOČA 74 6  LČN  8   
PERTOČA 75 6  LČN  9   
PERTOČA 76 1   LČN  10   
PERTOČA 77 1   LČN  11   
PERTOČA 78 0      nenaseljeno  
PERTOČA 80 3   LČN  12   
PERTOČA 81 5  LČN   13   
PERTOČA 82 4  LČN  14   
PERTOČA 82A 3  LČN   15   
PERTOČA 83 5  LČN  16   
PERTOČA 85 6  LČN   17   
PERTOČA 87 0   LČN*   Nenaseljeno  
PERTOČA 88 0   LČN*    nenaseljeno 
PERTOČA 89 2  LČN   18   
PERTOČA 90 4   LČN  19   
PERTOČA 91 2  LČN   20   
PERTOČA 91A 0   LČN*   nenaseljeno  
PERTOČA 92 1   LČN  21   
PERTOČA 93 0   LČN*     
PERTOČA 95 7  LČN  22    
PERTOČA 96 1  LČN 23   
PERTOČA 97 1  LČN  24    
PERTOČA 98 0   LČN*   nenaseljeno 
PERTOČA 98A 4  LČN   25   
PERTOČA 99 5  LČN  26   
PERTOČA 100 3  LČN   27   
PERTOČA 101 7  LČN  28   
PERTOČA 102 3  LČN   29   
PERTOČA 102A 1  LČN  30   
PERTOČA 103 1  LČN   31   
PERTOČA 104 2  LČN   32   
PERTOČA 105 4  LČN  33   
PERTOČA 106 7  LČN  34   
PERTOČA 109 0  LČN*    nenaseljeno 
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PERTOČA 110 8   LČN  35   
PERTOČA 111 0   LČN*   nenaseljeno 
PERTOČA 113 1  LČN   36   
PERTOČA 114 0   LČN*     
PERTOČA 115 1  LČN   37   
PERTOČA 116A 0   LČN*     
PERTOČA 116 3   LČN  38   
PERTOČA 117 10  LČN    39   
PERTOČA 117A 0   LČN *     
PERTOČA 118 4  LČN   40   
PERTOČA 119 4 Priklop      
PERTOČA 120 1 Priklop       
PERTOČA 121 13 Priklop       
PERTOČA 122 5 Priklop       
PERTOČA 124A 0 Priklop       
PERTOČA 124 7 Priklop       
PERTOČA 125 2 Priklop       
PERTOČA 126 5 Priklop       
PERTOČA 127 3 Priklop       
PERTOČA 128 14 Priklop       
PERTOČA 128A 5 Priklop       
PERTOČA 129 4 Priklop       
PERTOČA 130 5 Priklop       
PERTOČA 131 5 Priklop       
PERTOČA 132 3 Priklop       
PERTOČA 133 6 Priklop       
PERTOČA 134 11 Priklop       
PERTOČA 135 6 Priklop       
PERTOČA 136 4 Priklop       
PERTOČA 137 5 Priklop       
PERTOČA 138 11 Priklop       
PERTOČA 139 12 Priklop       
PERTOČA 140 1 Priklop       
PERTOČA 141 3 Priklop       
PERTOČA 142 5 Priklop       
PERTOČA 143 4 Priklop       
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10.2.6 Naselje Rogašovci 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN Zap .št LČN Opomba: 
ROGAŠOVCI 1 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 2A 6 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 2 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI NLB    izveden priklop       
ROGAŠOVCI 3A 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 3 1 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 3B 0         
ROGAŠOVCI 4A 0       stara hiša-servis 
ROGAŠOVCI 4B 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 4 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 5 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 6A 0 izveden priklop     režijski obrat 
ROGAŠOVCI 6 0 izveden priklop     pekarna 
ROGAŠOVCI 7 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 7A 4         
ROGAŠOVCI 8 5 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 9 0 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 10 0       k št. 12 
ROGAŠOVCI 11 5 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 12 0 izveden priklop     Štručka 
ROGAŠOVCI 12B 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 12A 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 13 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 14 5 izveden priklop       
  14   izveden priklop     bar Dobrina 
ROGAŠOVCI 14B 0 izveden priklop     Zdr. dom 
ROGAŠOVCI 14A 0 izveden priklop     Gas. dom  
ROGAŠOVCI 15A 1 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 15 0 dvojček     skupaj z 15a 
ROGAŠOVCI 16A 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 16B 0  izveden priklop     vrtec  
ROGAŠOVCI 16 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 17 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 18 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 19 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 20 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 21A 1 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 21B 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 21C 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 21 2 izveden priklop     Pintarič 
  Mercator   izveden priklop       
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ROGAŠOVCI 22 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 23 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 24 0 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25A 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25B 6 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25C 5 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25D 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25E 2 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 25 0 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 26 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 27 1 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 28 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 29 0 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 30 5 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 31 4 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 32 3 izveden priklop       
ROGAŠOVCI 33 4   LČN 1    
ROGAŠOVCI 34 4   LČN 2    
ROGAŠOVCI 35 3   LČN 3   
ROGAŠOVCI 36 3   LČN 4    
ROGAŠOVCI 37 4   LČN 5   
ROGAŠOVCI 38 4   LČN 6    
ROGAŠOVCI 39 6   LČN 7   
ROGAŠOVCI 41 5   LČN 8    
ROGAŠOVCI 42 1   LČN 9    
ROGAŠOVCI 43 4   LČN 10    
ROGAŠOVCI 44 6   LČN 11   
ROGAŠOVCI 45 0   LČN*   nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 46 3   LČN 12    
ROGAŠOVCI 47 4   LČN 13   
ROGAŠOVCI 48 1   LČN 14   
ROGAŠOVCI 49 4   LČN 15   
ROGAŠOVCI 50 6 priklop    16   
ROGAŠOVCI 51 0 priklop*     nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 52 3 priklop    17   
ROGAŠOVCI 53 1 priklop    18   
ROGAŠOVCI 54 0 priklop*     nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 56 3   LČN  19   
ROGAŠOVCI 57 0   LČN*   nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 58 0   LČN*   nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 60 1   LČN  20   
ROGAŠOVCI 61 4   LČN  21   

ROGAŠOVCI 62 0  LČN   22 
Hrvatova 
domačija 
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ROGAŠOVCI 63 3  LČN  23   
ROGAŠOVCI 64 2  LČN  24   
ROGAŠOVCI 64A 2  LČN   25   
ROGAŠOVCI 65 6  LČN  26   
ROGAŠOVCI 66 6  LČN   27   
ROGAŠOVCI 67 4   LČN  28   
ROGAŠOVCI 68 1   LČN  29   
ROGAŠOVCI 70 0       k 71 
ROGAŠOVCI 71A 3   LČN  30   
ROGAŠOVCI 71 0      nenaseljeno 
ROGAŠOVCI 72 4   LČN  31   
ROGAŠOVCI 73 8   LČN  32   
ROGAŠOVCI 74 0      ni več hiše 
ROGAŠOVCI 75 6 Priklop      
ROGAŠOVCI 76 1 Priklop      
ROGAŠOVCI 77 6 Priklop      
ROGAŠOVCI 78 6 Priklop      
ROGAŠOVCI 79 0     stari GD 
ROGAŠOVCI 80 1       k št.1 
ROGAŠOVCI 81 2 priklop       
ROGAŠOVCI 82 2   LČN  33   
ROGAŠOVCI 85 4   LČN  34   
ROGAŠOVCI 86 4   LČN  35   
ROGAŠOVCI 88 1   LČN  36   
ROGAŠOVCI 89 4 izveden priklop       

ROGAŠOVCI n.h  izveden priklop     
Hajdinjak ( pri 
89)  

 
 
10.2.7 Naselje Ropoča 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN Zap .št LČN Opomba: 
ROPOČA 1 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 2 3   LČN  1   
ROPOČA 3 3   LČN  2   
ROPOČA 4 6   LČN  3   
ROPOČA 5A 0      vaški dom 
ROPOČA 5 0      nenaseljeno 
ROPOČA 6 3   LČN  4   
ROPOČA 7 2   LČN  5   
ROPOČA 8 2   LČN  6   
ROPOČA 9 2   LČN  7   
ROPOČA 10 1   LČN  8   
ROPOČA 11 5   LČN  9   
ROPOČA 12 5   LČN  10   
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ROPOČA 12A 0   LČN  11  
ROPOČA 13 0 Priklop     sis. Pertoča 
ROPOČA 14 2 Priklop     sis. Pertoča 
ROPOČA 15 3   LČN 12  
ROPOČA 16 4   LČN 13  
ROPOČA 17 1   LČN 14  
ROPOČA 18 0       ni več hiše 
ROPOČA 20 3   LČN  15   
ROPOČA 21 0   LČN*     
ROPOČA 22 0       ni več hiše 
ROPOČA 23 0       ni več hiše 
ROPOČA 24A 1   LČN 16    
ROPOČA 24 2   LČN  17   
ROPOČA 26 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 27 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 28 6   LČN  18   
ROPOČA 28A 0       skupaj z 28 
ROPOČA 29 1   LČN  19   
ROPOČA 30 2   LČN  20   
ROPOČA 31 6   LČN  21   
ROPOČA 32 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 33 8   LČN  22   
ROPOČA 34 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 35 1   LČN  23   
ROPOČA 36 5   LČN  24   
ROPOČA 37 3   LČN  25   
ROPOČA 38 2   LČN  26   
ROPOČA 39 6   LČN  27   
ROPOČA 41 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 42 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 43 1   LČN  28   
ROPOČA 45 5   LČN  29   
ROPOČA 47 0      nenaseljeno 
ROPOČA 48 0      nenaseljeno 
ROPOČA 49 4    LČN  30   
ROPOČA 50 1    LČN  31   
ROPOČA 51 4   LČN   32   
ROPOČA 52 0      nenaseljeno 
ROPOČA 53 3    LČN  33   
ROPOČA 54 0      nenaseljeno 
ROPOČA 55 5   LČN   34   
ROPOČA 56 1    LČN  35   
ROPOČA 57 7   LČN   36   
ROPOČA 58 6   LČN   37   



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA V OBČINI ROGAŠOVCI 

93 

ROPOČA 59 0      ni več hiše 
ROPOČA 60 3    LČN  38   
ROPOČA 61 6   LČN   39   
ROPOČA 62 0      ni več hiše 
ROPOČA 63 0      nenaseljeno 
ROPOČA 64A 0      gas. Dom 
ROPOČA 64 2    LČN  40   
ROPOČA 65 4   LČN  41   
ROPOČA 66 0       ni več hiše 
ROPOČA 67 6   LČN  42   
ROPOČA 68 2    LČN  43   
ROPOČA 69 0      nenaseljeno 
ROPOČA 70 3    LČN  44   
ROPOČA 71A 3   LČN   45   
ROPOČA 71 5   LČN   46   
ROPOČA 72 5   LČN   47   
ROPOČA 73 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 74 6   LČN   48   
ROPOČA 75 5   LČN   49   
ROPOČA 76 8    LČN  50   
ROPOČA 77 13   LČN  51   
ROPOČA 78 5    LČN 52    
ROPOČA 79A 0    LČN  53   
ROPOČA 79 14   LČN   54   
ROPOČA 80 2   LČN   55   
ROPOČA 81 0       ni več hiše 
ROPOČA 83 3   LČN  56   
ROPOČA 84 0   LČN*   nenaseljeno 
ROPOČA 85 3   LČN  57   

 
 
10.2.8 Naselje Serdica 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN Zap .št LČN Opomba: 

SERDICA 1A 0   LČN 1    
SERDICA 1B 1   LČN 2    
SERDICA 1C 5   LČN  3   
SERDICA 1D 4   LČN  4   
SERDICA 1E 3   LČN  5   
SERDICA 1F 2   LČN  6   
SERDICA 1G 3   LČN  7   
SERDICA 1H 3   LČN  8   
SERDICA 1I 1   LČN  9   
SERDICA 1 1   LČN  10   
SERDICA 2 6   LČN  11   
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SERDICA 3 0   LČN  12 gasilski dom 
SERDICA 4 0      parcela 
SERDICA 4A 0      vikend 
SERDICA 5 0      nenaseljeno 
SERDICA 6 3   LČN  13   
SERDICA 7 2   LČN  14   
SERDICA 8 2   LČN  15   
SERDICA 9 0      
SERDICA 10 1   LČN  16   
SERDICA 11 5   LČN  17   
SERDICA 12 5   LČN  18   
SERDICA 13 5   LČN  19   
SERDICA 14 5   LČN  20   
SERDICA 15 0      ni več hiše 
SERDICA 16 6   LČN  21   
SERDICA 16A 6   LČN  22   
SERDICA 17A 4   LČN  23   
SERDICA 17B 6   LČN   24   
SERDICA 17 0     25   
SERDICA 18 5  LČN  26   
SERDICA 19 3   LČN 27   
SERDICA 20 2   LČN 28   
SERDICA 21 4   LČN 29   
SERDICA 22 4   LČN 30   
SERDICA 24 4   LČN 31   
SERDICA 25 5   LČN 32   
SERDICA 26 4   LČN 33   
SERDICA 27 2   LČN 34   
SERDICA 28A 1     Skupaj z 28  
SERDICA 28 5   LČN 35   
SERDICA 29 5   LČN 36   
SERDICA 30 1   LČN 37   
SERDICA 31 10   LČN 38   
SERDICA 32 2   LČN 39   
SERDICA 33 3   LČN 40   
SERDICA 34A 6   LČN 41   
SERDICA 34 0      k 34a 
SERDICA 35 0   LČN*  nenaseljeno 
SERDICA 36 7   LČN 42   
SERDICA 37 1   LČN 43   
SERDICA 38 0   LČN    
SERDICA 39 2   LČN 44   
SERDICA 39A 3   LČN 45   
SERDICA 41 1   LČN 46   



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA V OBČINI ROGAŠOVCI 

95 

SERDICA 42 10   LČN 47   
SERDICA 43 0   LČN*  nenaseljeno 
SERDICA 44 4   LČN 48   
SERDICA 45 4   LČN 49   
SERDICA 46 5   LČN 50   
SERDICA 47 0      k hiši 46 
SERDICA 48 1   LČN 51   
SERDICA 49 5   LČN 52   
SERDICA 50 0      stara karavla 
SERDICA 52 6   LČN 53   
SERDICA 53 1   LČN 54   
SERDICA 56 4   LČN 55   
SERDICA 57 3   LČN 56   
SERDICA 58 2   LČN 57   
SERDICA 59 1   LČN 58   
SERDICA 63 4   LČN 59   
SERDICA 64 4   LČN 60   
SERDICA 65 2   LČN 61   
SERDICA 66 0      ruševine 
SERDICA 67 5   LČN 62   
SERDICA 67A 4   LČN 63   
SERDICA 68 2   LČN 64   
SERDICA 69 2   LČN 65   
SERDICA 70 1   LČN 66   
SERDICA 71 3   LČN 67   
SERDICA 72 6   LČN 68   
SERDICA 73 2   LČN 69   
SERDICA 74 0   LČN*  nenaseljeno 
SERDICA 75 0   LČN*  nenaseljeno 
SERDICA 76 2   LČN 70   
SERDICA 78 5   LČN 71   
SERDICA 79 0      nen.-deponija 
SERDICA 82 0      stara šola 
SERDICA 83 5 priklop   72   
SERDICA 84 1   LČN    
SERDICA 85 3   LČN    
SERDICA 86 3   LČN    
SERDICA 88 3   LČN 73   
SERDICA 88A 1   LČN 74   
SERDICA 89 5   LČN 75   
SERDICA 90 3   LČN 76   
SERDICA 90A 3   LČN 77   
SERDICA 92 1   LČN 78   
SERDICA 93 3   LČN 79   
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SERDICA 94 0      nenaseljeno 
SERDICA 95 6   LČN 80   
SERDICA 96 4   LČN 81   
SERDICA 97 4   LČN 82   
SERDICA 98 3   LČN 83   
SERDICA 99 4   LČN 84   
SERDICA 100 4   LČN 85   
SERDICA 102 0      vikend 
SERDICA 103 5   LČN 86   
SERDICA 104 2   LČN 87   
SERDICA 105 1   LČN 88   
SERDICA 107A 4   LČN 89   
SERDICA 107 0     Skupaj z 107a  
SERDICA 108 1   LČN  Nenaseljeno  
SERDICA 109 6   LČN 90   
SERDICA 110 3   LČN 91   
SERDICA 111 0       nenaseljeno 
SERDICA 112A 15 priklop       
SERDICA 112B 3 priklop       
SERDICA 112C 11 priklop       
SERDICA 112D 6 priklop       
SERDICA 112E 0 priklop*     nenaseljeno 
SERDICA 112F 23 priklop       
SERDICA 112G 9 priklop       
SERDICA 112 6 priklop       
SERDICA 113A 9 priklop       
SERDICA 113B 0 priklop     nenaseljeno 
SERDICA 113C 10 priklop       
SERDICA 113D 3 priklop       
SERDICA 113 16 priklop       
SERDICA 114A 0 priklop*     nenaseljeno 
SERDICA 114B 8 priklop       
SERDICA 114C 10 priklop       
SERDICA 114D 6 priklop       
SERDICA 114 29 priklop       
SERDICA 115A 4   LČN 92    
SERDICA 115 4   LČN  93   
SERDICA 116A 6     94   
SERDICA 116 3   LČN 95   
SERDICA 117 1   LČN 96   
SERDICA 118 9   LČN 97   
SERDICA 119 4   LČN 98   
SERDICA 120 8   LČN 99   
SERDICA 121 6   LČN 100   
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SERDICA 122 4   LČN 101   
SERDICA 123 6   LČN 102   
SERDICA 124 0      nenaseljeno 
SERDICA 125 0      nenaseljeno 
SERDICA 126 3  LČN  103   
SERDICA 127 4  LČN  104   
SERDICA 129 1  LČN  105   
SERDICA 130 5  LČN  106   
SERDICA 131 6      k 132A 
SERDICA 132A 0  LČN   107   
SERDICA 132 3  LČN  108   
SERDICA 134 8  LČN  109   
SERDICA 135 0  LČN*   nenaseljeno 
SERDICA 136 3  LČN  110   
SERDICA 137 4  LČN  111   
SERDICA 137A 3  LČN  112   
SERDICA 138 0       ni več hiše 

 
 
10.2.9 Naselje Sotina 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN varianta 2 Opomba: 
SOTINA 1 4   1 1    
SOTINA 2 7     2   
SOTINA 3 3     3   
SOTINA 4 7     4   
SOTINA 5 2     5   
SOTINA 6 5     6   
SOTINA 7 0      nenaseljeno 
SOTINA 8 2     7   
SOTINA 9 1     8   
SOTINA 10 0      ni več hiše 
SOTINA 11 5     9   
SOTINA 12 0      nenaseljeno 
SOTINA 13 3  LČN 10   
SOTINA 15 2  LČN 11   
SOTINA 16A 0  LČN     
SOTINA 16B 0  LČN     
SOTINA 16 2     12   
SOTINA 17 0      nenaseljeno 
SOTINA 18 5     13   
SOTINA 19 6     14   
SOTINA 20 7     15   
SOTINA 21 3     16   
SOTINA 22 0      nenaseljeno 
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SOTINA 23 6     17   
SOTINA 24 9     18   
SOTINA 25 1     19   
SOTINA 26 7     20   
SOTINA 27 2     21   
SOTINA 28 1     22   
SOTINA 29 0      parcela 
SOTINA 30 5     23   
SOTINA 31 2     24   
SOTINA 32 0      nenaseljeno 
SOTINA 33 3  LČN  25   
SOTINA 34 2  LČN  26   
SOTINA 35 4  LČN  27   
SOTINA 36 5  LČN  28   
SOTINA 39 0      nenaseljeno 
SOTINA 40A 1     29   
SOTINA 40 0      ni hiše 
SOTINA 41 0      nenaseljeno 
SOTINA 42 3     30   
SOTINA 43 9     31   
SOTINA 45 0      parcela 
SOTINA 46 4     32   
SOTINA 47 6     33   
SOTINA 49 4     34   
SOTINA 50 0       k hiši 49 
SOTINA 51 2     35  
SOTINA 51A 2     36  k hiši 51 
SOTINA 52 2     37   
SOTINA 53 2     38   
SOTINA 54 3     39   
SOTINA 55 3     40   
SOTINA 56 8     41   
SOTINA 57 2     42   
SOTINA 58 7     43   
SOTINA 59 3     44   
SOTINA 60 4     45   
SOTINA 61 3     46   
SOTINA 62 3     47   
SOTINA 63 2     48   
SOTINA 64 4     49   
SOTINA 65 1     50   
SOTINA 66 3     51   
SOTINA 67 4     52   
SOTINA 68 2     53   
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SOTINA 69 0      nenaseljeno 
SOTINA 70 2     54   
SOTINA 71 6     55   
SOTINA 72 6     56   
SOTINA 73 6     57   
SOTINA 75 4     58   
SOTINA 76A 0     59   
SOTINA 76 0      nenaseljeno 
SOTINA 77 0     60  vikend 
SOTINA 78 0   LČN*     
SOTINA 79 3     61   
SOTINA 80 3  LČN  62   
SOTINA 81 1  LČN  63   
SOTINA 82 3  LČN  64   
SOTINA 83 2  LČN  65   
SOTINA 84 1  LČN  66   
SOTINA 85 0      parcela 
SOTINA 86A 3 Priklop       
SOTINA 86 5 Priklop       
SOTINA 87  priklop       
SOTINA 88 4     67   
SOTINA 89 4     68   
SOTINA 90 5     69   
SOTINA 91A 2     70   
SOTINA 91 1     71   
SOTINA 92B 0  LČN   mejni prehod 
SOTINA 92A 1      k hiši 87 
SOTINA 92 3     72   
SOTINA 93 1     73   
SOTINA 94 2     74   
SOTINA 95 0      nenaseljeno 
SOTINA 96 6     75   
SOTINA 97 4     76   
SOTINA 98 2  LČN  77   
SOTINA 100 5  LČN  78   
SOTINA 102 6  LČN  79   
SOTINA 104 4     80   
SOTINA 105 2     81   
SOTINA 106 6     82   
SOTINA 107 3     83   
SOTINA 108 3     84   
SOTINA 109 3     85   
SOTINA 110 0      Nenaseljeno  
SOTINA 111 0       Nenaseljeno 
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SOTINA 112 0       Nenaseljeno 
SOTINA 113 1  LČN   86   
SOTINA 114A 3 priklop       
SOTINA 114B 1 priklop       
SOTINA 114 1 priklop       
SOTINA 115 1 priklop       
SOTINA 116A 19 priklop       
SOTINA 116 11 priklop       
SOTINA 116H 0 priklop       
SOTINA 117A 6 priklop       
SOTINA 117B 0 priklop       
SOTINA 117C 3 priklop       
SOTINA 117D 5 priklop       
SOTINA 117E 3 priklop       
SOTINA 117 4 priklop       
SOTINA 118 7 priklop       
SOTINA 119A 0 priklop       
SOTINA 119B 7 priklop       
SOTINA 119 14 priklop       

 
Romsko naselje Sotina – neoštevilčene hiše – priklop vseh hiše 
 
 
10.2.10 Naselje Sveti Jurij 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN varianta 2 Opomba: 
SVETI JURIJ 1A 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 1 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 2 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 3 0 izveden priklop       
SVETI JURIJ 4 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 5 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 6A 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 6 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 7A 0 izveden priklop     Petrol 
SVETI JURIJ 7B 7 izveden priklop       
SVETI JURIJ 7C 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 7D 2 izveden priklop       
SVETI JURIJ 7E 0       k 7B 
SVETI JURIJ 7 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 8 2 izveden priklop       
SVETI JURIJ 8A 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 9 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 10B 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 10 3 izveden priklop       
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SVETI JURIJ 11A 0 izveden priklop     
parcela 

delavnica 
SVETI JURIJ 11B 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 11C 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 11D 0 priklop*     ned. hiša 
SVETI JURIJ 11E 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 11F 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 11 0 izveden priklop     gas. Dom 
SVETI JURIJ 12A 0 priklop     cerkev 
SVETI JURIJ 12B 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 12C 18 izveden priklop     blok 
SVETI JURIJ 12D 24 izveden priklop     blok 
SVETI JURIJ 12 1 priklop*     skupaj s 12a 
SVETI JURIJ 13A 1 priklop       
SVETI JURIJ 13B 4 obst. priklop     ČN Šola 
SVETI JURIJ 13 0 obst. priklop     ČN Šola 
SVETI JURIJ 14A 3 priklop       
SVETI JURIJ 14B 5 priklop       
SVETI JURIJ 14 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 15A 0 priklop       
SVETI JURIJ 15B 18 izveden priklop     pošta 
SVETI JURIJ 15 5 izveden priklop       
SVETI JURIJ 16 5 izveden priklop       
SVETI JURIJ 17A 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 17B 3 izveden priklop      
SVETI JURIJ 17F 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 17D 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 17 7 izveden priklop       
SVETI JURIJ 18A 0 izveden priklop     Altrad Liv 
SVETI JURIJ 18 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 19 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 20 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 21 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 22 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 23 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 24 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 25 0 izveden priklop       
SVETI JURIJ 26 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 27A 6 izveden priklop       
SVETI JURIJ 27C 5 izveden priklop       
SVETI JURIJ 27B 0 izveden priklop       
SVETI JURIJ 27 7 izveden priklop       
SVETI JURIJ 28 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 28A 3 izveden priklop       
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SVETI JURIJ 29 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 29A 0  priklop       
SVETI JURIJ 30 0 Priklop*     priklop  s 29A 
SVETI JURIJ 31 5 priklop       
SVETI JURIJ 32 2 priklop       
SVETI JURIJ 33 2       ni več hiše 
SVETI JURIJ 34 1   LČN 1    
SVETI JURIJ 35 6   LČN  2   
SVETI JURIJ 36 5   LČN  3   
SVETI JURIJ 36A 0   LČN*   nenaseljeno 
SVETI JURIJ 37 6   LČN  4   
SVETI JURIJ 38 2   LČN  5   
SVETI JURIJ 39 0   LČN*   nenaseljeno 
SVETI JURIJ 41 2   LČN  6   
SVETI JURIJ 43 5   LČN  7   
SVETI JURIJ 45 5   LČN  8   
SVETI JURIJ 44 1   LČN  9   
SVETI JURIJ 46 0       ni več hiše 
SVETI JURIJ 47 1   LČN  10   
SVETI JURIJ 48 0   LČN*   nenaseljeno 
SVETI JURIJ 49 1 izveden priklop       
SVETI JURIJ 50A 0       Lovski dom 
SVETI JURIJ 50B 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 51 5 izveden priklop       
SVETI JURIJ 52 2 izveden priklop       
SVETI JURIJ 53 7 izveden priklop       
SVETI JURIJ 55 2   LČN  11   
SVETI JURIJ 56 0       ni več hiše 
SVETI JURIJ 58A 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 58B 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 58C 4 izveden priklop       
SVETI JURIJ 58 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 59 3 izveden priklop       
SVETI JURIJ 60 5 izveden priklop       
SVETI JURIJ 61 3 priklop       
SVETI JURIJ 62 4 priklop       
SVETI JURIJ 63 0 priklop*     parcela 
SVETI JURIJ 64 0 priklop       
SVETI JURIJ 65A 0       k hiši 65 
SVETI JURIJ 65 4 priklop       
SVETI JURIJ 66 0 priklop*     nenaseljeno 
SVETI JURIJ 67 4 priklop       
SVETI JURIJ 68 2 priklop       
SVETI JURIJ 69 3 priklop - 2X     hiša + stara 
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hiša 

SVETI JURIJ 70 0 priklop*     nenaseljeno 
SVETI JURIJ 71 6 priklop       
SVETI JURIJ 72 6 priklop       
SVETI JURIJ 73 0 priklop*     ni več hiše 
SVETI JURIJ 74 2 priklop       
SVETI JURIJ 75 2 priklop       
SVETI JURIJ 76 3 priklop       
SVETI JURIJ 77 5 priklop       
SVETI JURIJ 78A 5 priklop       
SVETI JURIJ 78 0 priklop       
SVETI JURIJ 79 6 priklop       
SVETI JURIJ 80 0       ni več hiše 
SVETI JURIJ 80B 0 priklop       
SVETI JURIJ 81 7 priklop       
SVETI JURIJ 82 7 priklop       
SVETI JURIJ 83 7 priklop       
SVETI JURIJ 84 5 priklop       
SVETI JURIJ 85 5 priklop       
SVETI JURIJ 86 0  možen priklop    nenaseljeno 
SVETI JURIJ vikend    priklop       
SVETI JURIJ 87 2 priklop       
SVETI JURIJ 89 0  možen priklop    nenaseljeno 
SVETI JURIJ 90 4 priklop       
SVETI JURIJ 92 2 priklop       
SVETI JURIJ 93 2   LČN  12  
SVETI JURIJ 95 3   LČN 13   
SVETI JURIJ 96 0   LČN*   nenaseljeno 
SVETI JURIJ 97 4   LČN 14   
SVETI JURIJ 98 3   LČN 15   
SVETI JURIJ 98A 3   LČN 16   
SVETI JURIJ 99 0   LČN*  nenaseljeno 
SVETI JURIJ 100 1   LČN 17   
SVETI JURIJ 101 0   LČN*  nenaseljeno 
SVETI JURIJ 103 8   LČN 18   
SVETI JURIJ 104 6   LČN 19   
SVETI JURIJ 105A 0   LČN*  nenaseljeno 
SVETI JURIJ 105 1   LČN 20   
SVETI JURIJ 106 2 priklop       
SVETI JURIJ 107 4 priklop       
SVETI JURIJ 108 4 priklop       
SVETI JURIJ 109 3 priklop       
SVETI JURIJ 110 1 priklop*     nenaseljeno 
SVETI JURIJ 111 0 priklop*     nenaseljeno 
SVETI JURIJ 112 0 priklop     novogradnja 
SVETI JURIJ 113 3 priklop       



 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA V OBČINI ROGAŠOVCI 

104 

SVETI JURIJ 115 1 priklop       
SVETI JURIJ 115A 2 priklop       
SVETI JURIJ 116 6 priklop       
SVETI JURIJ 117 1       isto kot 118 
SVETI JURIJ 118 0 priklop       
SVETI JURIJ 119 4 priklop       
SVETI JURIJ 121 1   LČN*   Ni več hiše  
SVETI JURIJ 123 0 priklop     vikend 
SVETI JURIJ 124 0 priklop     nad. Gradnja 
SVETI JURIJ 125 2 priklop       
SVETI JURIJ 125A 4 priklop       
SVETI JURIJ 126 5 priklop       
SVETI JURIJ 127 2 priklop       
SVETI JURIJ 129A 0   LČN  21 Vikend? 
SVETI JURIJ 129 0   LČN*   nenaseljeno 
SVETI JURIJ 130 3 priklop       
SVETI JURIJ 131 0 priklop*     nenaseljeno 

 
 
10.2.11 Naselje Večeslavci 
 
Naselje hiš. št. Št. preb. ČN LČN varianta 2 Opomba: 
VEČESLAVCI 1 2   LČN  1   
VEČESLAVCI 2 6     2   
VEČESLAVCI 3 4     3   
VEČESLAVCI 3A 4     4   
VEČESLAVCI 4 3     5   
VEČESLAVCI 5 3     6   
VEČESLAVCI 6A 0      kapelica 
VEČESLAVCI 6 5     7   
VEČESLAVCI 7A 5     8   
VEČESLAVCI 7 2     9   
VEČESLAVCI 8 3     10   

VEČESLAVCI 9 0      
nenaseljeno-

mlek. 
VEČESLAVCI 10 6     11   
VEČESLAVCI 11 3     12   
VEČESLAVCI 11A 5     13   
VEČESLAVCI 12 2     14   
VEČESLAVCI 13 5     15   
VEČESLAVCI 14A 5     16   
VEČESLAVCI 14B 2     17   
VEČESLAVCI 14 5     18   
VEČESLAVCI 15A 4     19   
VEČESLAVCI 15 0      k 15a 
VEČESLAVCI 16 4     20   
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VEČESLAVCI 17 0   LČN*   nenaseljeno 
VEČESLAVCI 18 5   LČN 21   
VEČESLAVCI 19 4   LČN 22   
VEČESLAVCI 21A 4   LČN 23   
VEČESLAVCI 21 0   LČN    
VEČESLAVCI 22A 1   LČN 24   
VEČESLAVCI 22 3   LČN 25   
VEČESLAVCI 23 5   LČN  26   
VEČESLAVCI 24 2   LČN  27   
VEČESLAVCI 26 4   LČN  28   
VEČESLAVCI 27 2   LČN  29   
VEČESLAVCI 28 1   LČN 30  
VEČESLAVCI 29 7   LČN 31  
VEČESLAVCI 30 5   LČN 32  
VEČESLAVCI 32 4     33   
VEČESLAVCI 33 0        
VEČESLAVCI 34 4     34   
VEČESLAVCI 35 2     35   
VEČESLAVCI 36 4     36   
VEČESLAVCI 37 3     37   
VEČESLAVCI 38 5     38   
VEČESLAVCI 38A 3     39   
VEČESLAVCI 39 1     40   
VEČESLAVCI 40 1     41   
VEČESLAVCI 41 1     42   
VEČESLAVCI 42 1     43   
VEČESLAVCI 43A 0 izveden priklop     cerkev 
VEČESLAVCI 43 5 izveden priklop       
VEČESLAVCI 44 6 izveden priklop       
VEČESLAVCI 44A 0       k 44 

VEČESLAVCI 45 0       
stara h (n. 
per. 52) 

VEČESLAVCI 46A 3 izveden priklop     bar Lapoša 
VEČESLAVCI 46C 4 izveden priklop       

VEČESLAVCI 46 1 izveden priklop     
 +GD 

večeslavci 
VEČESLAVCI 47 5     44   
VEČESLAVCI 48 3     45   
VEČESLAVCI 49 6     46   
VEČESLAVCI 50 0        
VEČESLAVCI 51 3     47   
VEČESLAVCI 52 0      nenaseljeno 
VEČESLAVCI 53 0      nenaseljeno 
VEČESLAVCI 54 0       ni več hiše 
VEČESLAVCI 56 3     48   
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VEČESLAVCI 57 6     49   
VEČESLAVCI 58 3     50   
VEČESLAVCI 59 1      k 59A 
VEČESLAVCI 59A 4     51   
VEČESLAVCI 60 0      ni več hiše 
VEČESLAVCI 61 0     52 nad. Gradnja 
VEČESLAVCI 62 3     53   
VEČESLAVCI 63 1     54   
VEČESLAVCI 64 0   LČN*   nenaseljeno 
VEČESLAVCI 67 4   LČN            55   
VEČESLAVCI 68 2     56   
VEČESLAVCI 70 3     57   
VEČESLAVCI 71 4     58   
VEČESLAVCI 72 4     59   
VEČESLAVCI 73 5     60   
VEČESLAVCI 74 3     61   
VEČESLAVCI 75 1     62   
VEČESLAVCI 76 2     63   
VEČESLAVCI 77 6     64   
VEČESLAVCI 78 1   LČN  65   
VEČESLAVCI 79 3   LČN 66  
VEČESLAVCI 80 2   LČN 67  

VEČESLAVCI 82 6   LČN 68 
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 83 1   LČN 69 
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 84 2   LČN 70 
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 85 0   LČN  
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 86 2   LČN 71 
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 87 2   LČN 72 
sčn - 30PE 

V1 

VEČESLAVCI 88 6   LČN 73 
sčn - 30PE 

V1 
VEČESLAVCI 89 0   LČN   
VEČESLAVCI 90 1   LČN 74  
VEČESLAVCI 91 3   LČN  75   
VEČESLAVCI 92 0   LČN*   nenaseljeno 
VEČESLAVCI 93 1   LČN 76   
VEČESLAVCI 94 0   LČN    
VEČESLAVCI 95 2   LČN 77   
VEČESLAVCI 96 2   LČN 78   
VEČESLAVCI 97 1   LČN 79   
VEČESLAVCI 98 1   LČN 80   
VEČESLAVCI 99 3   LČN 81   
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VEČESLAVCI 100 3   LČN 82   
VEČESLAVCI 101 2   LČN 83   
VEČESLAVCI 102 1   LČN 84   
VEČESLAVCI 104 3    85   
VEČESLAVCI 105 3    86   
VEČESLAVCI 106 5    87   
VEČESLAVCI 107 5    88   
VEČESLAVCI 108 5  LČN 89   
VEČESLAVCI 111 1  LČN 90   
VEČESLAVCI 112 5  LČN 91   
VEČESLAVCI 113 8    92   
VEČESLAVCI 114 13    93   
VEČESLAVCI 115 8    94   
VEČESLAVCI 116 3    95   
VEČESLAVCI 117 3    96   
VEČESLAVCI 118 0     nenaseljeno 
VEČESLAVCI 119 3  LČN 97   
VEČESLAVCI 121 0     k hiši 122  
VEČESLAVCI 122 1  LČN 98   
VEČESLAVCI 123 8  LČN 99   
VEČESLAVCI 124 1  LČN 100   
VEČESLAVCI 125 6    101   
VEČESLAVCI 126 6    102   
VEČESLAVCI 127 0     nenaseljeno 
VEČESLAVCI 128 3    103   
VEČESLAVCI 129 3    104   
VEČESLAVCI 130 4    105   
VEČESLAVCI 131 2    106   
VEČESLAVCI 132 3    107   
VEČESLAVCI 133 0     nenaseljeno 
VEČESLAVCI 134 0     stari GD 
VEČESLAVCI 135 3    108   
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