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PROJEKTNA NALOGA  
 za  

KANALIZACIJO PRESTRANEK,  
ki obsega izdelavo PGD, PZI projektov 

za izvedbo kanalizacije in črpališč s priključitvijo na čistilno napravo 
Postojna za prispevno območje naselij 

RAKITNIK, MATENJA VAS, PRESTRANEK, KOČE IN SLAVINA 
 

 
 

A. UVOD 
 

Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvod, čiščenje in dispozicijo odpadnih vod dopuščajo 
kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni krogotok.  
 
Poznane specifičnosti kraškega sveta so razlog za povečano pozornost pri reševanju ekoloških 
problemov, s posebnim poudarkom na občutljivo problematiko zaščite voda.  
 
Namen projektne naloge je posredovati projektantom usmeritve, zahteve in opredeliti obseg 
zahtevane projektne dokumentacije. 
 
Navedena naselja so uvrščena v Operativni   program odvajanja  in  čiščenja komunalne  
odpadne in padavinske vode v občini Postojna.  
 
Vsa naselja so uvrščena tudi v osnovni program opremljanja, ki izhaja iz Nacionalnega 
programa varstva okolja na področju politika varstva voda (Ur. list RS št. :83/99). 
 
 

B. OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Vsebina projektne dokumentacije mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni in 
tehnični dokumentaciji Ur.l.RS,  št. 66/04), razen če je s to projektno nalogo drugače 
opredeljeno.  
 
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za ureditev odvajanja odpadnih vod 
kanalizacijskega sistema za naselja s predvideno pozidavo v skladu s sprejetimi prostorskimi 
akti Občine Postojne in navodili naročnika, v kolikor pred pričetkom izdelave projektne 
dokumentacije pride do spremembe zazidalnih območij.  
 
Projektna dokumentacija se izdela za območja naselij:  
RAKITNIK, MATENJA VAS, PRESTRANEK, KOČE IN SLAVINA  
 
Projektno mora biti obdelana tudi povezava naselij Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, 
Koče in Slavina z navezavo vseh teh naselij na ČN Postojna.  
 
Vsa naselja ležijo v občini Postojna v bližini glavne ceste Postojna – Pivka.  
 
ČISTILNA NAPRAVA POSTOJNA NI PREDMET TE PROJEKTNE NALOGE IN TEGA 
RAZPISA.  
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Dela je potrebno izvesti v naslednjem obsegu: 
 

- izdelava geodetskega posnetka terena z vrisanimi komunalnimi vodi (obvezen certifikat in 
predaja geodetskega posnetka v DWG obliki naročniku) 

- pridobitev projektnih pogojev in lokacijske informacije 
- izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)  
- katastrski elaborat 
- pridobitev soglasij soglasodajavcev potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(soglasja s služnostjo lastnikov parcel po katerih poteka kanalizacija pridobi naročnik) 
- izdelava projektov za izvedbo (PZI) z ovrednotenim popisom del in enotnimi cenami 

za vsako postavko posebej in skupaj 
 
 

C. FAZNOST IZVEDBE KANALIZACIJE 
 
Projekt mora biti izdelan za posamezne faze tako, da je možna pridobitev gradbenega 
dovoljenja za posamezne faze.  
 
Vsaka faza naj bo zaključena celota sposobna obratovanja z upoštevanjem predhodnih 
faz in priključitve na ČN Postojna  
 
PREDVIDENA FAZNOST IZVEDBE PROJEKTOV KANALIZACIJE S TLAČNIM 
VODOM DO ČN POSTOJNA Z ROKI IZVEDBE POSAMEZNIH PROJEKTOV: 
 
FAZA PROJEKTI KANALIZACIJE ZA: ROK ZA IZDELAVO PROJEKTOV

I. Naselje Rakitnik s  tlačnim vodom do 
ČN Postojna  

rok – 120 dni od podpisa pogodbe

II. Naselje Matenja vas  rok – 135 dni od podpisa pogodbe
III. Naselje Prestranek  rok – 150 dni od podpisa pogodbe
IV. Naselje Koče in Slavina  rok – 165 dni od podpisa pogodbe

 
 

Projekti morajo biti izdelani: 
• 6 izvodov ločeno le PGD v mapah za vsako fazo posebej 
• 6 izvodov ločeno le PZI v mapah za vsako fazo posebej 
• 1 izvod teksta v formatu Word, popisi del v formatu Excel in risbe v dwg formatu ter 

morebitne podloge v formatu, ki ga prepozna ACAD (vsa dokumentacija, vključno z 
geodetskim posnetkom), vse skupaj na CD. 

 
 

D. PREDPISI IN OSTALA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO 
 

• Veljavni zakoni, ostali predpisi in priporočila s področja varovanja okolja, vod, 
urejanja prostora, ohranjanja narave in graditve objektov (evropska, državna in 
področna zakonodaja)  

Posebej pa upoštevamo: 
• Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS,  št. 

105/02, 50/04)  
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 

naprav 
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• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav z 
dopolnitvami 

• Odlok o odvajanju in  čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Postojna 

• Tehnični pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega 
sistema, ki ga je izdalo javno podjetje KOVOD Postojna d.o.o. 

• Slovenske in evropske veljavne standarde in normative 
• Idejna zasnova IEI – projekt št.6CV66-01 s tem, da se osvoji VARIANTA 3. V 

fazi projektiranja je potrebno opravit potrebne korekcije tras kanalizacijskega 
omrežja, če se izkažejo za lažje izvedljive oz. bolj racionalne.  

 
Vsa dela se izvajajo v dogovoru z investitorjem, katerega je potrebno vsaj enkrat 
mesečno na delovnih sestankih seznanjati s predvidenimi rešitvami in 
napredovanjem del.  
 
Izvajalec v posameznih fazah izdelave projektov čim prej seznani naročnika z 
morebitnimi spremembami tras kanalizacijskega omrežja glede na rešitve v idejnem 
projektu. V prvi delovni verziji izdela in na delovnih sestankih predstavi situacijo 
primarnega in sekundarnega omrežja s črpališči in katastrski elaborat s priloženimi 
zemljiško knjižnimi izpiski.  
 
Naročnik v 30 dneh od pisne potrditve prejema izdelane ustrezne situacije pridobi 
potrebno dokumentacijo, ki mu zagotavlja »pravico graditi«, oz. predlaga 
nadaljevanje izdelave projektov po izdelani situaciji ali situaciji v kateri so označene 
zahtevane spremembe trase. V kolikor naročnik zamuja s pisno zahtevo (lahko tudi 
po faksu, e-pošti …) za nadaljevanje izdelave projektov, se tudi rok za dokončanje 
tiste faze projektov pri kateri je zamuda nastala podaljša za število dni zamude. 
 
V ponudbi morajo biti zajeti tudi stroški, ki so posledica pravice naročnika, da v fazi 
izdelave situacije primarnega in sekundarnega omrežja s črpališči lahko zahteva 
spremembe trase kanalizacije. Spremembe trase se lahko brez spremembe 
pogodbene cene nanašajo na največ 30 % dolžine vseh primarnih in sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij, ki vključujejo vse faze izdelave projektov. Upoštevajo se 
spremembe tras po s strani naročnika  potrjeni prvi situaciji. 
 
Pri izdelavi projektov je potrebno v največji možni meri (smiselno) uporabljati javne 
površine in pri tem upoštevati stanje cest in ostalih urejenih površin. Pri tem mora 
izdelovalec upoštevati želje in navodila naročnika. 

 
 

E. KANALIZACIJA 
 
Posebej naj bodo na dodatno izdelani situaciji kanalizacijskega omrežja v PGD projektu 
prikazana primarna in sekundarna omrežja v skladu s kriteriji (Pravilnikom o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS,  št. 105/02, 50/04). 
Hišni priključki v PGD projektih niso prikazani. 
Obseg kanalizacijskega omrežja zajetega v PGD projektih, ki ne vpliva na skladnost projektov 
s predpisi, določita naročnik in izvajalec glede na potreben obseg za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
Kanalizacijska omrežja naj bodo prikazana s poprej preverjenimi možnostmi za 
priključitev POSAMEZNIH OBJEKTOV na kanalizacijska omrežja.  
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V PGD projektih se obdela le javna kanalizacija brez hišnih priključkov.  
 
V PZI projektih mora biti pozicijsko in višinsko prikazana tudi priključitev na objekte, ki 
mora biti usklajena z lastniki objektov, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje.   
 
Uporabljeni materiali za izvedbo kanalizacije morajo zagotavljati vodotesnost. Uporabi naj se 
PVC kanalizacijske cevi kompaktne izdelave ustreznega trdnostnega razreda. Jaški naj bodo v 
polietilenski ali poliestrski izvedbi. Vsi jaški javne kanalizacije morajo biti opremljeni z LTŽ 
pokrovi ustrezne nosilnosti. 
 
Opisno in grafično naj bodo v detajlih rešeni vsi potrebni vzdolžni profili, prerezi in drugi 
detajli potrebni za izvajanje del. Poleg tega morajo biti v detajlih obdelane vgradnje pokrovov 
nad jaške, detajli jaškov (standardnih in nestandardnih) in drugih nestandardnih elementov. 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo, 
predpise, standarde, normative s tega področja in smernice upravljavcev infrastrukture. 
 
 

F. ČRPALIŠČA 
 
Prostori v katerih bo nameščena strojna oprema ali naprave, morajo biti dimenzionirani tako, 
da je vanje možna vgradnja opreme vsaj treh različnih proizvajalcev, ki jih kot primer 
izdelovalec navede v PGD projektni dokumentaciji. 
Pred izdelavo PZI mora projektant pridobiti pisno soglasje naročnika o izboru opreme in 
naprav. 
Inštalacijske in tehnološke risbe morajo prikazati vse cevne povezave, vrisana mora biti vsa 
strojna in elektro oprema ter električne instalacije. 
 
 
 
 
Datum: Maj 2007          
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Pom. vodje oddelka za okolje, 
prostor in urban. načrtovanje 


