
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA
UVOD IN OBRAZLOŽITEV
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS št. 83/99) in izhodiščih operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije (osnutek 4.10.2004) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6.člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.05.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01).
Občine so dolžne v skladu s 25.členom  Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št.41/049)  izdelati svoj operativni program odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode in v njem opredeliti pokritost občine s kanalizacijo oz. roke do katerih bodo izpolnjene zahteve v zvezi z opremljanjem območij s kanalizacijo, napravami za čiščenje, ipd. Poleg tega program vsebuje še podatke o katastru in drugih evidencah, o organiziranosti javne službe, predpisih občine, cenovni politiki, investicijskih vlaganjih, itd.

V sodelovanju z JEKO-IN je občinska uprava Občine Žirovnica pripravila operativni program  odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (v prilogi), ki ga mora sprejeti Občinski svet, v kolikor z njim soglaša.
PREDLOG SKLEPA
Glede na navedeno predlagam na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Ur. vestnik št. 34/04, 17/05 , Ur. list RS, št. 39/06), da Občinski svet Občine Žirovnica sprejme naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod za Občino Žirovnica.
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OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA

(za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.decembra 2008)

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS št. 83/99) in izhodiščih operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije (osnutek 4.10.2004) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6.člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.05.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01)

Jesenice, april 2007
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1. ANALIZA STANJA

1.1. Območje občine

Območje občine Žirovnica se razprostira na območju velikosti 42,39 km2 in leži na nadmorski višini od 500 do 2236 metrov. Območje obravnavamo kot ruralno. V celotni občini stalno prebiva 4.262 prebivalcev.

Občina obsega 10 naselij in sicer:

· Moste

· Breg

· Žirovnica

· Selo pri Žirovnici

· Zabreznica

· Breznica

· Doslovče

· Smokuč

· Rodine

· Vrba

Območje občine Žirovnica sestavljata dve različni pokrajinski enoti. Južni del je ravninski, severni pa sega v hribovito območje Karavank. Meja med enotama poteka po vznožju grebena Peči. Na severu je občina omejena z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu meji na občini Radovljica in Tržič, Na zahodu na jeseniško občino, medtem ko na jugu meji s Savo Dolinko  na občino Bled.

Ravninski del občine Žirovnica spada k "Deželi". Le-ta predstavlja najsevernejši del Ljubljanske kotline, ki leži na levi strani Save. To je ravnina, ki je nagnjena od severovzhoda proti jugozahodu. Zanjo so značilne predvsem prodne in konglomeratne terase, katerih nastanek je v veliki meri povezan s poledenitvijo v pleistocenu. V preteklosti so imele vasi pod Stolom pomembno kmetijsko funkcijo. Kasneje, ko je prišlo do deagrarizacije, se je velik del prebivalstva zaposlil v industriji. Delež kmečkega prebivalstva je danes precej nizek, v zadnjih letih se kmetovanje ponovno oživlja, predvsem v povezavi s turizmom. Število prebivalcev v občini Žirovnica stalno narašča, saj je območje zelo privlačno za poseljevanje.
	naselje
	skupaj

	MOSTE
	586

	BREG
	632

	ŽIROVNICA
	597

	SELO PRI ŽIROVNICI
	291

	ZABREZNICA
	500

	BREZNICA
	464

	DOSLOVČE
	122

	SMOKUČ
	513

	RODINE
	353

	VRBA
	204

	SKUPAJ
	4262


Aglomeracije, predstavljene v naslednji tabeli so določene glede na geografsko zaokroženost in glede na urejenost obstoječega kanalizacijskega omrežja oziroma predvidene gradnje kanalizacije in naprav za čiščenje odpadnih vod.

	ID Aglo.
	OB_IME
	NA_IME
	Število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	Povrsina (ha)
	Obč.o.
	Datum kanal 
	Datum KČN
	Odst. kanal.
	ID KČN
	IMECN

	3778
	ŽIROVNICA
	VRBA
	50
	192
	58
	250
	19,20
	13
	0
	2015
	2015
	0
	0
	 

	16498
	ŽIROVNICA
	SMOKUČ
	288
	947
	284
	1.231
	20,20
	61
	0
	2015
	2015
	39
	
	ČN RADOVLJICA

	3793
	ŽIROVNICA
	BREG
	167
	610
	183
	793
	27,30
	29
	0
	2015
	2015
	0
	0
	0

	3792
	ŽIROVNICA
	MOSTE
	12
	57
	17
	74
	14,80
	5
	1
	2015
	2015
	0
	0
	0

	16497
	ŽIROVNICA
	ŽIROVNICA
	651
	2.366
	710
	3.076
	23,30
	132
	0
	2015
	2015
	19
	0
	0


1.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami

Obstoječe stanje

V občini Žirovnica je do konca leta 2006 zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 11,7 km. Vsa naselja niso opremljena z javno kanalizacijo. Le-ta je deloma urejena le v naseljih Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Smokuč in Rodine ter od leta 2006 dalje tudi v Doslovčah.

V Smokuču je zgrajena nova kanalizacija v ločenem sistemu. V letu 2003 in 2004 se je v starem naselju Smokuč 978 m kanalizacije v mešanem sistemu ukinilo in zgradilo 1802 m nove fekalne kanalizacije ter 300 m meteorne kanalizacije. V letu 2006 je bil zgrajen povezovalni kanal Smokuč – Studenčice, ki povezujejo kanalizacijski sistem v Smokuču na kanalizacijsko omrežje občine Radovljica s čistilno napravo Radovljica. Komunalne odpadne vode so speljane v čistilno napravo, meteorne vode s cestišč ter zaledne vode pa v meteorno kanalizacijo, ki se zaključuje s ponikovalnico.

V letu 2006 je bila zgrajena tudi kanalizacijav naselju  Doslovče v dolžini 1159 m, ki se navezuje na kanalizacijo v naselju Smokuč in dalje na čistilno napravo Radovljica.
Vse ostale kanalizacijske veje so obstoječe, zgrajene za odvajanje meteornih, zalednih in odpadnih vod. Na vsaki veji je zgrajena skupinska greznica s ponikovalnico. Ker v celotni občini ni odprtega vodotoka, razen Save na skrajnem robu občine, je odvajanje in končna dispozicija vod zelo problematična. Zato so v preteklosti reševali problem s skupinskimi greznicami – kot delno čiščenje odpadnih vod s ponikovalnicami – kot končna dispozicija delno očiščene vode. Problem je v sestavi zemljišča, saj so med propustnimi plastmi nepropustne, kar otežkoča ali celo onemogoča ponikanje teh vod. Z dodajanjem bioloških preparatov od leta 2003 dalje se je izboljšal učinek čiščenja v skupinskih greznicah, tako, da se je smrad, ki ga odpadna voda povzroča, zmanjšal, ni pa se izboljšala ponikovalna sposobnost obstoječih ponikovalnic – območja so zalita in napita, okoliške kmetijske površine so neprimerne za obdelovanje. Zato je čimprejšnja izgradnja kanalizacija s čistilno napravo nujna.

Nova kanalizacija se bo gradila postopoma z navezovanjem dela naselij (za 3000 PE) na povezovalni kanal v vasi Studenčice in dalje na čistilno napravo Radovljica in delno na manjšo ČN  za 2.500 PE na Bregu. Če bo ugotovljena tehnična možnost in pozitiven ekonomski izračun za povečanje CČN Radovljica, bi bilo ob soglasju Občine Radovljica možno vse fekalne odpadne vode odvajati na CČN Radovljica. Kanalizacijski sistem bo zasnovan v ločenem sistemu, na čistilni napravi pa bo zagotovljeno sekundarno biološko čiščenje. 

Po definiciji javno kanalizacijsko omrežje delimo na magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Magistralnih vodov v občini Žirovnica ni, med primarne vode lahko štejemo le povezovalni kanal Smokuč – Studenčice. Dolžina javne kanalizacije je razvidna iz spodnje tabele (v tabeli so vsi podatki o obstoječi in novozgrajeni kanalizaciji do konca leta 2006):
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Večina kanalizacije je zgrajena v mešanem sistemu. Obseg fekalne, meteorne in mešane kanalizacije je naslednji:
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Centralna čistilna naprava Jesenice

Javna kanalizacija iz naselja Jesenice se zaključuje s Centralno čistilno napravo Jesenice. Čistilna naprava Jesenice je naprava za mehansko biološko čiščenje odpadnih vod v velikosti 30.000 PE (druga stopnja čiščenja). Zgrajena je bila v letu 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo, natančneje med železniškim tirom in akumulacijo Moste na reki Savi, cca 300 m nizvodno od ceste za Blejsko Dobravo.

Za čiščenje odpadnih vod pretežno fekalnega značaja je bil izbran mehansko – biološki način čiščenja z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih. Naprava je dimenzionirana na 30.000 PE.

Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode bolnice, klavnice, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, mejnega platoja Karavanke, odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana, izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Tehnološke odpadne vode iz obratov na območju bivše železarne Jesenice se odvajajo in obdelujejo ločeno. Na javno kanalizacijo je speljanih le del komunalnih odpadnih vod iz teh objektov.

Čistilna naprava Jesenice ima urejeno fekalno postajo za sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav, urejeno je izkoriščanje bioplina, dehidracija blata, zgrajen je tudi zadrževalni bazen deževnih vod.

Vse greznične gošče iz območja občine Žirovnica (individualne in skupinske greznice) se odvažajo na čistilno napravo Jesenice.

Priključenost prebivalcev

Pokritost naselij s kanalizacijskim omrežjem oziroma % priključenih prebivalcev je razvidna iz naslednje tabele:

	naselje
	št.preb.
	št.priklj. preb.
	% prikl.preb.
	število objektov
	priključeni objekti
	% priklj.obj.

	MOSTE
	586
	0
	0
	153
	0
	0

	BREG
	632
	0
	0
	170
	0
	0

	ŽIROVNICA
	597
	184
	31,1
	176
	55
	31,2

	SELO PRI ŽIROVNICI
	291
	126
	40,5
	75
	31
	41,3

	ZABREZNICA
	500
	107
	21,3
	149
	32
	21,4

	BREZNICA
	464
	32
	0,2
	108
	6
	5,5

	DOSLOVČE
	122
	0
	0
	43
	0
	0

	SMOKUČ
	513
	242
	49,3
	141
	58
	41,1

	RODINE
	353
	127
	36,0
	104
	39
	37,5

	VRBA
	204
	0
	0
	53
	0
	0

	SKUPAJ
	4.262
	818
	19,4
	1.172
	221
	18,8


Število priključenih prebivalcev se bo povečalo v letu 2007, ko se bo večina  objektov v naseljih Smokuč in Doslovče priključila na javno kanalizacijo. Z izgradnjo povezovalnega kanala do Studenčic, je namreč zagotovljeno nemoteno odvajanje odpadnih vod. Trenutno so na kanalizacijo Smokuč priključeni le tisti objekti, ki so že imeli priključke na prejšnjo, staro kanalizacijo.

Podatki o drugih onesnaževalcih (vse, kar ni komunalna odpadna voda)

V občini Žirovnica ni veliko večjih onesnaževalcev. Najbolj onesnažene odpadne vode dotekajo v javno kanalizacijo iz naslednjih objektov:

1. Zdravstveni dom

2. nekateri gostinski objekti

V celotni občini ni direktnega zavezanca za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, zato v naslednji tabeli predstavljamo vse porabnike, ki niso gospodinjstva in je njihova letna poraba vode večja od 1.000 m3.

	PORABNIKI VODE NAD 1000 M3 LETNO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	zap.št.
	porabnik
	naslov
	poraba vode 2006   (m3)
	priključen na kanalizacijo in ČN
	tehnol. odp. voda
	kom. odp. voda
	OPOMBA

	1.
	GOLF IN KAMP BLED, D.D.
	BREG 0
	7.506
	NE
	
	
	

	2.
	SAVSKE ELEKTRARNE
	MOSTE 41
	1.628
	NE
	
	
	

	3.
	NOČ TATJANA S.P.
	ŽIROVNICA 10
	1.994
	NE
	
	
	

	4.
	ŽURGA VILKO S.P.
	ŽIROVNICA 86 A
	1.175
	NE
	
	
	

	5.
	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
	ZABREZNICA 4
	1.622
	NE
	
	
	

	6.
	ŠEBAT JANEZ
	SMOKUČ 0
	2.985
	NE
	
	
	

	7.
	TOMAN VINKO
	BREG 22
	1.464
	NE
	
	
	


Greznice

Na podlagi Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica (UVG št. 22/02) je izvajalec javne službe dolžan vsem uporabnikom, ki imajo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod urejene individualne greznice, greznice prazniti enkrat letno, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo Jesenice. V občini Žirovnica se na ta način greznice praznijo že od leta 1991. Ugotavljamo, da je nepretočna le greznica pri Zdravstvenem domu, ostale so vse pretočne, ker jih večino praznimo enkrat letno, manjši delež je takih, kjer je zaradi velikosti potrebno dvakrat letno praznjenje, nekaj pa je tudi takih uporabnikov, ki praznjenja greznice ne izvajajo, ker ne dovolijo dostopa, oziroma imajo skupno greznico za hlev in stanovanjsko hišo.

Po naših evidencah je v občini skupaj 952 individualnih greznic in 5 skupinskih greznic, skupna količina prepeljane gošče pa se giblje od 4.000 do 4.600 m3. Redno 1-krat letno praznjenje individualnih greznic z odvozom gošče na čistilno napravo se izvaja na dostopnih območjih, v hribovitih težje dostopnih območjih se redno praznjenje ne izvaja. Tako je v redni letni plan vključenih vseh 952 individualnih greznic in pet skupinskih.

	naselje
	št.objektov z greznico

	MOSTE
	153

	BREG
	170

	ŽIROVNICA
	121

	SELO PRI ŽIROVNICI
	44

	ZABREZNICA
	117

	BREZNICA
	103

	DOSLOVČE
	43

	SMOKUČ
	83

	RODINE
	65

	VRBA
	53

	SKUPAJ
	952


1.3.
Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice so v letu 2002 pristopili k izdelavi katastra kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice. Prvi namen je bil, da za območje celotne občine prikažemo stanje kanaliziranosti posameznih naselij. Zaradi obsežnosti naloge in velikih finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali za geodetsko snemanje celotne kanalizacije, smo najprej na obstoječe podloge ročno vrisali celotno omrežje. Ročni vris smo dokončali v letu 2006. To stanje se bo postopoma dopolnjevalo z geodetskimi posnetki novozgrajene kanalizacije.

Karte z vrisano kanalizacijo so priloga programa. 

1.4.
Organiziranost javne službe

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica (Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG 13/02) opredeljuje javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja javno podjetje. Podlaga za ustanovitev javnega komunalnega podjetja je Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Ur.l.RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00, 115/00) in Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS št. 94/05).

JEKO-IN d.o.o., Jesenice dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvaja na celotnem območju občine Žirovnica na osnovi določil Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica (UVG 22/02). Trenutno se na podlagi nove zakonodaje pripravlja nov odlok.

Vsi odloki so v prilogi.

Upravljavec javne kanalizacije upravlja s celotnim kanalizacijskim omrežjem v občini s pripadajočimi objekti in napravami:

· kanalizacija mešanega in ločenega sistema

· črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode

· naprave za čiščenje odpadnih vod

Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora upravljavec prazniti greznice s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa dovažati na čistilno napravo Jesenice. 

Upravljanje infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica je s Pogodbo o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica preneseno na javno komunalno podjetje (pogodba št. II/01-610-048/06 z dne 06.03.2006). Za čiščenje fekalnih odpadnih vod na CČN Radovljica je sklenjena pogodba o odvajanju dela odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica med Občino Radovljica, Občino Žirovnica, Komunalo Radovljica in JEKO-IN Jesenice.

Upravljanje po tej pogodbi obsega uporabo, vzdrževanje, obnovo in posodobitev ter ostala primerljiva upravljavska upravičenja do osnovnih sredstev v upravljanju.

Vzdrževanje obsega izvajanje tistih del, ki ohranja osnovna sredstva v upravljanju v funkciji brez podaljšanja življenjske dobe in so nujna za nemoteno oskrbo občanov občine Žirovnica s storitvami, ki so predmet upravljanja.

Obnova in posodobitev obsega vlaganja, ki poleg ohranitve funkcije zagotavljajo podaljšanje življenjske dobe in ohranjanja reprodukcijske vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju. Obnove in posodobitve se izvajajo na podlagi usklajenega srednjeročnega oziroma letnega plana.

1.5. 
Predpisi občine

V prilogi Operativnega programa, so vsi predpisi, ki urejajo področje izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Žirovnica. To so:

	Zap.št.
	predpis
	objava

	1.
	Statut Občine Žirovnica
	Ur.l.RS št.23/99, 71/01, 109/01 in UVG št.34/04, 17/05

	2. 
	Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica
	Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG št. 13/02

	3.
	Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
	Ur.l..RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00, 115/00

	4.
	Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa
	Ur.l.RS št. 94/05

	5.
	Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica
	UVG št. 22/02

	6.
	Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (na njegovi podlagi vsakoleten Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto    in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica)
	Ur.l.RS Št. 88/01 in spremembi v UVG št. 41/03 in 3/05

	7.
	Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in ČN
	Junij 2005


Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica opredeljuje gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod kot obvezno gospodarsko javno službo, ki se izvaja v javnem podjetju na celotnem območju občine. Javno komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je z odlokom ustanovila Občina Jesenice, ki se je kasneje razdelila na Občino Jesenice in Občino Žirovnica. V letu 2005 je bil sprejet Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa. 

Javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je urejeno z Odlokom o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica. Odlok določa pogoje in način o odvajanju odpadne in padavinske vode in praznjenju greznic, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter odvajanju padavinske vode iz naselij, ki so priključene na javno kanalizacijsko omrežje, s katero upravlja in gospodari javno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ter obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.

Odlok tudi določa obveznost sprejema Pravilnika o pogojih, načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Žirovnica in Pravilnika o praznjenju individualnih greznic. Pravilniki še niso sprejeti, priprava in sprejem le-teh je predvidena v tem letu.

Komunalni prispevek Občina Žirovnica obračunava na podlagi Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica in na njegovi podlagi vsako leto sprejetega Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za tekoče leto in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (sklep za leto 2007 - Ur. list RS, št. 139/06).  Komunalni prispevek se obračuna za vsako vrsto komunalne infrastrukture, glede na možnost uporabe oz. priključitve, razmerjem med neto tlorisno površino objekta in gradbene parcele, namembnostjo objekta (večji vpliv na okolje – večji korekcijski faktor) ter glede na določene povprečne stroške komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele (od tega je delež fekalnega kanalizacijskega omrežja 20%, meteornega pa 12%). Med letom se vrednost s sklepom določenih povprečnih stroškov komunalne opreme mesečno ne valorizira.  Komunalni prispevek se obračunava pred izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnje, prizidke, adaptacije, spremembe namembnosti, pa tudi pred priključitvijo na naknadno zgrajeno novo infrastrukturo s posebej določenim korekcijskim faktorjem (kanalizacija in javna razsvetljava), ki je bil določen na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica. 

1.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod

Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Žirovnica so med najnižjimi v državi. Cene so pod kontrolo države in so v času priprave operativnega programa naslednje:

	
	gospodinjstva
	gospodarstvo
	Javni zavodi

	odvajanje odpadnih vod
	 0,1737 €/m3
	0,3604 €/m3
	0,1874 €/m3

	čiščenje odpadnih vod
	0,1249 €/m3
	0,3638 €/m3
	0,1848 €/m3


Struktura lastne cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod:
	     STRUKTURA LASTNE CENE 
	KANALIZACIJA
	ČISTILNA NAPRAVA

	     PRVINA
	obračunska kalkulacija leto 2006
	obračunska kalkulacija leto 2006

	
	
	
	
	

	1.
	Neposredni stroški
	57.243.999,79
	45.953.560,13

	 
	 
	82.403,45
	12.361.639,73
	8.637.827,58

	 
	 
	2.324.321,11
	373.535,37
	203.160,91

	 
	 
	3.715.287,35
	2.679.236,13
	2.420.978,95

	 
	 
	12.277.978,65
	8.711.046,03
	7.971.143,85

	 
	 
	36.712.924,95
	14.581.851,70
	13.050.864,96

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	2.131.084,29
	7.246.251,18
	6.947.533,49

	2.
	Posredni proizvajalni stroški
	28.294.286,19
	33.159.428,37

	 
	 
	27.955.409,27
	31.640.888,53
	24.774.459,35

	 
	 
	0,00
	0,00
	331.059,62

	 
	 
	338.876,92
	1.518.539,84
	0,00

	3.
	Splošni stroški
	0,00
	0,00

	 
	 
	9.563.270,82
	9.140.001,94
	0,00

	 
	 
	0,00
	0,00
	7.521.424,26

	 
	 
	9.563.270,82
	9.140.001,94
	0,00

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Dobiček
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	5.
	SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)
	95.101.556,80
	88.252.990,44

	
	
	
	
	

	Realizacija v m3
	1.519.787
	1.491.895

	Povprečna lastna cena (SIT/m3) - izračunana
	62,58
	59,15

	Povprečna lastna cena (SIT/m3) - potrjena
	50,42
	41,38

	Povprečna lastna cena (SIT/m3) - razlika
	-12,16
	-17,77

	Ustvarjen DOBIČEK/IZGUBA zaradi razlike v ceni
	-18.480.609,92
	-26.510.974,15


Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo (kanalščina in čiščenje odpadne vode) v enaki količini, kot porabljeno vodo. Kanalščino in čiščenje odpadne vode plačujejo vsi uporabniki, ne glede na to, ali so priključeni na javno kanalizacijo ali imajo za zbiranje odpadne vode urejeno individualno greznico. Po določilih odloka je namreč upravljavec javne kanalizacije dolžan enkrat letno prazniti vse individualne greznice, vsebino pa odvažati na čistilno napravo. Tako se stroški odvoza grezničnih gošč krijejo iz plačila kanalščine, stroški čiščenja greznične gošče pa iz postavke čiščenje odpadnih vod.

Cena je različna za občane in za pravne osebe, občina pa teži k izenačitvi cen za obe skupini uporabnikov. 

Odvoz in čiščenje grezničnih gošč se za enkrat letno praznjenje uporabnikom na območju občine Žirovnica dodatno ne zaračunava. Vsako nadaljnje praznjenje in odvoz greznične gošče pa se zaračunava po veljavnem ceniku, in sicer glede na obseg opravljenega dela (poraba časa) in količine prepeljane gošče (m3):

	Kamion grezničar MB 1114 + cisterna 5m3
	 €/uro
	40,80

	Unimog 1200 + cisterna 2m3
	 €/uro
	45,60

	Čiščenje odpeljane gošče
	 €/m3
	7,20


Kot je razvidno iz zgoraj predstavljene strukture lastne cene, trenutno veljavna cena ne zadošča za pokrivanje lastnih stroškov, ki pri dejavnosti nastajajo. Del izgube se krije s prihodki, ustvarjenimi na trgu (čiščenje kanalizacijskih priključkov, gradnja kanalizacijskih priključkov, razna manjša gradbena dela na področju odvajanja odpadnih vod, …), del izgube pa se pokriva z odpisom amortizacije infrastrukture.

Za uporabnike, katerih fekalne vode se odvajajo na CČN Radovljica, zaračunava Komunala Radovljica  JEKO-INu enako ceno, kot velja za občane občine Radovljica (0,6512 EUR/m3), ki je višja od veljavne cene v občini Žirovnica. Zato je v pripravi predlog uvedbe nove tarifne skupine in sicer za priključene na CČN Radovljica. Tem odjemalcem pa se zaradi uvedbe boljšega čiščenja zniža taksa za obremenjevanje vode, tako, da se  finančna obremenitev iz tega naslova  poveča samo za 13.32 % ( z 0,6892 EUR na 0,7478 EUR).

1.7.  Investicijska vlaganja občin v komunalno infrastruktur za obdobje 2001-2004 (proračun / investicije)

V obdobju 2001-2004 je bilo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvedenih 7 investicij, ki so se financirale večinoma iz sredstev takse za obremenjevanje vode in sredstev amortizacije infrastrukture, ki se obračunava na JEKO-IN. Natančnejša razdelitev je razvidna iz spodnje tabele.
Do leta 2002 so se sredstva priključnine evidentirala med prihodke, od leta 2003 pa je plačilo priključnine ukinjenjo, saj Občina Žirovnica graditeljem odmerja komunalni prispevek.  

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh občinah – v občini Jesenice in Žirovnica. Zato se sredstva zbrane takse za obremenjevanje vode s soglasjem obeh županov občasno prelivajo iz ene občine v drugo in namenjajo za izvedbo investicij, za katere je pridobljena pozitivna odločba Agencije za okolje. Dogovori med županoma so pisni, tako, da je zagotovljena transparentnost sredstev, ki se prelivajo in vračilo tako porabljenih sredstev v občino, kjer so bile takse pobrane. V letu 2003 so bila vsa prelita sredstva poravnana in usklajena za nazaj, tako, da v letu 2004 ni bilo potrebno prelivanje takse z namenom vračila sredstev takse posamezni občini. V naslednjih letih do leta 2007 ni prišlo do posojanja sredstev takse iz občine Žirovnica v Občino Jesenice, saj je imela vsako leto Občina Žirovnica investicije v javno kanalizacijsko omrežje  večje kot je bila višina zbranih taks.

Vse investicije na Čistilni napravi Jesenice, razen gradnje zadrževalnega bazena deževnih vod z merilnimi mesti, se financirajo v lastniških deležih občine Jesenice in Občine Žirovnica (87:13). Zato je v spodnji tabeli prikazan le znesek v deležu, ki odpade na občino Žirovnica.

	
	INVESTICIJSKA VLAGANJA OBČINE  ŽIROVNICA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA OBDOBJE 2001-2004
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Investicija
	dolžina kanal. (m)
	vrednost v SIT (brez DDV)
	pričetek del
	leto izgradnje
	vir sredstev
	 
	 

	
	
	
	
	
	taksa
	amort. infrastr.
	proračun občine
	nepovrat. sred.MOPE
	opomba

	LETO 2001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	postavitev objekta za dehidracijo blata in fekalne postaje na ČN Jesenice
	 
	10.450.327
	1999
	2001
	10.450.327
	 
	 
	 
	Investicija se je izvajala od leta 1999 in je bila v letu 2001 zaključena. Skupna vrednost celotne investicije je 75.591.494 SIT Iin se je financirala v lastniških deležih občin Jesenice in Žirovnica (87:13).

	2.
	izgradnja čistilne naprave Smokuč v velikosti 500 PE
	 
	9.912.700
	2000
	 
	9.912.700
	 
	 
	 
	Investicija se je izvajala od leta 2000 in je bila v letu 2001 zaključena. Skupna vrednost celotne investicije je je do konca leta 2001 19.992.000 SIT.

	
	
	
	
	
	
	20.363.027
	
	
	
	

	LETO 2002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	dokončanje gradnje ČN Smokuč
	 
	4.003.609
	2000
	2002
	4.003.609
	 
	 
	 
	 

	2.
	gradnja kanalizacije Smokuč - stari del vasi
	 
	15.428.420
	2002
	 
	15.428.420
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	19.432.029
	
	
	
	

	LETO 2003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	gradnja kanalizacije Smokuč - stari del vasi
	 
	37.215.556
	 
	 
	32.005.594
	5.209.692
	 
	 
	 

	2.
	obnovitvena dela na ČN Jesenice (posodobitev opreme)
	 
	5.800.000
	 
	 
	 
	5.800.000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	32.005.594
	
	
	
	

	LETO 2004 - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nadaljevanje gradnje kanalizacije Smokuč, projekti in pripr.dela za celotno občino
	 
	89.661.000
	 2002
	2004
	23.190.000
	
	 66.471.000
	 
	 


	LETO 2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Kanalizacija Smokuč – plačilo obveznosti iz l. 2004
	
	13.243.413,00
	       2002
	2004
	1.000.000
	
	12.243.413,00
	

	2.
	Kanalizacija Doslovče
	
	26.022.947,81
	2005
	2006
	26.023.000
	
	
	

	3. 
	Pripravlj. Dela, projekti za celotno občino
	
	12.060.078,31
	2005
	
	
	
	12.060.078,31
	


	LETO 2006  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Kanalizacija Doslovče in povezovalni kanal Smokuč-Studenčice, projekti in pripravljalna dela(služnosti) za celotno občino
	
	75.615.000
	2005
	2006
	26.595.000
	
	
	 
	 


OBVEZNOST OBČIN GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA

Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS št. 105/02) določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Določeni so tudi roki, v katerih je na določenih območjih potrebno urediti kanalizacijsko omrežje s čiščenjem odpadnih vod.

Med občutljiva območja, za katero veljajo strožji pogoji pri ureditvi odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je uvrščena le aglomeracija Moste, ostale aglomeracije v občini Žirovnica pa ne spadajo med občutljiva območja. Obveznosti občine glede izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem je razvidna iz naslednje tabele, kjer je za vsako posamezno aglomeracijo določen rok ureditve – izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.

	ID Aglo.
	OB_IME
	NA_IME
	Število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	Datum kanal 
	% priklj.
	Datum KČN
	IMECN

	16497
	ŽIROVNICA
	ŽIROVNICA
	651
	2366
	710
	3076
	23,3
	2015
	95
	2015
	CN Breg, CČN Rad. 

	16498
	ŽIROVNICA
	SMOKUČ
	288
	947
	284
	1231
	20,2
	2015
	80
	2015
	CČN RADOVLJICA

	3793
	ŽIROVNICA
	BREG
	167
	610
	183
	793
	27,3
	2015
	95
	2015
	ČN Breg

	3778
	ŽIROVNICA
	VRBA
	50
	192
	58
	250
	19,2
	2015
	70
	2015
	CČN Rad. 

	3792
	ŽIROVNICA
	MOSTE
	12
	57
	17
	74
	14,8
	2015
	80
	2015
	ČN Breg


V Prilogi 2 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01) so določena občutljiva območja, za katere veljajo strožji kriteriji za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Med občutljiva območja sodijo s porečja Save (Sava Dolinka) tudi:

· porečje Save od sotočja z Bistrico do sotočja z Javornikom z vodozbirno površino Javornika

· porečje Save od sotočja z Javornikom do sotočja z Radovno – Moščansko jezero

Aglomeracija Žirovnica ne leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeraciji Smokuč in Breg ravno tako ne ležita na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeracija Vrba leži izven občutljivega območja, obremenjenost območja je 250 PE, gostota obremenjenosti je 19,2 PE/ha. To območje se lahko uvrsti v operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je občina izpolnila in ima zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz točke 5 Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Obveznosti v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode). Če je območje uvrščeno v operativni program, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti priključene najmanj 70% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Do izgradnje javne kanalizacije je na teh območjih dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v vode ali s ponikanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE.

Aglomeracija Moste leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeracije v občini Žirovnica so med seboj tesno povezane in tudi v idejnih zasnovah in projektih predstavljajo nujno enovit sistem, ki ga ni mogoče fizično ločiti. Aglomeracija Žirovnica bo glede čiščenja vezana na dve čistilni napravi, del odplak iz te aglomeracije (od Breznice do Sela), se navezuje na CČN Radovljica, del (Žirovnica) pa na ČN Breg. Tudi aglomeracije Vrba ni možno obravnavati ločeno, ker leži ob trasi povezovalnih kanalov iz aglomeracije Žirovnica na čistilno napravo in jo je možno priključiti ob gradnji kanalizacije za aglomeracijo Žirovnica. 

Zaradi nedelovanja ponikovalnic pri skupinskih greznicah, ki predstavljajo nevarnost za zdravje okoliških prebivalcev, je  Občina Žirovnica investicijo v  gradnjo kanalizacije uvrstila v svojo prvo prioriteto.  Zaradi finančne dimenzije investicije pa je gradnjo razdelila v faze. 

2. USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI

Usklajevanje tega programa z Ministrstvom za finance oz. za gospodarstvo se bo opravilo po potrebi, v primeru razpisov za državna sredstva oz. pri eventualnem najemu ekoloških kreditov.

3. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA

Finančna sredstva za izvajanje programa se bodo pridobivala iz naslednjih virov:

· komunalni prispevek

· okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi podvajanja odpadnih vod

· zadolžitev

· proračun

· drugo.

Predvidena vlaganja v izgradnjo kanalizacije in ČN so razvidna iz tabele  "NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010". Kot sredstva sofinanciranja so v tabeli predvidena državna in evropska sredstva ter taksa za obremenjevanje vode, komunalni prispevek in zadolžitev pa so obravnavani kot občinski proračunski viri.   V NRP  je investicija predvidena brez DDV, ki je odbitna postavka, če se kanalizacija gradi preko javnega podjetja, ki izvaja javno službo. V primeru, da to ne bo možno, se bodo investicijski stroški povečali za DDV. 
	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2007 – 2010                        v EUR

	Pr. post.
	Projekt
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	skupaj                 2007 -2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacija - I.b faza - Rodine
	 
	908.863
	0
	0
	0
	0
	908.863

	
	projekti za celotno kanalizacijo
	
	44.216
	0
	0
	0
	0
	44.216

	
	sofinanciranje GORKI
	
	10.000
	0
	0
	0
	0
	10.000

	
	služnosti, storitve 
	
	31.583
	0
	0
	0
	0
	31.583

	
	nadzor, arheol.nadzor 
	
	27.412
	0
	0
	0
	0
	27.412

	1512
	 - povez. kanal Rodine - Studenčice
	
	73.010
	0
	0
	0
	0
	73.010

	1512
	 - zahodni krak
	
	423.443
	0
	0
	0
	0
	423.443

	1512
	 -vzhodni krak
	
	144.801
	0
	0
	0
	0
	144.801

	1613
	 - obnova vodovoda
	
	94.308
	0
	0
	0
	0
	94.308

	1343
	 -obnova javne razsvetljave
	
	60.090
	0
	0
	0
	0
	60.090

	 
	VIRI
	 
	908.863
	0
	0
	0
	0
	908.863

	
	Proračunski viri
	
	606.042
	0
	0
	0
	0
	606.042

	
	Sofinanciranje
	
	302.821
	0
	0
	0
	0
	302.821

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacija - II. faza -Vrba, Breznica
	
	0
	1.076.160
	0
	0
	0
	1.076.160

	1512
	 - kanalizacija
	
	0
	864.217
	0
	0
	0
	864.217

	1613
	 - obnova vodovoda
	
	0
	124.145
	0
	0
	0
	124.145

	1343
	 - obnova JR
	
	0
	87.798
	0
	0
	0
	87.798

	 
	VIRI
	 
	0
	1.076.160
	0
	0
	0
	1.076.160

	
	Proračunski viri
	
	0
	192.096
	0
	0
	0
	192.096

	
	Sofinanciranje
	
	0
	884.064
	0
	0
	0
	884.064

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacija - III. faza - Zabreznica, Selo
	
	
	0
	954.553
	0
	0
	954.553

	1512
	 - kanalizacija
	
	0
	0
	813.383
	0
	0
	813.383

	1613
	 - obnova vodovoda
	
	0
	0
	49.032
	0
	0
	49.032

	1343
	 - obnova JR
	
	0
	0
	92.138
	0
	0
	92.138

	 
	VIRI
	 
	0
	0
	954.553
	0
	0
	954.553

	
	Proračunski viri
	
	0
	0
	225.772
	0
	0
	225.772

	
	Sofinanciranje
	
	0
	0
	728.781
	0
	0
	728.781

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kanalizacija - IV. faza - Žirovnica.,Moste, Breg + ČN
	
	
	0
	0
	2.057.670
	1.109.815
	2.057.670

	1512
	 - kanalizacija
	
	0
	0
	0
	1.852.162
	0
	1.852.162

	
	 - ČN
	
	0
	0
	0
	0
	1.109.815
	0

	1613
	 - obnova vodovoda
	
	0
	0
	0
	39.643
	0
	39.643

	1343
	 - obnova JR
	
	0
	0
	0
	165.865
	0
	165.865

	 
	VIRI
	 
	0
	0
	0
	2.057.670
	1.109.815
	2.057.670

	
	Proračunski viri
	
	0
	0
	0
	512.666
	110.981
	512.666

	
	Sofinanciranje
	
	0
	0
	0
	1.545.003
	998.833
	1.545.003


4. NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO

Država

V programu opremljanje občine Žirovnica s kanalizacijo, ni kot nosilec nobene od nalog predvidena država.

Občina

Lokalna skupnost za izvedbo operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod že pripravlja ustrezne dokumente, na podlagi katerih bo program možno izvesti. Pripravila bo ustrezne predpise in z novo zakonodajo uskladila sedanje. Pravočasno bo pripravila ustrezne prostorske plane in odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo gradenj objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Lokalna skupnost bo, kolikor je v njeni pristojnosti in moči, zagotovila ustrezno ceno komunalnih storitev, ki bo omogočala kvalitetno izvajanje storitev javne službe, ki vključuje tako vzdrževanje, obnavljanje in tudi dograditev infrastrukture na področju izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

Poleg uveljavitve ustrezne cene bo lokalna skupnost pridobivala tudi druge, v prejšnji točki naštete finančne vire za izvedbo investicij. 

Lokalna skupnost mora zagotoviti tudi ustrezno inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih odlokov. Proučila bo možnost organiziranja občinske inšpekcijske službe in izvajanja kazenskih določb občinskih predpisov, kar bi bila osnova za enakovredno ravnanje vsemi uporabniki komunalnih storitev na celotnem območju lokalne skupnosti.

Izvajalec javnih služb

Izvajalec javen službe je izdelal Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in ga tudi izvaja. Izvajalec v skladu s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem izdeluje strokovne predloge za izboljšanje delovanja javne službe tako, da je delovanje ekonomično, racionalno in s čim boljšim izkoristkom obstoječega potenciala. Izvajalec upravlja z infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju, po načelu dobrega strokovnjaka.

Izvajalec javne službe pripravlja predloge cen komunalnih storitev in jih daje v potrditev ustreznim organom lokalne skupnosti in države.

Inšpekcija

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvedbo programa izvajajo pristojne okoljske, finančne in tržne inšpekcije. Zelo pomemben segment bi bila tudi občinska inšpekcija, ki bi bedela nad izvajanjem določb občinskih odlokov za področje javne službe odvajanja in čin čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Občina Žirovnica občinske inšpekcijske službe še nima, zaradi česar izvajalec javne službe nekoliko teže ureja nekatere probleme z uporabniki, zlasti pri izvedbi priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, pa tudi pri praznjenju greznic. Lastna inšpekcija za občino Žirovnica glede na njeno velikost ni racionalna. Zato se dogovarja s sosednjimi občinami za ustanovitev skupnega organa. 

Uporabniki storitev

Uporabniki storitev so zelo pomemben člen v procesu izvajanja operativnega programa. Dolžni so spoštovati in upoštevati državne in občinske predpise na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, in redno poravnavati obveznosti izvajalcu opravljene storitve. Uporabniki se lahko konstruktivno vključijo v sistem delovanja javne službe s podajanjem različnih predlogov pri vzdrževanju, predvsem pa pri gradnji novih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 

Odziv občanov na izvajanje javne službe (kritičen ali pohvalen) je ogledalo izvajalcu, kakor tudi lokalni skupnosti in narekuje nadaljnjo ali eno od usmeritev delovanja javne službe.

5. TERMINSKI PLAN

Terminski plan je prav tako razviden iz tabele " NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 -2010" ( tabela k točki 3).  
Jesenice, april 2007

Pripravili:

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
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