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OBCINA ZIROVNICA
OBCINSKI SVET

ODGOVOR NA POBUDO ST. 24

ki jo je dala Clanica obCinskega sveta ga. Tatjana Mulej glede: y
1. pravnega posla za pridobitev zemljis¢a za zbirni center v OPC Zirovnica
2. obveznosti do investitorjev v OPC Zirovnica do izgradnje povezovalnega kanala

Odgovora: 5

1. Obcina Zirovnica je pridobila zemljidée za zbirni center v OPC Zirovnica s pogodbo o
brezplatnem prenosu nepremicnine (pogodb v prilogi). Obcina je imela stroske le v
zvezi z izvedbo pogodbe (overovitve podpisov, notarska overovitev pogodbe ter
predlog vpisa v ZK). Sredstva v te namene so vsako leto zagotovljena na postavki
1671 PRIDOBIVANJIE ZEMLISC v povezavi z NRP OB000-07-0020 STAVBNA
ZEMLJISCA

2. Obtina Zirovnica se je e v letu 2007 zavezala investitorju RP investicije z dogovorom
na podlagi pisma o nameri, da bo najkasneje do leta 2009 zgradila povezovalni
fekalni kanal do OPC Zirovnica, da ne bo ovir za gradnjo objektov v OPC, v
nasprotnem primeru pa bo zgradila lokaino biolosko Cistilno napravo. Zato je Obcina
Zirovnica priCela s pridobivanjem dokumentacije za povezovalni kanal, v letu 2009 pa
oddala prvo vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo povezovalnega
kanala. Ker je nato prislo do drugacne razlage, kak3no gradnjo kanalizacije podpira
Evropa s kohezijskimi sredstvi (ne le primarne, to je povezovalne kanale, ampak je po
novem potrebno s kanalizacijo v celoti opremiti aglomeracijo), je bilo potrebno izdelati
dodatne projekte, pridobiti sluznosti in dopolniti vlogo na Ministrstvo za okolje in
prostor. Ker moramo nastopati skupaj z ostalimi obCinami gornje Gorenjske (cilj
celotnega projekta je CistejSi tok gornje Save), smo bili Casovno vezani tudi na
pripravo projektov sosednjih obCin (Jesenice, Bohinj, Radovljica). Tako do junija 2012
Se nismo prisli do sklepa in pogodbe o dodelitvi kohezijskih sredstev. V tem &asu so
RP Investicije Ze izpolnite svoj del dogovora glede izgradnje komunalne infrastrukture,
v letu 2011 se je pricela gradnja v OPC (Saxonia- -Franke, ZC), ki pa ne more delovati
brez povezovainega kanala oz. male distilne naprave (MCN), zato smo morali izpolniti
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svoj del obveznosti. Ker je strodek MCN 24.895 EUR, izguba kohezijskih sredstev, e
bi predasno zgradili povezovalni kanal, pa bi znadala (samo za gradnjo, brez
upostevanja nadzora in obvestanja javnosti) 577.188 EUR (85% investicije, ki jih
pokrije kohezija), smo se odlocili, da zaradi potreb izgradnje OPC do izgradnje
povezovalnega kanala (predvidoma do konca leta 2011) namestimo MCN. Ko po
izgradniji kanala ne bo ve¢ potrebna, jo bomo sku3ali po nekaj niZji ceni prodati, tako
da bo stroSek prorac¢una glede MCN $e manjsi.

Leopold Pogacar
ZUPAN

Pripravila: Marija Luznik, univ.dipl. inZ.grad.

Priloga:
- pogodba o brezplatnem prenosu nepremicnine
- dogovr na podlagi pisma o0 hameri
- pogodba o prenosu investitorstva za opremljanje zemljis¢ s komunalno opremo
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