PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO KONCESIONARJA O IZVAJANJU KONCESIJSKE POGODBE ZA OSKRBO NASELIJ S PLINOM IZ LOKALNIH OMREŽIJ V OBČINI ŽIROVNICA

ZA LETO 2008
UVOD:
S podjetjem Plinstal d.d. Jesenice, Industrijska ul. 1/a, 4270 Jesenice je bila, na podlagi izbire najugodnejšega ponudnika z javnim razpisom, dne 30.7.2001 sklenjena koncesijska pogodba.

Koncesija je bila podeljena za dobo 30 let. Koncesionar je bil po pogodbi dolžan zgraditi omrežje za distribucijo plina v roku treh (3) let po podpisu pogodbe in sicer: v letu 2002 za naselja Rodine, Smokuč, Doslovče in Breznica, v letu 2003 za naselja Zabreznica, Selo in Žirovnica ter v letu 2004 za naselja Vrba, Moste in Breg. Vrstni red del se je v letu 2003 s soglasjem občinskega sveta zamenjal tako, da se je gradnja pričela na Bregu, v Mostah in Žirovnici. Razlog je bila naknadno z Geoplinom dogovorjena izgradnja merilne reducirne postaje(MRP) v Mostah. Izgradnja sekundarnega plinskega omrežja je bila dokončana v letu 2005. Hišne priključke koncesionar glede na želje oz. potrebe občanov dograjuje vsako leto pod enakimi pogoji iz koncesijske pogodbe. Pred kurilno sezono 2006/2007 se je po predelavi kotlovnice na plin priključila tudi osnovna šola.

OBRAZLOŽITEV:

Koncesionar je dolžan najmanj enkrat letno(do konca januarja za preteklo leto) oz. po potrebi ali utemeljeni zahtevi koncedenta poročati o izvajanju koncesijske pogodbe.

V skladu s 7.členom koncesijske pogodbe, mora koncesionar tudi letno in ob zaključku gradnje (za primer odkupa ali odvzema koncesije) predložiti koncedentu podatke o vloženih sredstvih v omrežje oz. investicijsko vrednost, ki je osnova za amortizacijo.

Koncesionar je na poziv Občine Žirovnica predložil 10.02.2009 poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za preteklo leto s podatki o vloženih sredstvih, dolžini zgrajenega plinovoda, številu priključnikov po vaseh ter količini porabljenega plina v letu 2008. 
Primerjava s preteklimi leti:

V letu 2005 je bilo izvedenih 324 hišnih priključkov, odjemalcev plina je bilo 241, do leta 2006 je bilo zgrajenih 387 priključkov, odjemalcev je bilo 298, v letu 2007 je bilo izvedenih vseh priključkov že 443, odjemalcev plina pa 324. Trend priključevanja počasi upada, tako se je v letu 2008 število hišnih priključkov povečalo na 488, od teh je bilo odjemalcev do konca leta 353.
	LETO
	ŠTEVILO NOVIH PRIKLJUČKOV/LETO
	ŠTEVILO NOVIH ODJEMALCEV/LETO

	2006
	63
	57

	2007
	56
	26

	2008
	45
	29


Do konca leta 2008 je bilo skupno zgrajenega 32,80 km omrežja.
PRILOGA: poročilo Plinstal d.d.

PREDLOG SKLEPA

V skladu z navedenim predlagam Občinskemu svetu Občine Žirovnica, da na podlagi 18. in 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur.list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Ur. vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Ur. list RS, št. 39/06, 61/07), sprejme na omenjeno poročilo naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema Poročilo Plinstala d.d. Jesenice o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2008.
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