
PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OBRTNO POSLOVNE CONE ŽIROVNICA
Investitor:
OBČINA ŽIROVNICA



Breznica 3



4247 Žirovnica

Izdelovalec:
PROTIM RŽIŠNIK PERC



arhitekti in inženirji d.o.o.




Poslovna cona A 2



4208 Šenčur

Šenčur, maj 2010 

VSEBINA

31.
SPLOŠNI DEL


42.
PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


42.1.
OBSTOJEČE STANJE IN OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI


52.2.
PREDVIDENI KOMUNALNI VODI


63.
INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


63.1.
VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, KI SE GRADI


63.1.1
CESTE IN DRUGE PROMETNE POVRŠINE Z ODVODNJAVANJEM


63.1.2
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE


73.1.3
KANALIZACIJSKO OMREŽJE


73.1.4
ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE NE IZVAJA KOT GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA


73.2.
OBRAČUNSKA OBMOČJA INVESTICIJE


83.3.
TERMINSKI PLAN GRADNJE POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE   INFRASTRUKTURE


93.4.
VIŠINA SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE


93.4.1
SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE


93.4.2
OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE


114.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA


114.1.
PRERAČUN NA ENOTO MERE


144.2.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA


165.
INDEKSIRANJE STROŠKOV TER PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA


165.1.
INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA


165.2.
PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA


165.2.1
PRISPEVNA STOPNJA ZAVEZANCEV


165.2.2
RAZMERJE MED MERILOM PARCELE IN MERILOM NETO TLORISNE POVRŠINE


165.2.3
FAKTOR DEJAVNOSTI


175.2.4
OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV


175.2.5
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA


175.2.6
NAČIN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA


186.
PRILOGE PROGRAMA


186.1.
SEZNAM UPOŠTEVANIH DOKUMENTOV DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN PROSTORSKIH AKTOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI PROGRAMA OPREMLJANJA


186.2.
SEZNAM UPOŠTEVANIH PROJEKTNIH IN INVESTICIJSKIH DOKUMENTACIJ TER DRUGIH DOKUMENTOV IN STROKOVNIH PODLAG, KI SO BILI POTREBNI ZA DOLOČITEV VIŠINE SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV TER DOLOČITEV STROŠKOV Cp(ij) in Ct(ij)


197.
GRAFIČNE PRILOGE


197.1.
NAČRT OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV


197.2.
NAČRT PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


197.3.
GRAFIČNI IZRIS OBRAČUNSKIH OBMOČIJ




1. SPLOŠNI DEL

Na osnovi naslednjih dokumentov, ki določajo izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč:
· Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS  št. 33/07, 108/09)

· Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS 80/07)

· Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list RS 95/07)
je podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., po Pogodbi o izdelavi OLN za obrtno-poslovno cono Žirovnica s programom opremljanja stavbnih zemljišč (št. 430-0030/2006, z dne 4.1.2007, in št. P109890, z dne 19.1.2007) izdelalo Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za območje obrtno poslovne cone Žirovnica (v nadaljevanju OPPN OPC Žirovnica).
Program opremljanja stavbnih zemljišč zajema cestno omrežje z odvodnjavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje, fekalno in meteorno kanalizacijo, energetsko omrežje (plin, elektrika), javno razsvetljavo in omrežje zvez (telekomunikacije) ter gradnjo priključkov na obstoječo infrastrukturo izven območja OPPN ter obsega:

1. Splošni del

2. Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture

3. Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture

4. Podlage za odmero komunalnega prispevka

5. Indeksiranje stroškov ter podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

6. Priloge programa 

7. Grafične priloge

2. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na območju OPPN OPC Žirovnica je načrtovana gradnja gospodarske javne in druge infrastrukture v obsegu: cestno omrežje z odvodnjavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje, fekalna in meteorna kanalizacija (odvajanje padavinske vode z javnih površin), energetsko omrežje (plin, elektrika), javna razsvetljava in omrežje zvez (telekomunikacije) ter gradnja priključkov na obstoječo infrastrukturo izven območja OPPN.

Novo načrtovani razvodi komunalne opreme bodo v večjem delu potekali v trasi novo predvidene povezovalne ceste.

Predvidene objekte je potrebno priključiti na cestno in vodovodno omrežje, fekalno kanalizacijo in električno omrežje.
2.1. OBSTOJEČE STANJE IN OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

Območje OPPN OPC Žirovnica se nahaja na JZ robu naselja in je na vzhodni strani omejeno z regionalno cesto Žirovnica – Vrba (R3-637/1459), na zahodni strani z avtocesto Karavanke – Ljubljana (odsek Hrušica – Vrba), na severni strani z občinsko cesto, ki vodi od Žirovnice proti Bregu ter na južni strani z občinsko potjo, ki se navezuje na regionalno cesto.

Na obravnavanem območju so v naravi nepozidana zemljišča (travniki, njive, sadovnjaki), na jugozahodnem delu območja pa se nahaja stanovanjski objekt. Južno od obravnavanega območja ter zahodno od avtoceste se nahajajo kmetijska zemljišča, vzhodno in severno od prometnic pa strnjeni naselji Žirovnica in Moste.

Ureditveno območje OPPN OPC Žirovnica obsega zemljišča, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje. 
Ureditveno območje OPPN, ki ga obravnava ta program opremljanja, se deli na dve izvedbeni fazi. 
· Izvedbena faza I 
Izvedbena faza I zajema naslednje parcele oziroma dele parcel: 716, 715, 714, 713/1, 713/2, 712, 711/1, 711/2, 710, 709, 706-del, 705, 703-del, 224, 225/1-del, 225/2-del, 222-del, 223/3-del, 221/1-del, 220/2, 220/1, 221/2, 219/2-del, 219/1-del, 218, 223/2-del, 223/1-del, 226/1-del, 227-del, 228/1-del, 228/3-del, 229/3-del, 230/2-del, 229/1-del, 229/4-del, 229/5-del, 229/6-del, 231/1-del, 231/2-del, 231/3-del, 236/1-del, 236/2-del, 237/2-del, 759/5-del, 763/2, 762/2-del, 757/2, 756/2, 755/1, 754, 752/1, 748/1, 747/1, 747/5, 746, 745/1, 744/2, 744/1, 743/3, 743/13, 743/1, 719/3, 718/3, 717, 718/1, vse k.o. Žirovnica in meri 78.596 m2.
· Izvedbena faza II 
Izvedbena faza II zajema naslednje parcele oz. dele parcel: 222-del, 223/1-del, 223/2-del, 223/3-del, 225/1-del, 225/2-del, 226/1-del, 227-del, 228/1-del, 228/3-del, 229/3-del, 230/2-del, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, 231/1, 231/2, 231/3, 236/1, 236/2, 237/2, 759/5-del, 762/2-del, vse k.o. Žirovnica in meri 15.873 m2. Na tem območju nove ureditve srednjeročno niso predvidene. 

Širše območje OPPN OPC Žirovnica obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera sega predvidena gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega območja, in zemljišča, na katera sega vplivno območje predvidenih ureditev. 

Izven območja OPPN bodo potekali infrastrukturni priključki tudi po naslednjih zemljiščih:

-
električno omrežje: parc.št. 1197/4, k.o. Žirovnica;

-
fekalna kanalizacija: parc.št. 743/12, 743/5, k.o. Žirovnica;

-
plinovod: parc.št. 719/1, 718/2, k.o. Žirovnica;

-
vodovod: parc. št. 24/8, 1212/4, 1212/1, 1212/3, k.o. Žirovnica,

Za realizacijo predvidene rekonstrukcije obstoječega priključka na regionalno cesto Žirovnica – Vrba so predvideni posegi tudi na naslednja zemljišča, izven ureditvenega območja OPPN: parc.št.: 1212/1, 1212/3, 219/3, 1212/5, 216, 215 in 1197/4, k.o. Žirovnica. 

Za ureditev novih priključkov na občinsko cesto Žirovnica – Breg ter ureditev pločnika pa so predvideni posegi tudi na zemljišča parc. št.: 743/4, 744/4, 743/5, 743/8, 743/12, 719/1, 718/2, 1212/3, k.o. Žirovnica.

Preko obravnavanega območja poteka na V strani visokotlačni plinovod R29, Instal. Britof – MRP Jesenice, ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o.

Na skrajnem jugozahodnem delu preko območja potekajo trase dveh 110 kV in dveh 35 kV daljnovodov.
Preko obravnavanega območja potekajo od SZ proti JV in na J strani trase treh obstoječih TK vodov. 

Preko območja poteka od S proti JV strani obstoječi SN vod.  
Pri načrtovanju predvidenih objektov je potrebno upoštevati omejitve in določila, ki veljajo znotraj varovalnih pasov omenjenih energetskih vodov.

Obstoječi komunalni vodi, ki potekajo do obravnavanega območja in po njem, so razvidni iz načrta obstoječih komunalnih vodov (list št. 7.1.).

2.2. PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

Predvideni komunalni vodi na obravnavanem območju so razvidni iz načrta predvidene komunalne infrastrukture (list št. 7.2.), v katerem je prikazana tudi gradnja tiste javne infrastrukture, za katero se komunalni prispevek ne odmerja, vendar pa je predvidena s prostorskimi akti oziroma je od nje odvisna izvedba opremljanja zemljišč za gradnjo.

Na območju OPPN OPC Žirovnica je načrtovana gradnja gospodarske javne in druge infrastrukture v obsegu: cestno omrežje z odvodnjavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje, fekalna in meteorna kanalizacija, energetsko omrežje (plin, elektrika), javna razsvetljava in omrežje zvez (telekomunikacije) ter gradnja priključkov na obstoječo infrastrukturo izven območja OPPN.

Novo načrtovani razvodi komunalne opreme bodo v večjem delu potekali v trasi novo predvidene povezovalne ceste.

Predvidene objekte je potrebno priključiti na cestno in vodovodno omrežje, fekalno kanalizacijo in električno omrežje.
3. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.1. VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, KI SE GRADI

V občinskem podrobnem prostorskem načrtu načrtovana komunalna oprema na obravnavanem območju obsega: cestno omrežje z odvodnjavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje, fekalna in meteorna kanalizacija (odvajanje padavinske vode z javnih površin), energetsko omrežje (plin, elektrika), javna razsvetljava in omrežje zvez (telekomunikacije) ter gradnja priključkov na obstoječo infrastrukturo izven območja OPPN.
Program opremljanja v opisnem delu obravnava: cestno omrežje z odvodnjavanjem in priključke na regionalno cesto (P1, P2), vodovodno omrežje, hidrantno omrežje, fekalno kanalizacijo, ureditev javnih površin ter javno razsvetljavo ter  električno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in plinovodno omrežje.
CESTE IN DRUGE PROMETNE POVRŠINE Z ODVODNJAVANJEM

Obravnavano območje se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, regionalne ceste, in občinske ceste.

Območje OPPN OPC Žirovnica se bo na JV prometno navezovalo na regionalno cesto R3-637/1459 Žirovnica – Vrba, na severu pa na občinsko cesto Žirovnica – Breg.
Priključevanje na regionalno cesto je predvideno preko novega priključka na občinsko cesto (P1), ki je predviden na SZ delu območja obrtne cone (na zahodnem kraku križišča cest Žirovnica-Begunje, Javornik-Žirovnica in Žirovnica-Vrba), in preko rekonstruiranega priključka (P2) na JV delu območja obrtne cone. Za potrebe navezave OPC se obstoječi priključek (P2) rekonstruira z izvedbo desnega zavijalnega pasu dolžine 25 m na priključnem kraku in z izvedbo levega zavijalnega pasu minimalne dolžine 25 m na regionalni cesti (iz smeri Vrba) ter levega zavijalnega pasu minimalne dolžine 10 m (iz smeri Javornika). Priključevanje se izvede po projektu Izvedba priključkov interne ceste in območja obrtne cone na regionalno cesto R3-637/1459 Žirovnica-Vrba, št. AP0 12-08, APPIA d.o.o., maj 2008, dopolnitev maj 2009.
Za trgovsko servisni center (objekt 1a in 1b) na SZ delu območja je predvidena ureditev dodatnega uvoza z občinske ceste (po strokovnih podlagah OPPN, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2009).
Med severnim in južnim priključkom je preko območja predvidena nova povezovalna cesta, na katero se bodo priključevali predvideni objekti.

Širina povezovalne ceste na obravnavanem območju bo 8,5 m, z dvema voznima pasovoma v širini 3,0 m, enostransko bankino v širini 0,5 m, enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,5 m in enostranskim pasom za javno razsvetljavo v širini 0,5 m. Predvidena dolžina ceste znaša 539 m.
Dostop do obstoječega objekta na J delu bo možen preko obstoječe občinske poti, ki se preko rekonstruiranega priključka navezuje na regionalno cesto Žirovnica – Vrba.    
Hodnik za pešce je predviden vzdolž glavne povezovalne ceste ter ob severnem robu območja (od regionalne ceste do prvega uvoza na območje). Predvidena je tudi dodatna pešpot do pločnika, ki bo potekal ob severnem robu območja.
Odvodnjavanje - meteorna kanalizacija

Meteorne vode s povezovalne ceste se bodo zbirale v novo predvidenem razvodu meteorne kanalizacije z iztokom v ponikovalnice.

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE

Za oskrbo obrtno poslovne cone s sanitarno vodo in z vodo za gašenje je potrebno zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje, v smislu krožnih cevovodov znotraj območja in z navezavo na primarni cevovod.

Priključek na obstoječi vodovod bo izveden v obstoječem jašku, ki se nahaja na vzhodni strani regionalne ceste, ob križišču z regionalno cesto Žirovnica - Begunje.
Novo vodovodno omrežje bo v večjem delu potekalo v trasah cestnega koridorja znotraj obravnavnega območja. 
Vodomerni jaški za posamezne objekte so predvideni znotraj posameznih gradbenih parcel. 

Cevovod mora biti dimenzioniran glede na predvideno porabo vode in na potrebo po  zagotavljanju minimalne požarne varnosti območja ter mora biti opremljen z nadzemnimi hidranti DN 80, pri čemer razdalja med dvema hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, razdalja med hidrantom in stavbo pa ne manjša od 5 m in ne večja od 80 m.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Fekalna kanalizacija

Za odvajanje odpadnih vod iz območja OPPN OPC Žirovnica je potrebno zgraditi nov razvod fekalne kanalizacije, ki se priključi na povezovalni kanal do čistilne naprave Radovljica, ki bo potekal v trasah cestnega koridorja znotraj obravnavanega območja.
ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE NE IZVAJA KOT GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Električno omrežje

Preko območja poteka 20 kV daljnovod, ki se ga nadomesti z 20 kV kablovodi v kabelski kanalizaciji.

Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na novo zgrajeno električno omrežje, ki se bo napajalo preko treh novih transformatorskih postaj (TP) znotraj območja OPPN (2x2x1000 kVA in 1x1000 kVA). Nove TP bodo napajane z električno energijo iz RTP – HE Moste.

Od transformatorskih postaj bodo novi nizkonapetostni vodi, na katere se bodo priključevali objekti, potekali pod predvideno povezovalno cesto v cevni kabelski kanalizaciji.
Telekomunikacijsko omrežje

Preko območja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d.. Obstoječe TK naprave se predhodno prestavi v novo predvideno kabelsko kanalizacijo.

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja telekomunikacijske infrastrukture, ki bo omogočala povezavo predvidenih objektov na telekomunikacijsko omrežje izbranega ponudnika.

Novi telekomunikacijski vodi bodo potekali v trasi predvidene povezovalne ceste na območju OPPN.
Plinovodno omrežje – ogrevanje objektov
Preko območja poteka plinovod R29, Instal. Britof – MRP Jesenice (premer 200 mm, tlak 50 bar, občina Žirovnica), ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o.

Pri gradnji predvidenih objektov je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu (varnostni odmik za objekte znaša 19 m) in pridobiti soglasje Geoplina plinovodi d.o.o.

Za potrebe objektov v OPC Žirovnica je predviden nov razvod plinovoda, ki bo priključen na obstoječ plinovod, ki poteka v trasi občinske ceste Žirovnica – Breg, in bo potekal vzporedno z obstoječim plinovodom v trasi predvidene povezovalne ceste.
3.2. OBRAČUNSKA OBMOČJA INVESTICIJE

Znotraj ožjega ureditvenega območja OPPN sta predvideni dve obračunski območji. 
Obračunsko območje I zajema vsa zemljišča na območju izvedbene faze I (točka 2.1.), po obsegu zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra ter infrastrukture. Površina obračunskega območja I znaša 71.644 m2.
Obračunsko območje II zajema vsa zemljišča na območju izvedbene faze II (točka 2.1.). Gradnja komunalne infrastrukture na obračunskem območju II v tem programu opremljanja ni predvidena, zato je površina obračunskega območja II identična površini izvedbene faze II, torej 15.873 m2. 
Obračunski območji sta razvidni iz grafične priloge (list št. 7.2.)
Obravnavana zemljišča na obeh obračunskih območjih so v lasti fizičnih ali pravnih oseb.

3.3. TERMINSKI PLAN GRADNJE POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE   INFRASTRUKTURE

Aktivnosti v zvezi z realizacijo programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN OPC Žirovnica bodo predvidoma potekale za vse predvidene naprave in objekte po naslednjem zaporedju:
1. Pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na predmetnih zemljiščih
2. Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta

3. Sprejem programa opremljanja

4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije

5. Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za gradnjo komunalne infrastrukture

6. Pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo

7. Gradnja objektov in naprav komunalne infrastrukture

8. Tehnični pregled

9. Pridobitev uporabnega dovoljenja

V rokih, ki so opredeljeni v terminskem planu, bo izgrajena vsa obvezna komunalna infrastruktura na obračunskem območju I. Obračunsko območje II v roku štirih (4) let od sprejetja programa opremljanja ne bo komunalno opremljeno.

Tabela št.3.3.1: Terminski plan gradnje

	AKTIVNOST
	2010

	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic
	že
izvedeno
	
	
	
	
	
	
	
	

	sprejem OPPN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	sprejem programa opremljanja
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	izdelava in potrditev investicijske dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI
	PGD
	PGD
	PGD
	PZI
	PZI
	
	
	
	

	pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gradnja komunalne infrastrukture
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tehnični pregled
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	AKTIVNOST
	2011

	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic
	
	
	
	
	
	

	sprejem OPPN 
	
	
	
	
	
	

	sprejem programa opremljanja
	
	
	
	
	
	

	izdelava in potrditev investicijske dokumentacije
	
	
	
	
	
	

	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI
	
	
	
	
	
	

	pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	

	gradnja komunalne infrastrukture
	
	
	
	
	
	

	tehnični pregled
	
	
	
	
	
	

	pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	
	
	
	


3.4. VIŠINA SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE
Kot skupni stroški investicije v obračunskem območju so upoštevani naslednji stroški:

1. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme;
2. stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne infrastrukture;
3. stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).

Ad 1.
Stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški izdelave projektne dokumentacije s stroški soglasij do gradbenega dovoljenja so predvideni po dejanskih pogodbenih zneskih ter ocenah podizvajalcev.
Ad 2.
Stroškov omejitve lastninske pravice, stroškov razlastitve nepremičnin ter stroškov odškodnin zaradi rušitev ni. Stroški odkupa nepremičnin od lastnikov znotraj območja OPPN so predvideni v obračunskem območju II. Odkup nepremičnin izven območja OPPN je predviden zaradi ureditve cestnega priključka iz regionalne ceste.

Ad 3.
Stroški gradnje komunalne opreme so določeni na podlagi projekta PGD/PZI. Stroški nadzora gradnje komunalne opreme ter stroški tehničnega pregleda, tehnične dokumentacije in uporabnega dovoljenja so izkustveno ocenjeni na 3% vrednosti gradnje komunalne opreme, ocenjene v projektantskem predračunu.

Skupni strošek predvidene obvezne komunalne opreme na celotnem območju OPPN je ocenjen na 2.430.000,00 €.
Skupni strošek predvidene izbirne komunalne opreme na celotnem območju OPPN je ocenjen na 811.473,00 €.
Skupni strošek predvidene obvezne in izbirne komunalne opreme na celotnem območju OPPN je ocenjen na 3.241.473,00 €.

OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE

Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

Višina obračunskih stroškov investicije v komunalno opremo se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov.
Sredstva, ki bi jih občina za izvedbo investicije pridobila iz drugih virov, niso predvidena.

Obračunski stroški investicije so enaki skupnim stroškom investicije, tako skupno kot za posamezno vrsto komunalne opreme v obeh predvidenih obračunskih območjih.

V nadaljevanju so priložene tabele, ki prikazujejo obračunske stroške za obe obračunski območji po posamezni vrsti komunalne opreme (tako obvezne kot izbirne). 
Nadalje so v programu opremljanja kot podlaga za odmero komunalnega prispevka upoštevani zgolj obračunski stroški obvezne komunalne opreme.
	Vrsta komunalne infrastrukture
	(1.) stroški nakupa zemljišča, morebitnih obremenitev, razlastitev, itd.
	(2.) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije
	(3.) stroški priprave zemljišča
	(4.) stroški gradnje komunalne infrastrukture
	(5.) nadzor nad izgradnjo komunalne infrastrukture
	 
	SKUPAJ v €

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceste na območju OPPN
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	409.360,00
	10.625,00
	 
	485.519,44

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	204.657,38
	10.625,00
	 
	280.816,82

	Cestni priključek (sever - izven OPPN)
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	160.000,00
	10.625,00
	 
	236.159,44

	Pešpot (sever - izven OPPN)
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	25.000,00
	10.625,00
	 
	101.159,44

	Fekalna kanalizacija
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	192.510,00
	10.625,00
	 
	268.669,44

	Meteorna kanalizacija
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	108.460,00
	10.625,00
	 
	184.619,44

	Vodovod
	37.981,10
	27.553,35
	0,00
	205.800,00
	10.625,00
	 
	281.959,44

	Javna razsvetljava
	37.981,08
	27.553,35
	0,00
	82.050,00
	10.625,00
	 
	158.209,44

	SKUPAJ (I)
	303.848,78
	220.426,76
	0,00
	1.387.837,38
	85.000,00
	 
	1.997.112,92

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plinovod
	0,00
	0,00
	0,00
	107.800,00
	0,00
	 
	107.800,00

	NN in VN omrežje
	0,00
	0,00
	0,00
	109.560,00
	0,00
	 
	109.560,00

	Trafo postaje
	0,00
	0,00
	0,00
	225.000,00
	0,00
	 
	225.000,00

	Prestavitev 20 kV daljnovoda
	0,00
	0,00
	0,00
	150.000,00
	0,00
	 
	150.000,00

	Telekomunikacije
	0,00
	0,00
	0,00
	126.113,00
	0,00
	 
	126.113,00

	Zazelenitev
	0,00
	0,00
	0,00
	93.000,00
	0,00
	 
	93.000,00

	SKUPAJ (II)
	0,00
	0,00
	0,00
	811.473,00
	0,00
	 
	811.473,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	303.848,78
	220.426,76
	0,00
	2.199.310,38
	85.000,00
	 
	2.808.585,92


 Tabela št. 3.4.2.1: Obračunski stroški za obračunsko območje I
Iz tabele so razvidni obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.  
Tabela št. 3.4.2.2: Obračunski stroški za obračunsko območje II
	Vrsta komunalne infrastrukture
	(1.) stroški nakupa zemljišča, morebitnih obremenitev, razlastitev, itd.
	(2.) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije
	(3.) stroški priprave zemljišča
	(4.) stroški gradnje komunalne infrastrukture
	(5.) nadzor nad izgradnjo komunalne infrastrukture
	 
	SKUPAJ v €

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	321.971,22
	25.573,24
	40.000,00
	45.342,62
	0,00
	 
	432.887,08

	SKUPAJ (I)
	321.971,22
	25.573,24
	40.000,00
	45.342,62
	0,00
	 
	432.887,08

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (II)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	321.971,22
	25.573,24
	40.000,00
	45.342,62
	0,00
	 
	432.887,08


Izvedba cestnega priključka (jug – izven OPPN) je načrtovana za napajanje celotnega območja znotraj OPPN, tako obračunskega območja I kot obračunskega območja II. Iz tega razloga je obračunski strošek za izvedbo cestnega priključka kot edini strošek za posamezno vrsto komunalne opreme razdeljen na obe obračunski območji v skladu s delilnim ključem, ki je izračunan na podlagi razmerja med površinami in znaša 0,818629523.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Kot podlaga za oceno stroškov komunalnega urejanja območja je služila naslednja projektna in ostala dokumentacija:

1.    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (UVG, št. 20/86, 2/88, 6/89, 2/90, 22/04 in Ur.l. RS, št. 24/90, 28/90, 31/90, 51/98, 65/99, 107/08).
2. Program priprave za občinski lokacijski načrt za obrtno-poslovno cono v Žirovnici (Ur.l. RS, 120/06)
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Ur.l. RS, 42/10)
4. Strokovne podlage, ki so sestavni del Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno poslovne cone Žirovnica  

5. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l.RS, št. 80/07)
6. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l.RS, št. 95/07)
Skupni obračunski stroški investicije opremljanja s komunalno opremo, ki jo obravnava ta program opremljanja na območju predvidene OPC Žirovnica, brez vključenega DDV ter po stanju v mesecu maju 2010, znašajo:

3.241.473,00 € (z besedo: trimilijonedvestoenainštiridesettisočštiristotriinsedemdeset EUR in 00/100).
Skupni obračunski stroški predvidene obvezne komunalne opreme na območju predvidene OPC Žirovnica, brez vključenega DDV ter po stanju v mesecu maju 2010, znašajo:

 2.430.000,00 € (z besedo: dvamilijonaštiristotridesettisoč EUR in 00/100).

Navedeni znesek je potrebno razumeti kot oceno stroškov, ki bo služila kot podlaga za izračun višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka.

4.1. PRERAČUN NA ENOTO MERE

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem so izračunani obračunski stroški preračunani na enoto mere na naslednji način:

Cp(ij) = OS(ij)/∑A(j)

Ct(ij) = OS(ij) /∑T(j) 
 
Zgornje oznake pomenijo:
Cp(ij)
- strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju; 

Ct(ij)
- strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju;
OS(ij)
- obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju;
∑A(j)
- vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra;
∑T(j)
- vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju.
Podatki o površinah so sledeči:

· vsota vseh delov parcel, ki ležijo na obravnavanem območju OPPN, znaša 94.469,00 m2;
· v vsoti vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju I, niso zajete površine, ki bodo namenjene cestni infrastrukturi in drugim javnim površinam (cestne površine, poti, transformatorske postaje) v površini 6.952,00 m2;
· skupna vsota vseh parcel oziroma delov parcel (vsota gradbenih parcel), ki ležijo na obračunskem območju I, je 71.644,00 m2;
· v vsoto neto tlorisnih površin na obračunskem območju I so vštete neto tlorisne površine na predvidenih gradbenih parcelah po grafiki OPPN, pri čemer skupna vsota vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju I znaša 62.591,20 m2;
· skupna vsota vseh parcel oziroma delov parcel (vsota gradbenih parcel), ki ležijo na obračunskem območju II, je 15.873,00 m2;
· na obračunskem območju II v roku štirih let po sprejetju programa opremljanja ni predvidena gradnja objektov (izvedbena faza II), zato je skupna vsota vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju II enaka 0 m2.
Tabela 4.1.1: Preračun na enoto mere za obračunsko območje I - parcela
	Vrsta komunalne infrastrukture
	OS(i)I v €
	∑ A (parcela) v m2
	Cp(i)I v €/m2

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 

	Ceste na območju OPPN
	485.519,44
	71.644,00
	6,777

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	280.816,82
	71.644,00
	3,920

	Cestni priključek (sever - izven OPPN)
	236.159,44
	71.644,00
	3,296

	Pešpot (sever - izven OPPN)
	101.159,44
	71.644,00
	1,412

	Fekalna kanalizacija
	268.669,44
	71.644,00
	3,750

	Meteorna kanalizacija
	184.619,44
	71.644,00
	2,577

	Vodovod
	281.959,44
	71.644,00
	3,936

	Javna razsvetljava
	158.209,44
	71.644,00
	2,208

	SKUPAJ (I)
	1.997.112,92
	 
	27,876

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 

	Plinovod
	107.800,00
	71.644,00
	1,505

	NN in VN omrežje
	109.560,00
	71.644,00
	1,529

	Trafo postaje
	225.000,00
	71.644,00
	3,141

	Prestavitev 20 kV daljnovoda
	150.000,00
	71.644,00
	2,094

	Telekomunikacije
	126.113,00
	71.644,00
	1,760

	Zazelenitev
	93.000,00
	71.644,00
	1,298

	SKUPAJ (II)
	811.473,00
	 
	11,326

	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	2.808.585,92
	
	39,202

	
	
	
	

	Tabela 4.1.2.: Preračun na enoto mere za obračunsko območje I – neto tlorisna površina

	Vrsta komunalne infrastrukture
	OS(i)I v €
	∑ A (tlorisna) v m2
	Ct(i)I v €/m2

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 

	Ceste na območju OPPN
	485.519,44
	62.591,20
	7,757

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	280.816,82
	62.591,20
	4,487

	Cestni priključek (sever - izven OPPN)
	236.159,44
	62.591,20
	3,773

	Pešpot (sever - izven OPPN)
	101.159,44
	62.591,20
	1,616

	Fekalna kanalizacija
	268.669,44
	62.591,20
	4,292

	Meteorna kanalizacija
	184.619,44
	62.591,20
	2,950

	Vodovod
	281.959,44
	62.591,20
	4,505

	Javna razsvetljava
	158.209,44
	62.591,20
	2,528

	SKUPAJ (I)
	1.997.112,92
	 
	31,907

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 

	Plinovod
	107.800,00
	62.591,20
	1,722

	NN in VN omrežje
	109.560,00
	62.591,20
	1,750

	Trafo postaje
	225.000,00
	62.591,20
	3,595

	Prestavitev 20 kV daljnovoda
	150.000,00
	62.591,20
	2,397

	Telekomunikacije
	126.113,00
	62.591,20
	2,015

	Zazelenitev
	93.000,00
	62.591,20
	1,486

	SKUPAJ (II)
	811.473,00
	 
	12,965

	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	2.808.585,92
	
	44,872


Tabela 4.1.3: Preračun na enoto mere za obračunsko območje II - parcela
	Vrsta komunalne infrastrukture
	OS(i)II v €
	∑ A (parcela) v m2
	Cp(i)II v €/m2

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	432.887,08
	15.873,00
	27,272

	SKUPAJ (I)
	432.887,08
	 
	27,272

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 

	SKUPAJ (II)
	0,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	432.887,08
	
	27,272

	
	
	
	

	  Tabela 4.1.4: Preračun na enoto mere za obračunsko območje II – neto tlorisna površina

	Vrsta komunalne infrastrukture
	S(o)II v €
	∑ A (tlorisna) v m2
	Ct(i)II v €/m2

	OBVEZNA (I)
	 
	 
	 

	Cestni priključek (jug - izven OPPN)
	432.887,08
	0,00
	0,00

	SKUPAJ (I)
	432.887,08
	 
	0,00

	IZBIRNA (II)
	 
	 
	 

	SKUPAJ (II)
	0,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ (I+II)
	432.887,08
	
	0,00


Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele in strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo se uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka tudi v primerih, ko se na komunalno infrastrukturo, ki je bila zgrajena na podlagi tega programa opremljanja, naknadno priključujejo novi objekti oziroma če se spreminja priključna moč obstoječih objektov.

4.2. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Formula za odmero komunalnega prispevka je sledeča:

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp(i)) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt(i))
Parametri Dp(i), Dt(i) in Kdejavnost so podrobneje opisani v 5. poglavju.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja OPC Žirovnica za obračunsko območje I se odmerijo akontacije za plačilo celotnega zneska v višinah (za stanje v mesecu maju 2010), ki so opredeljene v spodnji tabeli. Pri izračunu so upoštevani preračuni na enoto mere, ki so vezani na skupne obračunske stroške za obvezno komunalno opremo na obračunskem območju I.

Tabela št. 4.2.1: Odmera komunalnega prispevka za obračunsko območje I
	Št. zemljišča
	Št. objekta
	A(parcela) v m2
	A (tlorisna) v m2
	KP(i)I v €

	1, 26
	1a,1b
	10.550,00
	9.044,00
	292.431,37

	2, 28
	2
	3.307,00
	2.650,00
	89.895,28

	3
	3
	3.712,00
	3.357,00
	104.565,51

	4
	4
	2.422,00
	1.309,00
	59.790,11

	5
	5
	2.181,00
	1.309,00
	55.087,51

	6
	6
	1.967,00
	1.388,00
	51.667,97

	7
	7a
	1.822,00
	1.241,00
	47.431,49

	8
	7b
	1.770,00
	1.241,00
	46.416,82

	9
	8
	1.685,00
	1.655,00
	48.721,11

	10
	9
	2.516,00
	1.500,00
	63.452,61

	11
	zbirni center
	1.763,00
	20,20
	34.594,52

	12
	10
	2.831,00
	1.969,00
	74.088,51

	13
	11
	1.672,00
	1.414,00
	46.160,55

	14
	12
	2.263,00
	1.810,00
	61.483,23

	15, 29, 30
	13
	4.912,00
	4.373,00
	137.706,27

	16
	14
	2.755,00
	3.146,00
	83.871,98

	17
	15
	1.628,00
	1.121,00
	42.497,34

	18, 32
	16
	2.139,00
	1.810,00
	59.063,63

	19
	17
	6.034,00
	7.862,00
	192.997,01

	20
	18
	3.706,00
	5.110,00
	121.228,45

	21
	19
	5.991,00
	4.690,00
	161.795,02

	22
	20
	4.018,00
	4.572,00
	122.166,64

	SKUPAJ
	 
	71.644,00
	62.591,20
	1.997.112,92


Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja OPC Žirovnica za obračunsko območje II se odmerijo akontacije za plačilo celotnega zneska v višinah (za stanje maja 2010), ki so opredeljene v spodnji tabeli. Pri izračunu so upoštevani preračuni na enoto mere, ki so vezani na skupne obračunske stroške za obvezno komunalno opremo na obračunskem območju II.
V skladu s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) se za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

Tabela št. 4.2.2: Odmera komunalnega prispevka za obračunsko območje II
	Št. zemljišča
	Št. objekta
	A(parcela) v m2
	A (tlorisna) v m2
	KP(i)II v €

	36
	2. faza – ni objektov
	15.873,00
	0
	606.041,91

	SKUPAJ
	
	15.873,00
	0
	606.041,91


5. INDEKSIRANJE STROŠKOV TER PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5.1. INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA

Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa podražitev cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele ter stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, ki so določeni v programu opremljanja, se ob uporabi indeksa izračunajo na naslednji način:

Cp(i)1 = Cp(i) · I

oziroma:

Ct(i)1 = Ct(i) · I


Zgornje oznake pomenijo:

Cp(i)
-
stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju;
Ct(i)
-
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju;
I
-
verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov.

5.2. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

PRISPEVNA STOPNJA ZAVEZANCEV

Prispevna stopnja zavezancev za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme v obravnavanem območju znaša 100 %.

RAZMERJE MED MERILOM PARCELE IN MERILOM NETO TLORISNE POVRŠINE 

Razmerje med deležem parcele – Dp in deležem neto tlorisne površine - Dt pri izračunu komunalnega prispevka za obravnavano območje je naslednje:

Dp(i) = 0,7
Dt(i) = 0,3
FAKTOR DEJAVNOSTI

Območje je po namenski rabi namenjeno poslovni, obrtni in industrijski dejavnosti. Glede na prevladujočo enotno dejavnost znotraj območja, ki jo predpisujejo prostorski dokumenti občine, je faktor dejavnosti za vse vrste objektov v obravnavanem območju enak 1.
K(dejavnost) = 1

OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV

Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme v obravnavanem območju v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) niso predvidene.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja OPPN OPC Žirovnica se odmeri akontacija za plačilo celotnega zneska v skladu s tabelama št. 4.2.1 in št. 4.2.2 v skupni višini 2.603.154,83 € (z besedo: dvamilijonašeststotritisočstoštiriinpetdest EUR in 83/100).
Po izgradnji komunalne opreme, ki je predmet tega programa opremljanja zemljišč za gradnjo na območju predvidene OPC Žirovnica, se izdela končni poračun komunalnega prispevka, v katerem se upoštevajo dejansko izplačani stroški izgradnje komunalne opreme na predmetnem območju in se zavezancem za plačilo komunalnega prispevka odmeri končni komunalni prispevek.

NAČIN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja obvezne komunalne infrastrukture ali povečuje neto tlorisno površino objekta. 
Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Žirovnica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju. Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane opreme. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. PRILOGE PROGRAMA

Priloge so na vpogled na sedežu občine Žirovnica, Breznica 3, 4247 Žirovnica.

6.1. SEZNAM UPOŠTEVANIH DOKUMENTOV DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN PROSTORSKIH AKTOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI PROGRAMA OPREMLJANJA

Pri izdelavi programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v območju z oznako OPPN OPC Žirovnica, so bili upoštevani naslednji dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorskih aktov:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89, 2/90, 22/04 in Ur.l. RS, št. 24/90, 28/90, 31/90, 51/98, 65/99, 107/08),

· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Ur.l. RS 42/10).
6.2. SEZNAM UPOŠTEVANIH PROJEKTNIH IN INVESTICIJSKIH DOKUMENTACIJ TER DRUGIH DOKUMENTOV IN STROKOVNIH PODLAG, KI SO BILI POTREBNI ZA DOLOČITEV VIŠINE SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV TER DOLOČITEV STROŠKOV Cp(ij) in Ct(ij)

Pri izdelavi programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v območju z oznako OPC Žirovnica, je bila upoštevana naslednja projektna dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage, potrebne za določitev višine skupnih in obračunskih stroškov ter določitev stroškov Cp(ij) in Ct(ij):

· Občinski podrobni prostorski načrt za območje obrtno poslovne cone Žirovnica, št. P 1098980 s strokovnimi podlagami:

· IDZ za prometno ureditev z zunanjo in komunalno ureditvijo za OPC Žirovnica, št.: K109890 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2009),
· IDP za izvedbo priključkov interne ceste in območja obrtne cone na regionalno cesto R3-637/1459 Žirovnica – Vrba, št. AP012-08 (izdelal: APPIA d.o.o., maj 2008)

· IDZ za energetsko oskrbo in telekomunikacijsko omrežje za OPC Žirovnica – električne inštalacije in oprema, telekomunikacije, št. T109890-4 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2009),
· IDZ za energetsko oskrbo in vodovod za OPC Žirovnica – plinovodno, vodovodno in hidrantno omrežje, št. T109890-5 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2009),

· Obrtno poslovna cona v Žirovnici, k.o. Žirovnica, Elaborat križanja z DV 110 (35), št. 667/08 (izdelal: Elektroenergetika, d.o.o., junij 2008),
· Študija snežnih zametov, št. K109890-ŠZ (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2009)

· Požarna varnost, št. 41-OPPN/08 (izdelal: CPZT d.o.o., januar 2009),
· Vpliv predvidene obrtno-poslovne cone na dejavnosti v vasi Žirovnica (izdelal; Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, september 2008),
· Preveritev vplivov dejavnosti v obrtno poslovni coni na dejavnosti v vasi Žirovnica, št. P109890-VD (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., januar 2009),
· Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu območja obrtno-poslovne cone Žirovnica (izdelal: A&K, Andrej Čučnik in družbenik, d.n.o., december 2009).

7. GRAFIČNE PRILOGE

7.1. NAČRT OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV 

POTEK OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO - obstoječe

7.2. NAČRT PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Z GRAFIČNIM PRIKAZOM OBRAČUNSKIH OBMOČIJ


POTEK OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO - predvideno
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