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L o k a l n i   e n e r g e t s k i   k o n c e p t   o b č i n e   Ž i r o v n i c a	
1. [bookmark: _Toc508875422]AKCIJSKI NAČRT

V akcijskem načrtu so opisani ukrepi, katere bo izvajala oziroma podprla lokalna skupnost. Opisani so cilji in kazalniki uspešnosti posameznih ukrepov ter njihovi predvideni stroški. V akcijskem načrtu so ukrepi in aktivnosti razporejene v smiselnem zaporedju v letih 2017 - 2026, glede na prioritete izvajanja posameznih aktivnosti. Določen del aktivnosti je razporejen med kontinuirane aktivnosti, ki se izvajajo vsako letno. Terminska opredelitev aktivnosti je okvirna in se lahko prilagaja ostalim občinskim aktivnostim ter razpoložljivim sredstvom občine.

Ocenjene vrednosti posameznih ukrepov vsebujejo DDV.  
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UKREP 1 A.1

nosilec: Občina  odgovorni:

Župan, vodstva javnih 

stavb

rok izvedbe: kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta do 5.000 €/leto

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: 0%

kazalniki

Izvajanje energetskega menedžmenta in imenovanje energetskega menedžerja

V vsaki stavbi mora biti izbrana oseba, ki skrbi za ažurnost in pravilnost spremljanja zahtevanih podatkov energetskega 

knjigovodstva. Vzpostavljen mora biti energetski management v okviru občine ali kot zunanji izvajalec.

Po sprejetju LEK-a mora občina imenovati energetskega menedžerja.

Kot zgled mora občina v prvi vrsti vzpostaviti in vzdrževati energetski menedžment v javnih objektih. Z vzpostavitvijo in 

izvajanjem zastavljenega programa, bo zagotovljeni prihranki rabe energije in posledično tudi stroškov.



Naloge energetskega menedžerja so:

- vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta LEK-a,

- vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte v občini,

- spremljanje, analiziranje in primerjanje doseganje učinkovitosti energetskih ukrepov,

- pomoč pri izbiri zunanjih izvajalcev za izvedbo določenih aktivnosti iz akcijskega načrta,

- nadzor in sodelovanje z zunanjim izvajalcem v imenu občine,

- vključevanje lokalnih skupnosti v EU projekte in implementacija aktivnosti na območju občine, ki izhajajo iz nepovratnih 

sredstev,

- identifikacija potreb posamezne občine, razvoj ideje v projekt, priprava in prijava projekta na ustrezen nacionalni in evropski 

razpis,

- organizacija in izvedba seminarjev, konferenc, usposabljanj in ostalih informativnih javnih dogodkov v sodelovanju z občino,

- pomoč pri izvedbi zelenih javnih naročilih, itd.

- Izbran energetski menedžer

- Vzpostavljen energetski menedžment..

- Količina prihranjenih kWh.
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UKREP 1 A.1.1

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski manager, 

vodstva javnih stavb

rok izvedbe:

januar 2017, 

kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta do 500€ / na leto

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: 0%

kazalniki

Izvajanje  energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah, ki ustrezajo zakonskim kriterijem (večje od 250m2)

Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument energetskega upravljanja in predstavlja zajemanje, obdelavo in arhiviranje 

podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energije. V praksi to pomeni, da oseba, ki je odgovorna za energetiko v 

stavbi, vsak mesec pregleda račune za energijo in jih primerja z računi prejšnjih mesecev. S tem dosežemo sledenje porabi 

energije. Na podlagi teh informacij imamo pregled nad rabo energije skozi določeno obdobje. Ko vključimo obdelovanje 

podatkov, pa že govorimo o energetskem upravljanju zgradb.



Trenutno se energetsko knjigovodstvo izvaja v OŠ Žirovnica potrebno pa bi bilo  energetsko knjigovodstvo vpeljati še v občinski 

stavbi.

V vsaki stavbi mora biti izbrana oseba, ki skrbi za ažurnost in pravilnost spremljanja zahtevanih podatkov energetskega 

knjigovodstva. Vzpostavljen mora biti energetski management v okviru občine ali kot zunanji izvajalec.

- število objektov v katerih se vodi energetsko knjigovodstvo

- Količina prihranjenih kWh.
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UKREP 1 A.3

nosilec: Občina odgovorni:

energetski menedžer, 

vodstva javnih ustanov

rok izvedbe: 2018-2020

pričakovani rezultati

vrednost projekta 2.500 – 5.000 €/

financiranje s strani 

občine:

od 50% do 100% 

glede na razpis

ostali viri financiranja:

od 0% do 50%

glede na razpis

kazalniki

Novelacija ali/in izvedba razširjenih energetskih pregledov v občinskih javnih stavbah

Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih občinskih javnih stavbah je potrebno izvesti razširjene energetske 

preglede.

Rezultati detajlnih energetskih pregledov so:

- predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije,

- izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,

- finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe predlaganih investicij

- predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije.



Terminski plan za izvedbo EP mora pripraviti energetski menedžer.

- Čopova hiša

- ZD postaja



- Število izvedenih energetskih pregledov

Razširjeni energetski pregled je ključen za doseganje učinkovite rabe energije v stavbah. Vsebuje predloge možnih ukrepov z določenimi 

prioritetami, ki nudijo vodstvu podjetja ali ustanove napotke za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve.

Vsebuje  izračune energijskih potreb in analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije:

- Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo; določitev energijskega števila ogrevanja, toplotnih izgub objekta, analiza priprave 

tople sanitarne vode, analiza rabe energije obstoječega stanja, izdelava izkaza toplotnih karakteristik objekta za ogrevanje in 

prezračevanje vključno z izdelavo elaborata gradbene fizike.

- Obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije; določitev investicijskih in organizacijskih ukrepov učinkovite rabe energije,

- Analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije; izračun prihrankov in stroškov investicije, stroškov za energijo (toplotno in 

električno), določitev prioritete ukrepov.



Razširjeni energetski pregledi potekajo po naslednjem vrstnem redu:

1 Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo po objektih

a) pregled energetske oskrbe objektov

b) popis porabnikov

c) izvedba predpisanih meritev

2 Obdelava in analiza podatkov

a) gradbena fizika

b) toplotna energija

c) sanitarna voda

d) električna energija

e) razsvetljava

3 Določitev možnih ukrepov za URE

a) organizacijski ukrepi

b) tehnično-investicijski ukrepi

c) analiza izbranih ukrepov in prioritet

4 Dokončni izbor izbranih ukrepov

a) izračuni prihrankov

b) izračuni investicij in ekonomske upravičenosti

c) določitev prednostne liste ukrepov URE

d) izdelava osnutkov idejnih projektov rešitev

5 Poročilo o energetskem pregledu objektov

a) vmesno poročilo

b) končno poročilo energetskega pregleda

c) izdelava povzetka za poslovno odločanje

6 Predstavitev ugotovitev energetskih pregledov naročniku



Vsebina izdelave razširjenega energetskega pregleda:

1. Energetska analitika za tri leta

2. Elaborat gradbene fizike

3. Elaborat strojnih instalacij

4. Elaborat električnih instalacij

5. Ekonomsko-finančni elaborat

6. Tehnično poročilo termografskega posnetka ovoja objekta

7. Tehnično poročilo merjenja mikroklime notranjih prostorov

8. Tehnično poročilo merjenja porabe in kvalitete električne energije

opis aktivnosti
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UKREP 1 A.4

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski manager, 

vodstva javnih stavb

rok izvedbe:

januar 2017, 

kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 500 - 1000 € /stavbo

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: 0%

kazalniki

Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih

Znotraj letnih preliminarnih pregledov stavb se bo pripravilo poročilo o opravljenih pregledih in meritvah s predlogi ukrepov za 

izboljšanje stanja. Posebna pozornost se bo namenila objektom, ki so bili energetsko sanirani predvsem iz vidika spremljanja in 

doseganja zastavljenih kazalnikov.

Preliminarni pregledi stavb omogočajo dodatno možnost izvajanja mehkih ukrepov s ciljem znižanja rabe energije v javnih 

objektih.

Doseganje ciljev zastvljenih v razpisnih prijavah (prihranki energije…)

- število preliminarnih pregledov
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UKREP 1 A.5

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

vodstva javnih ustanov

rok izvedbe: kontinuirano

pričakovani rezultati

vrednost projekta 500 € / izobraževanje

financiranje s strani 

občine:

100%

odvisno od objavljenih 

razpisov

ostali viri financiranja:

odvisno od objavljenih 

razpisov

kazalniki

Uvedba organizacijskih ukrepov URE v javnih stavbah

V drugi polovici tekočega leta je potrebno izvesti izobraževanje in motiviranje zaposlenih v vseh javnih objetih v obliki seminarja, 

delavnice o URE.

Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane stroške:

- razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih,

- ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna temperatura je za posamezne prostore najustreznejša,

- zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura 

prostorov,

- varčevanje z vodo,

- varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; možnosti varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo 

določen čas; poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko časa kot je potrebno, možno je varčevati tudi na ta način, da se 

vključijo oz. uporabljajo takrat, ko so stroški najnižji.

- Izvedeno število izobraževanj

Javne ustanove potrebujejo smernice za učinkovito rabo energije oz. kader, ki bo skrbel za nadzor nad porabo energije, 

posodabljanje opreme ipd. Tako bo mogoče najhitreje doseči zmanjšanje porabe energije.

To bo doseženo z organizacijskimi, vzdrževalnimi in tehničnimi ukrepi. Organizacijski ukrepi niso zanemarljivi, saj lahko ob 

pravilnem izvajanju zagotovijo prihranek tudi do več kot 10%  ob minimalnih stroških. Najpomembnejši osnovni organizacijski 

ukrepi so:

- Sprotno spremljanje in merjenje porabe vseh energentov. Za ta dela je potrebno določiti tehnično usposobljenega delavca 

(energetski menedžer), ki bi z vso odgovornostjo izvajal monitoring in nadzor nad porabljeno energijo, s tem pa posredno izvajal 

energetsko upravljanje objekta. Ob koncu leta energetski menedžer pripravi za direktorja poročilo o porabi in stroških energije za 

preteklo leto ter izdela okvirni načrt rabe energije. Poda morebitne organizacijske in tehnično-investicijske ukrepe za prihodnje 

leto, s katerimi bi zmanjšali rabo energije.

- Časovno usklajevanje aktivnosti, s katerim preprečimo konično obremenjevanje objekta s porabo električne energije (npr. 

kuhinja, pralnica). Več aktivnosti je priporočljivo prestaviti tudi na sobote (npr. pralnica), ko velja nižja tarifa električne energije. V 

ta namen bi bilo potrebno instalirati ustrezni nadzorni sistem za regulacijo električne konične moči, ki bi bil v končni fazi povezan z 

aplikacijo spletnega energetskega knjigovodstva.

- Operativni pregledi stavbe, ki zajemajo:

- preglede delovanja naprav,

- optimizacijo nastavitev ogrevalnih sistemov,

- sistemov za pripravo tople vode,

- električnih naprav,

- redno vzdrževanje zgradbe ter naprav (tesnjenje oken in vrat, zamenjava svetilnih teles, manjša popravila naprav ipd…).

Uvajanje pravilnega naravnega prezračevanja, ko večkrat za kratek čas (5 minut) intenzivno prezračimo prostor.

- Izobraževanje in motiviranje osebja ter osveščanje oskrbovancev, v ustanovah bi bilo smiselno, da se za nadzor nad rabo energije 

in stroški vzpostavi delovna skupina, v kateri sodeluje uprava, vzdrževalci objekta ter kotlovnice in finančno računovodska služba, 

ki spremlja stroške v zvezi z porabljeno energijo. Gre za dodatne naloge, ki jih bodo opravljali obstoječi zaposleni in zato ni 

predvideno, da bi zaradi tega nastali dodatni stroški, razen v primeru nakupa računalniškega programa za energetsko 

knjigovodstvo.

Zaposleno strokovno osebje, uprava in osebje pomožnih dejavnosti ima velik vpliv na porabo energije.

Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane stroške:

- razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih,

- ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna temperatura je za posamezne prostore najustreznejša,

- zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura 

prostorov,

- varčevanje z vodo,

- varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; možnosti varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo določen 

čas; poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko časa kot je potrebno, možno je varčevati tudi na ta način, da se vključijo oz. 

uporabljajo takrat, ko so stroški najnižji.

opis aktivnosti
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UKREP 1 A.5

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

vodstva javnih ustanov

rok izvedbe: kontinuirano

pričakovani rezultati

vrednost projekta 500 € / izobraževanje

financiranje s strani 

občine:

100%

odvisno od objavljenih 

razpisov

ostali viri financiranja:

odvisno od objavljenih 

razpisov

kazalniki

Uvedba organizacijskih ukrepov URE v javnih stavbah

V drugi polovici tekočega leta je potrebno izvesti izobraževanje in motiviranje zaposlenih v vseh javnih objetih v obliki seminarja, 

delavnice o URE.

Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane stroške:

- razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih,

- ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna temperatura je za posamezne prostore najustreznejša,

- zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura 

prostorov,

- varčevanje z vodo,

- varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; možnosti varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo 

določen čas; poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko časa kot je potrebno, možno je varčevati tudi na ta način, da se 

vključijo oz. uporabljajo takrat, ko so stroški najnižji.

- Izvedeno število izobraževanj

Javne ustanove potrebujejo smernice za učinkovito rabo energije oz. kader, ki bo skrbel za nadzor nad porabo energije, 

posodabljanje opreme ipd. Tako bo mogoče najhitreje doseči zmanjšanje porabe energije.

To bo doseženo z organizacijskimi, vzdrževalnimi in tehničnimi ukrepi. Organizacijski ukrepi niso zanemarljivi, saj lahko ob 

pravilnem izvajanju zagotovijo prihranek tudi do več kot 10%  ob minimalnih stroških. Najpomembnejši osnovni organizacijski 

ukrepi so:

- Sprotno spremljanje in merjenje porabe vseh energentov. Za ta dela je potrebno določiti tehnično usposobljenega delavca 

(energetski menedžer), ki bi z vso odgovornostjo izvajal monitoring in nadzor nad porabljeno energijo, s tem pa posredno izvajal 

energetsko upravljanje objekta. Ob koncu leta energetski menedžer pripravi za direktorja poročilo o porabi in stroških energije za 

preteklo leto ter izdela okvirni načrt rabe energije. Poda morebitne organizacijske in tehnično-investicijske ukrepe za prihodnje 

leto, s katerimi bi zmanjšali rabo energije.

- Časovno usklajevanje aktivnosti, s katerim preprečimo konično obremenjevanje objekta s porabo električne energije (npr. 

kuhinja, pralnica). Več aktivnosti je priporočljivo prestaviti tudi na sobote (npr. pralnica), ko velja nižja tarifa električne energije. V 

ta namen bi bilo potrebno instalirati ustrezni nadzorni sistem za regulacijo električne konične moči, ki bi bil v končni fazi povezan z 

aplikacijo spletnega energetskega knjigovodstva.

- Operativni pregledi stavbe, ki zajemajo:

- preglede delovanja naprav,

- optimizacijo nastavitev ogrevalnih sistemov,

- sistemov za pripravo tople vode,

- električnih naprav,

- redno vzdrževanje zgradbe ter naprav (tesnjenje oken in vrat, zamenjava svetilnih teles, manjša popravila naprav ipd…).

Uvajanje pravilnega naravnega prezračevanja, ko večkrat za kratek čas (5 minut) intenzivno prezračimo prostor.

- Izobraževanje in motiviranje osebja ter osveščanje oskrbovancev, v ustanovah bi bilo smiselno, da se za nadzor nad rabo energije 

in stroški vzpostavi delovna skupina, v kateri sodeluje uprava, vzdrževalci objekta ter kotlovnice in finančno računovodska služba, 

ki spremlja stroške v zvezi z porabljeno energijo. Gre za dodatne naloge, ki jih bodo opravljali obstoječi zaposleni in zato ni 

predvideno, da bi zaradi tega nastali dodatni stroški, razen v primeru nakupa računalniškega programa za energetsko 

knjigovodstvo.

Zaposleno strokovno osebje, uprava in osebje pomožnih dejavnosti ima velik vpliv na porabo energije.

Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane stroške:

- razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih,

- ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna temperatura je za posamezne prostore najustreznejša,

- zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura 

prostorov,

- varčevanje z vodo,

- varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; možnosti varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo določen 

čas; poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko časa kot je potrebno, možno je varčevati tudi na ta način, da se vključijo oz. 

uporabljajo takrat, ko so stroški najnižji.

opis aktivnosti
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UKREP 1 A.6

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

občinska uprava

rok izvedbe: 2019 - 2020

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta Več kot 100.000 €

financiranje s strani 

občine:

od 0 do 30%

odvisno od objavljenih 

razpisov

ostali viri financiranja:

od 70 do 100%

odvisno od objavljenih 

razpisov

kazalniki

Energetska sanacija javnih stavb

Na podlagi podrobne analize obstoječega stanja se v Razširjenem energetskem pregledu, predlaga celovit nabor možnih 

investicijskih ukrepov, ki bi izboljšali energetsko stanje zgradbe in so zanjo primerni. Vsak predlagan ukrep je finančno ovrednoten 

ter ekonomsko analiziran. S primerjavo vseh potencialnih in upravičenih ukrepov se izbere optimalno tehnično in ekonomsko 

rešitev za zgradbo in porabnike.

Odvisno od trenutnih razpisov nepovratnih sredstev (katere javne stavbe so upravičene), pretekle porabe energije in stroškov za 

energijo, se izdelajo projekti za izvedbo sanacij stavb.



V občini je kar nekaj javnih stavb saniranih ali novih:

- občinska stavba (nova)

- OŠ (energersko sanirana)

- vrtec (dograjen in delno energetsko saniran)



V naslednjih letih se po potrebi izvedejo projekti za energetsko sanacijo javnih stavb (na seznamu so objekti, ki bi bili potencialno 

primerni za energetsko sanacijo:

- Čopova hiša (kulturno zaščitena)



Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo 

povračilno dobo.

Izdelala se bo prioritetna lista stavb potrebnih obnove, za obdobje naslednjih 10 let. Za stavbe, ki jih je potrebno sanirati najprej, 

se lahko izdelajo projekti za izvedbo (PZI), saj bo ob razpisu nepovratnih sredstev, precej lažje uspešno črpati le-te.

Pričakovani rezultati so zmanjšanje porabe energije/energentov in posledično stroškov.

- Izvedeni investicijski ukrepi na javnih stavbah

- Prihranjena količina energije.
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UKREP 2 A.1

nosilec: Občina  odgovorni: energetski menedžer rok izvedbe: kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 1.000 € / leto

financiranje s strani 

občine:

0% ostali viri financiranja: 100%

kazalniki

Pomoč občanom pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev ter kreditov Eko-sklada

Občina mora z osveščanjem in izobraževanjem spodbuditi porabnike, da začnejo razmišljati o učinkoviti rabi energije in 

investicijah v učinkovito rabo energije. Pomoč se vzpostavi v okviru obstoječega ENSVET svetovanja za občane.

Viri financiranja za zainteresirane občane so ugodni krediti ali nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe URE kot je 

EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ki vsako leto spodbuja večjo energetsko učinkovitost v zgradbah.

Občane je potrebno preko medijev seznaniti z ugodnostmi oziroma možnostmi financiranja zamenjave malih kurilnih naprav.

Promovira naj se uradne ure energetskega svetovanja občanom, kjer občan lahko pridobil konkretne informacije.

Pričakovan rezultat je koriščenje razpisanih ugodnosti in posledično menjava starih kurilnih naprav z novimi.

- Višina pridobljenih nepovratnih sredstev

- Višina pridobljenih ugodnih kreditov
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UKREP 2 A.2

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

občinska uprava, 

koncesionar

rok izvedbe: kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 2.000 €

financiranje s strani 

občine:

10% ostali viri financiranja: 90%

kazalniki

Motivacija gospodinjstev za priklop na plinovodno omrežje

Motivacija uporabnikov za priklop na plinovodno omrežje je ključna za zniževanje emisij toplogrednih plinov in omejevanje trdih 

delcev. S povečevanjem priklopov na plinovodno omrežje se bo zmanjšalo število starih energetsko neučinkovitih naprav s slabimi 

izkoristki, ter posledično zmanjšala poraba energentov ter stroški. Občina naj skupaj upraviteljem omrežja spodbudi priklope na 

plinovodno omrežje.

Zmanjševanje stroškov za ogrevanje in zmanjševanje emisij CO2.

- Število priklopov na plinovodno omrežje

- Zmanjšanje stroškov ogrevanja

- Zmanjšanje emisij TGP
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UKREP 2 A.3

nosilec: Občina  odgovorni: občina rok izvedbe: kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta do 20.000 €/leto

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: 0%

kazalniki

Sofinanciranje  URE in OVE projektov gospodinjstev v občini

Občina z lastnim programom spodbujanja ukrepov URE in OVE pri gospodinjstvih pospešuje preko sredstev namenjenih za

− toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) ali toplotno izolacijo strehe (izkorišceno podstrešje),

− toplotno izolacijo zunanjih zidov z obnovo fasade,

− toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,

− zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – oken in vrat,

− vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,

− vgradnjo toplotnih črpalk

− vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 



V okviru vsakoletnega razpisa lahko na predlog pristojnega organa občinske uprave pristojni odbor občinskega

sveta doloci še kakšen drug investicijski ukrep.

Povečan delež OVE v občini, nižja poraba energije. 

- število vlog na razpis

- število odobrenih projektov

- delež porabljenih sredstev glede na razpoložljiva sredstva razpisa
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UKREP 2 A.4

nosilec: Občina  odgovorni: občina rok izvedbe: kontinuirano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta do 1.000 €/leto

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: 0%

kazalniki

Uvedba izobraževalne (energetske) rubrike v občinskem časopisu Novice občine Žirovnica

Občina bo uvedla ukrep izobraževanja in osveščanja občanov preko tematske (energetske) rubrike, ki bo pokrivala energetiko v 

občinskem časopisu Novice občine Žirovnica. Rubrika bo porkivala področja, ki bodo zanimva in izobraževalna ter imela uporabno 

vrednost za občana.

Povečan delež OVE v občini, nižja poraba energije. 

- število člankov
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UKREP 3 A.1

nosilec: Občina  odgovorni: energetski menedžer rok izvedbe: kontinurano

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 5.000 € / leto

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: /

kazalniki

Spodbujanje vgradnje novih kotlov za izkoriščanje lesne biomase v individualnih stanovanjskih objektih na območjih

Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost dviguje pomen lesa kot vira energije. 

Vgradnja namenskega kotla na lesno biomaso ima velik učinek na osveščanje zaposlenih in uporabnikov v javnih zgradbah, 

zmanjša se raba energije in tudi odvisnost od fosilnih goriv.

Sodobni kotli na lesno biomaso ponujajo udobje, ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, manjše vzdrževanja in minimalne emisije 

škodljivih snovi v okolje. Izkoristki sodobnih kotlov na lesno biomaso se gibljejo od 85 do 95 %. Izkoristki kondenzacijskih kotlov 

znašajo 103 %.

Glede na obliko goriva ločimo kotle na polena, sekance in pelete. Pri izbiri kotla moramo se upošteva:

- toplotne izgube zgradbe (da lahko izberemo optimalno toplotno moč kotla),

- lasten gozd ali nakup goriva,

- kakovost goriva in razpoložljivi prostor za deponijo goriva,

- vračilni rok investicije z upoštevanjem subvencije države (pri čemer je pogoj, da kurilna naprava zadosti pogojem za pridobitev 

subvencije).

Občina mora spodbujati gospodinjstva k zamenjavi kotlov na ELKO kakor tudi starih kotlov na drva. Prednost uporabe biomase je 

postopno izključevanje ELKO kot energenta za ogrevanje.

Občanom je potrebno na poljudni način spodbuditi razmišljanje o smiselnosti zamenjave kotla v obliki brošure, kjer se predstavi 

tehnologijo, investicijo, varnost, torej vse prednosti, ki jih prinaša tovrstno ogrevanje.

- Število izvedenih projektov za promocijo ogrevanja z lesno biomaso
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UKREP 3 A.2

nosilec: Občina  odgovorni: energetski menedžer rok izvedbe: 2017

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 5.000 €

financiranje s strani 

občine:

0% ostali viri financiranja:

100% potencialni 

investitor

kazalniki

Izdelava analize potenciala izrabe geotermalnih virov energije v občini

Geotermalna energija se izkorišča neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin.

Potrebno je oceniti potencial izkoriščanja energije s toplotnimi črpalkami geosondami za manjše objekte z izdelavo ustrezne 

analize. Le-to je mogoče izvesti tudi s postavitvijo pilotnega projekta, ki bo ovrednotil možosti izrabe.

Občina lahko pomaga potencialnim lastnikom z izdelavo ustrezne analize potenciala izkoriščanja energije s toplotnimi črpalkami.

Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki bo postopoma pripeljala do investicije v TČ. S tem se bo spodbudila izraba 

geotermalne energije na področju občine.

- Izdelana analiza potenciala izrabe geotermalnih virov energije v občini
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UKREP 4 A.1

nosilec: Občina  odgovorni:

Župan,

občinska uprava

rok izvedbe: 2017-2020

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 20.000 € / leto

financiranje s strani 

občine:

odvisno od pogodbe z 

izvajalcem

ostali viri financiranja:

odvisno od pogodbe z 

izvajalcem

kazalniki

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave in vzpostavitev sistema upravljanja in vzdrževanja.

Javna razsvetljava je lahko zastarela, energetsko neučinkovita in neprilagojena dejanskim potrebam lokalne skupnosti. Posledično 

je sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 81/2007), ki od lastnikov javne razsvetljave 

zahteva prilagoditev svetilk zakonodaji in zmanjšanje rabe električne energije za razsvetljavo.

V občini je potrebno zamenjati še preostali del razsvetljave, ki ni v skladu z Uredbo.

Z zamenjavo se bo zadostilo zakonodajnim predpisom, hkrati pa se bo zmanjšala poraba električne energije.

- Posodobljena infrastruktura javne razsvetljave
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UKREP 5 A.1

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

župan

rok izvedbe: 2019

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta 4.000 €

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: /

kazalniki

Študija ureditve peš in kolesarskih poti

K večji uporabi motornih vozil prispeva neurejenost pešpoti. Prehodi čez cestišča, pomanjkanje pločnikov za pešca, itd. 

predstavljajo nevarnosti za pešca, še posebej otroka. Za varnejše pešačenje je potrebno urediti čim več kilometrov pešpoti, 

neodvisnih od ostalega prometa.

Kolesarjenje je alternativa, ki ne povzroča izpustov CO2, v mestnih središčih je izjemno časovno učinkovita rešitev, saj se lahko 

kolesarji izognejo prometnim zamaškom in jim ni potrebno iskati parkirnega prostora, hkrati prihranijo denar za gorivo in parkirni 

prostor ter se lahko pripeljejo neposredno do točke, kamor so se odpravili, ob tem pa z rednim gibanjem sproti skrbijo tudi za svoje 

zdravje.

Izdelana študija

- Izdelana študija ureditve peš in kolesarskih poti
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UKREP 5 A.2

nosilec: Občina  odgovorni:

energetski menedžer, 

župan

rok izvedbe: 2019- 2022

opis aktivnosti

pričakovani rezultati

vrednost projekta

Odvisno od zahtevnosti 

terena

financiranje s strani 

občine:

100% ostali viri financiranja: /

kazalniki

Spodbuda za zmanjšanje uporabe motornih vozil – gradnja pešpoti in kolesarskih stez

Ob rekonstrukcijah, novogradnjah cest ali vročevoda v središču mesta se na podlagi študije zgradijo kolesarske in peš poti. Prav 

tako je potrebno preurediti površine namenjene pešcem in sicer se lahko določen pas označi kot kolesarska steza. Seveda je to 

mogoče le tam kjer je pločnik dovolj širok.

S koriščenjem zgrajene infrastrukture se pri vsakodnevnih opravilih se bi posledično:

- zmanjšala poraba fosilnih goriv,

- zmanjšali izpusti emisij CO2

- povečalo število prostih parkirnih mest

- ….

- Št. kilometrov urejenih pešpoti in kolesarskih stez
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