

Sustainability Action Plan

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

Bovec

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

Introduction

Overview

Action plan period: 01-03-2020 to 28-02-2023

Status overview: 30-09-2020

Criteria involved: 37

Criteria with all tasks completed: 0



37

Tasks involved: 85

Tasks completed: 2



2

83

Sustainability coordinator: Alenka Rutar

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

Staff members involved: Damjana Munih Kacafura, Alenka Rutar, Cecilija Avsenik, Občina Bovec, Turizem Dolina Soče, Miro Kristan, Janko Humar, Komunala Tolmin, Mateja Leban, Jana Podgornik, Majda Odar, Tjaša Bizjak, LAS Dolina Soče,

Staff hours planned: 0

Financial resources planned: 30606460 EUR

Action plan

0. Podatki o destinaciji					
Splošne informacije		Responsible	Start / End	EUR	Hours
0.10 Spletna stran					
A. Prenova destinacijske spletne strani Dolina Soče Vzpostavitev sodobne spletne strani www.dolina-soce.si: SEO, marketinške kampanje, zagotavljanje analitike, rezervacijski sistem in mediateka, dostopna ponudnikom in novinarjem		Damjana Munih Kacafura;	01-06-2020 / 15-12-2020	6700	0
1. Destinacijski management					
Predanost in organizacija					
1.4 Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo					
A. Izobraževanje na področju trajnostnega razvoja Udeležba zelenega koordinatorja na delavnicah in drugih dogodkih s področja trajnostnega turizma		Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

Načrtovanje in razvoj					
1.7 Analiza vplivov turizma					
A. Revidiranje Analize vplivov turizma		Alenka Rutar; Cecilija Avsenik;	30-06-2022 / 28-02-2023	0	0
Revidiranje vplivov turizma pred ponovno presojo					
Spremljanje in poročanje					
1.14 Kazalniki					
A. Članek o trajnostnih kazalnikih		Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
Spremljanje relevantnih trajnostnih kazalnikov in javna objava poročila					
1.15 Pregled in evaluacija ciljev					
A. Letna poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta		Alenka Rutar;	01-01-2021 / 28-02-2023	0	0
Vsakoletna priprava in objava poročil o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta					
1.16 Popravni ukrepi					
A. Revidiranje akcijskega načrta in ukrepanje ob nedoseganju ciljev		Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
Enkrat letno revidiranje akcijskega načrta in sprejemanje ukrepov ob nedoseganju ciljev					
1.17 Komunikacija					
A. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si		Damjana Munih Kacafura; Alenka Rutar;	01-08-2020 / 31-12-2020	0	0
Ureditev strani s trajnostnimi vsebinami, izpostavitvev ponudnikov s trajnostnimi znaki					
B. Trajnostne e-novičke		Alenka Rutar; Damjana Munih Kacafura;	01-08-2020 / 31-12-2020	0	0
Vključitev zelenih vsebin v redne e-novice					

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

1.19 Interno poročanje

A. Interno poročanje

Vsakoletno poročilo občinskemu svetu o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta

Alenka Rutar;

01-01-2021 /
28-02-2023

0

0

1.20 Javno poročanje

A. Javno poročanje

Priprava in javna objava poročila o dosežkih, vezanih na trajnostni razvoj turizma

Alenka Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

100

0

2. Narava in pokrajina

Narava in njeno ohranjanje

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

2.5 Spremljanje vplivov turizma na naravo

A. Vzpostavitev tematske poti Kluže Ureditev poti do Koritnice, postavitve mostička in ureditev podzemnega hodnika	Občina Bovec;	01-01-2020 / 31-12-2021	180700	0
B. Monitoring na Soči Izvedba monitoringa plovil na reki Soči	Turizem Dolina Soče;	01-09-2020 / 31-12-2021	50240	0
C. Ureditev parkirišča pri izviru Soče Ureditev parkirišča	Občina Bovec;	01-01-2021 / 31-12-2021	60000	0
D. Ureditev parkirišč in ceste Soča - Lepena Ureditev parkirišč in ceste ob Velikih koritih Soče	Občina Bovec;	01-01-2021 / 31-12-2021	530000	0
E. Postavitev nove brvi v Jablanci Postavitev nove brvi (po zaprtju stare), ki je pomembna zaradi prehodnosti čez reko Sočo, saj prek nje vodijo številne, tudi daljinske pešpoti, pomembna je tudi za razvoj kolesarskega turizma	Občina Bovec;	01-03-2021 / 30-09-2021	170000	0
F. Sanacija mostu v Logu Čezsoškem Sanacija mostu in vozišča ter širitev desnega ovinka proti Logu Čezsoškemu	Občina Bovec;	15-03-2021 / 30-10-2021	700000	0
G. Ureditev parkirišča pri Klužah Izgradnja parkirišča in prometna ureditev	Občina Bovec;	01-01-2022 / 31-12-2022	330000	0
H. Ureditev ceste na Božco Ureditev ceste, ki povezuje bovško občino s kobariško in je dostopna cesta za jadralske padalce, zanimiva je tudi za gorske kolesarje	Občina Bovec;	01-07-2022 / 30-10-2023	2000000	0

Živalstvo in rastlinstvo

2.6 Odgovorna doživetja v naravi

A. Tematski park Lisičja Vodena Ureditev tematskega parka z umestitvijo avtohtonih elementov bovške dediščine s področja kulture in narave	Občina Bovec;	01-03-2021 / 30-10-2022	45000	0
--	---------------	----------------------------	-------	---

Krajina in slikovitost

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

2.8 Krajina in slikovitost

A. Priprava novega Občinskega prostorskega načrta
Priprava novega OPN

Občina Bovec;

01-01-2019 /
31-12-2021

202400

0

3. Okolje in podnebje

Raba zemlje in onesnaženje

3.4 Svetlobno onesnaženje

A. Postavitev svetilk javne razsvetljave
Novogradnje in rekonstrukcije javne razsvetljave

Občina Bovec;

01-01-2020 /
31-12-2020

95000

0

Upravljanje z vodami

3.9 Ravnanje z odpadnimi vodami

A. Postavitev komunalnega omrežja Vodenca

Izgradnja črpališča za odpadne vode s tlačnim vodom in povezava na obstoječo čistilno napravo v Bovcu, ureditev obstoječe ceste z opornimi zidovi, ureditev javne razsvetljave, zamenjava vodovodnega omrežja

Občina Bovec;

01-03-2021 /
30-10-2023

1400000

0

B. Ureditev kanalizacije na letališču Bovec

Priključitev vseh objektov na bovškem polju (Dom zaščite in reševanja, Gasilski dom Bovec, kompletna infrastruktura letališča, upravna stavba in hangar ter načrtovani objekti) na novo kanalizacijsko omrežje in s tem na obstoječo čistilno napravo v Bovcu

Občina Bovec;

01-03-2021 /
31-08-2021

250000

0

C. Ureditev čistilne naprave in kanalizacije v Plužni

Dograditev kanalizacijskega omrežja in postavitev čistilne naprave za čiščenje fekalne odpadne vode

Občina Bovec;

01-03-2022 /
30-10-2022

400000

0

Trajnostna mobilnost

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

3.10 Mehka mobilnost

A. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Valorizacija Bohinjske proge (ustanovitev konzorcija za Bohinjsko progo)	Miro Kristan;	01-01-2019 / 31-12-2021	8000	0
B. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Evropski teden mobilnosti	Miro Kristan;	01-01-2019 / 31-12-2021	1700	0
C. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Aktivnosti v podporo spodbujanja trajnostne mobilnosti na območju JA (promocijski dan umirjanja prometa v alpskih dolinah, Festival pohodništva - shuttle prevozi)	Miro Kristan;	01-06-2019 / 30-09-2021	1700	0
D. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Priprava Celostne prometne strategije za Julijske Alpe	Miro Kristan;	01-11-2019 / 31-12-2020	10000	0
E. Nadgradnja daljinske pohodniške poti Juliana Trail Nadgradnja daljinske pohodniške poti Juliana Trail, ureditev info/magičnih točk	Janko Humar;	01-03-2020 / 31-12-2021	17000	0
F. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Test uporabniške izkušnje in promocija e-vozil v gorskih okoljih	Miro Kristan;	01-01-2021 / 31-12-2021	6700	0

3.11 Javni prevoz

A. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Čezmejna avtobusna linija Most na Soči-Trbiž-Kranjska Gora	Miro Kristan;	01-06-2019 / 30-09-2021	26700	0
B. Ureditev avtobusnih postajališč in prehodov na Bovškem Ureditev postajališč in prehodov	Občina Bovec;	01-01-2020 / 31-12-2020	18300	0

Odpadki in njihova predelava

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

3.14 Zmanjševanje količine trdnih odpadkov

A. Priprava novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Priprava novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki bo s svojimi določbami in zahtevami vplival na zmanjševanje količin odpadkov

Komunala Tolmin; 01-09-2020 / 31-12-2020 0 0

B. Program LIFE

Prijava projekta na temo "območja brez plastike"

Miro Kristan; 01-01-2021 / 0 0

C. Zmanjševanje odpadkov na prireditvah

Nakup kozarcev za večkratno uporabo različnih velikosti za uporabo na prireditvah

Mateja Leban; 01-01-2021 / 31-12-2021 1200 0

3.15 Ločevanje odpadkov

A. Obveščanje uporabnikov o ločevanju in zmanjševanju odpadkov

Redno obveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov in zmanjševanju odpadkov

Komunala Tolmin; 01-03-2020 / 28-02-2023 3300 0

B. Prevzem tekstilnih odpadkov

Ureditev prevzema tekstilne embalaže

Komunala Tolmin; 01-03-2020 / 31-12-2021 0 0

C. Ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih

Odvoz embalaže po sistemu od vrat do vrat, kar bo pripomoglo k večjemu odstotku ločeno zbrane embalaže

Komunala Tolmin; 01-01-2021 / 60000 0

D. Zagotovitev večje kapacitete zabojnikov na turističnih točkah

Zagotovitev večje kapacitete zabojnikov na bolj frekventnih turističnih točkah

Komunala Tolmin; 01-01-2021 / 1000 0

Energija in podnebne spremembe

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

3.17 Učinkovita raba energije

A. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Izobraževanja za prebivalce "Staro za novo" (2 modula)	Jana Podgornik;	01-03-2020 / 30-11-2020	2300	0
B. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Publikacija "Energetska sanacija stavbne dediščine v Posočju"	Jana Podgornik;	01-03-2021 / 30-06-2021	6700	0
C. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Strokovna ekskurzija za občane in investitorje	Jana Podgornik;	01-03-2021 / 30-06-2021	670	0
D. DOLB II s kogeneracijo in pokritim bazenom Razširitev sistema DOLB Bovec s priključitvijo turističnih objektov in izgradnja ogrevanega bazena	Občina Bovec;	01-01-2022 / 30-10-2023	5850000	0
E. Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Bovec Energetska in statična sanacija kulturnega doma	Občina Bovec;	01-03-2022 / 30-06-2023	600000	0
F. Ureditev gozdne ceste na Golobar Ureditev ceste za učinkovito gospodarjenje z občinskimi gozdovi, odpadni les se nameni za DOLB Bovec, s čimer so povezani racionalizacija stroškov daljinskega ogrevanja in ugodne cene bioenergentov	Občina Bovec;	01-03-2022 / 30-10-2023	615000	0
G. Energetska sanacija mansarde vrtca v Bovcu Energetska sanacija mansarde vrtca	Občina Bovec;	01-04-2022 / 31-07-2022	150000	0

Prilagajanje na podnebne spremembe

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

3.19 Prilagajanje na podnebne spremembe

A. Julijski krog Vzpostavitev kolesarskega kroga okrog JA	Janko Humar;	01-03-2020 / 30-10-2021	5000	0
B. Ozaveščenje obiskovalcev o varovanju naravnega okolja Spodbujanje pohodništva in kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in lokalne kulinarike (BZ Dolina Soče)	Turizem Dolina Soče;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
C. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe Podnebni ukrepi na lokalni ravni (knjižica dobrih praks za lokalne skupnosti in prebivalce)	Miro Kristan;	01-09-2020 / 30-11-2020	670	0
D. Razvojni načrt Julijskih Alp Novelacija razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe	Janko Humar;	01-09-2020 / 31-05-2021	5000	0

3.20 Osveščanje o podnebnih spremembah

A. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe ✓ Plakatna kampanja na območju Julijskih Alp	Miro Kristan;	01-06-2020 / 31-08-2020	400	0
B. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe Izobraževalna ekskurzija za lokalne skupnosti - ogledi dobrih praks (Nochberge)	Majda Odar;	25-09-2020 /	500	0

4. Kultura in tradicija

Kulturna dediščina

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

4.1 Ohranjanje kulturne dediščine

A. Tematski park Lisičja Vodenca Ureditev tematskega parka z umestitvijo avtohtonih elementov bovške dediščine s področja kulture in narave	Občina Bovec;	01-03-2021 / 30-10-2022	0	0
B. Preureditev trga v Bovcu Oživitev trga s umestitvijo primernih dejavnosti ter ustrezne prilagoditve infrastrukture	Občina Bovec;	01-03-2021 / 30-11-2022	150000	0
C. Prekrivanje strehe na cerkvi sv. Lenarta Menjava strehe na enem najstarejših umetnostnih spomenikov na Bovškem, ki poleg sakralne funkcije omogoča vrsto kulturno-umetniških dogodkov	Občina Bovec;	15-04-2021 / 15-07-2021	35000	0
D. Ureditev trga v Čezsoči Oživitev vaškega jedra s prostorsko ureditvijo, vključno s komunalno in elektro infrastrukturo ter vnos elementov, ki so potrebni za poudarek oz. dominantno funkcijo osrednjega vaškega trga	Občina Bovec;	01-03-2022 / 30-10-2022	440000	0

5. Družbena klima

Sodelovanje s skupnostjo

5.9 Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu

A. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si Ureditev strani s trajnostnimi vsebinami	Damjana Munih Kacafura; Alenka Rutar;	01-08-2020 / 31-12-2020	0	0
--	---	----------------------------	---	---

5.11 Zadovoljstvo prebivalstva

A. Anketiranje prebivalcev Anketiranje prebivalcev o zadovoljstvu z razvojem turizma v občini	Alenka Rutar;	01-01-2022 / 28-02-2023	0	0
---	---------------	----------------------------	---	---

Lokalna ekonomija

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

5.14 Promocija lokalnih izdelkov in storitev

A. RIBAsador Nastavitev sistema za certificiranje produktov iz doline Soče; izobraževanje ponudnikov	Tjaša Bizjak;	01-03-2020 / 31-12-2021	30800	0
B. Projekti ESPR LAS DS Promocija in zasnova novih proizvodov iz rib (lokalna hrana, lokalni produkti)	LAS Dolina Soče;	01-03-2020 / 31-12-2021	16700	0
C. Izdelava filma Promocija priprave lokalne hrane	Tjaša Bizjak; Mateja Leban;	01-01-2021 / 28-02-2023	6700	0

5.15 Spremljanje ekonomskih učinkov

A. Merjenje zaposlovanja v turizmu Merjenje zaposlovanja v turizmu	Turizem Dolina Soče;	01-01-2022 / 28-02-2023	0	0
B. Merjenje porabe obiskovalcev Anketiranje turističnih ponudnikov o potrošnji obiskovalcev	Alenka Rutar;	01-01-2022 / 28-02-2023	100	0

Družbeni vplivi

5.17 Optimizacija družbenih vplivov

A. Postavitev parkomatov na Bovškem Postavitev parkomatov	Občina Bovec;	01-07-2019 / 31-12-2020	49550	0
---	---------------	----------------------------	-------	---

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

5.19 Sezonskost

A. Organizacija dogodkov izven sezone Krovna marketinška akcija za obisk Doline Soče v jesenskem času (Jestival, festival pohodništva, Frikafest in otvoritev novih etap Juliana Trail)	Turizem Dolina Soče;	01-07-2020 / 30-10-2020	8300	0
B. Izgradnja športne dvorane v Bovcu Izgradnja nove športne dvorane, ki bo namenjena izvajanju športne vzgoje, lokalnim potrebam za izvajanje rekreacije prebivalcev, dodatni turistični ponudbi ter občasnim športnim pripravam in tekmovanjem	Občina Bovec;	01-01-2021 / 31-05-2022	6600000	0
C. Ureditev fitnesa na prostem Postavitev fitnes naprav na prostem za dnevno rekreacijo in s tem spodbujanje zdravega načina življenja (za občane in obiskovalci Bovškega)	Občina Bovec;	01-05-2021 / 30-06-2021	100000	0
D. Ureditev športnega parka v Bovcu Ureditev športnega parka na območju letališča	Občina Bovec;	01-03-2022 / 30-10-2023	3500000	0
E. Ureditev vzletno-pristajalnih stez na letališču Bovec Modernizacija letališča z namenom celoletne uporabe, omogočanja uporabe letališča za letala z vlačljivim podvozjem in za sodobnejša letala, tudi z več sedeži	Občina Bovec;	01-05-2022 / 30-10-2023	4300000	0

6. Poslovanje turističnih podjetij

Vključevanje turističnih podjetij

6.1 Trajnostne sheme

A. Izobraževanje za turistične ponudnike Vključevanje trajnostnih tematik v turistično ponudbo	Turizem Dolina Soče;	01-08-2020 / 30-10-2021	3300	0
--	----------------------	----------------------------	------	---

6.3 Raba vode

A. Izobraževanje in osveščanje turističnih ponudnikov Izvedba delavnic in drugih zelenih aktivnosti za turistične ponudnike	Alenka Rutar;	01-01-2021 / 28-02-2023	6400	0
---	---------------	----------------------------	------	---

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

6.7 Pravično in enakopravno zaposlovanje

A. Spodbujanje turističnih podjetij k pravičnemu in enakopravnemu zaposlovanju Nagovarjanje turističnih podjetij k pravičnemu in enakopravnemu zaposlovanju na rednih letnih srečanjih s ponudniki	Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	150	0
--	---------------	----------------------------	-----	---

6.8 Kodeks za turistične vodnike

A. Priprava kodeksa za turistične vodnike Sprejetje lokalnega vodniškega kodeksa, v katerem bodo upoštevane specifične posebnosti destinacije	Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
B. Usposabljanje novih regionalnih turističnih vodnikov Spodbujanje in sofinanciranje usposabljanja novih regionalnih turističnih vodnikov	Tjaša Bizjak;	01-03-2020 / 28-02-2023	750	0

6.9 Razvoj produktov

A. Ureditev objekta Ribiška hiša v Kalu-Koritnici 2. faza ureditve Ribiške hiše	Občina Bovec;	01-01-2020 / 31-12-2021	193000	0
B. Ureditev mlekarne v Ravnem lazju Sanacija mlekarne, ki bo služila prikazu sirarstva na Bovškem	Občina Bovec;	01-01-2020 / 31-12-2020	2000	0
C. Ureditev ferat v Kaninskem pogorju Ureditev treh ferat v Kaninskem pogorju	Janko Humar;	01-01-2021 / 31-12-2021	400000	0
D. Ureditev zdraviliško-turističnih enot v Kaninskem pogorju Dopolnitev turistične ponudbe v Kaninskem pogorju		01-03-2022 / 31-12-2023	250000	0
E. Ureditev gorskokolesarskih poti v Kaninskem pogorju Dodatna turistična ponudba na Bovškem	Občina Bovec;	01-03-2022 / 30-11-2023	700000	0

Informacije in promocija

Bovec

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec

6.13 Informacije o trajnosti

A. Marketinška kampanja ✓

Google in Facebook kampanja na temo trajnostnega turizma

Damjana Munih
Kacafura;

01-05-2020 /
31-07-2020

530

0

B. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si

Ozaveščanje o trajnostnih vsebinah (aktivnosti, doživetja, nastanitve)

Damjana Munih
Kacafura;

01-08-2020 /
31-12-2020

0

0

C. Promocijska kampanja Živa voda v dolini Soče

Izdelava komunikacijskega koncepta, slogana, oglasov, kartončkov, nalepk, zgibanke o živi vodi

Damjana Munih
Kacafura; Alenka
Rutar; Tjaša Bizjak;

01-01-2021 /
31-12-2021

1200

0

6.15 Zelena destinacija

A. Promocija Doline Soče kot trajnostne destinacije z znakom Slovenia Green Destination

Promocija Doline Soče kot trajnostne destinacije; uporaba zlatega znaka Slovenia Green Destination

Damjana Munih
Kacafura; Alenka
Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

0

0

Gostoljubje

6.16 Spremljanje značilnosti turističnega obiska

A. Anketiranje obiskovalcev

Anketiranje obiskovalcev Doline Soče; javna objava rezultatov

Alenka Rutar;

01-01-2022 /
31-12-2022

0

0

6.17 Spremljanje zadovoljstva obiskovalcev

A. Anketiranje obiskovalcev

Anketiranje obiskovalcev Doline Soče

Alenka Rutar;

01-01-2022 /
31-12-2022

0

0